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l'exercice 1945. 

RAPPORT 

FAIT AU NOM 
DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS 

PAR M. VAN GLABBEKE. 

MESDAMES, MESSIE.URS. 

Le projet de loi qui vous est soumis comporte, en son 
article premier, l'approbation du compte de prévision de 
"l'Office National pour l'Achèvement de la Jonction Nord 
Midi. L'article 2 du projet prévoit l'inscription au budget 
-extraordinaire pour l'exercice 1945 d'un crédit de 113 mil 
lions de francs destiné à alimenter le fonds spécial institué 
par la loi du 11 juillet 1935 pour l'achèvement de la jonc 
tion Nord-Midi . 

Ce projet de loi offre un caractère de particulière ur 
gence. En effet, votre commission n'a été pratiquement 
saisie du projet qu'en date du 12 décembre 1944. Aux· 
termes de l'article 6, 4° alinéa de la loi créant l'Office, le 
Ministre des Transports est tenu de soumettre le rapport 

-sur l'exercice écoulé ainsi que le compte de prévision pour 
l'année 1945 avant le 15 novembre 1944. En fait, le projet 

Cornposibion de la Commission : MM. Fischer, président, Bail. 
.lon, Coussens, De Groeve, Coetghebeur, Jaminct, Mampaey, Marck, 
Mondelaers, Van Hoeck. - De Bruyn, de Fuisseaux. Fromont, 
Gelders, Goffaux, Peurquaet, Samyn. - De Muyter, Duray, Pierce, 
Van Clabbeke. 

Voir, 

7 : Projet de loi. 

WETSONIWERP 

betreffende de raming van het Nationaal Bureau 
voor de Voltooiing der Noord-Zuid-Verbinding voor 

het dienstjaar 1945. 

VERSLAG 

NAMENS DE COMMISSIE 
VOOR VERKEERSWEZEN UITGEBRACHT 

DOOR DEN HEER VAN GLABBEKE. 

MEVROUWEN, MIJNE HEEREN, 

Het eerste artikel van het wetsontwerp dat U wordt 
onderworpen, voorziet de goedkeuring van de raming van 
het Nationaal Bureau voor de voltooiing der Noord-Zuid 
verbinding: Artikel 2 van het ontwerp behelst de inschrij 
ving op de buitengewone begrooting voor het dienstjaar 
1945 van een krediet van 113,000,000 frank tot staving 
van het bijzonder fonds ingericht bij de wet van 11 Juli 
1935 voor de voltooiing van de Noord-Zuidverbinding. 
Dit wetsontwerp is van uiterst dringenden aard. Inder 

daad, het ontwerp werd practisch slechts op 12 December 
1944 aanhangig gemaakt bij uw Commissie. Naar luid 
van artikel 6, 4° alinea van de wet houdende oprichting 
van het Bureau, moet de Minister van Verkeerswezen het 
verslag over het afgeloopen dienstjaar alsmede de raming 
voor het jaar 1945, indienen vóór 15 Nov~mber 1944. Fei- 

Samenstelling van de Commissie : De HH. Fischer, voorzitter, Bail. 
Ion, Cousscns, De Groeve, Goetghcbeur, Jaminet, Mampaey, Marck, 
Mondelaers, Van Hoeck. - De Bruyn, de Fuiaseaux, Fromont, 
Gelders, Côffaux, Peurquaet, Samyn. - De Muyter, Ouray, Pierco, 
Van Glabbeke. 

Zie: 

7: Wetsontwerp, 

G 
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de loi a été déposé à l'extrême limite du délai légal, soit 
le 14 novembre 1944. Le même jour, par décision de la 
Chambre, il à été renvoyé à la 'Commission des Trans 
ports. T outèfois. le texte déposé ne comportait pas de tra 
ductión flamande et, d'autre part, les lenteurs apportées · 
à la correction des épreuves d'imprimerie entraînèrent un 

1 

retard. C'est ainsi que le document ne put être distribué 
aux membres de la Chambre qu'à la date du 9 décembre 
1944. Les épreuves avaient été corrigées au département. 
La Commission des Transports se réunit le 12 décembre 
1944 et le projet lui fut remis au cours de cette séance. 
Sans doute ce retard s · explique-t-il par les circonstances 
exceptionnelles du moment. li est cependant hautement 
souhaitable qu'à I'avenir le Parlement soit saisi du projet 
de loi relatif au compte de prévision de l'Office National 
pour I'Achèvement de la Jonction Nord-Midi aussitôt que 
possible et, en tous 'cas, avant la date limite fixée dans la 
loi. Il"doit d'~ut~nt plus en êtr~ ainsi qu'à d6faut pour les 
Chambres d'avoir voté ce compte avant le 1 ••· janvier, 
celui-èi est considéré comme adopté d · office avec l' appro 
bation des crédits correspondants. Par ailleurs, il se con 
çoit aisément que la Commission des Transports soit· dési 
·reuse de pouvoir étudier, par le détail, un projet de loi de 
cette importance. · 
Pour apprécier .cornme il .convient la dépense totale à 

faire, . il faut tenir compte des prévisions figurant au 
rapport .pour l'exercice 1937. A cette époque, l'estima 
tion totale· ~'élevait à 742,000,000 de francs à charge de 
l'Etat. Tenant compte des prix en vigueur au 10 mai 1940 
ainsi que de certaines améliorations apportées au projet 
initial, cette estimation doit être portée à 834,000,000 de 
francs. En outre, la guerre et là dévaluation qui a suivi 
ont porté la dépense présumée de 834,000,000 à 1 milliard 
353;000,000 de francs, ou 1.238 millions, ou 1.124 millions, 
suivant que les prix du 10 mai sont doublés, augmentés 
de 75 ou de 50 p. c .. Si l'on déduit les travaux déjà exé 
cutés, soit 435 millions, il reste donc à dépenser par 
l'Etat, pour l'ensemble des travaux nécessités par l'exécu 
tion de la Jonction, 920 millions, 806 millions ou 732 mil 
[ions, suivant la base adoptée pour l'augmentation des 
pnx. 

Uans Lmcertitude actuelle des marches, tant en ce qui 
concerne les matériaux que la main-dœuvre et les trans 
ports, toute prévision détaillée des travaux qu'il sera pos 
sible d'exécuter est vraiment malaisée. C'est la raison 
pour laquelle, dans le compte de prévision, on s'en est 
tenu à une estimation globale de 60 millions pour les 
entreprises gérées par l'Office et de 60 millions également 
pour celles gérées par la Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges . .A cela viennent encore s'ajouter 15 millions 
prévus pour les expropriations qui restent à réaliser ~l 

Uccle et à Watermael-Boitsfort. Compte tenu des autres 
dépenses, Ic total des décaissements probables pour l'an 
née 1945 sélèvcrn à la sornmc cle 138 millions. C'est cette 
situation qui nécessite l'inscription d'un crédit nouveau 
de 113 millions au budget extraordinaire de 1945. · 

telijk, werd het wetsontwerp ingediend op de uiterste 
grens van den wettelijken termijn, namelijk op 14 Novem 
ber 1944. Denzelfden dag werd het, bij beslissing van de 
Kamer, verzonden naar de Commissie voor Verkeerswe 
zen. Dè ingediende tekst was echter niet vergezeld van 
een Nederlandsche vertaling en, daarenboven, ontstond er 
vertraging wegens het aanslepen van de verbetering van 
de drukproeven. Zoo kon het stuk eerst op 9 December 
1944 worden rondgedeeld aan de leden van de Kamer. De 
proeven werden verbeterd op het Departement. De Com 
missie voor Verkeerswezen vergaderde op 12 December 
1944 en het ontwerp werd haar overgemaakt in den loop 
van deze vergadenig. Deze vertraging kan, ongetwijfeld, 
worden toegeschreven aan de buitengewone omstandighe 
den van het oogenblik. Het is echter ten zeerste te wen 
schen, dat in het vervolg het wetsontwerp betreffende de 
raminz van het Nationaal Bureau voor de voltooiing der 
Noord~Zuid-Verbinding zoo spoedig mogelijk en, in elk 
geval, vóór den bij de wet gestelden d~tum, bij het Parle 
ment zou worden aanhangig gemaakt. Dit geldt des te 
meer daar, ingeval de Kamers deze raming niet vóór 
1 Januari goedkeuren, deze als van rechtswege aangeno 
men wordt beschouwd samen met de overeenstemmende 
kredieten. 
Om zich een denkbeeld te kunnen vormen van de to 

taaluitgave welke nog te doen valt, moet men rekening 
houden met de raming welke voorkomt in het verslag 
voor het dienstjaar 1937. Op dat tijdstip, bedroeg de totale 
raming 742,000,000 frank ten laste van den Staat. Indien 
men rekening houdt met de prijzen die op 10 Mei 1940 
golden, alsmede met sommige verbeteringen welke het 
oorspronkelijk ontwerp heeft ondergaan, moet deze ra 
ming worden gebracht op 834,000,000 frank. Da~renbo- 

. ven, hebben de oorlog en de daarop volgende devaluatie 
de vermoedelijke uitgave van 834,000,000 frank op 
1,353,000,000 fr~nk, of 1,238 millioen, of 1. 124 millioen 
gebracht. naarmate dat de prijzen van 10 Mei 1940 wo~ 
den verdubbeld, met 75 of 50 % worden verhoogd. Indien 
men de reeds uitgevoerde werken aftrekt, hetzij 435 mil 
lioen, blijft er dus voor den Staat een uitgave· over voor 
al de werken welke nog noodig zijn voor ?.e uitvoering van 
de Verbinding, ten bedrage van 920 millioen, 806 millioen 
of 732 millioen, volgens de basis welke wordt aangenomen 
voor de prijsverhooging. · 
Wegens de huidige onzekerheid van de aannemingen 

zoowel wat de materialen als wat het arbeidsloon en het 
vervoer betreft, is een omstandige raming van de werken 
welke nog kunnen worden uitgevoerd, niet bijster gemak 
kelijk. Dit is de reden waarom men zich bij de raming 
gehouden heeft aan een globale raming van 60 millioen 
voor de ondernemingen beheerd door het Nationaal Bu 
reau en van nogeens 60 rrrillioen voor deze beheerd door 

· de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 
Daarbij komen dan nog 1 S millioen voor de onteigeningen 
welke nog moeten worden gedaan te Ukkel en Watermaal 
Boschvoorde. Rekening houdend met de andere uitgaven, 
zal het vermoedelijk totaalbedrag voor het [aar l 945 de 
som bedragen van 138 millioen, ln verband met dezen toe 
stand is de inschrijving noodig van een nieuw krediet van 
113 millioen op de buitengewone begrooting voor 1945. 
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Les prélèvements à faire au budget pour Ordre étant 
estimés à environ 138 millions et le disponible probable 
sur les crédits des années antérieures étant de 25 millions 
environ, le chiffre de 133 millions se trouve ainsi justifié. 

En conséquence, votre Commission estime qu'il y a lieu 
de voter d'urgence le projet de loi qui vous est soumis. 

Un membre de votre commission a estimé devoir poser 
à Monsieur le Ministre des Communications les questions 
suivantes: 

I" Vers quelle date environ l'honorable ministre estime 
t-il que la jonction Nord-Midi sera achevée? 

2° Sur quels éléments d'appréciation, sur quelles don 
nées se base le ministre pour écrire, dans le projet de loi, 
que les prix des travaux restant à exécuter après 1944 
seront supposés doublés par rapport aux prix du 10 mai 
1940:i 
N'est-il pas dangereux de mentionner cela? Les adjudi 

cations et entreprises ne se baseront-elles pas, dans la 
suite, sur cette déclaration officielle? 

3° Quel est le nombre approximatif d'ouvriers que les 
chantiers ont occupés avant la guerre ? Quel sera-t-il à la 
reprise normale des travaux ? Cette question est posée en 
vue d'être renseigné sur la mise au travail des chômeurs. 

Monsieur le Ministre des Communications a bien voulu 
fournir, aux trois questions ci-dessus, les réponses sui 
vantes: 

I" On estime que les travaux pourraient durer encore 
trois ans à partir du moment où ils pourront être repris 
activement. 

Ce délai est surtout nécessité par les travaux de relève 
ment des installations de Bruxelles-Nord et de Bruxelles 
Midi qui doivent se faire par étapes ·successives pour y 
maintenir une grande partie du trafic. 

Certains ponts doi~ent se faire en 5 ou 6 tronçons diffé 
rents, l'un ne pouvant être entamé avant l'achèvement du 
précédent et sa mise en service. 

2'' Dans l'incertitude où l'on se trouve des prix futurs, 
nous -avons fait les estimations dans trois hypothèses dif 
férentes: 

a) les prix futurs seront doublés; 

b) les prix subiront une' hausse de 75 p. c,; 

c) les prix subiront une hausse de 50 p. c, 

J· Nombre cl' ouvriers des chantiers avant mai 1940: en 
ron 2.000. Actuellement, cc nombre n'atteint qu'cnviron 
250. Mais il faut tenir compte de cc qu'avant 1940, plu- 

Daar de afnemingen op de begroeting veerOrde QP 
ongeveer 138 millioen worden geraamd en het beschik:ba.at 
saldo van de kredieten van de vorige jaren ongeveer 2.~ 
milÎiöen bedni~gt, is het cijfer van I i 3 millioen aldus 
verantwoord. 

Dientengevolgè, is uw Commissie van oordeel, dat h~t 
U 'voorgelegd ontwerp zonder verwijl moet worden . ger 
stemd . 
Een lid van -uw Commissie achtte het noodig de vol 

gende vragen "te stellen aan den achtbaren Minister van 
Verkeerswezen : 

1 ° Omstreeks welken datum meent de achtbare Minister. 
dat de Noord-Zuid-Verbinding zal voltooid zijn? 

2° Op welke ramingen, op welke gegevens steunt de 
. achtbare Minister om in het wetsontwerp te schrijven, dat 
de kosten van de werken welke na 1944 nog moeten wor 
den uitgevoerd, vermoedelijk het dubbel zullen bedragen 
in vergelijking met de prijzen van 10 Mei 1940 ? 

~s het niet gevaarlijk zulks te vermelden ? Zullen de aan 
bestedingen en aannerningen in het vervolg niet steunen 
op deze off icieele verklaring ? 

3° Welk is, bij benadering. het aantal werklieden dat 
voor den oo;log werd gebezigd op d~ werven ? Hoe hoog 
zal het zijn bij de riormale hervatting van de werken? 
Deze vraag wordt gesteld in verband met de tewerkstelling 

· van de werkloozen. 

De heer Minister van Verkeerswezen was zoo vriende 
lijk de volgende antwoorden te. verstrekken op deze drie 
vragen: 

]
0 Men is de meening toegedaan, dat de werken nog 

drie jaar zouden kunnen duren met ingang van het oogen 
blik waarop zij werkelijk zullen kunnen ·worden voortge 
zet. 

Deze termijn is vooral te wijten aan de ophoogingswer 
ken van de inrichtingen van Brussel-Noord . en Brussel 
Zuid welke stuksgewijs moeten geschieden ten einde er 
een groot deel van het verkeer op peil te houden. 

Sommige bruggen moeten worden gebouwd in S of 
6 verschillende stukken, daar het eene niet kan worden 
aangevangen vooraleer het vorige is voltooid en in dienst 
is gesteld. 

2° Wegens de onzekerheid waarin men verkeert omtrent 
de toekomstige prijzen, hebben wij de ramingen gedaan 
in drie verschillende onderstellingen : 

a). de toekomstige prijzen worden verdubbeld; 

b) de prijzen zullen een stijging ondergaan van 75 t. h.; 
c) de prijzen zullen een stijg ing ondergaan van 50 t. h.; 

3" Aantal werklieden op de werven voor Mei 1940: on- 
gcveer 2.000. Voor het oogcnblik bedraagt dit aantal 
slechts ongeveer 250. Men moet echter niet uit het oog 
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sieurs milliers d'ouvriers travaillaient indirectement pour 
-la Jonction dans les usines métallurgiques, les ateliers de 
construction, les cimenteries, etc ..• 

Lorsque les travaux pourront reprendre activement, le 
nombre-d'ouvriers des chantiers pourra être sérieusement 
augmenté, comme le permet la situation des chantiers 
abandonnés. 

En sa séance du 20 décembre 1944, votre commission a 
approuvé le présent rapport à l'unanimité. 

Le Rapporteur, Le Président, 

A. VAN CLABBEKE. F. FISCHER. 

.vernezen, car voor 1940, · verscheidene duizenden werklie 
den onrechtstreeks' werkten voor de Verbinding in. de me 
taalbedrijven, de constructiewerkhuizen, de cementfabrie- 
ken; enz. · 
Wanneer de werken opnieuw ernstig zullen kùnhen 

worden hervat, zal het aantal werklieden op de werven 
merkelijk kunnen worden verhoogd, zöoàls de toestand 
van de stilgelegde werven het toelaat. 

Dit verslag werd eenparig door uw Commissie goedge 
keurd in haar vergadering van 20 December 1944. 

De Verslaggever, 

A. V AN GLABBEKE. 

De Voorzitter, 

F. FISCHER. 


