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1 maart 20211er mars 2021

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 
DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

waarbij het Rekenhof wordt gevraagd om 
de vertragingen bij de werkzaamheden aan 
het station van Bergen en de desbetreffende 

budgetoverschrijdingen te onderzoeken

(ingediend door 
de heer Nicolas Parent en 
mevrouw Kim Buyst c.s.)

visant à charger la Cour des comptes 
d’enquêter sur les retards et 
les dépassements de budget 

du chantier de la gare de Mons

(déposée par 
M. Nicolas Parent et 

Mme Kim Buyst et consorts)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION VOORSTEL VAN RESOLUTIE
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N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
PS : Parti Socialiste
VB : Vlaams Belang
MR : Mouvement Réformateur
CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB : Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a : socialistische partij anders
cdH : centre démocrate Humaniste
DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications: Afkorting bij de numering van de publicaties:

DOC 55 0000/000
Document de la 55e législature, suivi du numéro de base 
et numéro de suivi

DOC 55 0000/000
Parlementair document van de 55e zittingsperiode + 
basisnummer en volgnummer

QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV Compte Rendu Analytique CRABV Beknopt Verslag

CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 
intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit 
des interventions (avec les annexes)

CRIV
Integraal Verslag, met links het defi nitieve integraal 
verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de 
toespraken (met de bijlagen)

PLEN Séance plénaire PLEN Plenum
COM Réunion de commission COM Commissievergadering

MOT
Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier 
beige)

MOT
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig 
papier)
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TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De NMBS besliste in 2004 om het vroegere station 
van Bergen te vervangen door een oversteekbrug, die 
op enkele honderden meters van het oorspronkelijke 
gebouw zou worden opgetrokken. Met dit project wou 
men de toegang tot het station vernieuwen en ook de 
verschillende wijken van Bergen met elkaar verbinden.

De voltooiing van het project – oorspronkelijk gepland 
voor 2015 – wordt nu voor 2023 in uitzicht gesteld. Het 
project heeft met andere woorden 8 jaar vertraging 
opgelopen. Net als de uitvoeringstermijn zijn ook de 
budgetten ervoor aanzienlijk naar boven bijgesteld: van 
de aanvankelijk geraamde 37 miljoen euro tot niet minder 
dan 324 miljoen euro. Het budget is dus vertienvoudigd 
en tevens werd het oorspronkelijke project grondig 
aangepast, zonder herziening van de oorspronkelijke 
overheidsopdracht.

De NMBS en Infrabel zijn verantwoordelijk voor werven 
die vitaal zijn voor het hele land en waarmee bijgevolg 
aanzienlijke bedragen – grotendeels afkomstig uit over-
heidsdotaties – zijn gemoeid. Het is daarom noodzakelijk 
een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die in de 
organisatie van de werkzaamheden of op regelgevend 
vlak spelen en die dergelijke verschillen qua uitvoe-
ringstermijn en budget tussen het oorspronkelijke en 
het uiteindelijke project verklaren.

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

En 2004, la SNCB décidait de remplacer l’ancienne 
gare de Mons par une passerelle située à quelques 
centaines de mètres du bâtiment initial. Ce projet devait 
permettre de rénover l’accès à la gare ainsi que de relier 
les différents quartiers de Mons.

Initialement prévu pour 2015, le projet est aujourd’hui 
annoncé pour 2023, soit avec 8 ans de retards. De la 
même manière que les délais, les budgets ont égale-
ment explosé pour passer de 37 millions d’euros à 324 
millions d’euros. Ils ont, dès lors, été multipliés par dix 
et le projet initial a été considérablement modifié sans 
que le marché initial ait été revu.

SNCB et Infrabel sont responsables de chantiers de 
première importance pour le pays dans son ensemble 
et mobilisent, à ce titre, des sommes considérables, 
pour la plupart issues de dotations publiques. Il est dès 
lors crucial de comprendre quels sont les mécanismes 
organisationnels ou réglementaires qui permettent de 
telles différences de délai et de budget entre le projet 
initial et final.

Nicolas PARENT (Ecolo-Groen)
Kim BUYST (Ecolo-Groen)
Cécile THIBAUT (Ecolo-Groen)
Eva PLATTEAU (Ecolo-Groen)
Marie-Colline LEROY (Ecolo-Groen)
Laurence HENNUY (Ecolo-Groen)
Albert VICAIRE (Ecolo-Groen)
Guillaume DEFOSSÉ (Ecolo-Groen)
Cécile CORNET (Ecolo-Groen)
Simon MOUTQUIN (Ecolo-Groen)
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

A. Overwegende dat de werkzaamheden aan het 
station van Bergen een aanzienlijke vertraging hebben 
opgelopen;

B. Overwegende dat de budgetten werden overschre-
den met naar schatting tientallen miljoenen euro’s;

C. Overwegende dat het project sinds 2006 opeen-
volgende wijzigingen heeft ondergaan, waarbij de oor-
spronkelijke plannen ingrijpend werden aangepast;

D. Overwegende dat de werkzaamheden gepaard 
zijn gegaan met verscheidene procedurekwesties en 
tegenvallers van economische en technische aard;

E. Gelet op het strategische belang van de grote 
spoorwegwerven voor België;

F. Gelet op de omvang van de overheidsdotaties voor 
dit soort werkzaamheden;

G. Overwegende dat aanzienlijke overschrijdingen 
van de budgetten en/of uitvoeringstermijnen bij bepaalde 
werkzaamheden aan grote stations en aan belangrijke 
spoorweginfrastructuur in België een terugkerend ver-
schijnsel zijn;

H. Gelet op het belang om inzicht te krijgen in de 
mechanismen die deze disfuncties verklaren, teneinde 
te voorkomen dat die zich nog voordoen;

I. Gelet op de rol en de ervaring van het Rekenhof 
bij het onderzoeken van dergelijke dossiers, zoals zijn 
onderzoek in het kader van het GEN of het station 
Gent-Sint-Pieters;

VERZOEKT HET REKENHOF:

1. een onderzoek in te stellen naar de bouw van het 
station van Bergen, met toepassing van de wet van 
29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

2. de oorspronkelijke budgettaire ramingen en termij-
nen na te gaan, alsook de manier waarop die tot stand 
zijn gekomen en werden opgevolgd;

3. na te gaan of er aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen de raming en de offertes, en in voorkomend geval 
de factoren die de overheidsopdracht verstoren en de 
daaraan ten grondslag liggende tekortkomingen in de 
raming te identificeren;

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

A. considérant le retard considérable pris sur le 
chantier de la gare de Mons;

B. considérant les dépassements de budget, évalués 
à plusieurs dizaines de millions d’euros;

C. considérant les modifications successives du projet 
depuis 2006, qui ont transformé de manière importante 
les plans initiaux;

D. considérant les différents incidents procéduraux, 
économiques ou techniques qui ont émaillé le cours 
du chantier;

E. vu l’importance stratégique pour la Belgique des 
grands chantiers ferroviaires;

F. vu l’importance des dotations publiques engagées 
dans ce type de chantiers;

G. vu le caractère répétitif du dépassement de budgets 
et/ou de retards importants dans certains chantiers liés 
aux grandes gares et aux infrastructures ferroviaires 
d’importance en Belgique;

H. vu l’importance de comprendre les mécanismes 
inhérents à ces dysfonctionnements pour éviter de les 
reproduire;

I. vu le rôle et l’expérience de la Cour des comptes dans 
l’analyse de tels dossiers, comme celles déjà réalisées 
dans le cadre du RER ou de la gare de Gand-Saint-Pierre;

DEMANDE À LA COUR DES COMPTES:

1. de mener une enquête sur la construction de la 
gare de Mons, en application de la loi du 29 octobre 
1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes;

2. de vérifier les estimations budgétaires et les délais 
initiaux et la manière dont ceux-ci ont été élaborés et 
suivis;

3. d’examiner s’il existe des différences importantes 
entre l’estimation et les offres et, dans l’affirmative, 
d’identifier les facteurs de distorsion du marché et les 
lacunes de l’estimation qui en seraient responsables;
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4. na te gaan hoe de wetgeving inzake overheidsop-
drachten bij elke projectfase ten uitvoer werd gelegd;

5. na te gaan waarom de initiële budgetten niet vol-
stonden en hoe ze gaandeweg werden verhoogd;

6. de structurele redenen (van organisatorische of 
regelgevende aard) bloot te leggen die tot dergelijke 
ontsporingen van het budget en van de uitvoeringstermijn 
voor het station van Bergen hebben geleid.

11 januari 2021

4. d’examiner la manière dont a été mise en œuvre 
la législation en matière de marchés publics à chaque 
étape du projet;

5. d’examiner les raisons pour lesquelles les budgets 
initiaux ont été insuffisants et la façon dont ils ont été 
graduellement augmentés;

6. de déterminer les raisons structurelles (organi-
sationnelles ou réglementaires) qui ont permis de tels 
dérapages budgétaires et temporels pour la gare de Mons.

11 janvier 2021

Nicolas PARENT (Ecolo-Groen)
Kim BUYST (Ecolo-Groen)
Cécile THIBAUT (Ecolo-Groen)
Eva PLATTEAU (Ecolo-Groen)
Marie-Colline LEROY (Ecolo-Groen)
Laurence HENNUY (Ecolo-Groen)
Albert VICAIRE (Ecolo-Groen)
Guillaume DEFOSSÉ (Ecolo-Groen)
Cécile CORNET (Ecolo-Groen)
Simon MOUTQUIN (Ecolo-Groen)
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