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Chambre 
des Représentants 

· Kamer 
der Volksvertegenwoordigers 

15 DfCEMBRE. 1949. 

PROJET DE LOI 

relatif au compte de prévision de l'Office national 
pour l'achèvement de la jonction Nord-Midi· 

pour l'exercice 1950. 

CHARLES, 

Prince de Belgique, Régent du Royaume, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Sur la proposition du Ministre des Communications, 

Nous AVONS ARRbt ET ARRtTONS : 

Le projet de loi dont Ja teneur suit sera présenté en 
Notre Nom aux Chambres législatives par Je Ministre 
des Communications : 

Article premier. 

Le compte de prévision de l'Office National pour l' Achè 
vement de la Jonction Nord-Mtdt tel qu'il résulte du docu 
ment ci-annexé est approuvé. 

Art. 2. 

Il sera porté au Budget extraordinaire pour l'exercice 
1950 un crédit de 766.600.000 francs, destiné à alimenter 
le fonds spécial institué par la loi du 11 · juillet 1935 pour 
l'achèvement de la Jonction Nord-Midi. 

Donné à Bruxelles. le 13 décembre 1949. 

15 0.ÊCEMBER 1949. 

WETSONTWERP 

betreffende de raming van het Nationaal Bureau 
voor de voltooiing der Noord-Zuidverbinding, . 

voor het dienstjaar 1950 . 

KAREL, 

Pri~s van België, Regent van het Koninkrijk, 

Apn allen, iegenuioordigen en toe~omenden, HE.IL, 

Op de voordracht van de Minister van Verkeerswezen, 

WIJ HEBBEN BESLOTEN EN. WIJ BESLUITEN: 

Het volgend wetsontwerp zal in Onzen Naam· door 
de Minister van Verkeerswezen aan de Wetgevende 
Kamers ter overweging worden aangeboden : 

Eerste artikel. 

De rarninq van het Nationaal Bureau voor de Vol 
toóiinq van de Noord-Zuidverbinding, zoals blijkt uit 
bijgaand bewijsstuk, is goedgekeurd. 

Art. 2. 

Op de Buitengewone Beqrotinq voor het dienstjaar 1_950, 
wordt een krediet van 766.600.000. frank voorzien, tot 
stijving van het bijzonder fonds ingericht bij de wet. van 
11 Ju1i 1935 voor de voltooiing van de Noord-Zutdver 
binding. 

Gegeven te Brussel, op 13 December 1949. 

CHARLES. 

PAR LE RÉGENT: 

Le Ministre des Communications, 

VANWEGE DE REGENT : 

De Minister v_an Verkeerswezen, 

P. W. SEGERS. 
G. 
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QUINZIEME RAPPORT ANNUEL 

sur l'activité de l'O. N. J. pendant l'année 1949 (loi du 
11 juillet 1935, article 6, 4~ alinéa, article 20 des· statuts 

approuvés par arrêté royal du 25 août 1935). 

QUATORZIEME EXERCICE (1949). 

1. Le présent rapport concerne les cinq premiers mois 
de 1949 ( quatorzième exercice) et sera donc nécessaire- 
ment succinct. • 

Le premier rapport annuel ne pouvait rendre compte 
que de l'installation de l'Office et des études préparatoires. 
Les travaux n'ont commencé que vers le milieu de 1936 
et la première entreprise importante ( i ••· tronçon du tunnel) 
que vers la fin de la même année. 

2. L'article 6, 4"'e alinéa de la loi créant l'Office dit: · 

« Le Ministre des transports soumettra chaque année 
aux Chambres avant le 15 novembre. un rapport sur 
l'exercice écoulé, en même temps que le compte de pré 
vision de cet Office pour l'année suivante; à défaut pour 
les Chambres d'avoir voté ce compte avant le 1er janvier, 
celui-ci sera considéré comme adopté avec J' approbation 
des crédits correspondants :.. 

En vertu de cet article, le compte de prevrsion pour 
1949 aurait pu être considéré comme adopté, les Chambres 
n'ayant pu le discuter avant le 1°' janvier 1949. II fut 
toutefois voté en séance de la Chambre des Représentants 
du 7 avril 1949. Le Sénat l'a approuvé le 19 mai suivant. 
En vertu de l'alinéa 8 du même article 6 conçu comme 

suit: 
« L'Office soumet annuellement à la Cour des Comptes 

le compte de sa gestion», l'Office a considéré, dès le 
début, que le commencement d'un exercice est fixé au 
lor janvier de chaque année. 

D'après un arrangement avec la Cour des Comptes, les 
documents lui sont envoyés par trimestre et non par année, 
afin d'éviter l'encombrement et faciliter à 1a Cour I' ac 
complissement de sa mission. 
En interprétant les textes à la lettre, c'est de l'exer 

cice 1948 que devrait traiter le présent rapport, qui ne 
serait donc présenté aux autorités que plus de cinq mois 
après la fin de 'l'exercice. Nous avons préféré traiter tout 
ce qui concerne l'année courante, quitte à ne faire: que des 
prévisions pour le: deuxième semestre et à ne présenter 
qu'un compte de gestion partiel pour les cinq premiers 
mois de l'année. - 

AVANT-PROPOS. 

3. Considérations générales. 

L'offre de la main-d'œuvre est actuellement normale. 
Il en est de même en ce qui concerne l'approvisionnement 

VIJFTIENDE JAARVERSLAG 

over de werkzaamheden· van het N.B. V. gedurende 'het 
jaar 19i9 (wet van 11 Juli 1935, artikel 6, ide alinea, arti 
kei 20 der statuten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit 

van 25 Augustus 1935). 

VEERTIENDE DIENSTJAAR (1949). 

1. Dit verslag gaat over de eerste vijf maanden . van 
1949 (veertiende dienstjaar) en is derhalve noodzakelij 
kerwijze beknopt. . 
Het eerste jaarverslag vermocht alleen rekening te geven 

over dé installatie van het Bureau en over de voorberei 
dende studiën. Eigenlijk begonnen de werken slechts rond 
het midden van het jaar 1936 en de eerste belangrijke aan 
neming (eerste tunnelgedeelte) rond het einde van gezegd 
jaar. 

2. Artikel 6, alinea 4, van de wet tot oprichting van het 
N. B. V. luidt als volgt: 

« leder jaar, vóór 15 November, dient de Minister van 
Verkeerswezen, bij de Kamers, verslag in over het verlo 
pen dienstjaar; tevens legt hij de rekening over van de 
voorziene uitgaven van dit Bureau voor het volgend jaar; 
wordt die rekening door de Kamers niet goedgekeurd vóór 
1 Januari, dan wordt zij geacht te zijn aangenomen met 
goedkeuring van de desbetreffende kredieten. » 

Krachtens dit artikel. had de rekening over de voorziene 
uitgaven voor 1949 als aanqencmen kunnen beschouwd 
worden, aangezien de Kamers dezelve vóór 1 Januari 1949 
niet hadden kunnen behandelen. Zij werd evenwel aange 
nomen door de Kamer der Volksvertegenwoordigers in 
haar vergadering van 7 April l 949. De Senaat keurde 
ze goed 19 Mei er op volgende. 

Krachtens alinea 8 van hetzelfde artikel 6, luidende als 
volgt: « Het Bureau legt jaarlijks zijn beheersrekening 
voor aan _pet Rekenhof», heeft het Bureau, van den beginne 
af, goedgevonden de aanvang van een dienstjaar te bepa 
len op 1 Januari van ieder jaar. · 
Op grond van een beschikking met het Rekenhof, wor 

den de bescheiden, ieder kwartaal - en niet ieder jaar ......, 
aan het Hof toegezonden, ten einde belemmering te voor 
komen en aan dit College toe te laten zijn taak te vervullen. 
Moest de tekst letterlijk worden uitgelegd, dan zou dit 

verslag over het dienstjaar 1948 moeten handelen, en dus 
eerst meer dan vijf maanden na het einde van het dienst 
jaar aan de overheid worden overgelegd. Wij hebben ver 
kozen alleen te. handelen over al hetgeen in verband staat 
met het lopend jaar, op gevaar af slechts ramingen te kun 
nen deen voor wat het tweede halfjaar betreft en, voor de 
eerste vijf maanden van het jaar, alleen een gedeeltelijke 
beheersrekening over te leggen. 

INLEIDING. 

3. Algemene overwegingen. 

De aanbledinq van arbeidskrachten is thans normaal. 
Het is evenzo gesteld voor hetgeen de bevoorrading be- 
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en matériaux, sauf toutefois pour les parties métalliques 
pour lesquelles les fournisseurs réclament encore de Jongs 
délais. 
Pour des motifs budgétaires, le crédit de 630 millions 

estimé nécessaire à l'exécution du programme des travaux 
arrêté pour 1949 avait été réduit à 250 millions ( Document 
n° 55 de la Chambre des Représentants, session 1948- 
1949). 
La mise en application des dispositions du Plan Mars 

hall a permis, toutefois, d'obtenir une seconde tranche de 
250 millions, portant ainsi le montant de l'intervention 
de· l'Etat à 500 millions. 
Par ailleurs, M. le Ministre des Communications a 

sollicité l'octroi d'un crédit supplémentaire de 100 millions 
par Ja voie du premier feuilleton d'ajustement budgétaire 
de 1949 et ce en vue de couvrir les premières dépenses 
relatives aux dispositions à réaliser aux abords de la gare 
du Midi en relation avec les difficultés de la circulation. 

En ce qui concerne l'exercice 195Ó, vu l'état d'avance 
ment du gros-œuvre de la Jonction proprement dite, la 
nécessité s'est imposée de prévoir un crédit plus important 
soit de 766,6 millions. en vue de promouvoir l'accélération 
des travaux et d'en hâter la fin. 

CHAPITRE PREMIER. 

PERSONNEL. 

4. Conseil d' Administration et Comité· Permanent. 

M. Waucquez, Vice-Président de l'O. N. J. est retenu 
par la maladie depuis le 8 décembre 1947. M. Brunfaut, 
Administrateur, a été désigné en qualité de Vice-Prési 
dent ff. depuis cette date. 

M. Thone, Député permanent de la Province du Hai 
naut, a été nommé Administrateur de l'O. N. J. par arrêté 
du Régent du 6 avril 1949, en remplacement de M. Ver 
cleuen, démissionnaire à la même date. 

Du 16 octobre 1948 au 31 mai 1949, le Conseil <l'Ad 
ministration s'est réuni 31 fois; les diverses Commissions 
ont tenu 14 réunions au cours de la même période. 

Comité Permanent. 

Les 16 et 17 mai 1949, le Prince CHARLES, Régent 
du Royaume, a approuvé' les arrêtés modifiant les statuts 
de l'O, N. J. et créant un Comité permanent ä l'O. N. J. 

Par arrêté du 17 mai 1949, le Prince CHARLES, 
Régent du Royaume, a nommé : 

a) M. Fernand Btunleut, Architecte, Vice-Président de 
la Chambre des Représentants, en qualité de Président du 
Comité permanent. 

b) Membres du dit Comité Permanent : 

M. Eugène François, Professeur honoraire du cours de 
construction de génie civil à l'Université de Bruxelles. 
M. Albert Van Hecke, Professeur à l'Université de 

Louvain, Président du Comité permanent de la S. N. C. B. 

treft in materialen, uitgei:onderd nochtans wat betreft de 
ijzeren gedeelten voor dewelke de leveranciers nog lange 
termijnen eisen. 
Om redenen van budgetairen aard, werd het krediet van 

630 millioen. noodzakelijk geacht voor de uitvoering van 
het voor 1949 vastgesteld werkplan, verminderd tot op 250 
millioen (stuk n' 55 van de Kamer der Volksvertegen 
woordigers. zittingsjaar 1918-49), 
Dank, evenwel. aan de toepassing van de bepalingen 

van het Marshall-Plan, kon een tweede schijf van 250 
millioen worden bekomen, zodat het bedrag van de Staats 
tussenkomst gebracht werd op 500 millioen. 
Anderdeels heeft de H. Minister van Verkeerswezen 

een bijkomend krediet gevraagd van 100 millioen, bij wege 
van het eerste feuilleton van Bijkredieten voor 1949, mzon 
derheid met het oog op het dekken van de eerste uitgaven 
betreffende de uitvoering van de voorziene werken in de 
onmiddellijke omgeving van het Zuidstation, in verband 
met de verkeersmoeilijkheden aldaar. 
Ten aanzien van het dienstjaar 1950, is door de staat 

van vordering van de ruwbouw der eigenlijke Verbinding, 
de noodzakelijkheid ontstaan een aanzienlijker krediet te 
voorzien, te weten een krediet van 766,6 millioen, ten 
einde de 'werken te kunnen bespoedigen en eerder tot een 
goed einde te brengen. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

PERSONEEL. 

4. Raad van Beheer en V ast Comité. 

De heer Waucquez, Ondervoorzitter van het- N.B.V. 
is, sedert 8 December 1947, wegens ziekte weerhouden. 
De heer Brunfaut, Beheerder, werd, sedert die datum, in 
hoedanigheid van waarnemend Ondervoorzitter benoemd. 
De heer Thone. lid van de Bestendige Deputatie van de 
Provincie Henegouw, werd. bij besluit van de Regent i.d. 
_6 April 1949, benoemd tot Beheerder, in vervanging van 
de heer Vercleyen, die, op gezegde datum, zijn ontslag 
had ingediend. 
Tussen 16 October 1948 en 31 Mei 1949, vergaderde 

de Raad van Beheer 31 maal; de verschillende Commissies, 
gedurende diezelfde periode, hielden 14 vergaderingen. 

V ast Comité. 

Onder dagtekening van 16 en 17 Mei 1949, heeft Prins 
Karel, Regent van het Koninkrijk, zijn goedkeuring ge~ 
hecht aan dé besluiten tot wijziqinq.van de statuten van het 
N. B. V. en houdende instelling van een Vast Comité bij 
het N.B. V. 

Bij besluit van 17 Mei 1949, heeft Prins KAREL, Re 
gent van het Koninkrijk benoemd : 

a) de heer Fernand Brunleut, Bouwkundige, Onder 
voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, in . 
hoedanigheid van Voorzitter van het Vast Comité. 

b) tot Leden van gezegd Vast Comité : 

de heer Eugène François, ere-hoogleraar van de cursus 
van burgerlijke bouwkunde aan de Universiteit van Brusse;l 
de· heer Albert Van Hecke, hoogleraar aan de Universi 

teit van Leuven, Voorzitter van het Vast Comité van de 
N.M. B. S.; 
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M. Louis Joris, Avocat, Vice-Président de Ja Chambre 
des Représentants. 
M. Alfred Doicq, Inspecteur Général à l'Administration 

Centrale de l'Enregistrement et des Domaines. 

Státuant sur la base des arrêtés susvisés successivement, 
le Comité Permanent, puis le Conseil d' Administration, 
réunis en séance du mardi 31 mai 1949, ont désigné 
M. Willame en qualité d'Administrateur~Directeur, 
M. Cestieu, M., conservant le titre d'Administrateur 
Délégué. 

5. Personnel. 

Le cadre du personnel de l'O. N. J. est établi comme 
suit: 

Personnel technique. 

MM. de le Court, Ingénieur en Chef; 
Lombard, Ingénieur en Chef; 
De Saegher, Ingénieur Principal; 
Meulemans, Ingénieur; 
Decoster, Ingénieur; 
Martin, Inspecteur Technique Principal; 
Bourlard, Inspecteur Technique. 

Personnel Administratif. 

MM. -Hullaert, Directeur· du Service de la Comptabilité; 

Van Haute, Chef du Bureau Administratif, 
Gillard, Chef du Bureau de ·Dessin. 

Il comprend, en outre : 1 Secrétaire d' Administration, 
3 Chefs de Bureau, 2 Sous-Chels de Bureau, 3 Architectes, 
6 Inspecteurs techniques, 2 Dessinateurs, 1 Technicien, 
18 Surveillants et Surveillants auxiliaires, 10 Rédacteurs. 
Commis aux écritures et Dactylographes, 6 Chaîneurs-pio 
cheurs, 2 Messagers, 3 Nettoyeuses, 2 Chargés de mission, 
soit au total 70 fonctionnaires, employés et ouvriers. 
Onze de ces agents sont détachés cl' autres administra 

tions, les autres sont temporaires. 
Un commis aux écritures, son terme de milice terminé. · 

a repris son service fin 194.8; 1 dessinateur est passé à la 
S. N. C.B. et n'est provisoirement pas remplacé; 2 sur 
veillants et 1 surveillant auxiliaire ont été licenciés par 
limite d'âge et 2 chaîneurs-piocheurs nouveaux ont été 
recrutés. 

CHAPITRE IL 

SITUATION DES TRAVAUX EN COURS. 

6. Nous donnons, ci-après, un résumé de la situation 
des diverses entreprises, en cours ou achevées. 

7. Tunnel. 

a} Premier tronçon, de la tête Sud du tunnel à la rue 
de l'Höpital (longueur 350 m.) achevé en 1938. Le garage 
parking, au-dessus du tunnel, le long de la rue d'Or, avec 
entrée rue de l'Hôpital et sortie place de Dinant, a été 
loué à l'Administration des Postes et sert de garage géné~ 
ral des camions attachés à Bruxelles. 

b) Deuxième tronçon, de la rue de l'Hôpltal à la rue de 

de heer Louis Joris, Advocaat, Ondervoorzitter van de 
Kamer der Volksvertegenwoordigers; 

de heer Alfred Dotcq, Inspecteur-generaal bij het Hoofd 
bestuur van de Registratie en Domeinen. 

Op grond van vorenvermelde besluiten, hebben, achter 
eenvolgens, het Vast Comité, daarna de Raad van Beheer. 
in zitting vergaderd op Dinsdag 31 Mei 1949, de heer 
.Willame benoemd in hoedanigheid van Administrateur 
Directeur, met dien verstande dat de heer Cestieu, M., de 
titel behoudt van Afgeflaiirdigde~Beheerder. 

5. Personeel. 

Het kader van het personeel van het N. B. V. bestaat 
uit: ' 

Techniscb Personeel. 

HH. de le Court, Hoofdingenieur; 
Lombard, Hoofdingenieur; 
De Saegher, Eerstaanwezend ingenieur; 
Meulemans, Ingenieur; 
Decoster, Ingenieur; 
Martin, Eerstaanwezend technisch inspecteur; 
Bourlard, Technisch inspecteur. 

Bestuurspersoneel. 

HH. Hullaert, Directeur van de Dienst der Comptabili 
teit; 

Van Haute, Bestuursbureelhoofd: 
Gillard, Tekenhureelhoofd. 

Het omvat bovendien : l Bestuurssecretaris; 3 Bureel 
hoofden; 2 Onderbureelhoofden, 3 Architecten, 6 Tech 
nische Inspecteurs. 2 Tekenaars, 1 Technicus, 18 Opzich 
ters en Hulpopzlchters, 10 Opstellers, Klerken en Typisten. 
6 Wegwerkers-Kettingdragers, 2 Boden, 3 Schoonmaak 
sters, 2 Gelastigden met opdracht, zijnde in totaal: 70 amb 
tenaren, bèdienden en werklieden; 
Elf van die agenten zijn uit andere Rijksdiensten gede 

tacheerd; de overigen zijn tijdelijke aqenten, 
Een klerk, bij het beëindigen van zijn mîlitietijd, heeft. 

einde 1948, zijn dienst hernomen; 1 tekenaar is naar de 
N. M. B. S. overgegaan en werd voorlopig niet vervangen; 
2 opztchters en l hulpopzichter kregen opzeg wegens leef 
tijdsgrens en 2 wegwerkers-kettingdragers werden nog 
bij aangeworven. 

HOOFDSTUK IL. 

STAND VAN DE JN GANG ZIJNDE WERKEN. 

6. Wij geven, verder, een samenvatting van de stand der 
onderscheidene in gang zijnde of voltooide aanneminqs 
werken. 

7. Tunnel, 

a) Eerste gedeelte, van het Zuidelijk hoofd van de tun 
nel tot de Gasthuisstraat (lengte 350 m.). voltooid in 1938. 
De parking-garage, boven de tunnel, langsheen de Goud 
straat, met ingang Gasthuisstraat en uitgang Dinantplaats, 
is in huur gegeven aan het Postbestuur en dient als alge 
mene garage voor de aan Brussel verbonden bestelwagens. 

b) Tweede gedeelte, van de Gasthuisstraat tot de 
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Loxum (longueur 450 m.). Adjugé le 1°' mars 1938 et 
achevé en 1'942. Ce tronçon vient d'être .dêbarrassé ·d'in 
stallations et de remblais exécutés durant la guerre par 
les Allemands. Les réparations des détériorations effectuées 
par l'occupant sont en cours. 

c) Troisième tronçon, de la rue de Loxum à la rue de 
['Orsendael (longueur 300 m.) et Quatrième tronçon, de 
la rue de l'Orsendael au et y compris le boulevard Bota 
nique (longueur 425 m.). Fin 1949, les travaux se rap 
portant au gros-œuvre en béton armé du 3mc tronçon sont 
pratiquement terminés. Pour ce qui concerne le 4'"0 tronçon, 
les derniers travaux de béton armé restant à réaliser se 
limitent actuellement à une zone située aux· abords de la 
Halte Congrès. 

La nouvelle voirie entre la rue des Plantes et la rue 
du Cardinal Mercier, au-dessus et aux abords des 3m•, 
4'"" et 5m< tronçons du tunnel, sera exécutée au cours de la 
seconde moitié de l'année 1949 et parachevée au commen 
cement de 1950 pour autant que les décisions des admi 
nistrations intéressées soient notifiées prochainement à 
J'O. N. J. Ces travaux comprendront la mise en place 
des égouts, des canalisations d'eau, de gaz, d' électrlcité, 
de téléphone ainsi que le pavage des chaussées et trottoirs. 

A ce propos, ro. N. J. est intervenu auprès de la Ville 
de Bruxelles à plusieurs reprises pour attirer son attention 
sur l'urgence des décisions à prendre en ce qui concerne 
les alignements à décréter notamment entre la rite de 
Loxum et le boulevard Botanique. Tout retard apporté 
dans la prise des arrêtésroyaux entraînerait pour l'O. N. J. 
des préjudices sérieux du fait de l'impossibilité d'aliéner 
son domaine immobilier et compromettrait gravem~nt la · 
marche normale de l'entreprise en cours. 

d) Cinquième tronçon, Botanique: rue St-Lazare - 
boulevard Botanique (longueur 260 m.). Les travaux du 
gros-œuvre du tunnel sont terminés ainsi que les terrasse 
ments préliminaires en vue de la remise en état du Jardin. 
Les plans de la remise en état du jardin vont être entamés 
et les travaux pourront commencer en I 949. 

8. Viaducs de la rue de Brabant, de la rue des Plantes, 
et ouvrages s'étendant de la rue de Brabant à la rue 
St-Lazare (longueur 120 m.). 

Le gros~œuvre de l'ensemble de ces ouvrages est terminé 
ainsi que le ballast, la pose des voies, les pylones de sup 
ports de caténaires, lès lignes pour les voies électriques 
Bruxelles-Anvers qui sont en service depuis septembre · 
1948. Le parachèvement des deux viaducs fait l'objet 
d'études et pourra être réalisé en 1950. 

La location des deux garages sous les voies entre la 
rue de Brabant et Ja rue des Plantes (2.500.m' de surface 
chacun) a été mise en adjudication le 27 juillet 1948 et 
confiée à la firme ayant présenté l'offre la plus avanta 
geuse au montant annuel de 732.000 francs. 

9. Bâtiment de la Halte Centrale, 

Le qros-œuvre du bâtiment est terminé. 
Les premiers travaux de parachèvement de la partie 

ferroviaire du bâtiment ont été entamés en 1949. Ceux-ci 
comprennent. en ordre principal, l'entreprise relative aux 
installations sanitaires adjugées le 5 mai 1948 pour un 
montant de IC' .511.500 francs ainsi que celle relative aux 
installations de chauffaqe adjugées le 13 mai 1949 pour un 
montant de 5.567.302 francs. 
Au cours du second semestre de 1949, pendant l'année 

Loxum-straat (lengte 450 m.) Toegewezen op 1 Maart 
1938 en voltooid in 1942. Dit gedeelte is bevrijd geworden 
van de inrichtingen en ophogingswerken die, tijdens de oor 
log, · door de Duitsers · werden aangebracht. De door de 
bezetter aangerichte beschadigingen worden thans her 
steld. 

c) Derde gedeelte, van de Loxumstraat tot aan de 
Ordendaal-straat "(lengte 300 m.) en Vierde gedeelte, van 
de Orsendaal-straat tot en met de Kruidtuinlaan ( lengte 
425 m.). Einde 1949, zijn de werken in verband met de 
ruwbouw in gewapend beton van het 3° gedeelte practisch 
voltooid. Wat het vierde gedeelte betreft, zijn de laatste 
werken in gewapend beton die nog overblijven thans be. 
perkt tot ten zone gelegen in de onmiddellijke omgeving 
van de Congres-Halte .. 

Dejrieuwe straatwegen tussen de Planten-straat en de 
Kardinaal Mercier-straat, boven en in de omgeving van de 
derde, vierde en vijfde tunnelqedeelten. zullen uitgevoerd 
worden in de loop van de tweede helft vari het jaar 1949 en 
qeheel voltooid in de aanvang van 1950, voor zover de be 
sluiten van de belanghebbende besturen eerlang aan het 
N. B. V. zullen ter kennis gebracht worden. Die werken 
zullen omvatten het aanleggen van de riolen, de leidingen 
voor. water, gas, electrlciteit en telefoon; alsmede de kas- 
seiïng. van de rijwegen en. de trottoirs. . 

Dienaangaande, is het N. B. V. tussengekomen. bij de 
stad Brussel, en dit herhaaldelijk. om haar aandacht te 
vestigen op de dringendheid van de te treffen besluiten, 
voor wat betreft de te verordenen bouwlijnen, namelijk 
tussen de Loxum-straat en de Kruidtuinlaan. Elke vertra 
ging in het nemen van de koninklijke besluiten zou, voor 
het N. B. V., ernstig nadeel medebrenqen, wegens de on 
mogelijkheid zijn onroerend domein te vervreemden en, 
daarenboven, de. regelmatige vooruitgang van de aange 
vangen werken in gèvaar brengen. · 

d) Vijfde gedeelte, Kruidtuin : Slnt-Lazarusstraat 
Kruidtuinlaan (lengte 260 m.). De ruwbouwwerken van 
de tunnel zijn voltooid, alsmede de voorafgaande aardwer 
ken· voor het weder-in-staat-stellen van de Tuin. De plans 
voor die werken gaan opgemaakt worden en de werken 
zullen in 1949 kunnen aanvangen. , 

8. 'Viaducten van de Brabant-straat, van •de Planten 
straat en werken die zich uitstrekken van de Brabantstraat 
tot de Sint-Laaarusstraat ( lengte 120 m.); 

De ruwbouw over· het geheel van die werken is geei.Jl 
digd, alsmede de°' ballast. het leggen van de sporen, de 
cátenairsmasten, delijnen voor de electrische sporen Brus 
sel-Antwerpen, die, sedert September 1948, in bediening 
zijn. De voleindiging van beide viaducten ligt thans· ter 
studie en de uitvoering zal in 1950 kunnen geschieden. 

De verhuring van de twee onder spoor geleçien qaraqes, 
tussen de Brabantstraat en de Plantenstraat (2.500 m' op 
pervlakte elk) werd in aanbesteding gesteld, op 27 Juli 
1948 en toevertrouwd aan de firma die het meest gunstige 
aanbod gedaan had, namelijk 732.000 frank per jaar. 

9. Gebouw van de Centrale Halte. 
\ 

Het metselwerk van dit qebouw is voltooid. 
De eerste voltooiingswerken van het spoorweqqedeelte 

van het gebouw werden aangevangen in 1949. Deze o~• 
vatten hoofdzakelijk, de aanneminq betreffende gezond 
heidsinrichtingen die, op 5 Mei 1948, werden toegewezen 
voor een bedrag van 10.51 J".500 frank alsmede. die betref 
fende de verwarminqsinrichtinoen, toegewezen, op 13 Mei 
1949, voor een bedrag van 5.567.302 frank. 

In de loop van het tweede halfjaar 1949, gedurende het 
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1950 et le premier trimestre de 1951. les parachèvements 
de la partie ferroviaire qui seront exécutés, comporteront, 
notamment: les installations d'électricité, de force motrice 
et de téléphone, la centrale de chauffe, les enduits sur 
murs du tunnel et sur plafonds des quais, les escalators 
et ascenseurs, les rideaux d'air remplaçant les portes du 
hall d'entrée et de sortie, les pavements de quais et gar 
nitures des colonnes, les pavements et lambris des autres 
locaux. les menuiseries, quincailleries, vitreries, peintures, 
etc. 

Enfin, au cours des années 1950 et 1951, l'O. N. J. fera 
exécuter les travaux de parachèvement des parties de la 
Halte Centrale, non destinées à l'exploitation ferroviaire. 
Ces travaux comporteront des ouvrages analogues à ceux 
de la partie ferroviaire. 

L'ensemble des travaux de parachèvement du bâtiment 
(partie ferroviaire et reste de la Halte) seront ainsi ter 
minés en juillet 1951 si l'O. N. J. dispose des crédits néces 
saires et, notamment. en 1950, ceux prévus au présent 
compte de prévisions. 

10. Ventilation du tunnel. 

a) Partie électromécanique. - Entreprise Werkspoor. 

Les ventilateurs et les registres d'isolement sont en fa 
brication aux usines Werkspoor à Amsterdam. A l'heure 
actuelle ( fin mai 1949) , la fabrication atteint 15 % de 
la totalité. Les essais des ventilateurs sur modèles réduits, 
imposés à l'adjudicataire, auront lieu incessamment. 

La construction de l'appareillage électrique a commencé 
aux usines des A. C. E. C., à Charleroi, sous-traitant de 
Ja firme Werkspoor désigné dans la soumission déposée. 

L'appareillage américain de mesure des teneurs en 
oxyde de carbone a été fourni et réceptionné provisoire 
ment par J'O. N. J. L'appareillage de mesure des teneurs 
en anhydride carbonique est en cours de fabricatioii aux 
usines de la Infra Red Development Cy en Angleterre. 

b) Partie génie civil. - Entreprises Ed. Frençois et Fils. 

Le gros-œuvre des deux centrales de soufflage et d'une 
sous-station de transformation est en cours d'exécution. 

Les plans d'exécution de deux centrales d'aspiration 
sont pratiquement terminés et l'exécution du gros-œuvre 
commencera incessamment; les études de la dernière cen 
trale d'aspiration pourront également être entamées à 
bref délai. 
Quant au gros-œuvre d'un ouvrage rue des Comédiens 

pour l'entrée d'air frais, il est en cours d'exécution. 

L'O. N. J. signale, toutefois, que des retards sont appor 
tés à l'élaboration des plans d'une centrale de ventilation, 
rue Pachéco, en raison des difficultés rencontrées pour 
l'obtention des accords au point de vue esthétique, notarn 
ment du service compétent de la Ville de Bruxelles. La 
réalisation de cette centrale s'impose pourtant à bref délai. 

11. Viaduc rue Basse - Gare du Midi (Entreprise 
SOTRAf!Y). 

a) Partie tunnel pour tramways. 

L'entreprise, qui comporte l'exécution du gros~œuvre de 

jaar 1950 en het eerste kwartaal van 195.l, zullen de vol 
tooiingswerken van het spoorweggedeelte, dje. moeten uit 
gevoerd ·worden,, namelijk omvatten: de inrichtingen van 
electriciteit, van beweegkracht . en van telefoon, de ver 
warmingscentrale, de bepleistering .van de tûririelmûren_ên 
van de perronplafonds, de escaládors en liften. de lucht 
schotten ter vervanging van de deuren der ih- en ultqanqs 
hal. · de bevloeringen der perrons en bekledingen . van de 
peilers, de bevloeringen en lambrlzerinqen der andere loka 
len. de schrijnwerken, ijzer- en glaswerken, schilderwer 
ken, enz. 
Eindelijk, in de loop van· de jaren 1950 en 1951, zal het 

N. B. V. de voltooiingswerken doen uitvoeren van de ge 
deelten der Centrale Halte die niet voor de Spoorweg 
exploitatie zijn bestemd. Die werken zullen nagenoeg de- 
zelfde zijn als die van het spoorweggedeelte. . 
Het geheel .van de voltooiingswerken van het gebouw 

(spoorweggedeelte en het nog overblijvende V8n de Halte) 
zullen alzo geëindigd zijn in Juli 1951, indien het N.B.V. 
over de nodige kredieten kan beschikken en, voornamelijk. 
in 1950, die welke in de tegenwoordige raming voorkomen. 

lO. Ventilatie van de Tunnel. 

a). Ëlectromecheniscli gedeelte. - Aanneming Werk 
spoor. 

De ventilatoren en de isolatiekleppen worden gefabri 
ceerd in de Werkspoorfabrieken, te Amsterdam. Op dit 
ogenblik (einde Mei 1949), bereikt de aanmaak 15 % 
over het geheel. Eerlang zullen de aan de aannemer opge 
legde proefnemingen van de ventilatoren, op verkleind 

· model, plaats hebben. 
De bouw van de electrische uitrusting is aangevangen in 

de fabrieken van de A. C. E. C., te Charleroi, onderaan 
nemer van de firma Werkspoor die in de neergelegde in 
schrijving wordt vermeld. 

De Amerikaanse uitrusting voor het meten van de 
Kooloxyde-qehalten werd geleverd en voorlopig in opleve 
ring genomen door het N. B. V. De uitrusting voor het 
meten van de koolanhydnde-qehalten is thans in aanmaak 
in de fabrieken van de « Infra Red Developement Cy ». 
in Engeland. 

b) Gedeelte burgerlijke bouwkunde. - Aanneminge,; 
Ed. François en Zoon. 

Het metselwerk van de twee lunchtinblaas-ecntrales en 
van een transformatie-hulpstation is thans in staat van uit 
voering. 

De plans van uitvoering van twee lucht-inzuiqinqs 
centrales zijn zo goed als geëindigd en eerlang zal met 
de uitvoering van de ruwbouw een aanvang worden ge 
maakt; de studiën van de laatste luchtinzuiqinqs-centrale 
zullen insgelijks binnenkort worden aangevangen. 

Betreffende de ruwbouw van een werk. in de Komedian 
tenstraat, voor toelaat. van verse lucht, is de uitvoering be 
gonnen. . 
Het N. B. V. vermeldt echter dat vertraqinqen zijn in 

getreden bij het opmaken van de plans ener ventilatiecen 
trale. Pachecostraat, uit hoofde van moeilijkheden die zich 
voordoen om akkoorden te bekomen van esthetischen aard, 
inzonderheid vanwege de bevoegde dienst van de stad 
Brussel. Het tot stand brengen van die centrale, binnen 
een kort tijdsbestek, is nochtans hoogdringend. 

11. Viaduct Basse-straat ,...., Zuidstation (Aanneming 
SOTRAHY). 

a) Gedeelte tunnel ooot trams. 

De aanneming die de uitvoering omvat van de ruwbouw 
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supports de voie, devrait être totalement terminée pour 
fin 1949. 
Toutefois, le projet de mise en tunnel des tramways entre 

Ja gare des tramways (rue couverte) et le boulevard 
M. Lemonnier, dont l'étude a été confiée à l'Office par 
M. le Ministre des Communications par lettre en date 
du 7 mai 1949, a des répercussions sur l'entreprise en 
cours. Un tronçon de rampe d'accès à ce tunnel est com 
pris dans l'ensemble des ouvrages et doit être réalisé dès 
maintenant. II en résulterait une dépense supplémentaire 
de l'ordre de 8 millions. dont 5 millions à prévoir pour 1950. 

b) Parachèvement des locaux sous voies du petit qua 
drilatère s'étendant entre l'noenue de la Porte de Hal et 
la rue d'Argonne, et des magasins contigus à la gare d'au 
tobus. entre la rue d'Argonne et la rue Couverte devent 
le nouvelle gare. 

Comme rappelé en a) ci-dessus. le qros-œuvre sera 
presque terminé fin 1949. Il faut prévoir. pour 1950. le 
parachèvement de ces locaux (menuiserie, quincaillerie. 
enduits. vitrerie, plafonnage. pavement. éclairage. chauf 
fage et peinture). Le coût de l'ensemble de ces parachè 
vements est estimé à 15 millions. 

12. Gare pour autobus et locaux annexes ( qrand qua 
drilatère de Bruxelles-Midi). 

Ces ouvrages, destinés à compléter le soutien des voies 
pour le faisceau de liaison entre les 6 voies de la Jonction 
et les 18 voies à quai de Bruxelles-Midi, sont à ériger à 
l'emplacement de la vieille gare de Bruxelles-Midi. Celle-ci 
n'a été mise hors service que le 1°' avril 1949 et les locaux 
libérés après le 1" mai. 

La démolition des anciens bâtiments. dont l'adjudication 
a eu lieu le 7 mai 1949, commencera le I" juin pour être 
terminée fin 1949. A ce moment. on pourra lancer l'adju 
dication du gros-œuvre de la gare pour autobus et des 
locaux annexes (bâtiments des P.T.T., magasins, vitrines, 
tunnel pour piétons, gare des tramways. pont rue d'Ar 
gonne). 

Le coût du gros-œuvre de l'ensemble des ouvrages res 
tant à adjuger est estimé à 150 millions, la construction 
s'échelonnant sur les années 1950 et I 951. Une dépense 
de 70 millions est prévue pour 1950, pour travaux de 
fondation et de construction de l'ossature en béton armé 
des ouvrages. 

13. Point d'arrêt Chapelle et Viaduc entre la tête Sud 
du tunnel et la rue Basse (Entreprise SOCOL). 

a) Le gros-œuvre. en cours de réalisation depuis le 
15 mars 1948, devait se terminer fin novembre 1949. En 
raison de situations se présentant en relation avec cer 
taines expropriations et du fait que les bureaux occupés 
par l'O. N. J., à la rue des Ursulines, n'ont pu être libérés 
dans les délais réclamés par l'adjudicataire, l'exécution de 
certains ouvrages a été retardée. Fin 1949, les viaducs seront 
terminés dans ce secteur, mais il restera à exécuter en 1950 
des travaux de voirie, compris dans l'entreprise en cours 
et se montant à 15 millions. 

b) Perechèoements. 

Ceux-ci consistent dans l' aménageme.nt complet de la 

van het baansteunstelsel. zou einde 1949 geheel voltooid 
dienen te zijn. 
Echter komt het ontwerp van het in tunnel brengen der 

trams, tussen het tramstation [overdekte straat) en de. 
M. Lemonnier laan, waarvan de studie aan het Bureau 
werd toegertrouwd door de Heer Minister van Verkeers 
wezen, bij brief van 7 Mei 1949, invloed te laten gêvoelen · 
op de in gang zijnde aannemingswerken. Een gedeelte_ van 
de toegangshelling van deze tunnel behoort tot het geheel 
van de werken en moet, van nu af aan, worden uitgevoerd. 
Daaruit vloeit een bijkomende uitgave groot 8 millioen. 
waarvan 5 millicen in raming te brengen voor l 950. 

b) Voltooiing van de onder spoorbaan gelegen lokalen 
van de kleine vierhoek, zich uitstrekkende tussen de Halle 
poort-laan en de Argonne straat, en van de magazijnen be 
lende het Autobusstation, tussen de Argonne straat en de 
Overdekte straat 11óór het nieuwe station. 

Zoals in a) hierboven vermeld. zal de ruwbouw nage 
noeg voltooid zijn einde 1949. Voor 1950, diene men de 
gehele voltooiing te voorzien van die lokalen : schrijnwer 
kerij. quincaillerie. bepleisteringen, glaswerken, plafone 
ringen. bevloering. verlichting, verwarming en schilder 
werk. Het geheel van die voltooiingswerken wordt ge 
raamd op 15 millioen. 

12. Autobus-station en bijbehorende lokalen (grote vier 
hoek van Brussel-Zuid). 

Deze werken, die bestemd zijn om het baan-steunstelsel 
aan te vullen op de verbindingsrooster tussen. de 6 spoor 
banen van de verbinding en de 18 spoorbanen op het per 
ron van Brussel-Zuid, moeten worden uitgevoerd ter 
plaatse van het oud station Brussel-Zuid. Dit station werd 
buiten dienst gesteld op 1 April 1949 en de lokalen kwa 
men vrij na l Mei. 
Met het afbreken van de oude gebouwen, een aanbe 

steding die op 7 Mei plaats had, zal op I Juni een begin 
worden gemaakt en moet geëindigd zijn op het laatste van 
1949. Alsdan, zal kunnen worden overgegaan tot de aan 
besteding van de ruwbouw van het autobus-station en van 
de bijhorende lokalen (gebouwen der P.T.T., magazijnen, 
uitstalkasten, voetgangerstunnel, trarnstation. brug Ar., 
qonne-straat}. 

De prijs van de ruwbouw voor het geheel van de in 
aanbesteding te geven werken wordt geraamd op 150 
rnillioen. de werken verdeeld zijnde over de jaren 1950 en 
l 95J. Voor I 950 wordt een uitgave voorzien van 70 mil 
loen, voor funderingswerken en de constructie van het 
raamwerk in gewapend beton. 

13. Stilstand Kappelle en Viaduct tussen het Zuidelijk 
Hoofd van de tunnel en de Basse-straat (Aanneming 
SOCOL). 

a) De ruwbouw. die in staat van uitvoering is, sedert 
15 Maart 1948, had, einde November 1949, moeten af 
zijn. Wegens omstandigheden, in verband met zekere 
onteigeningen en het feit dat de burelen die het N.B.V. 
bezet, in de Ursulinenstraat, niet konden ontruimd worden 
binnen de door de aannemer gestelde termijnen. leden 
sommige werken vertraging. De viaducten in die sector 
zullen, einde 1949, gebouwd zijn, doch dan blijft er nou, 
in 1950. de uitvoering van straatwerken die in de lopende 
aanneminq zijn begrepen en een bedrag vertegenwoordigen 
van 15 mlllloen. 

h) Laatste uoltooiinqstoerken. 

Deze bestaan in de volledige inrichting van de Kapelle- 
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Halte Chapelle et dans Je parachèvement des magasins et 
dépôts prévus sous les voies, entre la Halte proprement 
dite et la rue R. van der Weyden ( travaux de menuiserie, 
quincaillerie, vitrerie, enduits, plafonnage, pavement, 
éclairage, chauffage et peinture). 

c) Poste de sectionnement. 

Un poste de sectionnement pour le service d'électricité 
et signalisation de la S. N. C. B. reste également à construire 
à la rue Terre-Neuve en vue de l'électrification de la 
Jonction. 

Ce dernier ouvrage doit être terminé fin 1950. 
Une dépense de 15 millions est à prévoir en 1950 pour 

les ouvrages mentionnés ci-dessus. 

14. Pont métallique du boulevard du Midi (Entreprise 
des Ateliers de Willebroeck). 

L'entreprise de parachèvement de ce pont, adjugé en 
·mai 1948, aurait dû être terminée fin 1948. Par suite des 
retards subis dans l'approvisionnement en tôles et larges 
plats, une partie de ces travaux restera à exécuter au 
cours des quatre premiers mois de 1950, pour un mon 
tant estimé à 15 millions: 

15. Ouvrages nouveaux mis à l'étude aux abords de 
Bruxelles-Midi. 

Par décision ministérlelle en date du 7 mai 1949, 
l'O. N. J, doit étudier la construction à Bruxelles-Midi 
d'un ensemble d'ouvrages destinés à faciliter la circulation 
( tramways, voitures privées, taxis, etc.}, aux abords de Ja 
nouvelle gare. 

A cette fin, on doit prévoir la réalisation : 

a) d'une large artère nouvelle entre la rue de France 
(tour de la gare) et la place Bara; 
b) d'un tunnel pour tramways entre la gare de Bru 

xelles-Midi et le Boulevard Maurice Lemonnier, avec 
quatre rampes d'accès; 

c) d'un tunnel pour véhicules avenue Fonsny, ainsi que 
des parkings en surface pour voitures privées; 
d) d'un garage pour taxis dans la gare de Bruxelles 

Midi. 

Dans l'état actuel des études, l'ordre de grandeur du 
coût de chacun de ces ouvrages, dont la construction 
devrait s'échelonner sur les années 1950 à 1952, est estimé 
comme suit: 

a) expropriations pour l'artère nouvelle: 75.000.000 fr. 

b) tunnel pour tramways : 125.000.000 fr. 
c) tunnel pour véhicules et parkings en surface: 

60.000.000 fr. 
d) garage pour taxis: 10.000.000 fr. 

Pour la réalisation de ces différents ouvrages, il, faut 
prévoir: · 

a) Expropriations. 

Celles-ci seraient entamées en 1949 et donneraient lieu 
à une dépense, au cours de cette année, de 25 millions. 
Il resterait à prévoir au moins 50 millions pour 1950. 

Halte en in de afwerking van de magazijnen en depots die 
onder spoorbaan moeten aangebracht worden, tussen de 
eigenlijke Halte en de ·R. van der Weyden-straat (schrijn 
werken, quincailleriewerk, glaswerk, bepleisteringen, pla 
foneringswerken, bevloering. verlichting, verwarming en 
schilderwerk). 

c} Verdelingsstation. 

Een verdelingsstation voor de electrlciteits- en de sein 
diensten van de N.M.B.S. moet insgelijks gebouwd wor 
den, in de Nieuwlandstraat, met het 009 op de electrificatie 
van de Verbinding. 

Dit laatste werk moet einde 1950 geëindigd zijn. 
In 1950 is een uitgave van 15 mil1ioen in uitzicht gesteld 

voor bovengemelde werken. 

14. IJzeren brug van de Zuidlaan (Aanneming van de 
Werhuizen van Willebroeck). 

De aanneming van de volledige afwerking van deze brug. 
die in Mei 1948 werd aanbesteed, had op het einde van 
datzelfde jaar moeten voltrokken zijn. Uit oorzaak van 
vertragingen bij de levering van platen en breed bandijzer, 
blijft een ruim gedeelte van die werken nog uit te voeren 
in de loop van de eerste i maanden .van 1950, voor een 
bedrag geraamd op 15 milltoen. 

15. Nieuwe ter studie gelegde werken in de omgeving 
van Brassel-Zuid. 

Bij ministeriele beslissing in dato van 7 Mei 1949, heeft 
het N. B. V. opdracht gekregen de bouw te bestuderen te 
Brussel-Zuid, van een complex werken bestemd om het 
verkeer te vergemakkelijken (trams, eigen ruituigen. taxi 
rijtuigen, enz.), dit in de onmiddellijke omgeving van het 
nieuwe- station. 

Te dien einde moet de uitvoering worden voorzien: 

a) van een brede nieuwe verkeersader tussen de Frank 
rijk-straat (stationstoren) en de Bara-plaats; 

b) van een tunnel voor trams. tussen het station Brussel 
Zuid en de M. Lemonnier-laan. met vier toegangshellingen; 

c) van een tunnel voor voertuigen, Fonsny-laan, alsmede 
gelijkvloers liggende parkings voor eigen ruituigen; 
d) een garage voor taxirijtuiqen. binnen het station 

Brussel-Zuid. 

In de huidige stand van die studiën.' moeten de bouw 
kosten van die werken, naar rang van hun grootte, en wier 
uitvoering. over de jaren 1950 tot 1952 dienen verdeeld te 
worden, geschat worden als volgt : 

aJ ontelqeninqen voor de nieuwe verkeersader 
75.000.000 frank; 

b) tunnel voor trams: 125.000.000 frank; 
c) tunnel voor voertuigen en parking gelijkvloers 

60.000.000 frank; 
d) garage voor taxirijtuigen: 10.000.000 frank. 

Voor de verwezenlljklnq van die onderscheidene wer 
ken moet worden voorzien : 

a) Onteigeningen. 

Daarmede moet in 1949 begonnen worden; zij zullen, in 
de loop van dat jaar, een uitgave vergen van 25 mi1lioen. 
Voor 1950 zou dan nog ten minste 50 mïllloen moeten 
voorzien worden. 



b) Tunnel pour tramwáys. 1 b) Tunnel voor trams. 

Un tronçon du tunnel pour tramways pourrait être mis 
en adjudication dans le courant de 1950. Le cöût. des 
travaux préliminaires d'aménagement de voirie (détour 
nement de canalisations diverses des services publics, 
égouts, voies de tramways et vicinaux ( et de construction 
d'un premier tronçon du tunnel à exécuter en 1950, peut 
être estimé actuellement à 35 millions. 

c) Tunnel pour véhicules et parkings en surface. 

En vue de faciliter la circulation Avenue Fonsny oü se 
trouvent un nœud important de tramways et une circulation 
intense de véhicules en direction du tri-postal, ainsi que de 
taxis, il a été prévu un tunnel pour véhicules allant de Ja 
rue cl' Angleterre au Boulevard du Midi. Cet, ouvrage 
sera réalisé en 1951 et en 1952. 

Des parkings en surface pour véhicules automobiles se 
ront établis Avenue Fonsny, rue de France et dans l'ar 
tère nouvelle reliant la rue de France à la Place Bara. 
Ces parkings seront exécutés en 1951. 

d) Parking pour taxis à Bruxelles-Midi. 

Cet ouvrage est situé dans la zone des travaux à exé 
cuter à la nouvelle gare. Le planning de mise en exploi 
tation de la liaison électrique Anvers-Charleroi implique 
la terminaison de ce parking pour fin l 951. A cette fin, 
une partie de cet ouvrage estimé à l O millions devrait 
être exécutée en 1950. 

16. Travaux des gares du Nord et du Midi. 

I. GARE DE BRUXELLES-NORD. 

a) Entreprises Blaton-Aubert ( cahier des charges 
n° 300.45 /:39), 

Locaux sous voies et ouvrages d'art divers. 

Les travaux de parachèvement des quais 10, 11 et 12 
affectés à la ligne électrique Bruxelles-Anvers, et des 
locaux sous voie du côté de la rue d' Aerschot, sont terminés. 
La mise en service de ces quais a eu lieu le 5 septembre 1948. 

) 
Les travaux de relèvement de trois voies supplémentaires 

(quais 7, 8 et 9) ont fait l'objet d'un avenant en date 
du 31 août 1948 à la convention du 30 octobre 1946. Ces 
travaux sont en cours. 

Au couloir central de départ ( ouvrage C.), les travaux 
ont été entamés et se poursuivent normalement. Il en est 
de même des travaux du couloir d'arrivée côté Schaerbeek 
( ouvrage D.), et du pont rue de Quatrecht ( ouvrage E.) 
pour lequel le battage des pieux de fondation est en cours .• 

b) Entreprise Van Riel et Van den Bergh ( précèdera 
ment SOGETRA) ( cahier des charges n° 300.30/39). 
Ouvrages d'art divers. 

L'avenant en date du 28 décembre 1948 à la convention 
de continuation des travaux de 1946 a fixé les conditions 
d'exécution des ouvrages destinés à la mise en service des 
voies 9 et 1 O. Les culées de l'ouvrage A. destiné au pas 
sage inférieur de l'avenue de I' Allée Verte sont terminées.' 
Pour le passage inférieur de l'avenue de la Reine ( ou- 

Een tunnelgedeelte voor trams zou, in de loop van 1950, 
in aanbesteding kunnen gesteld worden. De bouwkosten 
van de voorafgaande werken tot geschikt maken der straat 
werken ( verlegging van onderscheidene leidingen van de 
openbare besturen: riolen, tram- en buurtspoorlijnen) en 
voor het bouwen van een eerste tunnelgedeelte. in 1950 
uit te voeren mag thans op 35 millioen worden geraamd. 

c) Tunnel voor voertuigen en parking gelijkvloers. 

Om het verkeer te vergemakkelijken. in de Fonsny-laan. 
alwaar zich een voornaam knooppunt bevindt van trams 
en een druk verkeer van voertuigen in de richting van de 
post-sortedinqsdienst, alsmede van taxirijtuiqen, is een tun 
nel voorzien voor voertuigen, gaande van de Engeland 
straat tot de Zuid-laan, Dit werk zal worden uitgevoerd in 
1951 en in 1952. 
Gelijkvloerse parkings voor autorijtuigen zullen aange 

bracht worden in de Fonsny-laan, Frankrijk-laan en in de 
nieuw verkeersader welke de Frankrijk-laan met de Bara 
plaats zal verbinden. Die parkings zullen in 1951 uitge 
voerd worden. 

d) Parking voor taxirijtuigen te Brussel-Zuid. 

Dit werk 1s geiegen binnen de zone van het nieuwe sta 
tion. De aanleg der inbedrijfstelling van de electrische ver 
binding Antwerpen-Charleroi, houdt in zich dat die par 
king tegen einde 1951 geheel voltooid zij. Te dien einde, 
zou een gedeelte van dit werk, geschat op 10 rmllioen. 
in 1950 moeten voltooid zijn. 

16. Werken van het Noordstation en van het Zuid 
station. 

I. STATION BRUSSEL-NOORD. 

a) Aanneming Blaton-Aubert (lastenkohier N• 300.45/ 
39). 

Onder spoorbaan gelegen lokalen en allerhande kunst 
werken. 

· De voltooiîngswerken van de perrons 10-11 en 12, be 
horende tot de electrische lijn Brussel-Antwerpen, alsmede 
onder spoorbaan gelegen lokalen langs de Aerschot-straat. 
zijn geëindigd. Het in gebruikstellen van die perrons had 
plaats op 5 September 1948. 

De werken tot hoger leggen van drie bijkomende spoor 
banen (perrons 7~8 en 9) hebben het voorwerp uitgemaakt 
van een wijzigingsclausule d.d. 31 Augustus 1948, in de 
overeenkomst van 30 October 1946. Die werken zijn in 
uitvoering. 
ln de midden-wandelgang van vertrek (werk C.). zijn 

de werken aangevangen en gaan regelmatig vooruit. Zo 
is het ook gelegen met de werken in de wandelgang van 
aankomst, kant Schaerbeek (werk D.), en van de brug 
Kwaatrecht-straat (werk E.) voor hetwelk thans de fun 
deringspalen ingeheid worden. 

b) Aan~eming V an Riel en Van den Bergh ( uroeger 
SOGETR.A), (lasten kohier n" 300.30/39). Allerhande 
kunstwerken. 

De wijzigingsclausule in dato 28 December 1948 in de 
overeenkomst betreffende de voortzetting van de werken 
van 1946, bepaalde de voorwaarden van uitvoering der 
werken bestemd voor de ingebruikstelling van de banen 9 
en 10. De steunpijlers van het .werk A, 'bestemd voor de 
onderdoorgang van de Groen-Dreef-laan zijn afgewerkt. 
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vrage F.). le battage des pieux est terminé et les travaux . 
d'infrastructure sont en cours. Sont en cours également · 
les travaux de terrassement et de fondation du passage 
inférieur de la rue des Palais ( ouvrage H.). 

c) Entreprise ENGEMA. ( Cahier spécial des charges . 
!1° 300.34/39). 

Aile gauche du nouveau bâtiment des Recettes à Bru- 
xelles-Nord, . 
L'aile gauche de ce bâtiment est pratiquement terminée; · 

il en est de même de la construction du gros-œ"uvre de 
l'Esplanade devant J' aile gauche. 

Le battage des pieux de la partie centrale et de l'aile 
droite est en cours et se poursuit normalement. Ce der 
nier travail a été confié aux Entrepnses Blaton-Aubert. 

Il. GARE DE BRUXELLES-MIDI. 

a) Entreprise Sotrehg-Cetjonteine frères ( Cahier spé 
cial des charges n° 300.57 /39). Ouvrages d'art divers · et 
nouveau Bâtiment des Recettes à Bruxelles-Midi. 

Au 31 mai 1949, les travaux de cette entsèprisè sont 
pratiquement achevés. Il reste à parachever l'extrémité 
Nord de certains · quais ~t à exécuter quelques travaux 
supplémentaires d'importance réduite. 

b) Entreprise Sotrahy-Cerfontaine frères (Cahier spé 
cial des charges n° 300.20/48). Construction dil g.tos 
œuvre des ouvrages d'art pour les travaux des 4m• et 5m• 
phases en gare de Bruxelles-Midi. 

Les travaux d'aménagement des voies 13 à 16 destinées 
à la ligne de Charleroi électrifiée sont en cours. 

. Le prolongement des ouvrages sous voies: P., J., Ç., 
M., B. et F. est en cours et achevé aux 2/3 environ. 

c) Entreprises Montoisy. ( Cahier spécial des charges· 
n• 300.13/47). 

Travaux de parachèvement du bâtiment d'entrée et 
d'une partie des locaux de la gare. 

Cette entreprise est terminée, à l'exception de la partie 
concernant le restaurant et de quelques travaux connexes 
de moindre importance. - 

d) Entreprise GOBETONS. (Adjudication du 29 août 
1947). 

Construction de 24 massifs pour pylônes supports de 
caténaires. 

Ces travaux sont terminés. 

CHAPITRE III. 

DELAIS. 

17. A Ja fin de l'année 1949., il est à prévoir que le 
gros~œuvre du tunnel sera complètement terminé. Le gros- 

Voor de onderdoorgang van de Konlnglnnelaan (werk F.). 
is het inheien van de palen geëindigd ên de onderbouw 
werken zijn in. gang. 
. Zijn insgelijks in staat van ,uitvoering de grond- en 
Iundeririqswerken van de onderdoorgang der Paleizen 
straat (werk H.) . 

c) Aàitrtëming 
n' 300.34/39.) 

ENGEMA.. ( Bijzonder 

Linkervlèuqel van het nieuwe Ontvangstgebouw te 
Brussel-Noord. 
De hnkervleuqêl van dit gebouw is zo goed als vol 

tooid: dit is insgëlijks het geval met de ruwbouw van het 
V oorpléiri van. die linkervleugel. 

De inheiïrig van de palen van het middengedeelte en van 
de rechtervleugel is in uitvoëring en gaat regelmatig voor 
uit. Oit laatste werk werd· toevertrouwd aan de Äannemin 
gen Blaton-Aubert. 

IJ. STATiON BRUSSEL-ZUID. 

a) Aanneming Sotrahy-Cerfontaine gebroeders. ( Bij 
zonder lastenkohier n'" 300.57 /39.) Allerlei kunstwerken 
en nieuw Ontvangstgebouw te Brussel-Zuid. 

Deze aannemingswerken waren, op 31 Mei 1949, zo 
goed als voltooid. Blijft over de volledige afwerking van 
het Noordelijk uiteinde van sommige perrons en de uit 
voering van enige bijkomende werken van ondergeschikt 
belang. · 

b) Aanneming Sotrehq-Cerjonteine gebroeders. (Bij 
zonder lastenkohier n' 300.20/48.) Ruwbouw van de kunst 
werken behorende tot de id• en 5d• Iazen, in het station 
Brussel-Zuid. 

De geschiktmakingswerken van de spoorbanen 13 tot 16 
bestemd voor de electrische lijn Brussel~Charleroi zijn in 
uitvoering. . 
De verlenging van de werken onder spoorbaan : P., J., 

C., M., B. en F. is in uitvoering en voor ongeveer 2/3 
geëindigd. 

c} Aanneming Montoisy. ( Bijzonder 
n' 300.13/47.) · 

d) Aanneming COBETONS. 
29 Augustus 1947.) 

lastenkohier 

lastenkohier 

Voltooiïngswerken van het ingangsgebouw en van een 
gedeelte der stationslokalen. 
Deze aanneming is voltrokken : ter uitzondering van het 

gedeelte betreffende de spijszaal en van enkele bijbe 
horende werken 'van minder belang. 

( Aanbesteding van 

Bouwen van 24 tunderingsblokken voor catenairmasten . 

. Die werken zijn geëindigd. 

HOOFDSTUK III. 

TERMIJNEN. 

17. Voor het einde van 1949 wordt voorzien dat de 
ruwbouw van de tunnel geheel voltooid zal zijn. De ruw- 
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œuvre du viaduc Nord est terminé; celui du viaduc Sud. 
depuis l'église N.-D. de la Chapelle jusqu'au Boulevard 
du Midi ainsi que Je petit quadrilatère compris entre le 
boulevard de la Porte de Hal et de la rue d'Argonne et 
la tranche Ouest du grand quadrilatère (gare .d'autobus) 
compris entre la rue d'Argonne et la rue Couverte devant 
la nouvelle gare. permettant la pose de 2 voies. seront 
achevés fin 1949 ou début de 1950. Le pont métallique du 
boulevard du Midi sera terminé au cours de l'année 1950. 

Les travaux du gros-œuvre du restant du grand quadri 
latère seront effectués au cours des années 1950 et 195 l. 

Les travaux de parachèvement des étages ferroviaires 
et des étages supérieurs du bâtiment de la Gare Centrale 
seront terminés au cours du 1" semestre de l'année 1951. 

La S. N. C.B. procèdera à l'équipement du tunnel (voies, 
bal ast. etc) pendant l'année 1950. 

• * • 

Le planning de la mise en service des voies nouvelles de I · De aanleg voor het in bediening stellen van de nieuwe 
la gare du Midi s'établit comme suit : · spoorbanen van het Zuidstation • is gesteld als volgt : 

Actuellement. 12 voies sont exploitées au niveau haut 
avec bâtiment des recettes rue de France, l'ancienne gare 
du Midi étant désaffectée. Toutes les lignes partent du · 
niveau haut à l'exception de la ligne de Charleroi qui est 
restée au niveau bas avec bâtiment des recettes spécial 
avenue Fonsny. 

A la fin de l'année 1949. 16 voies seront relevées com 
prenant la ligne de Charleroi. 

Les 22 voies, soit la totalité de la plate-forme, seront 
relevées pour fin 1950. 

Au cours des années 1950 et 1951. il sera procédé à la 
construction des divers bâtiments qui resteront à édifier 
avenue Fonsny. 

A la gare du Nord. la situation se présente ainsi : 

.3 voies sont relevées à l'heure actuelle ( voies élec 
triques Bruxelles-Anvers). avec bâtiment des recettes rue 
d' Aerschot, 

A fin 1950, 6 .voies seront relevées. Les 6 voies restantes 
seront relevées au cours des années 1951 à 1953. 

Au cours des années 1950 à 1953, la S. N. C.B. pro 
cèdera à l'achèvement du bâtiment des recettes de la rue 
du Progrès. L'O. N. J. a insisté auprès de la Société 
nationale pour que les travaux qui lui sont confiés entre 
la gare de Schaerbeek et la gare du Nord soient activés 
dans toute la mesure du possible afin de les terminer dans 
un délai plus rapproché. notamment le passage inférieur 
de l'avenue de la Reine et celui vers la rue Gaucheret. 
La liaison entre les rues de Brabant et du Progrès par 
le passage inférieur reliant les rues de la Prairie et des 
Charbonniers sera réalisée avant la fin du mois de juil 
let 1950. 

* * * 

Au début du second semestre de l'année 1951, les trains 
de la ligne d'Anvers amèneront les voyageurs à la Halte 
Centrale par le pertuis Est du tunnel, les rames allant 
rebrousser chemin à la hauteur de la Halte Chapelle. 
A la même date. les trains de la ligne de Liège et des 

bouw van het viaduct Noord is af. Die van het Viaduct 
Zuid, van de Kapellekerk af tot aan de Zuldlaan, alsmede 
de kleine vierhoek gelegen tussen de Halle-poort-laan .eh 
de Argonne-straat, en de Westelijke schijf van de gi:ote 
vierhoek [autobiisstatión}. gelegen tussen de Arqonne 
straat en· de Overdekte straat voor het nieuwe station, waar 
het mogelijk is twee banen te leggen, zullen einde 1949 of 
begin 1950 geëindigd zijn. De ijzeren brug van de Zuid 
laan zal in de loop van 1950 voltooid geraken. 

De overblijvende ruwbouwwerken van de grote vierhoek 
zullen in de loop van de jaren 1950' en 1951 worden uit 
gevoerd. 

De laatste voltooünqswerken van de spoórwegverdîépm 
gen en van de bovenverdiepingen van het gebouw van· het 
Centraal Station zullen geëindigd zijn in de loop van het 
eerste halfjaar 195 L 

De N. M. B. S. gelast zich met de uitrusting van de 
tunnel ( sporen, ballast. enz.) gedurende het jaar 1950. 

" * * 

Voor het ogenblik. zijn twaalf banen in bediening ge 
steld op het bovenplan, met ontvangstgebouw Frankrijk 
.straat, het oude Zuidstation buiten dienst gesteld zijnde. 
Al de lijnen lopen uit op het bovenplan, behalve de lijn 
Charleroi die op het beneden-plan is gebleven met speciaal 
ontvangstgebouw Fonsny-Iaan, 
Einde 1919, zullen 16 spoorbanen hoger zijn gelegd, met 

inbegrip van de lijn Charleroi. 
De 22 banen, t.w. de algeheelheid van het wegvlak, 

zullen einde 1950 hoger zijn gelegd. 
ln de loop van de jaren J 950 en 1951, zal de uitvoering 

aanvangen van de onderscheidene gebouwen die, Fonsny 
laan, nog moeten opgetrokken worden. 

In het Noordstation, doet de toestand zich voor als 
volgt : 

Op dit ogenblik, werden drie spoorbanen hogergelegd 
( electrische spoorweg' Brussel-Antwerpen), met ontvangst 
gebouw Aarschot-straat. 

Einde 1950, zullen 6 spoorbanen hoger gelegd zijn. De 
6 overblijvende zullen in de loop van de jaren 1951 tot 
1953 worden verhoogd. 
ln de loop van de jaren 1950 tot 1953, zal de N. M. B. S. 

het ontvanqstqebouw van de Vooruitgangstraat voltooien. 
Door het N. B. V. werd bij de Nationale Maatschappi] 
aangedrongen opdat de werken haar tussen het station van 
Schaarbeek en het Noordstation toevertrouwd, zoveel mo 
gelijk bespoedigd worden, teneinde ze, in de kortst moge 
lijke termijn te beëindigen, namelijk de onderdoorgang van 
de Koninginnelaan en die in de richting van de Gaucheret 
straat. De aansluiting tussen de Brabant- en de Vooruit 
gangstraten, door middel van de onderdoorgang welke de 
Weidenstraat en dé: Kolenbranderstraat. verbindt, zal voor 
het einde van Juli 1950 verwezenlijkt zijn. 

* * * 

ln het begin van het tweede halfjaar 1951, zullen de 
treinen van de lijn Antwerpen de reizigers in het Centraal 
station aanbrengen door de Oostelijke koker van de tun 
nel, maar de treinen zullen terugrijden tot aan de Kapelle 
stilstand. Op dezelfde datum, zullen de treinen van de lijn 
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autres lignes arriveront à la Halte Centrale par le pertuis· 
central du tunnel et pourront continuer jusqu'à la gare 
du Midi en empruntant les 2 voies de la tranche Ouest 
du grand quadrilatère de Bruxelles-Midi. 

La S. N. C.B. équipera au début de 1952 le restant 
de la plateforme du grand quadrilatère. Si les crédits né 
cessaires lui sont accordés et si les décisions administratives 
lui sont notifiées en temps voulu, 1'0. N. J. prévoit qu'à 
la fin de l'année 1952 ou au début de 1953, la Jonction 
sera complètement équipée et sera exploitée intégralement. 

L'O. N. J. se plaît à souligner que l'exécution de ce 
travail considéré par les compétences comme une des 
entreprises les plus dangereuses, sera terminé en tant que 
gros-œuvrc, sans aucun incident. Chacun se souviendra 
des appréhensions réitérées exprimées au Parlement et 
.dans Ja Presse en ce qui concerne les dangers que pré 
sentait cette exécution à flanc de coteau, à proximité de 
monuments historiques tels que l'église de N. D. de la 
Chapelle et la Collégiale des SS. Michel et Gudule. 

,. ,. ,. 

Les travaux concernant l'aménagement des abords de 
Bruxelles-Midi ( tunnel pour tramways. parkings, ga.rage 
pour taxis), indépendants de l'utilisation de la [onction, 
pourraient être exécutés au cours des années 1950 à 1952. 

CHAPITRE IV. 

URBANISME - CHAUFFAGE URBAIN. 

18. Urbanisme. 

La Commission de l'Urbanisme. creee à l'initiative de 
M. le Ministre des Communications. ainsi que le Comité 
technique restreint, ont tenu de nombreuses séances au 
cours des années 1948 et 1949. 

Les principales questions urbanistiques intéressant le 
domaine immobilier de l'O. N. J .. depuis le boulevard Bota 
nique jusqu'au quartier de la Putterle. ont été tranchées 
de l'accord unanime des délégués des administrations 
communales. de l'Administration de l'Urbanisme et de 
l'O. N. J. 
Nous citerons parmi celles-ci : 

- le passage routier sous le boulevard Botanique ainsi 
que la voirie traversant le Jardin; 

,...., les alignements du boulevard de la Jonction depuis 
le boulevard Botanique jusqu'à la Halte Centrale; 

,...., les alignements nouveaux de la rue St-Laurent et le 
raccc.demcnt au boulevard de la Jonction des rues Ste 
Gudule, d' Assaut, de Loxum, de Schaerbeek, etc. 

La Commission s'est également occupée de l'aménagement 
des abords de la gare du Midi qui devrait comporter un 
tunnel pour tramways boulevards du Midi et [amar, une 
gare pour tramways vicinaux boulevard [amar, un párking 
pour voitures privées et un garage pour taxis. 

Ces décisions ont été transmises pour ce qui la concerne 

Luik en van de overige lijnen in het Centraal Station aän 
komen door de middenkoker van de tunnel en doorrijden 
tot het Zuidstation, over de twee banen van de Westelijke 
schijf van de grote vierhoek Brussel-Zuid. . 

Begin 1952, zal de M. N, B. S. de uitrusting verzekeren 
van het overblijvend gedeelte van het wegvlak van de grote 
vierhoek. Indien de nodige kredieten bewilligd Worden en 
indien de bestuurlijke besluiten hem tijdig worden ter ken 
nis gebracht, voorziet het N.B.V, dat, op het einde van 
1952 of begin van 1953, de Verbinding volledig zal uit 
gerust zijn en in haar geheel in bedrijf zijn gesteld. 
Het N.B.V. durft er nadruk op leggen dat de uitvoering 

van dit werk, dat door de mannen van het vak als een der 
meest gevaarvolle ondernemingen is b~titeld geworden, 
zonder eenig ongeval, tenminste wat zijn ruwbouw betreft, 
tot een goed einde werd gebracht. Iedereen zal zich de 
herhaalde beduchtheden herinneren die, zowel in de pers 
als in het Parlement. tot uiting kwamen voor hetgeen 
betreft de gevaren welke deze uitvoering moest opleveren 
tegen de helling, in de onmiddellijke nabijheid van histo 
rische monumenten, zoals de Kapellekerk en de Collegiaal 
van Sinter Goedele. 

.. ,. ,. 

De werken betreffende de 9eschiktmaking van de omge 
ving van Brussel-Zuid (tunnel voor trams, parking, garage 
voor taxlrljtulqen}, die niet van de Verbinding afhangen, 
zouden in de loop van de jaren 1950 tot 1952 kunnen uit 
gevoerd worden. 

HOOFDSTUK IV. 

URBANISME - BINNENSTEEDSE VERWARMING. 

18. Urbanisme. 

De Commissie voor Urbanisme, op initiatief van de 
heer Minister van Verkeerswezen tot stand gebracht. als 
mede het beperkt technisch Comité hebben, in de loop van 
de jaren 1948 en 1949, talrijke vergaderingen gehouden. 

De voornaamste urbanistieke quaesties die het onroerend 
bezit van het N. B. V. aanbelangen. van de Kruidtuin 
laan af tot aan de Putterl], hebben een oplossing gekregen 
in volledige overeenstemming van de afgevaardigden der 
gemeentebesturen, van het Beheer van Het Urbanisme en 
van het N.B. V. 

Deze quaesties betreffen o.a, : 

- de wegkruising onder de Kruidtuin-laan, alsmede de 
straatweg die ·de tuin doorsnijdt; 
- de bouwlijnen van de Verbindingslaan, van de Kruid 

tuin-laan af, tot aan de Centrale Halte; 
- de nieuwe bouwlijnen van de Sint-Laureyns-straat en 

de aansluiting op de Verbindingslaan van de Sinter-Goe 
dele-straat, de Stormstraat, de Loxumstraat, de Schaarbeek 
straat, enz. 

De Commissie hield zich insgelijks bezig met de geschikt. 
making van de onmiddellijke omgeving van het Zuidsta 
tion, omvattende het bouwen van een tunnel voor trams, op 
de Zuldlaan en de [amar-laan, een station voor de buurt 
spoorwegen, op de [amar-Iaan, een parking voor eigen 
rijtuingen en een garage voor taxirîjtuigen. 

Deze ontwerpen werden, in zoverre het haar aangaat, 
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à la Ville de Bruxelles en vue de la ratification et de .Ja 
prise des arrêtés royaux d'alignement ainsi que pour Ja 
détermination du genre de revêtement à adopter dans la 
voirie nouvelle. 

Au cours de ses prochaines séances, la Commission 
examinera spécialement le problème de l'aménagement des 
abords de la gare du Nord. 

19. Chauffage urbain. 

Les études dont le programme a été indiqué au rapport 
de l'Office relatif à l'année 1948 continuent. La Commis 
sion instituée le 13 février 1918 par MM. les Ministres 
des Communications et des Travaux Publics ne s'est plus 
réunie en 1949. 

CHAPITRE V. 

ESTIMATION DES DEPENSES 
D'ACHEVEMENT DE LA JONCTION, 

Y COMPRIS CELLES 
RELATIVES AUX TRAVAUX DES GARES 

ET DE LEURS ABORDS. 

20. La révision approfondie de ces estimations, tenant 
compte de la conjoncture actuelle et des décisions définitives 
prises en ce gui concerne le programme élargi de l'aména 
gement des abords de la gare du Midi, est en cours. 

Sous toutes réserves, une première approximation fait 
constater que les dépenses restant à envisager après 1950 
se monteraient à 1344 millions pour les travaux à exécuter 
au tunnel et aux gares, ainsi que pour les ouvrages nou 
veaux étudiés aux abords de la gare du Midf. 

Il en résulte que les prévisions des dépenses totales 
fixées à un montant de 2.600 millions par la loi du budget 
extraordinaire de 194 7 seront dépassées. 

CHAPITRE Vl. 

COMPTE DE GESTION DE L'OFFICE. 

Compte définitif de 1918. 

DEPENSES. 

Personnel ~ Traitements et salaires. 
Les dépenses effectuées ont été au total sensiblement 

conformes aux prévisions : 

overgemaakt aan de: stad Brussel, ter {ine van goedkeuring 
en van het nemen van Koninklijke besluiten houdende vast 
stelling der bouwlijnen, zomede om te bepalen welke weg~ 
bedekking op de nieuwe straten zal dienen aangewend te 
worden. 
ln haar eerstkomende vergadering · zal de Commissie 

inzonderheid het problema moeten onderzoeken, ter zake 
de geschiktinaking van de onmlddellijke omgeving van het 
Noordstatlon. 

19. Binnensteedse verwarming. 

De studiën waarvan · het programma werd opgegeven in 
het Verslag van het N, B. V. over het dienstjaar 1948, 
worden voorgezet. De Commissie. op 13 Februari 1948 op 
gericht door de heer Minister van Verkeerswezen en de 
heer Minister van Openbare Werken, is in 1949 niet meer 
bijeengekomen. 

HOOFDSTUK V. 

RAMING VAN DE UITGAVEN 
VOOR DE VOLTOOllNG VAN DE VERBINDING 

MET INBEGRIP VAN DEZE 
BETREFFENDE DE WERKEN VAN DE STATIONS 

EN HUl'il TOEGANGSWEGEN. 

20. Men houdt zich thans bezig met een grondige her 
ziening van deze ramingen, rekening houdende met de hui 
dige economische toestand en met de eindbeslissingen qe 
troffen in verband met het ruimer opgevat programma be 
treffende de geschiktmaking van de onmiddellijke omge 
ving van het Zuidstation. 
Onder alle voorbehoud, blijkt utt een eerste benadering 

dat de na 1950 nog te voorzien overblijvende uitgaven 
1.344 millioen zullen bereiken voor de werken uit te voeren 
aan de tunn~I en aan de stations. aismede voor de- nieuwe 
ter studie liggende werken in de onmiddellijke omgeving 
van het Zuidstation. 

Daaruit volgt dat de ramingen van de gezamenlijke uit 
gaven, bepaald op een bedrag van 2.600 millioen. in de 
Buitengewone Begrotingswet voor l 917, zullen overschre 
den worden, · 

HOOFDSTUK V.I. 

BEHEERSREKENING VAN HET BUREAU. 

Eindrekening over 19f8. 

UITGAVEN. 

Personeel .- Wedden en salarissen. 

De gedane uitgaven waren, over het geheel, aanmerke 
lijk overeenstemmend met de ramingen : 



98 

Traitements . 

Salaires . 

[ H J 

Montant Montant Bedrag Bedrag 
prévu dêpensé voorzien uitgegeven 
- ~ - - 

fr. 6.700.000 6.560.923 Wedden ... fr. 6.700.000 6.560.923 

645.000 766.236 Salarissen 645.000 766.236 

Ensemble fr. 7.345.000 7.327.159 

Indemnités. 

La dépense a été inférieure aux prévisions : 

323.420 francs contre 380.000 francs. 

Service social. 

Les secours exceptionnels accordés aux agents se trou 
vant dans un état de besoin momentané se sont limités à 
33.750 francs contre une prévision de 61.000 francs. 

Dépenses de matériel - Frais de gestion. 

. Prévu : 720.000 francs. Dépensé : fr. 549.217,55. Ce 
dernier montant est de peu supérieur à celui atteint en 
1947 (fr. 522.922,75). Ce résultat semble indiquer une 
certaine stabilité des prix, qui ne pouvait encore être pré 
vue lors de l'établissement du budget. 

Dépenses diverses - Remboursements. 

La dépense est de fr. 205.906,50 contre une prevision 
de 120.000 francs. Le surplus constaté a été occasionné 
principalement par les frais d'une réception imprévue des 
membres du Congrès des Ponts et Charpentes, ainsi que 
par les frais de souscription à 600 exemplaires d'un fasci 
cule de la revue Trains consacré à l'étude de l'électrifica 
tion des gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi. 

Samen fr. 7.345.000 7.327.159 

Vergoedingen. 

De uitgave is lager geweest dan de ramingen : 

323.420 frank tegen 380.000 frank. 

Maatschappelijke dienst. 

De uitzonderlijke tegemoetkomingen verleend aan per 
soneelsleden die zich voorlopig in een moeilijke toestand 
bevonden, waren beperkt tot 33. 750 frank, tegen een 
raming van 61.000 frank. 

Uitgaven voor materieel - Kosten van beheer. 

Voorzien 720.000 frank. Uitgegeven : fr. 549.217,55. 
Dit laatste bedrag is iet of wat hoger dan dat bereikt in 
1947 (fr. 522.922,15). Die uitslag schijnt een zekere vast 
heid van de prijzen aan te duiden, welke, bij het opmaken 
van de begroting, nog niet kon worden voorzien. 

Entreprises et travaux. Aannemingen en werken. 

Montant Montant Bedrag Bedrag 
prévu .dépensé voorzien uitgegeven 

-- 
Entreprises g er e es par Aannemingen onder het 
ro. N. J. ......... fr. 310.000.000 333 .824. 984 ,23 beheer van het N.B.V. fr. 340.000.000 333.824.984,23 

Entreprises g é r é e s par l Aánnemingen onder het 
la S. N. C.B .......... 160.000.000 168.537.807,54 beheer van de N.M.B.S. J 60,000.000 168.53 7.807,54 

Ensemble fr. 500.000.000 502.362.791,77 

Dans ses grandes lignes. la dépense totale est conforme 
aux prévisions. Comme il apparaît· par les chiffres repris 
au tableau ci-après, elle en diffère sensiblement dans ses 
détails. 

Allerhande uitgaven - Terugbetalingen. 

De uitgave bedraagt fr. 205.906,50 tegen een raming 
van 120.000 frank. · 
Het bevonden teveel werd hoofdzakelijk veroorzaakt 

door de kosten van een onvoorziene ontvangstplechtigheid 
van de leden van het Congres der Bruggen en Getimmer 
ten, alsmede door de kosten van intekening op 600 exem 
plaren van een aflevering van het tijdschrift Trains gewijd 
aan de studie van de electrlficatie der stations Brussel 
Noord en Brussel-Zuid. 

Samen fr. 500.000.000 502.362.791.77 

Over het algemeen genomen. strookt de gezamenlijke 
uitgave met de ramingen. Zoals blijkt uit de cijfers voor 
komende in navolgende tabel, wijkt zij er nochtans tamelijk 
van af in de onderdelen'. 
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TABLEAU 

indiquant les dépenses pour. Entreprises d Travaux . 
effectués au cours de l'année 1948. 

TABEL 

aangevende de uitgaven voor AannemingeJl en Werken 
uitgevoerd in de loop van het jaar 1948. · 

DESIGNATION 

I. - Gérées par l'Office. 

3'' et -1· tronçons dt, tunnel ... 
Gare Centrale ... 
Viaduc Brab,mt... . .. 
Réaménagement du Jardin Botanique ... 
Viaduc rue Basse-Boulevard du Midi. 
Grand quadrilatère et abords de la 
gare du Midi... . .. 

Arrêt Chapelle et Collecteur rue des 
Tanneurs· ... 
Pont métallique Boulevard du Midi ... 
Ventilation du Tunnel et ouvrage rue 

des Comédiens 
Divers . 

Il. - Gérées par la S. N. C.B. 

Bruxelles-Midi : 

DEPENSE - UITGAVE 

- 
prévue prévue 

au compte au compte 

1 

de prévisions. provisoire. effectuée. - - - voorzien voorzien uitgegeven. 
in de raming. in de voorlopige 

rekening. 
__J 

1 

160.000.000 198.307.000 202.820.473.- 
15.000.000 43.898.000 29.767.411,23 

(1 10.000.000 7.225.000 6.525.000.- 
80.000.000 57,636.000 57.746.993.- 

15.000.00Ö 5.000.000 - 
30.000.000 25.08l'.000 24.647.825,- 
10.000.000 10.000.000 - 
10.000.000 9.043.000 4.593.219,- 
10.000.000 10.291.000 7.724.063.- 

340.000.000 366.481.000 . 333.824.984.23 

AANDUIDING 

a) Bâtiments ... 
1 

77.000.000 61.810.000 63.906.522,- 
b) Ouvrages d'art ... 3.000.000 32.243.000 17.067.188.- 

Bruxelles-Nord: 

a) Bátiments ... ... 25.000.000 7.539.000 9.210.060,- 
b) Ouvrages d'art..; ... ... 41.000.000 34.081.000 29.898.347,43 

Travaux en réqic ... ... ... 14.000.000 60.147.000 48.455.690.11 

Ensemble: 160.000.000 1 195 .820.000 1 168.537,807,54 

500.000.000 1 562.301.000 1 50,2.362.791,77 

I. - Beheerd door he! Bureau. 

3·1•• eu 4'10• tunnelgedeelten. 
Centraal Station. 

1 .Viaduct Brabantstraat. 
, Wederqeschiktmakinq van de Kmidtuin. 
Viaduct Basse straat-Zuidlaan. 
Grote vierhoek en toegangswegen van 
het Zuidstation. 

Stilstand-Kapelle en Moerrtool, Huldevet 
tersstraat. 

IJzeren brug Zuidlaan. 
Ventilatie Vj!n de tunnel rn werk Korne 
diantenstraat. 

Allerlei werken. 

Il. - Beheerd door cl& N.M. B. S. 

Brussel-Zuid : 

a) Gebouwen 
b) Kunstwerken. 

Brussel-Noord : 

a) Gebouwen. 
b) Kunstwerken. 

Werken in regie. 

Samen: 

Le rapprochement de ces chiffres fait apparaître certai 
nes divergences entre les prévisions initiales données au 
compte de prévision, les estimations de dépenses mention 
nées au compte provisoire, et les dépenses réelles. Elles sont 
expliquées in fine du présent exposé. 

Expropriations, 

Les expropriations réalisées ont atteint un montant de 
fr. 9.283.991,95 contre 14.600.000 francs prévus; comme il 
est dit plus loin, il n'y a pas eu d'acquisitions d'immeubles 
dans le quartier de la Chapelle. 

Ensemble des Dépenses : fr. 520,086.236,77, 

Door het naasteenplaatsen van die cijfers, komen zekere 
afwijkingen aan het licht, tussen de aanvankelijke ramin 
gen in de Begroting opgegeven, alsmede in de schattingen 
van uitgaven in de voorlopige rekening vermeld, en de we 
zenlijke uitgaven. Zij vinden hun verklaring aan het einde 
van deze uiteenzetting. 

Onteigeningen. 

De tot een goed einde gebrachte onteigeningen bereiken 
een bedrag van fr. 9.283.991,95 tegen 14.600.000 frank die 
voorzien waren; zoals verder wordt gezegd, zijn geen on 
roerende goederen aangekocht geworden in de Kapelle 
wijk. 

Gezamenlijke Uitgaven : fr. 520,086·,236,77. 

* * * 
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RECETTES. 
Ventes. 

Montant prévu : 300.000 francs. Recettes réalisées : 
fr. 126.586.50. ' 
Comme il a été signalé au XIV~ Rapport de l'Office .. 

page 17. la démolition des vieux immeubles expropriés dans 
le quartier de Ja rue de la Roue et avoisinantes n'a pas 
donné lieu à récupération; cette entreprise avait été incor 
porée dans le forfait de l'entreprise SOCOL en cours. 

Les recettes réalisées proviennent: 

a) de la vente de documents préparatoires aux 
adjudications ... fr. 14.566,50 

b) de récupérations· diverses provenant de ta 
démolition d'installations provisoires à Brux- 
xelles-Nord et à Bruxelles-Midi... fr. 82.000,00 

Loyers. 

Prévision: 1.500,000 francs. Réalisé: fr. J.641.834,35. 
Le surplus constaté provient de la location des garages 

situés rue des Plantes et rue de Brabant. consentie au mon 
tant annuel de 732.000 francs. Le premier quart de cette 
somme a été versé au cours du quatrième trimestre de l'an 
née. 

Publicité. 

Prévision : 72.000 francs. Réalisé : 246.268 francs. 
La prévision avait été faite sur la base des contrats en 

vigueur en 1947. Ces derniers ont été revisés au début de 
1948 à des conditions beaucoup plus favorables pour 
l'O. N.J. 

Remboursements de la S. N. C.B. 

Prévision : 21.000.000 de francs. La recette totale est de 
31.718.085 francs, comprenant un solde arriéré de 9 mil 
lions de francs relatif à la part d'intervention dans le coût 
des travaux de relèvement des gares du Nord e,t du Midi. 
due par la Société Nationale pour l'année l 9iï. 

Recettes diverses. 

Le remboursement par la Banque Nationale. non prévu 
en 1947. des sommes avancées par l'Office aux Entreprises 
François et Fils pour divers travaux confortanfs aux bâti 
ments de la Banque. a donné lieu à une recette de fr. 13 mil 
lions 464.404.27, intérêts et frais d'administration compris. 

Les autres recettes afférentes à cette ru 
brique se subdivisent comme suit : 

Cautionnements pour garanties d'adju 
dicataires ... 418.000,00 

Part de l'Entrepreneur Van Rymenant 
et des compagnies d'assurances dans les 
frais d'acquisition de l'immeuble sis rue 
des Alexiens, 93-95. suivant convention 
avec ro. N. J. 

- Récupération de sommes avancées par 
l'Office à décharge de la S. N. C.B .... 
d'entrepreneurs de l'Office . 

225.000,00 

178.961,00- 
155.279,l 5 

C>NTVA.NGSTEN. 
Verkopingen. 

Voorzien bedrag : 300,000 frank. Gedane ontvangsten : 
fr. 126.586.50. . 
Zoals in het XIVM Verslag van het Bureau, op bi. i 7, 

werd aangestipt, heeft het afbreken van de oude onteigende 
gebouwen in de wijk van de Radsti:aat en belendende stra 
ten tot geen recuperatie aanleiding gegeven; deze aanne 
ining maakte deel uit van de inschrijvingssom der aanne 
ming SOCOL die nog in uitvoering is. 

De gemaakte ontvangsten komen voort : 

a) van de verkoop van. bescheiden tot voorbe- 
reiding van de aanbestedingen .. . ... fr. 44.566,50 

b) van verschillende recuperaties voortko 
mende van het afbreken van voorlopige in 
richtingen te Brussel-Noord en Brussel- 
Zuid fr. 82.000,00 

Huurgelden. 

Raming : 1.500.000 fr. Verwezenltjkt : fr: 1.641.834,35. 
Het bevonden teveel komt voort van het verhuren der 

garáges in de Plantenstraat en de Brabant-straat, bewilligd 
ten bedrage jaarlijks van 732.000 frank. Het eerste vierde 
van die som werd gestort in de loop van het vierde kwartaal 
van het jaar. 

Publiciteit. 

Raming: 72.000 frank. Verwezenlijkt: 246.268 frank. 
De raming was qeschted óp grond van de in 1947 gel 

dende contracten. Deze werdén, begin 1948, herzien aan 
meer gunstige voorwaarden voor het Bureau. 

Terugbetalingen van de N.M. B. S. 

Raming: 21.000.000 frank. De gezamenlijke ontvanqst 
bedraagt 31.718.085 frank. omvattende een achterstallig 
saldo van 9.000.000 frank, betreffende het aandeel van tus 
senkomst in de kosten van de ophogingswerken van de 
Noord- en, Zuid-stations, door de Nationale Maatschappij 
verschuldigd voor het jaar 1947. 

Onderscheidene ,ontvangsten. 

De in 1947 niet voorziene terugbetaling door de Natio 
nale Bank van de sommen door het Bureau voorgeschoten 
aan de aannemingsfirma François en Zoon voor verschil 
lende versteveninqswerken aan de gebouwen van de Bank. 
heeft aanleidinq gegeven tot een ontvangst van fr. 13 mil 
hoen 464.404,27 interesten en bestuurskosten inbegrepen. 

De overige ontvangsten die rubriek be 
treffende worden onderverdeeld als volgt: 

Borgstellingen voor zekerheid van aan 
besteders ... 
Aandeel van de aannemlnqsfirma Van 
Rvmenant én van de verzekeringsmaat 
schappijen in de kosten van de aankoop 
van het onroerend goed gelegen in de 
Alexianen-straat, 93-95, volgens. over 
eenkomst met het N. B. V .... 
Terugwinning van door het Bureau 
voorgeschoten sommen ter ontlasting 
van de N. M. B. S. .. . .. . . . . . .. 
van aannemers van het Bureau ... 

418.000,00 

225.000,00 

178.961,,00 
155.279,15 
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des Services généraux du département 
de certains locataires de l"Office 
pour frais de consommation supplé 
mentaire d'eau ... 
pour impôts ... 
pour frais de justice 

pour taxes et redevances diverses 
Ristournes sur primes d'assurances 
Garanties locatives ... 
Amendes de retard dues par un entre 
preneur 

Ensemble: fr. 

57.066.00 

75.0il.70 
49.197.00 
7.240,40 

541.80 
7.002,85 

12.J 10,00 

1.200.00 

Ji.651.0H,17 

Ensemble des Recettes : fr. 44.383.818,02. 

Le compte provisoire dressé en septembre l9i8, annexé 
au Rapport de l'Office pour la même année, prévoyait un 
solde négatif de 34 millions environ au 31 décembre 1948. 

En réalité. le compte de gestion de l'Office pour l'exer 
cice 1948 montre que, sur le crédit de 500.000.000 de francs 
mis à sa disposition par 'le budget extraordinaire, augmenté 
d'un solde de fr. 18.864.530,05 constaté sur crédits anté 
rieurs et des recettes propres de l'Office au montant de 
fr. 48.383.818,02, il existe un solde actif de fr. 47 millions 
162.1 JI .30 au 31 décembre. 

Ce résultat est dû aux circonstances suivantes : 

A défaut de pouvoir obtenir un crédit supplémentaire 
destiné à promouvoir l'accélération des travaux suivant le 
vœu exprimé par M. le Ministre des Communlcatlons, Pré 
sident de l'Office, l'O. N. J. fut amené non seulement à 
freiner l'allure de certaines entreprises en cours (Entrepri 
ses François). mais encore à remettreà plus tard une entre 
prise en préparation ( Réaménagement du Jardin Bota 
nique). 

Pour les Entreprises Ed. François et Fils: 3·· et 4• tron 
çons du tunnel. Gare centrale. - une dépense totale de 
242 millions avait été envisagée au moment de la rédaction 
du Rapport de l'Office. Ce montant n'a pas été atteint; 
l'ensemble des liquidations a comporté fr. 232.587.884,23. 

D'autre part, l'adjudication en vue du réaménagement du 
Jardin Botanique n'aura lieu qu'en 1950. Il n'a pas été jugé 
utile d'en pousser la préparation, afin de limiter les dépen 
ses probables. 

Indépendamment des effets de freinage dont il vient 
d'être question. d'autres causes imprévues, inhérentes à la 
nature des entreprises, ont empêché la réalisation complète 
du programme projeté et ont contribué à dimmuer les dé 
penses envisagées. 

C'est ainsi que l'adjudication des travaux du gran~ qua 
drilatère et des ouvrages à réaliser aux abords de Ia gare 
du Midi a été postposée, la Société Nationale n'ayant pu, 
en temps utile, mettre à la disposition de l'O, N.J. l'empla 
cement de la vieille gare du Midi dont la démolition est 
nécessaire en vue de l'exécution de ces travaux. Elle ne 
pourra avoir lieu que vers la fin de 1949, par .suite des 
retards survenus dans les entreprises de la Société Natio 
nale à Bruxelles-Midi. 

Les travaux relatifs à l'entreprise du pont métallique au 
dessus du boulevard du Midi ont dû se borner au renforce- 

der Algemene Diensten van het De 
partement ... 
van zekere huurders van het Bureau 
voor bijkomende kosten van water- 
verbruik . 
voor belastingen ... 
voor gerechtskostèn 
voor verschillende taxes en te beta 
len rechten ... 

Restornos op verzekeringspremiën 
H uurwaarborgen 
Geldboeten wegens vertragingen door 
een· aannemer verschuldigd ... 

Samen: fr. 

5·1.066.00 

75.041,70 
49.197,ÖO 
7.240,40 

541,80 
7.002.85 

12.110,00 

1.200.00 

14.651.0H.17 

Gezamenlijk bedrag der Ontvangsten : fr. 44.383.818,02. 

De in September 1948 opgemaakte "voorlopige rekening, 
toegevoegd aan het Verslag van het Bureau voor datzelfde 
jaar, voorzag een onbatig saldo van ongeveer 34 millioen, 
op 31 December 1948. 

ln werkelijkheid, toont de beheersrekening van het Bu 
reau voor het dienstjaar 1948 dat. op het krediet van 
500.000.000 frank te zijner beschikking gesteld door de· 
Buitengewone begroting. vermeerderd met een saldo van 
fr. 18.864.530,05, bevonden op vroegere kredieten en van 
de eigen ontvangsten van het Bureau ten bedrage van 
fr. 48.383.818,02, er een batig saldo bestaat op 31 Decem 
ber, groot fr. "17.162.111,30. · 

Die uitkomst is te danken aan de volgende omstandig 
heden: 

Bij gebreke en ·bijkomend krediet te kunnen bekomen 
tot het bevorderen van de werken, om te beantwoorden aan 
de wens uitgedrukt door de heer Minister van V erkeers 
wezen, Voorzitter van het Bureau, werd het N. B. V. er toe 
gebracht, niet alleen om de gang te remmen van zekere in 
uitvoering zijnde aannemingen (Aannemingen François). 
doch ook nog om een in voorbereidinq zijnde aanneming 
(Wederinstaatstelling van de Kruidtuin) tot later te ver- 
schuiven. ,. 
Voor de aannemingen Ed. François en Zoon, 3dc en 4dc 

tunnelgedeelten, Centraal Station, - was een totale uit 
gave van 242 millioen in uitzicht gesteld geworden, op het 
ogenblik dat het Verslag van het Bureau werd opgemaakt. 
Dit bedrag werd niet bereikt; het geheel van vereffeningen 
omvatte fr. 232.587.884.23. 

Anderzijds. zal de aanbesteding betreffende de weder 
geschiktmaking van de Kruidtuin slechts in 1950 geschie 
den. Men heeft het niet nodig geacht de voorbereiding ei: 
van te bevorderen, ten einde de waarschijnlijke onkosten 
te beperken. 
Afgezien van de remmingsgevolgen, waarvan sprake, 

hebben nog andere onvoorziene oorzaken, in verband met 
de aannemingswerken, de volledige uitvoering verhinderd 
van het ontworpen programma en hebben er alzo toe bij 
gedragen de in uitzicht gestelde uitgaven te verminderen. 

· Zo gebeurde het dat de aanbesteding van de werken van 
de grote vierhoek en van de werken uit te 'voeren in de 
omgeving van het Zuidstation werden verdaagd, dewijl de 
Nationale Maatschappij niet tijdig ter beschikking kon 
stellen van het N.B. V. de plaatsruimte van het oude Zuid 
station wiens afbraak noodzakelijk is, met het oog op de 
uitvoering van die werken. De aanbesteding kan niet ge~ 
schreden vóór het einde van 1949, wegens ontstane ver tra 
gingen in de aannemingen van de Nationale Maatschappij, 
te Brussel-Zuid. 
De werken betreffende de aanneming van de ijzeren 

brug boven de Zuidlaan dienden te worden beperkt tot de 
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ment du soutènement des piliers. Aucun paiement n'a été 
effectué en J948 sur le crédit de 10 millions prévu à cet 
effet. En fait, le volume des travaux exécutés de ce chef 
s'élevait à 1.635.000 francs au 31 décembre l 9'.i8, - somme 
payée en janvier 1949. Ce sont les difficultés d'approvi 
sionnement en plats qui ont retardé cette entreprise. 

La construction de J'ouvrage rue des Comédiens, néces 
saire aux installations de ventilation du tunnel, n'a pas été 
entamée, une décision devant encore être prise au sujet de 
l'aménagement de ce quartier, en corrélation avec les tra 
vaux de la Banque Nationale. Quant à l'entreprise de ven 
tilation proprement dite (entreprise WERKSPOOR). seul 
le paiement des 30 % contractuels du montant de la sou 
mission a eu lieu (4.593.219 francs) contre 9.013.000 francs 
prévus au compte provisoire. 
Enfin, pour ce qui concerne les expropriations, --;- dé 

pense effectuée de 9 millions environ contre 14 millions 
prévus - celles relatives au quartier de la Chapelle ne 
pourront être décidées que lorsque les divers problèmes 
posés par l'urbanisation du quartier auront reçu leur solu 
tion. 

COMPTE PROVISOIRE DE 1949 
(du t•r janvier au 31 mai). 

DEPENSES. 

verzwaring van de ondersteuningen der pijlers. Geen beta 
ling is gedaan geweest, in 1948, op het krediet van 10 mil 
Iioen dat daarvoor was voorzien. In werkelijkheid, bedroeg 
het bedrag van de uit dien hoofde uitgevoerde werken de 
som van 1.635.000 frank, op 31 December 19'18, welke som 
werd betaald in Januari 1949. Het zijn de moeilijkheden 
van bevoorrading in bandijzer, welke deze aanneming in 
vertraging gésteld hebben. 

De bouw van het werk, Komediantenstraat. noodzakelijk 
voor de ventilatieinrichtingen van de tunnel, kon niet wor 
den aangevangen, daar er nog een beslissing moet getroffen 
worden betreffende de geschiktmaking van die wijk, in ver 
band met de werken der Nationale Bank. Aangaandè de 
werken van de eigenlijke ventilatie (aanneming WERK 
SPOOR), is alleen de betaling geschied van de ·bedongen 
30 'Ï<, van het bedrag der aanbesteding (4.593.219 fr.) 
tegen 9.043.000 fr. voorzien op de voorlopige rekening. 

Eindelijk. wat de onteiqeninqen betreft, - uitgave ge 
daan van ongeveer 9 millioen tegen l 4 millîoen die voor 
zien waren kunnen die betreffende de wijk-Kapelle eerst 
worden beslist, wanneer de onderscheidene gestelde pro 
blemen voor de urbanisatie van die wijk een oplossing zul 
len gekregen hebben. 

VOORLOPIGE REKENING VAN 1949 
(van I Januari tot 31 Mei) 

UITGAVEN. 

Personnel - Traitements, salaires, indemnités, service -1 Personeel ,..., Jaarwedden. salarissen, vergoedingen, maat- 
social. · schappelijke dienst. 

Le régime des rémunérations n'a pas subi de modifica 
tion depuis le l er juillet 1948, date de la mise en vigueur 
de la décision du Conseil des Ministres du 26 juillet 1948, 
rendue applicable par la circulaire de l'Administration gé 
nérale du 8 septembre 1948. 

Au 31 mai 1949, la situation est la suivante: 

Traitements 
Salaires ... 
Indemnités 
Service social 

fr. 

Montant 
prévu: 

7.530.000 
750.000 
380.000 
60.000 

Dépensé: 
3.219.307 
392.305 
225.624 

17.000 

Ensemble... fr. 8.720.000 3.854.236 

Le résultat global est conforme aux prévisions, 

Dépenses de matériel ,_, Frais de gestion. 

Pour ces dépenses, les montants atteints fin mai s'élèvent 
au total à 306,305 francs pour une prévision de 1.040.000 
francs. 

Dépenses diverses et remboursements. 

Prévu: 240.000 francs. Dépense au 31 mai 1949: 
23.388 'Francs. 

Entreprises et travaux. 

O.N.J. Prévu: 344.000.000 francs. Dépense fin mai: 
123.989.905 francs. 
S.N.C.B. Prévu: 200.000.000 francs. Dépense fin mai: 

55.131.959 francs. 

Het stelsel van de bezoldigingen heeft geen wijziging 
ondergaan sedert I Juli 1948, op welke datum is in wer 
king getreden de beslissing getroffen in de Ministerraad 
van 26 Juli 1948, van toepassing gemaakt bij Rondschrij 
ven van het Hoofdbestuur d.d. 8 September 1948. 

Op 31 Mei 1949, is de toestand als volgt : 

Bedrag Llitge- 
voorzien: geven: 

Jaarwedden fr. 7.530.000 3.219.307 
Salarissen ... 750.000 392.305 
Vergoedingen ... 380.000 225.624 
Maatschappelijke dienst ... 60.000 17.000 

--- 
Samen ... fr. 8.720.000 3.854.236 

De uitslag over het algemeen is overeenkomstig met de 
ramingen. 

Uitgaven voor materieel - Beheerskosten. 

Voor deze uitgaven, bereiken de bedragen op einde Mei 
een totaal van 306.305 frank voor een raming van l .0'10.000 
frank. 

Allerlei uitgaven ,..., Terugbetalingen. 
' 

Voorzien : 240.000 frank. Uitgegeven. op 31 Mei 1949; 
23.388 frank. 

Aannemingen en werken. 

· N. B. V. Voorzien : 344.000.000 frank. Uitgaven einde 
Mei : 123.989.905. 
N. M. B. S. Voorzien : 200.000.000 frank. Uitgaven ein 

de Mei : 55.131.959 frank. 
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Ces résultats globaux sont détaillés comme suit : 

1 

Die 9lobale uitslagen zijn onderverdeeld als volgt : 

Travaux régis par /'O. N. J. Werken onder het beheer van het N.B. V. 

Prévision 
Tunnel, 3° et 4° tronçons 

(François) . . . fr. 
Gare Centrale (François) 
Tunnel, 5° tronçon Botanique 

(Gillion) 
Viaduc rue Basse - Gare du 
Midi {SOTRAHY) ... 

Grand quadrilatère et abords 
de Ja gare du Midi . . . , 

Point d'arrêt Chapelle et Col 
lecteur rue .des Tanneurs 
(SOCOL) ... 

Pont métallique boulevard du . 
Midi (Ateliers de Wille 
broeck) ... 

Ventilation du tunnel(WERK 
SPOOR) 

Travaux divers 

10.000.000 

19.000.000 
J 0.000.000 

Totaux O.N.J. 

Treuaux régis par la S. N. C.B. 

Bruxelles-Midi : 

Bâtiments : Nouveau bâtiment 
des recettes (SOTRAHY). 
Bâtiment d'entrée et locaux 
divers (MONTOISY) . fr. 50.000.000 

Ouvrages d'art: Passages infé 
rieurs, murs de soutènement, 
quais (CERFONTAINE 
SOTRAHY). 
Massifs de supports de caté- 
naires (COBETON) 35.000.000 

Bruxelles-Nord: 

Bâtiments: Nouveau bâtiment 
des recettes. Esplanade 

(ENGEMA) ... 30.UUU.UUU 
Ouvrages d'art: Locaux sous 
voie. quais. escaliers. etc. 
(BLATON). 
Ponts. passaçies · inférieurs, 
voirie (VAN RIEL) ... 25.000.000 

Signalisation ... 

120.000.000 
40,000.000 

5.000.000 

52.000.000 

·'I0.000.000 

48.000.000 

Dépense 
effectuée 

60.423.975 
10.307.045 · 

1.795.973 

29.803.575 

13.566.177 

2.666.055 · 

2.225.700 
3.201.405, 

fr 341.000.000 123.989.905 

25.000.000 

Travaux en rêqie de la S.N. 
C. B. . . . . . . 35.000.000 

Tunnel. 3'' en 4'' gedeelten 
(François) .. , 

Centraal Station (François) ... 
Tunnel, 5° gedeelte Kruidtuin 

Gillion ) ... 
Viaduct Basse-straat-Zuldsta 

tion (SOTRAHY) ... 
Grote vierhoek en omgeving 
Zuidstation ... 

Stilstand Kapelle en Moerriool 
Huidevettersstraat ( SOCOL) 

IJzeren brug Zuidlaan (Werk 
huizen van Willebroeck) ... 

Ventilatie van de tunnel 
(WERKSPOOR) 

Allerlei werken 

Raming 

120.000.000 
40.000.000 

5.000.000 

52.000.000 

'10.000.000 

48.000.000 

10.000.000 

19.000.000 
10.000.000 

Gedane 
uitgaaf 

60.423.975 
10.307.015 

1 .795.973 

29.803.575 

13.566.177 

2.666.055 

2.225.700 
3.201.405 

Totalen N.B.V.... fr. 344.000.000 123.989.905 

Werken onder het beheer r,an de N.M. B. S. 

Brussel-Zuid : 

Gebouwen : Nieuw ontvangst 
gebouw (SOTRAHY). 
Ingangsgebouw en allerlei 

35.773.317 I lokalen (MONTOISY) ... 50.000.000 35.773.317 
Kunstwerken : 'Onderdoorqan 

gensteunmuren. perrons 
(CERFONTAINE - S0- 
TRAHY). 
Funderingsblokken voor ca- 

5.271.577 1 tenairrnasten {COBETON) 35.000.000 5.271.577 

Brussel-Noord: 

Gebouwen : Nieuw ontvangst 
gebouw-voorplein (ENGE- 

J.1':ló.Ulll I MA) ... ... . .. 30.000.000 
Kunstwerken : onder spoorbaan 

gelegen lokalen, perrons, 
trappen, enz. (BLATON). 

Bruggen, onderdoorgangen. 
8.039.652 1 straatwerken (VAN RIEL) 25.000.000 

· Seininrichiinqen 25.000.000 

Werken in reqie van de 
2.551.412 I N. M. B. S. ... ... 35.000.000 

Totaux S.N.C.B. ... fr. 200.000.000 55.131.95CI 

Totaux généraux... fr. 541.000.000 179.121.864 

Expropriations. 

Le programme n'a encore été réalisé. fin mai 1949, 
qu'à concurrence de 3.673.456 francs contre une prévision 
de 15.000.000 francs, certaines décisions devant être prises 
à bref délai en ce qui concerne les expropriations néces 
saires dans les quartiers des rues de la Roue et Pachëco. 

3.496.001 

8.039.652 

2.551.4µ 

Totalen N.M. B. S.... fr. 200.000.000 55.131.959 

Algemene totalen . . . fr. 544.000.000 179.121.864 

Onteigeningen. 

Op einde Mei 1949. was het werkplan slechts uitgevoerd 
tot een beloop van 3.673.456 frank, tegen een raming van 
15.000.000 frank, daar nog sommige beslissingen, binnen 
een kort tijdbestek, moesten getroffen worden, in zake 
de vereiste onteigeningen in de wijken van de Radstraat 
en de Pachecostraat. 



98 [ 20] 

RECETTES. 
Ventes. 

Le montant de ces recettes dépassera sensiblement les 
prévisions, suite à la cession à la province de Brabant 
d'un terrain avec immeuble situé rue Terre-Neuve, n° 112, 
en vue de l'agrandissement de l'Institut des Estropiés. 

Cette opération, non prévue en' 1948, a donné lieu à une 
rentrée de 700.000 francs. 
- Réalisé: 735.220 francs. Prévision pour l'année: 

200.000 francs. 

Loyers. 

Réalisé fin mai 1949: 907.810 francs contre une prévision 
de 2.200.000 francs; résultat conforme aux estimations. 

Publicité. 

L'exécution des contrats de location d'emplacements a 
lieu normalement. 

Prévu: 230.000 francs. Recette effectuée: 147.750 francs. 

Remboursements de la S. N. C. B. 

Prévision : 66.000.000 francs. 
Aucune recette n'a encore été réalisée de ce chef. 

La modification de l'arrangement en vigueur - rem 
boursement par Ja Société Nationale du 1/3 des dépenses 
effectuées par l'Office pour les travaux de relèvement 
des gares, - est à l'étude. 

Recettes diverses. 

Ces recettes, dont la nature a été détaillée au commen 
taire relatif au compte de gestion de 1948, ont atteint un 
montant de 195.028 francs au 31 mai 1919 contre une 
prévision de 370.000 francs pour l'année. ' 

COMPTE DE PREVISION DE 1950. 

ONTVANGSTEN. 
Verkopingen. . . •. . . . 
Het bedrag van die ontvangsten zal aanmerkelijk de 

ramingen te boven gaart, ten gevolge van het afstaan aan 
de Provincie Brabant van een grond met gebouw gelegèn 
Nieuwland n1· 112, in verband met de vergroting van het 

. Instituut voor Gebrekkigen. 
Deze; in 1948 niet voorziene verrichting, leverde een 

inkomst vari 700.000 frank op. 
- Gerealiseerd : 735.220 frank. Raming voor .het jaar; 

200.000 frank. 

Huurgelden. 

Gerealiseerd einde Mei 1!;149; 907.810 frank tegen een 
raming van 2.200.000 frank; resultaat overeenstemmend 
met de ramingen. 

Publiciteit. 

De uitvoering van .de contracten van verhuring der 
plaatsruimten is op een normale wijze geschied. 
Voorzien: 230.000 frank. Gedane ontvangst: 147.750 

frank. 

Terugbetalingen van de N. M. B. S. 

Ramingen : 66.000.000 frank. 
Uit dien hoofde, werd tot nog toe geen enkele ontvangst 

gedaan. 
De wijziging van het in zwang zijnde akkoord-terug 

betaling door de Nationale Maatschappij van 1/3 van de 
door het Bureau gedane uitgaven voor de werken tor 
hoger leggen van de stations ligt ter studie. 

Onderscheidene ontvanqsten. 
I 

Die. ontvangsten, waarvan de aard is omschreven ger 
worden in het commentair betreffende de beheersrekening 
van 1948, bereikten een bedrag van 195.028 frank, op 
31 Mei 1949, tegen een raming van 370.000 frank voor het 
jaar. 

REKENING VAN VOORZIENE· UITGAVEN 
EN INKOMSTEN VOOR 1950. 

DEPENSES. UITGAVEN. 

Personnel - Traitements et salaires. 

La répercussion déjà constatée sur les cinq premiers 
mois de l'année 1949, des mesures prises en 1948 
en vue de l'ajustement des rémunérations, a montré que 
les prévisions pour 1949 paraissent devoir se réaliser. 
Toutefois, vu la nécessité des recrutements supplémentaires, 
- 2 ingénieurs, 6 dessinateurs - à l'occasion des études 
à faire pour les travaux nouveaux projetés aux abords 
de la gare du Midi, une augmentation de dépenses de 
600.000 francs est envisagée. 

Indemnités. 

Prévision: 700.000 francs, en raison de l'application 
des arrêtés du Réqent des 16, 17 et 18 mai 1949 modifiant 
les statuts de l'Office et portant création d'un Comité 
permanent. 

Personeel .-- Jaarwedden en salarissen. 

De reeds ondervonden terugslag op de eerste vijf maan 
den van het jaar 1949, van de in 1948 getroffen maat 
regelen betreffende de aanpassing van de bezoldigingen, 
heeft aangetoond dat de ramingen voor 1949 schijnen in 
vervulling te moeten gaan. Nochtans, gezien de noodza 
kelijkheid nieuwe krachten aan te werven : - 2 ingenieurs, 
6 tekenaars, - ter gelegenheid van de studiën die gedaan 
moeten worden voor nieuw ontworpen werken in de on 
middellijke omgeving van het Zuid-station, dient een ver 
hoging van uitgaven groot 600.000 frank te worden voor 
opgesteld. 

Vergoedîngen. 

Raming: 700.000 frank, wegens de toepassing van de 
besluiten van de Regent dd. 16-17 en IS Mei 1949, hou 
dende wijziging van de statuten van het Bureau en tevens 
instelling van een Vast Comité. · 
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Service sociel. 

Par suite de l'adaptation progressive des rémunérations 
au coût de la vie qui peut actuellement être considérée 
comme acquise, les situations d'état de besoin momentané 
parmi les agents du personnel tendent à devenir moins 
nombreuses. Il est prévu 50.000 francs contre 60.000 francs 
en l 949 pour Jes dépenses relatives à cette rubrique. 

Les prévisions sont donc les suivantes : 

Traitements 
Salaires 
Indemnités ... 
Service social 

Soit au total 

fr. 8.130.000 
750.000 
700.000 
50.000 

fr. 9.630.000 

Dépenses de matériel ,_, Frais de gestion. 

Eau, gaz, chauffage, électricité, téléphone. 

Il est prévu 190.000 francs contre 150.000 francs en 
1949, suite à l'augmentation générale des tarifs décrétés 
au début de l'année. 

Entretien des bureeux >-: Menus frais. 

Même prévision que pour l'année 1949, soit 40.000 francs. 

Fournitures de bureau, etc. 

Les résultats enregistrês pour 1948 ( fr. 434.379,50 contre 
590.000 francs prévus} et pour les cinq premiers mois de 
1949 (210.322 francs) montrent que les prévisions pour 
1950 peuvent être ramenées à 800.000 francs contre 
850.000. 

Depenses diverses - Remboursements. 

Prévision inchangée : 240.000 francs. 

Entreprises et travaux. 

Le programme des travaux à réaliser, esquissé d'autre 
part, est détaillé ci-après. Il comporte une dépense de 
848.000.000 de francs. soit 347 millions · à consacrer aux 
travaux gérés par !"O. N. J. et 501 millions à ceux gêrés 
par la S. N. C.B. - ces derniers comprenant 92 millions 
pour l'équipement ferroviaire de la Jonction. 

Gérés par ro. N. J. 
1) Entreprises Ed. François et Fils et entre 

prises connexes. 
En millions 

Parachèvement du passage routier sous le boule 
vard Botanique; 

Aménagement des rampes. Voirie rue Pachéco et 
rue de Berlaimont. f!arachèvement de la Halte 
Congrès 

Gare Centrale - Parachèvement: 

a} étages ferroviaires 
b) étages supérieurs 

60 
25 

40 

85 

Maatschappelijke dienst. 

Ten . gevolge van de geleidelijke . aanpassing van .. 4.e 
bèzoldiqmqen op de levensduurte, d.ïethans alsvaststa~t.f4e 
kunnen beschouwd, vertonen. de. tijndijke levenstoesta~dèri 
van behoeftigheid, bij het ondergeschikt pei:soneel, neiging 
om te . verminderen. Men voorziet 50.000 frank, teqen 
60.000 frank in 1949, voor de uitgaven deze rubriek 
betreffende. 

De· ramingen zijn alzo : 

Jaarwedden 
Salarissen ... 
Vergoedingen .. , 
Maatschappelijke dienst ... 

Te weten een totaal - van 

fr. 

fr. 

8,}~~:~~i 
700.00Ö 
50.000 

9.630.000 

Uitgaven voor Materieel ,- Kosten van beheer. 

Water, gas, verwarming, electriciteit, telefoon. 

. Voorzien: 190.0Q0 frank tegen 150.000 frank in 1949, 
ten gevolge van de algemene verhoging van de tarieven 
verordend in ~et begin van het jaar. 

Onderhoud ~an de burelen -· Geringe onkosten. 

Zelfde raming 'als voor het jaar 1949, te weten : 40,000 
frank. 

Kantoorbenodigdheden, enz ... 

De voor 1948 geboekte uitslagen (fr. 434.379,50 tegen 
590.000 die waren voorzien) en voor de eerste vijf maan 
den van 1949 (210.322 frank) tonen dat de ramingen 
voor 1950 kunnen teruggebracht worden op 800.000 frank 
tegen 850.000. 

Allerhande uitgaven - Terugbetalingen. 

Raming ongewijzigd : 240.000 frank. 

Aannemingen en werken. 

Het op een andere plaats geschets werkplan dat moet 
uitgevoerd worden, is hierna omschreven. Het omvat een 
uitgave van 848.000.000 fr., te weten 347 millioen voor 
de werken onder het beheer van het N.B.V. en 501 mil 
lioen voor diegene onder het beheer van de N. M. B. S. 
deze laatste in zich bevattende 92 millioen voor de spoor 
weguitrusting van de Verbinding. 

Beheerd door het N.B. V. 

1) Aannemingen Ed. François en Zoon, en 
daarmede verbonden aannemingen. 

Gehele voltooiing van de wegkruising onder de 
Kruid tuinlaan. 

In orde brengen van de hellingen. Straatwerken 
Pacheco-Straat en Berlalmont-Straat. 'Gehele 
voltooiing van de Congres-Halte . 

Centraal Station-Gehele voltooiing : 

a) spoorwegverdiepingen 
b} bovenverdiepingen . . . . . . . .. .. . 

ln millloen 

40 

60 
25 

85 
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2) A mettre en adjudication en 1949. 

Remise en état du Jardin Botanique. Aménage 
ment des magasins rues de Brabant et des 
Plantes . 

3) Entreprises Cerfontaine-Sotrahy. 

Viaduc rue Basse-boulevard du Midi : 

a) portion du tunnel pour tramways 
b) parachèvement du petit quadrilatère et 

magasins gare autobus . . . . . . . . . . . . 20 

4) A mettre en adjudication en 1949. 

Grand quadrilatère Bruxelles-Midi. Gare auto 
bus. 1/2 du gros-œuvre [compris entre la rue 
d'Argonne et la rue Couverte devant la nou 
velle gare) . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5) Entreprise SOCOL. 

25 

Point d'arrêt Chapelle: 

a) gros-œuvre . . . . .. 
b) parachèment... . .. 

6) Les ateliers de Willebroeck. 

Pont métallique au-dessus du boulevard du Midi. 

7) Entreprise WERKSPOOR. 
Ventilation du tunnel et des ga;es souterraines : 

a) qros-œuvre . . . . .. 
b) partie mécanique 

8) Ouurages nouveaux à réaliser aux abords 
de Bruxelles-Midi : 

a) tunnel pour tramways . 
b} parking pour taxis . 

Tötal S. N. C.B. 

Total général 

15 
15 

19 
8 

35 
10 

3) Gare de Schaerbeek : 

Aménagement, côté gare de Bruxelles-Nord . 

4) Jonction : 

Achèvement ferroviaire des pertuis - Signalisation - 
Télécommunications - Eclairage - Force motrice 
Caténaires - Chauffage provisoire ~· Service 
incendie .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 

2) Aan te besteden iri 1949. 

W eder-in-sraatstelling van de Kruidtuin. ln orde 
brengen van de magazijnen Brabantstraat en 

10 1 Plantenstraat . 

3) Aannemingen Cerjonteine-Sotrehç, 

Viaduct Basse-straat-Zuidlaan : 

a) tunnelgedeelte voor trams . . . .. . . . . . . . .. . 5 
b j gehele voltooiing van de kleine vierhoek en 

magazijnen. station voor autobussen .. . . .. 20 

-4) Aan te besteden in 1949. 

Grote vierhoek Brussel-Zuid. Autobusstation . 
1/2 van de ruwbouw (Liggende tussen de Ar 

. gonnestraat en de Overdekte straat voor het 
70 1 nieuwe station) . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 

30 
6) De werkhuizen van Willebroeck. 

15 1 Ijzeren brug boven de Zuidlaan . 

7) Aanneming WERKSPOOR. 
Ventilatie van de tunnel en van de ondergrondse 

stations: 

27 

45 

l:Sâtiments - Esplanade - Signalisation - Instal- 
lations diverses - Voies ... ... ... ... . .. fr. 1,52 

2) Bruxelles-Midi: 

Bâtiments - Signalisation - Voies - Installations 
diverses . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

8 

fr. 501 ·' 

848 

5) Aanneming SOCOL. 

Stilstand-Kapelle : 

a) ruwbouw . 
b J gehele voltooiing 

aJ ruwbouw . 
b) mecanisch gedeelte . 

8) Nieuwe werken uit te voeren in de onmid 
dellijke omgeving uan Brussel-Zuid. 

a) Tunnel voo~ trams . .. . . . . .. 
b) Parking voor taxirijtuigen ... 

Gebouwen - Seininrichtingen - Spoorbanen 
Voorplein - Onderscheidene inrichtingen ... 

2) Brussel-Zuid: 

Gebouwen - Seininrichtingen 
Onderscheidene inrichtingen 

Spoorbanen 

Totaal N.M. B. S .... 

Algemeen totaal 

15 
15 

19 
8 

35 
JO 

3) Station Schaarbeek : 
Geschiktmaking, kant Brussel-Noord 

4) Verbinding : 

Voltooing spoorwegaanlegging in de kokers - Sein 
inrichtingen - Televerbindingen .- Verlichting - 
Beweegkracht - Catenairinrichtingen - Voor- 

92 1 lopige verwarming - Brandweerdienst 

lU 

25 

70 

30 

15 

27 

45 

~7 ~7 
Gérés par la S. N. C. B. Beheerd door de N. M. B. S. 

1.) Bruxelles-Nord: 1) Brussel-Noord : 

152 

249 

92 

fr. 501 

848 
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Expropriations. 

Une dépense de 62.000.000 de francs est prévue de cc 
chef. se décomposant comme suit : 

Immeubles aux abords des 3" et 4" tronçons 
Abords de la gare du Midi ... 

12.000.000 
50.000.000 

Ces dernières expropriations sont rendues nécessaires 
en vue de la réalisation de certains ouvrages nouveaux 
( tunnel pour tramways, parking pour taxis, parking pour 
voitures et au tob us). 

L'ensemble des dépenses prévues pour l'année 1950 
s'élève à 920.900.000 francs. 

RECETTES. 
Ventes. 

L'ensemble des recettes du chef de la vente des matériaux 
à provenir de la démolition .d'immeubles' expropriés, de 
la démolition de vieux ouvrages ou d'installations provi 
soires dans les gares du Nord et du Midi. - ainsi que de la 
vente des documents préparatoires aux adjudications, est 
estimé à 430.000 francs. 

Loyers. 

Une prévision de 2.200.000 francs. avait été faite pour 
1949. Comme les immeubles encore à exproprier en vue 
de l'aménagement de certains quartiers situés sur le par 
cours de la Jonction ou aux abords de la gare du Midi sont 
destinés à être démolis à bref délai, les recettes de loyers 
auxquelles ils pourraient donner lieu seront relativement 
peu importantes. 

Les autres installations louées sont constituées par des 
garages (rue de la Madeleine, au-dessus du ier tronçon du 
tunnel. en dessous des viaducs rues de Brabant et des 
Plantes). 

Il n'y aura vraisemblabfement pas d'autres emplace 
ments disponibles pour la location. 

Pour ces motifs, une recette légèrement augmentée, au 
montant de 2.300.000 francs est envisagée. 

Publicité. 

Quelques contrats nouveaux ont été passés, concernant 
des emplacements devenus disponibles au chantier du pont 
métallique, boulevard du Midi et aux abords des viaducs 
rue de Brabant et rue des Plantes. Prévision : 270.000 
contre 230.000 francs en 1949. 

Remboursements de la S. N. C. B. 

La révision des modalités du paiement par la S.N.C.B. 
de sa part d'intervention dans les dépenses de relèvement 
et de modernisation des gares· est à l'examen. 

Cette part est égale au l /3 de la dépense totale et de 
vrait s'élever à 167 millions environ. Compte tenu toute 
fois de l'inévitable décalage nécessité par les opérations 
corn ptables cette estimation est ramenée à 150 millions. 

Recettes diverses. 

Ces recettes comportent en ordre principal des récupé 
rations de sommes avancées par l'Office pour compte de 
tiers ( autres administrations, entrepreneurs, locataires, 

Onteigeningen. 

Daartoe wordt voorzien een uitgave van 62,000.000 fr .. 
onderverdeeld als volgt. 

Onroerende goederen in de onmiddellijke 
omgeving van de J<!• en id• tunnelgedeelten 12.000.000 

Onmiddellijke omgeving van het Zuidstation 50.000.000 
:J 

Deze laatste onteigeningen werden noodzakelijk ge 
maakt met het oog op de uitvoering van zekere nieuwe 
werken (tunnel voor trams, parking voor taxirijtuigen, 
parking voor rijtuigen en autobussen). · 

Het geheel bedrag van de voor het jaar l 950 voorziene 
uitgaven bereikt de som van 920.900.000 fr. 

ONTVANGSTEN. 
Verkopingen. 

Het geheel der ontvangsten uit hoofde van de verkoop 
van materialen voortkomende van het afbraken van ont 
eigende gebouwen, van het afbreken van oude werken of 
van voorlopige inrichtingen in de Noord- en Zuldstations. 
alsmede van de verkoop van bescheiden tot voorbereiding 
der aanbestedingen. wordt geraamd op 430.000 frank. 

Huurgelden. 

Voor 19'1:9, werd een raming gedaan van 2.200.000 fr. 
Dewijl de nog te onteigenen onroerende goederen met het 
oog op de geschiktmaking van zekere wijken gelegen op 
de doorloop van de Verbinding, of in Je onmiddellijke 
omgeving van. het Zuidstation. bestemd zijn om eerlang 
gesloopt te worden. zullen de huurontvangsten daaraan 
verbonden betrekkelijk onbeduidend zijn. 

De overige verhuurde installaties bestaan uit garages 
( Magdalena-straat, boven het eerste tunnelgedeelte. onder 
de viaducten Brabant- en Planten straten). 

Er zullen, voor de verhuring. waarschijnlijk geen andere 
plaatsruimten beschikbaar komen. 

Om deze redenen, wordt een licht vermeerderde ont 
vangst zegge 2.300.000 frank voorzien. 

Publiciteit. 

. Er werden enige nieuwe contracten gesloten, betref 
fende beschikbaar gekomen plaatsruimten aan de bouw 
plaats van de ijzeren brug, Zuidlaan, en in de onmiddel 
lijke nabijheid-van de viaducten, Brabantstraat en Planten 
straat. Raming : 270.000 tegen 230.000 frank in 19-19. 

Terugbetalingen van de N. M. B. S. 

De herziening van de wijzen van betaling door de Natio 
nale Maatschappij van haar aandeel van tussenkomst in 
de onkosten van hogerleggen en modernisering der sta 
tions, ligt ter studie. 
Dit aandeel is gelijk aan een derde van de gehele uit 

gave en zou ongeveer 167 millioen bedragen. Mits echter 
rekening te houden met het onvermijdelijk verschil in 
overeenstemming waarmede de rekenplichtige diensten 
noodzakelijk te doen hebben, wordt deze raming terug 
gebracht op 150 millîoen. 

Allerhande ontvangsten. 

Deze ontvangsten omvatten in hoofdzaak terugwinnin 
gen van door het Bureau voorgeschoten sommen voor 
rekening van derden (andere besturen, aannemers. huur- 



98 t 24 1 

etc.}, ainsi que les recettes produites par le versement des 
cautionnements d'adjudicataires et des garanties locatives. 
dont Je produit est à rembourser ultérleurement. Leur .na 
ture est· détaillée plus amplement aux commentaires relatifs 
au compte de gestion de l'année 1948. 
Montant prévu : 1.300.000 francs. 

Total des Recettes prévues : 151.300.000 francs. 

En conséquence, le crédit à solliciter pour. les travaux. 
de la Jonction· à réaliser au cours de l'année 1950 est dé 
terminé comme suit : 

ders, enz ... ), alsmede ontvan~sten opgeleverd door de 
zekerketdsstellinqen van aanbesteders en de huurwaar 
borgen die later dienen teruggegeven te worden. De aard 
vari deze ontvangsten is nader omschreven in de toelich 
tingen· betreffende de beheersrekening over het jaar 1948. 
Voorzien bedrag : 1.300.000 frank. 

Totaal van de voorziene Ontvangsten : 151.300.000 frank. 

Dienvolgens, wordt het aan te vragen krediet voor de 
werken van de Verbinding, uit te voeren in de Joop van 
het jaar 1950, bepaald als volgt : · 

Total des dépenses ... fr. 920.9ôóloôó 
1 

Toeael uitgaven fr. {}20.900.000 
Total des recettes ... 154.300.000 Totaalontvanqsten ... 154.300.000 

-- 
Montant du crédit ... fr. 766.600.000 1 Bedrag van het Krediet ... fr. 766.600.000 
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ANNEE 1948. 

Dépenses. 
COMPTE DE GESTIQN. 

'O 
OI> 

Recettes. 

CATEGORIE 
ENGAGE 
MENTS 

I. - Personnel : 

1) Traitements . 

2) Salaires . 

3) Indemnités . 

1) Service Social 

ll. - Dépenses de matériel - Frais de 
gestion: 

.1) Eau, gaz. électricité, chauffage, 
têléphone ... 

2) Entretien bureaux, menus frais 

3) Fournitures bureau, outillage ... 

m. - Dépenses diverses - Remboursements. 

IV. - &ltreprises el travaux : 

1) Exécutés par J'O. -N. J. 
2) Exécutés par la S. N. C. B. pour 

le compte de l'O. N. j, .. . . .. 

V. - Expropriations... . . . . . . . .. 

6.700.000 

645.000 

380.000 

61.000 

90.000 

40.000 

590.000 

120.000 

340.000.000 

160.000.000 

!i.600.000 

TOTAL DES DEPENS 

VI. - Versement des recettes 

MONTANT _l_ CATEGORIE ' 

I. - Ventes (terrains, vieux matériaux) 

II. - Loyers (immeubles. installations, ter 
rains) ... 

III. - Publidté ... 

IV. - Remboursements de la S. N. C.B .... 

V. - Diversès ... ... ... ... . .. 

6.560.923,- 
1 

766.236,- 

323.420,- 

33.750.- . 
7.684.329,..:.. 

90.180.- 

24.658.0S 

434.379,50 

5◄9,217,55 
205.906.S0 

. 205.906,50 

333.82•t98'i,23 

168.537 .807 .54 
502.362.791. 77 

9.283.991.95 

9.283.991,95 

ES ... ... . .. 520.086.236.77 j 

'7.626.l 17,35 1 "' ... ... ... 

1 
ENGAGE- 

1 
MENTS MONTANT 

300.000 126.586.S0 1 
1 

l 
1.500.000 1.641.834,35 , 

· 76.000 246.268.- l 
21.000.000 31.718.085,- : 

350.000 l'l.651.044,17 

23.226.000 48.383.818,02 ; 

iS.383.818.02 

VI. - Versements de l'Etat : 

1) Disponible sur crédits antérieurs au !" janvier 1948... 18.864.530,05 ! 

2) Credit de 1948 .. . ... ... ... .. . .. . ... ... ... 500.000.000,00 ' 

TOTAL DES RECETIES ... 

TOT AL DES DEPENSES . .. .. . . .. 

DISPONIBLE AU 31 DECEMBRE 1948 ... 

VERSEMENT DES RECETTES. 

Total des recettes rl!allsécs en 1948 . .. . .. ... ... ... ... . .. 

Plus les recettes de décembre 1947. versées au Trésor en janvier 1948 •.. 

Moins les recettes de décembre 1948. versées au Trésor ~n janvier !9-19 ... 

Recettes versées en 1948 ... 

518.864.530,05 

- N 
°' 

567.MS.3"8,07 

520.086.236,77 

47.l 62. 111.30 

... fr. 48.383.818.02 

... fr. 102.49;,J0 

Fr. 48.+86.312, 12 

... fr, 20.860.194.77 

... fr. 27.626.117,35 



JAAR 1948. 
BEHEERREKENING. 

Uitgaven. Ontvangsten. 

CATEGORIE 
--~---- --------,-·· 
1 

VERBIN-· 
TENIS BEDRAG Il CATEGORIE 

VERBIN 
TENIS ·-i- BEDRAG 

I. - Personeel : 

1) Jaarwedden . 

2) Salarissen . 

3) Vergoedingen 

4) Maatschappelijke Dienst ... 

Il. - Uitgaven voor materieel, kosten van 
biheer, 

t) Water. gas, verwarming. electrîci- .. 
telt. telefoon 

2) Onderhoud der burelen, geringe 
onkosten 

3) Kantoorbehoeften, uitrusting ... 

m. - Ondersclieidene uitgaven - Terug~- 
tallngen. ... ... ... ... ... . .. 

IV. ~ Aann~ingen en werken: 

1) Uitgevoerd door het N.B. V .... 

2) Uitgevoerd door de N.M. B. S. 
voor rekening van het N.B. V .... 

V. - Ontcigailisgen... .. . . . . . .. • • • • • • 

6.700.000 

645.000 

380.000 

61.000 

90.000 

40.000 

590.000 

120.000 

340.000.000 

160.000.000 

lf.600.000 

6.560.923,- 

766.236.- 

323.420.-: 

33.750,- ' 

90.180,!:- 

24.658,05 

434.379,50 ; 

205.906,50 ' 

333.824.984,23 

168.537.807,54 

9.283.991,95 

7.684.329,- 

549.217,55 

205.906,50 

502.362.791.77 

9.283.991,95 

TOTAAL DER UITGAVEN, .. 520.086.236,77 

VI. - Stortùig der ontvangsten 27.626.117,35 

I. ·- Verkopingen (terreinen, oude mate 
rialen. enz.) ... 

II. - Huurge.lden (gebouwen, installaties, 
t~rreinen, enz.) 

III. - Publiciteit 

IV. - Terugbetalingen van de N, M. B. S .... 

V. - Onderscheidene ontvangsten 

300.000 

1.500. XlO 

76.000 

21.000.000 

350.000 

126.586.50 

1.641.834,35 

246.268,- 

31.718.085,-. 

14.651.044,17 

23.226.000 

VI. - Stortingen van d1: Staat , 

1) Beschikbaar op kredieten van vóór I Januari 1948 ... 

2) Krediet van 19i8... ... ... ... 

TOTAAL DER ONTVANGSTEN 

TOTAAL DER UITGAVEN 

i 48.383.818.02 ! 

18.864.530,05 

500.000.000,00 

BESCHIKBAAR OP 31 DECEMBER 1948 

STORTINGEN VAN DE ONTVANGSTEN. 

Totaal van de in 1948 te gelde gemaakte ontvangsten... ... ... ... 

• •• j 

48.383.818.02 

518.864;530,05 
N ~ 

567.248.348,07 

520.086.236,77 

47.162.111,30 

fr. 48.383.818.02 

Plus de ontvangsten van December 1947. aan de .Thesaurie· gtstort in 
[anuar! 1948 ... fr. 102.494,10 

Pr. '18.486.312,12 

Min de ontvangsten van December 1948, aan de Thesaurie gestort in Ja- 
nuari 1949... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... fr. 20.860.19'1;77 

Ontvangsten gestort ln 1918 . .. . .. .. . ... .. . .. . . .. . .. ... . .. fr. 27.626.117,35 

~ 



ANNEE 19-49 (du 1"' janvier au 31 mai). 

Dépenses. 
CUMl''fE PROVISOIRE. ~ 

Recettes. 

· CATEGORIE 
ENGAGE 
MENTS MONTANT li CATEGORIE 

ENGAGE 
MENTS MONrANT 

tv 
00 

•.....• 

m 

IV 

VI 

! 

- Personnel: 
I. - Ventes (terrains, vieux matériaux) ... 200.000 735.220 

1) Traitements ... ... ... ... .. . . .. 7.530.000 3.219.307 

2) Salaires... . .. ... ... .. . ... ... 750.000 392.305 ll. - Loyers· (immeubles, installations. ter- 
rains) ... ... ... ... ... ... ... .. . 2.200.000 907.810 

3) Indemnités ... ... ... .. . ... ... 380.000 225.62-4 

4) Service Social ... ... ... . .. ... 60.000 17.000 
III. - Publicité ... ... .. . ... .. . ... ... 230.000 147.750 

' 3.854.236 

- Dépenses de matériel - Frais . de 
gestion: ' IV. - Remboursements de la S. N. C. B.... . .. 66.000:000 » l 

1) Eau, gaz, électricité, chauffage, 
150.000 télêphone ... ... ... ... ... ... 83.212 V. - Diverses ... ... ... ... ... . .. ... 370.000 195.028 

2) Entretien bureaux, menus frais ... 40.000 12.771 

3) Fournitures bureau. outillage ... ... 850.000 210.322 69.000.000 1.985.808 

.. 306.305 l.985.808 

- Dipenses diverses - Remboursements. 2"10.000 23.388 
Vl. - Versements de l'Etat : · 

23.388 

. - Entreprises et travawc : ]) Disponible sur crédits antérieurs au 
.l" janvier 1949 ...... ... ... ... 47.162.111 

1) Exécutés par 1'0.N.J. :·· ... ... 344.000.000 123.989.905 2) Crédit de 1949 ... ... ... .. . ... 500.000.000 150.000.000 

2) Exécutés par la S. N. C. B. pour 197. 162.111 
le compte de !'O. N. J. . .. .. . . .. 200.000.000 i 55.131.959 

! 
1 179.121.864 TOTAL DES RECETTES ... ... ... ... ... .. . .. . 199.H7.919 
1 
1 l 

- Expropriations... .. . ... ... ... ... 15.000.000 : 3.673.456 TOTAL DES DEPENSES ... . .. ... ... .. . .. . . .. ! 186.979.249 
1 1 

! 3.673.456 1 

DISPONIBLE AU 31 MAI 1949 ... ... . .. ... ... ··: 1 12.168.670 
' ' 1 

TOTAL DES DEPENSES ... 186.979.2~9 
i .. .. . 

-· Vusana,.t des recettes ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 22.580.787 



JAAR 1949 (van 1 Januari tot 31 Mei). 

Uitgaven. 
VOORLOPIGE REKENING. 

Ontvangsten, 

CATEGORIE 

VERBIN- _T _ 
TENIS 1 BEDRAG 

-- 

I. - Personeel , 
I. 

1) Jaarwedden ... 7.530.000 i 3.2!9.307 ... ....... ... ... i 
2) Salarissen ... ... ... ... ... ... 750.000 392.305 

3) Vergoedingen ... 
II. 

... ... ... . .. 380.000 225.624 

i) Maatschappelijke Dienst ... ... ... 60.000 · 1 17.000 

! 1 3.854.236 m. 1 
ll. - Uitgaven voor materieel, kosten van 1 

beheert 
1 IV. 

1) Water, gas, verwarming, electrici- 
150.000 teit, telefoon ... ... . .. ... ••.• 83.212 

v. 
2) Onderhoud der burelen, geringe 

onkosten ... ... ... . .. ... ... i0.000 12.771 

3) Kantoorbehoeften, uitrusting ... ... 850.000 210.322 

1 306.305 

m. - Onderscheide:ne tL-tgaven - Terugbe- ' VI. 
talingen ... ... ... ... ... . .. ... 240.000 - 23.388 

IV. - Aannemingen en werken : ' 23.388 
i 

l) -Uitgevoerd door het N.B. V .... ... 344.000.000 123.989.905 

2) Uitgevoerd door de N.M.B.S. i 
voor rekeniaq van het N.B. V. . .. 200.000.000 

1 

55.131.959 i 
i 179.121.861 

1 
i 
l 

V. - Ontcigmingen, .. 15.000.000 1 3.673.456 1 ... ... ... ... ... 
\ ; 3.673.456 

\- 

TOTAAL DER UITGA VEN ... ... ... .. . ... . .. ... 186.979.249 . 

VI. - Storting . du ontvangsten ... 
1 

22.580.787 ... ... ... ... ... -··· . .. ... ... 
. .. 1 

1 

r· "· 
CATEGORIE 1 

VERBIN 
TENIS BEDRAG 

i 1 
i 1 1 

- VerkoJ)iage.n (terreinen, oude mate- 
·, 

ri alen, "enz.] . .. .. . .. . .. . . .. . .. 200.000 735.220 
, 

- H111ugelde:n (gebouwen. installaties. 
terreinen. enz.) ... ... ... ... ... 2.200.000 907.810 

- Publicitcit ... ... . .. ... ... ... 230,000 147.750 

- Terugbetalingen van de N.M. B. S .... 66.000.000 » 

- Onderscheidene: ontvangsten ... ... 370@ 195.028 

69.000.000 1.985.808 

1.985,808 

- Stortingen van de Staat : - 

1) Beschikbaar op kredieten van voor 
l Januari 1949 ... ... ... .:. . .. i7.162.l 1 l 

2) Krediet van 1949 ... ... ... . .. 500.000.000 iso.eoo.ooo 
197.162,1 l 1 

.TOTAAL DER ONTVANGSTEN 

TOT AAL DER urrcx VEN 

BESCHIKBAAR OP 31 MEI 1949 

r~ 

I'-.) 

'° 

199.147.919 

186.979.249 

12.168.670 

'O 
00 



ANNEE 1950. 
COMPTE DE PREVISIONS. 

i 
Dépenses. Recettes 

CATEGORIE r MONTANT T CATEGORIE MONTANT 

l - Personnel : 

1 ) Traitements . 

2) Salaires . 

3) Indemnités . 

i) Service Social 

II. - Dépenses de matiriel - Frais de 
gestion: 

1) Eau, gaz, électricité, chauffage, 
téléphone ... 

2) Entretien bureaux, menus frais 

3) Fournitures bureau, outillage ... 

III. - Dépenses diverses - Remboutsements. 

IV. - Entreprises et travaux: 

1) Exécutés par ro. N. J. 
2) Exécutés par la S. N. C. B. pour· 

le compte de !'O. N. J. . .. . .. 

V. - Expropriations... . .. 

1) Parcours de la Jonction ... 

2) Abords de la gare du Midi 

8.130.000 

750.000 

700.000 

50.000 

190.00Ç 

40.000 

800.000 

240.000 

347,000.000 

501.000.000 

12.000.000 

50.000.000 

TOTAL DES DEPENSES ..... 

VI. - Vascment da recettu . .. ... ... .. . ... . .. .. . 

1 

1 
.1 

9.630.000 

1.030.000 . 

240.000 

8i8.000.000 . 

62.000.000 

920.900.000 

154.300 

J. - Ventes (terrains, vieux matérlaux) ... 

ll. - Loyers (immeubles, Installartons, ter 
rains)... : .. 

. Ill. - Publicité ... 

IV. - Remboursements de la S. N. C.B .... 

V. - Recettes diverses ... 

VI. - Versements de l'Etat: 

l) Disponible sur crédits antérieurs 

2) Crédit de 1950 ... 

430.000 

TOTAL DES RECETTES 

2.300.000 

270.000 

150.000.000 

1.300.000 

154.300.000 1.,) 
0 

)) 

766.600.000 

766.600.000 

920.900.ÖOO 



JAAR 1950. 
REKENING VAN DE VOORZIENE WTGA VEN EN INKOMSTEN. 

Uitgaven. Ontvangsten. 

CATEGORIE BEDRAG 1 CATEGORIE 1 BEDRAG 

l. - Personeel e 

l) Jaarwedden . 

2) Salarissen . 

3) Vergoedingen 

4) Maatschappelijke Dienst ... 

Il. - Uitgaven voor materieel, kosten van 
beheer, 

1) Water, gas, 
teit, telefoon 

verwarming, electricl- 

2) Onderhoud der burelen, geringe 
onkosten 

3) Kantoorbehoeften. uitrusting ... 

III. - OudCl'sebeideiie uitgaven - Terugbe• 
tallagai ... ... ... ... . . . . .. 

1V. - Aannemingen en werken: 

1) Uitgevoerd door het N.B. V .... 

2) Uitgevoerd door de N.M. B. S. 
voor rekening van het N. B. V .... 

V. - Outelgeningœ: 

1) Traject van de Verbinding 

2) Omgeving Zuid-station ... 

TOTAAL DER UITGA VEN 

•• 

8.130.000 

750.000 

700.000 

50.000 

190.000 

40.000 

800.000 

240.000 

347.000.000 

501.000.000 

12.000.000 

50.000.000 

VI. - Storting du ontvangsten .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

9.630.000 

1.030.000 

240.000 

848.000.000 

62.000.000 

920.900.000 

154.300.000 

I. - Verkopingen (terreinen, oude mate 
rialen, em.) 

Il. - Humgeldaen (gebouwen. 
terreinen, eaz.) 

Ill. - Publlcltcit 

Installaties, 

IV. - Terugbetalingen van de N. M.B.S .... 

V. - Oudcrschddcue ontvangsten 

VI. - Stortingen van de Staat : 

l) Beschikbaar op vroegere krcdleten, 

2) Krediet van 1950 . .. ... . .. 

130.000 

2.300,000 

2i0.000 

150.000.000 

1.300.000 

766.600.000 

TOTAAL DER ONTVANGSTEN . 

154.300.000 
1,,.) 

...... 

766.600.000 

920.900'.000 

~ 


