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CHAPITRE PREMIER. 

Exposé introductif. 

1. RÉTROACTES ET OBJET 
DU PROGRAMME. 

Les investissements nécessaires au rétablissement 
et ensuite au développement normal 'de notre 
économie exigent, de notre pays, un immense 
effort. Un premier inventaire en a été établi pa.r le 
Ministère de la Coordination Economique et du 
Rééquipement National et il est apparu que la 
réhabilitation de notre patrimoine et son adapta 
tion aux besoins de notre économie devraient con 
duire à des investissements totaux 'de l'ordre de 
360 milliards pour les dix prochaines années. Ce 
chiffre est relatif à l'ensemble du secteur public et 
du secteur privé. 

Quelle qu'en soit la destination, les travaux à 
entreprendre feront appel aux mêmes sources de 
main-d'œuvre, de matières premières, de capitaux 
ou de devises et il est désirable qu'un afflux de 
demandes temporaires et inconsidérées ne pèse 
exagérément sur le marché .. Aussi la réalisation 
des ouvrages doit-elle être prévue à une cadence 
raisonnable qui tienne compte des possibilités de 
mise en œuvre et de l'utilité économique des objec 
tifs cherchés. 

Un important résultat dans ce sens peut être 
obtenu par un travail d'ensemble sur les investis 
sements du secteur public. Les études du Minis 
tère de la Coordination Economique et du Rééqui 
pement National ont fait ressortir que, dans le . 
total des 360 milliards relatifs au rééquipement 
de l'ensemble du pays, le secteur public intervient 
pour un peu plus du tiers: 130 milliards environ (1). 

Il est évident que des investissements de cet 
ordre exigent impérieusement un plan d'ensemble, 
sous peine de conduire, dans leur réalisation, à de 
déplorables incohérences : interruptions dans l'exé 
cution, fractionnement des activités, allongement 
des délais, dispersion des crédits, surévaluations 
budgétaires, absence de hiérarchie dans le choix 
des travaux entrepris, mauvaise et incohérente 
utilisation de la main-cl'œuvrc et des matériaux 
disponibles. De telles inconséquences sont incom 
patibles avec un rééquipement rationnel et il est 
hautement souhaitable de voir intervenir, dans le 
secteur public, une coordination des travaux dans 
l'espace et dans le temps. 

(1) Cf. « deuxième rapport relatif au problème des investissements n 
Ministère de la Conrrlinat ion Econorniquc et du Rééquipement National. 
- Mai l!M7. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Inleidende uiteenzetting, 

1. VOORGAANDE EN VOORWERP 
VAN HET PROGRAMMA. 

De investeringen die noodzakelijk zijn voor . de 
herstelling en vervolgens voor de normale ontwik 
keling van onze economie, vorderen van ons land · 
een ontzaglijke inspanning. Een eerste inventaris 
er van werd door het Ministerie van Economische 
Coördinatie en 's Lands Wederuitrusting opge 
maakt; hieruit bleek dat de wederoprichting van 
ons patrimonium en zijn aanpassing aan de behoef 
ten .van onze economie investeringen vergen· die 
in totaal 360 milliard voor de eerstvolgende tien 
jaren zouden bedragen. Dit cijfer heeft betrekking 
op het geheel van de openbare en van de private 
sector. 
Welke ook de bestemming weze van de werken 

die moeten ondernomen worden, zo zal voor deze 
beroep worden gedaan op dezelfde bronnen van 
werkkrachten, grondstoffen, kapitalen of deviezen, 
en het is wenselijk dat een toevloed van tijdelijke 
en onbezonnen vragen niet te veel op de markt 
zou drukken. Bijgevolg moet er voor worden 
gezorgd dat de verwezenlijking van de werken 
zou. geschieden volgens een redelijke maat die 
rekening zou houden met de mogelijkheden van 
uitvoering en het economisch nut van de gestelde 
doeleinden. · 
In die richting kan een belangrijk resultaat 

worden bereikt door een werk dat handelt over al 
de investeringen in de openbare sector. De studies 
van het Ministerie van Economische Coördinatie 
en 's Lands Wederuitrusting lieten uitkomen dat 
de openbare sector in het totaal van de 360 milliard 
van de wederuitrusting van geheel het land, voor 
iets meer dan één derde tussenkomt : ongeveer 
130 milliard ( 1.). 
Het is klaarblijkelijk dat voor dergelijke inves 

teringen een algemeen plan volstrekt noodzakelijk 
is, zoniet lopen ze bij hun verwezenlijking gevaar 
door een spijtig gebrek aan samenhang gestoord te 
worden met, als gevolg : onderbrekingen in de 
uitvoering, versnippering der inspanningen, ver 
lenging der termijnen, versnippering der kredieten, 
budgétaire overschattingen, afwezigheid van rang 
orde· in de keuze van de ondernomen werken, 
slecht en onsamenhangend gebruik van de beschik 
bare arbeidskrachten en materialen. Zulke onge 
rijmdheden zijn in strijd met een rationele weder 
uitrusting en het is ten zeerste wenselijk dat er 
in de openbare sector zou overgegaan worden tot 
een coördinatie van de werken in de ruimte en in 
de tijd. 

( 1) Cf. " tweede rapport betreffende het probleem der investerin 
gen " Ministerie van Economische Coördinatie en 's Lands Wederuit 
rusting. - Mei 1047. 
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Conscient de cette nécessité, le Gouvernement a 
exprimé son intention de mettre au point un pro 
gramme décennal des investissements publics et il 
a chargé le Ministère du Budget et le l\f jnistère de 
la Coordination Economique et du Rééquipement 
National de dresser, en liaison avec les différentes 
instances intéressées, un exposé général compor 
tant un ,< programme d'engagement » pour les 
dix prochaines années, dont le budget extraordi 
naire de '1948 constituerait une première tranche. 

Le présent rapport, que Je Gouvernement a 
l'honneur de soumettre au Parlement, constitue 
une première proposition dans ce sens. Très impar 
faite encore, cette proposition réunit cependant 
un ensemble d'éléments concrets et coordonnés 
selon les besoins et les moyens qui se dégagent 
d'une première mais sérieuse confrontation techni 
que. Il est permis d'espérer que, progressivement 
mise au point et adaptée à l'évolution des program 
mes, elle conduira à une coordination et à une 
orientation rationnelle des investissements publics. 

* * * 

2. DOMAINES D'APPLICATION. 

Les secteurs auxquels le travail s'étend sont 
indiqués ci-dessous : 

a) Communications 
1. Chemins de fer à grand écartement. 
2. Office National de la Jonction Nord-Midi. 

3. Vicinaux. 
4. Marine de l'Etat. 
5. Aéronautique. 
7. Postes. et Chèques Postaux. 
7. ':Çélégraphes, Téléphones, Radio. 
8. I.N.R. 

b) Trauaux publics (Etat) 
1. Routes. 
2. Voies hydrauliques. 
3. Bâtiments. . 

c) Ports d'Anvers et· de Gand. 

d) Administrations subordonnées 
1. Voirie. 
2. Bâtiments. 
3. Ports intérieurs. 
4. Investissements sanitaires. 
5. Divers. 

~) Dé/ ense Nationale. 

Bewust van deze noodzakelijkheid heeft de 
Regering de bedoeling te kennen · gegeven voor de 
openbare investeringen een tienjarenprogramma op 
te stellen. Zij heeft het Ministerie van Begroting 
en het Ministerie van Economische Coördinatie 
en 's Lands Wederuitrusting er mede belast om, in 
samenwerking met de verschillende betrokken 
instanties, een algemene uiteenzetting op te maken, 
die voor de eerstkomende tien jaren een (< investe 
ringsprogramma )} zou bevatten, waarvan de bui 
tengewone begroting van 1948 een eerste gedeelte 
zou vormen. 

Onderhavig rapport dat de Regering de eer heeft 
aan het Parlement voor te leggen, is een eerste 
voorstel in die richting. Alhoewel nog zeer onvol 
maakt, bevat dît voorstel nochtans een geheel 
van concrete elementen die geordend zijn volgens 
de behoeften en middelen waarvan het bestaan· uit 
een eerste, doch ernstige technische beschouwing 
blijkt. Men mag de hoop koesteren dat dit voor 
stel, geleidelijk bijgewerkt en aan .de ontwikkeling 
der programma's aangepast, tot een coördinatie 
en een rationele oriëntering der open bare inves 
teringen zal voeren. 

* * * 

2. TOEPASSINGSGEBIEDEN. 

De sectoren waarover dit werk zich uitstrekt, 
zijn de volgende : 

a) Verkeerswezen 
1. Spoorwegen met grote spoorwijdte. 
2. Nationaal Bureau voor de voltooiïng der Noord- 

Zuid-Verbinding. 
3. Buurtspoorwegen. 
-4. Rijksmarine. 
5. Luchtvaart. 
6. Posterijen en Postchecks. 
7. Telegraaf, Telefoon, Radio. 
8. N.I.R. 

b) Openbare werken (Staat) 
1. Wegen. 
2. Waterwegen. 
3. Gebouwen. 

c) Havens uan. Antwerpen en Gent. 

d) Ondergeschikte besturen . 
1. Wegen. 
2. Gebouwen. 
3. Binnenhavens. 
li. Sanitaire investeringen. 
5. Allerlei. 

e) Landsverdediging. 

* * * 
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On pent remarquer qu'une part importante des 
activités examinées sont relatives aux transports, 
le mot étant pris dans un sens étendu et compre 
nant, en plus des moyens eux-mêmes, les voies 
utilisées, telles que routes, canaux, voies ferrées. 

On peut aussi remarquer que, de tous ces secteurs, 
certains ressortissent directement à l'Etat (voies 
hydrauliques, marine), alors que d'autres relèvent 
d'organismes paraétatiques (S.N .C.B. - Régie 
des Télégraphes et Téléphones) ou d'administra 
tions subordonnées (provinces et communes, et 
organismes assimilés). Il a été admis, en effet, 
que le programme, pour avoir un sens économique 
et technique, devait s'étendre à l'ensemble du 
domaine public, sans distinction de la forme admi 
nistrative ou juridique des organismes. L'essentiel 
est que toutes les activités considérées soient 
dépendantes de l'Etat et que ce dernier ait le droit 
d'y affirmer son autorité et d'y orienter les inves 
tissements. 

* 
* "' 

3. MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT. 

Diverses commissions interministérielles réunis 
sant des fonctionnaires de la Coordination Econo 
mique et du· Rééquipement National avec des fonc 
tionnaires de chaque département intéressé, ont 
siégé depuis 1946 et ont établi, pour chaque secteur, 
un relevé des cc besoins présentés >> qui constituent 
les desiderata de ce secteur considéré isolément 
et selon les vues qui lui sont propres. Il s'agit 
désormais de classer ces besoins par ordre d'impor 
tance, de les coordonner entre eux et de les adapter 
aux possibilités de réalisation. 

Ce programme a été réalisé en deux stades : 

a) A l'échelon des commissions : Chaque com 
mission a établi la liste énumérative des travaux, 
ceux-ci étant autant que possible désignés physi 
quement avec indication cle la valeur estimée. 
Une discrimination a alors été adoptée entre inves 
tissements présentant une nécessité· absolue et qui 
ont été inscrits en urgence I, et investissements 
utiles, mais de nécessité moins impérieuse, qui ont 
été inscrits en urgence II. 

b) A l'échelon du Comité Ministériel de Coordi 
nation Economique : Les différents programmes 
ainsi établis, après avoir été examinés en liaison 
avec les commissions, ont été intégrés aussi ration 
nellement que possible dans un travail d'ensemble. 
Il en est résulté un premier programme décennal, 
qui a été proposé à l'examen du Comité Ministériel 
de Coordination Economique. Ce dernier a adopté 
le présent rapport. 

Men kan zien dat een belangrijk deel van de 
onderzochte bedrijvigheden betrekking heeft 'op 
het verkeer, dit woord gebezigd zijnde in een uitge 
breide betekenis die, buiten de middelen zelf, ook 
-de gebruikte wegen zoals banen, kanalen, sporen 
omvat. 

Men kan ook opmerken dat van al die sectoren 
sommige rechtstreeks onder de Staat ressorteren 
(wáterwegen, marine), terwijl andere afhangen van 
parastatale lichamen (N . M. B. S. -- Regie van 
Telegraaf en Telefoon) of van ondergeschikte bestu 
ren (provinciën en gemeenten en er mede gelijk 
gestelde lichamen). Er werd inderdaad aangeno 
men dat, om een economische en technische zin 
te hebben, het programma het geheel van het 
openbaar domein moest bestrijken, zonder onder 
scheid te maken inzake administratieve of juri 
dische vorm der lichamen. Het voornaamste is, 
dat alle beschouwde bedrijvigheden van de Staat 
moeten afhangen en dat deze het recht moet hebben 
cr zijn gezag te doen gelden en de investeringen te 
richten. 

* * * 

3. WIJZE VAN SAMENSTELLING. 

Verschillende interministeriële commissies waarin 
ambtenaren van het Ministerie van Economische 
Coördinatie en 's Lands Wederuitrusting en van 
elk betrokken Departement vergaderden, hebben 
sedert '1946 zitting gehouden en voor iedere sector 
een staat opgemaakt van de c, voorgelegde behoef 
ten n. Deze geven de verlangens weer van die 
sector, welke daartoe afzonderlijk en volgens de 
hem eigen doeleinden beschouwd werd. Voortaan 
gaat het er om, die behoeften volgens hun belang 
rijkheid te rangschikken, ze in onderling verband 
te brengen en ze aan de verwezenlijkingsmogelijk 
heden aan te passen. 

Dit programma werd in twee stadia verwezen 
lijkt : 

a) In het stadium der commissies : Elke commissie 
heeft een samenvattende lijst van de werken opge 
steld, waarbij deze zoveel mogelijk physich beschre 
ven werden, met opgave van de geraamde waarde. 
Daarna werd er onderscheid gemaakt tussen inves 
teringen die volstrekt noodzakelijk zijn en derhalve 
onder dringendheid I opgeschreven werden, en 
investeringen die, alhoewel nuttig, niet zo dringend 
zijn en dus slechts onder dringendheid II werden 
genoteerd. 

. h} In het stadium uan het Ministerieel Comité 
voor Economische Coördinatie : Nadat de verschil 
lende aldus opgestelde programma's in samenwer 
king met de commissies onderzocht waren, werden 
ze zo rationeel mogelijk opgenomen in een samen 
vattend werk. Hieruit groeide een eerste tienjaren 
plan, dat ter bestudering aan· het Ministerieel 
Comité voor Economische Coördinatie voorge 
legd werd. Dit Comité heeft onderhavig verslag 
goedgekeurd. 

* * * 
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4. PRINCIPES D'ÉTABLISSEMENT. 

a) Adaptation aux possibilités. 

Notre potentiel actuel en main-d'œuvre, matières 
premières, outillage ou capitaux constitue une 
donnée bien déterminée, qui est fonction de la 
dimension de notre économ.ie. Ce potentiel peut 
être calculé et, dans l'état actuel de notre organisa 
tion et de nos méthodes, il constitue une limite 
qui ne pourra être que très progressivement relevée. 

La suite du travail montrera que l'addition des 
besoins présentés aurait constitué, pour les pre 
mières années, une demande énorme et irréalisable. 
Aussi, l'adaptation des programmes aux possiblités 
physiques et financières de notre pays repré 
sente-t-elle une inéluctable nécessité. Faute de 
prévoir cette adaptation et l'étalement dans le 
temps des investissements demandés, l'exécution 
des tâches s'effectuerait dans le désordre et con 
duirait à un engorgement dont les conséquences 
ne doivent pas être soulignées ici; l'élimination 
de certains travaux au profit d'autres résulterait, 
non d'un échelonnement rationnel des réalisations, 
mais des hasards d'une concurrence généralisée. 

On arriverait à ce que des ouvrages essentiels 
et urgents ne pussent être terminés qu'après, 
d'autres d'une importance économique tout à fait 
secondaire. 

Le but du plan présenté est de conduire à un 
reclassement dans le temps des programmes pré 
sentés, de préserver les secteurs publics d'une concur 
rence anarchique et d'éviter une surenchère qui 
engendrerait le chaos et la hausse des prix. 

b) Degrés d'urgence, 

Il a été demandé aux diverses instances intéressées 
de distinguer déjà, dans les besoins qu'elles ont 
présentés, deux catégories d'urgence. Celles-ci ont 
subi un reclassement, dont la nécessité est apparue 
lors de l'intégration des besoins dans un programme 
d'ensemble homogène. 

Les urgences adoptées correspondent sensible 
ment aux caractéristiques suivantes : 

URGENCE I : Investissements de nécessité absolue, 
non seulement au point de vue de l'organisme inté 
ressé, mais dans le cadre d'ensemble de l'économie 
du pays. Font d'office partie de cette catégorie, les 
obj eet ifs destinés à contribuer de façon essentielle 
au développement économique du pays et à l'état 
sanitaire de sa population. Sous réserve de cas 
particuliers, d'ailleurs exceptionnels, la réparation 
des dommages de guerre a été considérée comme à 
inscrire automatiquement en urgence I. 

4. GRONDBEGINSELEN VAN DE SAMENSTELLING. 

a) Aanpassmg aan de mogelijkheden. 

Ons huidig potentieel aan werkkrachten, grond 
stoffen, materieel of kapitalen is een welbepaald 
gegeven dat in verhouding staat tot_ de omvang 
van onze economie. Dit potentieel kan berekend 
worden; in de tegenwoordige staat van onze orga 
nisatie en onze methodes vormt het een grens, die 
slechts heel geleidelijk zal kunnen opgeschoven 
worden. 
Uit het vervolg van onderhavig werk zal blijken, 

dat voor de· eerste jaren een samenvoeging van 
de voorgelegde behoeften een ontzaglijke en niet 
te verwezenlijken vraag zou ontketend hebben. 
Derhalve was het volstrekt noodzakelijk dat de 
programma's aan de natuurlijke en financiële moge 
lijkheden van ons land zouden aangepast worden. 
Ingeval niet voor deze aanpassing en het verdelen 
van de gevraagde investeringen over een zekere 
tijdruimte gezorgd werd, zou de uitvoering van 
de opdrachten in wanorde geschieden en leiden tot 
een opstopping waarvan de gevolgen hier niet 
hoeven onderstreept; het uitschakelen van zekere 
werken ten voordele van andere zou het gevolg 
zijn, niet van een rationele trapsgewijze opstelling 
der verwezenlijkingen, maar wel van de kansen 
van een veralgemeende mededinging .. 

Men zou er toe komen, dat onmisbare dringende 
werken slechts na andere van helemaal onderge 
schikt economisch belang zouden voltooid worden. 

Onderhavig plan heeft als doel : te komen tot 
een herklassering, in de tijd, van de voorgelegde 
programma's, de openbare sectoren voor een onge 
breidelde mededinging te vrijwaren en een tegen 
elkaar-opbieden, dat de chaos en een prijsstijging 
zou veroorzaken, te voorkomen. 

b) Graden van dringendheid. 

Aan de verschillende betrokken instanties werd 
gevraagd om reeds twee categorieën van dringend 
heid te onderscheiden bij het opstellen van de voor 
te leggen behoeften. Deze categorieën hebben het 
voorwerp uitgemaakt van een herklassering waar 
van de noodzakelijkheid gebleken is bij de opne 
ming van de behoeften in een homogeen algemeen 
plan. 

De toegepaste dringendheden stemmen ongeveer 
overeen met de volgende kenmerken : 

DRINGENDHEID I : Investeringen die volstrekt 
noodzakelijk zijn, niet alleen uit het oogpunt van 
het belanghebbend lichaam, doch ook in het alge 
meen bestek van 's Lands economie. Behoren van 
zelf tot deze categorie, de werken die bestemd zijn 
om wezenlijk bij te dragen tot 's lands economische 
ontwikkeling en tot de verbetering van de gezond 
heidstoestand van zijn bevolking. Behoudens som 
mige bijzondere, overigens zeldzame gevalllen wordt 
de herstelling van oorlogsschade aangezien als auto 
matisch onder dringendheid I in te schrijven. 
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URGENCE II : Investissements utiles qu'il serait 
souhaitable de voir se réaliser dans les années à 
venir, mais dont l'importance économique n'exige 
pas impérieusement une réalisation à la date indi 
quée. Pour chaque secteur, les investissements 
inscrits en urgence II ont été prévus dans le plan 
d'ensemble à la date la plus rapprochée possible. 
L'urgence II est' appelée à constituer, ainsi qu'il 
sera expliqué plus loin, la réserve (< conjonctuelle >) 

du programme. 

Une première distinction a ainsi été faite dans 
l'ensemble des investissements à prévoir pour dix-ans 

c) Répartition géographique. 

Le programme s'efforce d'éviter, dans le secteur 
public, tout suréquipement local, même momentané. 
Devant l'énormité des tâches à venir, il y a lieu de 
proscrire tout double emploi et d'éviter de satisfaire 
simultanément, de deux façons, un même besoin, 
par exemple, des moyens de transport concurren 
tiels sur des parcours voisins (tram vicinal et auto 
bus). 

Il est souhaitable également que les investisse 
ments publics soient équitablement répartis entre 
les diverses régions du pays et l'établissement du 
programme s'est inspiré de ce point de vue. ·nest 
bien enteridu toutefois qu'une telle répartition ne 
peut être uniforme et qu'elle doit tenir compte de 
l'importance économique des diverses régions. 

Des inégalités momentanées dans la distribution 
des investissements sont inévitables. Il n'est pas 
raisonnable d'entreprendre simultanément, dans 
tout le pays, un nombre de travaux supérieur à 
ce que les crédits accordés permettent de ter 
miner à cadence industrielle normale. L'essentiel 
est d'éviter toute interruption des ouvrages et la 
réalisation partielle d'investissements qui, s'ils res 
taient inachevés, seraient sans rentabilité. Les 
moyens disponibles doivent être concentrés sur des 
travaux limités en nombre, et dont l'importance 
corresponde à celle de ces moyens. Et si cette 
concentration fait parfois apparaître des inégalités 
régionales, le programme décennal est là _pour 
montrer qu'elles ne sont que temporaires; a la 
fin du cycle, l'égalité sera rétablie Seul élément 
objectif d'appréciation d'une politique d'ensemble, 
le programme doit permettre à chacun de compren 
dre ces à-coups et de les accepter. 

DRINGENDHEII> II : Nuttige investeringen waar 
voor het wenselijk is dat ze in de komende jaren 
zouden geschieden, doch waarvan de economische 
belangrijkheid niet dringend vereist dat ze op het 
vastgestelde tijdstip zouden verwezenlijkt zijn. 
Voor iedere sector werden. de onder dringendheid II 
genoteerde investeringen in het algemeen plan voor 
zien tegen een datum die zo dichtbij mogelijk ligt. 
Zoals verder uiteengezet wordt, is dringendheid II 
bestemd om de (< conjuncturele >) reserve van het 
programma te vormen. 
Een eerste onderscheid. werd aldus gemaakt in 

het geheel der investeringen die voor tien jaren 
dienen voorzien. 

c) Geographische verdeling. 

Het programma tracht in de openbare sector 
elke plaatselijke, zelfs slechts tijdelijke overüit 
rusting te voorkomen. Gezien de ontzaglijkheid 
van de komende taken moet elke dubbele toepassing 
worden uitgesloten en moet er ook voorkomen 
worden dat een en dezelfde behoefte op twee ma 
nieren te gelijk zou worden voldaan, b.v. door 
concurrerende verkeersmiddelen op naburige baan 
vakken (buurttrám en autobussen). 

Het is eveneens wenselijk dat de openbare inves 
teringen billijk over de verschillende gewesten van 
het land zouden verdeeld· worden; bij de samenstel 
ling van het programma werd zulks in acht genomen. 
Er dient evenwel opgemerkt, dat dergelijke ver 
deling niet overal op dezelfde wijze mag geschieden, 
doch integendeel met de economische belangrijkheid 
van de onderscheiden gewesten moet rekening 
houden. 
Tijdelijke ongelijkheden in de verdeling der 

investeringen zijn onvermijdelijk. Het is niet redé- 
· 1ijk in heel het land een zeker aantal werken tege- - 
lijk aan te vatten, wanneer al deze werken samen 
meer bedragen dan wat met de verleende kredieten 
kan voleind worden volgens de normale industriële 
gang. Van overwegend belang is, te voorkomen 
dat de uitvoering der werken zou onderbroken 
worden alsook dat investeringen die niets zouden 
opbrengen indien ze onvoltooid bleven, slechts 
gedeeltelijk zouden verwezenlijkt worden. De be 
schikbare middelen moeten worden geconcen 
treerd op werken waarvan het aantal beperkt is 
en waarvan de belangrijkheid beantwoordt aan die 
van gezegde. middelen. En zo deze concentratie 
soms gewestelijke ongelijkheden laat uitkomen, dan 
is er het tienjarenprogramma om aan te fonen dat 
deze enkel tijdelijk zijn : op het einde van de cyclus 
zal de gelijkheid weder hersteld zijn. Als enig 
objectief element om een algemene politiek te 
kunnen beoordelen, moet het programma iedereen 
in staat stellen om die horten en stoten te begrijpen 
en goed te keuren. 
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5. DISPOSITION ADOPTÉE. 

Le travail a été présenté de la manière suivante. 

Après le présent chapitre introductif, les propo 
sitions telles qu'elles ont été présentées par les 
organismes intéressés sont rassemblées, sans modi 
fication. Il s'agit donc là d'une addition de demandes, 
sans distinction des doubles emplois éventuels et 
sans coordination dans le cadre des possibilités. 

11 est procédé ensuite à un examen critique, 
principalement aux trois points de vue suivants : 

a) PossibiJltés de réalisation. 

Il serait vain de prévoir dans les programmes et 
dans les budgets plus qu'il ne sera physiquement 
possible de réaliser grâce au potentiel actuel de 
production. Tout dépassement de ce potentiel doit 
être éliminé par une réduction, à due concurrence, 
des projets présentés. Cette première élimination 
n'implique pas l'existence de possibilités financières 
suffisantes. Il y a donc lieu à un examen ultérieur, 
qui est de la compétence des Ministères des Finances 
et du Budget. 

D'autre part, même en supposant que les possi 
bilités physiques soient inférieures aux possibilités 
financières, il conviendrait de discriminer, dans le 
cadre de la politique ·générale la part à faire au 
secteur privé et au secteur public. C'est encore la 
politique générale du Gouvernement qui déterminera 
dans la masse des travaux exécutables, la sélection 
à faire ainsi qu'un ordre de priorité. 

b) Doubles emplois. 

Il peut arriver qu'un même ouvrage dépende de 
deux organismes différents et figure simultanément 
au programme de ces deux organismes. Il faut 
évidemment déceler et supprimer ces doubles em 
plois. 

c) Coordination. 

Lorsque deux parties différentes d',un même 
ouvrage doivent être réalisées par des organismes 
différents, il est nécessaire de coordonner. les pro 
grammes respectifs et d'en prévoir un achèvement 
harmonisé. De même, des travaux individuels 
différents doivent pouvoir être coordonnés dans le 
temps et l'espace en s'inspirant des objectifs de la 
politique générale. Il y a donc lieu également à 
coordination entre le secteur privé et le secteur 
public. 

5. ·GEKOZEN SCHIKKING. 

Het werk wordt op de volgende wijze aan 
geooden: 

Na onderhavig inleidend hoofdstuk zijn de voor 
stellen zoals ze door de betrokken lichamen ingediend 
werden, zonder wijziging verzameld. Het betreft 
hier dus een samentelling van aanvragen, zonder 
gebeurlijke dubbele toepassingen te onderscheiden 
en zonder ordening in het bestek der mogelijk 
heden'. 

Vervolgens wordt er een critisch onderzoek ver 
richt, hoofdzakelijk uit volgende drie oogpunten : 

a) Verwezenliikingsmogelljkheden. 

Het zou onredelijk zijn, in de programma's en 
begrotingen meer te voorzien clan er physisch zal 
kunnen worden verwezenlijkt dank zij het huidige 
productiepotentieel. Elke overschrijding van dit 
potentieel moet dus uitgeschakeld worden door een 
even grote vermindering van de ingediende ont 
werpen. Deze eerste besnoeiing mag niet laten 
veronderstellen dat er toereikende financiële moge 
lijkheden zouden bestaan. Er dient dus nog een 
verder onderzoek verricht, hetwelk in de bevoegdheid 
van de Ministeries van Financiën en van Begroting 
valt. 
Bovendien en zelfs in de veronderstelling dat de 

physische mogelijkheden geringer zouden zijn dan 
de financiële zou men in het bestek van de algemene 
politiek nog moeten zien welk deel aan dé private 
sector en welk aan de openbare toekomt. Ook 
hier is het de algemene politiek der Regering die 
voor de :massa uitvoerbare werken zal bepalen 
welke werken moeten gekozen worden, volgens een 
voorrangsorde die zij eveneens zal bepalen. 

b) Dubbele toepassingen. 

Het kan gebeuren dat een en hetzelfde werk van 
twee verschillende lichamen afhangt en op het pro 
gramma van elk van die lichamen voorkomt. Men 
moet natuurlijk het nodige doen. om die dubbele 
toepassingen op te sporen en te doen verdwijnen. 

c) Coördinatie. 

VVanneer twee verschillende delen van een en 
hetzelfde werk door verschillende lichamen moeten 
verwezenlijkt worden, dan is het nodig dat de 
respectieve programma's . zouden gecoördineerd 
worden en dat voor een harmonische voltooiïng er 
van zou worden gezorgd. Evenzo moeten verschil 
lende individuele werken in de tijd en in de ruimte 
kunnen gecoördineerd worden, waarbij men de. 
doeleinden van de algemene politiek in het oog 
dient te houden. De private sector en de openbare 
sector moeten dus eveneens onderling gecoördi 
neerd worden. 
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Il convient de noter que cette coordination entre 
les différents types d'investissements n'a pu encore, 
dans ce premier travail, être poussée jusqu'à ré 
pondre aux exigences d'une politique d'ensemble 
rationnellement conçue. Il y aura lieu d'y arriver 
par voie d'améliorations successives. 

Le chapitre suivant représentera l'aboutissement 
lógique de ce travail d'ensemble. Il proposera un 
programme de réalisation adapté aux possibilités 
du pays et ordonné selon l'urgence des travaux. Ce 
programme doit faire l'objet d'une intégration 
dans les propositions budgétaires. 

La dernière partie du rapport résumera les ré 
flexions d'ensemble auxquelles ce premier examen 
aura conduit et mentionnera quelques principes 
susceptibles d'apporter une amélioration dans le 
vaste domaine des investissements publics. 

* * * 

6. BUDGET DE L'ÉTAT. 

Il y a lieu d'insister sur le fait essentiel que la 
mise en application d'un programme décennal des 
investissements publics est parfaitement compa 
tible avec la technique budgétaire de l'Etat et, 
également, avec le principe d'annalité du Budget. 
La question doit être considérée de la façon sui 
vante : 

Le programme décennal est une analyse des 
investissements à réaliser dans le secteur public 
pour les dix années à venir. Il les répartit dans Ie 
temps, selon les possibilités physiques de réalisa 
tion (matériaux, main-d'œuvre, outillage, etc.) 

Il peut ainsi constituer une base de justifications 
pour la mise au point du programme budgétaire 
des investissements publics à intégrer dans le cadre 
de la politique générale du Gouvernement, compte 
tenu des possibilités financières que celle-ci fait 
apparaître. Il appartient donc aux instances budgé 
taires et, en dernier ressort aux Chambres Législa 
tives, de préciser et d'approuver les programmes 
budgétaires d'investissements publics élaborés sur 
la base du programme décennal. Celui-ci constitue 
un élément d'appréciation grâce auquel les projets 
annuels faisant l'objet d'une inscription budgétaire 
peuvent être considérés dans un cadre d'ensemble 
qui permet d'en vérifier la concordance avec les 
objectifs de la politique générale. II ne préjuge en 
rien des décisions qui seront prises par le Parlement 
quant aux réalisations qui seront décidées. Le Par 
lement doit, cela va sans dire, garder toutes ses 
prérogatives dans ce domaine; mais Ie programme 
lui permettra de juger la part que chacun des 
budgets et articles du budget représentent dans 
l'ensemble et de toujours avoir, devant les yeux, 
une claire vision de ce qui a été fait et de ce qui 
reste à faire. 

Er dient opgemerkt dat deze coördinatie tussen 
de verschillende typen van investering in dit eerste 
werk nog niet zoverre kon gedreven worden, dat ze 
aan de vereisten van een rationeel opgevatte alge 
mene politiek zou beantwoorden. Men zal hiertoe 
door opeenvolgende verbeteringen moeten geraken. 
Het volgende hoofdstuk geeft de logische uit 

komst van dit algemeen werk weer. Het stelt een 
verwezenlijkingsprogramma voor, dat aan 's lands 
mogelijkheden aangepast en volgens de dringend 
heid van de werken geordend is. Dit programma 
moet in de begrotingsvoorstellen opgenomen worden .. 
Het laatste deel van het verslag vat de algemene 

opmerkingen, waartoe dit eerste onderzoek geleid 
heeft, samen en vermeldt enkele grondbeginselen 
die op het uitgestrekte gebied van de openbare 
investeringen een verbetering zouden kunnen ver 
wekken. 

* * * 

6. RIJKSBEGROTING. 

Er dient nadruk gelegd op het wezenlijke feit, 
dat de toepassing van een tienjarenprogramma van 
openbare investeringen volkomen verenigbaar is 
met de begrotingstechniek van de Staat en ook 
met het grondbeginsel , van de eenjarigheid der 
Begroting. De kwestie moet op de volgende wijze 
beschouwd worden : 
Het tienjarenprogramma is een ontleding van 

de investeringen die in de loop van de komende tien 
jaren in de openbare sector dienen verwezenlijkt. 
Het verdeelt ze over de tijd, volgens de physische 
verwezenlijkingsmogelijkheden (materialen, werk 
krachten, materieel, enz.). 

Aldus kan het een verantwoordingsbasis vormen 
voor het definitief vaststellen van het begrotings 
programma der openbare investeringen die in het 
bestek van de algemene politiek der Regering die 
nen opgenomen, hierbij rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden die deze politiek laat 
kennen. Het is dus de taak van de begrotings 
instanties en, ten laatste, van het Parlement om 
de begrotingsprogramma's van openbare investe 
ringen, die op basis van het tienjarenprogramma 
voorbereid werden, goed te keuren.' Het tienjaren 
programma vormt een beoordelingselement waar 
door het mogelijk zal zijn de jaarlijkse ontwerpen 
die het voorwerp van een begrotingsinschrijving uit 
maken, in een algemeen bestek te beschouwen, wat 
toelaten zal na te gaan of die ontwerpen overeen 
stemmen met de doeleinden· van de algemene poli 
tiek. Het tienjarer.prr grarrrma loc pt geenszins voor 
uit op de beslissingen die door het Parlement zullen 
getroffen worden met betrekking tot de verwezen 
lijkingen waartoe zal besloten zijn. Het spreekt 
vanzelf dat het Parlement op dit gebied al zijn 
rechten moet behouden, maar het programma zal 
het Parlement in staat stellen om het aandeel te 
kennen dat elke begroting en begrotingspost heeft 
in het geheel en om steeds een. duidelijke voorstel 
ling voor ogen te hebben van wat gedaan· werd 
en van wat nog te doen blijft. 
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Il convient d'autre part, de remarquer que la 
notion d'investissement comporte l'incorporation 
de valeurs- matières, outillage et travail-dans 
des installations durables qui font partie du patri 
moine immobilisé des organismes. Or, les travaux 
de réparation de dommages de guerre, ceux de 
renouvellement ou encore ceux relatifs à des exten 
sions, puisent aux mêmes sources. En conséquence, 
il a été estimé convenable de ne pas les distinguer 
dans le présent programme dont un des buts est 
de mettre en concordance Jes besoins du pays et 
les possibilités de les satisfaire. Le programme 
pourra comporter des éléments figurant tant à 
l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, tant aux budgets 
de renouvellement d'organismes paraétatiques qu'au. 
programme financier de leurs travaux extra 
ordinaires. 

Pour l'exercice 1948, il y a concordance entre la 
première tranche du programme et les diverses 
inscriptions budgétaires. Le travail présenté donne 
ainsi l'assurance que les réalisations de l'exercice 
prochain s'imbriquent dans une perspective d'en 
semble déjà nettement définie, dont les travaux 
ultérieurs devront encore préciser les lignes· direc 
trices. Aucun travail n'a été prévu en urgence II 
pour 1948, -cette catégorie étant relative à des 
travaux . conjoncturels que les circonstances pré 
sentes rendent superflu d'envisager à brève échéance. 

Le programme . présenté met en évidence la ' 
nécessité impérieuse de sa propre révision. Celle-ci 
devra être permanente et s'inspirer d'une politique 
générale à déterminer dans le domaine économique, 
social, et administratif. Cette mise au point assurera 
pour chaque exercice, la concordance entre le 
programme des investissements et les tranches 
budgétaires successives, concordance qui sera égale 
ment mise en évidence par Ja présentation des 
programmes budgétaires eux-mêmes. 

* * * 

7. AVANTAGES ESCOMPTÉS. 

Il y a lieu d'analyser brièvement les avantages 
que l'on peut espérer voir naître de la mise en 
application d'un plan à longue échéance des inves 
tissements publics. Nous ne citerons que les prin 
cipaux; il en est encore d'autres, moins essentiels 
que les premiers et qui découleront d'eux par -voie 
de conséquences indirectes. 

a) Amélioration de la technique budgétaire. 

De par leur nature même, les grands investisse 
ments ne sont pas annuels. Les budgets de l'Etat 
et des pouvoirs publics en général sont soumis, au 
contraire, au principe de l'annalité. Il s'agit donc 
de trouver une formule qui concilie deux techniques 
apparemment incompatibles. 

Ook dient opgemerkt, dat onder investering ook 
verstaan wordt, de incorporatie van waarden - 
materialen, materieel en arbeid - in blijvende 
inrichtingen die van het onroerend patrimonium 
der lichamen deel uitmaken. Welnu, de werken 
voor de herstelling van oorlogsschade, de vernieu 
wingswerken of ook nog de vergrotingswerken put 
ten uit dezelfde bronnen. Bijgevolg oordeelde 'men 
dat het niet paste deze werken in onderhavig 
programma af te zonderen, aangezien een der 
doeleinden van dit programma er in bestaat 's lands 
behoeften en de mogelijkheden om ze te voldoen 
met elkaar in overeenstemming te brengen. Het 
programma zal elementen mogen bevatten die 
voorkomen, zowel op de gewone als op de buiten 
gewone begroting en zowel op de vernieuwings 
begrotingen van semi-officiële lichamen als op het 
financieel programma van hun buitengewone wer 
ken. 

Voor het dienstjaar 1948 is er overeenstemming 
tussen de eerste schijf van het programma en de 
verschillende begrotingsposten. Het voorgelegde 
werk biedt aldus de zekerheid dat de verwezen 
lijkingen van het eerstkomende dienstjaar zich 
zullen voegen in een reeds duidelijk afgetekend 
algemeen perspectief, waarvan de richtingslijnen 
door de latere werken nog nader zullen aangewezen 
worden. Voor 1948 is er onder dringendheid II 
geen enkel werk voorzien, daar die categorie betrek 
king heeft op conjuncturele werken, waarvan een 
spoedige aanvatting wegens de huidige omstandig 
heden niet kan in aanmerking genomen worden. 
Het voorgelegd programma toont duidelijk aan, 

dat het volstrekt noodzakelijk is dat het zelf zou 
herzien worden. Deze herziening zal gedurig moe 
ten voortgezet worden en dient geïnspireerd te 
zijn op een algemene politiek, die op economisch, 
sociaal en administratief terrein dient bepaald te 
worden. Deze doorlopende aanpassing zal voor elk 
dienstjaar de overeenstemming tussen het program 
ma der investeringen en de opeenvolgende begro 
tingsschijven verzekeren; deze overeenstemming 
zal eveneens door de voorstelling van de begrotings 
programma's zelf duidelijk aangetoond worden. 

* * * 

7. VERWACHTE VOORDELEN. 

Hier dienen bondig de voordelen ontleed die, 
naar mag gehoopt worden, uit de toepassing van 
een plan op lange termijn van openbare investerin 
gen zullen voortvloeien. Wij zullen enkel de voor 
naamste er van aanhalen; er zijn er nog andere 
die minder belangrijk dan deze zijn en die er als 
onrechtstreeks gevolg uit zullen voortkomen. 

a) Verbetering in de begrotingstechniek. 

Door hun aard zelf strekken de grote investe 
ringen zich over verscheidene jaren uit. De begro 
tingen van de Staat en van de openbare besturen 
in het algemeen zijn integendeel onderworpen aan 
het principe van de eenjarigheid. Het gaat ~r dus 
om, een formule te vinden die twee schijnbaar uiteen 
lopende technieken met elkaar zou overeenbrengen. 
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La question peut être résolue de la manière 
suivante : l'usage des crédits d'engagement peut être 
adapté et généralisé, pour finalement embrasser 
l'ensemble du budget extraordinaire. Les crédits 
d'engagement · confèreraient au Gouvernement 
l'autorisation irrévocable d'engager des travaux 
dont il tracerait les programmes et ce, sans aucune 
restriction au sujet de l'époque de l'engagement de 
chacune des entreprises constituant l'un des pro 
grammes approuves par l'autorité budgétaire. De 
plus, le Parlement se réserverait le droit de voter 
annuellement les crédits de dépenses relatifs à 
l'exécution des travaux et en spécifiant, pour cha 
que crédit, la tranche d'entreprise à laquelle il 
serait relatif. 

Cette procédure permettrait clone au Gouverne- . 
ment d'engager dès le début d'une entreprise, 
l'ensemble de la commande, sauf au Parlement à 
en régler le rythme de paiement. On instituerait 
ainsi, en Belgique, ce que l'on a appelé à l'étranger 
<c là loi de programme >'- Cette disposition n'est 
d'ailleurs pas étrangère au droit budgétaire belge 
et il y a été fait antérieurement appel en matière 
de travaux de la Défense Nationale. L'existence 
d'une loi de programme répondrait aux désiderata 
'd'une politique structurelle et conjoncturelle des 
travaux publics et celle-ci pourrait être réalisée 
par le vote de budgets d'engagement, avec la dis 
tinction des budgets extraordinaires, qui doivent 
être exécutés en toute hypothèse .et des budgets 
d'éventualité, qui sont réservés aux périodes cri 
tiques. 

La technique des investissements et la technique 
budgétaire peuvent donc parfaitement s'adapter 
l'une à l'autre. Le programme à long terme des 
investissements publics, base technique et écono 
mique de ces investissements, doit devenir le lien 
grâce auquel une politique à vue lointaine rejoint 
efficacement et harmonieusement les règles consti 
tutionnelles des finances de l'Etat. Ce programme 
peut ainsi être l'outil d'une amélioration décisive 
de l'établissement des budgets par l'Exécutif et 
de leur discussion par le Législatif. A ce titre, il 
permettra de savoir exactement où l'on va et l'on 
ira exactement où l'on veut. 

De kwestie kan op de volgende wijze. opgelost 
worden: het gebruik van de aanwendingskredieten kan 

· aangepast en veralgemeend worden, om ten slotte 
het geheel van de buitengewone begroting te omvat 
ten. De aanwendingskredieten zouden de Regering 
er onherroepelijk toe machtigen om werken te 
doen aanvatten waarvan zij de programma's zou 
opmaken, en zulks zonder enige beperking aangaande 
het tijdstip waarop elke van de ondernemingen, 
die een van de door de begrotingsoverheid goed 
gekeurde programma's vormen, dient begonnen te 
worden. Bovendien zou het Parlement zich het 
recht voorbehouden om jaarlijks de uitgavekre 
dieten betreffende de uitvoering van de werken goed 

·• te keuren, waarbij voor elk krediet de onderne 
mingsschijf waarop het betrekking heeft, zou 
bepaald worden. 

Deze handelwijze zou dus de Regering er toe in 
staat stellen om reeds vanaf het begin van een 
onderneming het geheel van· de bestelling aan te 
wenden, behoudens het recht van het Parlement om 
er het betalingsrhythme van te regelen. Men zou 
aldus in België dat invoeren, wat in het buitenland 
« de programmawet >J genoemd wordt. Deze maat 
regel is trouwens niet onbekend aan het Belgische 
begrotingsrecht; hij werd vroeger reeds toegepast 
op werken van. Landsverdediging. Het bestaan 
van een programmawet zou beantwoorden aan 
de wensen van een structurele en conjuncturele 
politiek van openbare werken; deze zou kunnen 
verwezenlijkt worden door het stemmen van 
aanwendingsbegrotingen, met het onderscheid van de 
buitengewone begrotingen, die in elk geval moeten 
uitgevoerd worden, en de eventualiteitsbegrotin 
gen, die aan de kritieke perioden voorbehouden 
worden. 
De techniek der investeringen en de begrotings 

techniek kunnen dus heel goed aan elkaar aange 
past worden. Het programma op lange termijn 
van de openbare investeringen, dat de technische 
en economische grondslag van deze investeringen 
is, moet de band worden waardoor een verziende 
politiek zich doeltreffend en harmonisch naar de 
grondwettelijke regelen van het Rijksfinanciewezen 
kan voegen. Aldus kan dit programma het werk 
tuig zijn voor een stellige verbetering in het opma 
ken van de begrotingen door de Uitvoerende Macht 
en in de bespreking er van door de Wetgevende 
Macht. Aldus zal het toelaten met juistheid te 
weten waarheen men gaat en men zal-juist gaan 
tot waar men wil. 

b) Coordination des projets. 

Il est évident que les investissements de tout le 
secteur public ne peuvent être conçus rationnelle 
ment que s'ils font l'objet, non de l'addition de 
projets disparates, mais de l'intégration de tous 
ces projets dans un ensemble logique et cohérent. 

Des divers secteurs considérés, la plupart sont 
relatifs à une activité de transport et l'importance 
considérable des capitaux à investir justifie de ne 
satisfaire à l'exception des doubles emplois et des 

b) Coórdinatie der· ontwerpen. 

Het is duidelijk dat de investeringen van de 
gehele openbare sector enkel dan rationeel kunnen 
opgevat worden, wanneer zij het voorwerp uit 
maken, niet van e~n samentelling van gans ver 
schillende ontwerpen, maar wel van een inscha 
keling van al die ontwerpen in een logisch en samen 
hangend geheel. 
De meeste van de verschillende beschouwde 

sectoren hebben betrekking op een vervoerbedrij 
vigheid, en het aanzienlijk bedrag van de te inves 
teren kapitalen pleit er voor om, na eerst de dub- 
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excès somptuaires, que des besoins essentiels. Une 
unité de conception s'impose impérieusement et 
il faut s'assurer que les projets y répondent réelle 
ment. L'examen technique doit se faire objecti 
vement et indépendamment du nombre et de la 
structure des organismes intéressés. En dépit de 
la complexité de cette structure, l'objectif essentiel 
doit être d'arriver à des réalisations techniques 
aussi saines que pourraient l'être celles cl'un orga 
nisme industriel unique. 

Cette coordination des projets ne pourra évidem 
ment se réaliser dans sa plénitude que progressive 
ment, elle devra· s'adapter à l'évolution des tech 
niques et des besoins. 

c) Continuité d'exécution. 

L'étude du passé permettrait de constater trop 
fréquemment: dans la réalisation des travaux publics, 
de longues interruptions ou de regrettables incohé 
rences. Un des buts du programme décennal est 
d'éviter tout désordre dans ce domaine et ce but peut 
être . atteint en se conformant à quelques règles 
simples : 

Réalisation, dans l'ordre du programme, des 
investissements projetés; 

Achèvement, par priorité absolue, de tout travail 
entamé avant d'en commencer un autre; 

Modification à l'ordre prévu au programme seule 
ment en cas d'intervention d'un facteur économique 
nouveau; 

Sévère procédure d'approbation pour toute modi 
fication apportée au programme. 

De telles règles seraient susceptibles d'introduire, 
dans les travaux de l'Etat, une continuité hautement 
souhaitable. 

d) Réserve conjoncturelle. 

L'ensemble des travaux inscrits en urgence II 
est relatif à des investissements dont la réalisation 
à la date indiquée n'est pas imposée d'une manière 
rigide et peut éventuellement, sans dommage majeur, 
être reportée dans le temps si les données conjonc- 
turelles rendent ce déplacement souhaitable. · 

• 
Nous verrons, dans la suite, que les possibilités 

actuelles de réalisation en matière de génie civil sont 
strictement limitées par les faits et, en tout cas, très 
inférieures aux besoins présentés. Aussi, une part 
importante de travaux de l'espèce ont-ils été inscrits 
en urgence II, ce qui est rationnel, le génie civil 
constituant, par définition, l'objet normal d'une 
réserve conjoncturelle . 

. bete toepassingen en de weeldebuitensporigheden 
uitgeschakeld te hebben, enkel wezenlijke behoeften 
te voldoen. Een eenheid van opvatting is dringend 
geboden en men moet er zich van vergewissen of 
de ontwerpen er werkelijk mede in overeenstem 
ming zijn. Het technisch onderzoek moet objectief 
en afgezien van aantal en structuur der betrokken 
'lichamen gedaan worden. Niettegenstaande de inge- 
wikkeldheid van die structuur moet het hoofddoel 
cr in bestaan tot technische verwezenlijkingen te 
komen, zo gezond als die van een enig industrieel 
lichaam kunnen zijn. 
G:ItN a tuurlijk zal die coördinatie der ontwerpen 
enkel geleidelijk in haar volle omvang kunnen 
voltrokken worden; zij zal zich aan de ontwikke 
ling van de technieken en de behoeften moeten 
aanpassen. 

c) Continuïteit in de uitvoering. 

De studie van het verleden zou toelaten vast te 
stellen dat de verwezenlijking van openoare wer 
ken te dikwijls aan lange onde-brekingen of gebrek 
aan samenhang onderhevig is. Een van de doelein 
den van het tienjarenprogramma bestaat er in, 
elke stoornis op dit gebied te vermijden; dit doel 
kan bereikt worden wanneer enkele eenvoudige 
règelen in acht genomen worden · 

Verwezenlijking van de ontworpen investerin 
gen volgens de door het programma voorgeschreven 
volgorde; 
Voltooiing, bij volstrekte voorrang, van elk 

begonnen werk alvorens er een ander begonnen 
wordt; 

Alleen clan wijziging van de door het programma 
bepaalde volgorde, wanneer een nieuwe econo 
mische factor optreedt; 

Strenge goedkeuringsprocedure voor elke wij 
ziging die in het programma aangebracht wordt. 

Het naleven van dergelijke regelen kan in de 
Rijkswerken een ten zeerste aewenste continuïteit 
brengen. 

d) Conjuncturele reserve. 

Het geheel van de onder dringendheid II geno 
teerde werken heeft betrekking op investeringen 
waarvan de verwezenlijking niet op strakke wijze 
tegen de aangegeven datum opgelegd wordt en 
zonder groot nadeel eventueel kan uitgesteld worden 
wanneer de conjuncturele gegevens zulks wenselijk 
maken. 
Wij zullen _verder zien, dat de huidige verwezen 

lijkingsmogelijkheden inzake burgerlijke bouw 
kunde· streng door de feiten beperkt zijn en in alle 
geval veel kleiner dan de voorgelegde behoeften. 
Een aanzienlijk deel van werken van die aard 

werd dan ook onder dringendheid II opgeschreven, 
wat redelijk is, aangezien de burgerlijke bouwkunde 
uit haar aard zelf het normaal voorwerp van een 
conjuncturele reserve vormt. 
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En règle générale, l'inscription en urgence II 
d'équipement en matériel technique semble moins 
nécessaire. Les branches productrices de biens 
d'équipement ne sont pas saturées et ne le seront 
sans doute pas au point d'exiger d'importants déca 
lages dans le. temps. Aussi, le matériel technique 
a-t-il été généralement inscrit en urgence I:, clans 
la mesure toutefois où son utilité économique est 
certaine. 
Il y a lieu de remarquer é~alement que la réserve 

conjoncturelle ne doit pas etre constituée unique 
ment par les travaux d'urgence II. Au contraire, 
i1 peut être envisagé d'entamer les travaux d'urgence 
I, prévus au programme des années suivantes, dans 
la mesure où l'achèvement de travaux antérieurs 
rend leur réalisation possible. On en arrive à conce 
voir que, pour une année donnée, la réserve conjonc 
turelle peut comporter: 

Les travaux d'urgence I, prévus :pour les années 
antérieures, mais non encore exécutes; 
Les travaux d'urgence I, inscrits au programme 

des années ultérieures pour des raisons de pure 
limitation des moyens financiers; 
Les travaux d'urgence II, des années antérieures 

mais non exécutés; 
Les travaux d'urgence II, de l'exercice envisagé 

et des années suivantes. 

1 Over het algemeen schijnt het minder nodig de 
1 uitrusting met technisch materieel onder dringend 
heid II op te schrijven. De takken die uitrustings 
goederen voortbrengen, zijn niet verzadigd en zullen 
het ongetwijfeld niet in die mate zijn, dat er belang 
rijke opschuivingen in de tijd zouden nodig zijn. 
Het technisch materieel werd dus doorgaans onder 
dringendheid I genoteerd, nochtans slechts in zo 
verre het economisch nut er van vaststaat. 
Er dient opgemerkt dat de conjuncturele reserve 

niet uitsluitend uit werken van dringendheid II 
moet bestaan. Integendeel mag er aan gedacht 
worden, de op .het programma der volgende jaren 
voorziene werken van dringendheid I aan te vatten 
in de mate waarin de voltooiing van vroegere werken 
de verwezenlijking er van mogelijk maakt Zo komt 
men er toe te begrijpen dat voor een bepaald jaar 
de conjuncturele reserve kan bestaan uit : 

De werken van dringendheid I, voor . vroegere 
jaren voorzien maar nog niet uitgevoerd; 
De werken van dringendheid I, op het programma 

van latere jaren genoteerd wegens loutere beperkt 
heid der financiële middelen; 
De werken van dringendheid II, van vroegere 

jaren maar niet uitgevoerd; 
De werken van dringendheid II, van het in aän 

merking genomen dienstjaar en van de volgende 
jaren 

e) Rationalisation de l'industrie. 

Une rationalisation de l'industrie privée ne peut 
se concevoir sans perspectives précises et stables de 
production. Tout effort tendant à la mise au point 
des types de matériel ou à la rénovation des métho 
des de fabrication, se subordonne, en fin de compte, 
à la possibilité d'élaborer un plan coordonné de 
fournitures portant sur une longue durée. En l'ab 
sence d'un tel plan et de perspectives. d'avenir un 
tant soit peu certaines, il est impossible à une 
industrie d'envisager les réformes et les investisse 
ments qui s'avèrent souhaitables. 

Ces principes s'appliquent tont particulièrement 
à notre pays dont l'industrie, fortement exportatrice, 
est soumise à de larges fluctuations conjoncturelles. 
Une amélioration sensible de cette situation pourrait 
être apportée par la certitude d'une fourniture de 
base au marché intérieur, fourniture qui ne risque 
rait pas, à tout instant, de s'évanouir. A ce point de 
vue, on peut considérer comme un devoir pour les 
pouvoirs publics d'établir au moins dans ses grandes 
lignes, un programme de commandes. Entre autres 
avantages, ce programme constituerait un argument 
de valeur qui permettrait à l'Etat d'exiger la ratio 
nalisation de l'industrie, Ia répartition des spécialités 
et, en fin de compte, l'abaissement des prix de 
revient. Qui ne met pas de l'ordre dans sa propre 
maison serait mal venu de jeter un regard sur 
l'ordonnance des maisons d'autrui. 

e) Rationalisatie der nijverheid. 

Men kan zich geen rationalisatie van de private 
nijverheid voorstellen zonder nauwkeurige en sta 
biele productievooruitzichten. Iedere inspanning tot 
uitwerking van materieeltypen of tot vernieuwing 
van fabricagemethoden is per slot van rekening 
afhankelijk van de mogelijkheid om een geordend 
plan op te stellen van leveringen die over een 
lange tijdruimte strekken. Bij gemis van dergelijk 
plan en van ietwat zekere toekomstperspectieven 
kan een nijverheid de uitvoering van hervormingen· 
en investeringen die gewenst blijken te zijn, onrno 
gelijk ÜJ overweging nemen 

Deze beginselen slaan gans bijzonder op ons land, 
waarvan de sterk uitvoerende nijverheid aan grote 
conjuncturele schommelingen onderhevig is Deze 
toestand zou merkelijk kunnen verbeterd worden 
door de zekerheid van een basislevering op de bin 
nenlandse markt, welke levering niet op ieder ogen 
blik gevaar mu lopen van te verzwinden. In dit 
opzicht mag men het voor de openbare besturen als 
een plicht beschouwen dat zij minstens in grote 
trekken een bestellingsprogramma zouden opmaken. 
Onder andere voordelen zou dit programma een 
waardevol argument zijn waardoor het de Staat 
mogelijk zou zijn om de rationalisatie der nijverheid, 
de verdeling der specialiteiten en, ten slotte, de vet 
laging van cle kostprijzen te vorderen. Wie zijn eigen 
huis niet in orde brengt, kan moeilijk de schikking 
van andermans huis bedillen. 
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CHAPITRE Il 

Besoins présentés. 

A. - Communications. 

1. SOCIÉTÉ NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER BELGES. 

HOOFDSTUK II. 

Voorgelegde behoeften. 

A. - Verkèerswezen. 

1. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
V AN BELGISCHE SPOORWEGEN. 

Le programme de rééquipement que présente Het door de Nationale Maatschappij van Belgische 
la Société Nationale des Chemins de fer belges Spoorwegen voorgelegde wederuitrustingsprogram- 
est basé sur la nécessité ma steunt op de noodzakelijkheid 

- de terminer au plus tôt les travaux de recon 
struction des voies, des bâtiments, des ouvrages 
d'art et du matériel. En dépit des efforts incessants 
qui ont été consentis en vue de permettre l'exploi 
tation du réseau dans des conditions acceptables, 
il reste à réaliser un grand nombre de restaurations 
définitives, et la reconstitution des parcs de maté 
riel n'est pas achevée; 

- de combler de considérables arriérés de renou 
vellement, qui s'ajoutent aux travaux normaux 
de renouvellement; 
- de porter l'équipement de la Société Nationale 

au degré de modernisation qui lui permette, d'une 
part, .de soutenir dans des conditions normales la 
concurrence qui lui est faite par les autres modes 
de transport, et d'autre part, d'assurer efficace 
ment, dans leur plénitude, les fonctions qui lui 
incombent dans le cadre de l'économie nationale 
et de l'économie continentale, 

* * * 
Les dépenses à résulter de la réalisation du pro 

gramme décennal tel qu'il est présenté par la Société 
Nationale sont figurées dans le tableau ci-contre 
(page 15), les montants y repris comprenant 
le total des dépenses de renouvellement, d'établis 
sement et de reconstruction. 

L'imputation se fait de la façon suivante (en 
millions) : 

Renouvellement (y compris arriérés) fr. 
Etablissement 
Reconstruction . 

24.250 
14.890 
5.765 

- om zo spoedig mogelijk de werken tot weder 
aanleg van sporen en wederopbouw van gebouwen, 
kunstwerken en materieel te voleinden. -Spijt de 
onophoudelijke pogingen om de uitbating van het 
net in aannemelijke omstandigheden mogelijk te 
maken, blijven er nog een groot aantal definitieve 
herstellingen te verrichten; bovendien is de weer 
samenstelling van de materieelparken nog niet 
voltooid; 
- om een aanzienlijke vernieuwingsachterstand in 

te halen, zonder de normale vernieuwingswerken 
te rekenen; 
-om de uitrusting van de Nationale Maatschappij 

dermate te moderniseren, dat het haar mogelijk 
zou zijn, eènsdeels om in normale omstandigheden 
het hoofd te bieden aan de concurrentie die haar 
door andere manieren van vervoer wordt aange 
daan en anderdeels om doeltreffend en in hun 
geheel alle functies te vervullen, die haar opge 
dragen zijn in het raam van de nationale en de 
continentale economie. 

* * * 
De uitgaven die moeten voortvloeien uit de ver 

wezenlijking van het tienjarenprogramma zoals 
het door de Nationale Maatschappij voorgelegd is, 
zijn op nevenstaande tabel (bladzijde 15) weer 
gegeven. De bedragen die er op voorkomen, omvat 
ten het totaal van de uitgaven voor vernieuwing, · 
oprichting en wederopbouw. 
De aanrekening geschiedt op de volgende wijze 

(in millioenen) : ' 
Vernieuwing (achterst. inbegrepen) fr 
Oprichting 
Wederopbouw 

24.250 
14.890 
5.765 

Fr. 44. 905 Fr. 44. 905 

Nous donnons ci-après quelques détails sur cha- 1 Hieronder volgen enkele bijzonderheden over elke · 
cun des postes de ce ·tableau. post van die tabel. 

Voie. Spoor. 

Le tableau de Ia page 16 donne les renseigne- De tabel op bladzijde 16 bezorgt de nodige 
ments chiffrés nécessaires. Les 805 millions repris cijfergegevens. De 805 millioen onder post cc kunst 
au poste cc Ouvrages d'art » concernent pour la plus werken. » hebben voor het grootste deel (650 mil- 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES, 

Unité : millions de francs. 

Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. 

Eenheid : millioen frank. 

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN. 

Total 
OBJET - VOORWERP - 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 · 1957 

Touuü .... 
Vole. - Spoor: 

Urgence I. - I>1'ingendhefd I ... 17,250 2,605 2,550 2,510 2,375 2,050 1,HS 1,038 1,(1()$ 983 983 
Urgence n. - Drmgenàheta 11 ...... 1,050 10 30 40 165 150 177 lá7 152 137 32 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Totaux. - Totalen. 18,300 2,615 2,580 2,550 2,540 2.200 1,SZ5 1,195 1.160 1,120 1,015 

Electr1cité et aignaUsation. - Etectricttett en setn- 
dienst ... ... ... ... ... ... ... ,. . 1.900 . 348 285 246 195 165 150 135 131 125 120 

Matériel. - Alaleneel ... 11,365 1,770 740 785 840 900 1,230 uw 1,190 1,280 1,290 ' -. ... ... ... ... 
Electrificatiou (l }. - Elect,iftcatie (l) ... 13.340 1,190 1,100 1,6ô0 1,550 · 1,6W 2,010 i.ese 1,700 800 70 •• tif 

-- 
Totaux. - Totalen. 44,905 5,9'Z3 4,705 5.2-H 5,125 4,885 4,715 4,310 '181 3,325 2,,195 

Dont. - WaaTVm.: 
Urgence I. - D-rtngendh.età 1 ... 
Urgence II. - Drtngendhetd Il 

43,855 
1,050 

5,913 
10 

4,675 
30 

5,201 
40 

4,960 
165 

4,?35 
lM 

4.538 
177 

t,153 
l57 

4,(\~<) 
ll')2 

S,JSS 
m 

2,468 
32 

(l) Le eoat total de l'électrification a été évalué à 13 mtlllards 500 mlllions, auxquels 
viendront s'ajouter les Intérêts intercalaires, estimés provtsotrernent à quelque 700 mil 
lions. Nous ne reprenons iel que le montant des tnvesttssements proprement dits, solt 
18 milliards 500 millions, dont 250 millions environ auront été dépensés en 19~7. et 
n'apparaissent donc plus au présent programme. 

L'évaluatton de 13.5 mültardss'entend aux prix de ·/91,6. Ces prix subiront au ·cours 
de Ia période décennale des variations qui ne peuvent actuellement pas- être supputées. 
Pour les travaux à exécuter en 1948, la dépense de 1.190 mlllions qui figure au tableau 
ci-dessus représente le montant des dépenses d'électrirtcatlon prévues au programme 
6laboré par la S.N.C.B. pour le dit exercice. Ce montant tient compte des pri.z de 1947 et 
les hausses survenues depuis lès évaluations de 1946 y sont Incorporées pour un montant 
de 90 millions. 

(1) De totale kostprijs van de electrlfica.1ie is op 13 mllllard !>00 m!llloen geschat. 
waarbij nog de tussentijdse intresten :z.ullen komen, die voorlopig op circa 700 millioen 
geschat worden. WIJ nemen hier enkel het bedrag der eigenllJke investeringen, nnmelllk 
13 milliard 500 · millloen, waarvan ongeveer 250 mlllloen in 1947 zullen uJtgege,•en z.ljn 
en dus niet meer op onderhavig programma voorkomen. 

De raming van 13.5 mllllard is gednan op basis van de 1irlJ:r.en van 1946. Deze 
prii?.en zullen in de loop van de tienjare;1perlode veranderingen ondergaan. <lie thans 
niet kunnen geschat worden. Dè uitgave van 1,190 millioen die op bOvenstaande tabel 
voorkomt, vertegenwoordigt het bed1·ag der electrlCicatieuHgaven die voorzien 1.IJn in 
het \>rogrnmma dat voor gezegd dienstjaar door de N.M.B.S. opgemaakt Is. 011 b~~;,g 
houe t rekening melde nrttien van f9.f7: de sedert de ramingen van 1946 opgetreden pr!Js 
stljgingen zijn er in opgenomen voor een bedrag van 90 millloen. 

•••• •••• °' 
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~me dèoennal. - BESOINS PRESENTES. Tienjarenprogramma. -. VOORGELEGDE BEHOEFTEN, 

U~ité ; m ill ions de francs. Eenheid : miUioen frank. 

S. N. C. B. - VOIE. N. M. B. S. - SPOOR, 

Total 
OBJET - VOORWERP 1943 1949 1950 1951 105"2 1')53 1954 1955 1956 19,,7 

To/aal 
- - - - - ~ 

Urgence I. - Dringendheid l. 

OUvmges d'art. - Kunstwerken ... ... ... ... ... .. . S05 310 165 145 90 r.o :,o 15 10 

Bàtiments (autres que ceux relatifs à. la Jonction). -. 
Geôouwen (anàeu àan die betrettenâe de N.-~.-Ver- 
àbuiing) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,730 450 460 440 440 !;20 3~0 300 300 290 . 290 

Aménagement des gares. - Inrichting der stations 1,420 275 240 265 195 150 120 65 40 35 35 

Voies. - Sporen ... ... 9,915 1,240 1,365 1,340 1,340 1,340 658 658 658 658 658 

OU11llage. - Ge:reeàschap 80 30 20 20 10 ....,.., 
Travaux de la Jonction. - Werken der N.-Z.-Verdin- - àf.ng: et 

•...... 
a) Gros-œuvre. - a) Ruwbouw ... 200 50 50 50 50 

b} Bâtiments. - bJ Gebouwen . 550 125 125 12-5 125 50 

c) Divers (voies et infrastructures, tétécommumca- 
tions. etc.). - c) Allerlei (sporen e_n· onder- 
bouw, teteuerbmätnçen, enz•.) ... ... ... . .. .. . 550 125 125 125 125 50 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
Totaux Urgence I. - Totalen Dringendheid l. 17,250 2,605 2,550 2,510 2,375 2,050 1,1-18 1,038 1,008 983 983 

Urgence Il. - Drtngendheid ll. 

Bê.funems. - Gebouwen . 900 - 1 9 130 130 162 147 152 137 32 
Ouüllage. - Gereedschap 150 10 29 31 35 20 16 10 

Totaux Urgence II. - Totaien Dringendheid Il. 1,050 10 30 ~- 165 150 17? 157 162 137 32 

-- - 
TotaUI généram:. - Algemene wtalm. 18,300 2,615 2,580 2,550 2,540 2,200 1,S21i 1,195 1,160 l,li!O 1,015 
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grande part (650 millions) des travaux de recons 
truction. C'est dans les groupes <le Liége (322 mil 
lions) et de Namur (20$ millions) que se localisent 
les _onvrages les plus importants. 
Les dépenses relatives aux ,, Bâtiments » 

(3.730 millions): comprennnent les renouvellements, 
évalués à la cadence annuelle de 100 millions. Le 
solde est constitué par la construction ou la recons 
truction de petits bâtiments individuels, de dis 
pensaires, cabines de signalisation, par de grands 
aménagements, par la restauration définitive des 
gares, remises, etc. La part afférente à la recons 
truction a été estimée à 1.600 millions. 

Iioen) op wederopbouw betrekking. Het is in de 
groepen Luik (322 millioen) en Namen (205 mil 
lioen) dat de belangrijkste werken gelocaliseerd 
zijn. 
De uitgaven betreffende « Gçbóüw~~ » (3,730 mil 

lioen) omvatten de vernieuwingen, geraamd tegen · 
100 millioen jaarlijks. Het saldo bestaat uit bouw 
of wederopbouw van kleine afzonderlijke gebouwen, 
dispensaria, seinhuizen, uit grote inrichtingswerken, . 
uit definitieve herstelling van stations, dépôts, enz .. 
Het aandeel van de wederopbouw is op 1.600 mil 
lioen geraamd. 

Parmi les grands travaux d'aménagement des Onder de grote werken tot cc Inrichting der 
gares (1.420 millions les plus 'considérables se rap- stations » (1.420 millioen) hebben de aanzienlijkste 
portent aux gares de Malines ('155 millions), Kin- betrekking op de stations van, Mechelin (155 mil 
kempois ( 120), Liége-Guillernins ( 117), Châtelineau lioen), Kinkempois ( 120), Luik-Guillemins (117), 
(1.05). Saint-Ghislain (92), Monceau (78), Louvain Châtelineau (105), Saint-Ghislain (92), Monceau (78), 
(70), Muizen (60). etc. · Leuven (70), Muizen (60), enz. 
Les prévisions relatives aux « voies >J atteignent 

un montant considérable (9.915 millions) et sont 
basées sur la nécessité de combler au plus tôt les 
arriérés de renouvellement de tous genres (estimés 
à plus de 3 milliards). tout en effectuant les renou 
vellements normaux. Il nous semble utile de donner 
ci-dessous la décomposition de ces dépenses (en 
millions) : 

De ramingen voor <<' Sporen » bereiken een aan 
zienlijk bedrag (9.915 millioèn) en steunen op de 
noodzakelijkheid om ten spoedigste de achterstand · 
in allerhande vernieuwingen (op meer dan 3 mil 
liard geschat) te vereffenen, terwijl de normale 
vernieuwingen ook nog gedaan worden. Het dunkt 
ons nuttig hieronder de samenstelling van die uit 
gaven (in millioenen) te geven : 

Voies Voies Total. 

\ 

Hoofd- Bif Totaal. 
principales. accessoires. sporen. sporen. 
- - - - 

Drainering, versterking der 
Drainage, consolidation des taluds, wederaanleg van 

talus, reconstruction de sporen en wedermaken _van 
voies et appareils - --- 80 spoortoestellen . - - 80 

Rails et traverses 3.400 830 4.230 Rails en dwarsliggers . 3.400 830 4.230 
Rails seuls 225 - 225 Rails alleen 225 - 225 
Appareils . 1.,050 550 1.600 Spoortoestellen 1.050 550 1.600 
Traverses . 1..400 380 1..780 , Dwarsliggers 1.400 380 1.780 
Ballast . 1.130 120 1.250 Ballast . 1.130 120 1.250 
Accessoires et divers . 250 500 750 Toebehoren en allerlei 250 500 750 

-- -- -- 
7 .1155 2.380 9.915 1 7.455 2.380 9.915 

Nous avons inclus dans le tableau la partie des 
travaux de la Jonction Nord-Midi, dont la réalisation 
incombe à la Société Nationale des Chemins de 
Fer Belges (J.300 millions). Nous consacrons plus 
loin un court commentaire à l'ensemble· du pro 
gramme de Ja Jonction. 
Enfin, la Société Nationale des Chemins de Fer 

Belges a prévu· en seconde urgence la construction 
de bâtiments pour un montant global de 900 mil 
lions, dont les postes les plus importants consistent 
en : 

Wij hebben in deze tabel dat deel van de werken 
der Noord-Zitid-verbinding opgenomen, waarvan de 
verwezenlijking ten laste van de N. M .B. S. valt 
(1.300 millioen). Wij geven verder een korte com 
mentaar van het geheel van het programma der. 
Verbinding. 
Ten slotte voorziet de N.M. B. S. onder Drin 

gendheid II de oprichting van gebouwen voor een 
globaal bedrag van 900 millioen, waarvan de belang 
rijkste bestaan uit : 

Bureaux pour le Service Central (600 millions); 
Bureaux pour les services locaux (100 millions); 

Modernisation des gares intermédiaires. 

Burelen voor de Centrale Dienst (600 millioen); 
Burelen voor de plaatselijke diensten ( 100 mil- 

lioen): · 
· Modernisermg aer 1ussem,i:anons, 
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Electricité et sJtnallsation. 

Les dépenses de cette catégorie se décomposent 
comme suit : (en millions} 

Renouvelle- Etablissement et reconstruction 
ment et Signalisation Télécommu- Eclairage 
arriérés et passages nications et force Total 

â niveau motrice 

1948 139 99 60 50 348 
1949 100 95 50 40 285 
1950 100 81 35 30 246 
1951 100 50 25 20 195 
1952 100 35 15 ·15 165 
1953 85 45 10 10 150 
1954 85 35 5 -10 135 
1955 81 35 5 10 131 
1956 80 30 5 10 125 
1957 80 25 ó 10 120 

950 530 215 205 1.900 

•*• 
Matériel. 

Electrlclteit en seindienst. 

De uitgaven in deze categorie zijn samengesteld 
als volgt : (in milioenen) 

Vernieuwing Oprichting en wederopbou w 
en- Seindienst 'foie- Verlichting 

ach tcrstand en verbin- en Totaal 
overwegen dingen drijfkracht 

1948 139 99 60 50 348 
1949 -100 95. 50 40 285 
1950 100 81 35 30 2'16 
1951 100 50 25 20 195 
1952 100 35 15 15 165 

.1953 85 45 10 10. .150 
1954 85 35 5 10 135 
1955 81 35 5 10 131 
1956 80 30 5 10 125 
1957 'so 25 5 10 120 

950 530 215 · 205 1.900 

* * * 
Materieel. 

Les acquisitions de matériel estimées nécessaires De nodig geachte aankopen van materieel nedra- 
portent sur un montant global de 11 milliards gen globaal 11 milliard 365 millioen, te verdelen 
365 millions, à imputer à : over : 

La reconstruction 
Le renouvellement 
L'établissement . 

2.140 
7.150 
2.075 

11.. 365 

Wederopbouw 
Vernieuwing . 
Oprichting 

2.140 
7.150 
2.075 

11.365 

Le tableau de la page 19 donne la répartition 
proposée. 

* * * 
Electrification. 

La Commission Nationale d'Electrification des 
Chemins de Fer Belges a déposé son rapport, en· 
préconisant l'adoption d'un programme d'électri 
fication de 1.500 kilomètres de lignes. Ce programme, 
décomposé en diverses phases, est figuré complète 
ment par le tableau ci-annexé · (page 20). La 
répartition des dépenses par année a été donnée au 
tableau général des besoins présentés par la Société 
Nationale des Chemins de Fer Belges. 

La dépense· globale à résulter de ces travaux a 
été estimée à 13 milliards 500 millions aux prix 
de 1946 (une dépense supplémentaire pour intérêts 

· intercalaires a été évaluée provisoirement ~ 700 mil 
lions). 
Des dépenses de l'ordre de 250 millions ont été 

engagées en 194.7. D'autre part, une majoration de 
90 millions tenant compte des hausses survenues 
depuis 1946 a été incorporée 'dans les dépenses. de 
1948. 
En conséquence, le montant repris au tableau 

général du programme ferroviaire s'élève à 13 mil 
liards 34.0 millions. 

De tabel van bladzijde 1.9 geeft de voorgestelde 
verdeling. 

Electrificatie. 

De Nationale Commissie voor de Electrificatie 
der Belgische Spoorwegen heeft haar verslag neer 
gelegd en hierbij de goedkeuring van een programma 
tot electrificatie van 1.500 kilometer lijnen aan 
bevolen. Dit programma 'dat in verschillende phasen 
onderverdeeld is, is volledig op bijgaande · tabel 
weergegeven (bladzijde 20). De verdeling · van 
de uitgaven per jaar komt vóór op de algemene· 
tabel van de door de. Nationale Maatschappij van 
Belgische Spoorwegen voorgelegde behoeften. 

De door die werken gevergde globale uitgaven 
werden geraamd op 13 milliard 500 millioen (een 
bijkomende uitgave voor tussentijdse intresten 
werd voorlopig op 700 rnillioen geschat). 

In 1947 werden uitgaven ten belope van 250 mil 
lioen aangewend. Anderzijds werd een verhoging 
van 90 millioen, die rekening houdt met de sedert 
1946 ingetreden prijsstijgingen, in de uitgave van 
1948 opgenomen. 
Bijgevolg beloopt het bedrag dat op de algemene 

tabel van het spoorwegprogramma genoteerd werd, 
13 milliard 340 millioen. 



Programme décennal, - BESOINS PRESENTES. Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. 

Unité : millions de francs. Eenheid : millioen frank. 

S. N. C. B. - ACHATS DE MATERIEL N, M. 8, S. -- AANKOOP VAN MATERIEEL, 

Total 1·nraJ 
en en unités lllil1ovJlS 

OBJET.- VOOllWERP - 191,S 19,\9 rn~o 1951 1952 19.'.>3 H15-~ 1!),\:} J!l.j(l 1957 - To/aai TM(lai 
in tn 

eentieaea mintoenen 

En l111il/•S. - ln et·nl1ellcn. 
Report des programmes de 19i7. - Ot:er- 
äracht àer programma's i1an 1947 , ... - a) 10,000 -, -, - ~ - - - - - 801i (1) 

wagons 
a) rn,ooo 
wayons 
b) Divers - - - - - - - - ..• 170 
b) .◄lleriei 

'Tracteurs Diesel 6$0 CV. - tneseumctors ,...., 
680 HP ..•... 50 10 10 10 10 · 10 S40 

.... 
... ... ... ... .. . '" ... - - ;,.... - ...• q:, 

~ 
Tracteurs Diesel 500 CV. - Diesell'ractors 

500 HP ... ... ... ... 23~ - - - - 15 ~o 40 ·10 60 60 1,175 
Voitures. - Rijtuigen 350 200 - - 20 ao ,,o 50 - - -· 1,050 
Wagons. - Wai,o-ns 23,000 - 2,000 2.000 2,000 . 2,000 3,000 S.00~ S,000 S,000 S,000 ,.m 
Autorails. - Ra-Uauto's 110 - 10 20 20 10 10 10 10 10 10 495 
Cbnrrot automobile. - Autovoertuigen ... 915 145 86 88 88 88 78 SS 88 78 88 150 

En rnllllons de rranos: - ln mi!Uom frank. 
Outillage et gros outillage. - Gereed- 
schap en zwaar gereedschap - 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 l,4ro 

Divill'S. - Allerlei . ... ...•. ... ... ... . .. - 100 150 155 150 150 150 150 150 150 150 1.~ 

Total par année, en mnttons. - Totaal 
pe-r jaar, fn miUioenen . ... ... ... . .. - l,'770 740 . 785 840 900 1,230 1,340 1,190 1,200 1,290 U,965 

(1) 'La dépense totale pour l'achat des 10,000 wagoIIB soudés s'élèvera. t. i,040 mllllons. 
1,23:> millions ont été payés, antér1euremen11 à 1948. 

(1) De to.tale uitgave voor de aankoop van 10,000 gelaste wa,on9· zal 1;8'0 mW1oea 
JJelopen, 1,235 m1U1oen werd ,betaald vóór 19.S. 

,... ,... 
0°' 



Programme .décennal. - BESOINS PRESENTES. 
Unité : millions de francs. 

S. N. 0~ B. - ELECTRIFICATION DE 1,500 KM. DU RESEAU. 

Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN, 
Eenheid : millioen frank. 

N. M. B. S. ~ ELECTRIFICATIE VAN 1,500 KM, VAN ·HET :NET. 

,... ,... 
0-- 

Longueur 
des 

tranches 
N°• Tranches en km. 

. Nra Delen Lengte 
der 

delen 
tn km. 

DitSIGNA TION DES LIGNES BENAMING DER LIJNEN 

Longueur en -km. Dépenses 
Date · hè (en millions) 

de début Ac vement - des . des · Uitgaven 
Lengte in km. travaux travaux (in miUioenen) 

- 
par ligne cumulée Aanvang Voitooiing cumutëes der pa.r·.Jigne 
- - dlfr werl.en - ·- 

per ltjn gezamen- werken per lijn gezamen- 
. Ltjke Lijke 

1 
2 

I 126 { Brussel-Charleroi 
Linkebeek-Antwerpen-N. 

'--·-····--·-·-·-·-- ••••••••••••••••.•.•••••••.••.• 1 •.••...•.. : .•..••••.•••.•.•.•.••...•. , •••••.•••...•••• ---·- ••.•••••••••.• __ ._ •••.•.• , •••••••••.•••.••.••.••.••••••.•••••...••.•••••••••••••••••••.••••• , ••••.••.•••••.••••.••.•••.•••.•••.••••••• : ••.••••..•••.••••.••..••••••.•••..•.••.•••..•.•••..••••.••••••••... -------- 
3 

• 
5 
6 
7 
8 

9 

Il 405 

Bruxelles-Charleroi . 
Linkebeek-Anvers-N. 

Bruxelles-Nc=Louvatn et Louvain- 
Malines ... ... ... ... ... ... 

Louvain=Liège-G. et voroux=xm- 
kernpois ... . .. 

BruxelleS•lV!..-Ostende 
Bruxelles•N.-Ottignies 
Ottignies-Namur . 
Ottignies-Louvain et· Honel-Gem• 
bloux . 

Bruges-Blankenberghe-Knokke 

Brussel•N.-Leuven en Leuven-c-Me- 
chelen . . 

Leuven=Lulk-G. en voroux-sïëtnkem- 
pois . 

Brussel•Z.-Oostende 
Brussel-N.-Otifgnies 
Ott igntes-Narn en 
Ottignies-Leuven en Ronet-Getn• 
bloux . 

Brugge-Blankenberge-l<nokke ---------------1·--·-····· .. ·--···· ·· 1-----'----·--------- 

{ ---------------1- .. ·· . 
13 j Brnxeltes-e-Bratne-le-Cornte, Hol-Lin. Brussel-'s Grnvenbrakel, Hal-Lin- 

kebeek et Ceinture . kebeek en cetruuurbaan . 
14 IV 202 Charleroi-Liège ... ... Charlerot=Luik ... . 
15 -··-· •. ·. Braine-Je.comte-Mons-St•Ghlslain 's .. Gra venbrnkel-Bergen-S1•Ghislo!n . 

16 

10 
11 
12 

III 108 
Bruxelles•N.-Alost ... 
Liège•G.-Herbesthal 
Alost-Gand 

, ... ,,,1·•·······-·--·············· ............•.... ,,,,, .. , ..•............. , ...•..••.•..•...... ,.,, .. ,, 

17. V 194 

18 

Merelbeke - Braine•le•Comte - Char• 
lerol ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Mons-Charleroi et La Louvière- 
Manage . 

Schellebelle-Muizen 

Me1·elbeke-·s Gravenbml1el-Char1n. 
roi . 

Bergen-f.hnrlcr/ll en Ln LOH\'l~re- 
Manng,, . 

Schellebelle-ll·luizen 
- •.•••........•........•.•.•••••••..•.•••.••••••..•••...•.•.•..••••. __ •.••.•... 1·· ...•••.•••..•.••.•..•..••••..•...................................•.•.•.•.•..•..•.....••••••.•••.•.. 

{ 
-•••••••••••• •• ·•--••"·•,.. •• •••• •• ••••••-•••••••-•••••··•·····••···••••••• •• J••••• •• •••••• •• • •• •• •••• • •• •• •• • •• ••• •••••••••••••••••••••••• ,,, •••••• , •• ,., ••••••••••••••••••••• ,,.,,..~ •••••.•..••••••..•.••.•••••• , ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ,,.,.,,~,.,.,.,,,,., •••••••••••••••••••••••••••• ,_.,,..,. •••• ,on •• ,n •• ""'""""' •.•• • •• • •• • •••• •,.• •• • •• • •• ••-",._.., •••••• _,.,..,,,.,, •• ,, •• ,,1" •• '" ••.•....•• 1_ 

1 

19 
20 VI 225 

Namur-Arlon-Athus 
Marloie-Ltège,CT. et Liège-Paluis- 
Herstal ....................•. 

Brusael-Ni--Aulst 
Luik•G.-Herbesthnl 
Aalst-Gent ... ... 

21 
22 Vll 240 
23 

St•Ghlslain-Tournài . ... ... ... . .. 
Athus-Bertrlx-Libramont 
Bertrix-Namur et Dinant-Heer Agi. 

Namen-c-Anrten-c-Athus 
Mnl'lole-Luil,·G. en 
Herstal ·. ... . ..... 

mont 
w 

st.Ghlslnln-Ooorn!k 

Lllfü•POl~!S- 

Alhns-Berlrix-Llbrnmont 
Bertrix-Namen en Dinant-Heer Agi- 
mont 

56 
70 126 

1•1-47 
1-1-47 

30- G-49 
30- Q.l,9 

51 

BQ 
122 
30 
32 

58 
23 

177 1·1-'.S 31-12·49 

266 1-1·48 31·12·50 
~ l-1-49 30- 6•51 
418 1-1-49 31·12·50 
450 1-7-49 31·12-51 

MS J.7-19 31-12-51 
531 1-1-50 31·12·51 

863 
511 1,379 - 
543 .l,922. 

1,076 2,998 
780 3,?78 ..., 
406 4,18i te 
413 -l,597 = ....., 
378 4,975 
160 5,135 

31 
...... - ..........................•....•...•..........••.....•..••••..••.•..•.......••...••....•.............................. 

562, t-i-sc 31·12·52 ~09 5,54-'• 
50 612 i-i-so 31-12·52 459 6,003 
~7 639 i-r-ei 3l·12-5i?. 340 6,S~ 

·•····· .. ····· .... , .........•.............. ................... , .. , ................•.......... - ..... - 
GS 70? 1 .. 1.51 31-12-!i3 622 6,965 
94 801 1·1·51 31-12·53 1,200 8,165 
40 841 1·7•51 31·12·~3 551 8,716 

. .,,,,.n...,,., •••• ,.,.,,.,,.,m,nn,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,_,,,,-,., •• .,.,,.,,.,,,,.,,,.,...,,,.,.., __ ,,,,, 

82 923 ·J.7-!'i:!. 30· 6·5-t . &SS 9.~ 

(l5 988 r-i-ss 31·12-54 438 9,802 
47 1,035 1,1.53 31-12-54 364 10,166 

••.•.•••.••••.•......•...•.••.••..••••.•..••.•.•..•.•••••...••••.••.• , •.••••. --- .•. 1 •. ••·· •.•..•••••••.••••.••••.••••.•.•••••.••••••••••••••••••••••••.••••••.••••.•••.•.••.•••••••.••••••••. , •••••• ,_ •• ,, ••••••••••••.••••.•• - 
152 1.187 1·1·53 31-12·55 1.214 11,SSO 

73 

82 

1.260 

1,381 

1·1•5-'t 31-12·55 

30- 6-56 
30- 6~6 

6'6 12,020 

89 1.299 l•l-54 
1-7-54 

160 

5°' 
12,180 
12,690 

1;9 1,500 l·l-5i 31-12·56 810 13,500 
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_La décompo?ition pa~ ?ature de dépenses s'éta- 1 . De verdeling V?lg~ns <!-e. aard van de uitgaven 
blit comme suit (en millions de francs) : · ziet er als volgt uit (m millioen frank) 

J. -- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FIXES. 

1. Lignes caténaires . 2 .fl60 
3000 km. de lignes de contact de 

. pleine voie; 
800 km. de lignes cle contact de 

voies secondaires; 
Outillage et pièces de rechange. 

2. Sous-stations et postes de sectionnement 
(matériel) 1 .175 

· 31 sous-stations; 
78 groupes de redresseurs fixes; 

3 groupes de redresseurs mobiles; 
62 postes de sectionnement et 

d'alimentation . 

II. MATÉRIEL ROULANT. 

235 automotrices électriques jume 
lées; 

305 locomotives électriques du type 
B-B., pour trains de voyageurs 
et trains de marchandises: 

60 locomotives électriques à gran 
de vitesse; 

1400 équipements pour chauffage 
électrique de voi~ures. 

III. - TRAVAUX DE SIGNALISATION ET I III. --· SEIN-WERKEN EN TELEVERBINDIN- 
DE TÉLÉCOMMUNICATION 1. 200 GEN , , , , , 1. 200 

IV. - TRAVAUX DE. GÉNIE CIVIL. 

Mises au gabarit électrique 262 

Aménagemen ts et grands amé- 
riagements de gares . 838 

Amélioration du tracé des 
voies . ,. 133 

Modification aux ouvrages 
d'art et bâtin;ients 1.03 · 

Suppression de passages à 
niveau. 515 

Bâtiments pour sous-stations 
et postes de sectionne- 
n1ent . 175 

Mises à quadruple voie ~- 262 
Traversées anglaises et divers 117 

6. 260 1 II. 

2.405 I IV. 

Total général . 13. 500 

* * * 

l. - V ASTE ELECTRISCHE INRICHTINGEN. 

1,. Bovenleidingen . • 2. 460 
3000 .krn. rijdraden op -volle baan; 

800 km. rijdraden op" bijsporen; 

Gereedschap en verwisselstukken. 

2. Onderstations en schakeiposte« (mate- 
rieel) . · 1.175 

31 onderstations; .. 
78 groepen van vaste, gelijkrich- 
ters: · 

3 groepen van verplaatsbare ge 
lijkrichters; 

62 schakel- en voedingsposten. 

ROLLEND MATERIEEL_ • 

235 kortgekoppelde .electrische stel 
len; 

3b5 electrische locomotieven van 
het type B-B., voor reizigers - en 
goederentreinen; 

. 60 snelrijdende electrische - loco 
motieven: 

1400 uitrustingen voor electrische 
verwarming der rijtuigen. 

6.260 

WERR;EN. VAN BURGERLî}KE BOUW- 
'.KUNDE • ., • 2. 4.0~ 

Onder · electrisch · baanprofi.el 
brengen ·• . . · . . . · . 26 2 
Inrichtingen en · grote inrich- 

tingen van stations . 838 
Verbetering van het tracé der 

sporen. · 133 · 
Verandering van kunstwer- 

" ken en gebouwen 103 
Afschaffing van_ overwegen 515 

Gebouwen voor onderstations 
en 'schakelposten' 175 

Verandering in : vierdubbel.. 
spo9r . . . _ .1 · . 262 

Engelse kruisingen el}: allerlei 117 

'.Algèmeen totaal . . • · 13. 500 

* . * ,cc·. 
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Programme décennal, - BESOINS PRESENTES. Unité : millions de francs. 

OFFICE NATIONAL DE LA JONCTION NORD-MIDI, 

OBJET Total 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

l. Entreprfses gérées par la S.N.C.B. Pour mémoire (voir programme S.N.C.B.). 

a. Entreprises relevant directement de l'O.N.J. : 

a} Travaux à la Halte centrale .•• 
l>} Travaux de gi!nie civil 
e) T:ravaux de parachèvement ... 

100 
650 
100 

25 
175 

25 
175 

25 
175 

25 
75 
50 

- •... 
5-0 
5() 

rotaux. 8.50 200 200 200 150 JUO = 

I'""'::» 

:: ._., 
Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. 

NATIONAAL BUREAU VOOR DE VOLTOOIING DER NOORD-ZUID-VERBINDING. 

Eenheid : millioen frank. 

VOORWERP Totaal 1948 1949 1950 1951 1952 1953 . 1%4 ]!)55 1956 1957 

L Ondernemtngen, beheerd door de N.M.B.S . Pro memorie (zie programma N.M.B.S.). 

1. Ondernemingen, rechtstreeks afhangend van het 
N.B.: 

a) Werken aan de Centrale Halte 
I>) W,arken van burgerlijke 'bouwkunde 
e} Voltooiingswerken .•• ..• ... 

100 
650 
100 

850 

25 
175 

2-5 
175 

25 
175 

25 
75 
50 

50 
50 

Totalen. ·200 200 200 150 100 
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2. OFFICE NATIONAL 
DE LA JONCTION NORD~MIDI. 

Le document parlementaire n° 294, du Sénat 
(session 1946-1947), a comporté un rapport sur' 
l'état d'avancement des travaux de la Jonction, 
ainsi que sur l'estimation des dépenses encore à 
effectuer. Ceci nous dispense de longs commentaires. 
Le tableau ci-contre indique grosso modo la répar 

tition des dépenses, pour les travaux directement· 
gérés par l'Office, à l'exclusion de celles des entre 
prises gérées par la Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges. qui ont été reprises dans le tableau 
du programme décennal de la Société Nationale 
des Chemins <ie Fer Belges (v. pages 15-16), auquel 
nous reportons. 

L'addition de ces deux éléments donnerait (en 
millions) 

1948 

500 

1949· 

500 

1950 

500 

1951 

450 

1952 

200 

Total 

2.150 

* * * 

3. SOCIÉTÉ NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER VICINAUX. 

a) Lignes à électrifier. 

L'abandon de la "traction à vapeur sur les lignes 
vicinales se justifie : .. 
A partir d'une certaine importance du trafic;. 

Lorsque le tronçon à électrifier fait suite à une 
autre ligne existante, déjà électrifiée elle-même. 

Le programme prévoit l'électrification de 341 kilo 
mètres et tous les tronçons répondent aux caracté 
ristiques en question : aucune ligne isolée ne sera 
électrifiée si elle n'est pas au préalable en liaison avec 
un centre urbain déjà équipé en traction électrique. 

' . 

Dans Ie cas de lignes isolées, l'abandon de Ja vapeur 
pose la question de savoir si on adoptera la traction 
électrique ou la traction par Diesel. En général, et 
conformément aux principes indiqués ci-dessus, Ia 
traction électrique ne se justifierait pas et c'est la 
solution des automotrices qui sera adoptée. 

b) Nouvelles lignes. 

2. NATIONAAL BÜREAU VOOR DE VOLTOOilNG 
DER NOORD-ZUID-VERBINDING. 

Het parlementair bescheid nr .294 van de Senaat 
(zittijd 1946-1947) bevat een verslag over de stand 
van de werken der Verbinding alsook over de 
raming van de nog te verrichten uitgaven. Dit 
ontslaat ons van lange commentaren. . . 
Nevenstaande tabel geeft in grote trekken de 

verdeling der uitgaven voor. de rechtstreeks door 
het Bureau beheerde werken, met uitsluiting van die 
der ondernemingen, beheerd door de Nationale 
Maatschappij van Belgische Spoorwegen, welke 
uitgaven opgenomen werden . in de tabel van het 
tienjarenprogrammavan de Nationale Maatschap 
pij van Belgische Spoorwegen (zie bladzijden !5-16), 
waarnaar wij dan ook verwijzen. 
De opstelling van beide elementen geeft (in mil 

lioenen) 
1948 

500 

1949 1950 

500 - 500 

1951 · 1952 
- - 

450 200 

Total 

2.150 

* * *, 
3. NATIONALÈ MAATSCHAPPIJ 

. VAN· BUURTSPOORWEGEN. 

a) Te electrificeren lijnen. 

Op . de buurtlijnen · mag redelijkerwijze van 
stoomtrekkracht , afgezien worden : · 

· Wanneer het verkeer op het in aanmerking 
genomen traject een zekere hoogte bereikt heeft; 
Wanneer het te electrificeren baanvak het vervolg 

is van een andere bestaande lijn die zelf reeds 
geëlectrificeerd is. 
Het programma voorziet de electrificatie van 

341 kilometer en al de daartoe gekozen vakken vol 
doen aan, gezegde twee vereisten : geen enkele 
afzonderlijke lijn zal geëlectrificeerd worden indien 
ze niet vooraf aangesloten is met een stedelijk 
centrum dat reeds met electrische trekkracht uit- 
gerust k . 
Wanneer het afzonderlijke lijnen betreft, wordt 

door het afzien .van stoom de vraag gesteld.of -men 
tot electrische ofwel tot Dieseltrekkracht dient óver 
te · gaan. Overeenkomstig bovenstaande principes 
zou over het algemeen • de keuze van electrische 
trekkracht niet verantwoord kunnen worden en 
zal het gebruik van Dieseltrams gekozen worden. 

b) Nieuwe lijnen. 

L'extension prévue pour le réseau est extrême- De uitbreiding' die voor het net voorzien werd, 
ment faible : il s'agit de 25 kilomètres de lignes nou- is uiterst gering: het gaat om ongeveer 25 kilometer 
velles environ. nieuwe lijnen. 

c) Signalisation, sous-stations, etc. c) Selndienst, onderstations, enz. 

Cc poste est sans grande importance. La mise ~ Deze· post is· niet zeer belangrijk. Het veran- 
double voie s'impose sur certaines lignes où même deren in dubbelspoor is noodzakelijk op zekere 
une meilleure signalisation ne permettrait 'plus, en lijnen waar, bij enkelspoor, zelfs een betere signa 
simple voie, d'assurer la sécurité avec l'augmentation lisatie de veiligheid niet meer zou kunnen verze- 
<le trafic intervenue. . keren, zulks ingevolge het toegenomen verkeer. 
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Programme déc11nnal. - BESOINS PRESENTES • 

.Unité ; millions de francs. 

Tienjarenprogramma, - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. 

Eenheid : millioen frank. 

VICINAUX. BUURTSPOORWEGEN, 

Total 
OBJET - VOORWERP - 1948 1949 950 ,951 1952 1953 195-t 195& 1956 1957 

Totaal 
1, •..• Voies. - Sporen : 

Lignes à ëiecmner, - Te eiectrutceren ltjnen ... ... 841 73 48 67 27 42 27 27 9 21 

Nouvelles lignes. - Nieuwe lijnen ... ... ... . .. ... 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 

Mise à double voie. :.... Op dubbelspoor Mengen 50 5 5 ~ 5 5 5 5 5 5 5 

Lignes à reconstruire. - Opnieuw aan te leggen 
lijnen ... ... ... ... . .-. ... ... ... ... ... ... . .. 70 - S. 14 30 23 - ...., .... 

Equipement de sous-stations. - Uil-rusting van ,--, 
cnderstations •.• ... • .. ... ... ... ... ... ... ... 12 3 s s 3 •... - - - - .•... = •.... 

Totaux. - Totalen. 523 86 64 94 70 75 37 37 19 31 10 

n ,.... Matêrie.l. - Matmeei; 

-Motrices à bogies. - Molorwauens met bogies . 270 00 45 45 - 45 - 45 - - 
Remo~ques à bogies. - Aanhangwagens met bogies 90 - 22 - 23 - 22 - 23 

Autobus. - &utobussen .. ... ... ... 200 50 25 25 2S 25 25 25 - - 
• Tracteurs Diesel. ,... Dteseltractors . 158 23 45 23 22 22 23 ___, -- 

Totaux. - Totalen. 718 163 137 93 70 92 7C 70 23 

m .. - Signalisation. - Seindienst ... ... ..• •.. •.• • .. 

Totaux généraux. - Algemene totalen. 

19 5 4 5 2 3 ••• ...•.• 

1,260 254 205 19"2 142 170 107 107. 42 Sl 10 
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d) Lignes à reconstruire. 

Sur les IL50 kilomètres environ de lignes vicinales 
qui ont été -démontées par les armées d'occupation, 
une faible part seulement sera reconstruite (100 km.). 
Les 350 autres kilomètres ont été considérés comme 
ne présentant plus un intérêt économique suffisant. 
Le coût de reconstruction de ces lignes sera de l'ordre 
de 0.7 million par kilomètre. Il s'agit exclusivement 
de lignes d'intérêt local. 

e) Matériel roulant. 

Le poste principal du programme des Vicinaux est 
constitué par le matériel roulant : 700 millions sur 
un total de 1.3·milliard. Un tel poste vaut qu'on s'y 
arrête et nous forons une comparaison entre les 
acquisitions projetées et l'ensemble du matériel 
roulant actuellement existant: 

d) Opnieuw aan te leggen lijnen. 

. Van de circa 450 kilometer buurtlijnen die door 
de bezettingslegers afgebroken werden, zal enkel een 
klein deel opnieuw aangelegd worden (100. km.). 
De overige 350 kilometer werden beschouwd als niet 
langer van voldoende economisch belang zijnde. 
De kosten van wederaanleg van de lijnen zullen 
ongeveer 0, 7 millioen' per kilometer belopen. Het 
betreft hier uitsluitend lijnen van plaatselijk belang . 

e) Rollend. materieel. 

De voornaamste . post van het programma der 
Buurtspoorwegen is gevormd door het rollend mate 
rieel : 700 millioen op een totaal van 1,3 milliard. 
Deze post is belangrijk genoeg om nader beschouwd 
te worden; wij zullen een vergelijking maken tussen 
de beoogde verwervingen en het geheel van het thans 
bestaande rollend materieel. 

Existence Acquisitions Materieel. Voorraad Beoogde 
Matériel. 19/ä. projetées. in 1947. verwervingen 

- 
Locomotives à vapeur 270 0 Stoomlocomotieven 270 0 
Automotrices' électriques . 1.000 150 Electrische motorwagens . 1.000 150 
Automotrices Diesel 280 0 Dieselmotorwagens 280 0 
Autobus 130 200 Autobussen 130 200 
Tracteurs 0 175 Tractors 0 175 
Voitures remorque moderne . 700 100 Moderne aanhangwagens . 700 100 
Voitures remorque ancienne . 1.100 o· Oude aanhangwagens 1.100 0 
Wagons 9.000 0 Wagons 9.000 0 

Dans les 270 locomotives à vapeur, il y en a 200 de 
18 tonnes et 70 de 23 tonnes. Les premières seront 
progressivement éliminées et remplacées par Jes 
.175 tracteurs Diesel. Dans un avenir plus éloigné, 
les locomotives à vapeur de 23 tonnes seront mises à 
leur tour, hors service. 
Le matériel de traction électrique est déjà fort 

important : 1.000 automotrices. Ce matériel sera 
majoré des 150 unités nécessaires au service des 
lignes électrifiées nouvelles, prolongements du réseau 
électrique actuel. 
Au point de vue autobus, aux 130 unités actuelles 

seront adjointes 200 autres. Le renforcement sera 
donc de 150 p. c: de ce qui existe actuellement. 

La tendance générale est donc : 
a) De réduire progressivement la traction à vapeur 

en remplaçant les locomotives à vapeur arrivées au 
terme de leur existence, soit par des tracteurs 
Diesel, soit par des automotrices électriques; 

· b) De renforcer considérablement les services rou 
tiers par la mise en service d'un nombre d'autobus 
double du nombre actuel. 

* * * 
4. MARINE DE L'ÉTAT. 

a) Bâtiments et ouvrages d'art: 

Van de 270 stoomlocomotieven zijn er 200 van 
18 ton en 70 van 23 ton. De eerste zullen geleidelijk 
uitgeschakeld en door de '175 Dieseltractors vervan 
gen worden. De stoomlocomotieven van 23 ton 
zullen binnen ietwat langere tijd buiten dienst 
gesteld zijn. . · · · 

. Het electrisch tractiematerieel is reeds sterk ont 
wikkeld: 1.000 motorwagens. Dit materieel zal ver 
meerderd worden met de 150 eenheden die nodig 
zijn voor het bedienen van de nieuwe electrische 
lijnen, welke reeds bestaande moeten verlengen. 
Wat de autobussen betreft, zullen er bij de huidige 

130 nog 200 bijgevoegd worden. De versterking 
zal dus 150 t. h. bedragen van wat thans voorhan 
den is. 

De algemene strekking is dus : 
a) De stoomtrekkracht geleidelijk in te krimpen 

door de definitief buiten gebruik geraakte stoom 
locomotieven te vervangen, hetzij door Dieseltrac 
tors, hetzij dom electrische motorwagens; · 

b) De baandiensten aanzienlijk te versterken door 
het in dienst stellen van een aantal autobussen dat 
het dubbele van het huidige bedraagt. 

* * * 
4. RIJKSMARINE. 

a) Gebouwen en xunsrwerken, 

. Aucun chiffre n'est indiqué clans le tableau de la Hiervoor werd in de· tabel van de Marine geen 
Marine, cades dépenses correspondantes sont inscri- enkel cijfer gegeven, aangezien de desbetreffende 
tes à charge du budget du Département des Travaux uitgaven op de begroting van het Departement 
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Programme décennal, - BESOINS PRESENTES, 

OB1ET 

L - Bä.Uments et ouvrages d'art 
Il. - Ateliers et matériel de quai (1) ·• 
ID. - Reconstruction matériel flottant (2) 
IV. -. Réparation navires saisis 

Totaux. - Totaien. 

UniW : millions de franca. 

MARINE DE L'ETAT. 

Total 1948 1!U9 1950 1951 1952 1953 195-i 1955 1956, 1957 - 
Pour mémoire (voir Travaux Publics). 

62 16 J3 12 3 8 li li li s li 
S12 176 36 75 75 75 75 75 75 75 75 
564 ioo 250 205 - - - - - 
- --- ---- --· -- -- -- - - - 

1,438 301 299 29-2 78 78 78 78 78. 78 78. 

(l) A partir de 1951: Renouvellement annuel et normal d'une partie cles installations et ma -bmes dont la valeur totale est évaluée à 62 millions de francs (prix actuel à 
renouveler en 20 ans). · 

(2) A partir de 1950: Renouvellement annuel et normal du n e partie cle la flotte de l'Etat dout la valeur totale est évaluée à 1,521 millions de francs {prix actuel à renouveler 
en 20 ans). 

•...•. 
~ •....•. 

Tienjarenprogramma. --:- VOORGELEGDE BEHOEFTEN. Eenheid : millioen frank. 

rllJl<SMARINè, 

VOORWERP Totaal ln'tS 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 - - - - - - - - - - - - 
L - Gebouwen en kunstwerken . - ... ... ... Pro memorie (zie Openbare Werken) . 
ll. - Werkhuizen en kaai.materieel (1) ... . .. 62 16 13 12 3 li 3 3 8 s s 
Ill. - Wederopbou:;v van drijvend materieel (1) 812 1?6 36 75 75 75 75 75 75 75 75 
IV. - Herstelling aangeslagen schepen ... ... 564 109 250 200 -- -- -- -- -·-- -- -- --.- -- Totaux. - Totalen. 1.438 301 299 292 78 78 78 . 78 78 78 78 

(1) Yan 1951 at: Normale en jaarlijkse vernieuwing van een deel der Inrichtingen en ma-chine', waarvan de totale waarde óp 62 mtllioen frank geschat ts (huidige priJs, ln 
20 jaar te vernieuwen). 

(2) Van 1950 a!: Normale en Jaarlijkse vernieuwing van een deel der Staatsvloot, waarvan de totale waarde op 1,521 millioen frank geschat Is (tiuldlge prijs, in 20 Jaar 
te vernieuwen). 
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Publics. C'est au chapitre des Bâtiments que se van Openbare Werken uitgetrokken worden. Het is 
retrouveront les besoins de la Marine dans ce onder het hoofdstuk van de gebouwen dat men de 
domaine. behoeften der Marine op dit gebied zal terugvinden. 

b) Rééquipement des ateliers et des quais et matériel 
de quais. 

Les installations de la Marine comportent essen 
tiellement : · 

A Anvers: quelques magasins et un atelier très 
réduit; 

A Ostende : un atelier complet comportant tous 
les corps de métier : forges, chaudronnerie de fer et 
de métaux non précieux, ateliers de charpentiers, 
menuiserie, ébénisterie, mécanique, électricité, pein 
ture, etc. 
La Marine possède également, sur les quais, des 

grues, des voies de Decaucille, un réseau électrique, 
etc. 

Aucun travail n'est prévu pour Anvers. Pour 
Ostende, Ja réparation des ouvrages de génie civil 
incombera aux Travaux Publics. Le plan relatif à 
Ja Marine ne prévoit que la réfection de tout le 
matériel technique des quais et de l'atelier. 

Il s'agit donc véritablement d'équipement indis 
pensable au fonctionnement et à l'entretien de la 
Marine de l'Etat. Dans le total indiqué, les machines 
outils interviennent pour 15 millions environ. 

c) Matériel flottant. 

b) Wedêrilifrusting van werkplaatsen en van kaaien; 
kaalmaterlèel, 

De inrichtingen der Marine bestaan hoofdzakelijk : 

Te filll Wt:.J._lJt:11 : un, t:1111:,e Hlèl.1:,èl4lJHt:l! t:H t:C::U Zt:C::l 
klein werkhuis; 
Te Oostende : uit een volledig werkhuis dat al de 

ambachten omvat : smidsen, ketelmakerij (ijzer en 
onedele metalen), timmerplaatsen, schrijnwerkerij, 
meubelmakerij, werktuigkunde, electriciteit, schil 
deren, enz. 

Op de kaaien bezit de Marine eveneens kranen, 
Decauvillesporen, een electrisch net, enz. 

Voor Antwerpen werd er geen enkel werk voorzien. 
Te , Oostende zal . de herstelling van werken van 
burgerlijke bouwkunde ten laste van Openbare 
Werken vallen. Het plan betreffende de Marine 
voorziet enkel de herstelling van gans het technisch 
materieel varr kaaien en werkhuis. 
Het gaat hier dus in waarheid 'om een wederuit 

rusting die volstrekt noodzakelijk is voor de goede 
werking en het onderhoud der Staatsmarine. De 
werktuigmachines komen in het opgegeven totaal 
voor niet circa 15 millioen , 

c) Drijvend materieel. 

En dehors du matériel de balisage, la Marine Buiten het bebakeningsmaterieel zal de Marine 
comportera d'ici deux ou trois ans et après achève- binnen twee of drie jaren en na voltooiing van de 
ment des travaux actuels, les navires suivants: huidige werken de volgende schepen bezitten : 

Valeur totale I Totale waarde· 
approx. (bij benadering 

millions de fr. en in millioen fr.) 

Service d'Anvers : 1 Dienst van Antwerpen : 
22 unités diverses 
1 navire-école . 

65 
30 

22 verschillende eenheden . 
1 schoolschip . 

65 
30 

Service d'Ostende : 

8 paquebots 1.150 
pilotage et services connexes (17 unités + 18 
embarcations) 276 

Dienst van Oostende : 
8 paketboten . 1.150 
loodswezen en verwante diensten (17.eenheden + 18 boten) ' 276 

Total . . . . 1. 52f Totaal . 1. 521 · 

La réparation de ce matériel a été entamée depuis 
avant la guerre et a été interrompue par les événe 
ments. Les sommes engagées pour l'achèvement de 
cette reconstruction, sont relativement faibles. L'in 
tégralité du travail se fait dans des ateliers belges et 
n'exige qu'une très faible part de matériel importé 
(10 p.c. environ). · 

De herstelling van dit materieel werd reeds vóór 
de oorlog aangevat doch werd door de gebeurtenissen 
onderbroken. De voor de voleindiging er van aange 
wende bedragen zijn betrekkelijkgering, Geheel het 
werk wordt in de Belgische werkhuizen uitgevoerd 
en vereist naar verhouding slechts een zeer kleine 
hoeveelheid ingevoerd materieel (ongeveer 10 t.h.). 
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Programme décennal. - BESOINS PRESENTES, Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. 

Unité : millions de francs. Eenheid : millioen frank. 

AERONAUTIQUE. -UCHTVAART. 

Total 
OBJET - VOORWERP -· 19'8 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Totaal. - 
1. Services techniques de l'Etat. - I. Technische 

menste11 t'an de Staat ... ... ... ......... ... ... 9 8 1 - - - - 
Il. Equipement technique. - ll. Tecnnisctie uitrusttng: 

Signultsu tlou et muuu-iel. - Signal!satte en 
nituertee! , .. ... 25 12 2 1 2 l 2 l 2 t 1 

Mt-téo1·ologil". - Werrl.rmde 12 3 1 1 1 1 l 1 1 1 l 
Sécurité. - l'ei.li9/u•ict 232 82 - - - 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- --·- -- -- ,....., 

Totaux. - Totalen. 269 'if/ 3 2 3 'i:l 28 27 28 27 27 ~- __. 
m. Aérodromes. - Ill. Vliegvelden: 

Melsbroeck. - Melsbroek .. ... ... . .. ... .. ...... 1,738 193 154 282 282 24? 247 2-t7 78 4 ' Raversijde (Ostende). - Raversijde (Oostenàe). 74 10 19 9 9 g 9 9 
Saint-Hubert. - Saint-Hubert . ... ... . .. 132 4 73 27 ·7 ? 7 7 

Saint-Denis {Gand). - Sint-Denijs {Gent) 129 6 8.3 5 5 5 5 5 5 5 5 

Bierset (Liège}. - Btmet (Luik) . ... ... ·- 25Z 3 - 20 33 33 33 33 38 S3 91 
Deurne {Anvers). - Deume (Antwerpen) 32'2 12 - 45 47 '•7 47 -i7 27 25 es 

· Gosselies. - Gosselies 156 2 94 11 11 11 11 11 5 

Grimbergen. - Grimbergen ·- 174 6 38 26 26 26 26 26 

Le Zoute. - Het Zoute 5 - - - ....,; - 1 1 1 l 1 ... 
Spa. - Spa. ... ... 19 7 2 - - - 2 2 2 2 2 
Autres aérodromes. - Andere vliegvelden. ... 106 6 - 12 13 12 13 12 13 12 13 

Travaux divers. - Allerlei werken •.. ... ... 100 - - 13 12 13 12 13 12 13 12 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -·-- -- 

Totaux. - Totaien. 3,207 249 463 450 445 -no 413 413 176 95 93 - -- Totaux généraux, - Algemene totalen. S,485 354 467 452 448 437 441. 440 204 122 120 
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d) Rééquipement marine marchande. 

Divers bateaux ont été saisis après la guerre et 
cédés à l'Association Mutuelle d'Assurances contre 
les Risques de Guerre (Amarig). 

3 cargos de 1 ·l . 000 tonnes; 
6 cargos de S, 000 tonnes; 
7 cargos de 3, 000 tonnes; 

. 'l pétrolier de '.12. 000 tonnes; 
::i chalutiers; 
t pilote. 

La remise eJJ. état de ce matériel est à charge de 
l'Etat, Elle est actuellement en cours et coûtera 
1.200 millions environ. 636 millions ont déjà été 
engagés dans les réparations effectuées. 

L'achèvement du programme est prévu en trois 
ans. 

* * * 
5. AÉRONAUTIQUE. 

Le programme présenté par l'Aéronautique se sub 
divise en deux stades : 
Le premier stade s'étend jusqu'à 1950 environ et 

comporte l'adaptation de l'équipement existant au 
trafic régulier que l'on peut raisonnablement prévoir 
clans les prochaines années. 
Le deuxième stade (période de :1950 à ·t U&7) prévoit 

un équipement plus perfectionné et tenant compte 
des innovations qui interviendront clans divers 
domaines. 
Les dépenses à prévoir sont relatives à deux 

espèces d'investissements : 
L'équipement technique; 
Les aérodromes. 

d) Wederuitrusting, der koopvaardijvloot. 

Verschillende schepen werden na de oorlog aan 
geslagen en afgestaan aan de Vereniging voor onder 
linge Zeeverzekeringen tegen Oorlogsrisico : 

3 vrachtschepen van 11.000 ton; 
6 vrachtschepen van 5. 000 ton; 
7 vrachtschepen van 3. 000 ton; 
1 petroleumschip van 12.000 ton; 
5 treilers; 
t loodsboot. 

Het weder in orde- brengen van dit materieel valt 
ten laste van de Staat. Men is er .thans mede bezig en 
de kosten cr van zullen circa 1.200 millioen belopen. 
Er werd reeds 636 millioen voor de uitgevoerde 
herstellingen aangewend. 

Men voorziet de voltooiing van het programma 
binnen de drie jaar. 

a) Equipement technique. 

Le programme comporte : 
La réalisation des communications par radio et 

le contrôle du mouvement aérien, d'abord pour 
l'aérodrome de Melsbroeck, ultérieurement pour les 
autres; 
La réalisation des installations d'éclairage et de 

force motrice des aérodromes, le balisage des obsta 
cles et l'éclairage des pistes pour atterrissage de 
nuit; 
La réalisation de télécommunications par télé 

p hone, télétype ou radio pour le trafic aérien et la 
météorologie, Equipement à Melsbroeck et, plus 
tard, à Raversyde et Saint-Hubert, d'une piste pour 
l'atterrissage sans visibilité; 
L'installation de radio-phares pour faciliter la 

navigation aérienne et permettre l'approche des 
aérodromes. Installation de deux systèmes de radio 
goniométrie automatique. 

b) Aérodromes. 

L'aménagement d'un aérodrome comporte trois 
postes principaux qui ont été séparés pour chacun· 

* * * 
5. LUCHTVAART. 

Het door het Luchtvaartwezen ingediende pro 
gramma is in twee stadia onderverdeeld : 
Het eerste stadium strekt zich uit tot omtrent 

1950 en omvat de aanpassing van de huidige uitrus 
ting aan het regelmatig verkeer dat men redelijk 
voor de eerstkomende jaren mag voorzien; 
Het tweede stadium (tijdperk 1950-1957) voorziet 

een verbeterde uitrusting die zou rekening houden 
met de nieuwigheden die zich op verschillende 
gebieden zullen voordoen. 

De uitgaven die dienen voorzien, hebben betrek 
king op twee soorten van investering : 
De technische uitrusting; 
De vliegvelden. 

a) Technische uitrusting. 

Het programma omvat : 
De vei wezenlijking -der radioverbindingen en het 

toezicht op het luchtverkeer, eerst voor het vliegveld 
van Melsbroek, later voor de overige; 

De verwezenlijking van de verlichtings- en drijf 
krachtinrichtingen der vliegvelden, de bebakening 
der hindernissen en de verlichting der terreinen voor 
nachtlanding; 
De verwezenlijking van televerbindingen per 

telefoon, telex of radio, voor luchtverkeer en weer 
kunde. Te Melsbroek en later te Raversijde en te 
Saint-Hubert : uitrusting van een terrein voor lan 
ding bij blindvliegen; 
Installatie van radiobakens· om de luchtvaart te 

vergemakkelijken en om het benaderen van vlieg 
velden mogelijk te maken. Installatie van twee 
stelsels van automatische radiopeiling. 

b) Vliegvelden. 

De inrichting van een vliegveld omvat drie hoofd 
posten, die voor ieder vliegveld gescheiden gehouden 
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d'eux, étant donné qu'ils correspondent à des genres 
d'investissements tout à fait différents : 

Acquisition de terrains; 
Aménagement de terrains; 
Bâtiments. 
Les dépenses correspondantes ont été indiquées 

individuellement pour chaque aérodrome. 
Les fonctions respectives des différents aérodro 

mes telles que prévues au programme sont les 
· suivantes : 

Melsbroeck : aérodrome principal du pays et 
auquel aboutira la quasi intégralité du trafic interna 
tional à destination ou au départ de la Belgi9ue. 
Lieu normal tl' atterrissage des grandes lignes rcgu 
lières. 
Rauersyde (Ostende) et Saint-Hubert: considérés 

comme les satellites de Melsbroeck et jouant le rôle · 
de terrains de secours dans le cas où ce dernier est 
impraticable. Les conditions météorologiques entre 
les trois aérodromes sont suffisamment différentes 
pour que, en période de brume, l'atterrissage à l'un 
des trois soit possible. Raversyde et Saint-Hubert 
sont également des points d'aboutissement des 
lignes régulières de tourisme d'été. · 
Deurne (Anvers) : projets importants à l'étude; 

lignes régulières vers Londres et Paris, ligne régu 
lière de cargo vers des pays à transports difficiles 

. (Balkans). Concentration probable des industries 
aéronautiques (sauf Fairey). 
Saint-Denis (Gand) : existe actuellement à l'état 

de simple plaine à l'usage exclusivement tóuristique. 
Possibilité d'une ligne commerciale à trafic relative 
ment intense, notamment vers l'Angleterre, à raison 
de la concentration industrielle de la région gantoise. 
Bierset (Liégé}: aérodrome militaire établi dans 

de mauvaises conditions sur d'anciennes exploita 
tions de phosphate. Cavités clans le terrain après 
les pluies. Inacceptable pour champ important 
d'aviation civile. Etablissement d'un nouvel aéro 
drome à un autre emplacement et dont le coût serait 
de l'ordre de 250 millions. · 

Gosselies (Charleroi) : aérodrome répondant à des 
besoins locaux liés notamment à l'existence d'une 
usine aéronautique dans les environs immédiats du 
champ d'aviation. 

Grimbergen - Le Zoute --Spa: aérodromes de 
tourisme et d'écolage exclusivement. 
Il est intéressant de montrer la décomposition des 

besoins présentés par l' Aéronautique au point de 
vue des aérodromes : 

Raversyde Autres 
Total Melsbroeck eL aéro- 

St. Hubert dromes 

Acquisition des terrains . . 4Hl, 0 '.16::l, 0 9,0 

werden, aangezien ze beantwoorden aan geheel ver 
schillende soorten van investering : 

Verwerving van terreinen ; 
Inrichting van terreinen; 
Gebouwen. 
De desbetreffende uitgaven werden voor elk vlieg 

veld afzonderlijk aangegeven. 
De onderscheiden functies van de verschillende 

vliegvelden zijn als volgt in het programma voorzien: 

MelslJ,roek: voornaamste vliegveld van het land, 
alwaar nagenoeg geheel het internationaal verkeer 
dat België als bestemming of vertrekpunt heeft, zal 
geconcentreerd zijn. Normale landingsplaats van de 
grote regelmatige lijnen. , 
Rauersiide (Oostende) : en Saiiü-Hubert : worden 

beschouwd als satellieten van Melsbroek en spelen 
de rol van hulpterreinen ingeval Melsbroek onbruik 
baar zou zijn. De weerkundige omstandigheden van 
de drie vliegvelden verschillen onderling genoeg 
opdat het bij mistweder zou mogelijk zijn om op 
een van de drie· te landen. Raversijde en Saint 
Hubert zijn eveneens eindpunten van regelmatige 
lijnen voor zomertoerisme. . - 
Deurne (Antwerpen) : er liggen belangrijke ont 

werpen ter studie; regelmatige lijnen op Londen en 
Parijs, regelmatige vrachtlijn op landen met moei 
lijk verkeer (Balkan). Waarschijnlijke concentratie 
van de luchtvaartnijverheden (behalve Fairey). 
Sint-Denijs (Gent) : bestaat thans louter als plein 

voor uitsluitend. toeristisch gebruik. Mogelijkheid van 
een handelslijn met tamelijk levendig verkeer, onder 
andere op Engeland, wegens de industriële concen 
tratie in de streek 'van Gent. 
Bierset (Luik) : militair vliegveld dat in slechte 

staat op vroegere phosphaatontginningen gelegen is. 
Holten in het terrein na regens. Onaannemelijk als 
belangrijk vliegveld yoor burgerlijke luchtvaart. 
Vestiging op een andere plaats van een nieuw vlieg 
veld, waarvan de kosten ongeveer 250 millioen 
zouden bedragen. · 

Gosselies (Charleroi) : vliegveld dat beantwoordt 
aan plaatselijke behoeften, die inzonderheid verband 
houden met het bestaan van een vliegtuigenfabriek 
in de onmiddellijke nabijheid van het vliegveld. 

Grimbergen - Het Zoute - Sba : uitsluitend toe 
risme- en scholingsvliegvelden. · 
Het is niet zonder belang hier de samenstelling 

te geven van de behoeften die inzake vliegvelden 
door het Luchtvaartwezen voorgelegd werden. 

Raversijde Andere 
Totaal Melsbroek en vlieg- 

St. Hubert velden 

247 ,0 1 Verwerving van terreinen. 419,0 163,0 9,0 247,0. 

Aménagement des.terrains. 1.641,9 1.003,0 150,5 /l88,4 1 Inrichting van terreinen 1.641,9 1.003,.0 150,5 488,4 

Bâtiments 1.0fi6,1 572,0 46,5 427,6 1 Gebouwen 1.046,i 572,0 

Total, 3.107101.738,0. 206,0 1.163,0. Totaal 3.107 ,0 1. 738,0 206,0 1.163 ,0 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES, Tienjarenprogramma, - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. 

Unité : millions de francs. · Eenheid : millioen frank. 

POSTES .ET CHEQUES POSTAUX. POSTERIJEN EN POSTCHECKS. 

Total 
OBJET - VOOI!WCflP 1948 

Totaal- 

(. Bâtiments. - Gel>omuen: 

Bâtiments proprements dits. - Eigenlîjlœ ge/Jouwen ... 
Parachëvement. tocat Chèques Postaux. - ,4fwerking 

Lokaal Postctiecks 

Total. - Totaal ... 

II. Matériel et mobilin - Mutrriert en mobilair : 
I:ostallations électromécaniques .. - tüectro-mectumische 

65' 

65 

Pour mémoire (voir secteur Travaux Publics). - Pro mem orle (zie sector Opè·nbare Werken). 

65 

es 

391,9 1950 1951 1952 19:>3 1954 1955 1956 1957 

,- 

tnstaûaties ... ... .. . . .. 101 28 4 25 24 7 5 
Service d'exécution postes. - tütroeruujsatens: poste- 

rijen ... ... ... ... ... ... ... ... .. , . .. ... . .. 210 17 36 25 25 24 19 
Office des Chèques Postaux. - Posrcn cctaticnst ... 5\l 15 13 9 6 • 3 
Imprimerie cte rcrnce des Ckèques Postaux. - tnut» 

\ 

kerij van de Postcnecùütenst ... ... ... . .. 7 2 2 1 "'"" 1 1 
Atelier du urnore à Malines. - Zege{fabriel. le 

Mechelen ... , .. ... 4 3 1 
Garage. - Garage .. , ... 25 5 4 3 3 2 2 

- - - - -- 
Total. - 1'otaa! , .. ... 40~ 70 60 63 58 38 30 

m. Divers, - _Allerlei ••• ... ... ... . .. .,. . .. , .. . .. 3() 3 3 3 3 3 s 
·-- 

Total. - TDlaaL ... ... 50~ 138 63 66 61 41 33 

6 6 

19 

,S 
17 
a 

- - - ~ 
co - .._. 

a ••• 

15 13 
2 Il 

•.... ••• 

1 2 1 t 

28 27 18 

3 

17 

3 3 3 

31 30 21 20 

,,_ - c- 
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On voit que, dans ces investissements, les acqui 
sitions de terrains jouent un rôle relativement réduit 
et que la part principale èst constituée par du génie 
civil. Dans l'ensemble. l'aérodrome de Melsbroeck 
et ses satellites (Raversyde et Saint - Hubert) 
représentent les deux tiers du total. 

* * * 
6. POSTES ET CHEQUES POSTAUX. · 

a) Installations électromécaniques. 

Ces installations sont destinées à J' équipemen t 
moderne des locaux anciens ou à celui des locaux 
nouveaux prévus pour l'avenir. 
Tout cet équipement pourrait être considéré 

comme faisant partie des bâtiments eux-mêmes : 
ascenseurs avec leurs moteurs et leur appareillage, 
engins divers de manutention mécanique, etc .... Ils 
ont été toutefois comptés séparément de façon à 
ne pas exagérer Ie poste <1 bâtiments » : ce matériel 
vient en effet du domaine des fabrications métalli 
ques et ne surcharge en rien le secteur du génie 
civil. 

b) Matériel et mobilier. 

Le matériel prévu comporte principalement : 
Pour les bureaux de poste : tout l'équipement 

en machines de bureau,· machines à timbrer, ser 
vice de tri, etc.; 
Pour les chèques-postaux : les machines à écrire, 

machines comptables, machines à calculer et, en 
général, tout le matériel de bureau pour 2.400 agents. 

c) Garage. 

Le matériel automobile en service pour la poste 
comporte actuellement 93 véhicules qui lui appar 
tienncn t + 92 véhicules loués. Le kilométrage par 
couru en t9!i6 par l'ensemble de ces véhicules est 
de l'ordre de tr millions de kilomètres. Cette situa 
tion exige que les véhicules loués soient remplacés 
par d'autres appartenant en propre à la poste. Ce 
remplacement apportera une économie dans les 
frais d'exploitation, les camionnettes en location 
présentant des frais kilométriques supérieurs à ceux 
des autres véhicules. 

* * * 

Men ziet dat de terreinverwervingen in deze 
investeringen een betrekkelijk kleine rol spelen en 
dat het hoofddeel uit werken van burgerlijke bouw 
kunde bestaat. In het geheel vertegenwoordigen het 
vliegveld van Melsbroek en zijn satellieten (Ra 
versijde en Saint-Hubert) twee derde van het totaal. 

6. POSTERIJEN EN POSTCHECKS. 

a) Electro-rnechanlsche inrichtingen. 

Deze inrichtingen zijn bestemd voor de moderne uit 
rusting van de oude lokalen of de uitrusting van de 
nieuwe lokalen die voor de toekomst voorzien worden. 

Geheel die uitrusting zou kunnen . beschouwd 
worden als deel uitmakend van de geböuwen zelf : 
liften met .hun motoren en hun bijbehorende toe 
stellen, allerlei toestellen voor mechanische behan 
deling, enz .. Ze werden evenwel afzonderlijk in 
rekening gebracht ten einde de post «Cebouwen >J 

niet te overschatten : dit materieel wordt inderdaad 
voortgebracht door de metaalverwerkende nijver 
heid en belast geenszins de sector van de burgerlijke 
bouwkunde. 

b) Materieel en mobilair. 

Het voorziene materieel omvat hoofdzakelijk : 
Voor de postburelen : geheel de uitrusting met 

bureelmachines, stempelmachines, sorteringsdienst, 
enz.: 
Voor de postchecks : schrijfmachines, boekhoud 

machines, rekenmachines en, in het algemeen, al 
het bureelmaterieel voor 2.400 beambten. 

c) Garage. 

Het automaterieel dat de post in dienst heeft, 
bestaat thans uit 93 voertuigen die haar toebehoren 
+ 92 gehuurde. Het aantal kilometer dat in 
1946 door al die voertuigen afgelegd werd, bedraagt 
ongeveer 4 millioen. Deze toestand maakt het· 
noodzakelijk dat de gehuurde voertuigen zouden 
vervangen Worden door voertuigen die het eigendom 
van de post zouden zijn. Deze vervanging zal een 
vermindering van de uitbatingskosten ten gevolge 
hebben, aangezien de kosten per kilometer hoger 
zijn voor de gehuurde lichte vrachtauto's dan voor 
de andere voertuigen. 

* '* * 
7. RtGIE DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES. 

La -Régie des Télégraphes et des Téléphones 
possède un plan d'extension de son réseau principal 
et de ses centraux qui couvre la période allant 
jusqu'à la fin de 195'1. Elle a fait une estimation 
plus approximative pour les années ultérieures. 
Le programme de Ja Régie a été dressé en tenant 

compte de la nécessité : 

De rétablir toutes les installations détruites au 

7. REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON. 

De Regie. van Telegraaf en Telefoon bezit een 
plan tot uitbreiding van haar hoofdnet en centralen ; 
het loopt over de periode gaande tot einde 1951. 
Voor de volgende jaren heeft zi] een ruwere schat 
ting gedaan 

· Bij het opmaken van haar. programma heeft de 
Regie rekening gehouden met de noodzakelijkheid 
om: 

Alle tijdens de vijandelijkheden vernielde instal- 



ProgramaM décennal. - BESOINS PRESENTES. Unité : millions de francs. 

TELEPHONE, TELEGRAPHE ET RADIO. 

OBJET Total 1948 19,9 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1056 1957 - - - - - - - - I. Téléphones: 
O.itiments . ... l,1?;26 410 178 23 17 100 100 100 100 100 100 
Gil.bles locaux . 1,555 252 42 41 20 200 200 200 200 200 21)() 

Appareillages . ... •·· 3,684 622 39? 456 109 350 350 350 950 350 300 
Jonctions et câbles uucrurbntns 2,121 178 159 154 130 250 250 2r,o ~50 250 250 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- 
Tutu I tè·lipl,ones ... 8,586 1,462 774 G7-, 276 900 900 90() 900 900 900 

II. Tékµ r,q,1,.,~ 10D 10 10. 10 10 10 10 10 10 10 10 

III. Radio . ... ... ... ... ... . .. 125 15 15 15 ,5 15 10 10 10 10 to 
-- -- -- -- -- -- --- -- - -- - 

Total ... ... 8,811 1/'87 799 699 301 925 920 920 920 92() 920 
,--, 
ei: ~ 
'--' Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. Eenheid : millioen frank. 

TELEFOON, TELEGRAAF EN RADIO, 

YOORWEl"IP Totaal 1948 1949 1950 1951 11)52 1953 195' 1955 1956 1957 -- - - - - - 
I. Telefoon : 

Gebouwen . ... ... ... 1,226 410 176 23 17 100 100 100 100 100 100 
Locale ka buts . ... . .. 1,555 252 42 41 20 200 200 200 200 2011 200 
Uitrusting . ... , .. .. . .. ... 3,684 622 397 45G 109 350 350 35ù 35i) 3:,0 ~o 
\·erbindingen en i11len;.t11t11n1rnale lrnbels 2,121 178 159 154 130 250 250 250 2r,o 2:,0 z~o 

-- 
Toiaal reteroon 8,586 1,462 774 674 276 ,900 900 ~00 \iOO noo !JOO 

Il. Telegraaf . ... ... 100 10 10 10 10 10 10 JO 10 11 10 

UI. Radio •... 125 15 15 15 15 15 JO 10 [O 10 10 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totaal 8,811 1,487 799 699 301 925 ~20 9~0 920 tiZO 9~0 .. 

- - a-- 
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cours des hostilités, sous une forme moderne et en 
prévoyant largement l'avenir; 

De combler entièrement, à bref délai, le retard 
encore existant en matière de raccordements; 
De procéder à l'agrandissement et à la modernisa 

tion des bureaux centraux arrivés à saturation 
complète et dont l'accroissement du trafic a rendu 
peu supfortables les conditions d'exploitation. 

Les dépenses relatives au télégraphe et aux 
installations radioélectriques de la Régie sont mini 
mes et comportent principalement du matériel 
technique. 

* * * 
8. INSTITUT NATIONAL DE RADIODIFFUSION, 

Le programme d'investissements de l'Institut 
National de Radiodiffusion comporte les éléments 
principaux suivants (en millic ns de francs) : 

a) Construction d'un Centre national d'é- 
mission sur ondes moyennes H5 

b) Création d'un Centre d'émission inter 
nationale sur ondes courtes : 

En Belgique : Station d'émission de 
'100 kw. 70 

Extension de l'I.N .R. 
(studio parole et musique 
enregistrée) 
Centre de réception . 

Dans la Colonie : Modernisation de la sta 
tion existante 

c) Développement des centres régionaux. 
d) Création d'émissions d'intérêt limité au 

territoire national 
e} Equipement de stations à modulation de 

fréquence . 
/) Travaux expérimentaux relatifs à la télé 

vision 
Pour cette première phase de développe 

ment de la télévision, il est nécessaire de pré- 
voir. un montant de 80 millions. Etant donné 
que ce secteur est en pleine évolution, il est 
quasi impossible de prévoir les dépenses qu'il y 
aurait lieu d'effectuer au cours des années sui 
vantes. 

g) Extension générale indispensable des 
bâtiments de l'I.N.R. · Dépenses d'environ 

'18 
4 

25 
150 

80 

Les dépenses. ci-dessus s'estiment sur les cinq 
prochaines années. Pour les années suivantes, il 
est pratiquement impossible d'émettre des estima 
tions précises dans un domaine aussi hautement 
évolutif et où les progrès réalisés sont susceptibles 
de bouleverser les techniques actuelles. A titre 
estimatif, une somme de 250 millions a été inscrite 
pour les cinq dernières années de la période décen 
nale. Un tel montant n'est toutefois avancé que 
sous les plus expresses réserves. 

l laties op moderne wijze en met een ruim, begrip 
1 van de behoeften der toekomst terug op te richten; 

De thans nog bestaande achterstand inzake aan 
sluitingen binnen korte tijd geheel in te halen; 

Over te gaan. tot de vergroting en modernisering 
der centrale burelen, die thans volledig door hun 
taak in beslag genomen zijn en waarvan de uitba 
tingsomstandigheden ingevolge de toeneming van 
het verkeer weinig draaglijk zijn geworden 

. De uitgaven betreffende de telegraafdienst en 
de radioëlectrische inrichtingen van de Regie zijn 
zeer gerirg en hebben hoofdzakelijk betrekking 
op technisch materieel 

* * * 

8. NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIOOMROEP. 

Het investeringsprogramma van het Nationaal 
Instituut voor Radicömroep omvat de volgende 
hoofdbestanddelen (in millioen fr.) : 
a) Bouw van een Nationaal Centrum 

voor uitzendingen op gemiddelde golflengten lló 
b) Oprichting van c'en Centrum voor inter 

nationale uitzendingen op korte golflengten : 
T n België : Uitzendingsstation van JOOkw 70 

Vergroting van het N. I . R. 
{studio voor gesproken en 
muzikale opnamen) . 

Ontvangstcentrum 
In de Kolonie : Modernisering van het 

huidige station 
c) Uitbreiding van de gewestelijke centra 
d) Invoering van uitzendingen waarvan het 

20 1 belang tot 's lands grondgebied beperkt is 
1 • 

e) Uitrusting van frequentiemodulatiesta- 
35 1 tiens 

f) Proefnemingen betreffende televisie . 

25 
'150 

20 

35 
80 

Voor deze eerste ontwikkelingsphase van de 
televisie moet noodzakelijk een bedrag van 
80 millioen voorzien worden. Aangezien deze 
sector in volle ontwikkeling is, is het om zo te 
zeggen onmogelijk de uitgaven te voorzien 
die in de loop van de volgende jaren zouden 
dienen gedaan. 

g) Een algemene vergroting van de gebou- 
25 1 wen van het N.I.R., die volstrekt noodzakelijk 

is. Uitgaven ongeveer 25 
Bovenstaande uitgaven zijn over de eerstkomende 

vijf jaren geraamd. Voor de volgende jaren is het 
praktisch onmogelijk nauwkeurige schattingen te 
doen op een gebied waar de ontwikkeling zo sterk 
kan zijn en de vooruitgang de huidige technieken 
kan omverwerpen. Een som van 250 millioen werd 
voor de laatste vijf jaren van het tienjarentijdperk 
louter als schatting genoteerd. Dit bedrag wordt 
nochtans enkel onder het meest uitdrukkelijk voor 
behoud opgegeven. 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES, Unité : millions de francs. 

INSTITUT NATIONAL DE RADIODIFFIJSION. 

OBJET 'fotn.1 19q8 1949 1950 1951 1952 1953 195¼ · 1955 1956 1957 

- - - - - - - - - 
r. Terrains ... 24 21 2 1 - - - ... 

' II. Bâtiments . 367 46 136 36 49 - 20 20 20 w 20 

m. Matériel .•• -· -· - 431 38 90 117 31 5 30 30 30 30 30 

-- -- -- --- -- -- -- ~ -- -- - 
Total ... - S-22 105 228 154 80 5 50 50 50 50 50 

..-, 
~ 
'--' 

Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN, Eenheid : millioen frank, 

NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIOOMROEP. 

VOORWERP Totaal 1948 1949 1950 w:,, 1052 1953 19:,~ 1~:,,; H);,t; 1!157 

- - - - - - - 
• 

J. Terreinen . 24 21 2 1 

n. _Gebouwen . 3(\7 .(6 136 36 49 -- 20 20 20 20 ~ 
m. Materieel • -· 431 SS 90 117 31 5 so 30 30 30 30 

-- -- -- -- -- -- -- - -- - - 
Totaal .•• - 822 105 m 15• &l 5 50 50 50 iO 60 

- i- 
O-- 
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La part de bâtiments dans ce montant serait de 
l'ordre de 100 millions environ. 

*· * * 
B. - Travaux publics (Etat). 

Le Ministère des Travaux Publics est organique 
ment chargé de l'exécution et du financement de 
la plus grande partie des travaux extraordinaires 
ressortissant au domaine de l'Etat. Seul le Ministère 
de la Défense Nationale effectue des travaux et 
investissements clans le domaine propre de l'Etat, 
sans intervention du Ministère des Travaux Publics. 

Cc dernier est, en outre, par le truchement de 
l'Administration de l'Urbanisme, appelé à subsidier 
les travaux publics des provinces et des communes. 
Le programme des travaux des administrations su 
bordonnées est commenté plus loin. 

1. ROUTES DE L'ÉTAT. 

L'examen du tableau , annexé (page 37) révèle 
tout d'abord que la répartition projetée des dépen 
ses est presque uniforme dans le temps, malgré que 
les travaux de réparation des dommages de guerre 
y soient inclus. 
En comparant ce programme à celui des autres 

secteurs intéressant les transports - voies hydrau 
liques et chemins de fer - on est frappé par la 
modicité relative· des dépenses prévues. Il y a lieu 
cependant d'ajouter à ce programme de 8.550 mil 
lions Ie montant des travaux à effectuer aux voiries 
provinciale et communale, évalué à 8.800 millions 
ainsi qu'il est indiqué plus loin; on arriverait ainsi 
à un total de quelque 17 milliards en dix ans, soit 
les 2 /3 du programme des voies hydrauliques. 

L'examen des routes de l'Etat dont la construc 
tion ou la reconstruction est envisagée montre que 
la plupart des travaux routiers sont prévus à une 
cadence assez lente, tandis que de nombreux tra 
vaux sont entrepris simultanément. 
D'autre part, s'il est prévu une dépense de 1 mil 

liard pour la route de Wallonie, les routes existantes 
suivant le même axe ne reçoivent des dotations 
d'entretien et de construction qu'avec une extrême 
parcimonie. 
Il y a lieu de noter que le programme décennal 

présenté par l'Administration des Routes néglige 
un certain nombre de postes, tels que suppressions 
des passages à niveau et acquisitions de terrains. 

Les principales routes pour lesquelles les dépenses 
les plus importantes sont envisagées sont : 

:I.. La route de la Wallonie, dont le coût sera 
de J milliard et pour laquelle est prévue une 
dépense de 561 millions de 'l9M~ à ·19:)7; 

2. Route Bruxelles-Liège : 811 millions; 
~l. Route Bruxelles-Namur-Luxembourg 

12J millions; · 

Het-aandeel van de gebouwen in dit bedrag zou 
ongeveer 100 millioen belopen. 

*** 
B. - Openbare Werken (Staat). 

Het Ministerie van Openbare Werken is organiek 
belast met de uitvoering en financiering van het 
grootste deel van de buitengewone werken die tot 
het gebied van de Staat behoren. Alleen het Minis 
terie van Landsverdediging voert werken en inves 
teringen uit op het eigen gebied van de Staat, 
zonder tussenkomst van het Ministerie van Open 
bare Werken. 
Laatstgenoemd Departement heeft bovendien als 

opdracht de openbare werken van provinciën en. 
gemeenten te subsidiëren, waarbij het Bestuur van 
Stedebouw optreedt. Het programma van de werken 
der ondergeschikte besturen wordt verder toegelicht. 

1. RIJKSWEGEN. 

Uit het onderzoek van bijgaande -tabel (blad 
zijde 37) blijkt dat de beoogde verdeling der 
uitgaven ongeveer dezelfde blijft over heel de tijd, 
niettegenstaande de werken tot herstelling van 
oorlogsschade er in begrepen zijn. 

Wanneer men dit programma vergelijkt met dat 
van de andere sectoren die van belang zijn voor het 
verkeer (waterwegen en spoorwegen), dan is men 
getroffen door de betrekkelijke geringheid der voor 
ziene uitgaven. Evenwel dient men bij dit program 
ma van 8.550 millioen het bedrag te voegen van de 
werken die op de provincie-en gemeentewegen moe 
ten uitgevoerd worden, welk bedrag zoals verder 
aangegeven, op 8.800 millioen geschat wordt; aldus 
zou men geraken tot een totaal van circa 17 mil 
liard in tijd van tien jaar, d.i. twee derde van het 
programma der waterwegen. 
Het onderzoek. van de Rijkswegen waarvan de 

aanleg of wederaanleg overwogen wordt, wijst uit 
dat de meeste wegwerken volgens een betrekkelijk 
langzaam rhythme voorzien worden, terwijl vele 
werken gelijktijdig worden aangevat. 
Bovendien, terwijl er een uitgave van 1 milliard 

voor de weg van Wallonië voorzien is, ontvangen 
de thans bestaande wegen die dezelfde as .volgen 
slechts met een uiterste karigheid onderhouds- en 
aanleg dotaties. . 
Er dient genoteerd dat het tienjarenprogramma 

dat door het Bestuur der Wegen voorgelegd is, een 
zeker aantal posten, zoals afschaffing van over 
wegen en verwerving van terreinen, buiten beschou 
wing laat. 
De voornaamste wegen waarvoor men de meest 

belangrijke uitgaven wil doen, zijn : 
1. De weg van Wallonië, waarvan de kosten 

1. milliard zullen belopen en waarvoor van 
1948 tot 1957 een uitgave van 561 millioen 
voorzien is; 

2. W(g Brussel-Luik : 84 millioen ; 
3. Weg Brussel-Namen-Luxemburg J2-J. mil- 

lioen; 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES, Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN, 

. Unité : millions de francs. Eenheid : millioen frank • 

ROUTES DE L'ETAT, RIJKSWEGEN. 

Total 
OBJET - YOORW8RP - 1948 1949 1950 1951 1952 195..~ 1954 1955 1956 1957 

Totaal - - - - - •... 
Route no 1 Bruxelles-Breda. - Weg nr 1 Brussel-Breda 21 ... 1 20 
Routen° 1b1s Bruxelles-Anvers. - Weg nr 1l>is Brussel- 

.4ntwerpen ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... .. . 3S .,,. 15 15 - 8 ....• 
Route n° 2 Bruxeües-Maestricht. - Weg nr ~ Brussel- 

Maastricht ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... . .. 81 - 7 - u - - - no - •... 
Route n° 3 Bruxeles-Liège. - Weg rtr s Brussel-Luik .•. 84 3 57 23 
Route no 4 Bruxelles-Namur-Luxembourg. - Weg nr 4 

Brusset-Nnmen-Luxemôurq ... ... ... ... ... .. . ... 121 3 5 12 10 24 s 3 G 50 
Route n° 5 Bruxelles-Charlerot. - vv'eg nr 5 Brussel- 

Charleroi •. ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . 66 11 20 9 - 16 2 -'i ·• - .--, 
Route n° 6 Bruxelles-Beaumont. - Weg nr 6 Brussei- c.,:i 

Beaumont • 51 17 1? 17 - -.J ... ... ... . .. ... . .. ... ... ... .. . - - - - - - - ..._, 
Route n° 7 Bruxelies-Mons. - Weg w 7 nrussei-tserçen 28 - - - - 10 3 - "j,) - - Routen° 8 Bruxelles-Lille. - Weg n• 8 Brussel-Rijsel ... 27 - - - - 12 15 
Route n° 9 Bruxelles-Courtrai. - Weg nr 9 Brussel- 

Kortrijk ... ... ... . .. ... .. . ... . .. ... . .. . .. ,,, . 114 - 16 - - 2 1 ,...., 70 25 
Route n° 10 Bruxelles-Ostende. - Weg nr 10 Brussel- 

Oostende .. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. 48 5 7 5 - 10 6 - 15 
Route n° 71 Tournai-Courtrai. - Weg nr 71 Dotrmüc- 

Kortrijk ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . 43 5 5 ·13 10 10 
Route n° 14 Tourcoing-Gand-Anvers-Turnhout. - Weg 

nr 14 Totircoing-Gent-Antwerpen-TtLrnhoi,t .. ... 97 - 21 - 28 30 8 - - 10 
Autoroute Ostende-Gand. - Autoweg Oostende-Gent ... 36 36 

-Route de Wallonie. - Weg van Wallonië ... ... ... . .. 561. - 17 20 20 s~ 84 84 8-lc 84 84 
Route du Condroz. - Weg;van Condroz ... ... . .. ... 27 18 9 
Ceintures de villes, y compris ceintu:r:e du Borinage. ··- -- 
- Ringbanen rond steden, de ringbaan van de 
Borinage inbegrepen . ... ... . .. ... ... 491 31 35 10 22 78 103 70 26 116 

Divers. - Allerlei ... ... ... . .. ... ... .. . 2,192 236 35 88 113 170 247 367 247 223 466 
Entretien ordinaire. - Gewoon onderhoud .. 3,000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Dommages de guerre. - Oorlogsschade 1A24 212 222 311 294 131 100 83 33 38 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Total. - Totaal. 8,550 860 789 826 828 90-2 877 912 860 846 850 

~ ~ 
0-- 
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4. Route Bruxelles-Charleroi : 66 millions; 
S. Route Bruxelles-Courtrai : 114 millions; 
6. Route Tourcoing-Tournai-Courtrai-Gand 

Anvers-Turnhout : 97 millions; 
7. Route Bruxelles-Maestricht : 81 millions; 
8. Achèvement autostrade Bruxelles-Anvers 

38 millions; 
9. Ceintures de villes : 491 millions, 

Turnhout, . 
Anderlecht-Bruxelles, Forest-Bruxelles, 
Tirlemont, Louvain, Diest, 
Jemappes, Mons, Nimy, Binche, Tournai, 

Soignies, 
Gand, St-Nicolas, Grammont, 
Furnes, Tielt, Nieuport, 
Herck-la-Ville, 
Namur, Bouvignes, Belgrade. 

10. Autoroute Ostende-Gand : 36 millions; 
11 . Route du Condroz : 27 millions. 

A ces chiffres, il y a lieu d'ajouter les dépenses 
pour réparation des dommages de guerre, qui sont 
encore estimées au montant de L42l1 millions. 
L'entretien .et la réparation ordinaire des routes 

exigent une dépense annuelle de 300 millions de 
francs. 

* * * 
2. VOIES HYDRAULIQUES. 

Le -programme des besoins présentés par l' Admi 
nistration des Voies Hydrauliques du Ministère 
des Travaux Publics porte sur un total de 25,8 mil 
liards dont 3 milliards pour l'entretien et 3,25 mil 
liards pour l'achèvement de la réparation des dom 
mages de guerre. 

Les principaux travaux prévus sont : 
1. La mise au gabarit de 600 /1350 tonnes du 

canal Bruxelles-Charleroi sur le tronçon de Clabecq 
à la Sambre. Ceci permettra une amélioration des 
approvisionnements en minerais et charbons de la 
région de Charleroi. De plus certains travaux d'en 
tretien de ce canal deviennent urgents et seront 
effectués à l'occasion des travaux de modernisation 
du canal; 

2, L'achèvement du canal Nirny-Blaton-Péronnes 
est urgent au moins jusqu'au bief de partage du 
canal Pommerœul-Antoing à Blaton. Les transports 
par eau du coke et du charbon de la région de Tertre 
en seront considérablement améliorés; 

3. La suppression du bouchon de Lanaye, pour 
laquelle l'évaluation approximative a été fixée à 
250 millions au total. Au stade actuel des études, 
le rvthrne <l' exécution des travaux est mentionné 
de telle façon que leur achèvement est prévu 
pour 1952; 
li. L'appropriation du tracé du canal Gand 

Terneuzen et la création d'une nouvelle écluse à 
Terneuzen, ce qui permettra l'arrivée à Gand de 
na vires de 15.000 tonnes et assurera une sécurité 
pour l'unique écluse existant à l'heure 
actuelle; 

4 . Weg Brussel-Charleroi : 66 millioen ; 
5. Weg Brussel-Kortrijk: -114 millioen: 
6. Weg Tourcoing-Doornik-Kortrijk-Gent-Ant-· 

werpen-Turnhout : 97 millioen; 
7. \Veg Brussel-Maastricht : 81 millioen : 
8. Voltooiing autosnelweg Brussel-Antwerpen 

38 millioen: 
9. Ringweg rond steden : 491 millioen 

Turnhout, 
Anderlecht-Brussel, Vorst-Brussel, 
Tienen, Leuven, Diest, 
Jemappes, Bergen, Nimy, Binche, Doornik, 

Zinnik, 
Gent, Sint-Niklaas, Geeraardsbergen, 
Veurne, Tielt, Nieuwpoort, 
Herk-de-Stad, 
Namen, Bouvignes, Belgrade ; 

'10. Autoweg Oostende-Gent : 36 millioen ; 
11. Weg van Condroz : 27 millioen. 

Bij deze cijfers dienen de uitgaven tot herstelling 
van oorlogsschade gevoegd, die nog op 1.424 mil 
lioen geraamd worden, 
Het onderhoud en de gewone herstelling der 

wegen vergen een jaarlijkse uitgave van 300 mil 
lioen. 

* * * 

2. WATERWEGEN. 

Het programma der behoeften die door het . 
Bestuur der Waterwegen van het Ministerie van 
Openbare Werken voorgelegd zijn, loopt over een 
totaal van 25,8 milliard, waarvan 3 milliard voor 
onderhoud en 3,25 milliard voor voleinding van 
de herstelling van oorlogsschade. · 

De voornaamste voorziene werken zijn : 
1. Het bevaarbaar maken, voor schepen van 

600 /1.350 ton, van het kanaal Brussel-Charleroi 
op het vak van Clabecq tot de Samber. Dit zal een 
verbetering in de erts- en kolenvoorziening toe 
laten. Bovendien worden zekere werken tot onder 
houd van dit kanaal dringend; ze zullen te gelijk 
met de moderniseringswerken van het kanaal 
uitgevoerd worden; 

2. De voltooiing van het· kanaal Nimy-Blaton 
Péronnes is dringend noodzakelijk, minstens tot 
het verdeelpand van het kanaal Pommerœul-An 
toing te Blaton. Het vervoer te water van cokes en 
kolen der streek van Tertre zal er aanzienlijk door 
verbeterd worden; 1 

3. De afschaffing van de stop van Ternaaien, 
waarvan de kosten ingevolge een ruwe schatting in 
totaal op 250 millioen vastgesteld zijn. In het huidig 
stadium van de studies wordt het uitvoeringsrhythme • 
van de werken zo aangegeven, dat de voltooiing er 
van tegen 1952 voorzien wordt; 
4. De aanpassing van het tracé van het kanaal : 

Gent-Terneuzen en de bouw van een nieuwe sluis 
te Terneuzen, wat de komst te Gent van schepen 
van 15.000 ton zal mogelijk maken en een zeker 
heid zal vormen voor de ene sluis die op dit ogen- 

1 blik bestaat; 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES. Tienjarenp·rogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN~ 
' 

Unité : millions de francs. Eenheid : millioen frank. 

VOIES HYDRAULIQUES. WATERWEGEN. 

Total 
OBJET - VOORWERP - Hl-18 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 l956 1957 

Totaal - - - - - - - - - - - - 
Port d'Ostende. - Haven, van Oostende ..•••. 590 15 63 77 56 .1-4 80 75 60 60 60 
Port de Zeebn1gge. - Haven van zeebrv.gge ... l,3Iï 5 31 S3 23 150 l'i5 220 275 275 130 
Côte. - Kust ... ... ... . .. .. , .... ... ... ... ... !H) 5 21 25 31 17 
Canal Gand-Ostende. - Kanaal Gent-Oostende ... ;iül 10 2 37 40 42 106 10. 60 85 75 
Hàut-Escaut. - tsocen-sctietae ... ... ... ... ... G:.?i 25 ,i5 70 100 122 30 .0 42 7,1, 79 
Bouchon de Lanaye. - Stop van Ternaaien ~:,o 5 63 63 62 57 
Canal Gand-Terneuzen (territoire belge), - Kanaal 

Gent-Terneuzen: (Uclg·isch grom/gebied) . S"'I) 2 20 50 100 200 200 200 70 30 - ~ ... ... ... ·~ 
Canal Gand-Terneuzen (territolre hollandais). - Ka- 0, ~ 

naa! Ge-nt-Terneuzen (Ncdcrlcmàs grondgebied) 1.660 - 50 250 450 400 250 200 60 - - '--' 
Canal circulalre Gond. - llinfrvcmrt rond Cent . 1.50:, 28 80 140 1SO 200 200 îOO 200 160 120 
Dendre. - Dender· ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 60~ - 40 55 55 80 76 90 75 ?6 65 
Canal Albert. - 1Hbertkanaal ... ... ... ... . .. ... 1 •>0 9 16 31 39 27 
Canal Charleroi-Bruxelles. - Kanaal cnarterot-ûrusset. 3,750 108 270 306 360 :120 576 510 ssc 350 400 
Canal l'iimy-Blaton. - Kanaal Nimy-Blaton . 1_,39Z 129 127 161 160 199 120 120 130 ll?O 120 
Meuse. - Maas ..• ••• •.. ... ... ......... ... ... ... 1,927 -i9 105 125 149 225 !!50 266 255 255 ffi 
Sambre. - Samber ... ... ... ... . .. . ......... ... ... 820 21 75 95 105 HO 120 105 80 59 20 
Barrages réservoirs (Eupen-Gileppe). - Stuwen (Eu- 

pen-Gileppe) ... ... ... ... 873 208 80 55 60 100 50 100 120 100 - Divers. - Allerle'l ... .... ... ... ... ... 2,652 24G 266 246 168 170 183 22? 325 372 '49 
Entretien. - Ondcrho-ua • ... ............. 3,000 300 300 300 300 300 300 900 soo soo 800 
Dommages de guerre. - Oorlogsschade • ... 8,250 550 750 750 700 320 60 90 so 30 30 
liaison directe Anvers-Rhin (territoire. belge}. 

!lechtstTeekse verbindtng van Antwerpen met dl 
~îjn (Bl'lg1.sch. grondgebted) . .. ~ ... . -~ ... Pour mémoire. - Pro memor!E 

-- -- -- - -- --- -- -- -- -- 
Totaux. = Totalen ·- 25,872 1,715 UOi 2,869 3,138 S,Sl3 2,776 2,787 2,'32 2,352 2,086 

•••• ~ i:,,. 
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5. Le canal circulaire de Gand, qui doit faciliter 
la navigation et surtout mettre Gand à l'abri des 
inondations qui résulteraient de l'amélioration né 
cessaire du Haut-Escaut; 

6. L'amenoranon ae Ja .::,amore, qui a été com 
mencée depuis plusieurs années. Plusieurs · écluses 
ont été mises au gabarit dé 600 tonnes. Il y a lieu 
de valoriser ce capital investi; 

7 . Les sommes prévues pour le port de Zeebrugge 
sont destinées à réduire les dépenses de dragage 
de ce port ;: 
8. Le barrage sur la Vesdre à Eupen, l'exhausse 

ment du barrage de la Gileppe et le raccordement 
cle la Soor ~ la Gileppe sont nécessaires pour le 
développement de la région Est du pays; 
9. Faute d'éléments précis d'évaluation, le prix 

de la réalisation éventuelle de la liaison directe 
Anvers-Rhin, tout au moins pour ce qui concerne 
son trajet en territoire belge, n'a pas été chiffré 
dans le programme· décennal. · 

* * * 

3. BATIMENTS. 

Le tableau de la page 41 ci-joint, résume l'en 
semble des besoins en bâtiments présentés par le 
Ministère des Travaux Publics .póur compte des 
divers déRarlements, à l'exclusion du Département 
de la Defense Nationale, dont le programme est 
présenté ailleurs. IJ porte sur un total de 9880, mil 
lions pour le budget 'extraordinaire, 630 millions 
pour la réparation des dommages de guerre et 
1800 millions pour l'entretien des bâtiments actuels. 

1 . Ministère des Affaires Etrangères. 

Aucun programme décennal pour ce département 
n'a été remis. Une prévision de 4 millions a été 
faite pour l'exercice 1948. 

2. Ministère des Fmances, 

Le Ministère des Finances a remis un programme 
décennal de bâtiments 'pour ses: diverses adminis 
trations qui porte , au total sur une prévision de 
80l1 millions de francs, . dont Ies postes principaux 
sont : 

Achèvement du bâtiment des contributions, rue 
des Palais, à Bruxelles : 75 millions; 

Construction d'un · immeuble pour l'enregistre 
ment, place Sainctelette, à Bruxelles : 100 millions; 

Construction d'un bâtiment administratif sur le 
terrain de la Jonction à Bruxelles : 100 millions. 

Le Ministère des Finances a estimé devoir concen 
trer 710 millions de dépenses en '1948. 

5. De ringvaart van Gent, die de scheepvaart 
moet vergemakkelijken en . vooral Gent moet vrij 
waren tegen de overstromingen die door de nood 
zakelijke verbetering van de Boven-Schelde zouden 
ontstaan; 

6. De verbetering van de Samber, die verschei 
dene jaren geleden begonnen werd. Verscheidene 
sluizen werden aan schepen van 600 ton aange 
past. Het daarin belegde kapitaal dient productief 
gemaakt: 

7. De voor de haven van Zeebrugge voorziene 
bedragen zijn bestemd om de baggerkosten in die 
haven te verminderen; 

8. De stuw op de Vesder te Eupen, de verhoging 
van de stuwdam van de Gileppe en de aansluiting 
van de Soor met de Gileppe zijn nodig voor de 
ontwikkeling van de oostelijke streek van het land; 

9. Bij gebrek aan nauwkeurige ramingselernen 
ten is de prijs van de gebeurlijke verwezenlijking 
van de rechtstreekse verbinding van Antwerpen met 
de Rijn, minstens wat het traject op Belgisch grond 
gebied betreft, niet in het tienjarenprogramma 
opgenomen. 

* * * 

3. GEBOUWEN. 

Bijgaande tabel op bladzijde 41 geeft een 
samenvatting van al de behoeften aan gebouwen 
die door het Ministerie van Openbare Werken inge 
diend zijn voor rekening van de verschillende 
Departementen, met uitzondering van het Depar 
tement van Landsverdediging, waarvan het pro 
gramma elders uiteengezet wordt. Ze loopt over 
een totaal van 9.880 millioen voor de buitengewone 
begroting, 630 rnillioen voor de herstelling van 
oorlogsschade en 1.800 millioen voor onderhoud 
van de huidige gebouwen. 

l. Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Voor dit Departement werd er geen tienjaren 
programma ingediend. Voor het dienstjaar '1948 
werd een raming van 4 millioen gedaan .. 

2. Ministerie van Financiën. 

Het Ministerie van Financiën heeft inzake gebou- . 
wen . voor zijn onderscheiden besturen een tien- 
j arenprogramrna ingediend, hetwelk in totaal op 
804 millioen geraamd is en waarvan de voornaamste 
posten zijn : 

Voltooiing van het gebouw der belastingen, Palei 
zenstraat, te Brussel : 75 millioen ; 

Oprichting van een gebouw voor de registratie, 
Saincteletteplaats. te Brussel : '100 millioen : 

Oprichting van een administratief gebouw op het 
terrein van de Noord-Zuid-Verbinding te Brussel : 
'IO0 millioen. 
Het Ministerie van Financiën heeft het nodig 

geoordeeld 710 milliocn aan uitgaven op 'l9fi8 te 
concentreren. 
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Unité ; milhcns de francs. Eenheid : millioen frank. 

BATIMENTS. GEBOUWEN. 

OBJET - VOORWERP 
Total 
- 1948 19-\9 1950 1951 1052 19:,3 1951, 1955 Jtl5G 1957 

Touuû 
Budget extraordinaire. - Buitengewone ùegroling. 

1. Affaires Etrangères. - Buüenuuiâse Zaken 4 4 
2. Finances. - Financiën ... ... ... ... ... ... 804 710 74 20 
3. Justice. - Justitie ... ... ... ... ... ... ... 50 25 25 
4. Instruction Publique. - Openbaar Onderwijs 5,007 G21 788 911. 7-~5 711 3:,7 2S3 263 160 160 

5. Communications (Marine et Postes). - Verkeers- 
wezen (Marine en Posterijen) ... ... ... ... ... ... 477 50 100 100 75 26 17 G5 30 5 ,- 

6. Affaires économiques. - sconomucne Zaken ... ... 60 45 s 7 

7. combustible et Energie. - Energie en Brandstof ... 
8. Budget et Affaires Générales. - Begroting en 

,!/gemene Aangelegenheden ... ... ... ... 96 46 30 20 
9. Travail. - Arbeicl en Soc'iale Voorzorg ... ... 
1D. Intériem- et Gendarmerie. - Binnenlandse Zaken 

en Gendarmerie . ... ... ... ... ... ... 2,045 77'2 230 -~04 104 120 91 98 87 76 63 
11. Agriculture. - J.andbouw ... ... ... ... ... 357 166 106 85 
12. Défense Nationale. - Landsvercledîging Pour mémoire (voir besoins Défense Nationale). - Pro memorie (zie behoeften T.anà,veràeàiging). 
13. Coorclination et Rééquipement. - Coördinatie en r--. 

Weàeruii-rusting . ... ... ... ... ... ... 7 - 7 - - - - - - - - .•.. 
14. Travaux Publics. - Openbare Werken ... 74 so - 936 235 S3 80 82 · 70 71 71 85 
15. Colonies. - Koloniën . 

.,__. 
... ... ... ... 

16. Santé Publique. - l'otksgezonclheid • ... ... ... ... 37 15 8 7 5 2 
:, Total budget extraordinaire. -- 

Totaal buitengewone begroting. 9,880 2,698 1,464 1,637 1,011 9"29 539 50:; -IGO 312 308 

Dommages de guerre. - oorlogsschade. 
1. Finances. - Financiën ... ... ... ... ... ... 25 4 8 13 
2. Justice. - Justitie . ... ... ... ... ... ... ... .. . 321 47 53 131 90 
S. Instruction Publique. - Openbaar Onderwijs 100 49 51 
4. Communications. - l'erkeerswezen . ... ... 80 56 24 
5. Intérieur et Gendarmeri·e. - Binnenlandse Zaken 

en Getuùrrmerie . ... ... ... ... ... ... 85 13 36 36 
6. Agriculture. - Lanclbouw ... ... ... ... 2 2 
7. Défense Nationale. - Land.sverdecliging . Pour mémoire (voir besoins Défense Nationale). - Pro memorie {zie behoeften Landsverdediging). 
8. Travaux Publics. - Openbare Werken . 15 7 8 
9. Colonies. - Koloräën , ... ... ·~• . ... ... 2 2 

Totar des dommages de guerre. 
Totaal oorlogsschade. 630 180 180 180 90 

En1ret1en général. - Algemeen onderhoud . ... ... ... 1,86() 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total - Totaal. 6~b ~ 
12,310 ~.058 1,824 1,997 1,2Sl 1,109 719 702 ,oo '88 - e,,. 
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3. Ministère de la Justice. 

Le Ministère de la Justice a présenté un program 
me décennal de bâtiments de 50 millions, pro 
gramme auquel il faut ajouter 321 millions pour 
dommages de guerre, dont 240 millions pour l'achè 
vement de la réparation du Palais de Justice de 
Bruxelles. La Direction des Bâtiments du Ministère 
des Travaux Publics a proposé de répartir sur quatre 
années, de 1948 à 1951, la réparation du Palais 
de Justice de Bruxelles. 

4. Ministère de l'instruction Publique. 

Il y a lieu d'examiner successivement les cinq 
postes suivants de bâtiments demandés par le 
Ministère de l'Instruction Publique : 

a) Beaux-Arts : Ce poste comporte principale 
ment la construction de la Bibliothèque Albertine 
(600 millions). Il y · a ensuite une prévision de 
485 millions pour les différents conservatoires et 
musées, le poste principal étant la construction 
d'un nouveau conservatoire royal de musique à 
Anvers pour 175 millions. Le total des bâtiments 
pour les Beaux-Arts est donc '1085 millions. 

b) Enseignement s-upériettr L'Enseignement 
supérieur comporte tout d'abord une prévision de 
350 millions de francs pour l'achèvement du Musée 
d'Histoire Naturelle à Bruxelles, ensuite une· pré 
vision de 800 millions pour l'achèvement de l'Höpi 
tal universitaire de Gand et enfin, environ 300 mil 
lions de travaux nouveaux pour l'Université de 
Liége. Le total des dépenses en bâtiments neufs 

· est 1495 millions; quant aux dommages de guerre 
à l'Université de Liége, il reste pour l10 millions de 
réparations à effectuer. 

c) Enseignement moyen de l'Etat : Une prévision 
de 2 milliards à répartir sur cinq années pour la 
construction d'établissements nouveaux a été pré 
sentée par Je Département de I'Instruction publique. 

d) Enseignement normal : Le Ministère de I'Ins 
truction Publique a communiqué une énumération 
de diverses constructions ou transofrmations de 
certaines écoles normales de l'Etat, notamment : 
à Tournai, Mons, Nivelles, Andenne, Huy, Liége, 
Virton, Arlon, Couvin, Bruxelles, Saint-Ghislain, 
Blankenberghe, Lierre et Gand, pour lesquelles 
une prévision de 127 millions a été donnée. 

e) Enseignement technique : Le Ministère de l'Ins 
truction Publique a prévu une dépense de 300 mil 
lions pour ce secteur, somme répartie à peu près 
uniformément au cours des dix prochaines années. 

5. Ministère des Communications. 

Sous cette rubrique ne sont repris que les bâti 
ments des Postes et de la Marine, pour lesquels 
une prévision de dommages de guerre de 80 mil 
lions de francs a été proposée ainsi qu'une dépense 
extra-ordinaire de 477 millions. 

3. Ministerie van Justitie. 

' Het Ministerie van Justitie heeft. voor gebouwen 
een tienjarenprogramma van 50 millioen voorgelegd, 
waarbij 321 millioen voor oorlogsschade. dienen 
gevoegd, o.a. 240 millioen voor de. voleinding der 
herstelling van het Paleis van Justitie te Brussel. 
.Het Bestuur der Gebouwen van het Ministerie van 
Openbare Werken heeft voorgesteld de herstelling 
van het Paleis van Justitie te Brussel over vier 
jaren te verdelen (van 19ti8 tot 195'.1). 

4. Ministerie van Openbaar Onderwijs. 

De volgende vijf posten van gebouwen die door 
het Ministerie van Openbaar Onderwijs gevraagd 
worden, dienen achtereenvolgens onderzocht : 
a) Schone Kunsten : Deze post omvat hoofdza 

kelijk de opbouw van de Albert-Bibliotheek 
( 600 rnillioen). Vervolgens is er een • raming. van 
485 rnillioen voor de verschillende conservatoriums 
en musea, waarvan de voornaamste post bestaat 
uit de bouw van een nieuw koninklijk muziekcon 
servatorium te Antwerpen voor 175 millioen. Het 
totaal der gebouwen voor Schone Kunsten beloopt 
dus 1.085 millioen. 
b) Hoger Onderwijs,: Het Hoger Onderwijs om 

vat allereerst een raming van · 350 millioen voor' 
de voltooiïng Nan het Natuurhistorisch Museum 
van Brussel, vervolgens een van 800 millioen voor 
de voltooiïng van het Universiteitshospitaal te 
Gent en, ten .slotte, circa 300 millioèn voor nieuwe 
werken aan de Universiteit te Luik. Het totaal van 
de uitgaven voor nieuwe gebouwen bedraagt 
1.495 rnillioen. Wat oorlogsschade betreft, blijven 
er op de Universiteit te Luik· nog herstellingen ten 
belope van !10 millioen uit te voeren. 

c) Rijhsn:iiddelbaar Onderwijs : Een over vijf 
jaar te verdelen raming van 2 milliard voor de 
bouw van nieuwe instellingen werd door het Depar 
tement van Openbaar Onderwijs ingediend. 

d) Normaalonderwijs : Het Ministerie van Open 
baar Onderwijs heeft een opsomming medegedeeld 
van verschillende bouw- of .veranderingswerken 
aan sommige rijksnormaalscholen, namelijk : te 
Doornik, Bergen, Nijvel, Andenne, Hoei, Luik, 
Virton, Aarlen, Couvin, Brussel, Saint-Ghislain, 
Blankenberge, Lier en Gent, waarvoor een raming 
van 127 millioen gegeven werd. 

c) Technisch Onderw1:7s : Het , Ministerie van 
Openbaar Onderwijs heeft voor deze sector een 
uitgave van 300 rnillioen voorzien, die nagenoeg 
gelijk over de volgende 10 jaar verdeeld is. 

5. Ministerie van Verkeerswezen. 

. Onder deze rubriek zijn alleen de gebouwen van 
Posterijen en van Marine opgenomen, waarvoor 
een raming van oorlogsschade ten belope van 80 mil 
liocn voorgesteld. is alsook een buitengewone uit 
gave van 477 millioen. 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES. Unité : millions de francs. 

BATIMENTS. - MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

OBJET Totaux 1948 1049 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

1. Beaux -Arts 1085 59 168 178 182 155 155 105 83 
2. Enseignement supérieur 1495 l 15 130 169 151 142 177 171 160 140 140 

3. Enseignement moyen 2000 :{59 365 466 356 38!) 5 - 20 20 20 

4. Enseignement normal 127 60 32 19 9 5 - :2 
5. Enseignement technique 300 28 93 82 47 20 20 10 

-- -- - -- -- -- -- -- -- -- - 
Totaux 5007 li21 788 914 745 711 3.57 288 263 160 160 

,.-, . 

~ -~ •....• 
Tieniarenprogramma. - VOORCELECDE BEHOEFTEN. Eenheid : millioen frank. 

CEBOUWEN. - MINISTERIE VAN OPENBAAR ONDERWIJS. 

VOORWERP Totalen 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

1. Schone Kunsten 1085 59 168 178 182 155 155 105 83 

2. Hoger onderwijs 1495 115 130 169 151 142 177 171 160 140 140 

3. Middelbaar onderwijs 2000 359 365 466 356 389 5 - 20 20 20 

4. Normaalonderwijs 127 60 32 19 9 5 - 2 
5. Technisch onderwijs 300 28 91! 82 47 20 20 10 

-- -- -- -- -- -- - 
!J'otalen 5007 621 788 914 745 711 1l!i7 288 263 1110 1110 

- - ,.,.. 



116 

ó. Ministère des Affaires Economiques et des Classes 
Moyennes. 

. Le programme décennal des Affaires Econo 
miques comporte une prévision de 60 milJions 
pour des bâtiments nouveaux dont le principal 
est constitué par celui de l'Institut National de 
Statistique (30 millions). 

7. Ministère du Combustible et de I'Energie. 

Ce Département étant de création récente, n'a 
pas encore pu établir de programme décennal de 
bâtiments. 

8. Ministère du Budget. 

Le Ministère du Budget prévoit la création 
d'une cité administrative pour son Département et 
celui des Finances, d'une valeur globale. de 90 mil 
lions de francs à répartir au cours des trois pro- 
chaines années. 

9. Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. 

Ce Département n'a pas remis de programme 
décennal. 

10. Ministère de l'Intérieur. 

Le Département de l'Intérieur proprement dit a 
une prévision de 25 millions pour réparation des 
dommages de guerre restant à réparer, somme répar 
tie sur les cinq prochaines années. En ce qui concerne 
le budget extraordinaire de ce Département, le 
programme décennal prévoit une dépense de 
140 millions, dont 80 pour le Gouvernement pro 
vincial du Hainaut à Mons, 40 millions pour le 
Gouvernement provincial de la Flandre Orientale 
à Gand et 20 millions pour le Gouvernement pro 
vincial de Liége à Liége .. 
En ce qui concerne la gendarmerie, dont le 

budget se rattache au Ministère de l'Intérieur, les 
prévisions portent sur 60 millions pour réparation 
de dommages de guerre, et sur 1.905 millions pour 
le budget extraordinaire : ce poste comprend un 
grand nombre de logements pour gendarmes. 

11. Ministère de I'Agrtculture. 

Le programme décennal présenté pour ce Dépar 
tement en matière de bâtiments porte sur un total 
de 357 millions à réaliser en trois ans. Les postes 
principaux sont la construction de bâtiments pour 
les centres de recherches agronomiques de Gem 
bloux ('120 millions) et de Gand (60 millions). Il est 
prévu une dépense de 95 millions pour le Jardin 
Botanique de l'Etat à Meise, et 30 millions pour 
un bâtiment administratif à Bruxelles. Le solde, 
soit 52 millions, porte sur des dépenses diverses 
dont les principales sont la construction et l'amé 
nagement d'un centre anti-aphteux à Uccle (20 mil 
lions) et la construction de 9 bâtiments pour les 
directions provinciales (9 X :1 millions 0= 27 mil 
lions). 

6. Ministerie van Economische Zaken en Middenstand. 

Het tienjarenprogramma van Economische Zaken 
en Middenstand bestaat uit een raming van 60 mil 
lioen voor nieuwe gebouwen, waarvan het voor 
naamste dat van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek is (30 millioen). 

7. Ministerie van Energte en Brandstof. 

Daar dit Departement nog maar onlangs ingc 
steld werd, kon het nog geen tienjarenprogramma 
voor gebouwen opmaken. 

8. Ministerie van Begroting. 

Het Ministerie van Begroting voorziet de oprich 
ting van een administratief gebouwencomplex voor 
zijn Departement en dat van Financiën, voor een 
globale waarde van 90 millioen die over de eerst 
volgende drie _jaar dienen verdeeld. 

9. Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. 

Dit Departement heeft geen tienjarenprogramma 
ingediend. 

10. Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Het eigènlijk Departement van BinnenlandseZaken 
heeft een raming van 25 millioen voor nog te her 
stellen oorlogsschade, welke som over de eerstko 
mende vijf jaar verdeeld is. Wat de buitengewone 
begroting van dit Departement betreft, hier voor 
ziet het tienjarenprogramma een · uitgave van 
140 millioen, waarvan 80 voor het Provinciaal 
Gouvernement van Henegouwen te Bergen, 40 mil 
lioen voor· het Provinciaal Gouvernement van Oost 
Vlaanderen te Gent· en 20 millioen voor het Pro 
vinciaal Gouvernement van Luik te Luik. 
Voor de gendarmerie, waarvan de begroting van 

het. Ministerie van Binnenlandse Zaken afhangt, 
bedrag-en de ramingen 60 millioen voor herstelling 
van oorlogsschade en 'l.905 millioen voor de buiten 
gewone begroting : deze post omvat een groot 
aantal woningen voor gendarmen. 

11. Ministerie van Landbouw. 

Het tienjarenprogramma inzake gebouwen dat 
voor dit Departement ingediend is, loopt over 
een· totaal van 357 milliocn, in drie jaar te verwe 
zenlijken. De voornaamste posten zijn : de oprich 
ting van gehouwen voor de Centra voor landbouw 
kundig onderzoek te Gembloux (120 millioen) en 
te Gent (GO millioen) Er is een uitgave van 95 mil 
hoen voor de Kruidtuin van de Staat te Meise en 
30 millioen voor een administratief gebouw te 
Brussel voorzien. Het saldo, t.w. 52 millioen, loopt 
over allerlei uitgaven waarvan de voornaamste 
zijn : het bouwen en inrichten van een centrum tot 
bestrijding van mond- en klauwzeer te Ukkel 
(20 millioen) en het oprichten van 9 gebouwen voor 
de provinciale directies (9 x ;, millioen = 27 mil 
lioen). 
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12. Ministère de la Défense Nationale. 

(Pour mémoire, programme analysé au Chapi- 
tre II, § E.) · 

13. Ministère de la Coordination Economique et du 
Rééquipement National. 

12. Ministerie van Landsverdedigtng , 

(Pro memorie, programma ontleed onder hoofd 
stuk II, § E.) 

Ce Département n'a besoin que d'un bâtiment Dit Departement heeft enkel een administratief 
administratif pour lequel une prévision de 7 mil- gebouw nodig, waarvoor per ·1949 een raming van 
lions a été proposée en '.1%9. 7 millioen voorgesteld werd. 

14. Ministère des Travaux Publics. 

(Bâtiments pour les trois. directions : Routes, 
Bâtiments et Voies hydrauliques.) 

Ce Département prévoit une dépense de 15 mil 
lions répartie sur les trois prochaines années pour 
l'achèvement de la réparation des dommages de 
guerre et un programme décennal de 936 millions, 
portant principalement en bâtiments divers pour 
la Direction générale des Bâtiments (743. millions). 

15. Ministère des Colonies. 

Ce Département n'a présenté aucun projet de, 
programme décennal étant donné que la Colonie 
sera appelée à financer la construction éventuelle 
de bâ.timents pour ce Département. 

Quel que soit le mode de financement, ces cons 
tructions devront figurer dans Je programme des 
besoins présentés, étant donné qu'elles feront appel 
à de la main-d'oeuvre et des matériaux belges. 

13. Ministerie van Economische Coördinatie en "sLands 
W ederuitrusting. 

14. Ministerie van Openbare Werken. 

(Gebouwen voor de drie besturen Wegen, 
Gebouwen en Waterwegen.) 
Dit Departement voorziet .een . over de eerst 

komende drie jaar verdeelde uitgave van '15 mil 
lioen voor het beeindigen van de herstelling van 
oorlogsschade alsook een tienjarenprogramma van 
936 millioen hetwelk hoofdzakelijk betrekking heeft 
op allerlei gebouwen voor het Bestuur der Gebou 
wen (743 millioen). 

16. Ministère de la Santé Publique et de la Famille 

Ce poste ne comprend que les bâtiments deman 
dés par le Département proprement dit à l'exclu 
sion de toutes les installations sanitaires analysées 
dans un autre chapitre. La prévision est de 37 mil- . 
lions. 

15. Ministerie van Koloniën. 

Dit Departement heeft geen tienjarenprogramma 
ingediend, aangezien de Kolonie de gebeurlijke 
oprichting van gebouwen voor dit Departement zal 
dienen te financieren. 
Welke ook de toegepaste methode van finan 

ciering weze, zullen deze gebouwen toch op het 
programma der voorgelegde behoeften dienen voor 
te komen, aangezien er voor beroep zal moeten 
gedaan worden op Belgische werkkrachten en mate- 
rialen. · ' 

16. Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. 

Deze post omvat enkel de door het eigenlijke 
Departement aangevraagde gebouwen met uit 
sluiting van alle gezondheidsinrichtingen, die ove 
rigens onder een ander hoofdstuk ontleed worden. 
De raming bedraagt 37 millioen. 

* * * * * * 
C. - Ports d'Anvers et de Gand. 

Les programmes présentés par les deux ports 
conduisent à un montant global de besoins de 
l'ordre de 9,5 milliards de francs. Les travaux à· 
exécuter consistent en : 
Réparation des dommages causés paT la guene; 

Améliorations et extensions des installations exis 
tantes. 

ANVERS. 

Le rééquipement du Port d'Anvers comportera 
les principales .subdivisions suivantes : 
Dommages de guerre: Les dommages aux construc 

tions se rapportent principalement aux écluses, aux 
murs de quai, ponts, hangars et entrepôts apparte 
nant à la ville ou à des firmes privées. Les dom- 

C. - Havens van Antwerpen en Gent. 

De door beide havens -ingediende programma's 
geven een globaal bedrag aan behoeften van 9,5 mil 
liard frank. De uit te voeren werken bestaan uit : 

Herstelling van door de ooi-Jog veroorzaakte 
schade; 

Verbetering en uitbreiding van bestaande inrich 
tingen. 

ANTWERPEN. 

De wederuitrusting zal de volgende voornaamste 
onderverdelingen omvatten : 

Oorlogsschade : De schade aan bouwwerken heeft 
hoofdzakelijk betrekking op sluizen, kaaimuren, 
bruggen, hangars e11 stapelhuizen die aan de stad 
of aan private firma's toebehoren. De schade aan 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES. Unité : millions de francs . .... .•.. 
PORTS D'ANVERS ET DE GAND. e-- 

OBJET. Tott1l 1948 1.94() 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
I. Port d'Anvers : 

Dommages de guerre 500 200 200 100 
Améliorations 2.400 400 400 400 ,wo 400 400 

Extensions 3.300 450 450 450 650 650 650 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Total 6.200 1.050 1.050 950 1.050 1.050 1.050 

11. Port de Gand : 
Dommages de guerre 100 33 33 34 

Améliorations ... 400 67 67 67 67 66 66 

Extensions . ~~ 2.800 451 451 450 484 482 -482 

-- 
Total 3.300 551 551 551 551 . 548 548 

-- -- -- -- -- -- - 
Total 9.500 1.601 1.601 1.501 1.6'1) 1 1.598 1.5'93 ,--, 

~ 
Tienjarenprogramma. -, - VOORCELECOE BEHOEFTEN~ 

cr: 
Eenheid: millioen frank. 1...-J 

HAVENS VAN ANTWERPEN EN CENT. 
VOORWERP. Totalen. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 i956 1957 

I. -Haven van Antwerpen : 
Oorlogsschade 500 200 200 .100 . 

Verbeteringen .... 2.400 400 400 400 400 400 
400 

Uitbreidingen 3.300 450 450 450 '650 .650 
650 

- -- - 
Totaal 6.200 1.050 1.050 950 1.050 1.050 

1.050 

II. Haven van Gent : 
Oorlogsschade 100 33 33 34 

Verbeteringen 400 67 67 67 67 66 66 

Uitbreidingen 2.800 451 451 450 484 482 482 

-- -- -- -- -- -- -- 
Totaal 3.300 551 551 551 551 548 548 

-- -- -- -- -- -- -- 
Totaal 9.500 1.601 1.601 1.501 t.601 1.598 1.598 
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mages aux constructions représentent environ 55 p. 
c. du poste dommages de guerre. Le reste est cons 
titué par du matériel technique : portes d'écluses, 
grues de quai, grues flottantes, élévateurs à grains, 
remorqueurs, sous-stations électriques, etc. 
Amélioration des installations existantes : Les 

travaux d'amélioration se répartissent sur un nom 
bre considérable d'ouvrages de toutes espèces, qui 
consistent principalement dans des aménagements 
d'installations et dans un renforcement de l' équi 
pement technique; prolongations de murs de quai, 
installation d'égouts et de pavages sur les quais, 
construction de ponts aux écluses Royers et Katten 
dijck, équipement par grues électriques de divers 
quais outillés jusqu'à présent de grues hydrauliques. 
Travaux d'extension : Le plus important des 

travaux d'extension consiste dans le dédoublement 
de l'écluse du Kruisschans. La nouvelle écluse ser 
vira de réserve à l'ancienne, de laquelle dépend 
actuellement une importante partie du trafic du 
port. 
Plusieurs projets fort importants sont égale-· 

ment envisagés : 
Etablissement d'une écluse pom les bateaux 

côtiers et péniches du Rhin, près de l'écluse Boe 
rinesluis ; 
Etablissement d'un port industriel nécessaire au 

débouché des industries qui s'établissent dans le 
port; 
Etablissement d'un port pétrolier au Nord des 

Noordendekken, pour remplacer les installations 
qni se trouvent actuellement au Sud de la Ville et 
dont l'extension est devenue nécessaire; 

Etablissement d'un nouveau bassin pour le com 
merce du bois. 
L'ensemble de ces travaux représente Jes 3.3 mil 

liards indiqués au programme. 

GAND. 
Le rééquipement du port de Gand comporte prin 

cipalement : 
Dommages de guerre : Les quelque 100 millions 

de réparations restant à effectuer sont relatifs au 
rétablissement de murs de quai et à la remise en 
dat de l'équipement technique (grues, hangars); 

Améliorations des installations existantes : Ces 
travaux comportent principalement l'acquisition 
de nombreux élévateurs et engins de manutention 
divers ainsi que l'approfondissement du port Arthur' 
et des darses. 

Travaux d'extension Le programme comporte 

Achèvement du Sifferdok 
Equipement du Sifferdok 
Deuxième dock du canal 
Elargissement du canal 
Expropriation de terrains indus- 

triels 
Construction de routes . 

510 millions 
650 millions 
72/4 millions 
246 millions 

!l92 millions 
200 millions 

2. 822 millions 

bouwwerken vertegenwoordigt omgeveer 55 t. h. 
van de post « oorlogsschade J>. 
Het overige bestaat uit. technisch materieel : 

sluisdeuren, kaaikranen, drijvende kranen, graan 
zuigers, sleepboten, electrische onderstations, enz. 

Verbetering der bestaande inrichtingen : De ver 
beteringswerken strekken over een aanzienlijk aan 
tal werken van allen aard, die voornamelijk bestaan 
in het inrichten van installaties, het versterken van 
de technische uitrusting, het verlengen van kaai 
muren, het aanleggen van riolen en bestrating op 
de kaaien, het 'bouwen .van bruggen bij de Royers 
en Kattendijksluizen, het uitrusten met electrische 
kranen van verschillende kaaien die tot nog toe met 
waterperskranen uitgerust zijn. 

Uitbreidingswerken : Het bijzonderste uitbrei 
dingswerk bestaat in het bouwen van een tweede 
Kruisschanssluis .nevens de thans bestaande. De 
nieuwe sluis zal als reserve dienen voor de tegen 
woordige, waarvan thans een belangrijk deel van 
het havenverkeer afhangt. 

. Er worden eveneens verscheidene zeer belang 
rijke ontwerpen overwogen : 
Bouw van een sluis voor kustvaartuigen en 

Rijnschepen bij de Boerinnesluis.. 

Aanleg van een industriële haven ten behoeve 
van de industrieën die zich in de haven vestigen; 

Aanleg van een petroleumhaven ten Noorden 
van de Noorderdekken, ten einde de inrichtingen 
te vervangen die zich thans ten Zuiden van de 
Stad bevinden en waarvan · de uitbreiding nood 
zakelijk is geworden; 
Aanleg van een nieuw dók voor de. houthandel. 

Al deze werken samen zijn op 3,3 milliard geschat, 
zoals op het programma aangegeven staat. 

GENT. 
De wederuitrusting van de haven van Gent omvat 

hoofdzakelijk : · 
Oorlogsschade : De circa '100 millioen frank aan 

nog uit te voeren herstellingen hebben betrekking 
op het herstellen van kaaimuren •en het weder in 
orde brengen van de technische uib;usting {kranen, 
hangars). 
Verbetering van de bestaande inrichtingen: Deze 

werken bestaan hoofdzakelijk in het verwerven van 
een groot aantal hijstoestellen en van talrijke toe 
stellen van allen aard voor de behandeling van 
goederen, alsook in het verdiepen van het Port 
Arthurdok (kanaaldok) en zijn zijhavens. 

Uitbreidingswerken : Het programma omvat de 
volgende werken : 
Voltooiing van het Siff erdok . 
Uitrusting van het Sifferdok . 
Tweede kanaaldok . 
Verbreding van het kanaal . 
Onteigening van industriële ter- 
reinen . !192 millioen 

Aanleg van wegen . 200 millioen 

510 millioen 
650 millioen 
724 millioen 
246 millioen 

2. 822 millioen 
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Il importe de signaler, pour être. complet, que 
certains travaux très importants intéressant direc 
tement ou indirectement l'activité du port de Gand 
sont inclus dans le programme des voies hydrau 
liq ues, qui a été commenté plus haut. Il s'agit 
notamment de : 
La· construction d'une deuxième écluse à Ter 

neuzen; 
L'élargissement du canal de Gand à Terneuzen; 
Le canal de ceinture (ringvaart). 

* * * 
La cadence de la réalisation des travaux n'a pas 

été précisée. Certains renseignements permettent 
cependant d'estimer que les administrations inté 
ressées souhaitent que ces programmes soient réa 
lisés au terme d'une période de six ans. Le tableau 
de la page 46 en tient compte, et prévoit une 
répartition théorique égale dans le temps. 

* 
* * 

Il convient de signaler, pour être complets, que 
les questions relatives à l'écluse de Terneuzen, à 
l'élargissement du canal et aux aménagements du 
port de Gand, aux aménagements du port d'Anvers 
et aussi à la suppression du bouchon de Lanaye 
et à la réalisation éventuelle de la liaison directe 
Anvers-Rhin, sont inscrites à l'ordre du jour d'une 
Commission créée par le Département des Travaux 
publics. 

* * * 

D. - Administrations subordonnées 
et organismes y assimilés. 

L'équipement du pays dans les divers secteurs 
relevant des administrations subordonnées et des 
organismes y assimilés exige un effort considé 
rable d'investissement. La situation actuelle n'est 
guère brillante et quel que soit le domaine qu'on 
examine, on se trouve confronté devant la néces 
sité impérieuse de procéder non seulement à des 
améliorations et à des modernisations mais aussi 
et surtout à des extensions vraiment considérables. 

Le problème est complexe. Il intéresse, à des 
titres divers, plusieurs Départements : les Travaux 
publics, la Santé publique. l'Agriculture, I'Tnstruc 
tion publique, la Justice. Pour -aboutir à une solu 
tion satisfaisante, une action méthodique, selon un 
plan d'ensemble bien coordonné, est nécessaire. Un 
effort dans ce sens a déjà été entamé; l'Adminis 
tration de l'Urbanisme tente de recueillir et de 
classer de façon aussi homogène que possible ces 
besoins lui présentés par les pouvoirs subordonnés, 
d demande l'inscription au budget extraordinaire 
d'un <( subside unique 11 destiné à subventionner, 
dans une proportion plus ou moins importante, les 
travaux à réaliser, Ic solde devant être couvert par 

Om volledig te zijn, dient hier nog opgemerkt 
dat zekere zeer belangrijke werken die de bedrijvig 
heid van de Gentse haven rechtstreeks of onrecht- · 
streeks interesseren, begrepen zijn in het programma 
der waterwegen dat hierboven toegelicht werd. Het 
betreft namelijk : 
De bouw van een tweede sluis te Terneuzen ; 

De verbetering van het kanaal Gent-Terneuzen; 
De ringvaart. 

* * * 
Het rhythmc van de uitvoering der werken 

werd niet aangegeven. Nochtans laten sommige 
inlichtingen toe te veronderstellen dat de betrok 
ken besturen deze programma's binnen een periode 
van zes jaar zouden willen verwezenlijkt zien. De 
tabel op bladzijde !16 houdt er rekening mede 
en voorziet een gelijke theoretische verdeling over 
de tijd. 

* * * 
Volledigheidshalve dient vermeld, dat de kwesties 

betreffende de sluis van Terneuzen, de verbreding 
van het kanaal Gent-Terneuzen en de inrichting 
van de Gentse haven, de inrichting van de Antwerp 
se haven, ook die betreffende de afschaffing van 
de stop van Ternaaien en de gebeurlijke verwezen 
lijking van de rechtstreekse verbinding van Antwer 
pen met de Rijn, op de dagorde staan van een Com 
missie clic door het Departement van Openbare 
Werken opgericht werd. 

* * * 

D. - Ondergeschikte besturen 
en er mede gelijkgestelde lichamen. 

's Lands uitrustiuz in de verschillende sectoren 
die van de ondergeschikte besturen en de er mede 
gelijkgestelde lichamen afhangen, vergt inzake inves 
teringen een aanzienlijke inspanning. De huidige 
toestand is allesbehalve schitterend en welk gebied 
men ook onderzoekt, toch stoot men steeds op de 
dwingende noodzakelijkheid, niet alleen om ver 
beteringen en moderniseringen te verrichten, doch 
ook en voöral om werkelijk aanzienlijke uitbrei 
dingen te ondernemen. 
Het probleem is ingewikkeld. Het interesseert 

verscheidene Departementen (elk om verschillende 
redenen): Openbare Werken, Volksgezondheid, Land 
bouw, Openbaar Onderwijs, Justitie. Om tot een 
bevredigende oplossing te geraken, is een metho 
dische, volgens een wel geordend algemeen plan 
gevoerde actie noodzakelijk. In die richting· wordt 
reeds een poging gedaan; het Bestuur van Stede 
bouw tracht de behoeften die door de onderge 
schikte machten voorgelegd worden, zo homogeen 
mogelijk te verzamelen en te rangschikken, en het 
vraagt om op de buitengewone begroting een 
<< enige subsidie >1 uit te trekken die bestemd zou 
zijn om in mindere o[ meerdere mate de te ver- 
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les pouvoirs subordonnés, grâce à l'appel à d'autres 
sources de financement. 

La nécessité de pousser plus avant l'étude de 
cette question est évidente. L'établissement d'un 
plan général méthodiquement étudié implique, en 
effet, pour l'Etat, un élément d'autorité dont il ne 
dispose pas. L'initiative appartient aux pouvoirs 
subordonnés, l'Etat se contentant d'intervenir par 

. voie de subside, lorsqu'il est sollicité. Il convient 
donc à tout le moins, sans écarter la possibilité de 
réformes administratives plus profondes, qu'un 
cadre des travaux les plus nécessaires soit fixé pour 
que l'Etat puisse choisir judiciensement parmi les 
projets qui lui sont soumis, d'une part, et, d'autre 
part, qu'il puisse· intervenir par voie de persuasion 
auprès des administrations' qui s'avéreraient, pour 
des raisons diverses, en défaut d'initiative. 

Le but recherché a été de présenter ici, avant 
tout, un aperçu de l'ampleur des investissements 
que l'on pourrait raisonnablement considérer comme. 
les besoins de ce secteur de l'économie nationale. 
Les éléments recueillis à cet égard ne sont pas 
nombreux, ou sont entachés de facteurs divers 
d'imprécision. Les études qui ont déjà été faites 
par les Départements compétents, les comparai 
sons et les recoupements effectués permettent 
néanmoins d'évaluer avec suffisamment d'appro 
ximation le montant global des travaux qu'il fau 
drait réaliser pour porter l'équipement du secteur 
envisagé à lin niveau en rapport -avec les besoins 
du pays et è.vec la technique la plus moderne. Dans 
un autre chapitre seront examinées quelles parais 
sent être les possibilités physiques et financières 
de réalisation, et quel est le classement prioritaire 
qu'il semble convenable de dresser. 

Un premier élément de comparaison est fourni 
par l'examen des budgets, ordinaire et extraordi 
naire, des provinces et des communes de plus de 
S.000 habitants, pour les années '.l937-.1938-1939. 

La moyenne annuelle des investissements réa 
lisés au cours de ces années peut être figurée comme 
suit (en millions 'de francs) 

Hygiène et Santé publique : 
Voirie et autres travaux publics 
Régies ou services assimilés 
Instruction publique : 

:120 ( x3 =. 360) 
l.000 (x3 = 3.000) 

'150 (x3 = · 1.so) 
180 (X3 = 540) 

wezenlijken werken te subsidiëren, terwijl het saldo 
door de ondergeschikte machten zelf zou dierien 
gedekt door op andere financieringsbronnen beroep 
te doen. 
Het is duidelijk dat de studie van deze kwestie 

verder.moet gedreven worden. Inderdaad veronder 
stelt het opmaken van een methodisch bestudeerd 
algemeen plan bij de Staat een bepaald soort gezag 
dat hij niet bezit. Het initiatief berust bij de onder- 
geschikte machten, terwijl de Staat zich bepaalt tot 
het verlenen van subsidies, en zulks enkel wanneer 
hij er om verzocht wordt. Ten allerminste en zonder 
de mogelijkheid van diepergaande administratieve 
hervormingen uit te sluiten, zou een bestek dat de 
meest noodzakelijke werken omvat, dienen opge 
maakt, eensdeels opdat de Staat onder de hem 
voorgelegde ontwerpen een oordeelkundige keuze 
zou kunnen doen en anderdeels opdat hij door over 
reding zou kunnen optreden bij besturen die om 
een of andere reden zouden blijken gebrek aan 
initiatief te hebben. 
Het doel dat men zich gesteld had, bestond er 

in om hier in de allereerste plaats een overzicht te 
geven van de omvang der investeringen die men 
redelijkerwijze zou kunnen beschouwen als zijnde 
de behoeften van deze sector van de nationale 
economie. De, in dit opzicht verzamelde elementen 
zijn niet talrijk of zijn met verschillende factoren 
van onnauwkeurigheid behept. De studies die reeds 
door de bevoegde departementen verricht werden 
en de gedane vergelijkingen en verificaties maken 
het mogelijk om bij benadering zo juist mogelijk 
het globaal bedrag te schatten van de werken die 
men zou moeten uitvoeren o~ de uitrusting van 
de beschouwde sector op een peil te brengen, dat 
in verhouding zou zijn met de behoeften van het 
land en met de modernste techniek. In een ander 
hoofdstuk zal men onderzoeken welke physische en 
financiële verwezenlijkingsmogelijkheden er schij 
nen te zijn en welke rangschikking inzake voor 
rang men gevoeglijk zou kunnen opstellen. 
Een eerste vergelijkingselement wordt verschaft 

door het onderzoek van de begrotingen, zo gewone 
als buitengewone, van de· provinciën en van de 
gemeenten met meer dan 5.000 inwoners, voor de 
jaren 1937-1938-1939. 
Het jaargemiddelde van .de tijdens die jaren ver 

wezenlijkte investeringen kan als volgt weergegeven 
worden (in millioen frank) 

J. 450 ( X 3 = /L 350) 
En multipliant par le coefficient 3 pour tenir · 

compte de la diminution du pouvoir d'achat de 
l'unité monétaire, on obtient un montant annuel 
d'investissements de !., milliards 350 millions, soit 
on dix ans li.3 milliards 500 millions. 

Hygiëne en volksgezondheid : 
Wegen en andere openbare werken 
Regieën of cr mede gclijkg. diensten : 
Openbaar onderwijs : 

120 (x3 = 
1.000 {x3 

150 (x3 =·' 

180 {x3 = 

360) 
3.000) 

450) 
,,40) 

1 . 450 ( X 3 = /, . 350) 

Wanneer men met coëfficiënt 3 vermenigvul 
digt om rekening te houden met de verminderde 
koopkracht van de munteenheid, bekomt men een 
jaarlijks bedrag aan investeringen van lt milliard 
350 millioen, wat in tijd van 10 jaar 43 milliard 
500 rnillioen uitmaakt. 
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Programme décennal. - BESOINS PRESENTES. Unité : millions de francs. 

ADMINISTRATIONS SUBORDONNEES ET ORGANISMES Y ASSIMILES. 

OBJET. Total. 1948 1949 1950, 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

1. Voirie communale et provinciale 8.800 1.000 1.000 1.000 1.000 800 800 800 800 800 soo 
2. Bâtiments (administrations. écoles, 

culte et [ustice), 2.800 400 400 '400 400 200 200 200 · 200 200 200 

3. Ports intérieurs 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

4. Investissements sanitair es 24.120 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 

5. Divers '(électricité. travaux relevant 
de )'Agriculture.. etc.) 2.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

-- 
Total 38.120 4.052 4.052 4.052 4.052 3.652 3.652 3.652 3.652 3.652 3.652 -- 

ü1 

'"' ___. 

Tieniarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEFTEN. · Eenheid : millioen frank. 

ONDERCESCHIKTE BESTUREN EN ER MEDE CELlll(CESTELDE LICHAMEN. 

VOORWERP. Totaal. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 l954 Hl55 '1956 1957 

1. Provincie- en gemeentewegen 8.800 1.000 1.000 1.000 l.QOO 800 800 800 800 800 800 

2. Gebouwen ( administraties, scholen, 
eredienst en justitie) 2.800 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 

3. Binnenhavens 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

4. Sanitaire investeringen 24.120 2.412 2.412 2.412 2.412 2.4i2 2.412 2.412 2.412· 2.412 2.412 

5. Allerlei (electriciteit. werken die van 
200 200 200 200 .Lnudbouw afhangen. enz.) • 2.00U 200 200 . 200 200 200 200 

-- -- -- -- -- -- -- ·-- -- -- 
Totaal 38.120 4.052 4.052 4.052 4.052 3.652 3.652 3.652 3.652 3.652 3.652 
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Une deuxième donnée est fournie par les réponses 
des pouvoirs subordonnés fr une enquête de l' Admi 
nistration de l'Urbanisme relative aux besoins pour 
l'année 1948. Il en résulte que les projets porteraient 
sur 3 milliards de travaux de première urgence, et 
2 milliards 700 millions de travaux de deuxième 
urgence. La simple multiplication par 10 amènerait 
à un total compris entre 30 et S7 milliards. 

Il ne faut certes accorder qu'une valeur relative 
aux résultats de cette enquête, un certain nombre 
de demandes étant manifestement exagérées. Cepen 
dant, soit par le manque d'initiative auquel il a 
été fait allusion 'plus haut, soit pour des raisons 
financières, techniques ou autres, des travaux néces 
saires et urgents n'y sont pas mentionnés. On peut 
donc être tenté de croire que dans l'ensemble ces 
deux facteurs pourraient se compenser. ' . 

Des éléments plus concrets existent, notamment 
ceux des études menées par le Département de la 
Santé Publique et de la Famille en ce qui concerne. 
les besoins d'investissements sanitaires du pays. 

En première approximation, et sous réserve, 
d'une part, de renseignements complémentaires à 
provenir d'enquêtes menées actuellement, d'autre 
part, du classement par ordre d'urgence qui sera 
indiqué clans un chapitre ultérieur, les estimations 
qui suivent des besoins des administrations subor 
·données, classés par nature des travaux envisagés 
peuvent être admises. Il convient de préciser que 
tous les montants repris ci-après représentent le 
coût total des travaux auxquels ils se rapportentet 
non seulement la quote-part de l'Etat. Celle-ci 
sera mentionnée clans un chapitre ultérieur. 

1. VOIRIE. 

L'absence de renseignements coordonnés oblige 
à baser les évaluations des travaux à effectuer aux 
voiries communales et provinciales (y compris bali 
sage et signalisation) sur une série d'éléments appro 
ximatifs, qui ont été rapprochés. 

Le budget annuel moyen des dépenses ordinaires 
des provinces et des communes, relatives aux tra 
vaux de voirie et autres travaux publics, s'est élevé 
à environ 1 milliard de francs, pour la période 1937- 
1938-1939, ce qui correspond sensiblement à 3 mil 
liards de francs pour la période actuelle. En admet 
tant que le tiers de ces dépenses ait été consacré aux 
travaux de voirie, et ce pourcentage est probable 
ment inférieur à la réalité, l'investissement annuel 
correspondant serait actuellement de 1 milliard de 
francs, soit '.LO milliards pour la période décennale. 

Les renseignements recueillis par l' Administra 
tion de l'Urbanisme indiquent comme besoins pour 
-1948, 'l.455 millions en urgence I et 975 millions en 
urgence II. Sous réserve des surévaluations que ces 
chiffres pourraient présenter, il n'en apparaît pas 

Een tweede gegeven wordt verschaft door de 
antwoorden die de ondergeschikte machten ver 
str ekt en bij gelegenheid van een onderzoek door 
het Bestuur van Stedebouw omtrent de behoeften 
voor het jaar 1948. Hieruit blijkt dat de ontwerpen 
zouden slaan op 3 milliard aan werken onder drin 
gendheid I en 2 milliard 700 milliöen onder dringend 
heid II. De loutere vermenigvuldiging met 10 zou 
een totaal geven dat tussen 30 en 57 milliard ligt. 

Men moet natuurlijk slechts een betrekkelijke 
waarde toekennen aan de uitslagen van dit onder 
zoek, daar een zeker aantal aan vragen klaarblijke 
lijk overdreven zijn. Nochtans worden sommige 
noodzakelijke en dringende werken er niet in ver 
meld, hetzij door het gebrek aan initiatief waarop 
wij hierboven zinspeelden, hetzij wegens finan 
ciële, technische of andere redenen; Men zou dus 
geneigd zijn te geloven dat beide factoren over het 
algemeen tegen elkaar opwegen. 
Er bestaan meer concrete gegevens, namelijk clic 

van de studies welke door het Departement van 
Volksgezondheid en van het Gezin verricht werden 
op het gebied van 's lands behoeften aan· sanitaire 
investeringen. 

Onder voorbehoud, .eensdeels van aan vullende 
inlichtingen die door thans gevoerde enquêtes kun 
nen geleverd worden en, anderdeels, van de rang 
schikking volgens dringendheid die in een ver de r 
hoofdstuk zal aangegeven worden, kunnen de hier 
onder volgende ramingen van de naar de and der 
beoogde werken geklasseerde behoeften der onder 
geschikte besturen als eerste benaderende bereke 
ning aanvaard worgen. Hier dient opgemerkt, dat 
al de verder vermelde bedragen de totale kost 
prijs weergeven van de werken waarop ze betrek 
king hebben, dus niet älleen het aandeel van de 
Staat. Dit zal in een verder hoofdstuk vermeld 
worden. 

1. WEGEN. 

Door het ontbreken van geordende inlichtingen 
is men genoodzaakt de ramingen der werken die op 
gemeente- en provinciewegen dienen uitgevoerd 
(met inbegrip van bebakening en signalisatie), op 
een reeks benaderende gegevens te doen steunen, 
welke gegevens eerst moesten bijeengebracht en 
vergeleken worden. 

De gemiddelde jaarlijkse begroting van de gewone 
uitgaven van provinciën en gemeenten voor werken 
aan wegen en andere openbare werken bedroeg voor 
het tijdperk 1937-1938-1939 ongeveer 1 milliard 
frank, wat nagenoeg overeenstemt met 3 milliard 
voor de huidige periode. Wanneeer men aanneemt 
dat een derde van die uitgaven aan wegwerken 
besteed werd, welk percentage vermoedelijk beneden 
de werkelijkheid ligt, dan zou de overeenstemmende 
jaarlijkse investering op dit ogenblik. '.I milliard frank 
bedragen, dus '.LO milliard voor. de tienjarcnperiodc 

De door het Bestuur van Stedebouw verzamelde 
inlichtingen geven voor 1948 als behoeften : 
1,/it)5 millioen onder dringendheid I en 97$ millioen 
onder dringendheid II. Behoudens overschattingen 
die mogelijk onder deze cijfers kunnen schuilen, 
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moins que sur base des seuls travaux demandés 
en urgence I; le montant décennal dépasserait les 
·l4 milliards. 
Le rapprochement a vee le programme décennal 

des routes de l'Etat donne une autre base de com 
paraison. Ce dernier est voisin de 8 milliards de 
francs, entretien, réparation des dommages de 
guerre et extraordinaire réunis. Il est aisé de consta 
ter, par relation avec les programmes des autres 
secteurs, que Jes évaluations des travaux aux routes 
de l'Etat restent dans des limites modestes. Or, Je 
réseau routier national comporte approximative 
ment 9.000 kilomètres de routes de l'Etat, '.l.2O0 kilo 
mètres de routes provinciales, et 35.000 kilomètres 
de voirie communale, dont 10.0O0 kilomètres de 
grande communication. Dans l'ensemble, le montant 
global des travaux routiers des provinces et des 
communes reste supérieur à celui des travaux ro':1- · 
tiers de l'Etat. 

Il ne semble donc pas exagéré d'adopter comme 
estimation des besoins relatifs aux voiries provin 
ciale et communale le montant de 8 milliards, auquel 
doivent s'ajouter quelque 800 millions constituant 
le solde des destructions à réparer. 

* * ,je 

2. BATIMENTS. 

Sent exclus de ce secteur les besoins en bâtiments 
de tous genres relevant du domaine de l'hygiène 
et de la santé publique, qui sont repris dans l'expcsé 
relatif aux investissements sanitaires. 

Les évaluations ci-dessous se rapportent donc aux 
bâtiments administratifs et scolaires, et à ceux 
relevant. de l'activité du Ministère de la. Justice 
(édifices du culte; presbytères, palais de .J ustice). 

La réparation des dommages de guerre intervien 
dra encore pour environ 800 millions, selon les 
données actuellement connues du Département cles 
Travaux Publics. 
Une évaluation extrêmement modérée . pour les 

constructions nouvelles amène à prévoir des inves 
tissements annuels de l'ordre de 200 millions, soit 
2 milliards pour dix ans, cc qui porte l'évaluation 
globale à 2 milliards 800 millions, dommages de 
guerre inclus. · 

* * * 

blijkt het niettemin dat, op basis van de onder 
dringendheid I gevraagde werken alleen, het bedrag 
voor tien jaar 111 milliard zou te boven gaan. 

Men komt tot een andere basis van vergelijking 
wanneer men deze gegevens .nevèns die van het 
tienjarenprogramma voor de Rijkswegen legt . Dit 
programma benadert de som van 8 milliard voor 
onderhoud, herstel .. van oorlogsschade en buiten 
gewone uitgaven. samen. Men kan gemakkelijk 
vaststellen dat. de ramingen van de werken aan 
Rijkswegen in verhouding tot de programma's 
der andere sectoren binnen zeer matige perken blij 
ven. 'Welnu, · het wegennet van geheel het land 
bestaat uit ongeveer 9.000 kilometer Rijkswegen, 
1.200 kilometer provinciewegen en 35.000 kilo 
meter gEmecntewege·n, waarvan '.L0.000 kilometer 
voor groot verkeer. Alles samen -genomen blijft · 
het globaal bedrag van de wegwerken van provinciën . 
en gemeenten hoger dan élat van de wegwerken 
van de Staat. 

Men blijkt dus niet te overdrijven wanneer men 
als raming van de behoef ten betreffende provincie 
en gemeentewegen een· bedrag van 8 milliard aan 
neemt, waarbij neg circa 800 rnillioen dient gevoegd 
als saldo van de te herstellen verwoestingen. 

3. PORTS INTÉRIEURS. 

Seuls les projets de rééquipement du port auto 
nome de Liégé ont été effectivement connus. Ces 
derniers s'élèvent à quelque ISO millions, couvrant 
la réparation des dégâts causés par l'occupation 
du port de Mon sin, les aménagements de Mon sin, . 
Rcnory et Sclessin, la construction de bâtiments et 
l'acquisition d'outillage. 

* * * 

2. GEBOUWEN. 

Zijn niet .in deze sector begrepen, de' behoeften 
aan gebouwen van allen aard die tot het gebied van 
de hygiëne en de volksgezondheid behoren. welke 
behoeften in de uiteenzetting betreffende de sani 
taire investeringen vervat zijn. 

Onderstaande ramingen hebben dus betrekking 
op administratieve en schoolgebouwen alsook op de 
gebouwen die tot het gebied van het Ministerie van 
Justitie behoren (gebouwen. van de eredienst, pas- 
torieën, gerechtsgebouwen). • 

Volgens de gegevens waarover het· Departement 
van Openbare Werken op dit ogenblik beschikt, 
zal de herstelling van oorlogsschade in deze sector 
nog met circa 800 millioen voorkomen. 
Voor nieuwe gebouwen· kan men ingevolge een 

uiterst gematigde schatting jaarlijkse investeringen 
van 200 rnillioen vocrzien, dus 2 milliard voor tien 
jaar, wat de totale raming op 2 milliard ROO mil 
lioen, oorlogsschade inbegrepen, brengt. 

* * *· 

3. BINNENHAVENS. 

Alleen de ontwerpen tot wederuitrusting va.n -dc 
autonome haven van Luik zijn met zekerheid 
bekend. Ze belopen circa 180 millioen en bestrijken 
de herstelling van de schade die door de bezetting 
van de haven van Monsin veroorzaakt werd, rle 
inrichtingswerken van Monsin, Renory en Sclessin, 
de: oprichting van gebouwen en de verwerving van 
materieel. · 



[ 53 ] 116 

Il n'apparaît cependant pas exagéré de prendre 
comme base des besoins du pays le montant de 
!iOO millions. 
li y a lieu, par ailleurs, de rappeler, pour éviter 

toute erreur d'interprétation, que le rééquipement 
des ports d'Anvers et de Gand est analysé dans un 
chapitre séparé et que les travaux-relatifs aux ports 
côtiers sont inclus au programme des voies hydrau 
liques. 

* * * 

4. INVESTISSEMENTS SANITAIRES. 

Le tableau ci-après (page 5'i ) reprend en résumé 
les besoins annuels d'investissements estimés néces 
saires par le Ministère de la Santé Publique au cours 
des dix prochaines années. Il convient cle faire rernar 
q uer que ce Département estime .que ce programme 
décennal d'investissements sanitaires ne représente 
qu'une partie de ce qu'il faudra réaliser pour mettre 
l'équipement du pays au niveau désiré. En d'autres 
termes, la période décennale suivante devrait éga 
lement être caractérisée par des investissements 
importants. 

a) Traitement des immondices. 

A l'heure actuelle aucune installation importante 
de traitement des immondices n'existe clans le pays. 
Les immondices.concentrées clans des dépôts officiel 
lement reconnus, mais aussi, malheureusement, dans 
beaucoup d'autres, représentent au point de vue 
de l'hygiène un danger indiscutable. 

La solution de ce problème consiste à incinérer les 
détritus de toutes sortes. L'expérience montre que 
dans leur ensemble les immondices sont combusti 
bles et il suffit donc de les introduire clans des fours 
prévus pour assurer leur destruction par combustion. 

Les agglomérations importantes du pays ont étu 
dié des projets dans ce sens et le Département de 
la Santé publique estime qu'il faut prévoir pour les 
dix prochaines années une dépense annuelle de 
500 millions de francs pour la construction de ces 
usines. 

b) Egouts. 

, ;1-u point de_ vue_ du raccordeme_nt à_ un réseau l . Wat de aansluiting bij een rioleringsnet betreft, is 
d égouts, la situation est approximativement la de toestand ongeveer als volgt : 
suivante : •. 

Nombre de Millions 
communes. d'habitants. 

Raccordement à un réseau complet 
Raccordement à un réseau partiel 
Non raccordement 

90 2,3 
2,9 
3,2 

L'installation de nouveaux réseaux d'égouts sus 
ceptibles d'assurer Ic raccordement des :3.200.000ha 
bitants qui en sont actuellement privés, à été esti 
mée à li.800.000.000 francs. 

Me:1 .blijkt nochtans niet te overdrijven wanneer 
men als basis voor de behoeften van heel het land 
een bedrag van 400 millioen vaststelt. 
Ten einde elke verkeerde opvatting te voorkomen, 

dient er anderzijds aan herinnerd, dat de wederuit 
rusting van de havens van Antwerpen· en Gent in 
een afzonderlijk hoof clstuk ontleed is en dat de 
werken betreffende de kusthavens in het programma 
der waterwegen begrepen zijn. 

* * * 

4. SANITAIRE INVESTERINGEN. 

De tabel cp bladzijde 54 geeft een samen 
vatting van de jaarlijkse b . ehoeften aan investerin 
gen die door het Ministerie van Volksgezondheid 
en van het Gexin als in de loop van de volgende tien 
jaar nodig geacht _zijn. Hier dient de aandacht er 
op gevestigd, dat gezegd Departement oordeelt 
dat dit tienjarenprogramma van sanitaire investe 
ringen slechts een deel uitmaakt van wat er moet 
verwezenlijkt worden om 's lands uitrusting op het 
gewenste peil te brengen, Zulks betekent dat rie 
volgende tienjarenperiode eveneens door belang 
rijke investeringen zou dienen gekenmerkt. 

a) Behandeling van vuilnis. 

Op het huidige ogenblik bestaat er in heel het 
land geen belangrijke inrichting voor de behandeling 
van vuilnis. De vuilnis, die in officieel erkende 
depots, en ongelukkig ook in vele andere, opgeslagen 
wordt, vormt in hygiënisch opzicht een ontbetwist 
baar gevaar .. 
De oplossing van dit probleem bestaat er in, de 

afval van allen aard te verbranden. De ondervin 
ding heeft uitgewezen dat vuilnis over het algemeen 
verbrar dbaar is; het volstaat dus ze in ovens te 
brengen die gemaakt zijn om door verbranding de 
vernietiging er van te verzekeren. 
De belangrijke agglomeraties van het land hebben 

ontwerpen in die zin bestudeerd en het Departe 
ment van Volksgezondheid meent dat men voor de 
volgende tien jaar een jaarlijkse uitgave van 500 mil 
lioen voor het bouwen van die fabrieken moet voor 
zien. 

b) Riolering. 

Aansluiting bij een volledig 11ft . 
Aansluiting bij een gedeeltelijk net 
Geen aansluiting 

Aantal Millioen 
gemeenten. inwoners. 

90 
/i25 

2,3 
2,!J 
'.) ') -.., J.., 

De aanleg van nieuwe rioleringsnetten die de 
aansluiting zouden kunnen verzekeren van de 3 mil 
lioen 200.000 .inwoners die. er thans zonder zijn, 
wordt op ti.800.0ù0.000 geschat. 



Programme décennal. - BESOINS· PRESENTES. 
OB.JET. Total. 

I. l nstullut ions tic t ruitements des im 
mondices 

IL Egouts. 
Etablissement de réseaux complets 
Morlerriisation de réseaux 

III. Eptu·alion des eaux usées. 
Système complémentaire d'épuration 
Décantation préalable 

Total 

IV. dbrtUofrs ... 
V. Etablissements médicaux : 

a) Etablissements antituberculeux et 
centres anticancéreux 

b) Centres de santé ... 
c) Œuvres de l'enfonce 

VI. Organisa/ion ùostritulière 
VII. Education physique, sports 

Plaines de jeux 
Piscines 
Auberges de iennessc 

VITI. Distributions d'eau 

Total 

Total 

Total 

Total 

5.000 · 

4.000 
800' 

4.800 

l.S00 
200 

2.000 
1.430 

540 
260 
250 

1.0:\0 
l.500 

UDO 
420 
20 

1.740 
6.600 

24.120 

Tienjarenprogramma. - VOORCELECDE BEHOEFTEN. 
VOORWERP. 

l. Inrichiinaen i,oor behandeling- van 
vuilnis 

11. Riolering. . 
Aanleg van volledige netten 
Modernisering der bestaande netten 

Totnnl 
Hl. Zuivering dei· gebruikte waters. 

Volledig zuiveringsstelsel 
Voorafgaande :ifgicting 

1948 

500 

400 
80 

480 

lSO 
20 

200 
143 

:j4 
21\ 
25 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

INVESTISSEMENTS SANITAIRES. 
1949 

500 

400 
80 

480 

180 ao 
200 
143 

54 :w 
')" ~o 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

1950 

500 

400- 
80 

480 

180 
20 

200 
143 

54 
~6 
25 

105 
150 

]30 
42 
2 

174 
660 

2.412 

i95i 

500 

400 
80 

480 

180 
20 

200 
143 

54 
26 
25 

105 
150' 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

SANITAIRE INVESTERINGEN. 

1952 

500 

~00 
80 

480 

180 
20 

200 
14'.-l 

ii4 
26 
')" ~o 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

1953 

500 

~00 
80 

480 

180 
200 

200 
1-43 

· 54 
26 
25 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

1954 

500 

400 
80 

480 · 

180 
200 

200 
143 

54 
26 
25 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

isss 
500 

400 
80 

480 

180 
200 

200 
143 

54 
26 
25 

105 
.150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

Unitc : millions de ïrnncs. 

1956 1957 

5ÓO 

400 
80 

480 

180 
200 

200 
143 

54 
26 
25 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

500 

400 
80 

480 

180 
200 

20 
14:l 

5-l 
'.!(1 
25 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

Eenheid :· millioen frank 

- - e-,. 

CJ1 
,:..--.. 

.__, 

Totnnl 
IV. Slachthuizen 
V. Geneeskundige i11ric/Jli1117en . 

a) Antituberculeuze inrichtingen 
en centra voor kankerbestrti- 
ding .. . .. . 

b) Gezondheidscentra ... 
c). Werken voor kinderwclz iin 

Totaal 
VI. Hospllaulinricbiinç 

VIT. Lichamelijke otnroedina, sporten. 
Speelpleinen ... 
Zwem inrichtingen 
.T eugdherbergen 

VlII. Wnlervoor=ien·in.Q 
Totnnl 

Tofanl 

Totanl. 

5.0D0 

4.000 
800 

4.80'0 

1.800 
200 

2.000 
U30 

Hl4S 

500 

400 
80 

480 

180 
20 

200 
143 

l!J.19 

500 

400 
80 

480 

180 
20 

200 
143 

1950 

500 

400 
80 

480 

180 
· 20 

200 
H3 

1951 

500 

400 
80 

480 

180 
20 

200 
143 

1(}52 

500 

400 
80 

480 

180 
20 

200 
143 

1!)53 

500 

-100 
80 

480 

180 
20 

:!OO 1-rn 

1954 

500· 

40() 
80 

480 . 

180 
20 

200 
143 

1955 

500 

-100 
80 

·180 

ISO 
20 

200 
143 

1956 

· 500 

400 
80 

<ISO 
· lSO 

20 

200 
143 

1957 

500 

400 
80 

•i80 

180 
20 

200 
143 

540 
260 
250 

1.050 
1.500 
1.300 
420 
20 

,1. 74 0 
6.600 

24.120 

54 
26 
25 

.'i4 as 
25 

54 
26 
25 

54 
26 
25 

105 
150 
130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

54 
26 
25 

105 
150 
130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

5-1 
26 
25 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

54 
26 
25 

105 
150 
130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

10!\ 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

;}4 
2(i 
~5 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
li60 

2.-112 

/l;I 
26 
25 

105 
150 

130 
-12 
2 

174 
660 

2.412 

54 
26. 
25 

105 
150 
130 
42 
2 

174 
660 

2.41~ 

105 
150 
130 
42 
2 

174 
660 

2.412 

105 
150 

130 
42 
2 

174 
660 

2.412 
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Par ailleurs, les réseaux existants de plusieurs 
localités importantes doivent' être modernisés et 
parfois même complètement renouvelés, La dépense 
correspondante est estimée à un milliard. 

Le Ministère de la Santé Publique 'estime que le 
rythme d'exécution pourrait être tel que ce program-·· 
me soit réalisé en douze ans, ce qui nous donne pour 
la période décennale respectivement !~ milliards 
pour les égouts nouveaux et 800 millions pour la 
modernisation. 
Tous les travaux d'installation ou de mcdernisa 

tion des égouts peuvent être considérés comme 
comportant une forte proportion de génie civil. 
En effet, les dépenses se répartissent approxima 
tivement de la façon suivante : 
Terrassements un tiers; 
Tuyauteries et collecteurs : un tiers; 
Pose, installation, pavage : un ·tiers. 
Les postes extrêmes correspondent évidemment à 

du génie civil. Quant au second poste, il comporte 
soit de grands collecteurs en maçonnerie, soit des 
tuyauteries en ciment ou en béton armé, qui ressor 
tissent encore au domaine de l'industrie de la con-- 
~ruct~. · 

c) Epuration des eaux usées. 

L'assainissement des cours· d'eau nécessitera la 
construction de. stations d'épuration dans diffé 
rentes localités du pays, groupant une population 
totale. d'environ 3.500.000 habitants. Pour les trois 
quarts de cette population, le système d'épuration 
des eaux usées devra être complet; pour le quart 
restant, il suffira que les eaux usées subissent une 
décantation préalable. La dépense totale à prévoir 
pour la· construction des stations 'd'épuration est 
de l'ordre de 3 milliards à répartir sur une période 
de quinze ans, soit 2 milliards pour les années 
1%8 à 1957. 

d) Abattoirs. 

La plupart · des installations d'abattage sont 
désuètes et ne répondent plus aux exigences actuel 
les du commerce des viandes ni aux règles de l'hygiè 
ne. La création d'installations nouvelles s'impose 
et il est apparu que, pour l'intégralité du territoire, 
il y aurait lieu de prévoir la construction de 105 nou 
veaux abattoirs. La réalisation d'un tel programme 
entraînerait les dépenses suivantes : 

Terrains : JOS X 0,5 millions . 
Construction : :l05 X 20 millions 

Soit . 

52 millions 
2. JOO millions 
~------ 
2. :l52 millions 

I 1 est proposé de réaliser ces· installations en 
quinze ans, ce qui donne pom la période décennale 
tli:·30 millions. 

e) Etablissements médicaux. 

Le tableau ci-après reprend l'ordre de grandeur 
des investissements estimés nécessaires par le Minis- 

Bovendien moeten de thans bestaande netten 
van verscheidene belangrijke gemeenten gemoder 
niseerd en soms zelfs helemaal vernieuwd worden. 
De desbetreffende uitgave wordt op een milliard 
geraamd. 
Het Ministerie van Volksgezondheid meent dat 

het werk met zulk rhythme zou kunnen uitgevoerd 
worden, dat heel dit programma in tijd van :l2 jaar 
zóu verwezenlijkt zijn; dit geeft voor de tienjaren 
periode onderscheidenlijk 4 .milliard voor nieuwe 
riolering en -800 millioen voor . modernisering., 

. 'Voor al die werken tot- aanleg en modernisering 
van rioleringen mag -aangenornen worden, dat de 
burgerlijke bouwkunde er een aanzienlijk aandeel 
in zal hebben. Inderdaad zijn de uitgaven ongeveer 
als volgt verdeeld : 

Grondwerken. 
Buizen eh collectors. 

'1/3 
'l /3 

Leggen, installeren, bestraten . '1 /3 
De uiterste posten zijn natuurlijk voor burgerlijke 

bouwkunde. De tweede post bestaat hetzij uit grote 
collectors uit metselwerk, hetzij uit buizen _ uit 
cement of gewapend beton, die ook tot het gebied 
van het bouwbedrijf behoren. 

c) Zuivering van gebruikte. waters. 

· Het gezondrnaken van de waterlopen vereist de 
oprichting van zuiveringsstations in verschillende 
gemeenten van het land, die een totale bevolking 
van ongeveer 3.500.000 inwoners tellen. Voor 3 /4 
van deze bevolking zal het stelsel tot zuivering van 
gèbruikte waters volledig moeten zijn; voor het 
overblijvende vierde, zal het volstaan dat de ge 
bruikte waters vooraf een afgieting ondergaan. De 
totale uitgave die voor de oprichting. der zuive 
ringsstations-rnoet voorzien worden, bedraagt 3 mil 
'liard en dient over een tijdperk 'van vijftien jaar· 
verdeeld, wat 2 milliard voor de jaren :l948 tot 1957 
uitmaakt. 

d) Slachthuizen. 
De meeste slachtinrichtingen zijn verouderd en 

beantwoorden niet langer aan de huidige vereisten 
van de vleeshandel, noch aan de regelen der gezond 
heidsleer. De oprichting' van nieuwe installaties is 
dringend geboden en het is gebleken dat men voor 
heel het grondgebied d~ bouw van 105 nieuwe 
slachthuizen zou moeten voorzien. De verwezenlij 
king van dergelijk programma zou de volgende 
uitgaven meebrengen: 

Gronden : 105 x 0,5 millioen = 52 millioen 
Bouwwerken : '.105 X 20 rnillioen = 2. 100 millioen 

Totaal. 2 .152 millioen 
Er wordt voorgesteld deze inrichtingen binnen de 

vijftien jaar te verwezenlijken, wat voor de tien 
jarenperiode 1..430 millioen geeft. 
e) Geneeskundige inrtcbtlngen. 

Onderstaande tabel geeft de investeringen weer 
die door het Ministerie van Volksgezondheid in de 
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tere de la Santé Publique, dans les différentes caté 
gories d'établissements. 

Les propositions relatives aux établissements anti 
tuberculeux reposent sur des données précises, 
résultant de l'étude des besoins immédiats de la 

. population. En ce qui concerne les centres· de santé 
H plus spécialement les institutions destinées aux· 
œuvres de l'enfance, les chiffres avancés sont -plus 
hypothétiques, mais ils risquent cependant plus 
de pécher par défaut que par excès. 
·1 ° Etablissements antitu berculeux . 
Dispensaires, préventoria, œuvres 
de préservation de l'enfance, 
sanatoria, centres de triage et 
d'hospitalisation. · 

1° Equipement des Centres antican 
céreux universitaires . 

:.1° Centres de Santé ; 
( 1 par canton scolaire, soit envi 
ron '170 pour le pays). 

1," J nstitutions destinées aux œuures 
de l'enfance. 
(Colonies pour enfants débiles, 
crèches, pouponnières). 

Total. 

500 millions. 

t,O millions. 
260 millions. 

250 millions. 

J. 050 millions. 

Il y a lieu de remarquer qu'au point de vue fman 
cicr, 1a. participation de l'Etat sera fort inférieure au 
montant global. Le montant de 1..050 millions, qui 
représente l'investissement physique qu'il y aurait 
lieu de réaliser, figure toutefois explicitement · au 
tableau des besoins. 

f) Organisation hospitalière. 

L'adaptation de l'organisation hospitalière du 
pays aux nécessités actuelles doit comprendre trois 
catégories principales de tra vaux : 

'1 ° amélioration des installations existantes : à part 
les hôpitaux universitaires, il est urgent de compléter 
l'équipement des hôpitaux après avoir procédé à un 
choix de ceux qu'il y a lieu d'agrandir et de moder 
niser et de ceux qu'il y a lieu de changer d'affec 
tation. 

2° construction de grands hôpitaux locatix et 
régionaux, à prévoir en plus de l'amélioration des 
installations existantes; 

:>0 construction de mat cm ités, hospices, orpheli 
nats, maisons de repos. 
Le montant total prévu pour l'ensemble de l'orga 

nisation hospitalière est de 150 millions par an, soit 
pour dix ans de 'l.5 milliard. 

g) Education physique, sport, œuvres de plein air. 

:l O Plaines de jeu. 
Les plaines de jeu qu'il paraît nécessaired'établir 

rcuvcnt se répartir de la manière suivante : 

onderscheiden categorieën van inrichtingen nodig 
geacht worden. 
De voorstellen omtrent de antituberculeuze inrich 

tingen berusten op nauwkeurige gegevens die ver 
schaft werden door de studie van de onmiddellijke 
behoeften der bevolking. Wat de gezondheidscentra 
en meer in het bijzonder de· voor werken voor kinder 
welzijn bestemde instellingen betreft, zijn de gegeven 
cijfers meer onzeker, doch zouden eerder te laag dan 
te hoog kunnen zijn. 
t 0. A ntituberéuleuze inrichtingen . 

. Consûltatiébureau's, preventoria, 
werken tot voorbehoeding der 
kinderen, sanatoria, schiftings 
en hospitalisatiecentra). 

2° Uitr·usting van de -universiteitscen 
tra voor kanlœrbestrijding . 

8° Gezondheidscentra . . 
(I.per schoolkanten. d.i. ongeveer 

170 voor heel het land). 
f1P Lnsiellingen'bestemd voor de werken 

voor hinderwelzijn . 
(Koloniën voor. zwakke kinderen, 
kinderkribbeen, zuigelingente 
huizen). 

Totaal . 

500 mi:Iioen 

40 millioen 
260 millioen 

250 millioen 

1 . 050 millioen 
======= 

Hier dient opgemerkt dat in.financieel opzicht het 
aandeel van de Staat veel geringer zal zijn dan het 
totaal bedrag. Nochtans komt het bedrag van 
1.050 millioen, dat de physische investering verte- 
.genwoordigt die zou dienen verwezenlijkt, uitdruk 
kelijk op de behoettentabel voor. 

f) Hospitaalinrichting. 

De aanpassing van 's lands hospitaalinrichting aan 
de huidige· noodwendighedèn moet drie hoofdcate- 
gorieën van werken omvatten: . 

1 ° verbetering der bestaande instellingen : buiten 
de universiteitshospitalen is het dringend nodig de 
uitrusting dei: hospitalen aan te vullen, nadat een 
keuze gedaan is van die welke moeten vergroot en 
gemoderniseerd worden en die waarvan de bestem 
ming zou dienen veranderd; 

2° oprichting van grote plaatselijke en geweste 
lijke hospitalen, die buiten de verbetering van de 
bestaande instellingen dienen voorzien; 

3° oprichting van kraaminrichtingen, tehuizen 
voor oude lieden, weeshuizen, rusthuizen. 
Het totaal bedrag dat voor het geheel vaâ de 

hospitaalinrichting voorzien is, beloopt 150 millioen 
per jaar, d.i, 1,5 milliard voor 10 jaar. 

g) Lichamelijke opvoedi_ng, sport, openluchtwerken. 

1.0 Speelpleinen. 
De speelpleinen waarvan de aanleg noodzakelijk 

blijkt te zijn, kunnen als volgt verdeeld worden : 
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u) Grandes agglomérations . 
b) Communes importantes ne faisant pas 

partie des grandes agglomérations 
c) Communes de 10.000 à 30.000 habitants 

à l'exclusion de celles reprises sub a). 
tl) Communes de :'>.000 à 10.000 habitants. 

t>!J I a) grote agglomeraties. 69 
b) belangrijke gemeenten die van de grote 

22 1 agglomeraties geen deel uitmaken . . . . . 22 
c) gemeenten met 10.000 tot 30.000 inwo- 

61 1 ners, de on~er a) opgenomene uitgezonderd . 6'I 
·173 d) gemeenten met 5.000 tot J0.000 •inwo- 

ners. 1.73 
Total. 325 

Le coût moyen d'une plaine de jeu est estimé à 
quelque 4 millions, ce qui donne comme montant 
total 'l.3 milliard. 

20 Piscines. 
A établir: 
20 piscines dans les grandes agglomérations; 
8 piscines dans les communes importantes 

28 
Le coût moyen par piscine étant évalué à 15 mil 

lions, le montant total sera de 'i20 millions. 

~3° Auberges de [eunesse. 
20 unitésde :1 million par auberge. 

h) Distribution d'eau. 

D'après le tableau ci-annexé (page 58), dressé 
par les services de la Société Nationale des Distribu 
tions d'eau, Ja population des comrnunesnon encore 
pourvues d'une distribution d'eau publique se mon 
tait, en 19116, à 3.229.468 habitants; ce total ne 
comprend pas. la population des communes de la 
province de Luxembourg, qui se trouvent dans le 
même cas, population qui se chiff re à 41.550 habi 
tants; la population globale, qui reste à aliment=r 
atteint donc 3.27·1 .018 unités. 

La Société Nationale a fait également l'évaluation 
de la dépense résultant de l'exécution ,par phases 
successives, des travaux nécessaires pour raccorder 
toute la population à un réseau distributeur; cette 
estimation se chiffre à 9.706.212.000 francs, toujours 
province de Luxembourg non comprise; une étude 
analogue pour cette dernière province conduit à une 
dépense de 2!19.300.000 francs; le capital à investir 
dans ce secteur atteindrait donc: 9.955.5-J 2.000 francs, 
valeur J9lt6. 

Ces chiffres appellent toutefois quelques commen 
taires, destinés à fixer leur valeur réelle vis-à-vis des 
facteurs déterminant l'importance du problème. 
Tout d'abord, la population alimentée actuellement 
a été estimée à 5.127.333 habitants; ce chiffre a été 
obtenu en faisant le total de la population habitant 
Jes communes pourvues d'une distribution d'eau 
centrale. 

Dans ces localités, tous les habitants ne sont 
toutefois pas raccordés au réseau distributeur: dans 
bon nombre de communes, seules les parties agglo 
mérées sont pourvues <le conduites de distribution; 

Totaal. 325 
De gemiddelde kostprijs van een speelplein wordt 

op circa 4 millioen geschat, wat als totaal bedrag 
1,3 milliard geeft. 

2° Zweminrichtingen. 
Aan te leggen: 
20 zweminrichtingen in de grote agglomeraties; 
8 zweminrichtingen in de belangrijke gemeenten 

28 
Daar de gemiddelde kostprijs per zweminrichting 

op 15 millioen geraamd wordt, zal het totaal bedrag 
!120 rnillioen zijn. 

3° [eugdherbergen; 
20 eenheden van 1 rnillioen elk . 

h)_ Watervoorziening. 

Volgens bijgaande tabel (bladzijde 58), opge 
maakt door de Nationale Maatschappij der Water 
leidingen, bedroeg de bevolking van de gemeenten 
die nog geen openbare waterdistributie hadden, 
3.229.468 inwoners in 1946; in dit totaal is niet 
begrepen, de bevolking van de gemeenten der pro 
vincie Luxemburg die in hetzelfde geval verkeren, 
welke bevolking 41.550 inwoners bedraagt; de totale 
bevolking die nog van waterdistributie moet voor 
zien worden, bedraagt dus 3.271.018 eenheden. 

De Nationale Maatschappij heeft tevens de uit 
gave geschat die zal veroorzaakt worden door de 
uitvoering, welke in opeenvolgende phasen zal 
geschieden, V3..!l de werken die nodig zijn om de 
gehele bevolking bij een distributienet aan te sluiten; 
deze raming beloopt 9.706.212.000 frank, nog steeds 
zonder inbegrip van de provincie Luxemburg; een 
zelfde studie voor deze provincie besluit tot een 
uitgave van 249.300.000 frank; het in deze sector 
te investeren kapitaal zou dus, volgens de waarde 
van 1.946, 9.955.512.000 frank bereiken .. 
Deze cijfers vragen evenwel enige toelichting om 

hun werkelijke waarde tegenover de factoren, die de 
belangrijkheid van het probleem beïnvloeden, te 
kunnen bepalen. Allereerst dient vermeld dat de 
bevolking die op dit ogenblik van distributie voor 
zien is, op 5.127.333 inwoners geschat is en dat dit 
cijfer bekomen werd door de som te maken van de 
bevolking die gemeenten bewoont welke van een 
centrale waterdistributie voorzien zijn. 

Nochtans zijn niet alle bewoners van die gemeen 
ten hij het distributienet aangesloten; in vele ge 
meenten zijn alleen de aaneengesloten gedeelten van 
distributieleidingen voorzien; in menige andere 



SOCIETE NATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'fAU. - Situation de l'alimentation en eau potable du pays. 

Pouulation ù alimenter Dépenses approximatives ù prévoir 
(en millions de francs) 

Provinces 
Pouulution 

dêjù alimentée première phase phases suivantes total 

premiere phase 
( 5 ans) 

pur tète (en frs) total 

A.n\'Cl'S 747.268 154.529 :153.963 508.492 2.250 :~48 
Flandre Occidentale 344.661 208.110 431.ï04 639.814 2.800 583 
Flandre Orientnle 466.869 237 .524 523.442 760.966 2.250 534 

Limbourg 143.914 197.306 102.tiiS 299.984 3.000 592 

Brabant 1,358.000 90.000 320.000 410.000 3.250 :!95 

Hainaut 886.000 91.000 2:!$.000 :H4.000 3.200 :.!93 
Liège 746.842 84.014 139.092 223.106 3.300 277 
Namur 277.015 14.899 :18.207 73.106 5.500 82 

- 
Total 4.970.569 1.077.382 2.1.52.086 3.229.468 3.004 

phases suivantes 
(10 rins) 

nnr tète (en frs) tot:ll 

~{.000 1.062 

2.800 1.209 

3.000 1.571 

s.coo 308 

3.350 1.060 

3.200 713 

3.300 459 

5.500 320 

-- 
6.702 

•... .... 
Q- 

totaux 

gënérnux 

1.410 

1.792 

2.10;) 

900 

1.355 

1.006 
736 

402 

- 
9.706 ....., 

t,}l 
00, ._, 

NATIONALE MAATSCHAPPIJ ·DER WATERLEIDINCEN. - Toest;snd der drinkwatervoorsiening van het land. 

Nog aan te sluiten bevolking Te voorziene .uitgnven, bij bennclering 
(in milliocn frank) 

Reeds aangesloten eerste phase volgende phasen algemene 
Provinciën (10 intir) bevolking (5 .iirnr) totalen eerste p hase volgende phnsen totaal 

per hoofd (in Ir.) . totaal per hoofd (in fr.) totaal 
Antwerpen 747.268 ·154.529 353.963 508.492 2.250 :{48 3.000 J.OH2 · 1.410 

West.Vlaanderen 344.661 208.110 431.i04 639.814 2.800 583 2.S00 1.209 J.792 
Oost-Vlnnnderen 466.869 237.524 523.442 760§66 2.250 534 3.000 1.571 2.105 
Limburg 143.914 197.306 l 02.67.8 299.984 3.000 592 3.000 308 900 
Brabant l.358.000 90.000 320.000 410.000 . 3.250 295 3.350 I 1.060 1.355 
Henegouwen 886.000 91.000 223.000. 314.000 3.200 293- 3.200 713 1.006 
Luik 746.842 84.014 139.092 223.106 3.300 2ï7 3.300 459 736 

Namen 277.015 14.899 58.207 73.106 5.500 82 5.500 320 402 
- -- -- -- 

Totaal 4.970.569 1.0_77_;382 2.152.086 3.229.468 3,004 6.i02 9.706 



( 59} 116 

dans nombre d'autres, existent encore des bornes 
fontaines, qui desservent des quartiers entiers; dans 

· certaines communes de la Haute Belgique, existent 
des distributions d'eau vétustes ou embryonnaires; 
enfin, même dans les rues pourvues. de conduites, 
nombreux sont les habitants qui ont conservé leur 
puits particulier et qui reculent devant la dépense 
d'un raccordement au réseau public. 

Jl en résulte que le chiffre de ].271.0'18 habitants, 
qui a été cité comme exprimant le total de Ja popu 
lation non alimentée doit être augmenté; en admet 
tant que la population réellement alimentée atteigne 
un pourcentage moyen de 85 p. c. de la population 
habitant les localités pourvues d'un service de 
distribution --- hypothèse extrêmement favorable - 
le total des habitants non raccordés devrait être 
augmenté de 769.'100.Si on tient compte, au surplus, 
du fait que le raccordement des écarts exige des 
dépenses souvent fort élevées par rapport au nombre 
d'unités à alimenter, il ne semble pas exagéré d'ad 
mettre comme prix unitaire par tête une somme de 
3.900 francs. La dépense résultant de l'alimentation 
intégrale des communes actuellement desservies se 

· chiffrerait donc gros~o modo à 2.300.000.000 francs. 

, Enfin, l'estimation consignée dans le tableau ci 
joint fait abstraction des travaux importants qui 
devront être réalisés pour assurer clans le futur le 
ravitaillement en eau des intercommunales alimen 
tant les grandes localités urbaines, telles que 
Bruxelles, Anvers, Liége, Charleroi, Gand, etc. On 
constate, en effet, que la consommation unitaire 
augmente régulièrement d'année en année; les 
grosses réserves aquifères souterraines connues sont 
quasi complètement utilisées; dans un avenir plus 
ou moins rapproché, ces organismes devront· faire 
appel à des eaux de surface, provenant très proba 
blement des barrages à établir dans la partie. Sud 
Est du pays. 

Nous ne reprenons pas ici le montant des dépenses 
qui en résulteraient; eller,; font d'ailleurs partie 
intégrante du programme des voies hydrauliques. 

bestaan er nog straatfonteinen die hele kwartieren 
bedienen; in zekere gemeenten van Hoog-België 
bestaan er vervallen of zeer primitieve waterdistri 
buties; ten slotte. ziin er vele inwoners die hun eigen 
put blijven gebruiken alhoewel hun straat van lei 
dingen voorzien. is; zij schrikken terug voor de 
kosten van een aansluiting bij het openbaar net. 
Hieruit volgt, dat het cijfer van 3.271.018 inwo 

ners, hetwelk hierboven vermeld is als zijnde het 
totaal der niet van waterdistributie voorziene bevol-' 
king, verhoogd moet worden; ingeval men zou aan 
nemen dat de werkelijk aangesloten bevolking een 
gemiddelde bereikt Vé1Il 85 t. h. van de bevolking 
die de gemeenten bewoont welke een distributie 
dienst hebben - wat een uiterst gunstige veronder 
stelling is, - dan zou het totaal der niet aangesloten 
bewoners met 769.100 moeten vermeerderd worden. 
Wanneer men er bovendien rekening mede houdt, 
dat de aansluiting van afgelegen wijken uitgaven 
vordert welke dikwijls zeer hoog zijl! in vergelijking 
met het aantal van water te voorziene eenheden, 
blijkt men niet te overdrijven wanneer men een som 
van 3.000 frank als eenheidsprijs per hoofd aanneemt. 
De uitgave voor de algehele watervoorziening van 
de thans bediende gemeenten zou dus circa 2 milJiard 
300.000.000 frank. belopen. 
Ten slotte houdt de op bijgaande tabel genoteerde 

raming geen rekening met de belangrijke werken die 
zullen dienen verwezenlijkt om aan de intercommu 
nalé maatschappijen die de grote steden zoals Brus 
sel, Antwerpen, Luik, Charleroi, Gent, enz. bedienen, 
in de toekomst een voldoende levering van water te 
kunnen verzekeren. Men stelt inderdaad vast dat 
het verbruik per eenheid regelmatig van jaar tot jaar 
toeneemt; . de tot nog toe gekende grote onder 
grondse waterreserves zijn thans bijna volledig in 
gebruik; binnen niet al te lange tijd zullen voor 
noemde instellingen dus beroep moeten doen op 
bovengrondse waters, die zeer waarschijnlijk zullen 
geleverd worden door de stuwen welke in het Zuid 
oostelijk deel van het land dienen aangelegd. 

Wij vermelden hier niet het bedrag van de uitga 
van die er uit zouden volgen; ze vormen trouwens 
een bestanddeel van het programma der water 
wegen. 
Er dient nog opgemerkt, dat de demographische 

ontwikkelingsgang, de concentratie van de bevolking 
in de grote centra en de verdeling van de bevolking 
in de gebouwen zelf zovele factoren zijn ·die in hoge 
mate op die cijfers kunnen inwerken. 

Il convient de noter, enfin, que l'évolution démo 
graphique, la concentration de la population dans . 
les centres agglomérés, et sa répartition dans les 
immeubles mêmes sont autant de facteurs qui 
peuvent faire varier ces chiffres dans de larges 
proportions. 
En ce qui concerne les prix unitaires admis comme 

éléments de base à l'estimation présentée, ils oscillent 
entre 2.250 francs et 6.000 francs par tête d'habitant; 
ces prix sont basés sur les prix normaux du marché 
actuel. Ces prix sont encore susceptibles de varia 
tions dépendant des facteurs suivants : 

a) La consommation unitaire est en progression 
constante et rapide; un réseau qui satisfait actuelle 
ment à toutes les exigences sera certainement devenu 
étriqué d'ici une vingtaine 'd'années, même si le 
nombre d'abonnés est resté stationnaire. Il en 

De eenheidsprijzen die voor de ingediende raming 
als basiselementen aangenomen werden, schommelen 
tussen 2.250 frank en 6.000 frank per inwoner; deze 
prijzen steunen op de normale prijzen van de huidige 
markt. Ze kunnen nog veranderingen ondergaan die 
van de volgende factoren afhangen : 

a) Het verbruik pe,· eenheid neemt gestadig en 
snel toe; eennet dat thans volstaat, zal zeker binnen 
een twintigtal jaren te nauw geworden zijn, zelfs in 
geval het aantal aangeslotenen hetzelfde zou blijven. 
Hieruit volgt dat de nieuwe diensten steeds duurder 
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résulte que les services no~vcaux deviennent de plus 
en plus coûteux, parce que, en même temps que lee; 
réseaux proprement dits, tous les ouvrages de cap 
tage, de refoulement, d'épuration et d'emmagasine 
ment deviennent de plus en plus importants par 
rapport à la population totale qu'ils alimentent;· 

b) Le coût détablissernent d'un service de distri 
bution d'eau est en fonction directe de l'éparpille 
ment plus ou moins prononcé des habitations sur le 
territoire .. Les · communes qui seront les dernières 
desservies sont celles qui comptent la plus faible 
proportion de parties agglöméré1:s; Ic coût par tête 
d'habitant de ces travaux sera en notable augmen 
tation sur les chiffres prévus. La complexité du 
problème ne permet toutefois pas de chiffrer à une 
approximation suffisante l'ordre de grandeur de cc 
facteur. 

Certaines des données mentionnées ci-dessus res 
tent hypothétiques, pour les raisons développées. 

Nous .nous en tiendrons clone, pour l'évaluation 
des besoins du secteur distribution d'eau, aux élé 
ments résultant du tableau dressé par la Société 
Nationale des Distributions d'Eau, d'où il appert 
que le programme décennal· des investissements est 
de l'ordre de 6 milliards 600 millions (environ l.O mil 
liards pour quinze ans). 

5. DIVERS. 

Nous devons comprendre sous ce poste tous autres 
travaux non explicitement prévus ci-dessus. JI s'agit 
notamment des travaux intéressant plus spéciale 
ment le Ministère de l' Agriculture, et concernant 
le régime hydrologique· des terrains agricoles, 
l'amélioration des cours d'eau non navigables ni 
flottables, le domaine forestier et l'électrification 
des écarts. 
Nous avons évalué globalement ces travaux à 

quelque 2 milliards pour dix ans. 

* * * 

E. - Défense nationale. 

Le Ministère de la Défense Nationa.e ~ présenté 
un programme décennal schématisé clans le tableau 
ci-contre (page 61). 
En ce qui concerne le matériel de l' Armée il faut 

admettre qu'au cours d'une période de dix ans, ce. 
matériel doit être complètement renouvelé, soit 
par suite d'usure, soit par raison de modernisation. 

La somme de 2.313 millions envisagée pour cc 
poste correspond à la valeur de l'armement et de 
l'équipement lourd (charroi, armement, voitures de 
combat, équipement technique) á l'exclusion des 
équipements individuels qui sont mis à charge clu 
budget ordinaire. Il sera nécessaire d'acheter à 
l'étranger certains de ces armements (aviation, par 
exemple}. 

* * * 

worden, omdat terzclfdertijd als de eigenlijke netten 
alle werken voor het opvangen, het overbrengen, 
het zuiveren en het stockeren gedurig aanzienlijker 
worden in vergelijking met de totale bevolking die 
er door bediend wordt; 

b) De kostprijs van het oprichten van een dienst 
voor watervoorziening staat in rechtstreekse ver 
houding tot de min of meer grote verspreiding van 
de woningen over het grondgebied hetwelk door 
die dienst moet bediend worden. De gemeenten die 
het laatst zullen bediend worden, zijn die welke de 
kleinste verhouding aaneengesloten gedeelten tellen; 
de kostprijs per inwoner van die werken zal merkelijk 
hoger zijn dan het voorziene cijfer, De ingewikkeld 
heid van het probleem laat evenwel niet toe de 
grootte van die factor enigszins bij benadering te 
berekenen. 
Wegens de uiteengezette redenen blijven de hier 

boven vermelde gegevens hypothetisch. 
Voor de raming van de behoef ten van de sector 

« watervoorziening », zullen wij ons dus houden aan 
de elementen van de tabel di': door de Nationale 
Maatschappij der Waterleidingen opgemaakt werd 
en waaruit blijkt dat het tienjarenprogramma van 
de investeringen 6 milliard 600 millioen bedraagt 
(ongeveer 10 milliard voor 15 jaar). 

* * * 

5. ALLERLEI. 

Al de werken die hierboven niet uitdrukkelijk 
voorzien zijn, dienen in deze rubriek ondergebracht 
te worden. Het betreft hier voornamelijk werken die 
meer in het bijzonder het Ministerie van Landbouw 
.interesseren · en betrekking hebben op het hydrolo 
gisch stelsel van landbouwgronden, de verbetering 
van niet bevaarbare noch vlot bare waterlopen, het 
boswezen en de electrificatie van afgelegen plaatsen. 

Wij hebben déze werken globaal op circa 2 milliard 
voor tien jaar geschat. 

* * * 
E. - Landsverdediging. 

. Het Ministerie van Landsverdediging heeft een 
tienjarenprogramma ingediend dat op nevenstaande 
tabel (bladzijde 61) in het kort weergegeven is. 

Voor het legermaterieel moet men aannemen dat 
dit in de loop van .een tijdperk val) tien jaar volle 
dig moet vernieuwd worden, hetzij ingevolge sleet, 
hetzij wegens moderniseringsredenen. 

De som van 2.313 rnillioen die voor deze post in 
aanmerking genomen wordt, stemt overeen met de 
waarde van de bewapening en de zware uitrusting 
(vervoer, bewapening, gevechtwagens, technische 
uitrusting) met uitsluiting van de individuele uit 
rustingen, die ten laste van de 'gewone begroting 
vallen. Het zal nodig zijn sommige van die bewape 
ningen in het buitenland te kopen (b.v. vliegtuigen). 

* * * 



Programme décennal. - BESOINS PRESENTES. Unité : millions de francs. 

DEFENSE NATIONALE. 
OB.JET. 

Budaet extraor dinaire : 
Constructions ( •) 
:'l!atéricl 

Terrnlns 

Total. 1948 1949 1950 1051 1 !'152 1953 lf/54 1955 l95H 1957 

1.ï72 

2.313 
106 

210 

13 

lOö 

320 

400 

190 

400 

182 

350 

170 

250 

167 

250 

l;iO 

251) 

170 

200 

158 

100 

1-15 

100 

Total 4.191 329 630 590 532 420 41i 400 :'lïO 258 2-1.'"i 

Dommaaes de guerre : 
Bâtiments 

Entretien ordinaire 
295 

700 

118 

71 
117 

ll9 

35 
70 

25 

70 70 70 70 iO 70 70 

Total 5.186 518 815 695 627 490 487 470 440 328 315 

( •) Le poste « constructions i> se rapporte à l'édification de nouvelles casernes mieux situées et plus confortables que .les bâtiments militaires actuels, qui seraient remis 
aux administrations et villes intéressées: .à la .construction de certains bütiments, tels crue garages et hangars , il la réfection ou l'établissement de pistes dans 'les aérodromes. 
C'est ninsi qu'une prévision de 50 millions est comprise dans les montants repris nonr les années 1948 et 1949, à raison rie 25 millions pour chacune de celles-ci. 

0:, •.... 
'--' 

Tieniarenprogramma. - VOORCl;LECDE BEHOEFTEN. Eenheid mil lioen frank. 

LANDSVERDEDICINC. 
VOORWERP. 

Buitenaeurone begroting 
Bouwwerken (*) 

Materieel, 

Terreinen 

Totaal. 
1948 1949 

1.772 
2.313 

106 

210 

13 

106 

320 

400 

1950 

190 
400 

1951 1952 
1953 1954 1955 1956 1957 

182 

350 

170 

250 

167 * 
250 

150 

250 

170 

200 

158 

100 

145 
100 

Totaal 

Oorloqsschude : 

Gebouwen , 
Gewoon onderhoud 

Totaal 

4.191 

5.186 

. 329 

518 

630 

816 

590 532 420 417 400 370 258 245 

295 

700 

118 

i1 

117 

69 

35 
70 · 

595 

25 
70 

527 

70 

490 

70 

487 

70 

470 

70 

440 

70 

328 

70 

315 
(*) De post « Bouwwerken » heeft betrekking op de oprichting van nieuwe kazernen die beter gelegen en meer geriefelijk zouden zijn dan de huidige militaire gebou 

wen, welke dan aan de belanghebbende besturen en steden zouden overgelaten worden; op de oprichting van zekere gebouwen, zoals garages en hangars: op het herstellen 
of aanleggen van startbanen op vliegvelden. Zo werd een raming van 50 mtllioen begrepen in de bedragen voor de Jaren 194·8 en 1949, namelijk 25 millioen voor elk dezer. 

,_ ,_ 
0' 
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Programme décennal. - BESOINS PRESENTES. 
Tienjarenprogramma. - VOORGELEGDE BEHOEnEN. 

RECAPITULATION GENERALE. 

1948 1949 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAf, 

II I II I . II I rr I II 

A. Communications 

1. Chemins de for lili.905 5.913 10 4.675 30 . 5. 201 110 4.960 165 4.735 150 
2. O.N.J. 850 200 ·-- 200 - 200 - 150 - 100 
3. Vicinaux . 1.260 2511 - 205 - 192 - 1112 170 
4. Marine de l'Etat L438 301 - 299 -- 292 ----- 78 78 
5. Aéronautique _. 3.485 354 - 467 - !152 - 448 · - 437 
6. Postes et Chèques-postaux. 5011 138 - 63 - 66 - · 61 - 41 
7. Télégraphe. téléphone et radio 8.811 :l.487 - 799 - 699 - 301 - 925 
8. LN.R. 822 105 - 228 - 154 - 80 - 5 

- 
Total 62.075 8.752 10 6.936 30 7.256 40 6.220 165 6. /191 150 

---------=====-------==~--------~---------- - .... - 

B. Travaux publics (Etat) 

L Routes 8.550 805 55 705 84 729· 97 713 115 673 229 
:.t Voies hydrauliques . 25.872 •t.646 -·- 2.078 326 2.365 5011 2.62·1 526 2.412 911 
:1. Bâtiments 12.310 2,755 303 'l ./158 366 1,449 548 937 3411 7.67 3li2 

.... --. 
Total /16. 732 5.206 358 4~24t 776 4.543 1.149 4.271 985 3 .852 1.482 

-=--================-============== =======---~--=-----= 

C. Ports d' Anver~ et de Ga11d 9,;:,00 1.601 1.60-t :l.501 1.601 1.598 

-------~===================================------------ 

D. Administrat. subordonn .. : 

L Voirie 8.800 1.000 - 1.000 - 1.000 - i.000 - 800 
2, Bâtiments 2.800 400 - 400 - 400 - 400 - 200 
3. Ports intérieurs . 400 40 - 40 - 40 - 40 - 40 
IL Investiss. sanitaires. 24.120 2.412 - 2.412 - 2.412 - 2.412 - 2.412 
"· Divers 2.000 200 - 200 - 200 - 200 - · 200· 

Total 38.1.20 4.052 - 4.052 - 4.052 - 4.052 - 3.652 

-----------===========================--~. - ~- -- , 

E. Défense Nationale : 

-f. Constructions 2.767 agg - 416 - 295 - 277 -- 240, 
2. Matér. armement et éqnipern. 2.313 13 - 400 - 400 ,_ 350 - 250 
3. Terrains . , . . . . 10G 106 

Total 5.186 518 - 8-16 - 695 - .· 627 - 490 

-------======= ============================= === ======= 
Totaux : Urgence I 

Urgence II 

[/18.809 20, ·129 

12.80/i ~lô8 80G 

18,047 

i.189 

16,771 

1:.150 

16,083 

1,632 

--= -~ --= ::-:::. =--==-= =---===-- --- -~- ---== =-= =-= .--::: =:-::.= ~ = ====,~- . .:::.-:.= = = =====:=-:= ==== == ===::.-==: = =. ===---~ -- . - ·---~ 

Total général . t6'1,6J~1 
==.::.:=::.::::: 
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Unité : miUîons de francs. 
Eenheid : millioen frank. 

ALGEMENE SAMENVATTING. 

1953 1955 1956 VOORWERP. 

1 [I f[ l[ (I II 

/\. V erkeerstoezen. 

ti.538 -17ï 4.·151 157 4.029 152 3.188 137 2.463 32 1. Spoorwegen. 
- 2. N.Z.- Verbinding. 

107 -- -J07 - /12 -- 3-1 - -10 - 3. Buurtspoorwegen. 
78 -- 78 - 78. -- 78 - 78 -- 4. Rijksmarine. 

Mil - ,'if,O 201! ·- 122 - 120 - 5. Luchtvaart. 
33 - 31 --- 30 - 2l - 20 ··-~ 6. Posterijen en Postchecks, 

920, - 920 - 920 - 920 - 920 -- 7. Telegraaf, Telefoon en Radio. 
50 - 50 - . 50 - 50 - 50 - 8. N.I.R. 

-· 
6.167 177 $.779 157 ó.353 152 t,JdO ·137 3.661 32 Totaal. 

-- --- --- --- ·-- -- - -- - -- ---- --= = - = = = = =-: = = =-- = -· = = = = = = - - = = = = - - = .. . . . -- - . . . ·-· -· ;__---' -- ....... - - 

B. Openbar» Werken (Slaat) 

r;95 282 584 :;28 628 232 '>36 :,10 498 :352 :1. Rijkswegen. 
l .930 85,6 1.909 888 1.511 031 l .:127 1.035 1.188 908 2. Waterwegen. 
/i,:.8 27-L 490 212 500 HO 3ö6 ·136 365 l23 3. Gebouwen. 

:.U.17:-l i.l109 2~983 -L./128 2.6:39 1 .:=im 2.219 1.1181 2.05:1. -.1.:38..1 Tohfal. 

==========-============================================= 

:1..598 C. H ave11.~ v,m Antwerpen en Gent. 

================-======================================= 

D. Ontleigeschikte Besturen 

800 - 800 -- 800 ·- 800 - 800 - L Wegen. 
200 - 200 --. 200 - 200 - 200 -· 2. Gebouwen. 
40 - 40 - 40 - 40 •·--- 40 -- 3. Binnenhavens. 

2.412 - 2.412 - 2.412 -·- 2.t.12 - 2.412 - tr. Sanitaire investeringen. 
200 --- 200 - 200 ·- 200 - 200 - 5. Allerlei. 

3.652 - 3.652 - 3.65;2 -- 3.652 -- 3.652 - Totaal. 

--- -=~==---=========-----------=--=---===========-====== 

E. La11dsv~rdedigfog 

237 ---- 220 -- '.l40 - 228 - 215 -·- . :1. Bouwwerken. 
250 -- 250 --- 200 -- 100. - 100 - 2. Materieel, bewapening en uitrusting. 

3. Terreinen. 
-··------. -··•·---- -- 

487 - 470 -- 440 - 328 - 315 -- Totaal. 

=====================-=========== =========-===========- 
J/J-,877 12.8811 12.08/i 10.60!) 9.679 

1..586 1.61.8 

Totalen Dingendheid T. 

Dringendheid IL 

···- ~·-:-- -- - ·-··: -- ·- - -·- .-•· -·· --· -· -·· ··--: -- ~- -- .··-· . -·-:- - -- -- -- -·· ---- --- - ·- --- -- - -- -- -- --- -- -~- --- -- --- --- - - - ·: -- . ·- . . - ·- . - ·- - ... - -- 

Algemeen totaal. 
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CHAPITR.i:, i i I. 

Examen critique. 

Le chapitre précédent des besoins présentés a 
conduit à un ensemble de 162 milliards, dont 149 
en urgence I et 13 en urgence II. Il y a lieu à présent 
de procéder à un examen détaillé de chacun des 
programmes conformément aux objectifs définis 
dans l'exposé introductif : 

adaptation aux possibilités de réalisation, 

suppression des doubles emplois, 
-- coordination des programmes .. 
Le premier de ces trois points est le plus important. 

Au cours de ce travail, il est, en effet, très rapide 
ment apparu que c'est surtout clans le domaine du 
génie civil que les possibilités sont les· plus étroites 
et qu'une limitation s'impose. Il convient donc de 
commencer par examiner ce secteur, déterminer ses 
possibilités et en déduire les limitations nécessaires. 

* * * 

A. -·- POSSIBILITÉS PHYSIQUES DE RÉALISATION: 

I. - SECTEUR DU GENIE CIVIL. 

1. Volume global des travaux physiquement possibles. 

Les études entreprises en se basant sur les élé 
ments fournis par la Confédération de la Construc 
tion montrent qu'on peut estimer, pour 194.8, l'indus 
trie de la construction 'capable d'exécuter pour 
'14 milliards de francs de travaux que l'on peut 
répartir comme suit : . 

Habitations urbaines et rurales, y com 
pris entretien, transformation et para- 
chèvement. 7,5 

- Bâtiments industriels I commerciaux et 
publics 2, 5 
Grands travaux : ponts, routes, voies 
hydrauliques, terrassements en général 4, 0 

Total '14,0 

Part des possibilités physiques à réserver au secteur 
public. 

a) Habitations : Seuls les Départements · de la 
Santé Publique (Société Nationale des Habitations 
à Bon Marché et Société Nationale de la Petite 
Propriété terrienne) et de la Reconstruction inter 
viennent dans les secteurs de l'habitation. Leur 
intervention devra être coordonnée avec celle de 
l'initiative privée. Le présent rapport n'étudie pas 
cet aspect du problème. 

HOOFDSTUK III. 

Critisch onderzoek. 

Het vorige hoofdstuk betreffende de voorgelegde 
behoeften leidde tot een totaal van 162milliard frank, 
waarvan 1119 onder dringendheid I en -13 ónder drin 
gendheid JI. Thans dient er overgegaan tot een gede 
tailleerd onderzoek van elk programma volgens de 
doeleinden die in de. inleidende uiteenzetting bepaald 
werden 

--- aanpassing aan de verwezenlijkingsmogelijk- 
heclen, 

-- uitschakeling van de dubbele aanwendingen, 
- coördinatie van de programma's. 
Van deze drie punten is het eerste· het voornaam 

ste. In de loop van dit werk is het inderdaad zeer 
spoedig gebleken dat het vooral op het gebied van 
de burgerlijke bouwkunde is, dat <le mogelijkheden 
het engst zijn en een beperking zich opdringt. 
Men dient dus te beginnen met deze sector te onder 
zoeken, zijn mogelijkheden te bepalen en er uit af 
te leiden welke beperkingen noodzakelijk zijn. 

* * * 
A. - PHYSISCHE VERWEZENLIJKINGSMOGELIJK 

HEDEN. 

I. - SECTOR DER BURGERLIJKE BOUWKUNDE. 

1. Globale omvang der physisch mogelijke werken. 

De studies verricht op grondslag van de gegevens 
die door de Confederatie der Bouwnijverheid ver 
schaft werden, tonen aan dat het bouwbedrijf in 
19118 vermoedelijk in staat zal zijn om werken ten 
bedrage van 1li milliard frank uit te voeren; deze 
werken kunnen als voJgt verdeeld worden : 
-· Stads- en plattelandwmiingen, met inbe- 

grip van onderhoud, veranderingen en 
afwerking 

-- Openbare, industriële en handelsgebou 
wen .. 
Grote zeJerken : bruggen, wegen, water- 
wegen, grondwerken in het algemeen .4, 0 

'7 ~ , ,;) 

2, [1 

Totaal . 14,0 

2. Deel der physische mogelijkheden dat aan de openbare 
sector dient voorbehouden. 

a) Woninge11 : Het zijn alleen de Departementen 
van Volksgezondheid (Nationale Maatschappij der 
Goedkope Woningen en Nationale Maatschappij 
van de Kleine Landeigendom) en van Wederop 
bouw die in de woningssectoren tussenbeide komen. 
Hun tussenkomst' zal met die van het privaat ini 
tiatief moeten gecoôrdineerd worden. Deze kant 
van het probleem wordt door onderhavig verslag 
niet bestudeerd. 
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b) Bât-iments industriels, commerciaux et publics : 
Les. besoins de rééquipement de l'industrie sont 
importants et conditionnent l'activité économique 
de notre pays. Aussi est-il souhaitable de ne pas 
entraver l'effort de modernisation du secteur privé 
industriel et commercial. Or, d'après.les statistiques 
des autorisations de bâtir, les besoins de ce secteur 
ont été de 2,5 millions de journées de travail en 
1%7, soit une dépense de 500 millions· en salaires 
et charges sociales. I ,es salaires et charges sociales 
représentent environ 55 p. c. du coût des bâtiments 
achevés; on conclut à un investissement de 900 mil 
lions en bâtiments industriels et commerciaux du 
secteur privé cil 1.9tl7. Pour 191i8, on peut admettre. 
les mêmes besoins qu'en 1%7, Ce chiffre coïncide 
d'ailleurs avec celui de 3,5 milliards á investir entre 
194Jf et 'l95'.l établi par le Ministère du Rééquipe 
ment clans son étude sur les investissements du pays. 

Il ne resterait donc disponible pour le secteur 
public, en fait de grands bâtiments, que 2,5 •- 0,9 = 
1.6 milliard de francs. Ce chiffre comprend les 
dépenses d'entretien, de transformation et de para 
chèvement. En admettant que le calcul des possibi 
lités a pu être entaché d'un pourcentage d'erreur, 
que certains déplacements sont possibles d'un sec 
teur à l'autre dans l'industrie de la construction, 
que par ailleurs l'industrie privée utilise clans cer 
tains cas sa main-rl'œuvre propre pour des travaux 
de construction, on a convenu de baser les propo 
sitions sur un maximum de capacité disponible de 
l'ordre de 2 milliards. 

c) Grands travaux : Le secteur public, si l'on y 
comprend l'Etat et les administrations subordon 
nées, est le seul client possible des entreprises de 
grands travaux. On pent dónc réserver au secteur 
public la totalité des li milliards. Etant èonné les 
inexactitudes possibles des évaluations présentées, 
il a paru raisonnable de baser les propositions sur 
un montant global maximum de quelque L,,5 mil 
liards de grands travaux, pour :L91i.8. 

En résumé, la quote-part de production de l'Indus 
trie de la Constrnction á réserver au secteur public 
(à l'exclusion des habitations) se monterait à : 

Normal. Maximum. 

b) Openbare, industriële en handelsgebouwen: De 
wederuitrustingsbehoeften der nijverheid zijn aan 
zienlijk en beïnvloeden de economische bedrijvig 
heid van ons land Het is dus gewenst dat de pogin 
gen om de private nijverheids-en handelssector te 
modemiseren.: niet zouden belemmerd worden. 

Volgens de statistieken der bouwvergunningen 
bedroegen de behoeften van deze sector in 1947, 
2,5 millioen arbeidsdagen, dus een uitgave van 
500 millioen aan lonen en sociale lasten. De lonen 
en sociale lasten maken ongeveer 55 t. h. uit van 
de kostprijs derafgewerkte gebouwen; hieruit besluit 
'men dat er in 1947, 900 millioen in nijverheids- en 
handelsgebouwen voor de private sector zou gein 
vesteerd zijn. Men mag aannemen dat in 1948 de 
behoeften even. hoog als in 1947 zullen zijp. Dit cijfer 
stemt trouwensovereen met dat van het bedrag der 
investeringen die tussen '.1948 en 1951 dienen verricht 
(3,5 milliard), welk cijfer door het Mnisterie van 
Wederuitrusting in zijn studie over 's lands inves 
teringen berekend werd. 
Inzake grote gebouwen zou er dus voor de open 

bare sector enkel 2,5 - 0,9 = 1,6 milliard beschik 
baar blijven. Dit cijfer omvat ook de uitgaven voor 
onderhoud, veranderingen en afwerking. Men heeft 
aangenomen dat- in de berekening der mogelijk 
heden een zeker percentage vergissingen kan geslo 
pen zijn, dat er in het bouwbedrijf zekere verschui 
vingen van de ene sector naar de andere mogelijk 
zijn,.dat anderzijds de private nijverheid in-sommige 
gevallen voor bouwwerken haar eigen arbeidskrach 
ten bezigt, en daardoor is men tot het besluit geko 
men om de voorstellen op te maken op basis van een 
maximum aan beschikbare capaciteit van 2 mil 
liard. 

c) Grote werken .• Wanneer men in de openbare 
sector de Staat en de ondergeschikte besturen 
begrijpt, is deze sector de enige: mogelijke klant der 
ondernemingeh van grote werken. Het geheel van 
de !1 milliard kan dus voor 'de openbare sector wor 
den aangewezen. Aangezien er in de ingediende 
ramingen· onnauwkeurigheden kunnen voorkomen, 
bleek het redelijk de voorstellen voor 1948 op te 
maken op basis van een globaal maximum-bedrag 
van circa 4,5 milliard aan grote.werken. 

Samengevat zou het aandeel in de productie van 
het bouwbedrijf, dat aan de openbare sector (wonin 
gen uitgezonderd) dient voorbehouden, het volgende 
zijn : 

Normaal. Maximum. 

Bâtiments . :1, 6 milliard fr. 2, 0 milliards fr. 1 Gebouwen . 

Grands travaux !.i.,O milliards fr. tl,5 milliards fr. 1 Grote werken 

1, 6 milliard fr. 2·;0 milliard fr. 

!1, 0 milliard fr. li , 5 milliard fr. 

Total 5, 6 'milliards fr. 6, 5 milliards fr. 1 Totaal. 5,6 milliard fr. 6,5 milliard fr. 
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En ce qui concerne les bâtiments et travaux de 
génie civil, le budget ordinaire d'entretien, le budget 
extraordinaire et le budget des dépenses de guerre 
de l'Etat et des administrations subordonnées ne 
devraient donc pas dépasse, le montant de 6,5 mil 
liards de francs en 1948, sous peine de voir s'établir 
une surenchère dans les prix au détriment du secteur 
privé et de l'Etat lui-même. 

* * * 

Dans le chapitre II, ont été inventoriés les besoins 
présentés par l'Etat et les administrations subordon 
nées en matière de programme décennal. Le para 
graphe suivant analyse la part des programmes pré 
sentés ayant trait aux travaux de - génie civil, en 
bâtiments d'une part, en grands travaux d'autre 
part. 

3. Besoins .en travaux de génie civil présentés par le 
secteur public. 

a) Bâtiments. 

L'analyse des différents programmes présentés 
par les organismes intéressés a été effectuée dans 
le but d'en extraire les travaux de génie civil. Les 
résultats de cette analyse sont consignés au tableau 
ci-dessous qui résume les besoins en bâtiments de 
tout le secteur public. Il y a lieu de remarquer 
qu'en ce qui concerne.Jes administrations subordon 
nées, Ja valeur des bâtiments achevés mais non 
équipés a été prise égale à 70 p. c. de la valeur du 
bâtiment achevé et équipé. En ce qui concerne 
l'Etat le programme de bâtiment donné plus haut 
ne porte que sur les bâtiments achevés mais non 
équipés. 
Tels qu'ils sont présentés, les besoins dépassent 

donc très largement la capacité actuelle d'y faire 
face. Le déséquilibre est le plus évident pour 1948, 
où les travaux indiqués en urgence I représentent 
à eux seuls quelque 200 p. c. des possibilités. 

L'examen de cc tableau fait ressortir immédia 
tement la solution qui sera préconisée ci-après : 
étaler différemment les programmes, en reportant 
tous les travaux les moins urgents à la période pos 
térieure à -1952. 

Wat de gebouwen en de werken van burgerlijke 
bouwkunde betreft, zouden de gewone onderhouds 
begroting, de buitengewone begroting en de begro 
ting der oorlogsuitgaven van de Staat en de onder 
geschikte besturen, in 1948 samen het bedrag van 
6,5 miUiard frank niet mogen te bov:en gaan, zoniet 
lopen de prijzen. gevaar opgejaagd té worden, 
waaronder zowel de private sector als de Staat zelf 
zouden lijden. 

* * * 

Onder hoofdstuk II werd de inventaris opgemaakt 
van de behoeften die inzake tienjarenprogramma 
door de Staat en de ondergeschikte besturen voorge 
legd werden .. De volgende paragraaf 'ontleedt het 
deel van de voorgelegde programma's dat betrek 
king heeft op werken van burgerlijke bouwkunde, 
eensdeels wat gebouwen en anderdeels wat grote 
werken betreft. 

3. Door de openbare sector voorgelegde behoeften inzake 
werken van burgerJijke bouwkunde. 

a) Gebouwen. 

De door de belanghebbende lichamen ingediende 
programma's werden ·ontleed met het doel er de 
werken van burgerlijke bouwkunde van af te zon 
deren. De uitslagen van deze ontleding zijn opge 
nomen in· onderstaande tabel die de behoeften aan 
gebouwen van gans de openbare sector samenvat. 
Wat de ondergeschikte besturen betreft, dient er 
opgemerkt dat de waarde der voltooide maar nog 
niet uitgeruste gebouwen geschat werd op 70 t. h. 
der waarde van de voltooide en uitgeruste gebouwen . 
Voor de Staat slaat het hierboven weergegeven ge 
bouwenprogramrna enkel op de voltooide doch niet 
uitgeruste gebouwen. 

. Zoals ze thans voorgelegd zijn, overtreffen de 
behoeften ruimschoots het huidig vermogen om ze 
te voldoen. Dit gebrek aan evenwicht is het meest 
in het oog lopend wanneer men 1948 beschouwt, 
waar de onder dringendheid I aangegeven werken 
alleen reeds 200 t. h. der mogelijkheden vertegen- 
woordigen. · 
Uit net onderzoek van. deze tabel blijkt onmid 

dellijk welke oplossing hieronder zal aangeraden wor 
den : de programma's in verschillende mate over de 
tijd verdelen, waarbij alle minder dringende werken 
naar het tijdperk dat op 1952 volgt, verschoven 

· worden. 
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Etat y compris Administrat. Staat Ondergeschikte 
Années Défense subordonnées et Total Jaar Landsverdediging en parastatale Totaal 

Nationale(*) paraétatiques inbegrepen (•) besturen 

19li.8 3.432 2.006 5.438 1948 3.432, 2.006 5:438 
1949 2.215 L828 4.043 l949 2.215 1.828 4.043 
1950 2.292 1.693 3.985 1950 2.292 1.693 .3.985 
1951 1.558 1.821 3.379 1951 1.558 1.821 3.379 
1952 ·1.349 1.570 2.919 1952 1.349 1.570 2.919 
1953 956 1.492 2.448 1953 956 1.492 2.448 
1954 922 1.357 2.279 1954 922 1.357 2.279 
1955 880 1.252 2.132 1955 880 1.252 2.132 
1956 720 '1".217 1.937 1956 720 1.217 1..937 
1957 703 L112 1.815 1957 703 1.112 , 1.815 

Total : 15.027 15.348 30.375 Totaal : 15.027 15.348 30.375 

(*) Les travaux pour pistes d'aviation ont été retranchés" 
et sont reportés au tableau des ,, antres travaux». 

b) Autres trouaux. 
Les travaux de génie civil du secteur public 

autres que ceux de bâtiments, sont essentiellement 
les routes, les ponts, les grands terrassements, les 
quais. Pour- en obtenir une évaluation globale, il 
suffira de reprendre dans son intégralité le 'pro 
gramme des routes de l'Etat, des voies hydrauliques 
(à l'exclusion des travaux à exécuter en territoire 
hollandais), et d'extraire, des programmes des Com 
munications et des travaux dès administrations sub 
ordonnées donnés dans le chapitre II. la part impu 
table à des grands travaux de génie civil. 

Le tableau suivant résume les résultats de cette 
analyse. 

Routes Voies Po.ts Total 
Années Etat Adm. sub. Total Hydrauliques SNCB (territ. 

(terr. belge) ·Divers ~ belge) 
(*) 

1948 860 LOOO 1.860 1.646 2.068 5.5711 
1949 789 1.000 1.789 2.3511 Ul15 6.058 
1950 826 1.000 1.826 2.619 2.1311 6.579 
1951 828 1.000 1.828 2.697 1.964 6.489 
1952 902 800 1.702 2.923 1.821 6.446 
1953 877 800 1.677 2.536 t.641 5.854 
1.9511 912 800 1.712 2.597 1.081 5.390 
1955 860 800 1.660 2.382 840 4.882 
1956 846 800 1.61i6 2.362 . 65/i t\.662 
Hl57 850 800 1.650 2.096 GH 4.357 

Total: 8.550 8.800 17.350 24.212 it\.729 56.291. 

(*) On a compris· dans ce poste les 50 millions retranchés plus 
haut du poste « constructions» de la Défense Nationale. 

Un premier examen de cc tableau conduit immé 
diatement à la même conclusion que celle qui vient 
d'être énoncée pour les bâtiments : 1a répartition 
des dépenses clans Ic temps doit être entièrement 
revue. 

(*) De werken voor . startbanen op vliegvelden werden afge 
trokken en zijn overgedragen op de tabel van << andere werken» . 

b) Andere werken. 

De werken van burgerlijke bouwkunde van de 
openbare sector buiten _die betreffende gebouwen, 
bestaan hoofdzakelijk uit wegen, bruggen,. grote 
grondwerken, kaaien. Om een globale raming te 
bekomen, volstaat het dat men het programma der 
Rijkswegen en waterwegen (met uitzondering van 
de op Hollands grondgebied uit te voeren werken) in 

. zijn geheel neemt en dat men uit de programma's van 
Verkeerswezen en van de werken der ondergeschikte 
besturen, die onder hoofdstuk II weergegeven wer 
den, het deel- neemt dat op grote werken van bur 
gerlijke bouwkunde dient aangerekend te worden. 

Volgende tabel vat de uitslagen van deze ont 
leding samen : 

Wegen Waterwegen Havens Totaal 
Jaar Staat Ondergeschikte Totaal (Belg. N.M.B.S. (Belg. 

besturen grondg.) Allerlei grondg.) 
: (*) 

1948 860 1.000 1.860 1.646 2.068 5.57/i 
1949 789 t.000 1.789 2.354 1.915 6.058 
1950 826 1.000 1.826 2.619 2.134 6.579 
1951 828 1.000 1.828 2.697 1 .. 964 6.489 
1952 902 800 1.702 2.923 1.821 6.446 
1.953 877 800 1 .. 677 2.536 1. 641 . 5.854 

· 1954 912 800 1.712 2.597 1.081 5.390 
1955 860 800 .1.660 2.382 840 4.882 
-.1956 846 800 1.646 2.362 654 4.662 
1957 850 800 1.650 2.096 611 4.357 

Total : 8. 550 8.800 1.7.350 24.212 14.729 56.291 

(*) In deze post is het bedrag van 50 millioen begrepen dat in 
de voorgaande tabel afgetrokken is van de post « Bouwwerken » 
van· Landsverdediging. . 

Een eerste onderzoek van deze tabel leidt onmid 
dellijk tot dezelfde gevolgtrekking als die welke zo 
pas voor. de gebouwen gemaakt werd : de verdeling 
der uitgaven over de tijd moet volledig herzien wor 
den. 
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4. Propositions. 

a) Bâtiments. 
Le tableau ci-après résume les propositions aux 

quelles il a paru raisonnable de s'arrêter sur la 
base des évaluations de la capacité en construction 
de bâtiments. 

On remarquera que les prévisions de 1948 s'inscri 
vent à quelque 2.100 millions, ce qui dépasse clans 
une mesure déjà notable le montant maximum de 
2 milliards qu'on s'était fixé comme plafond. 
Il convient de signaler, à ce sujet, qu'une partie 

des dépenses prévues, soit 15 p. c. au . moins, 
porte sur des acquisitions de bâtiments ou terrains. 
Ces acquisitions, ainsi qu'il sera exposé plus loin, 
ne doivent évidemment pas intervenir lorsqu'on 
c?mpare les possibilités physiques aux travaux à 
réaliser. 

Compte tenu de cette remarque, il apparaît que 
le montant global prévu pour les constructions nou 
velles se rapproche sensiblement du plafond maxi 
mum théorique. Il conviendra néanmoins de suivre 
avec vigilance l'évolution de la situation dans ce 
secteur. 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES BATIMENTS 
DE TOUT LE SECTEUR PUBLIC. 

(En millions de francs.) 
Première urgence 

Adm. sub. 
Années Etat et org. Total 

(*) paraét. 

1948 1.536 1.195 2.731 
1949 1.269 1.293 2.562 
1950 1.304 1.079 2.383 
1951 1.270 1.081 2.351 
1952 1.303 915 2.218 
1953 1.102 775 1.877 
1954 1..170 775 1.945 
1955 910 640 1.550 
1956 -1.023 630 1.653 
1957 903 590 l.493 

Deuxième urgence 
Adm.sub. 

Etat et org. Total 
paraét. 

335 
275 
278 
317 
277 
394 
425 
445 
/191 

65 400 
154 li29 
280 558 
lj!.j2 759 
5g4 871 
619 1.013 
605 1.030 
586 1.031 
480 -971 

~-----·--- 
3.825 7.062 Total : 11. 790 8. 973 20. 763 · 3. 237 

(*) Même remarque qu'au tableau ci-dessus des ,, Bâtiments s" 
cc Besoins présentés » . 

b) Autres travaux. · 
Le tableau ci-dessous résume les propositions du 

programme décennal dans le domaine des grands 
travaux, par catégorie : routes, voies hydrauliques, 
administrations subordonnées et organismes para 
étatiques; il y a lieu de remarquer que l'on a extrait 
du programme des voies hydrauliques, les dépenses 
prévues pour les travaux du canal Gand-Terneuzen 
à réaliser sur le territoire des Pays-Pas. Ces travaux 
ne feront, en effet, pas appel à de la main-d'œuvre 
belge. 

·4_ Voorstellen. 

a) Gebouwen. 
Onderstaande tabel vat de voorstellen samen, die 

werden opgemaakt met inachtneming van de 
ramingen der capaciteit inzake oprichting van 
gebouwen. - 

Men zal zien dat de ramingen van ·.1948 circa 
2. 700 millioen bedragen, wat reeds merkelijk trieer 
is dan het maximumbedrag van 2 milliard dat men 
als hoogtegrens genomen had. 
Hierbij dient opgemerkt dat een deel der geraam 

de uitgaven, te weten minstens 15 t. h., betrek 
king heeft op verwervingen van gebou\ven of gron 
den. Zoals verder zal aangetoond worden, komen 
deze verwervingen natuurlijk niet in aanmerking 
wanneer men de physische mogelijkheden met de 
uit te voeren werken vergelijkt. 
Wanneer:inenrekeninghoudt met deze opmerking. 

blijkt het dat het voor de nieuwe gebouwen voor 
ziene globale bedrag de theoretische hoogtegrens 
dicht benadert. Niettemin zal men de ontwikkeling 
.van de toestand in deze sector aandachtig dienen na 
te gaan. · 

VOORSTELLEN BETREFFENDE· DE GEBOUWEN 
VAN DE GEHELE OPENBARE SECTOR. 

(In millioen frank.) 
Dringendheid r Dringendheid Il 
Onderg. best. Onderg. best. 

Jaar Staat en parast. Totaal Staat en parast. Totaal 
i*l lichamen lichamen 

'1948 1.536 1.195 2.731 
1949 1.269 1.293 2.562 335 65 !100 
1950 1.304 -1.079 2.383 275 154 429 
1951 1.270 1.081 2.351 278 280 558 
-l952 1.303 915 2.218 3-17 442 759 
1953 1.102 775 1.877 277 594 871 
1954 J.170 775 1.945 394 619 1.013 
1955 910 640 1.550 425 605 1.030 
1956 1.023 630 1.653· 4115 586 1.031 
1957 903 590 1.493 !191 480 971 

Totaal: 11. 790 8.973 20.763 3.237 3:825 7.062 

(*) Zelfde opmerking als bij bovenstaande tabel der " Ge- 
bouwen " , « Voorgelegde behoeften » • 

b) Andere werken. 
De hieronder volgende tabel geeft een samenvat 

ting van de voorstellen van het tienjarenprogramma 
op het gebied van dè grote werken, per categorie': 
rijkswegen, waterwegen, ondergeschikte besturen 
en parastatale lichamen; er dient opgemerkt dat 
de uitgaven, voorzien voor de werken van het 
kanaal Gent-Terneuzen die op Nederlands grond 
gebied moeten verricht worden, uit het programma 
der waterwegen verwijderd werden. Inderdaad zal 
voor deze werken geen beroep op Belgische werk 
krachten gedaan worden. 
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I • urgence 2• urgence 

Routes Voies Admin. Routes Voies Adruio. 
Années Etat hydrauliques subord. et . Total Etat hydrau- subord. et Total 

(terr. belge) organ. paraét. tiques . organ.paraét. 

Dringendheid I Dri11g•tUlMid l J 

W"lerwegen Onderg. Water- OJUl#g. 
Jaar ?ijkswegm -Belg. best. en Totaal Rijkswegen u,ege11 besl. en TolQQI 

grondget». Pamst.lich. parasl.litb. 

1948 755 1.715 1.740 4.210 
19•19 720 2.028 2.038 4.786 122 326 280 728 
1950 718 2.115 2.302 5.135 98 504 470 1.072 
19iil 696 2.162 2.142 5.000 114 526 489 1.129 
1952 673 2.002 1.922 4·.597 229 911 521 1.661 
1953 596 1.670 1.677 3.943 281 856 595 ·t.732 
1954 585 1.699 1.612 3.896 327 888 635 1.850 
1955 625 1.441 1.244 3.310 235 931 597 1.763 
1956 539 1.317 980 2.836 311 1.035 585 1.931 
1957 620 1.178 925 2.723 306 908 575 1.789 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
Total. 6.527 17.327 16.582 40.436 2.023 6.885 4.747 13.655 
Totaal. 

L'examen de ce tableau révèle que le programme 
total de grands travaux de première urgence est de 
l'ordre de 40 milliards en dix ans, soit non loin du 
maximum qu'il semble possible de réaliser sur la 
base 'des évaluations actuelles dé la capacité. A 
première vue donc, seul un renversement de la 
conjoncture devrait permettre l'exécution du pro 
gramme de deuxième urgence. C'est d'ailleurs là la 
signification réelle de réserve conjoncturelle donnée 
aux travaux d'urgence II. 

c) Récapitulation. 

PROGRAMME PROPOSÉ POUR TOUS TRAVAUX 
. DE GÉNIE CIVIL. 

(En millions de francs.) 

l• urgence 

Années Bâtiments Grands Total 
travaux 

,Dringendheid I 

Jaar Gebouw,n Grote werken Totaal 

1948 2.731 4.210 6.941 
1949 2.562 .4.786 7.348 
1950 2.383 5.135 7;51$ 
1951 2.351 5.000 7.351 
1952 2.218 4.597 6.815 
1953 1.877 3.943 5.820 
1954 1.945 3.896 5.841 
1955 1.550 3.310 4.860 
1956 1.653 2.836 4.489 
1957 1.493 2.723 4.216 -- -- -- Total 20.763 40.436 61.199 

Totaal 

Deze tabel toont aan, dat het totaal programma 
van grote werken onder dringendheid I circa 40 mil 
liard in 10 jaar bedraagt, dus niet ver van het maxi 
mum dat men schijnt te kunnen verwezenlijken 
op basis van de tegenwoordige ramingen van de 
capaciteit. Op het eerste gezicht zou dus alleen een 
kentering van de conjunctuur de uitvoering van 
het programma van dringendheid II mogelijk maken. 
Dit is trouwens de ware betekenis van conjuncturele 
reserve die aan de werken onder dringendheid II 
toegekend werd 

c} Samenvatting. 

PROGRAMMA VOORGESTELD VOOR ALLE WERKEN 
VAN BURGERLIJKE BOUWKUNDE. 

(In millioen frank.) 

Bâtiments 

Gebouwen 

40Ó 
42.!) 
558 
759 
871 

1.013 
1.030 
1-031 
971 

7.062 

2• urgence 

Grands Total Total 
travaux généra.! 

Dringendheid II 

Grote werkm Totaal Àlg. totaal 

6.941 
728 1.128 8.476 

1.072 1.501 9.019 
1.129 "1.687 9.038 
1.661 2.420 9.235 
1.732 2.603 8.423 
1.850 2.863 8.704 
1.763 2:793 7.653 
1.931 2.962 7.451 
1.789 2.760 6.976 -- -- -- 13.655 20.717 81.916 

Il était utile de faire dans le tableau ci-dessus, 
la totalisation des éléments repris aux deux tableaux 
précédents, ce qui réJum~ra les propositions glo 
bales du programme décennal en matière de travaux 
de génie civil, bâtiments et autres. 

Het was nuttig in bovenstaande tabel het totaal 
te geven van de· elementen die op de voorgaande 
twee tabellen voorkomen. Daardoor bekomt men 
een samenvatting ·van de totale voorstellen van het 
tienjarenprogramma inzake werken van burgerlijke 
bouwkunde, zowel .gebouwen als andere. 
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On constate ainsi que, malgré les réductions 
proposées, le programme des premières arinées dépas-, 
serait encore sensiblement, et ce pour l'urgence I · 
seulement, le total de 6,5 milliards par an que l'on 
s'était proposé comme plafond maximum. 

Il y a lieu cependant d'insister sur le fait que, 
clans le domaine des travaux publics, les évaluations 
de départ sur le potentiel du secteur du génie civil 
ne peuvent être considérées comme absolues. Elles 
sont valables dans le cadre. de notre outillage et de 
nos méthodes actuelles et dans l'hypothèse de la 
répartition adoptée entre les diverses catégories de 
travaux. On peut cependant espérer 'que l'améliora 
tion de cet outillage et de ces méthodes, l'augmen 
tation du personnel ouvrier dans la construction et 
un ralentissement de l'activité dans le domaine des 
bâtiments industriels et commerciaux seront autant 
de facteurs qui permettront de dépasser le volume 
de 6,5 milliards par an. Cette majoration des possi 
bilités permettra cl' envisager la réalisation au moins 
partielle des travaux de deuxième urgence pendant 
la période décennale considérée. . 

Une conclusion essentielle se dégage des montants 
indiqués : pour les dix années à venir, le domaine 
du génie civil absorbera une part très importante 
de l'ensemble des investissements du secteur public 
(suivant le développement des travaux de· deuxième 
urgence, de 60 à 82 milliards environ). L'Etat et 
les organismes publics ont donc un intérêt primor 
dial à voir l'industrie de la construction s'outiller 
et s'organiser dans le sens d'une augmentation du 
volume des travauxréalisables et d'un abaissement 
de leur coût de revient . .Le programme présenté 
peut servir. de point de départ pour ce progrès. 

* * * 
Une dernière remarque doit être faite en ce qui 

concerne les acquisitions de l'Etat dans le domaine 
des bâtiments. Si, dans un volume total. de 1 mil 
liard par exemple, une part de 200 millions doit 
faire l'objet d'acquisitions, seule la différence, soit 
800 millions, représente le volume des constructions 
proprement dites et doit être prise en considération 
au point de vue de la comparaison avec les possi 
bilités physiques de réalisation. Autant, au point 
de vue financier, c'est le montant total qui importe, 
autant, au point de vue des matériaux ou de la 
main-d'oeuvre, c'est la partie à construire qui doit 
seule être considérée. 

Cette remarque est importante : dans les domaines 
présentés, il n'a pas toujours été possible de discer 
ner les acquisitions des constructions elles-mêmes, 
ce qui a conduit, dans l'ensemble, à des apprécia 
tions peut-être un peu pessimistes.· Ces apprécia 
tions devront être revues : les programmes proposés 
en urgence II seront peut-être réalisables plus aisé- 

Aldus kan men vaststellen dat het programma der 
eerste jaren het totaal van 6,5 milliard per jaar dat 
als uiterste grens gedacht was, nog merkelijk zou 
overschrijden niettegenstaande de voorgestelde 
inkrimpingen, en wel voor dringendheid I alleen 
reeds. 

Nochtans dient er nadruk op-gelegd, dat bij open 
bare werken de aanvangsramingen omtrent het 

· potentieel van de sector cc burgerlijke bouwkunde » 
niet als absoluut moeten worden beschouwd. Ze 
hebben waarde in het raam van onze outillering en 
van onze huidige methoden en in de veronder 
stelling dat de gekozen verdeling tussen de verschil 
lende categorieën van werken dezelfde zou olijven. 
Er mag evenwel gehoopt worden dat de verbetering 
van deze outillering en deze methoden, de aangroei 
van het werkliedenpersoneel in het bouwbedrijf en 
een vermindering van de bedrijvigheid op het 
gebied van industriële en handelsgebouwen, facto 
ren zullen zijn waardoor het mogelijk zal worden 
voornoemde grens van 6,5 milliard per jaar te over 
schrijden.' Deze vermeerdering der mogelijkheden 
zal het toelaten de uitvoering van ten minste een 
deel der werken van dringendheid II in de loop van 
de beschouwde· tienjarenperiode in overweging te 
nemen. 
Het onderzoek van de opgegeven bedragen leidt 

tot de volgende hoogst belangrijke gevolgtrekking : 
in de eerstkomende tien jaren zal de burgerlijke 
bouwkunde een zeer aanzienlijk deel van het geheel 
der investeringen van de openbare sector in beslag 
nemen (ongeveèr 60 tot 82 milliard, naar gelang 
van de ontwikkeling der werken van dringend 
heid II). De Staat en de openbare lichamen hebben 
er dus ·een allergrootst belang bij, dat het bouw 
bedrijf zich zou outilleren en organiseren met het 
oog op een vermeerdering van de totale omvang 
der uitvoerbare werken en een verlaging van de 
kostprijs. Het voorgelegde programma kan voor 
deze vooruitgang als vertrekpunt dienen. 

* * * 

Er client nog een laatste opmerking gemaakt 
betreffende de verwervingen van de Staat inzake 
gebouwen. Indien in een totaal van 1 milliard, bij 
voorbeeld, een deel ten bedrage van 200 millioen 
voor verwervingen moet dienen, dan vertegenwoor 
digt alleen het verschil, namelijk 800 rnillioen, de 
eigenlijke bouwwerken en mag ook alleen dit ver 
schil in aanmerking komen voor de vergelijking 
met de physische verwezenlijkingsmogelijkheden. 
Terwijl in financieel opzicht het totaal bedrag in 

aanmerking komt, dient uit het oogpunt van mate 
rialen en arbeidskrachten enkel het te bouwen deel 
beschouwd te worden. 

Deze bemerking is belangrijk; het was niet altijd 
mogelijk om in de voorgelegde behoeften de ver 
wervingen en de bouwwerken zelf te onderscheiden, 
wat in het . algemeen wellicht tot ietwat pessimis 
tische ramingen geleid heelt. Deze zullen moeten 
herzien worden · : de onder dringendheid II voor 
gestelde programma's zullen misschien gemakke- 



[ 71 ] 116 

ment qu'il n'est prévu si les acquisitions propre 
ment dites représentent un volume susceptible de 
ramener les constructions projetées au niveau des 
possibilités. 

II. - AUTRES SECTEURS. 

L'étude qui a été faite ci-dessus a porté sur un 
secteur essentiel - Ie génie civil - que l'on sait 
constituer un étranglement dans les possibilités de 
réalisations du pays. Il serait toutefois utile de faire 
un rapide tour d'horizon pour examiner si d'autres 
domaines ne peuvent constituer un étranglement 
analogue. Il y aurait lieu, notamment, d'examiner les 
secteurs des fabrications métalliques et de la pro 
duction de certains matériaux, tels que l'acier, le 
ciment, le bois, les briques. 
En principe, la Belgique étant exportatrice dans 

la plupart de ces secteurs, il semble qu'une politique 
économique coordonnée doive permettre · d' éviter 
tout étranglement. Toutefois, un examen plus atten 
tif de la question révèle que l'exportation de cer 
tains matériaux ou produits fabriqués est néces 
saire pour permettre en compensation, l'importa 
tion d'autres matériaux, ou produits essentiels. Par 
exemple, l'exportation d'acier ou de wagons peut 
être nécessaire pour l'importation de produits ali 
mentaires ou de bois. 

De plus, si la 'Belgique exporte 30 à 40 p. c. de 
l'ensemble de sa production de produits métalliques 
fabriqués, certaines catégories de ces produits pour 
raient néanmoins être déficitaires sur le marché 
intérieur. 

Cependant, il ne semble pas actuellement que la 
carence des secteurs autres que le génie civil consti 
tue un obstacle insurmontable. Cette question doit 
faire l'objet de l'attention du Gouvernement et la 
politique économique doit être coordonnée avec 
celle des investissements. 

* "' . 

lijker kunnen verwezenlijkt worden dan voorzien: is, 
indien de eigenlijke verwervingen aanzienlijk genoeg 
zijn om de voorgenomen bouwwerken terug op het 
peil te brengen waarop ze kunnen uitgevoerd worden. 

II. - ANDERE SECTOREN. 

In voorgaande studie werd dus een .essentiële 
sector bestudeerd, te weten de burget,Iijke botiw 
kunde, waarin 's lands verwezenlijkingsmogelijk 
heden ten zeerste beperkt zijn. Nochtans zou het 
nuttig zijn even rond 'te kijken om na te gaanof 
andere gebieden wellicht ook niet een dergelijke 
belemmering vormen. Er zou namelijk een onder 
zoek dienen verricht in de. sectoren van de metaal 
verwerking en van de voortbrenging van sommige 
materialen, zoals staal, cement, hout, bakstenen. 

Aangezien België in de meeste van die sectoren 
als exportland· voorkomt, schijnt het in principe 
mogelijk dat een gecoördineerde economische poli 
tiek elke beknelling in het binnenland zou kunnen 
beletten. Uit een nader onderzoek van de kwestie 
blijkt evenwel, dat het nodig is zekere materialen 
of afgewerkte goederen uit te voeren 'om in ruil 
andere materialen of essentiële goederente kunnen 
betrekken. De uitvoer van staal of wagons · bij 
voorbeeld kan nodig zijn om voedingswaren of hout 
te kunnen invoeren. 
Bovendien, al exporteert België 30 tot 40 t. h. 

van zijn gehele productie van afgewerkte metaal 
waren, dan is het niettemin mogelijk dat sommige van die goederen op de binnenlandse markt met 
verlies zouden moeten afgezet worden. 

Op dit ogenblik schijnt het nochtans niet, dat het 
in gebreke blijven van de sectoren buiten de burger 
lijke bouwkunde. een onoverkomelijke hinderpaal 
zou vormen. Deze kwestie dient door de Regering 
aandachtig onderzocht, en · de economische politiek 
moet met die van de investeringen gecoördineerd 
worden. 

* • * 

B. - POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES ET FINAN- 1 B. - ECONOMISCHE EN FINANCIELE VERWEZEN- 
CIÈRES DE RÉALISATION. LIJKINGSMOGELIJKHEDEN. 

En dehors des possibilités physiques de réalisa 
tion calculées sur la base d'une répartition pour 
1948 entre les besoins du secteur privé et ceux du 
secteur public, répartition qui doit pouvoir être 
modifiée en raison des circonstances 'économiques, 
il y a lieu de tenir compte du facteur propre à 
l'évolution économique. La ventilation entre -sec 
teur privé et secteur public doit être reconsidérée 
dans les années ultérieures si des modifications de 
la structure comme de la conjoncture économique 
viennent à le postuler. 
Les possibilités économiques créent donc un deu 

xième élément du problème qui devra modifier 
le cas échéant, les données tirées de l'étude des pos 
sibilités physiques. 

Sous un autre aspect encore, il y aurait lieu de 
donner la priorité aux investissements directement 
productifs, susceptibles, par conséquent, de faciliter 

Buiten de physische verwezenlijkingsmogelijk 
heden, die berekend zijn op basis van een verdeling 
voor '1948 tussen de behoeften van de private en die 
van 'de openbare sector, welke verdeling volgens de 
economische omstandigheden moet kunnen gewij 
zigd worden, dient er ook rekening gehouden met 
de factor van de economische ontwikkelingsgang. 
De verdeling tussen private en openbare sector 

moet in de latere jaren opnieuw beschouwd worden, 
indien 'veranderingen in de economische structuur of 
conjunctuur zulks zouden vereisen. 

De economische mogelijkheden vormen dus een 
tweede bestanddeel van het probleem; ze zullen in 
voorkomend geval de gegevens die uit de studie van 
de physische mogelijkheden getrokken werden, moe 
ten wijzigen. 
In een ander opzicht nog zou de voorkeur dienen 

gegeven aan de rechtstreeks ~rodüctieve investe 
ringen, die dus de verwezenlijking der volgende 
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la réalisation des tranches ultérieures d'investisse 
ments envisagés et qui seuls justifient le recours à 
l'emprunt. A côté des possibilités physiques et 
économiques de réalisation, il convient donc de 
considérer les possibilités financières qui peuvent 
représenter une autre et importante limitation au 
programme d'investissements du secteur public. Plus 
largement d'ailleurs, les possibilités financières ne 
constitueront pas toujours une limitation au sens 
étroit, du terme. Elles pourraient créer la nécessité 
d'augmenter le programme d'investissements au 
cours d'années où les ressources seraient abondantes, 
suivant les principes de Já politique conjoncturelle. 
Elles pourraient ainsi influencer Ja répartition des 
investissements entre le secteur public et le secteur 
privé à ce nouveau point de vue. 

En ce qui concerne 1948, il appert que les possi 
bilités physiques de réalisation sont inférieures aux 
possibilités financières et doivent entraîner une 
nouvelle limitation des programmes budgétaires 
arrêtés à ce jour. Il en résulte que pour chacune des 
années ultérieures, le programme devra être pério 
diquement revu au triple point de vue physique, 
économique et financier, sur les bases d'une nou 
velle appréciation des exigences économiques et des 
possibilités financières aussi bien que techniques. 
Cet examen devra être poursuivi de commun accord 
entre les Départements possédant les attributions 
de coordination économique, les attributions finan 
cières et les attributions afférentes à l'équilibre 
budgétaire. · 

Dans le même ordre d'idées, la question s'est 
posée de savoir si la réalisation d'amortissements 
industriels pourrait être considérée comme compa 
tible · avec les possibilités techniques actuelles de 
l'organisation budgétaire de la fonction publique. 
Il y a lieu de répondre affirmativement en ce sens 
que l'inscription de crédits de renouvellement au 
budget de l'Etat sur la base de programmes de rem 
placement du matériel de service suffit à en tenir 
lieu, compte tenu de la nature des activités de l'Etat 
et du régime financier organique qui lui est propre. 
En ce qui concerne les organismes parastataux, 
l'inscription des crédits de renouvellement et d' équi 
pement peut être harmonisée par l'établissement de 
programmes basés sur l'enregistrement comptable 
des amortissements nécessaires, enregistrement qui 
serait opéré conformément aux principes de la 
comptabilité industrielle. 

* * * 
I1 n'est sans doute pas inutile de souligner que, 

dans le secteur des investissements publics, le 
recours à l'emprunt implique la participation de 
l'économie privée. Cette participation est faculta 
tive et une concurrence entre les besoins dès deux 
domaines se manifeste : des investissements privés 

schijven van beoogde investeringen zouden kunnen 
vergemakkelijken. 

Ook kan alleen voor deze rechtstreeks productie 
ve investeringen een lening gerechtvaardigd Zijn. 
Buiten de physische en economische verwezenlij 
kingsmogelijkheden moet men dus nog de finan 
ciële mogelijkheden beschouwen, die op hun beurt 
en dan in aanzienlijke mate het investeringspro 
gramma van de openbare sector kunnen beper 
ken. Wanneer men anderzijds de zaken meer alge 
meen beziet, dan zal men ook begrijpen dat. de 
financiële mogelijkheden niet steeds een --eigenlijke 
beperking zullen vormen. In de jaren dat de geld 
middelen overvloedig zijn, zouden de financiële mo 
gelijkheden volgens de principes der conjuncturele 
politiek een verhoging van het investeringsprogram 
ma kunnen noodzakelijk maken. Aldus zouden ook 
de financiële mogelijkheden de verdeling der inves 
teringen tussen de openbare en de private sector 
kunnen beïnvloeden. 

Voor 1%8 blijken de physische verwezenlijkings 
mogelijkheden geringer te zijn dan de financiële en 
dus een nieuwe beperking van de thans vastgestelde. 
begrotingsprogramma's noodzakelijk te maken. Hier 
uit volgt dat voor elk van de latere jaren het pro 
gramma periodisch in physisch, economisch en finan 
cieel opzicht z.il moeten herzien worden op basis 
van een nieuwe waardering van de economische 
eisen en van de financiële, zowel als technische 
mogelijkheden. Dit onderzoek zal in gemeen overleg 
moeten verricht worden door de departementen die 
de economische coördinatie, de financiën en de 
vrijwaring van het begrotingsevenwicht in hun 
bevoegdheid hebben. 

In dezelfde gedachtengang stelde zich de' vraag 
of het verrichten van afschrijvingen zou mogen 
beschouwd worden als verenigbaar met de huidige 
technische mogelijkheden van de budgétaire inrich 

. ting der openbare macht. Hier dient bevestigend 
op geantwoord, met dien verstande dat het uittrek 
ken van vernieuwingskredieten op de Rijksbegro 
ting, op basis van programma's tot vervanging van 
het dienstmaterieel, volstaat om de afschrijvingen 
te vervangen, wanneer men rekening houdt met 
de aard van de werkzaamheden van de Staat en 
met het organiek financieel stelsel dat hem eigen is. 
Wat de parastatale Iichamen betreft, kan de 
inschrijving. van de vernieuwingskredieten goed met 
die van de uitrustingskredieten overeengebracht 
worden door het opmaken van programma's die op 
de boekhoudkundige inschrijving van de nodige 
delgingen steunen, welke inschrijving overeenkom 
stig de principes van de industriële boekhouding 
zou geschieden. 

* * * 
Het is ongetwijfeld niet zonder nut er op te 

wijzen, dat in de sector der openbare investeringen 
het aangaan van leningen de deelneming van de 
private economie insluit. Deze deelneming is- vrij 
en er is concurrentie tussen de behoeften van de 
twee sectdren: te uitgebreide private investeringen 
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trop étendus peuvent avoir pour conséquence un 
ralentissement des investissements publics et c'est 
là un argument important contre tout suréquipe 
ment de l'industrie. 
En fait, le système fiscal actuel n'offre pas une 

élasticité suffisante pom permettre de mobiliser, 
en temps voulu, les ressources nécessaires dans les 
périodes d'investissements exceptionnels. Dans le 
secteur public, les possibilités d'autofinancement 
sont moins accentuées que dans le secteur privé et 
exigent plus fréquemment de recourir à l'emprunt 
en même temps qu'à l'impôt. Sur Je marché des 
capitaux, les organismes publics se trouvent donc 
mis en concurrence de fait avec les investissements 
du secteur privé. 

Cette brève remarque montre combien tous Jes 
secteurs d'une même économie sont solidaires et 
qu'une coordination de la politique générale, fait 
apparaître la nécessité d'une coordination du crédit. 

* * * 

I. - COMMUNICATIONS. 

1. Société Nationale des Chemins de Fer Belges. 
Dans les considérations générales que nous avons 

formulées ci-avant, nous avons fait ressortir que 
dans la masse des travaux à réaliser, une sélection 
devait être faite et des priorités établies, qui pro 
cèdent du degré d'urgence, de l'intérêt économique 
et social de chacun des travaux prévus, ainsi que 
des possibilités pratiques de réalisation· tant du 
point de vue du financement que de la main-. 
d' œuvre disponible. · 
U convient donc de séparer nettement les besoins 

réellement les plus urgents et les moins discutables 
des besoins de caractère plus théorique ou des esti 
mations des dépenses d'équipement répondant, dans 
une certaine mesure, à une notion de « confort ». 

L'analyse des divers postes du programme du 
grand chemin de fer a conduit anx conclusions sui 
vantes. 

VOIE. 

D'une façon générale, la politique qui a été pré 
conisée paraît pouvoir s'appliquer parfaitement au 
programme de la Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges qui comporte d'importants travaux 
de génie civil, tant dans le domaine du bâtiment 
que dans celui dès autres travaux. 

Il convient donc de revoir la classification adop 
tée, et de placer en urgence II tous les travaux qui 
peuvent être momentanément postposés sans consé 
quences fâcheuses du point de vue de l'exploita 
tion. Il faut par ailleurs éviter d'arrêter ou de retar-· 
der les grands travaux en cours, tels ceux qui sont 
exécutés dans le cadre de la Jonction Nord-Midi. 

kunnen dus een vertraging van de openbare ten 
gevolge hebben, wat een belangrijk argument tegen 
elke overuitrusting van de nijverheid vormt. 

Feitelijk is het huidig fiscaal stelsel niet elastisch 
genoeg om te rechter tijd in perioden van _buiten 
gewone investeringen de nodige hulpbronnen te 
kunnen mobiliseren. In- de openbare sector zijn de 
mogelijkheden tot zelffinanciering niet zo groot als 
in de private sector, waardoor het vaker nodig is 
om zowel tot het aangaan van leningen als tot het 
heffen van belastingen zijn toevlucht te nemen. Op 
de kapitalenmarkt zijn de openbare lichamen dus 
daadwerkelijk in concurrentie met de investeringen 
van de private sector. 
Deze korte opmerking toont aan hoezeer aJle 

sectoren van een en dezelfde economie met elkaar 
verbonden zijn en dat een coördinatie van de inves 
teringen, die ook een ordening van de algemene 
politiek veronderstelt, de noodzakelijkheid van een 
ordening van het krediet doet uitkomen. 

* * * 
C. --COMMENTAIRES RELATIFS AUX DIFFÉRENTS IC. - TOELICHTING VAN DE VERSCHILLENDE 

PROGRAMMES. PROGRAMMA'S. 

I. - VERKEERSWEZEN. 

1 .. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen. 
· In bovenstaande algemene beschouwingen lieten 
wij uitschijnen dat in de massa uit te voeren werken 
een keuze diende gedaan en een voorrangsorde 
vastgesteld, waarbij beslissend zouden zijn : de 
graad van dringendheid, het economisch en sociaal 
belang van elk <lex voorziene werken, alsook de 
practische uitvoeringsmogelijkheden uit het oog 
punt zowel van financiering als van beschikbare 
arbeidskrachten. 
Het past dus dat men de werkelijk meest drin 

gende en minst betwistbare behoeften duidelijk 
zou scheiden van de behoeften van meer theore 
tische aard of van de ramingen van ·uitrustingsuit 
gaven die in zekere mate aan het begrip « comfort» 
beantwoorden. 

De ontleding van de verschillende posten van het 
programma voor de grote spoorweg leidde tot de 
volgende besluiten : 

SPOOR. 

Over het algemeen schijnt de in deze studie aan 
bevolen politiek heel goed op het programma der 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
te kunnen toegepast worden; het · omvat immers 
belangrijke werken van burgerlijke bouwkunde, 
zowel wat de oprichting van gebouwen als wat ande 
re werken aangaat. 

Men dient dus de eerst toegepaste indeling te her 
zien en onder dringendheid II al de werken te bren 
gen die voer het ogenblik kunnen uitgesteld worden 
zonder nadelige gevolgen voor de uitbating. Van de 
andere kant moet voor komen worden, dat de grote 
aan de gang zijnde werken, zoals clic. welke in het 
bestek van de Noord-Zuid-Verbinding worden uit 
gevoerd, zouden stilgelegd of vertraagd worden. 



Programme décennal. - PROPOSITIONS. Unité : millions de francs. - - 0'- 
S. N. C. B. - Voie. 

OBJET. 

Urgence I: 
Ouvrages d'art . . . . . . . , . 
Bâtiments (autres que ceux relatifs à la 
Jonction) 

Aménagements des gares 
Voies 
Outillage . . . . .. 
Travaux de la Jonction 

a) Gros œuvre 
b) Bâtiments 
c) Divers 

Total. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1V55 1956 1957 

Totaux urgence I 

Urgence 11 : 
Bâtiments 
Aménagements des gares 
Voies 
Outillage 

Totaux urgence II 
Totaux généraux 

VOORWERP. 

Dringendheid l : 
Kunstwerken .,. . . .. 
Gebouwen (andere dan die betref- 

fende de Verbinding) 
Inrichting der stations 
Sporen 
Gereedschap ... 
Werken der Verbinding : 

a) Ruwbouw 
b) Gebouwen 
c) Allerlei · 

Totaal Dringendheid I 

Drin.qendheid Il : 
Gebouwen ... 
Inrâcbting der stations 
Sporen 
Gereedschap 

Totaal Dringendheid JI 
Algemene totalen 

805 
3.230 
1.170 
8.915 

90 

200 
550 
550 

15.510 

310 

259 
183 
503 
40 

50 
125 
125 

1.595 

165 
321 
160 

1.000 
20 

50 
125 
125 

1.966 

145 
320 
160 

1.200 
20 
5Ö 

125 
125. 

2.146 

90 

290 
135 

1.200 
10 

50 
125 
125 

2.025 

40 
320 
130 

1.200 

30 

340 
120 
772 

15 

350 
110 
760 

10 
350 
72 

760 
340 
50 

760 

340 
50 

76.0 

50 
50 

1.790 1.262 1.235 1.192 1.150 1.150 

1.400 
250 

1.000 
140 

2.790 

18.300 1.595 

30 

30 

1.996 

10 

30 
40 

2.185 

130 

35 
165 

2.190 

130 

20 

150 
1.940 

262 
70 

200 
15 

547 
,1.809 

247 
60 

200 
10 ___, 

517 
1.752 

252 
50 

200 

502 

1.694 

237 
40 

200 

477- 

1.627 

132 
30 

200 

362 
1.512 

r-, 
'-1 ~ 

...... 

Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. Eenheid : millioen frank. 

N. M. B. S. - Spoor. 
Totaal. 1.948, 

310 

259 
183 
503 
40 

50 
125 
125 

1.595 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

805 
3.230 
1.170 
8.915 

90 

200 
550 
550 

15.510 

165 
321 
160 

1.000 
20 

50 
125 
125 

1.966 

145 

320 
160 

1.200 
20 

50 
125 
125 

2.146 

90 

29C 
13~ 

1.200 
lC 

SC 
12f 
l2E 

2.025 

40 

320 
130 

1.200 

30 
340 
120 
772 

50 
50 

1.790 l.262 

15 
350 
110 
760 

1.235 

10- 
350 
72 

760 

1.192 

340 
50 

760 

l.150 

340 
50 

760 

1.150 

1.400 
250 

1.000 
140 

2.790 
18.300 1.595 

30 

so 
1.996 

10 

30 

40 

2.185 

130 

35 

165 

2.190 

lSO 

20 

150 
t.940 

262 
70 

200 
·15. 

547 
1.809 

247 
60 

200 
10 

517 
1.752 

')~') -Ow 
50 

200 

502 
1,694 

237 
40 

200 

477 
1.627 

132 
30 

200 

362 

1.512 
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Il est enfin nécessaire de revoir l'échelonnement 
des dépenses, prévu de telle sorte que les premières 
années paraissent réellement trop chargées. Un 
certain décalage dans le temps s'impose. Le tableau 
ci-contre reflète ces considérations. 

ELECTRICITÉ ET SIGNALISATION. 

Dans l'ensemble, les mêmes remarques peuvent 
être faites en ce qui concerne ce poste. Le tableau 
général des propositions en matière de chemin de 
fer (cf. chapitre IV) en tient compte. 

MATÉRIEL. 

Moyens de traction. 
L'électrification de 1.500 kilomètres du réseau 

permet de :r:ie plus prévoir le renouvellement du 
matériel vapeur. 

De même, la Société Nationale des Chemins de 
Fer Belges propose de remplacer les locomotives 
de manœuvres T 53 par des tracteurs «Diesel élec-- 
triques » de 500 CV, et de substituer des tracteurs 
de 680 CV aux locomotives types 98 et 99. 

Cette substitution aurapour effet d'effectuer des 
économies d'exploitation. Il s'agit donc d'une ratio 
nalisation dont il convient d'approuver le principe. 
Il apparaît néanmoins malaisé de fixer de façon 
précise, dès à présent, le nombre de tracteurs néces 
saires. En l'occurrence, une partie du programme 
présenté a été inscrite en urgence II. 

Voitures et· autorails. 
Le programme semble pouvoir être accepté dans 

son ensemble. 

Wagons. 
Le parcdewagons s'élève actuellement, y compris 

les 10.000 wagons dont la fourniture est en cours, à 
quelque 95.000 unités, dont la répartition par âge 
est la suivante : 

20.500 
2.600 

15.000 
29.500 
27.500 

95.100 

Le parc de 1938, qui comptait environ 105.000 vé 
hicules, comportait 25 p. c. de wagons de moins de 
20 ans, et 40 p. c. environ de wagons de plus de 
30 ans. 

Véhicules de moins de 10 ans 
Véhicules de 10 à 20 ans 
Véhicules de 20 à 30 ans 
Véhicules de 30 à 40 ans 
Véhicules de 40 ans et plus 

Le programme de renouvellement présenté porte 
sur 23.000 wagons, devant remplacer les 27.500 uni 
tés qui ont actuellement 40 ans et plus d'âge. La 
différence entre les deux chiffres provient de ce que 
les wagons actuels sont de plus grande capacité 
(20 à 25 tonnes) que les wagons anciens (10 à 15 ton 
nes). 

Ten slotte is hetnodig over te gaan fot het herzien 
van de echelonnering der uitgaven, die zo vastge 
stelcl is dat de eerste jareri werkelijk overlast schij 
nen. Een zekere opschuiving in de tijd is geboden. 
Nevenstaande tabel weerspiegelt deze beschouwin 
gen. 

ELECTRICITEIT EN SEINDIENST. 

Over het algemeen kunnen hier dezelfde opmer 
kingen gemaakt worden. De algemene tabel der 
voorstellen inzake spoorwegen (cf. hoofdstuk IV) 
houdt er rekening mede. 

MATERIEEL. 

Tractiemiddelen, 
De electrificatie van 1.500 kilometer van het net 

maakt het mogelijk dat de vernieuwing van het 
materieel voor stoomtrekkracht niet meer moet 
voorzien worden. 

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoor 
wegen stelt eveneens voor, de rangeerlocomotieven 
T. 53 door electrische Dieseltractors van 500 HP, 
en de locomotieven· type 98 en 99 door tractors 
van 680 HP te vervangen. 

Deze vervanging zal een besparing van uitba 
tingskosten als gevolg hebben. Het betreft hier dus 
een rationalisatie waarvan het principe client goed 
gekeurd. Het schijnt nochtans moeilijk reeds nu 
het aantal benodigde tractors nauwkeurig te bepalen. 
Hier werd een gedeelte van het voorgelegde pro 
gramma onder dringendheid II opgeschreven. 

Spoorriftuigen en railauto's. 
· Het programma schijnt in zijn geheel te mogen 
aangenomen worden. 

Wagons. 
Het wagonpark telt thans, met inbegrip van de 

10.000 wc).gons waarvan de levering aan de gang is, 
circa 95.000 eenheden, waarvan de indeling volgens 
ouderdom de volgende is : 

Wagons van minder 'dan 10 jaar 
Wagons van 10 tot 20 jaar 
Wagons van 20 tof 30 jaar 
Wagons van 30 tot 4.0 jaar 
Wagons van 40 jaar en meer 

20.500 
2.600 

15.000 
29.500 
27.500 

95.100 

In het park van 1938, dat ongeveer 105.000 wa 
gons telde, waren 25 t. h. der wagons minder dan 
20 en circa 4.0 t. h. meer clan 30 jaar oud. 

Het voorgelegde vernieuwingsprogramma slaat 
op 23.000 wagons, bestemd om de 27.500 eenheden 
te vervangen die thans 40 en meer jaar oud zijn. 
Het verschil tussen de twee cijfers komt hieruit 
voort, dat de huidige wagons een grotere draag 
kracht (20 tot 25 ton) dan de oude ( 10 tot 15 ten) 
hebben. 



Programme décennnal. - PROPOSITIONS. 
S. N. C. B. - Achats de matériel. 

- - 0-, 

Objet. 
Total en 
unités. 

Report de 194 7 . 
a) Wagons 
b) Divers ... 

Tracteurs Diesel 
680 cv 

Tracteurs Diesel 
500 cv 

Voitures 
Wagons 
Autorails 
Charroi automohile 

Outillage et 
gros outillage · 

Divers 

1948 1949 
I WJil 

Voorwerp. 

10.000 10.000 
divers 

50 

235 
350 20 

23.000 
110 
915 (?8 

55 

37 

II 

Totaux ( en millions de Iran es) 
dont urgence I 1.129 
dont urgence II 

Îaeniarenprogramma. - VOORSTELLEN, 

Totaal in 
eenheden. 

1948 

i II 

30 
2000 

10 
62 

100 

630 

25 

55 

158 

1950 
I JI 

·219 

1949 
I II 

50 
2000 

20 
75 

100 

50 
2000 

20 
20 75 

60 100 

160 

1951 

1950 
I II 

II. 

en unités 

15 
50 

2000 
10 

20 75 

60 100 

160 

1!l52 

1951 
l II 

·II 

1953 
r IJ 

1955 

5 
20 
50 

3000 
10 

20 75 

en millions de francs 

60 100 

160 

N. M. B .. :S. - Aankopen van marer1eel. 

1952 
I II 

5 

20 

60 

160 

1953 

I II 

1954 
I II 

5 
25 
50 
00 
10 
75 

100 

5 5 
15 . 20 

50 
3000 

10 
20 75 

50 100 

160 

Il 

JI 

1956 
1 n 

5 5 
20 20 

3000 
10 

20 75 

50 100 

160 

1957 Total ,·n 
millions 

I ll_de francs. 

725 726 755 998 1019 994 844 
225 225 225 255 324·. 349 439 

Overdracht van 1947 : 
a) Wagons 
b) Allerlei 

Dieseltractors 
680 HP 

Dieseltractors 
. 500 HP 

Rijtuigen 
Wagons 
Railauto's 
Autovoertnigen 

10.000 · 10.000 
Allerlei 

50 

235 
350 20 

23.000 
110 
915 68 

Gereedschap en 
zwaar gereedschap. 

Allerlei · 
Totalen (in milüoeu frank) 
waarvan 

Dringendheid I 
Dringendheid II 

55 
37 

30 
2000 

10 
62 25 

100 55 
158 

50 
2000 

20 
75 

50 
2000 

20 - 
20 75 

in eenheden 

15 
50 

2000 
10. 

20 75 

in millioen frank 

5 
20 
50 

3000 
10 

20 75 20 

5 

25 
50 

3000 
10 
75 

100 60 100 60 100 60 100 60 100 
160 - 160 - 160 - 160 

Hl55 
I II 

5 5 

40 20 - - 3000 
10 

20 75 

50 100 

805 
170 

5 340 
40 1.175 

1.050 
4.275 
495 

20 150 

150 

50 1.450 

150 1.455 
--11.365 • 

845 8.665 
439 2.700 

" 0) •.....• 

5 5 5 
15 20 

50 
3000 

10 
20 75 

50 100 
160 

1956 

I II 

5 5 

20 20 
- - 

3000 
10 

20 75 

1957 Totaa 1.i r 
millioen 

II frank. 

5 5 

40 29 
3000 

10 
20 · 75 · 

805 
170 

5 340 

40 1.175 
1.050 
4.275 
495 

20 150 

1.129 630 
219 

725 726 ·755 . 998 1019 
225 225 225 255 

994 
324 

50 100 50 100 50 1.450 
160 - 150 - 150' 1.455 

11.365 

844· 845 8.665 
349 439 439 2.700 
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Sur la base d'un tel renouvellement, Je 
présenterait comme suit, à l'issue de la 
décennale considérée : 
Véhicules de moins de 10 ans : 
Véhicules de 10 à 20 ans 
Véhicules de 20 à 30 ans 
Véhicules de 30 à 40 ans 
Véhicules de 40 ans et plus 

23.000 
20.500 
2.600 

15.000 
29.500 

parc se 
période 

25 % 
22 % 
3 % 

-17 % 
33 % 

90.600 100 % 
.. 

Il apparaît ainsi immédiatement que si la propor - 
tion des wagons de moins de 20 ans, soit 47 %, 
sera largement améliorée, il n'en restera pas moins 
un important programme de renouvellement à 
réaliser au cours de la période décennale ultérieure. 
En effet, il resterait, au début de '1958, quelque 
29.500 wagons, soit. 33 %, de plus de 40 ans d'âge. 

Cet âge élevé du parc entraîne des dépenses 
d'exploitation considérables.. Il apparaît possible 
de réaliser une économie annuelle de l'ordre de 
200 millions par rapport à la situation actuelle, 
grâce à l'assainissement envisagé. 
En tout état de cause, la capacité totale du 

parc ne sera pas amoindrie, grâce au tonnage plus 
élevé des wagons neufs, et semble · ainsi suffisante, 
sauf modifications considérables des points de vue 
de la production industrielle et de l'économie des 
transports, pour faire face aux trafics prévisibles. 

Charroi automobile. 
Les prévisions de ce secteur semblent avoir été 

faites avec la notion de << confort » mentionnée plus 
haut. 
EJles paraissent pouvoir· être réduites sans incon 

vénient à environ 50 p. c. en première urgence, du 
moins en ce qui concerne les programmes d'achat 
de voitures et de camionnettes. 

O·utillage et gros outillage. 
Une remarque analogue peut être faite à ce sujet. 
Divers. 

Il n'est pas possible de conserver clans un program 
me d'ensemble, si ce n'est en urgence II, un poste 
de quelque 1 milliard 400 milJions d'achats non 
spécifiés et aléatoires. 

* * * 
Ces diverses considérations amènent à proposer 

le programme d'achats· de matériel ci-contre 
(page 76). 

* * * 

ELECTRIFICATION. 

Il est indiqué de se rallier aux conclusions de la 
Commission Nationale cl'Electrification des Chemins 
de Fer Belges, en cc qui concerne l'intérêt qüe pré 
sente la réalisation du programme propose. Dans 

Op basis van dergelijke vernieuwing zou het 
park op het einde van de beschouwde tienjaren 
periode het volgende uitzicht hebben : 
Wagons van minder dan JO jaar: 23.000 
Wagons van 10 tot 20 jaar 20.500 
Wagons van 20 tot 30 jaar 2.600 
Wagons· van 30 tot 110 jaar 15 .000 
Wagons van 40 jaar en meer 29. 500 

25 o/: 
22 % 
3% 

17. % 
33 % 

90.600 100 % 
Hieruit blijkt onmiddellijk dat, zo de verhouding 

der wagons van minder dan 20 jaar, r,7 t.h. name 
lijk, ruimschoots verbeterd zal zijn, er niettemin 
een belangrijk vernieuwingsprogramma voor • de 
latere tienjarenperiode zal overblijven. Er zouden 
inderdaad in het begin van t958 nog circa 29.500 wa 
gons van meer dan 4.0 jaar, dus 33 t. h., overblijven. 

Deze hoge ouderdom van het park veroorzaakt 
aanzienlijke uitbatingskosten. Dank zij de beoogde 
sanering blijkt tegenover de huidige toestand een 
jaarlijkse besparing van circa 200 millicen mogelijk . 

In elk geval zal de totale capaciteit van het park 
niet verminderd zijn, dank zij de hogere draagkracht 
vari de nieuwe wagons; behoudens aanzienlijke wij 
zigingen inzake industriële productie en .vervoereco 
nomie, schijnt die capaciteit voldoende te zullen 
zijn om aan al het verkeer dat kan voorzien worden, 
het hoofd te kunnen bieden. , 

A utovoert-u.igen. 
Ili deze sector schijnen de ramingen volgens het 

vroeger vermelde begrip «comfort » gedaan te zijn. 

Ze schijnen zonder bezwaren tot ongeveer 50 t'. h. 
(onder dringendheid I te noteren) herleid te kunnen 
worden, ten minste wat de programma's tot aan 
koop van rijtuigen en kleine _vrachtauto's betreft. 

Gereedschap en zwaar gereedschap. 
Hier kan een zelfde opmerking gemaakt worden. 
Allerlei. 

Het is onmogelijk een post van circa 1 milliard 
4.00 millioen voor onzekere en niet nader bepaalde 
aankopen in een algemeen 'programma ~e behouden, 
tenzij hij in de categorie << Dringendheid II J>. zou 
ondergebracht worden. 

Al deze beschouwingen hebben ons er toe geleid 
nevenstaand programma van materieelaankopen 
voor te stellen (bladzij de 76). 

* * * 

ELECTRIFICATIE. 

Inzake het belang dat e1' in de verwezenlijking van 
het op dit terrein voorgestelde programma gelegen 
is, kan men niet anders dan instemmen met de beslui 
ten van de N ationa.lc Commissie voor de Electrifi- 
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le cadre général du rééquipement du pays. l'électri 
fication du réseau ferroviaire paraît devoir jouir 
d'une place privilégiée, car elle constitue, en même 
temps que les-travaux de rééquipement de l'indus 
trie charbonnière et de l'industrie de l' électricité, 
une des pierres angulaires de l"' rénovation de l'appa 
reil économique du pays. 
Il est utile de rappeler ici, schématiquement, les 

raisons qui militent en faveur de l'électrification : 

á~ du point de vue de l'intérêt général. 
1 ° l'électrification répond au désir unanime de la 

population exprimé par la· voie des- membres de la 
Commission Nationale d'Electrification des Chemins 
de Fer qui, venus de tous les horizons : politique, 
économique et scientifique, en reconnaissent l'urgen 
te nécessité ; 

2° il s'agit d'un secteur <le base <lont le rééqui 
pement doit précéder ou être mené de pair avec 
celui des autres secteurs industriels; - 

3° il est démontré, par les expériences faites dans 
tous les pays étrangers et sur la ligne Bruxelles 
Anvers, que l'électrification accroît sérieusement le 
trafic des voyageurs, améliorant ainsi les conditions 
d'exploitation et procurant à la population le moyen 
d'effectuer des déplacements que, sans cela, elle 
n'aurait pas faits; 

4P il en résultera une économie très sensible de 
charbon (650.000 tonnes par an, correspondant à Ja 
.consommation annuelle de !100.000 ménages belges) 
d'une qualité de valeur marchande élevée; 

5°_ elle améliorera le diagramme de charge des 
centrales électriques (la pointe provoquée par les 
chemins de fer se plaçant en dehors de la pointe 
industrielle) contribuant ainsi à la réduction du prix 
de revient de l'énergie électrique; 

6° elle constitue le complément indispensable de 
la jonction Nord-Midi dont _ elle permettra une 
utilisation intensive tout en réduisant le coût des 
immobilisations faites dans cette entreprise; 

7° elle procurera à nos constructeurs de très 
importantes commandes et, ce qui mieux est, leur 
permettra de s'équiper pour la production de trac 
teurs électriques en vue del' exportation, compensant 
ainsi la chute de production qui résulte pour la 
Belgique de l'abandon continu des locomotives à 
vapeur dont nos industries avaient eu antérieure 
ment un quasi monopole de fabrication. 

b) iu point de vue de ta Société Nationale des 
Chemins de Fer Belges. 

Jo elle évitera le rééquipement des parcs de la 
société en locomotives à vapeur au lieu de locomo 
tives électriques et en voitures métalliques et auto 
rails Diesel au lieu d'automotrices (sur un total de 

catie der Belgische Spoorwegen. De electrificatie van 
het spoorwegnet blijkt in het algemeen bestek van 
's lands wederuitrusting een bevoorrechte p1aats te 
moeten innemen, aangezien ze evenals de werken tot 
wederuitrusting van de kolen- en de electriciteits 
industrie een der hoekstenen van de hernieuwing· 
'van s' lands economisch apparaat is. 

Het is nuttig hier nogmaals in korte trekken de 
redenen aan te halen die voor de electrificatie plei 
ten : 

a) van het _standpunt van het algemeen oetang, 
1 ° de electrificatie beantwoordt aan de eenparige 

wens der bevolking zoals hij geuit is bij monde van 
de leden der Nationale Commissie voor de Electri 
ficatie der Belgische Spoorwegen, die zowel de poli 
tieke als de economische en de wetenschappelijke 
zijde van de natie vertegenwoordigen en die erken-' 
nen dat de electrificatie dringend noodzakelijk is; 

2° het betreft hier een basissector waarvan de 
uitrusting die van de· andere industriële sectoren 
moet voorafgaan of te gelijk met deze moet geschie 
den; 

3° de ondervinding die in alle vreemde landen en 
ook op de lijn Brussel-Antwerpen opgedaan werd, 
heeft aangetoond dat de electrificatie het reizigers 
verkeer gevoelig doet aangroeien, waardoor de uit 
batingsomstandigheden verbeteren en de bevo]king 
het middel verschaft wordt om reizen te doen die ze 
anders niet zou gedaan hebben; 

4P de electrificatie zal een aanzienlijke besparing 
van kolen van hoge handelswaarde ten gevolge 
hebben (650.000 ton per jaar, wat overeenstemt met 
het jaarlijks verbruik van 400.000 Belgische gezin 
nen) ; 

5° ze zal de graphiek van de belasting der elec 
trische centralen verbeteren (aangezien de door de 
spoorwegen teweeggebrachte spits buiten de indus 
triële zal komen te staan), wat tot een vermindering 
van de kostprijs van electrische energie zal bijdra 
gen; 

6° ze .vormt de noodzakelijke aanvulling van de 
Noord-Zuid-Verbinding, waarvan door haar toedoen 
sterk zal gebruik gemaakt. worden, terwijl ze de 
kosten van de in deze onderneming verrichte immo 
bilisaties zal verminderen; 

7° ze . zal onze constructeurs zeer belangrijke 
bestellingen bezorgen en, wat nog beter is, ze zal 
hen daardoor in de mogelijkheid stellen om zich 
uit te rusten met het oog op de vervaardiging van 
electrische tractors voor de- uitvoer; hierdoor zou de 
vermindering van de Belgische productie vergoed, 
worden, welke veroorzaakt wordt ·door het feit dat 
er altijd maar verder wordt afgezien van het gebruik 
van stoomlocomotieven, waarvan de vervaardiging 
vroeger om zo te zeggen een monopolie van onze 
industrieën was. · 

· b) van het standpunt van de Nationale Maat 
schappij van Belgische Spoorwegen. 

1 ° ze zal voorkomen dat de parken der , Maat 
schappij opnieuw zouden uitgerust worden met 
stoomlocomotieven in plaats van clectrische, en 
met metalen rijtuigen en Diesel. railauto's in plaats 
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ô.200 véhicules, il y a actuellement !1.900 voitures 
en bois datant d'avant 19'12); la Société Nationale 
des Chemins de Fer Belges se trouve à la croisée 
des chemins : si elle devait s'engager dans la voie 
du rééquipement cc vapeur », l'électrification serait 
rendue impossible du fait de l'obligation d'investir 
des sommes considérables pour l'achat de loco 
motives à vapeur et de voitures; 

2° elle permettra de lutter efficacement contre la· 
concurrence faite par d'autres moyens de transport 
qui développent rapidement leurs moyens d'action; 
elle rentrera de ce fait, dans le cadre de la coordi 
nation des transports réclamée par tous les spécia 
listes; 

:i0 elle diminuera considérablement l'ensemble des 
dépenses d'exploitation du réseau tout en apportant 
des perfectionnements techniques dans tous les 
secteurs de l'exploitation; elle appuiera aussi effi 
cacement les efforts de rationalisation que la 
Société Nationale des Chemins de Fer Belges pour 
suit, en divers domaines (réduction continue du 
personnel, révision de la politique tarifaire, coordi 
nation des transports, etc.). 

* * * 

Un second argument ressort de l'examen des pos 
sibilités de financement. L'aide de l'Etat, sous une 
forme quelconque, sera nécessaire. Il convient donc 
de ne pas obérer exagérément les années prochaines. 

Un des avantages incontestables que procurera 
l'électrification consiste dans les -répercussions heu 
reuses qu'auront sur l'équipement des ateliers de 
construction les importantes commandes de maté 
riel qui leur seront passées. Dans ce domaine égale- 

van automotrices (op een totaal .van 6.200 wagens 
zijn er thans !1.900 houten rijtuigen van vóór 1912); 
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor 
,vegen staat voor een tweesprong : ingeval ze de weg 
van de stoom -wederuitrusting zou opgaan, zou de 
electrificatie onmogelijk worden, door de noodza 
kelijkheid om aanzienlijke bedragen te investeren 
voor de aankoop van stoomlocomotieven en rij- 
tuigen; · · 

2° door haar zal het mogelijk zijn om doeltref 
fend de concurrentie te bestrijden, welke de Natio 
nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt 

· aangedaan door andere verkeersondernemingen die 
hun actiemiddelen. snel ontwikkelen; er zal dus met. 
de electrificatie moeten rekening gehouden worden 
bij de coördinatie der verschillende verkeersmetho 
den.. die door alle specialisten gevorderd wordt; 

3° ze zal het geheel van de uitbatingsuitgaven 
van het net aanzienlijk doen verminderen terwijl ze 
in alle sectoren van de exploitatie technische ver 
beteringen invoeren zal; ook zullen de rationalisa 
tiepogingen van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen op verschillende gebieden 
(voordurencle personeelsinkrimping, herziening van 
de tarievenpolitiek, coördinatie van het vervoer, 
enz.) er doeltreffend door bevorderd worden.' 

* * * 
La Commission Nationale d'Electrification a pro 

posé, en définitive, que les travaux prévus soient 
intégralement exécutés au terme d'une période de 
cinq années. 
Il s'indigne de modifier cette position en dépit 

des avantages divers mentionnés ci-dessus. Il paraît 
souhaitable d'adopter un rythme tel que l'électri 
fication envisagée soit étalée sur une période d'une 
durée comprise entre cinq et dix ans, au gré des 
circonstances et des opportunités offertes par l'éco 
nomie nationale. 

Il a été constaté que la difficulté majeure à sur-. 
monter dans les prochaines années pour couvrir les 
besoins des divers secteurs de notre économie, sera 
celle de l'insuffisance de main-d'œuvre affectée aux 
travaux de· génie civil, aussi bien clans le domaine 
des grands travaux que dans celui de la construc 
tion. Il y aurait donc de graves inconvénients à voir 
accorder à l' électrification une priorité qui rendrait 
impossibles d'autres grands travaux nécessaires et 
urgents. 

De Nationale Commissie voor 'de Electrificatie 
stelde ten slotte voor dat de voorziene werken 
geheel en al in tijd van vijf jaar zouden uitgevoerd 
worden. 
Het is nochtans geraden die positie te wijzigen 

ondanks de verschillende hierboven aangehaalde 
voordelen Het blijkt gewenst het rhythme van de 
wet ken zo te regelen, dat de beoogde electrificatie zou 
worden verdeeld over een periode waarvan de duur 
tussen vijf en tien jaar zou schommelen, volgens de 
omstandigheden en de gelegenheden die door de 
nationale economie zullen geboden worden 
Er werd inderdaad vastgesteld, dat de grootste 

moeilijkheid die in . de eerstvolgende jaren moet 
overwonnen worden om de· behoeften der onder 
scheiden sectoren van onze economie te kunnen vol 
doen, de ontoereikendheid van de werkkrachten 

· voor de werken van burgerlijke bouwkunde zal zijn, 
welke ontoereikendheid zich zowel bij de grote 
werken als in het bouwbedrijf zal voordoen. 
Er zouden dus grote moeilijkheden ontstaan' 

indien aan de electrificatie een voorrang werd ver 
leend die de uitvoering van andere noodzakelijke 
en dringende grote werken zou onmogelijk maken. · 
Een tweede argument wordt verschaft door het 

onderzoek van de financieringsmogelijkheden .. De 
Staat zal noodzakelijk in een of andere vorm zijn 
hulp moeten verlenen. Het is dus raadzaam de 
eerstkomende jaren niet overdreven te belasten. 
Een van de onbetwistbare voordelen die de elec- 

1.:rificatie zal meebrengen, bestaat in de gunstige 
weerslag, op de uitrusting der constructiewerk 
plaatsen, van de belangrijke materieelbestellingen 
die bij deze zullen geplaatst worden. Op dit gebied 
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ment, l'intérêt commande l'étalement sur un maxi 
mum de dix ans. Ceci permettra d'abord d'effectuer 
des essais qui s'avéreraient plus malaisés dans un 
délai moindre; par ailleurs, il sera ainsi possible 
de réserver une partje plus importante de la pro 
duction de nos ateliers en vue de l'exportation, ce 
qui aurait pour conséquence d'améliorer un des 
éléments de la balance des comptes. 
Dans le cadre d'un programmé bien étudié, l'éta 

lement des travaux d'électrification sur dix ans au 
lieu de cinq ans exercera une influence négligeable 
sur les sujétions de renouvellement du matériel 
vapeur. De même, le rythme de modernisation du 
réseau apparaît ainsi comme suffisant pour per 
mettre à la Société Nationale de lutter efficacement 
contre la concurrence des autres modes de trans 
port, et d'apporter en temps opportun des perfec 
tionnements techniques dans l'exploitation du 
réseau. 
Enfin, des travaux d'une telle ampleur demeu 

rent, dans le cours de leur réalisation, soumis ·à de 
grands aléas. Des éléments divers sont susceptibles 
d'interrompre, dans certains cas, le bon développe 
ment des travaux. La méthode qui consiste à enta 
mer simultanément toutes les sections à électri 
fier accumule et étend les risques d'interruption. 
à l'ensemble du travail. Il sera possible d'éviter ces 
risques si l'on décompose le programme d'ensemble 
en un certain nombre de sections, à entamer dans 
un ordre de priorité à observer jusqu'à achèvement 
complet de l'ouvrage. 

* * * 
2. Office National de la Jonction. 

L'avancement des travaux relatifs à la Jonction 
doit se faire à la même cadence que ceux entrepris 
par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, 
chargée de l'autre partie du travail technique. 
Un avancement harmonieux des deux ensembles 
est évidemment nécessaire et l'achèvement des 
travaux de l'Office National de la Jonction a donc 
été prévu en urgence I sur les cinq années néces 
saires aux Chemins de Fer pour terminer leur pro 
pre part. 

Seuls quelques travaux de parachèvement de 
locaux non indispensables pourraient éventuelle 
ment être inscrits en urgence II. 

* * * 
3. Société Nationale des Chemins de Fer Vlclnaux, 

Le programme des vicinaux dans son ensemble 
ne paraît pas devoir subir de.réduction importante. 
La non-reconstruction d'une importante partie des 
lignes supprimées par les armées d'occupation 
conduit à une réduction de 325 kilomètres, soit près 
de 1.0 p. c. de la longueur totale du réseau. 

D'autre part, le programme ne comporte prati 
quement pas d'ouvrage de génie civil et il ne risque 

vergt het . algemeen belang eveneens de verdeling 
over een maximum van tien jaar. Vooreerst zal het 
hierdoor mogelijk zijn proefnemingen te doen, wat 
moeilijker zou gaan bij een kortere termijn; boven 
dien zal aldus ~en aanzienlijker deel der productie 
van onze werkplaatsen kunnen geëxporteerd worden, 
waardoor een der bestanddelen van onze betalings- 
balans .zal verbeteren. · 

In het bestek van een wel bestudeerd programma 
zal de verdeling van de electrificatiewerken over tien 
in plaats van vijf jaren slechts een zeer geringe 
invloed· hebben op de regelmatige vernieuwing van 
het stoom-materieel.Evenzo schijnt aldus het rhyth 
me der modernisering van het net voldoende te 
zijn om de Nationale Maatschappij in staat te stel 
len de concurrentie van de andere wijzen van ver 
voer doeltreffend te bestrijden en te rechter tijd 
technische verbeteringen in de uitbating van het net 
in te voeren. · 

Werken die zo uitgebreid zijn, blijven ten slotte 
aan grote wisselvalligheden onderworpen zolang 
ze in uitvoering zijn. Verschillende elementen kun 
nen in zekere gevallen de goede gang van de werken 
stremmen. De methode die er in bestaat alle te 
electrificeren secties te gelijk aan te vatten, hoopt de 
mogelijkheden tot onderbreking op en verspreidt ze 
over het geheel van het werk. Men zal deze risico's 
kunnen vermijden wanneer men het· algemeen pro 
gramma in een zeker aantal secties indeelt, die dan 
moeten aangevat worden volgens een bepaalde 
voorrangsorde, welke tot de volledige voltooiing 
van het werk dezelfde zal dienen. te blijven. 

* * * 
2. Nationaal Bureau voor de Noord-Zuld-Verbindmg. 

De werken aan de Verbinding die door het Natio 
naal Bureau uitgevoerd worden, moeten in hetzelfde 
tempo vorderen als die ondernomen door de Natio 
nale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, welke 
met het andere deel van het technisch werk belast 
is. Eert harmonische voortgang van de twee gehelen 
is natuurlijk noodzakelijk. Derhalve werd de vol 
tooiing der werken van het Nationaal Bureau onder 
dringendheid I voorzien o_vcr de vijf jaar die de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
nodig heeft om haar eigen deel te voleinden: 

Alleen enkele werken' tot definitieve voltooiing 
van niet onmisbare lokalen zouden eventueel onder 
dringendheid II kunnen genoteerd worden.· 

• * * 
3. Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. 

In zijn geheel genomen; schijnt het programma der 
Buurtspoorwegen geen belangrijke vermindering te 
moeten ondergaan. Het niet opnieuw aanleggen van 
een aanzienlijk gedeelte van de door de bezettings 
legers afgeschafte lijnen voert tot een vermindering 
van 325 kilometer, wat bijna 10 t. h. der totale 
lengte van het net uitmaakt. 
Van de andere kant bevat het programma om zo 

te zeggen geen werk van burgerlijke bouwkunde en 
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pas de peser sensiblement sur ce domaine étroit de 
notre économie. La partie principale des investis 
sements envisagés correspond à du matériel de fabri 
cation mécanique, domaine où il n'y a pas encom 
brement au point 'de justifier une intervention 
négative de l'Etat. Peut-être y aura-t-il lieu de veiller 
à ce que le matériel relatif à l'électrification . des 
chemins de fer ne soit pas retardé par celui destiné . 
aux vicinaux et qu'il n'y ait pas concurrence entre 
les délais de livraison dans les deux secteurs. 

Une remarque s'impose au point de vue du finan 
cement des vicinaux. Ce financement comporte en 
principe les participations suivantes · 

zal het dit eng gebied van onze economie dus niet 
merkelijk .belasten. Het belangrijkste deel van de 
beoogde investeringen slaat op materieel vervaar 
digd door de mechanische industrie, alwaar er geen 
zodanige opstopping is dat .. een negatieve tussen 
komst van de Staat er door zou'gerécht vaardigd zijn. 
Misschien zal er dienen op gelet, dat de aanmaak 
van materieel voor de électrificatie der lijnen van 
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor 
wegen geen vertraging lijdt door gelijkaardig werk 
voor de buurtspoorwegen; alsook dat de leverings 
termijnen in beide sectoren niet samenvallen. . 
Hier dient een bemerking gemaakt inzake finan 

ciering van de Buurtspoorwegen. Dèze financiering 
berust in principe op de volgende bijdragen 

Etat. 50 % Staat 50- % 
Provinces intéressées 25 % Betrokken provinciën . 25 % 
Communes intéressées. 25 % Betrokken gemeenten. 25 % 

--- 
Total . 10O % Totaal . . iOO % 

Or, le renouvellement du matériel se fait à raison 
de 4 p. c. des recettes des lignes non électrifiées et de 
5 p. c. de ces recettes pour les lignes électrifiées. 
Une telle formule est irrationnelle : l'annuité de 
renouvellement d'un matériel doit être proportion 
née à la valeur de l'immobilisé, indépendamment de 
la recette 'plus ou moins fructueuse de l'exploitation. 
Les pourcentages prélevés actuellement sont insuf 
fisants pour assurer ce renouvellement et il y a lieu 
de se demander jusqu'à quel point il faut maintenir 
des activités dont le déficit, visible ou non, alourdit 
encore les charges des pouvoirs publics. 

4. Marine. · 

Les projets de l'Administration de la Marine cor 
respondent à la remise en service d'un outil écono 
mique dont la mise en œuvre représente, pour l'Etat, 
une recette directe. Partant de ce point de vue, il est 
proposé d'adopter les urgences suivantes : 

- bâtiments : urgence I dans la mesure où ces 
bâtiments sont destinés à abriter le matériel 
technique nécessaire à l'activité des services; 

ateliers et matériel flottant : urgence I pour la 
totalité. Il n'y a pas actuellement surcharge des 
ateliers de construction maritime et le program 
me de l'Etat doit être réalisé par priorité sur les 
constructions privées. Il faudra veiller à ce que 
la réfection des navires saisis n'entrave pas la 
réfection des bateaux appartenant en propre à 
l'Etat. 

Welnu, de vernieuwing van het materieel ge 
schiedt naar rato vané t.h. van de ontvangsten der 
niet geëlectrificeerde lijnen en 5 t. h. van die der 
geëlectrificeerde. Dergelijke formule is irrationeel : ·· 
de annuïteit voor de vernieuwing van materieel 
moet aan de waarde van het geïrnmobiliseerde 
geëvenredigd zijn, dus zonder . de min of meer 
vruchtbare ontvangsten van · de uitbating in aan 
merking te nemen. 
De thans toegepaste percentages zijn ontoerei 

kend om die vernieuwing te verzekeren; men dient 
zich af te vragen in hoeverre men werkzaamheden · 
moet in stand houden, waarvan het zichtbaar of 
bedekt tekort de lasten van de openbare machten . 
nog verzwaart. 

* * * 

4. Marine. 

De ontwerpen van het Bestuur der Marine hebben 
betrekking op het weder in dienst stellen van een 
economisch werktuig waarvan de werking voor de 
Staat een rechtstreekse ontvangst vertegenwoordigt. 
Van dit standpunt uit wordt er voorgesteld de vol 
gende dringendheden goed te keuren : , 
- gebouwen : dringendheid I, in zoverre die gebou 

wen bestemd zijn om het technisch materieel 
dat voor de bedrijvigheid van de diensten nodig 
is, te beschutten; 
- wetkplaatsen en drijvend materieel : dringend 

heid I voor het geheel: Er is thans geen over 
belasting van de werkplaatsen voor scheeps 
bouw; ook moet de uitvoering van het program 
ma van de Staat de voorrang hebben boven de 
private constructies. Men zal er moeten op letten, 
dat de herstelling van de aangeslagen schepen 
niet die van de schepen die eigen bezit van de. 
Staat zijn, belemmert. 

* . 
"' * 
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5. Aéronautique. 

Les propositions adoptées pour l' Aéronautique 
se sont inspirées des principes suivants : 
a) Il est nécessaire de disposer, dans le plus bref 

délai possible, d'un aérodrome de grande classe qui 
présente : 
- des dimensions compatibles avec un atterrissage 

sûr aux vitesses maxima à envisager pour les 
avions les plus rapides; 

- un équipement technique de balisage, radio 
communications, atterrissage sans visibilité, etc., 
capable de garantir un maximum de sécurité 
aux appareils de lignes. 

b) A côté de cet aérodrome de base, prévoir des 
aérodromes de secours suffisamment grands et suffi 
samment sûrs pour permettre quand même l'atter 
rissage à l'intérieur du territoire, même en période 
météorologique défavorable. · 

c) Considérer comme non essentiel et à inscrire 
en urgence II malgré leur intérêt, les aérodromes 
d'écolage et de tourisme. 

Il a été considéré comme-indispensable de concen 
trer sur les points a et b l'effort financier qui sera 
fait en faveur de l'aéronautique civile e,t de ne faire 
aux autres aérodromes que les travaux absolument 
indispensables pour les rendre accessibles au trafic 
aérien. Le trafic aérien international a pris, dans 
la vie du monde, une importance énorme qui ne 
fera que croître et qui intéresse notre pays au 
double point de vue de la recette que ce trafic 
apporte et de la renommée qu'il est susceptible 
de donner au pays. L'élément essentiel dans ce 
domaine est la sécurité, et toute insuffisance dans 
l'équipement conduit les pilotes étrangers à éviter 
l'escale dangereuse et à faire perdre, au pays mal 
équipé, les avantages considérables d'une activité 
aérienne intense. 

La dimension de notre pays, extrêmement réduite 
par rapport aux distances que couvrent les grandes 
lignes, exige de concentrer tous nos efforts sur un 
aérodrome central supérieurement équipé et techni 
quement irréprochable. Toute dispersion dans ce 
domaine est à proscrire absolument. Ce but doit être 
atteint le plus rapidement possible et il faudra alors 
reprendre le problème des autres aérodromes. 

* * * 
6. Postes et Chèques Postaux. 

Les postes inscrits en urgence I correspondent aux 
acquisitions d'une nécessité indiscutable. Elles con 
sistent dans les remplacements de matériel qui per 
mettront d'assurer un fonctionnement satisfaisant 
des services postaux. · 

Ont été inscrites en urgence II quelques acquisi 
tions moins essentielles et qui peuvent être déplacées 
suivant les nécessités économiques du moment. 

* • * 

5. Luchtvaart. 

De voorstellen voor de Luchtvaart berusten op 
de volgende principes : 

a) Het is nodig binnen de kortst mogelijke tijd 
te kunnen beschikken over één vliegveld van aller 
eerste klas, hebbende : 
- de nodige afmetingen voor een veilige landing bij 

de maximum-snelheden die voor de snelste vlieg 
tuigen kunnen voorzien worden; 

- een technische uitrusting inzake bebakening, 
radio berichtgeving, landing bij' blindvliegen, enz., 
waardoor aan de lijntoestellen een maximum 
van veiligheid kan verzekerd worden. 

b) Buiten dit basisvliegveld dienen er hulpvlieg 
velden voorzien, groot en veilig genoeg om zelfs in 
ongunstige weersomstandigheden toch een landing 
op Belgisch grondgebied mogelijk te maken. 

c) Niettegenstaande hun belang zijn de school 
en toerismevliegvelden als niet essentieel te beschou 
wen en moeten ze onder dringendheid II genoteerd 
worden. 

. Het werd noodzakelijk geoordeeld de financiële 
inspanning ten gunste van de burgerlijke lucht 
vaart op de punten a en b te concentreren en op .d.e · 
andere vliegvelden enkel die werken uit te voeren, 
welke volstrekt nodig zijn om die vliegvelden voor 
'het luchtverkeer bruikbaar te maken. Het inter 
nationaal luchtverkeer heeft in het leven van de 
wereld een buitengewoon grote plaats ingenomen, 
waarvan de belangrijkheid niet anders dan toene 
men kan en ons land interesseert uit het oogpunt 
zowel van de inkomsten die door dit verkeer ver 
schaft worden als van de faam die het aan het land 
kan bezorgen. Het voornaamste element op dit 
gebied is de veiligheid; elke ontoereikendheid in de 
uitrusting brengt de vreemde piloten er toe de gevaar 
lijke tussenlanding te vermijden; alzo verliest het 
slecht uitgeruste land de aanzienlijke voordelen 
van een levendig luchtverkeer. - . 

De afmetingen van ons land, die uiterst gering zijn 
in vergelijking met de door de grote lijnen afgelegde 
afstanden, vergen dat al onze pogingen op een uit 
stekend uitgerust en technisch onberispelijk een 
traal vliegveld zouden geconcentreerd worden. Elke 
versnippering moet hier volstrekt worden vermeden; 
Dit doel moet zo spoedig mogelijk bereikt worden; 
daarna kan het probleem der andere vliegvelden 
terug aangevat worden. 

* * * 
6. Posterijen en Postchecks. 

De onder dringendheid I genoteerde posten heb 
ben betrekking op de verwervingen <lie volstrekt 
noodzakelijk zijn. Deze dienen om materieel te 
vervangen ten einde een voldoening gevende wer 
king van de postdiensten te verzekeren. 

Onder dringendheid II werden enkele verwer 
vingen ingeschreven, die minder noodzakelijk zijn 
en naar gelang van de economische noodwendig 
heden kunnen verplaatst worden. 

• * * 
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7. Régie des Télégraphes et des Téléphones. 

Sous réserve d'un examen plus approfondi, le pro 
gramme décennal présenté par la Régie a été repro 
duit tel quel dans le programme général. 

A partir de l'année 1952, la Régie n'a pas établi 
de plan définitif. Les dépenses forfaitaires rensei 
gnées pour la période 1952 à 1957 ont été inscrites 
par moitié en urgence I et en urgence II. 

Il paraît utile de donner une vue schématique sur 
la progression du nombre des abonnés. 
La variation du nombre d'abonnés depuis 1.920 

s'est faite suivant le graphique ci-contre, qui montre 
les incidences moyennes intervenues : 
- période 1920-1930 : 17.500 abonnés par an; • • 

-- période 1930-1939: 10.000 abonnés par an; 

- période 1945-1947 : près de 60.000 abonnés par 
an. 
En fait, les prévisions pour l'avenir doivent tenir 

compte d'une incidence moyenne, et non des caden 
ces exceptionnelles constatées après les crises ou 
après les guerres. .. 

Si l'on part du chiffre de 400.000 abonnés qui 
sera atteint à fin 1947, l'on arrive, pour 1957, et pom 
les différentes incidences moyennes possibles : 

- 1. = 10.000 abonnés par an, à 500.000 abonnés; 

- 1 = 15.000 abonnés pa.r an, à 550.000 abonnés; 

- i = 20.000 abonnés par an, à 600.000 abonnés. 

Il apparaît clone que le nombre d'abonnés raccor 
dés en 1957 se situera entre 500.000 et 600.000 consi 
dérés comme chiffres extrêmes. Après une période 
d'activité exceptionnelle due aux destructions de Ia 
guerre et à l'absence des renouvellements nécess 
saires, la Régie des Télégraphes et Téléphones verra 
son activité revenir à des· cadences plus normales. 

* * * 

8. I. N. R. 

Le programme présenté par l'I.N .R. ne semble 
pas exagéré. Il est toutefois bien entendu que les 
bâtiments correspondants ne doivent pas être consi 
dérés comme prioritaires et, si le secteur du génie 
civil reste étroit, il y a lieu de faire ,passer avant 
ceux de l'I. N. R. les ouvrages répondant à une 
activité économique productrice. 

7. Regie van Tel eg.raaf en Telefoon. 

Onder voorbehoud van een grondiger onderzoek 
werd het. door de Regie ingediende tienjarenpro 
gramma onveranderd in het algemeen programma 
opgenomen. 

Voor de jaren 1952, enz., heeft de Regie geen 
definitief plan opgemaakt: De voor het tijdperk 
'.L9S2~1957 opgegeven forfaitaire uitgaven werden · 
half onder dringendheid I en half onder dringend 
heid II opgeschreven. 
Het blijkt nuttig een schematisch overzicht te 

geven van de toename van het aantal aangeslotenen. 
Sedert 1920 schommelde het aantal aangeslotenen 

volgens nevenstaande graphiek, clic de volgende 
aangroeigemiddelden toont : 
- tijdperk 1920-'1930: 'l7.500 aangeslotenen per 

Jaar; 
- tijdperk '1930-'.1939 : :10.000 aangeslotenen per 

jaar; 
- tijdperk 1%5-:l%7 : bijna 60.000 aangeslotenen 

per Jaar. 
Bij de vooruitzichten voor de toekomst moet men 

feitelijk rekening houden met een gemiddelde aan 
groei, dus niet met de buitengewone sprongen die 
na de crisissen en de oorlogen vastgesteld worden. 

Wanneer men vertrekt van het cijfer van ftOO dui 
zend aangeslotenen dat op het einde van 1%7 zal 
bereikt zijn, komt men voor '1957 en voor de ver 
schillende mogelijke aangroeigemiddelden : 
- a = 'lü.000 aangeslotenen per jaar, tot 500.000 

aangeslotenen; · 
- a = 15.000 aangeslotenen per jaar, tot ~)50.000 

aangeslotenen; 
- a = 20.000 aangeslotenen per jaar, tot 600.000 

aangeslotenen. 
Het blijkt dus dat in '1957 het aantal aangeslo 

tenen tussen de 500.000 en de 600.000, als uiterste 
cijfers beschouwd, zal bedragen. Na een periode van 
buitengewone bedrijvigheid die aan de oorlogsver 
nielingen en het uitblijven van de nodige vernieu 
wingen toe te schrijven is, zal de activiteit van de 
Regie van Telegraaf en Telefoon volgens een meer 
normaal rhythme voortschrijden. 

* * * 

8. N. I. R. 

Het programma dat· door het N. I. R. ingediend 
werd, schijnt niet overdreven te zijn. Het is noch 
tans wel verstaan dat de er in vermelde gebouwen 
niet mogen beschouwd worden als hebbende recht 
op voorrang. Indien de sector van de burgerlijke 
bouwkunde eng blijft, zullen de werken die voor 
een voortbrengende economische bedrijvigheid 
bestemd zijn, vóór die van het .N. I. R. moeten 
uitgevoerd worden. 

* * * 
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II. - TRAVAUX PUBLICS; 
Les programmes à effectuer à l'intervention du 

Département des Travaux Publics comportent pres 
que exclusivement du génie civil et ont donc déjà fait 
l'objet d'un examen dans l'étude des possibilités 
physiques de réalisation. Il n'y à pas lieu de repren 
dre ici les chiffres déjà cités. Il convient toutefois 
d'insister encore sm le fait que, tout au moins pour 
les deux ou trois premières années, les propositions 
énoncées semblent constituer des maxima qu'il faut 
éviter de dépasser et qu'il serait peut-être même 
souhaitable de légèrement réduire. 

Il est cependant utile de souligner que ces propo 
sitions comprennent la réparation des dommages de 
guerre qui se montent pour 1948, aux chiffres sui 
vants : 

Routes de l'Etat 
Voies hydrauliques . 
Bâtiments de l'Etat 

212 millions 
550 millions 
'180 millions 

942 millions 
montants qui figurent au budget du Ministère des 
Travaux Publics. 

Nous dirons quelques mots des propositions rela 
tives aux trois grands secteurs des Travaux Publics. 

1. Routes. 
Les sommes totales reprises aux propositions sont 

sensiblement équivalentes aux sommes prévues dans 
le programme des besoins présentés (cf. page 37). 

Quelques modifications dans le programme indi 
viduel de certaines routes sont toutefois estimées 
nécessaires. 
Il est notamment proposé de porter en deuxième 

urgence l'exécution de la « route de Wallonie >> et 
d'accélérer la réfection et l'amélioration de routes 
diverses, et en particulier des routes existantes dans 
l'axe de la future route de Wallonie. Le déplace 
ment en deuxième urgence de la route de Wallonie 
permettra également la réalisation des 1948 de la 
ceinture du Borinage. 

II. - OPENBARE WERKEN. 
De programma's die door tussenkomst van het 

Departement van Openbare Werken moeten uitge 
voerd worden, omvatten bijna uitsluitend werken 
van burgerlijke bouwkunde; ze werden dus reeds 
onderzocht inde studie over de physische verwezen 
lijkingsmogelijkheden. Dereeds aangehaalde cijfers 
moeten hier derhalve niet meer herhaald worden. 
Nochtans dient er nog nadruk op gelegd dat, 'voor 
de eerste twee of drie jaar ten minste, de ingediende 
voorstellen denkelijk een uiterste grens vormen die 
niet mag worden overschreden en die wellicht zelfs 
enigszins lager zou mogen gesteld worden. 
Het is evenwel nuttig er op te wijzen, dat deze 

voorstellen de herstelling van oorlogsschade insluiten. 
die voor 1948 de volgende cijfers bereikt : 

Il est ensuite proposé d'accélérer la remise en 
état des routes Bruxelles-Charleroi et Bruxelles 
Liége tandis que les travaux des routes Bruxelles 
Maëstricht et Bruxelles-Beaumont seraient retardés 
vers les années 1954-1955-1956. 

Les études relat ives à la réalisation de l'autostrade 
Bruxelles-Ostende ne sont pas terminées à la date 
du présent rapport. 

* * * 
Il faut souligner ici la nécessité de coordonner le 

programme des routes del'Etat avec celui de la voirie 
provinciale et communale, celui du Chemin de fer 
et, en générnl, avec les programmes des divers 
autres moyens de transport, dans Je cadre général 
d'une coordination des transports. D'ailleurs, la 
politique routière, dans son ensemble, n'a pas encore 
reçu une mise au point définitive. 

* * * 

Rijkswegen . 
Waterwegen . 
Rijksgebouwen 

, 212 millioen 
550 millioen 
180 millioen 

· 942 millîoen, 
welke bedragen op de begroting van het Ministerie 
van Openbare Werken voorkomen. 

Wij zullen enige woorden zeggen over de voor 
stellen betreffende de drie grote sectoren van Open 
bare Werken. 
1. Rijkswegen. 
De totale sommen die op de voorstellen voor 

komen, stemmen nagenoeg overeen met de sommen 
die in het programma der voorgelegde behoeften 
voorzien zijn (cf. bladzijde 37). 
Enkele wijzigingen aan het individueel programma 

van sommige wegen werden nochtans nodig.geacht. 

Er wordt namelijk voorgesteld de uitvoering van 
de « weg van Wallonië >> naar dringendheid II over 
te brengen en de herstelling en verbetering van ver 
schillende wegen te bespoedigen, in het bijzonder de 
wegen die in de as van de toekomstige weg 
van Wallonië liggen. Door het overbrengen van 
de weg van Wallonië naar dringendheid II zal het 
werk der ringbaan van de Borinage van 1948 af 
kunnen uitgevoerd worden. 

Vervolgens wordt er voorgesteld het weer in orde 
brengen van de wegen Brussel-Charleroi en Brussel 
Luik te bespoedigen, terwijl de werken a:an de 
wegen Brussel-Maastricht en Brussel-Beaumont naar 
de jaren 1954-1955-1956 zouden verschoven worden.· 

De studies betreffende de aanleg van de autosnel 
weg Brussel-Oostende zijn óp het huidige ogenblik 
nog niet geëindigd. 

* * * 
Hier dient gewezen op de noodzakelijkheid om, 

met het oog op een algemene ordening van het ver 
keer, het programma der Rijkswegen te coördineren 
met dat van de provincie-. en gemeentewegen, dat 
van de Spoorwegen en, in het algemeen, met de 
programma's van de verschillende andere verkeers 
middelen. De wegenpolitiek.inhaar geheel genomen, 
is ten andere nog niet definitief vastgelegd. · 

•"'• 
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2. Voies hydrauliques. 

Le programme des besoins présentés pour les 
voies hydrauliques a été adopté en distinguant deux 
degrés d'urgence. 

Il a été nécessaire de répartir le plus uniformé 
ment possible le programme de 18.987 millions figu 
rant en première urgence, dont Ia plupart des tra 
vaux sont absolument nécessaires et urgents. 

En ce qui concerne le canal Gand-Terneuzen, une 
partie des travaux étant exécutée en Hollande, la 
limitation résultant des possibilités physiques ne 
doit pas s'appliquer à celle-ci. 
Les travaux dont l'exécution a été accélérée le 

plus possible sont l'achèvement du barrage d'Eupen, 
le canal et l'écluse de Terneuzen et les travaux 
d'amélioration de la Sambre, de même que la 
suppression du bouchon de Lanaye, dont l'achève 
ment a été prévu pour 1952, conformément aux 
propositions formulées. 

On constatera par l'examen du tableau des propo 
sitions que les années 1950-1951-1952 sont extrème 
rnent chargées. Il a paru malaisé de réduire davan 
tage le programme des travaux de ces années. 

Un important ouvrage, encore à l'étude, ne figure 
pas au programme des travaux; il s'agit du Barrage 
de l'Ourthe qui sera nécessaire pour alimenter en 
eau potable les grands centres urbains. 
Dès à présent, on peut prévoir que la dépense pour 

ce travail sera de l'ordre de 3 milliards de francs et 
qu'elle devra être prévue à partir de 1954 pour, être 
répartie sur quatre ou cinq années. 
En ce qui concerne la réalisation éventuelle de la 

liaison directe Anvers-Rhin, il convient de se repor 
ter aux commentaires formulés au chapitre des 
besoins présentés (v. page 40). 

••• 
* * 

3. Bâtiments. 

Le programme des besoins présentés {page 41) 
a été considérablement réduit dès 1948 pour tous 
les bâtiments demandés par les départements inté 
ressés. En effet, le total présenté de 3.058 millions 
pour 1948 a été ramené à 1.280 millions. La réduc 
tion porte entièrement sur le programme figurant 
au budget extraordinaire. , 

Les programmes des départements qui ont subi 
les modifications les plus sensibles sont : 

1. Les Finances, département pour lequel il est 
proposé de répartir sur dix années au lieu de trois le 
programme de construction de bâtiments (excepté 
à Bruxelles); cet étalement du programme ne doit 
pas présenter de difficultés majeures. 

2. La Gendarmerie subit une modification ana 
logue à celle des Finances. 

2. Waterwe~en. 

Het programma der inzake waterwegen zich 
voordoende behoeften werd goedgekeurd met inacht 
neming van een onderscheid van twee graden van 
urgentie. 
Een zo gelijkvormig mogelijke verdeling isnodig 

gebleken voor het programma der 18.987 millioen, 
. urgentie eerste graad, waarvan het merendeel der 
werken volstrekt nodig en spoedeisend. zijn. 

Wat het kanaal Gent-Terneuzen betreft wordt een 
gedeelte der werken uitgevoerd in Holland en dient 
de beperking voortvloeiend uit de natuurlijke moge 
lijkheden er niet op toegepast. 

De werken, waarvan de uitvoering zo veel moge 
lijk bespoedigd werd, zijn de voltooiing van de 
afdamming te Eupen, het kanaal en de sluis van 
Terneuzen en de verbeteringswerken van de Sam 
ber, evenals de uitschakeling van de stop van 
Ternaaien, waarvan de voltooiing voorzien werd 
voor 1952, overeenkomstig de overgelegde voor 
stellen. 
Het onderzoek van de tabel der voorstellen toont 

dadelijk aan, dat de jaren 1950, 1951 en 1952 uiterst 
bezwaard zijn. Het scheen niet geraden het program 
ma der werken van bewuste jaren nog meer in te 
krimpen. 
Een belangrijk werk, datnog ter studie ligt komt 

niet voor in het programma der werken, namelijk de 
afdamming van de Ourthe die 'zal nodig zijn om de 
grote stedencomplexen van drinkwater te voorzien, 

Van stonde aan mag verwacht worden dat de 
uitgave voor dit werk een 3 milliard frank zal 
bedragen en dat zij dient voorzien met ingang van 
19511 om verdeeld te worden over vier of vijf jaar. 

Wat de rechtstreekse verbinding Antwerpen 
Rijn betreft, dient verwezen naar de commentaar 
voorkomend· in het hoofdstuk der overgelegde 
behoeften (zie bladz. 40). 

* * * 

3. Gebouwen. 

Het programma der voorgelegde behoeften (blad 
zijde 41) werd van 1%8 af aanzienlijk ingekrom 
pen voor alle door de betrokken Departementen 
gevraagde gebouwen. Het voor 19/iS voorgelegde 
totaal van 3.058 millioen werd inderdaad tot 
1.280 millioen verminderd. De vermindering slaat 
geheel op het programma dat op de buitengewone 
begroting voorkomt. 
De departementale programma's die het meest 

gewijzigd werden, zijn : 
1. Financiën, departement waarvoor een verde 

ling van het g~bou_wenprogramma JB~ussel uitge 
zonderd) over ·tien m plaats van drie Jaar voorge 
steld wordt; deze termijnverlenging zal geen al te 

. grote moeilijkheden veroorzaken. 
2. De Gendarmerie ondergaat een zelfde wijziging 

als Financiën. 
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3. L'Agriculture, département pour lequel un 
programme de deuxième urgence (l20millions} a été 
établi, comportant le Musée et les bâtiments du 
Jardin Botanique de Meise, les nouveaux bâtiments 
administratifs centraux et les neuf bâtiments pro 
vinciaux (voir tableau, p. 1H). 
En ce qui concerne le programme de première 

urgence de ce Département, il a été réparti sur sept 
ans au lieu de trois, en y donnant une priorité au 
centre antiaphteux d'Uccle. 

/1. Les Travaux Publics, dont Ic programme 1948- 
1949-1.950 a été réduit tandis que le programme de 
1954 à '1957 a été augmenté. 11 s'agit ici, comme pour 
les Finances et la Gendarmerie, d'un très grand 
nombre de petits bâtiments, dont Ja construction 
peut parfaitement s'étaler sur dix ans au lieu de 
trois ou quatre. 

5. L'Instruction Publique, département qui, à 
lui seul, absorbe près de la moitié des prévisions de 
construction de bâtiments, subit les modifications 
suivantes par rapport au programme des besoins 
présentés : 

a) Beaux-Arts : la construction de la Biblio 
thèque Albertine est reportée en deuxième urgence; 

b) Enseignement supérieur : tout le programe 
présenté, y compris l'Hôpital universitaire de Gand 
(800 millions) a été maintenu en première urgence, 
avec une réalisation proposée à la cadence présentée 
par le département intéressé; 

c) Enseignement moyen : le total de 2.000 mil 
lions présenté par le Département a été maintenu 
en première urgence, mais sa réalisation a été éten 
due sur sept années au lieu des cinq années deman 
dées; 

d) Enseignement normal et Enseignement tech 
nique : les programmes présentés ont été maintenus 
en première urgence, mais leur réalisation a 
dé établie sur dix ans au lieu des sept années 
demandées. 

* * * 

Il est à remarquer que dans le chapitre II ana 
lysant les besoins présentés, figurent diverses cités 
ou bâtiments administratifs (Finances, Budget, 
Agriculture, Rééquipement, Travaux publics). II con- 

. viendrait, avant d'engager la totalité de ces dépen 
ses, qui dépassent 500 millions de francs, de prendre 
position sui: le principe d'une cité administrative 
commune à tous les services centraux de l'Etat à 
Bruxelles. Une décision positive à ce sujet entraî 
nerait la révision de nombreux postes du programme. 
décennal des bâtiments administratifs, et produirait 
certainement de sensibles économies sur les inves 
tissements prévus pour cette catégorie de bâtiments . 

q. Landbouw, departement waarvoor een pro 
gramma van dringendheid II (120 millioen) werd 
opgemaakt, omvattende het Museum en degebouwen 
van de Kruidtuin te Meise, de nieuwe centrale admi 
nistratieve gebouwen en de negen provinciale ge 
bouwen .(zie tabel, blz. 111). 
Het programma van dringendheid I van · dît · 

Departement werd over zeven in plaats van drie jaar 
verdeeld, waarbij aan 'het Centrum voor mond- en 
klauwzeerbestrijding te Ukkel een voorrang wordt 
verleend. 
t,. Openbare Werken, waarvan het programma 

voor 1948-1949-1950 verminderd werd, terwijl het 
programma van 195L1-1955-1956-1957 werd verrneer 
derd. Zoals bij Financiën en Gendarmerie, gaat het 
hier om een zeer groot aantal kleine gebouwen 
waarvan de oprichting zeer goed over tien in plaats 
van drie of vier jaar kan verdeeld word~n. 

5. Openbaar Onderwijs, welk Departement alleen 
reeds op bijna de helft der ramingen betreffende 
oprichting van gebouwen beslag legt, ondergaat in 
het programma der voorgelegde behoeften de vol 
gende wijzigingen : 
a) Schone kunsten : de bouw van de Albert 

Bibliotheek wordt naar dringendheid II overge 
bracht; 

b) Hoger Onderwijs : het gehele ingediende pro 
gramma, met inbegrip . van het universiteitshospi 
taal te Gent (800 millioen) werd in dringendheid I 
behouden; tevens wordt voorgesteld het programma 
uit te voeren volgens het rhythme dat door het 
betrokken Département aangegeven ·werd; 

c) Middelbaar onderwijs : het door het Departe 
ment voorgesteld totaal van 2.000 millioen werd in 
dringendheid I behouden, maar de uitvoering van 
de desbetreffende werken werd over zeven in plaats 
.van de vijf gevraagde jaren verdeeld; 

d) Normaalonderwijs en Technisch Onderwijs : 
de ingediende programma's werden in dringend 
heid I behouden, doch de uitvoering er van werd 
over tien in plaats van de· zeven gevraagde jaren 
verdeeld. 

* * * 

Er dient opgemerkt dat onder hoofdstuk II, 
waarin de voorgelegde behoeften uiteengezet wor 
den, verschillende administratieve gebouwen of 
gebouwencomplexen voorkomen (Financiën, Begro 
ting, Landbouw, Wederuitrusting, Openbare Wer 
ken). Alvorens al die uitgaven, die meer dan 500 mil 
lioen frank bedragen, aan te wenden.zou men stelling 
moeten nemen ten opzichte van het principe van 
een administratief gebouwencomplex waarin alle 
te Brussel gevestigde centrale Rijksdiensten zouden 
ondergebracht worden. Een stellige beslissing dien 
aangaande zou de herziening van talrijke posten 
van het tienjarenprogramma der administratieve 
gebouwen noodzakelijk maken en zou gewis aan 
zienlijke besparingen op de voor dit soort gebouwen 
voorziene investeringen ten gevolge hebben. 

' 
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Il ét., _ .. V~ •••. ·~ ~LA.V'.._ •• ..., un ..•• .u.., u. - • '-''i 1.u .••.•. ,;ci l'intérêt 
que présenterait une étude complète de la question, 
qui pourrait ne pas se cantonner sur le plan des 
administrations de l'Etat rassemblées à Bruxelles, 
mais s'étendre à celui des administrations qui peu 
vent être concentrées dans les grands centres pro 
vinciaux. 

* * * 

III. - PORTS D'ANVERS ET DE GAND. 

L'importance essentielle de ces ports exige de 
satisfaire, dans le plus bref délai possible, à des 
besoins dont la mise en œuvre mettra à la dispo 
sition de notre activité économique, des outils de 
première importance. Il en est ainsi, notamment, de 
la construction de la seconde écluse de Kruisschans 
et de celle d'une écluse répondant aux conditions 
actuelles, à Terneuzen, qui permette au port de 
Gand d'atteindre son complet épanouissement. 

De l'aveu même des services intéressés, la réalisa 
tion d'une partie des projets d'amélioration et 
d'extension ne présente pas le caractère d'absolue 
nécessité, qu'ilconvient de reconnaître, par exemple, 
aux travaux cités ci-dessus. Cette partie a donc été 
inscrite en urgence II. · 
Le tableau de la page 112-113 reprend, en chiffres 

globaux, les propositions de réalisation telles qu'elles 
sont apparues souhaitables à l'issue d'un premier 
examen. Ce programme sera revu dansson ensemble, 
et précisé dans tous ses détails à brève échéance, 
par une . Commission créée par le Ministère des 
Travaux Publics, et à laquelle allusion a été faite 
au chapitre II. 

* * * 

IV. - ADMINISTRATIONS SUBORDONNEES. 

L'exposé général relatif aux difficultés pratiques 
de réaliser dans l'immédiat l'intégralité des pro 
grammes présentés, difficultés qui se concentrent 
en fait dans le domaine du génie civil, tant de la 
construction des bâtiments que des autres travaux, 
dispense de longs commentaires sur les investisse 
ments des administrations subordonnées. 

Les divers postes de ce secteur sont donc succincte 
ment passés en revue ci-dessous. 

1. Voirie. 

Il apparaît souhaitable, sous réserve des résul 
tats des enquêtes menées actuellement, d'aligner lés 
prévisions sur celles qui ont été faites au sujet du 
réseau routier de l'Etat, c'est-à-dire qu'une partie 
du programme, évaluée à 25 p. c. de l'ensemble (à 
l'exclusion des réparations de dommages de guerre) 
ou 2 milliards de francs en chiffres absolus, peut être 

Het was in elk geval nuttig hier te wijzen op het 
belang van een volledige studie van de kwestie, 
waarbij men wellicht zich niet zou beperken tot de 
Rijksbesturen die te Brussel gevestigd zijn ; men 
zou integendeel ook de kwestie onderzoeken van 
de administraties die in de grote provincie-centra 
kunnen samengetrokken worden. 

* * * 

III. - HAVENS VAN ANTWERPEN EN GENT. 

De buitengewone belangrijkheid van die havens 
vergt dat binnen de korts mogelijke tijd zekere 
gewettigde wensen voldaan worden, waarvan de 
verwezenlijking werktuigen van het allergrootste 
belang ter beschikking van onze economische 
bedrijvigheid zal stellen. Dit is namelijk het. geval 
met de bouw van de tweede Kruisschanssluis en 
de bouw van een sluis te Terneuzen die aan de huidi 
ge vereisten voldoen zou en daardoor de haven van 
Gent haar volle opbloei zou helpen bereiken. 
Naar de betrokken diensten zelf erkennen, is de 

uitvoering van een deel der verbeterings- en uit 
breidingsontwerpen nog niet zo volstrekt noodzake 
lijk als bij voorbeeld de uitvoering van voormelde 
werken. Dat deel werd dus onder dringendheid II 
opgeschreven. 
De tabel op bladzijde 112-113 geeft in globale cij 

fers de verwezenlijkingsvoorstellen weer, zoals ze na 
een eerste onderzoek gewenst bleken te zijn. Dat 
programma zal eerlang in zijn geheel herzien en in 
al zijn bijzonderheden nader bepaald worden door 
een Commissie die door het Ministerie van Open 
bare Werken opgericht werd en die reeds onder 
hoofdstuk II werd vermeld. 

* * * 

IV. - ONDERGESCHIKTE BESTUREN. 

Lange commentaren omtrent de investeringen van 
de ondergeschikte besturen zijn overbodig wanneer 
men de algemene uiteenzetting leest, die handelt 
over de· moeilijkheden welkt de algehele uitvoering 
van de ingediende programma's in ·een nabije toe 
komst in de weg staan, welke moeilijkheden feitelijk 
alle in de sector van de burgerlijke bouwkunde, 
zowel van de oprichting van gebouwen als van 
andere werken, te vinden zijn. 
De onderscheiden posten van de sector <c Onder 

geschikte besturen ,i worden hieronder dus bondig 
beschouwd. 

1. We~en. 

Onder voorbehoud van de uitslagen der enquêtes 
die thans verricht worden, blijkt het gewenst de 
indeling der ramingen te regelen naar die van het 
Rijkswegennet, dit wil zeggen dat een gedeelte 
van het programma, geschat op 25 p. c. van het 
geheel (met uitzondering van de herstellingen van 
oorlogsschade) of 2 milliard frank in ronde cijfers, 
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reportée en urgence II. L'échelonnement des tra-1 naar dringendheid II mag overgedragen worden. 
vaux est prévu en fonction des possibilités de réali- De opeenvolging van de werken zal door .de uit- 
sation. voeri!lgsmogelijkheden bepaald worden. 

* * * 

2. Bâtiments. 

La même remarque peut être formulée. Les dom 
mages de guerre figurent en priorité I, de même qu'un 
peu plus de 50 p. c. du restant du programme. Les 
900 millions indiqués en urgence II sont concen 
trés sur les années qui ne sont plus chargées par 
les travaux de reconstruction, soit à partir de 1952. 

* * * 

3. Ports· intérieurs. 

L'urgence I comporte 50 p. c. des prévisions 
initiales, soit 200 millions. Il semble que cette posi 
tion pourra éventuellement être revue lorsque les 
divers projets seront communiqués de façon pré 
cise à l'Administration de l'Urbanisme. 

* * * 

4. Investissements sanitaires. 

a) J nstallations de traitement des immondices. 
Aucune expérience importante et vraiment tech 

nique n'a encore été poursuivie en Belgique dans le 
domaine du traitement des immondices. Quelques 
cas isolés, abandonnés maintenant, ne permettent 
pas d'établir une doctrine vraiment fondée. Aussi, 
une usine d'essai a-t-elle été projetée pour l'agglo 
mération de Charleroi dont Jes 300.000 habitants 
conduiront à une production d'immondices de 
l'ordre de 75.000 tonnes par an, ce gui exige, pour 
une usine travaillant à deux postes (soit 16 heures 
par jour) une immobilisation de l'ordre de 150 mil 
lions de francs; un tiers environ de cette somme 
représente la quote-part des bâtiments. 

Dans le projet en question, il a également été 
envisagé de récupérer la chaleur de combustion des 
immondices. Une telle récupération entraînerait 
toutefois I' installation de chaudières, de turbines, 
etc., ce qui majorerait les frais d'installations de 
50 à 60 p. c. Le supplément d'investissement 
relatif à cette récupération semble difficilement 
rentable, vu le faible pouvoir calorifique, assez 
variable d'ailleurs, des immondices. 
L'incinération des immondices dans des usines 

spécialisées pose un important problème de 
collecte à domicile et de transport. Un tel transport 
est rendu coûteux par la construction spéciale de 
camions collecteurs à vitesse réduite et par la 
nécessité de disposer d'engins nombreux dont l'uti 
lisation décroit rapidement avec la distance. Aussi 
la collecte des immondices ne peut-elle se justifier 

* * * 

2. Gebouwen. 

Hier kan dezelfde opmerking gemaakt worden. 
De oorlogsschade komt voor onder dringendheid I, 
evenals een weinig meer dan 50 p. c. van het overige 
deel van het programma .. De onder dringendheid II 
genoteerde 900 millioen zijn geconcentreerd op de 
jaren die niet langer door de werken voor wederop 
bouw belast zijn, namelijk '1952, enz. 

* * * 

3. Binnenhavens. 

Dringendheid I omvat 50 p. c van de oorspronke 
lijke ramingen, namelijk 200 millioen. Het schijnt 
dat deze positie eventueel zal kunnen herzien wor 
den, wanneer de verschillende ontwerpen nauw 
keurig aan het Bestuur van Stedebouw zullen 
medegedeeld zijn. , · 

* * * 

4. Sanitaire investeringen. 

a) Inrichtingen yoor het behandelen van vuilnis, 
Inzake behandeling van vuilnis werd er in België 

nog geen belangrijke en werkelijke technische proef 
neming gedaan. Enkele afzonderlijke gevallen, waar 
in de werkzaamheden overigens· stopgezet werden, 
laten niet toe een waarlijk gegronde doctrine vast te 
leggen. Er werd dan ook een proeffabriek ontworpen 
voor de agglomeratie van Charleroi, waarvan de 
300.000 bewoners per jaar circa 75.000 ton vuilnis 
zullen opleveren, wat voor een fabriek die met twee 
ploegen werkt (dus 16 uren per dag) een immobilisa 
tie van circa 150 millioen frank vergt; ongeveer een 
derde van deze som vertegenwoordigt het aandeel 
der gebouwen. 
In het ontwerp in kwestie werd er ook aan gedacht 

de warmte van de verbranding van vuilnis terug te 
winnen. Deze terugwinning zou evenwel ketels, 
turbines, enz., vergen, wat de inrichtingskosten met 
50 à 60 t. h. verhogen zou. De bijkomende investe 
ring voor deze terugwinning blijkt moeilijk rendabel 
te zijn, gezien het geringe en ten andere tamelijk 
wisselend warmtevermogen van vuilnis. 

Het verbranden van vuilnis in· gespecialiseerde 
fabrieken stelt een belangrijk vraagstuk van afha 
ling en vervoer. Dit vervoer is zeer duur ingevolge 
de speciale bouw van afhaalwagens met geringe 
snelheid en de noodzakelijkheid om over talrijke 
voertuigen te beschikken, waarvan het gebruik snel 
afneemt met de afstand. De afhaling van vuilnis 
kan dan ook slechts in stadsgemeenten gebillijkt 



116 [ :90 ] 

que dans les communes urbaines et elle n'est écono 
miquément pas défendable dans les communes 
rurales où la densité de la population est inférieure 
à une certaine limite et. exigerait un matériel de 
transport exorbitant. 
En partant de ces notions, il faut admettre la 

nécessité de doter les villes importantes du pays 
d'installations modernes d'incinération des immon 
dices. Si on limite ces insta11ations aux communes 
de plus de 25.000 habitants, Ja 'population qui doit 
être desservie peut être estimée à 3 millions d'habi 
tants environ, ce qui correspondrait à dix usines 
d'importance similaire à celle projetée pour Char 
leroi. .Les investissements à prévoir seraient ainsi 
de l'ordre de 1,5 milliard. 

Un tel programme ne pourra toutefois être réalisé 
en dix ans : l'expérience encore insuffisante acquise 
en Belgique dans ce domaine ne permet . pas de 
s'engager, sans étude préalable, dans des réalisations 
généralisées et il faudra procéder à des essais systé 
matiques avant de mettre en chantier les usines 
ultérieures. Il n'est certainement pas exagéré de 
considérér que l'intégralité du programme ne pourra 
être réalisé qu'en une quinzaine d'années, ce qui 
conduit à prévoir, pour les dix années du programme 
considéré, des investissements totaux de l'ordre de 
1 milliard. 

b) Egouts. 

Il est sans doute assez difficile de se prononcer 
sur le résultat de l'estimation présentée au chapitre 
des besoins. Il est bien évident que le raccorde 
ment de villes ou villages de plus en plus réduits se · 
révèlera comme de moins en moins rentable, le 
coût des réseaux restant très élevé lorsque la densité 
de la population est faible. Le problème est analogue 
à celui des distributions d'eau, de gaz ou d'électri 
cité. 

Aussi est-il probable qu'au moins. un million 
d'habitants resteront à tout jamais en dehors d'un 
réseau d'égouts. Quant aux deux millions restants, 
leur raccordement ne se fera qu'à une cadence très 
lente, qui pourrait conduire à la totalité des raccorde 
ments au terme d'une vingtaine d'années. De plus, 
il s'agit pour. une bonne part de travaux de génie 
civil dont l'exécution ne peut se faite que lentement, 
par chantiers réduits et avec une main-d'œuvre 
importante. Ce sont là des conditions défavorables, 
que la nature même du travail impose. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît indiqué . 
de réduire les 4 milliards proposés à 2 milliards, à 
répartir en première et deuxième urgence. Par 
contre, il est souhaitable de maintenir intégralement 
les 800 millions relatifs à la modernisation des 
réseaux des localités importantes. 

worden en is dus economisch niet te verantwoorden 
in plattelandsgemeenten, alwaar de bevolkings 
dichtheid beneden een zeker peil blijft, wat een naar 
verhouding overdreven hoeveelheid vervoermate 
rieel zou vergen. 
yan deze begrippen uitgaande, moet men aan 

nemen dat het nodig is de belangrijke steden van 
het· land met moderne inrichtingen voor het ver 
branden van vuilnis te begiftigen. Wanneer men 
deze inrichtingen enkel aan gemeenten met meer 
dan 25.000 inwoners toekent, mag de te bedienen 
bevolking op ongeveer 3 millioen inwoners geschat 
worden, wat zou overeenstemmen met tien fabrie 
ken even groot als die welke voor Charleroi ont 
worpen is. · Aldus zouden de te voorziene investe 
ringen ongeveer 1;5 milliard bedragen. 
Nochtans zal dergelijk programma niet in tien 

jaar kunnen verwezenlijkt worden : de ondervin 
ding die in België op dit gebied opgedaan werd, is 
nog niet groot genoeg om zonder voorafgaande 
studie veralgemeende verwezenlijkingen aan te vat 
ten: Men zal dus stelsèlmatige proefnemingen moe 
ten verrichten alvorens met de bouw van de andere 
fabrieken te beginnen. Men overdrijft voorzeker niet 
wanneer men aanneemt dat het geheel van het pro 
gramma eerst na een vijftiental jaren zal kunnen 
uitgevoerd zijn. Dit laat toe voor detien jaren van 
het beschouwde programma een totaal van inves 
t~ringen ten bedrage van circa 1 milliard te voor 
zien. 

b) Riolering. 

Het is ongetwijfeld tamelijk moeilijk om een 
oordeel te vellen over het resultaat van de raming 
die onder het hoofdstuk van de behoeften gegeven 
werd. Het is heel natuurlijk dat hoe kleiner steden 
of dorpen zijn, hoe minder de aansluiting er van . 
rendabel zijn zal; inderdaad zullen de kosten van 
de netten zeer hoog blijven wanneer de dichtheid. 
van de bevolking gering is. Het- probleem is hier 
hetzelfde als voor de water-, gas- of electriciteits 
'distributies. 
, Ook is het waarschijnlijk dat minstens één mil 
lioen inwoners het voor altijd zonder rioleringsnet 
zullen moeten stellen. Voor de overige twee millioen 
zal de aansluiting slechts zeer langzaam verwezen 
lijkt worden, waardoor het geheel van de aanslui 
tingen eerst na een twintigtal jaren zou kunnen vol 
tooid zijn. Bovendien betreft het hier voor een 
groot deel werken van burgerlijke bouwkunde, die 
slechts langzaam, in kleine gedeelten en met naar 
verhouding veel. arbeiders, zullen kunnen uitge 
voerd worden. Dit zijn allemaal ongunstige omstan 
digheden, waarvoor de aard zelf van het werk ver 
antwoordelijk is. 
Wegens al die redenen blijkt het geraden de voor 

gestelde 4 milliard te verminderen tot 2 milliard, die 
over dringendheid I en II dienen verq.eeld. Van de 
andere kant is het wenselijk de 800 mîllioen betref 
fende de modernisering van de netten der belang 
rijke gemeenten. in hun geheel te behouden. 
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c) Distributions d'eau. 
Des considérations analogues permettent d'abais 

ser de 6 milliards 600 millions à 5 milliards le mon 
tant global prévu pour les distributions d'eau. 
Il importe ici de souligner l'importance que revê 

tirait l'étude sur le plan national, du captage des 
eaux, de l'édification des barrages, des 'intercon 

. nexions des réseaux de distribution, et des raccor 
dements. 

d) Autre: secteurs. 
Les propositions définitives s'écartent dans une 

certaine mesure des montants cités comme besoins. 
Ces écarts se justifient par le fait qn'une_ certaine 
imprécision ou incertitude subsiste souvent dans. 
les projets présentés, d'une. part, et parce que les 
possibilités physiques de réalisation de tous les 
programmes contraignent à des suppressions, d'autre 
part. 
Il est à noter que le programme présenté par le 

Ministère de la Santé Publique en matière d'établis 
sements antituberculeux et des centres anticancé 
reux, qui résulte d'études complètes, ne doit subir 
aucune modification. 

* * * 
5. Divers. 

Il apparaît malaisé avant de connaître par le 
détail les projets des administrations subordonnées, 
d'émettre Je moindre commentaire sur le montant· 
avancé comme besoin. Il semble adéquat dès lors 
de reporter en urgence II quelque 50 p. c. du mon 
tant global, position à revoir après plus ample con 
naissance. 

* * * 
v.· - DEFENSE NATIONALE. 

Le programme présenté par la Défense Nationale 
a dû être sensiblement réduit pendant les quatre · 
premières années. Il est toutefois essentiel de remar 
quer que les réductions proposées sont indispen 
sables dans le domaine du génie civil, mais qu'elles 
ne visent pas l'équipement technique qui provient 
d'autres secteurs. 

* * * 

CHAPITRE IV. 

Le . programme décennal. 

A. - TABLEAUX GÉNÉRAUX D~S PROPOSITIONS. 

* Ijl * 

c) Watervoorziening. 
Gelijkaardige beschouwingen laten toe het voor 

waterdistributies voorziene globaal bedrag van 6 mil 
liard 600 millioen tot .5 milliard terug te brengen. 
Hier dient gewezen op het belang van een even 

tuele studiè,. van natiöifäaJ standpunt uit, ov.erhèt 
opvangen der waters, het bouwen van stuwdammën, 
het onderling verbinden van distributie-netten eh 
over de aansluitingen. 

d) Andere sectoren. 
De definitieve voorstellen wijken in zekere mate 

af van de bedragen die als behoeften vermeld wer 
den. Deze verschillen zijn verantwoord door het 
feit dat er in de voorgelegde ontwerpen dikwijls 
nog een zekere onduidelijkheid of . onzekerheid 
blijft bestaan en anderzijds doordat de . physische 
verwezenlijkingsmogelijkheden van alle program 
ma's tot weglatingen .nopen. 
Er dient opgemerkt, dat het programma hetwelk 

inzake antituberculeuse inrichtingen en centra voor 
kankerbestrijding door het Ministerie van Volksge 
zondheid ingediend werd en dat op volledige studies 
berust, in geen enkel opzicht moet gewijzigd worden .. 

* * * 
5. Alterlei. 

Zolang men de ontwerpen ·van de ondergeschikte 
besturen. niet in bijzonderheden kent, blijkt het 
niet. gemakkelijk om enige commentaar te leveren 
over het bedrag dat .als behoefte vermeld wordt. 
Het is dus geraden circa 50· t. h. van het globaal 
bedrag naar dringèndheid II over te brengen, welke • 
positie zou moeten herzien worden ze dra men over 
meer gegevens beschikt. 

* *·* 

V. - LANDSVERDEDIGING. 

Het door Landsverdediging ingediende program 
ma moest voor de eerste vier jaren merkelijk besnoeid 
worden. Het is nochtans nodig er hier' op te wijzen, 
dat de voorgestelde inkrimpingen betrekking heb 
ben op de sector van de burgerlijke bouwkunde, 
waar ze volstrekt noodzakelijk zijn, en niet op de 
technische uitrusting die door andere sectoren gele 
verd wordt. 

·* * * 
HOOFDSTUK IV. 

Het tienjarenprogramma. 

A.-. ALGEMENE TABELLEN DER VOORSTELLEN. 

* * * 
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Programme décennnal. - PROPOSITIONS. 
Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

llECAPITU LA TION GENERALE, - 

191.S 1949 1950 1S51 1952 
OBJET. TOTAL 

TOTAAL. I n I II I Il I II I II 

- 

A. Communications : 

1. Chemins de fer 44.905 4.262 -- 3.973 249 l;,755 265 4.501 390 4.Sif> .375 
2. O.N.J. 850 200 - 200 - 200 -- 150 - 100 
3. Vicinaux 1.260 249 - 197 8 173 19 107 35 142 28 
!1. Marine de l'Etat 1.438 301 - 299 - 292 78 - 78 

Aéronautique 3.485 264 - 557 - 320 132 301 1/17 290 147 
6. Postes et Chèques-postaux 504 134 - 41 24 50 16 43 17 23 19 
7. Télégraphe, téléphone et radio 8.811 1.487 - 799 - 699 - 301 - 475 450 
8. I.N.R. . . . . . . . 822 105 - 228 - 154 - 80 - 5 

Total 62.075 7.002 - 6.294 281 6.643 432 5.561 589 5.428 1.019 

=======================================· =============-== 

B. Travaux priblics (Etat) : 

1. Routes . 8.550 755 - 720 122 718 98 696 114 673 229 
2 .. Voies hydrauliques 25.872 1.715 - 2.078 326 2.365 504 2.612 526 2.402 911 
3. Bâtiments 12.310 1.280 - 1.042 235 1.064 210 1.073 203 1:036 217 

Total 46.732 3.750 - 3.840 683 4.'1!17 812 4.381 843 4.111 1.357 

=========-=------=====-====------=-=-=-=======---==----== 

C. Ports d'A11vers et de Gand 9.500 300 770 860 390 865 460 855 465 

=~=====================·===============================- 

D. Administrations subord, 

1. Voirie 8.800 550 -- 700 200 800 200 800 200 700 200 
2. Bâtiments 2.800 250 - 350 - 350 - 350 - 260 150 
[J. Ports intérieurs 400 25 - 25 -· 25 - 25 - 20 
4. Investissements sanitaires. 13.400 655 - 830 310 770 425 840 425 940 445 
5. Divers 2.000 135 - 150 - 15Ô 100 j50 100 115 100 

Tol,1l 27.400 1.615 - 2.055 510 2.095 725 2.165 725 2.035 895 

=====-==--==-----======-===---=------=================== 

E. Défense Nationale : 

1 . Constructions 2.767 28:l - 252 100 240 65 197 75 267 100 
2. Matériel, armement et équip, 2.313 13 - 400 - 400 - 350 - 250 
3. Terrains 106 106 

Total 5.186 400 - 652 100 640 65 547 75 517 100 

=======================·============ ============-====== 
Totaux : Urgence I 

Urgence If 

116. 548 13. 067 

34.345 

13.611 - 14.385 - 13.519 - 12.946 

1.574 - 2.424 - 2.692 - 3.836 

==-=~=======================-=~~======================== 
Totaux généraux . 150.893 13.067 15.185 16.809 16.211 16.784 

------ --- -- - =------==---~---=~. - . 
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Unité : millions de francs. 
Eenheid : millioen Crank. 

ALGEMENE SAMENVATTING. 

1953 

I II 

1954 

I 

1955 11:156 1957 
VOORWERP. 

II 1 II I 1I 1 II 

· A. Verkeerswezen : 

fi .zoo 842 3.9911 881 3.976 891 2.88t'l 956 2:155 84-I 1. Spoorwegen. 
2. N.Z.-Verbinding. 

102 6 102 6 37 6 26 6 5 6 3. Buurtspoorwegen. 
78 - 78 - 78 - 78 - 78 - 4. Rijksrnarinc. 

291 150 290 150 106 98 31 91 31 89 5. Luchtvaart. 
1.9 1/1 :18 1A :15 '15 13 9 -12 8 6. Posterijen en Postchecks. 

450 470 450 470 450 470 450 470 450 470 7. Telegraaf, Telefoon en Radio. 
50 - 50 - 50 - 50 - 50 8. N."I.R. 

5 . 31;0 1. 532 4.932 l..571 /..(362 1.530 3.482 1.582 2. 731 1.4f>4 Totaal. 

-=~---==========================================-------- 

. Openbare Werken (Slaat) 

596 281 585 327 625 235 509 31'1.. 62D 306 1. Rijkswegen. 
l.920 856 :l. 8!:t9 888 1.501. 031 1.317 1.035 1.178 908 2. Waterwegen. 

965 227 1.000 2% 11.0 3'75 8115 375 688 4/d 3. Gebouwen. 
-•-•w• --· 
3.481 1.364 3.484 1.509 2.866 1.541 2.701 1.721 2.486 1.655 Totaal. 

-----~--~======================================-- ---~---- 

8~0 51.5. 810 515 290 515 520 520 C. Havens v,m A11twerpe1i en Gent. 

-~---=-========================================--------- 

D. Ondergeschikte Besturen : 

650 200 650 2!:>0 650 25.0 650 250 650 2f>0 1. Wegen. 
100 150 60 150 60 ·150 60 150 60 150 2. Gebouwen. 
20 40 20 40 20 40 10 40 ; 10 40. 3. Binnenhavens. 

960 465 1.020 575 1.02:> 585 1.030 585. 930 585 4. Sanitaire investeringen. 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 -1()() 5. Allerlei. 

1.830 955 1.850 1.115 1.855 1.125 1.850 L 125 1.750 i.125 Totaal. 

-----==-=============~~=======================-==-------- 

E. Landsverdediging : 

137 50 170 :lO0 170 50 178 70 215 50 1. Bouwwerken. 
250 - 2_50 -- 200 ·--- rno - 100 - 2. Materieel, bewapening en uitrusting. 
- -- •·-- -- -- - -- -- - - 3. Terreinen. 

·----·· 
3S7 50 420 :LOO a10 50 278 70 315 50 Totaal. 

---================= ======================~=====----~-- 
11.88S 11. 496 8.311 7 . 288 - Totalen Dringendheid I. 

4.416 4.810 ó.018 4.814 Dringendheid IL 

======================== ========================-----=- 
16.304 16.306 14.804 13.329 12.096 Algemene totalen. 

~----------------=----======.=------========~===~-~~==. ~ 
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Programme déeennnal. - PROPOSITIONS. 
Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

SOCIETE NA.TlONALE DES CHEMINS DE FER BELGES. 
Office National de la Jonction Nord-Midi . . 

1948 1949 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAUX 

TOTALEN I II I II I II I II I II 

- - - - - - - - - - - - 
I. Voie : 

. Ouvrages cl' art 805 310 - 165 - 145 - 90 - 40 

Bâtiments (autres que Jonction) !1.630 259 321 - 320 10 290 130 320 130 

Amén~gements des gares 1.420 183 - 160 - 160 - 135 - 130 

Voies 9.915 503 - 1.000 - 1.200 - 1.200 - 1.200 

Outillage 230 40 - 20 30 20 30 10 35 - 20 

Travaux de la Jonctión 

a) gros œuvre 200 50 - 50 - 50 - 50 

b) bâtiments 550 125 -· 125 - 125 - 125 - 50 

c) divers 550 125 -, 125 - 125 - 125 - 50 

18.300 1.595 - 1.966 30 2.145 40 2.025 165 1.790 150 

II. Electricité et Signalisation 1.900 3118 - 277 - 225 - 200 - 150 

III. M atéricl. H.365 1.129 - 630 219 725 225· 726 225 755 225 

IV. Electrification 13.340 1.1.90 - 1.100 - 1.660 - 1.550 - -J.620 

----------------------------------------------=-=------- 

Total S.N.C.H. 44.905 
===== 

dont Urgence I 39.215 4.262 - 3.973 - 4.755 - 4.501 - 4.315 

Urgence II 5.690 - -· - 249 -- 265 - 390 - 375 

=~===--=-~================·==============================· 

Office National de la Jonction 
Nord-Midi 850 200 ~ 200 -- 200 - 150 - 100 

TOTAL. 45.755 
==::.==~ 

dont U rgcncc T 40.065 /i.462 - /1.173 - 4.955 - 4.651 - 4.td5 

Urgence Il 5.690 - - - 249 - 265 390 - 375 
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Unité : millions de francs. 
Eenheid : millioen frank. 

NATIONALE MAATSCHAPPI] VAN BELCISCHE SPOORWEGEN. 
Nationaal Bu;eau voor de Voltooiïng der Noord-Zuid-Verbinding. 

11)5:3 , 19511 1%5 i956 1957 
VOORWERP. 

I II r Il I II. l II I n:. 
- - - - - 

L Spoor : 

30 - -15 - 1.0 - - - - - Kunstwerken, 

340 262 350 ')ll7 350 252 3110 237 340 132 Gebouwen (andere dan voor N.-Z.-V.). 

120 70 110 60 72 50 50 40 50 30 Inrichting der stations. 

77'2 200 7GO 200 760 200 760 200 760 200 Sporen. 

15 - 10 - - - - - Gereedschap 

Werken der N.-Z.-Verbin.ding : 

a) ruwbouw. 

b) gebouwen. 

c) allerlei. 

1.262 547 1.235 51.7 1.192 502 1.1.50 477 1.150 362 

130 liO JOO !i0 90 40 DO !i0 !)0 40 II. Elcctriciteit en Seindienst. 

!)Ó8 255 1.019 :-J21i 9% 349 8111, t.39 8fi5 li.39 III. Materieel. 

2.010 - 1.61i0 -- 1.700 800 - 70 - IV. Etectrificatie. 

===============~~======== ===================---==---- - 

Totaal N.M.B'.S, 

4.400 3.!l%. 3.976 2.881; 2.155 

8'12 881 891 95G 8M 

waarvan Dringendncid l. 

Dringendheid Il. 

-------------=-=---=--==-=------=--===-=------------~ ---- 

Nationaal Bureau voor de. Voltooiing der 
Noord-Zuid-V er binding: 

TOTAAL 

3.9!)1, 3. !l7G' 2.88!1 2.1.55 

881 891 95G 

waarvan Dringendheid L 
Dringendheid IL 
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Pro,eramme décennnal. - PROPOSITIONS. 
Tieniarenprogramma. ---' VOORSTELLEN. 

VICINÀUX. 

1948 1949 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAL. 

TOTAAL. I II I rr I II I II I II 

I. Voies 

Lignes à électrifier 3li1 73 - 48 - 67 - 27 - 42 

Nouvelles lignes 50 - - ·- 5 ·- 5 - 5 - 5 

Mise à double voie - 50 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

Lignes à reconstruire, 70 - - - 3 - 14 - 30 - 23 

Equipement de sous-stations -12 3 - 3 - 3 - 3 

' Total 523 81 - 56 8 75 19 35 35 47 28 

----------------~----------------~-==~~~=~=~=-~=~===----- 

IL lvfatériet : 

Motrices à bogies 270 

Remorques à bogies 90 

Autobus . 200 

Tracteurs Diesel 158 

90 45 45 

50 

23 

22 

25 

45 

25 

23 

23 

25 

22 

25 

22 

Total 

III. Signalisai ion 

TOTAL 

7'18 163 137 93 70 92 

==----=-~=====================~====================~=--= 

1.9 

1.260 

5 ·5 2 .3 

--=============-======= ================================ 

dont Urgence I 

Urgence II 

1.:140 

120 

249 197 :173 107 142 

8 19 35 28 
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Unité : millions 'de francs. 
F..enheid : millioen frank. 

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BUURnPOORWECEN. 

1953 1954 1955 1956 1957 
VOORWERP. 

I II I II I II I II I II 

27 27 9 21 

6 6 6 6 6 

5 5 5 5 

1. Sporen 

Te electrificeren lijnen. 

Nieuwe lijnen. 

Op dubbelspoor brengen. 

Opnieuw aan te leggen lijnen. 

Uitrusting van onderstations. 

32 6 32 6 6 26 6 5 6 Totaal. 

- - -----=========---------====--------------------- 

45 

22 

25 

23 

23 

25 

IL Materiul·: 

Motorwagens met bogies. 

Aanhangwagens met bogies. 

Autobussen. 

Dieseltractors. 

70 70 23 - Totaal . 

. -- ----=·--------=·-===.;;;;;;;;;;;;;;=====--===--====-=-==================-·•------ - -- 

- III. Seindienst, 

==-=-=--=====---=-==------=-=-=================-=====~- 

TOTAAL. 

102 102 37 26 5 

6 6 6 6 6 

waarvan : Dringendheid I. 

Dringendheid II .• 



116 . [ 98 J 
Pró1ran,me décennal. - PROPOSITIONS. 
Tieniàrenprogramjna, - VOORSTEUEN. 

AERONAUTIQUE. - 

1948 1949 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAUX 

TOTALEN I II I II I II I II I II 

I. Sennces techniques de l'Etat 9 8 1 

======================~================================== 

II. Eqitipement techniq1,e : 

Signalisation et matériel 25 12 

Météorologie . 12 3 

Sécurité. 232 82 

Total 269 9i 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

.25 

3 2 3 27 

-------------------------===~--================---=~~™--= 

Ill. Aérodromes : 

Melsbroek . i.738 103 - 244 - 282 - 282 - 247 

Raversyde (Ostende) . 7!1 10 - 19 - 9 - 9 - 9 

St-Hubert . • 1 132 4 - 73 - 27 - 7 - 7 

St-Denis (Gand) 129 6 - 83 - - 5 - 5 - 5 

Bierset (Liège). 252 3 - - - - 20 - 33 - 33 

Deurne (Anvers) 322 12 - - - - 45 - 47 - 47 

Gosselies 156 2 - 94 - - 11 - 11 - 11 

Grimbergen. 1'74 6 - 38 - - 26 - 26 - 26 

Le Zoute 5 

Spa 19 7 - 2 

Autres aérodromes 106 6 - - - - 12 - 13 - 12 

Total 3.107 159 - 553 - 318 119 298 135 263 134 

.. -- ·---------------- ----- ----------.-------------------===· . - 

IV. Imprévits 100 13 12 13 

---- --- . --==----==-~==--===---- ·=====~=====~~==· ========= 

TOTAL 

dont Urgence I 

Urgence li 

3.485 

2.482 

1.004 

264 557 320 301 290 

132 147 147 



·99, 

Unité: milli«-adèfrancs. 
Eenheid : millioen frank. 

LUCHTVAART. 

1953 1954 1955 1956 1957 
VOOR'WERP. 

1 II I II I II I II I Il 

- I. Technische Diensten van de Staat. 

-==--~==-~-===--=====-====-===---~-·-~-----=-----======= 

F· Technische uit,mting : 

2 - 1 - 2 - 1 - 1 - Signalisatie en materieel. 

1. - 1 - 1 - 1 - 1 - Weerkunde. 

25 - 25 25 - 25 - 25 - Veiligheid. 

28 - 27 - 28 ·- 27 - 27 - Totaal. 

-- ----- . ------------ .--------. ----------------== 
IJL Vliegvelden : 

247 - 247 - 78 4 - 4 - Melsbroek. 

9 - 9 - -- - - - - ~ Raversijde (Oostende). 

7 - 7 ""--- - - - St-Hubert. 

5 - 5 -··- 5 -- 5 - 5 St-Denijs (Gent). 

33 -- 33 -- 33 - 33 -- 31 Bierset (Luik). 

47 -- 47 27 - 25 - 25 Deurne (Antwerpen). 

11 - 11 -- 5 -·· ---- -- - Gosselies. 

26 -- 26 .. - - - -- - - Grimbergen. 

1 ~ t - 1. - 1 - 1- Het Zoute, 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 Spa. 

13 - 12 - 13 1-2 -. 13 Andere vliegvelden. 

263 138 263 137 78 86 4 78 li 77 Totaal. 

--.==.=======-==-==--==--------==----====--==-------------=== 

12 13 12 13 12 IV, Allerlei ioerken. 

--------·------·-·--~~--~~•""---~------~-~--~---------- ,----~---'-~·~--. ----- · ··- - ·-- 

TOTAAL. 

291 290 106 '1 31 31. 

150 150 98 91 89 

waarvan: Dringendheid t . 
Dringendheid Il. 



"""' •••• <,-. 

Pro~ramme déc:ennnal. - PROPOSITIONS. Unité : millions de francs. 
MARINE DE L'ETAT. 

Total lll4S 1049 1950 19/H l01i2 19ó3 1954 10615 - Hl60 
OBJET pour 

10 ans I JI I II I IJ I II I II I II I II r II I II I II 

Bfttim,u1ts et ouvrages d'art : pour mémoire (voir Travaux Publics) 

Ateliers el matériel de quai 62 16 - 13 - 12 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
Reconstruction 
du matériel flottant 812 176 - 36 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 

Réparation navires saisis· 564 109 - 250 - 205 

-- 
Total (Urgence I) 1.438 . 301 - 299 - 292 - 78 - 78 - 78· - 78 - 78 - 78 - 78 

r-, 
-··. g 

'--' 

Tienjarenprogramma. - VOORSt.~1.1-.E.N. Eenheid : millioen frank. 
RIJKSMARINE. 

Totaal 1948 1049 1960 1951 1962 1963 1954 1965. 1966 1957 
VOORWERP voor 

10 jaar I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Gebouwen en kunstwerken : pro memorie (zie Openbare Werken) 

Werkplaatsen en kaaimaterieel 62· 16 - 13 - 12 - 3 - 3 - 3 - 3 - .3 - 3 - 3 - 
Hermeuwing drijvend materieel 812 176 - 36 - 75 - 75 · - 75 - 75 - 75 - 75. - 75 - 75 

Herstelling aangeslagen schepen 564 109 - 250 - 205 - - - - - - - - - 
-- 

Totaal (Dringendheid I) 1.438· 301 - 299 - 292 - 78 - 78 - 78 - 78 - 78 - 78 - 78 



Programme décennal. - PROPOSITIONS. Unité : millions de francs. 
Tieniarenprogramma. - VOORSTELLEN. Eenheid : millloen frank. 

TELECRAPHE, TELEPHONE ET RADIO. 
TELECR~F, TELEFOON EN RADIO. 

OB.JET. - VOORWERP, TOTAL .. 1948 1949 1950 1%1 1952 1963 19;34 }955 1!)50 19:17 
TOTAAL, 

I II I II I II I II I II I II I Il l Il l lI J 11 

I .. Téléphone - Telefoon 8.58H l .41>2 - 774 - (174 - 270 - 450 450 450 450 ,!50 450 450 •150 450 450 450 450 
II· Télégraphe. - Telegraaf 100 10 - 10 - JO - JO -- 10 - - 10 - 10 - 10 -- 10 -- 10 
III. Radio. - Radio 125 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - - 10 - 10 - 10 - lO - 1-0 . 

TOTAL. - TOTAAL . 8.811 
===== 

rlont - wa<1rva11 : 
Urgence I - Dringe.ndhe·id l 6.011 1.487 - 799 - 609 - 301 - 475 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 
Urgence II - Dringendheid JI 2.800 - - - - - - - - - 450 - 470 - 470 - 470 - 4;0 - 470 r, 

i-a. 
0 - •....• 

1. N. R. 
N. 1. R. 

OBJET. - VOORWERP. TQTAr.,. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
TOTAAL. 

I Il I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

I. Terrains. - '.'l'erreinen 24 21 - .2 - 1 
II. Bâtiments.· - GelXYu.wen 367 46 - 136 - 36 - 49 - - - - 20 - 20 ·- 20 - 20 - 20 
III. ~fatériel. - Materieel . 431· 38 - 90 - 117 - 31 - 5 - - 30 - 30 - 30 - 30 - 3:0 

TOTAL. - TOTAAL . 822 lQ~ - 228 - 154 - 80 - 5 - - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 
-------------------·----= --,-- -----------------------------==-=--===-====== 

dont - woorvan : 
Urgence I - .Dringendheid 1 572 105 - 228 - 154 - 80 - 5 
Urgence II - D-ringentlheid II 250 - - - - - - - - - - - 50 - .50 - 50 - 50 - 5-0 

~ - 0-- 



116 [ 102 ] 

Programme, décennal. - PROPOSITIONS. 
Tieniarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

POSTES ET CHEQUES POSTAUX. - 

19"8 1949 1950 '195'1 1952 
OBJET. TOTAL. 

TOTAAL. r JI I II II I II I II 

I. Bâtiments : 

Bâtiments propr. dits . 

Parachèvement local chèq. post. G5 

pour mémoire (repris an secteur Travaux publics). -- pro memorie 

65 

Total . . 65 

--~--------------------------------------------------==== 

IL Matériel et Mobitier : 

Installations électromécaniques 104 28 - 3 :1 21 li 1!) 5 - 7 

Service d'exécution 210 17 - 20 -17 -18 7 18 'ï n (i 

Office des Chèq. Postaux. f,!) , ·15 - 11 3 Ei 2 3 '.l 3 2. 

Imprimerie de l'O.C. Postaux 7 2 ·- 2 - 1 - - - 1 

Atelier du Timbre ;', Malines. 4 2 - ·J - 1 

Garage 25 5 - /1 - 3 - 3 - 2 

Total. 409 69 - lil 21 50 13 43 14 23 :15 

====================================================~==== 

III. Divers 30 3 'J ,J 3 4 

TOTAL·. 504 

dont Urgence I . 

Urgence Il 

368 

13G 

134 50 23 

16 17 19 
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Unité: millions de francs. 

Eenheid : millieen frnnk. 

- POSTERIJEN EN POSTCHECKS. 

1953 1954 1955 :1956 1957 
VOORWERP. 

I II I II I II r II r II 

(·in de sector Openbare Werlwn begrepen.) 

r. Geb011wen : 
Eigenlijke gebouwen. 

Afwerking lokaal Postchecks. 

- Totaal. 

===========~==============================--==----=~~----- 

s - s - 6 

14 5 Jij 5 J2 5 10 r, 9 

2 1 3 :1. 1 l 2 ·- 1 

1 

2 1 2 1 2 

II. Materieel en Mobilair : 

Electromcchanische installaties. 

li Uitvoeringsdienst. 

Postcheckdienst. 

Drukkerij van de Postcheckdienst. 

Zegelfabriek te Mechelen. 

Garage. 

19 11 18 il 
"· 

15 12 13 5 12 4 Totaal. 

=============-==--"--- 

3 3 ;; 4 III. suou: 

- --- ----- - - -, =- ~ ---- -- - ·-~ ---= = ==. = == = = = = == ===== ==== ==== == = == = = =- - ------- - . 

TOTAAL. 

Hl 18 15 13 12 

H. 15 8 

waarvan Dringendheid I. 

Dringendheid II. 



116 [ 10ft ] 

Prográmme décennal. _,:_ PROPOSITIONS. 
Tieniar~nprogramma. - VOORSTELLEN. 

ROUTES" DE:. L'.ETA.T·. _,,. 

1949 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAL. 

TOTAAI. I I II J II I II I II 

Route 1 Bruxelles-Breda 21 - -- - -· 1 - 20 

Route ibis Bruxelles-Anvers 38 8 -- 20 - 10 

Route 2 Bruxelles-Maestricht 8,1 

Route 3 Bruxelles-Liège 8!~ 3, - 50 -t 30 

Route 4 Bruxelles-Namur-Luxcrnb. 1.21 6 - - - - -· 31 -- 34 

Route 5 Bruxelles-Charleroi 66 H -- 45 - 10 

Route 6 Bruxelles-Beaumont 51 

Route 7 Bruxelles-Mons 28 

Route 8 Bruxelles-Lille 27 

Route 9 Bruxelles-Courtrai. i:lfl -- - -- - - -- 14 - 30 20 

Route 10 Bruxelles-Ostende li8 •) - ·[5 G 18 G 0 

Route 71 Tournai-Courtrai ft3 r, -·· -·- - 19 - 19 

Route 1.4 Tourcoing-Courtrai-Gand- 
Anvers-Turnhout .• 97 

Autoroute Ostende-Gand 3G . 36 

Route de Wallonie 561 - - - - - - - - - 69 

Route du Condroz 27 18 

Ceintures de Villes 491 25 - -·- 30 15 30 15 30 15 30 

Divers . 2.192 i28 - 81 85 1'15 62 97 84 !)fi HO 

----- 
4.126 243 - 220 122 218 98 196 114 173 229 

Entretien ordinaire . 3.000 300 - 300 - 300 -- 300 - 300 

Dommages de guerre ·:t.I.â4 212 - 200 --· 200 -- 200 - 200 

TOTAL 8.550 
====;:;;::; 

dont Urgence 1 . 6.527 755 - 720 - 7:18 - G9G - ü,a 
Urgence 11 2.023 - - - 122 - !)8 - 114 -- 2'.W 



[ 105 ] 06 

Unité : mtlnons de francs. 
Eenheid : mtlliocn frank. 

RlfKSWECEN. 

·195~1 19:,4 '1%:, H)fi(i 19fi7 
VOORWERP~ 

fi [ JI J Il 1 II r TI 

- 

Weg 1 Brussel-Breda. 

Weg 1bis Brussel-Antwerpen. 

30 - 30 2:t - - Weg 2 Brussel-Maastricht.: 

Weg 3 Brussel-Luik . 

-'10 io - - - -·- - -- - -·- Weg 4 Brussel-Namen-Luxemburg, 

Weg 5 Brussel-Charleroi. 

frl - - -- - ~--·· -- Weg 6 Brussel-Beaumont. 

28 - - - - - - -- \ycg 7 Brussel-Bergen. 

27 - \Vèg 8 Brussel-Rijsel. 

33 17 - - - ·- ~--- - - - Weg 9 Brussel-Kortrijk. 

- - Weg 10 Brussel-Oostende. 

Weg 71 Doornik-Kortrijk 

Weg 14 Tourcoing- Kortrijk - Gent - Antwerpen - 
21 - 30 - .. 30 16 - -- - - Turnhout." 

Autoweg Oostende-Gent. 

t0!1 - J2G -- 65 -- V,O -- 57 Weg van Wallonië, 

Weg van Condroz. 

is 30 r 30 2G 30 - 30 59 57 Ringbanen rond steden. ~!J 

8ï 'l'.W 102 120 :1!\0 1211 97 120 235 192 Allerlei. 

--· ' 
196 281 18:, 327 '125 235 127 311 320 3Qij 

;300 - 300 - - 300 - JUO ·- ;füu - Gewoon onderhoud. 

100 :t.00 -- :lOO - 1'12 - - - Oorlogsschade. 

------ 
TOTAAL. 

1/)(i. --- :,8:, -- G25 --- fi39 - G20 - waarvan Dringendheid I. . 

281 - 327 - 23r> - 311 - . 30G Dringendheid l L 
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Programme décennal. - PROPOSITIONS. 
Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

VOIES HYDRAULIQUES. ~ 

-1948 1949 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAL 

TOTAAL [l I JI I Il I II I n 

Port d'Ostende 590 15 - 49 14 62 15 49 7 l11 
Port de Zeebrugge :l.317 & - 31 - 33 - 23 - 150 

Côte 99 5 - 21 - 25 -- 15 16 - 17 

Canal Gand-Ostende. 561 10 - 2 - 2 35 2 38 42 

Haut-Escaut . 627 25 - 45 - 50 20 50 50 60 .62 

Bouchon de Lanaye . 250 5 - 63 - 63 - 62 - , 57 

Canal Gand-Terneuzen : 

Territoire belge 872 7 - 15 - 50 - 100 - 200 

Territoire hollandais L660 - - 50 - 250 - fl50 - 400 

Canal circulaire Gand 1.508 28 - 80 - 140 - 180 - 20ó 

Dendre 602 - -· 40 - 55 - 55 - 60 20 

Canal Albert 122 9 - H 5 17 14 26 13 7 20 

Canal Charleroi-Bruxelles 3.750 '108 - 270 - 300 6 350 io 450 70 

Canal Nimy-Blaton-Pérennes 1.392 129 -- 127 - 106 55 100 60 89 110 

Meuse . 1.927 49 - 75 30 75 50 74 75 100 125 

Sambre 820 21 - 75 - 95 - 105 - 85 55 

Barrages réservoirs (Eupen-Gileppe) 873 208 -- 70 1b 25 30 50 io 100 

Liaison directe Anvers-Rhin p. m. 

Divers. 2.652 241 - 204 67 167 79 12t 47 88 82 

Entretien 3.000 300 - 300 - 300 - 300 - 300 

Dommages de guerre 3.250 550 - 550 200 550 200 500 200 120 200 

TOTAL: 25.872 
===== 

dont : Urgence I . . . 18.987 1.715 - 2.078 - 2.365 - 2.612 - 2.402 

Urgence Il 6.885 - - - 326 - 50/i - 526 -- 911 
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Unité: millions de francs. 
Eenheid : millioen frank. 

WATERWEGEN. 

'1953 1föï 
VOORWERP. 

I n Il T II li If 

80 - 75 - 1.m - GO - 60 - Haven van Oostende. 

-175 - 220 - 275 - 275 - 130 Haven van Zeebrugge, 

Kust. 

Id 65 39 65 - 60 - 85 - 75 Kanaal Gent-Oostende. 

30 - 40 - 42 - 71. - 79 - Boven-Schelde. 

Stop van Ternaaien. 

Kanaal Gent-Terneuzen 

200 - 200 - 70 - - 30 - - Belgisch grondgebied. 

250 - 200 - 60 - - - - - Hollands grondgebied. 

200 - 200 - 200 - :160 - 120 - Ringvaart van Gent 

30 46 30 GO 30 4:) 20 56 - 55 Dender. 

Albert kanaal. 

430 146 1110 100 350 -- 350 - 400 - Kanaal Charleroi-Brussel. 

120 - - 120 - 130 - 126 - '120 Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes. 

125 125 141 125 130 l25 130 125 125 123 Maas. 

75 45 65 40 45 35 29 30 - 20 Samber. 

50 --- 100 - 120 --·~ 100 -- - - Stuwen (Eupen-Gileppe). 

Rechtstreekse verbinding van Antwerpen met de 
Rijn. 

89 % 79 J/iS 74 2;11 711 298 74 375 Allerlei. 

300 - 30() ~···- 300 -- 300 - 300 - Onderhoud. 

20 liO 20 10 20 10 20 JO 20 10 Oorlogsschade. 

TOTAAL. 

1.920 - 1..899 - :l. 501 --- 1.317 - l.178 - waarvan : Dringendheid I. 

8:,G - 888 - !131 - 1.035 - 908 Dringendheid II. 
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Programme décennal. - PROPOSITIONS. 
Tierijarenprogramm~. - VOORSTELLEN. 

BATIMENTS .DE L'ff.AT. - 

1948 1949 1952. 
OBJET. TOTAL. 

TOTAAL I rr I II II I fi I II 

Budget extraordinaire 

·t . Cabinet Premier Ministre et · 
Affaires Etrangères 

2. Finances 
3. Justice 
Il. Instruction Publique 

a) Beaux-Arts 
b) ·Enseignement supérieur 
c) Enseignement moyen_ 
d) Enseignement normal 
e) Enseignement _technique 

5. Communications, Postes et Marine. 
6. Affaires Economiques 
7. Budget. 
8. Intérieur : a) Département 

b) Gendarmerie . 
9. Agriculture 
10. Défense Nationale (arrnée-aviation) 
:11. Rééquipement National. 
12. Travaux publics. - Département 
13. Santé Publique - Département. 

4 
90 
19 

50 
31 

50 
iOO 
300 
18 
22 
30 

30 50 30 50 30 60 30 

Total du Budget Extraordinaire. 

1.085 
1.49$ 
2.000 

127 
300 
477 
60 
96 

140 
1.905 

357 
p. m. 

7 
936 
37 

15 
208 
300 
24 
14 
30 
30 
46 
11 
80 
18 

·30 
30" 
30 

'100 
15 

50 
-160 
300 
1:0 
22 
30 30 

20 

100 
15 

50 
150 
300 
10 
35 
30 30 

50 
140 
300 
10 
3$ 
30 30 

14 
40 
28 

7 
31 
3 

15 
50 
30 

15 
50 
33 

100 
6 

15 
50 
_35 

100 
7 

28 
2 

40 
7 

37 50 50 
15 

50 
10 

9.880 919 724. 235 764 210 783. 203 775 217 

Entretien ordinaire 1.800 181 179 180 180 180 

=====~=~--~============================================= 
Dommages de guerre 

1. Finances 
2. Justice 
3. Instruction publique 
4.. Communications 
5. Intérieur 
6. Agriculture 
7. Défense Nationale 
8. 'Travaux Publics . 
9. Colonies 

25 
321 
'100 
80 
85 
2 

21. 
23 
41 
24 
22 

70 
10 

100 81 

40 10 

p.m. 
15 
2 

4 
17 
49 
56 
13 
2 

7 
2 

8 

Total Dommages de guerre. 630 180 139 120 110 81 

-------==- -------=-=---=====------------------------ - 
Urgence I 
Urgence II 

9.733 1.280 
2.577 

1.0li2 - 1.064 - 1.073 - 1.036 
235 - 21.0 - 203 217 

==~·===~=====================~================~===== -==== 
TOTAL 12.310 1.280 1.277 1.274 1.276 1.253 
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Unité :'millions de francs. 
Eenheid : milliocn frank. 

RIIKSGEBOUWEN. 

·1953 19Y1 1955 1.95r, ' 1.957 
VOORWERP. 

I TI I li l II I Il I I'I 
- -.~- - -:, 

Buitengewone Begroting 

1. Kabinet Eerste-Minister en Buitenlandse 
Zaken. 

60 30 60 17 70 -- 70 - 77 - 2. Financiën. 
. 3 .• Justitie: 
4. Openbaar Onderwijs : 

30 10 60 l~0 60 175 60 175 60 200 a) Schone Kunsten. 
170 - 170 - 160 -- 1/10 - 97 - b) Hoger onderwijs. 
300 - 200 - - - - - - - c) Middelbaar onderwijs. 
10 - 10 - 10 ·- . 10 -- 15 - d) Normaalonderwijs. 
25 - 25 - 40 - 40 - 42 -- e) Technisch onderwijs. 
30 30 27 30 - 30 - 30 - 30 5. Verkeerswezen, Posterijen en Marine. 

6. Economische Zaken. 
7. Begroting. 

15 - 20 - 20 - 15 - - - 8. Binnenlandse · Zaken : a) Departement. 
50 100 100 200 100 150 130 150 67 188 b) Gendarmerie. 

, 

45 7 48 7 - 20 - 20 - 23 9. Landbouw. 
10. Landsverdediging (leger, luchtvaart). 
H. 's Lands Wederuitrusting. 

50 50 100 - 100 - 200 -- 150 - 12. Openbare Werken - Departement: 
13. Volksgezondheid - Departement. 

785 227 820 29!1 560 375 (jfö 375 508 441 Totaal Buitengewone Begrottng. 

- . ==========~========================~==~=====~--==-~=-=-- 
1.80 - 180 - 180 - 180 - i80 -· Gèwoon onderhoud. 

-------------==--~=--~---=~==--~~-----====-==----------- 

- . 

Oorlogsschade : 

1 ·. Financiën. 
2. Justitie. 
3. Openbaar Onderwijs. 
4. Verkeerswezen. 
5. Binnenlandse Zaken. 
'6. Landbouw. 
·7. .Landsverdediging. 
8. Openbare Werken. 
9. Koloniën. 

Totaal Oorlogsschade. 

-----------------~ =--==----=====-= ·==================== 
9G5 - 1..000 

227 --- 29/4 
845 

375 375 
688 - Dringendheid r. 

44:t Dringendheid IL 
' -------=------===-=====================================- 

1.192 1.2% 1.115 1,240 1.109 TOTAAL. 



•... 
Programme décennnal. - PROPOSITIONS. Unité : millions de francs. . •... e,- 

MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 
OhJct. Totaux. 1948 194!! 1950 1951 1952 1!153 1954 lfl55 1956 1957 

Urgence J : 
1. Beaux-Arts 485 15 50 50 50 50 so 60 60 GO 60 

2. Enseignement supérieur 1495 208 100 160 150 -140 170 170 160 140 97 

3. Enseignement moyen 2000 300 300 300 300 300 300 200 

4. Enseignement normal 127 24 18 10 10 10 10 10 10 10 15 
5. Enseignement technique 300 14 22 22 35 35 25 25 40 40 42 

- 
Total de l'Urgence 1 . 4407 561 490 542 545 535 535 465 270 250 214 

Urgence Il : 

Beaux-Arts : 
Bibliothèque Alherti_ne 600 - - - - - 10 40 -, 175 175 200 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
Total des Urgences Iet Il 5007 561 490 542 545 535 545 505 445 425 414 

~ 
...•. ..:.. 
0 
'--' 

lienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. Eenheid : millioen frank. 

MINISTERIE VAN OPENBAAR ONDERWIJS. 
Voor-werp. Totalen. 1948 1949 . 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1!)56 1957 

Dringendheid I : 

1. Schone Kunsten 485 15 50 50 50 50 30 60 60 60 60 

2- Hoger onderwijs 1495 208 100 160 150 140 1i0 170 160 140 97 

3. Middelbnar onderwijs 2000 300 300 300 .. 300 300 300 200 

4. Normaalonderwiis 127 24 18 10 10 10 . 10 10 10 10 15 

5. Technisch onderwijs 300 14 22 22 35 35 •) - 25 40 40 42 _;:i 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Totaal van Dringendheid I 4407 561 490 542 545 535 535 465 270° 250 214 

Dringendheid II : 
Schone Kunsten 

Albert Bibliotheek 600 - - - - - 10 ·40 . 175 175- 200 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Totaal van· Dr ingendheden I en II 5007 561 490 542 545 535 545 505 445 425 414 



Procramme décennnal. - PROPOSITIONS. Unité : millions de francs. 

BATIMENTS POUR LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE (Budget extraordinaire Travaux Publics).' 
Objet. Totaux. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Première Urgence 
Centre Uccle 20 7 13 
Centre Gembloux 120 3 4 12 15 20 so 36 

Centre Gand 60 2 2 9 10 10 15 12 

Jardin Botanique de .Meise 32 6 7 7 7 5 

Divers 5 - 2 2 1 -- -- -- -- -- 
Total 237 18 28 30 33 85 45 48 

Deuxième Urqence : 
Jardin Botanique rle Meise 63 - - - - - - - 20 20 23 

Bâtiments administratifs 30 - 15 15 

Bût iments pour directions provinciales 27 - - - 6 7 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Total 120 - 15 15 6 7 7 7 20 20 23 

-- 
Total général 357 1S 43 45 39 42 52 55 20 20 23 

,.-, 
•.... .... .... .._, 

Tieniarenprogramma. - VOORSTELLEN. Eenheid : millioen frank. 

GEBOUWEN VOOR HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW (Buitengewone begroting Openbare Werken). 
Voorwerp. Tota11I. 1948 1949 1950 1951 '1952 1953 1954 1955 1956 1957 

. Dringendheid I : 
Centrum Ukkel ... 20 7 13 - - - - - 
Centrum Gembloux 120 3 4 12 15 20 30 36 

Centrum Gent 60 2 2 9 10 10 15 12 

Kruidtuin van Meise 32 6 7 7 7 5 

Allerlei ...... 5 - 2 2 1 -- -- -- -- -- Totaal 237 18 28 30 33 35 45 48 

Dringendheid Il : 
Kruidtuin Yan Meise 63 - - - - - - - 20 20 23 

Adminstratieve gebouwen 30 - 15 15 

Gebouwen voor provinciale directies 27 - - - 6 7 7 7 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Totaal 120 - 15 15 6 7 7 7 2û 20 23 •... -- -- -- -- - Algemeen totaal 357 18 43 45 30 42 52 55 20 20 23 °' 
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Programme décennal. - PROPOSITIONS. 
Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

PORTS D'ANVERS ET DE GAND. - 

1948 l9:',() 1951 19:,3 
OBJET. TOTAL 

TOTAAL I Il I fi II I n II 

I. Port d' A nuers : 

Dommages de guerre 
Améliorations 
Extensions . 

Total 

500 HSO - 200 - 140 
2.400 70 - 150 -- 180 120 200 -140 200 140 
3.300 - - 200 -- 320 130 350 160 350 160 

6.200 230 - 550 - 640 250 550 300 550 300 

=========----------- -~----------------------------- ---- 
IL Port de Gand : 

Dommages de guerre 100 40 - 40 --- 20 
Améliorations !100 30 - 30 - 40 20 40 20 30 25 
Extensions 2.800 - - 150 -· ·160 120 ?-~ 140 275 140 ~f'.) 

Total 3.300 70 - 220 - 220 140 315 160 305 165 

=================-----------------------------========== 
TOTAL . . 9.500 

======r 

dont Urgence I . 

Urgence II 

5.600 

3.900 

300 770 860 865 855 

390 460 465 

Programme décennal. - PROPOSITIONS. 
Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

ADMINISTRATIONS SUBORDONNEES. - 

-1948 1!)49 1950 1951 1952 
OBJET. TOTAL. 

TOTAAL I II I II [ Il I II I n 
--· - - -- - - - - - - 

Voirie provinciale et communale . 8.800 :iîO - 700 200 800 200 800 200 700 200 
Bâtiments (administrations, écoles, 

culte et j usticc) 2.800 250 - 350 - 350 - 350 - 260 150 
'Ports intérieurs . fcOO 25 - 25 - 25 - 25 - 20 
Investissements sanitaires 13.1,00 f-ifi5 - 830 310 770 /125 840 425 940 445 
Divers (électricité, travaux relevant de 

l' Agriculture. etc.) 2.000 J 3f) - 150 -- 150 100. 150 100 1-15 100 
------·--- 

TOTAL 27 ./100 
===== 

clonl Urgence I . 19.100 l. (jfö --- 2.055 -- 2.095 - 2.165 - 2.035 

Urgence If 8.300 - - - 510 - 725 - 725 -- 895 
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Unité : millions de francs. 
Eenheid : millioen frank, 

HAVENS VAN:ANTWERPEN · EN CENT. 

Hr,3· 195tr 1%5 1956 1957 
VOORWERP. 

I II I II r II I II I II 
- - - - --· -·· - -· - -- 

I, Haven van A 11twerptn : 

Oorlogsschade. 
200 160 200 .160 --- :160 -- :l60 -- 160 Verbeteringen. 
350 170 340 170 90 170 - 170 -- 170 Uitbreidingen. 

----~~·-- ·-·--·---·--·--· 

550 330 540 330 90 330 - 330 - 330 Totaal. 

-- - ----- ========================================== 
IL Haven van Gen/ : 

Oorlogsschade. 
30 25 - 25 -- 25 - 30 - 30 Verbeteringen. 

270 160 270 160 200 1G0 - 160 - 160 Uitbreidingen. 

300 185 270 185 200 185 -- 190 - 190 Totaal. 

==-==---=------------=========================--------- 
TOTAAL 

850 810 290 

515 515 51.::i 520, 520 

waarvan Dringendheid I. 

Dringendheid II, 

Unité : millions de lrancs. 
Eenheid : millioen frank. 

ON DERCESC HIKTE BESTUREN, 

19S3 19511 :1.955 1956 1957 
VOORWERP. 

I JI T rr 1 II r II r II 
-- -- - -- - - - - - -· 

650 200 650 250 650 250 G50 250 650 250 Gemeentewegen en Provinciale wegen. 

150 
Gebouwen (besturen, scholen, eredienst en 

100 ·lSO GO J:10 GO iso GO 150 60 gerecht). 
20 40 20 40 20 t,O JO 40 10 40 Binnenhavens. 

0GO 1165 1.020 575 1.02f1 585 1.030 585 030 :}85 Sanitaire investeringen. 
Allerlei (clectricitcit, werken die van het Ministerie 

toO 100 100 100 100 '100 100 :!00 100 100 van Landbouw, afhangen, cnz.). 
~•-•--•------~--•-~P- 

TOTAAL. 

1.830 - 1.850 ·-- 1.855 :1 ,850 ---- 1.750 - waarvan Dringendheid I. 

fl5,, 1.11:J l.125 1. 12b ·- ·I. 12r, Dringendheid Il. 
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Programme décennal. - PROPOSITIONS. 
Tieniarenprogramma. - VOORSTELLEN. 

INVESTISSEMENTS· SANITAIRES. - 

1948 1949 1950 1951. 1952 
OBJET. TOTAL. 

TOTAAL I II I II I II I II I Il 
- - - - - - 

L Installations de traitement des immon- 
dices 1.000 - -- 100 - - -- - - 100 

-- - - ~ -- - - - = = = = = = =:::;;;::::; = = = = = = =-= --- = = = ~ -·-- =:; =::.:::;: =:.:::::::;:: = = = = = = = - - - - - - - . . . ... . .. ... .. .. . . . 

II. Egouts : 

Efabl. de réseaux complets et rno- 
dernisat. des réseaux existants. 2 .800 180 180 80 180 100 180 100 180 120 

-======-===============================~---------------- 

III. Ep1,ration des eaux usées : 

Syst. complet œépuration et décan- 
tation préalable. . . . . 1 .. 000 10 40 30 GO 1\0 70 70 

-~=================·========================-====-=----- 

IV. A battoirs . 800 30 40 30 40 30 50 30 50 30 

--------------- .------------------------------------ ... 

V. Etablissements médicaux : 

a) Etabl, antituberculeux et 
centres anticancéreux 500 GO - 60 - GO - 60 ----· GO 

b) Centres de santé et œuvres de 
l'enfance . 300 20 ··- 20 ---- 20 - 20 - 20 

-~===~~============~====================~. =~-----===---- 

VL Organisation hospitalière 1.000 50 50 40 50 40 50 40 60 40 

===============================~========~======--------= 

VII. Education physique - sports 

Plaines de jeux (700); Piscines (280) 
Auberges de jeunesse (20) :l. 000 45 50 30 60 40 60 40 70 40 

: __ ::-~-:-:::::; = ====::::::::= ==;;::::: = = == :::;:::::::::= :=-:::::::= = ~---- = -- ~ ::=:: :::::::= ::=:::-.!::::::: -- ::::=:~ -- ----- '.:::::;= ~-- = === == =::::::::== = == = - ~ -- 

VIll. Distributions d'eau. 5.000 260 - 290 100 300 175 350 175 350 175 

TOTAL 13.400 
====== 

dont : Urgence l . 9.000 655 830 -- 770 - 840 - 960 

Urgence IJ li.400 -- - - 310 -- 425 - 425 - 445 
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Eenheid : millioen frank. 
Unité : millions de francs. 

SANITAIRE INVESTERINCEN. 

195.3 1954 1955 1956 1957 
VOORWERP. I If I II r II I II I II 

- 

I. htr-ichtingen voor de behandeling van 100 - -100 ·100 100 100 100 100 - 100 vuilnis. 

------------======--=--=---===================---------- 

180 120 180 120 180 120 l80 120 ' 180 120 

IL Riolering 

Aanleg van volledige netten en modernisering 
van netten. 

~-----------=========---========================-======= 

70 r.o 80 fi() 85 r.o 85 liO 85 40 

111. Luivert-ng der gebrmlète waters : 

Volledige zuiveringsstelsels en voorafgaande 
afgieting. 

-==================-==========-===~===~======-~~==------ 

50 30 60 30 GO 40 60 40 60 40 IV. Slachthuizen. 

------------========================================= == 

liO 40 40 1,0 40 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

V. Ceneestanuug« inrichtingen : 

a) Antituberculeuze inrichtingen en centra 
voor kankerbestrijding. 

b) Gezondheidscentra en werken voor kinder 
welzijn. 

~~--------============---------========================= 

60 70 50 70 50 70 50 70 50 VI. II ospitaalinrichting. 

--------------==~=======-------====================-~--- 

70 liO 70 40 75 75 75 40 

VII. Lichasneliik» opvoeding- sporten: 

Speelpleinen (700); Zweminrichtingen (280) ; 
Jeugdherbergen (20). 

. . ------- --- •.. .... ------~-. -----------~---~~--· .• - . 

aso 175 400 175 400 1.75 · 400 1.75 400 175 VII f. W aternoorziening, 
·-----··-- 

TOTAAL. 

940 -- l .020 - 1.025 - · J.030 - 930 ·-- waarvan Dringendheid I. 
t.65 -- . :175 - 585 -··-- 585 ·- 585 Dringendheid IL 



Programme décennnal. - PROPOSITIONS. Unité : millions de frnncs. •.... 
~ 
0' 

DEFENSE NATIONALE. 

194S 1049 1951) 1951 1952 1953 1054 l955 1956 1967 
OBJET. TOTAL 

I Il l Il l II l n l 11 I II I II I lI I lI I II 

Budget exlraoflli,w ire : 

l . Constructions { •) 1.772 11() - U5 100 135 li5 102 i:> 120 JOO 67 5-0 100 100 100 ,;o !OS 70 14."i 50 
2. )fotérie1, armement et équip, 2.313 13 - 40(1 -- 400 - 350 - 250 - 250 - 2ö0 - 200 - 100 -· 100 
3. Terrains 106 roe 

Dommages cle r,iierre : 

Bâtiments . 296 100 - 58 - 35 - 25 - 77 

Enlret·ien ordümfre 7-00 71 - 60 - 70 - - 70 - 70 - 70 - iO - 70 - 70 - 70 
- 

TOTAL 5.186 
===== 

dont : Urgence I 4.526 -100 - 652 - (140 - 54ï - ;':ili - 387 - 420 - 370 - 276 - 31:l 
Urgence II . 060 - - - 100 - 0,3 - i5 - JO{)' - 50 - 100 - 50 - 70 - 50 

(*) Remarque : Sauf les minées 1948 ot 10-19, comprenant ohucune uno prévisiou de 26 milliona pour 
l'éta.blissement de pistés d'aviation, lo poste o Constructions " no comporte quo des constructions do 
bâtiments. ,....., 

.... ... 
O') 

Tienjarenprogramma. - VOORSTELLEN. Eenheid : ·miilioen frank. 
.___, 

LANDSVERDEDICIN.C. 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954- 1951.i 1950 191.ii 
VOORWERP TOTAAL 

I II I II 1 u I II I II I II I lI I II I II' I JI 

Bi,ite:ngeicime begroting : 

1. Bouwwerken(*) 1.772 llO - 125 100 135 65 102 ï5- 120 100 67 50 100 100 100 50 108 70 145 50 
2. Materieel 2.313 13 - 400 - 400 - 350 - 250 - 250 - 250 - 200 - 100 - 100 
3. Terreinen . 106 106 

Ooik>gsschal.lè : 

Gebouwen . 21)5 100 - 58 - 35 - 25 - 77 

Gew00'11, underh~d 7.00 71 - 69 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 

TOTAAL 6.186 
===== 

waarvan: Dringendheid I 4.526 400 - 652 - 640 - 547 - 517 - 387 - 420 - 370 - . 278 - 315 
Dringendheid II 660 - - - 100 - 65 - 75 - 100 - 50 - 100 - 50 - 70 - 50 

(*) O']'m~rking: Behalve voor dfl jaren 19!i8 en 1949, die elk een raming van 25 millioen voor heit aan- 
leggen van· startbanen voor vliegtuigen bevatten, slaat de post eBouwwerken s enkel op het oprichten 
van gebouwen. 



RELATION ENTRE LA TRANCHE 1948 DU PROGRAMME DECENNAL ET LE BUDGET DE L'ETAT DE 1948 EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX 
DES ADMINISTRATIONS SUBORDONNEES. I. Montant inscrit au budget de l'Etat (en millions). 

Il. Montant global des travaux correspondants (en millions). 

Voil'ie 
Bôiimente : 

administratifs 
scolaires 
justice et culte 

Ports intérieurs 
ln vestissements sanitaires 

Immondices 
Eaux (égouts. distribution d'eau 
voütements, dérnergements) 

Bâtiments. station d'épuration d'eaux 
Etablissements antituberculeux 

(Fond spécial Tuberculose) 
Divers 
Education physique. sports 

Divers ... ... 
Ports d'Anvers et de Gand· 

Subside unique 
Budget extraordinaire 

Travaux publics 
1 

210 

15 1 
40f 70 
15 , 
15 

125 

55 
20 

200 
45 
60 

Totaux 600 (1) 
(1) Article 469 du budget extraordinaire (600 millions). 
(2) Article 506 (200 millions) et 507 (350 millions). 
(3) Article 477 (135 millions) et 478 (2,lmillions). 
(4) Article 479 (60 millions). 
(5) Article 481 (9.6 millions). 

VERHOUDING TUSSEN DE SCHIJF 

Wegen 
Gebouwen voor 

administratie 
onderwijs 
justitie en eredienst 

Binnenhavens ... 
Sanitaire investeringen : 

Vuilnis ... ... ... . .. 
Waters (riolering, waterdistributie, 

overwelvingen, watersnoodbestrii- 
ding) .... ... ... . 

Gebouwen, waterzuiveringsstation . 
Antituberculeuze inrichtingen (spe 
ciaal Tuberculosefonds) 

Allerlei 
Lichamelijke opvoeding, sporten 

Allerle'i .. . .. ., 
Havens van Antwerpen en Gent 

151 40 70 
15 
15 

125 

55 
20 

200 
45 
60 

lJ 
375 

130 

25 

215 

100 
35 

350 
80 

100 

. 1.060 

1948 VAN . HET TIENJARENPROCRAMMA EN DE RIJKSBECROTING VAN 1948, WAT DE WERKEN DER 
ONDERCESCHIKTE BESTUREN BETREFT. I. Bedrag uitgetrokken op de Riiksbe.ltl'oting (in millioenen). 

II. Globaal bedrag der overeenstemmende werken (in millioenen). 
Volksgezondheid 
Buitengewone 

begroting 
ll 

Enige subsidié 
Buitengewone begroting 

Openbare Werken 
I Il 

210 375 

130 

25 

215 

100 
35 

350 
80 

100 

Totalen 600 (1) 1.060 
( 1) Artikel 469 van de buitengewone bel{roting (600 mi Ili oen) . 
(2) Artikel 506 (200 millloen) en 507 (350 mi11ioen). 
.(3) Artikel 477 (135 mi11ioen) en 478 (2.1 millioen). 
(4) Artikel 479 (60 miHioen). 
(5) Artikel 481 (9.6 millioen). 

Dommages de guerre 
Travaux publics 

I II 
175 175 

120 120, 

Santé publique 
Budget extraordinaire 
I II 

131 ( 3) 225 
6 (3) 10 

60 (4) 60 - - 
10 (5) 10 - - 

207 305 
55 55 

200 200 - - 
550 (2) 550 207 305 

Oorlogsscbadc 
Openbare werken 

I II 
175 175 

120 

55 
200- 
550 (2) 

120 

55 
200 

550 

131 (3) 225 
6 (S) 10 

60 ( 4) . 60 - - 
10 (5) 20 - - 207 305 - - - - - - 207 305 

Total 

l II 
385 550 

190 250 

15 25 

- 
256 440 

6 10 

60 60 
55 100 
30 45 - -- 

407 655 
100 135 
260 300 
-- -- 

1,357 1.915 

,...., 
..... - ..J ..... 

Totaal 

I II 
385 550 

190 250 
15 25 

- - 
256 440 

6 10 
60. 60 
55 100 
30 45 - -- 407 655 

100 135 
260 300 -- -- 1.357 1.915 ,.. 

•••• c,,. 
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COMPARAISON ENTRE LES BUDGETS DE L'ETAT POUR 1948. ET LA TRANCHE CORRESPONDANTE 
DU PROCRAMME DECENNAL. 

PART D'INTER- 
============ 

Montants repris 
au 

Programme décennal 

Bedragen opgenomen 
in het Tienjaren 

programma 

OBJET - VOORWERP 
Chapitre.IV du budget 

des dépenses extraordinaires 

N° de référence des 
articles - 'V erwif zîngs- 
1mmmer der artikelen 

A. Communications -- Verkeerswezen 

l1.462 1. S.N.C.B. et O.N.J. - N.M.B.S. en N.Z.V. 434 
435 à 439 
452 
466 
495 

249 2. S. N. C. V. - N.M. V. B. 

301 3. Marine - M arin« . 443 à 445 
499 et /en 500 

264 4. Aéronautique - Luchtvaart 440 et fen 441 
498 

134 5. Postes et chèques postaux - Posterijen, en Postchecks . 442 
501 

1.487 6. Télégraphes, Téléphones etRadio - Telegraaf, Telefoon en Radio 496 

105 7. 1.N.R. - N.l.R. . 497 

7.002 TOTAL COMMUNICATIONS - TOTAAL VERKEERSWEZEN 
-~----------- ==-======================================= 

755 

B. Travaux publics - Ope,nbare Werken : 

1. Routes - Rijkswegen . 449 à 450 
502 

1. 715 2. Voies hydrauliques - Waterwegen 461 à 464 
467 et/m468 
504 et/ en 505 

1.280 3. Bâtiments - Gebouwen . 454 à 458 et/ en 460 
503 

3.750. TOTAL TRAVAUX PUBLICS - TOTAAL OPENBARE WERKEN. 
==~-=--=-==-=---====-====================== ·============ 

i.915 
C. Administrations subordonnées (1) (y compris ports d'Anvers et de Gand) 

Ondergeschikte Besturen (1)" (Havens Antwerpen en Gent inbegrepen). 469-477-478-479 
481-506-507 

-----------. -- ----------------=-=-=-~=-======--==== 
D. Défense Nationale - Landsverdediging . 420 à 431 

484 à 491 (2) 

13.067 TOTAL TRANCHE 1948 DU PROGRAMME DECENNAL -- TOT AAL 
SCHIJF 1948 VAN HET TIENJARENPROGRAMMA . 

--------=======-=================-====================== 
417 à 419-432-433-446 
447-451-453-459-465-470 
à 474-475-476-480-482- 
48.3-492 à 494-508-509 
à 521-484 à 491 (2) 

(1) Voir tableau complémentaire (page 117). 
(2) Une partie de ces dépenses, soit 40,4 millions ne représente pas de l'investissement proprement dit, et n'est donc pas 

reprise au programme décennal. 

Dépenses prévues au chapitre IV du Budget des dépenses extraordinaires non 
reprises au programme des investissements - Uitgaven voorzien onder hoofd 
stuk IV van d~ Begroting ·der buitengewone uitga.ven en niet in het investerings 
programma opgenomen: 
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Unité : millions de francs. 
Eenheid : mtllioen frank. 

VERCELIJKINC TUSSEN DE RIJKSBECROTINCEN VOOR 1948 EN DE OVEREENSTEMMENJ)E SCHIJF 
VAN HET TIENJARENPROGRAMMA. 

VENTiON DIRECTE DE L'ETAT- AANDEEL VAN DE RECHTSTREEKSE T,USSENKOMST VAN DE STAAT. 
------------------------------------------------- --- - ·······-- ··········-. ------- --- ·········---- . 

Hoofdstuk IV van de begro- . Budget des dépenses résultant de la 
ting der 'buitengewone uit- guerre - Begroting der uitgáven ver- 
gaven. oorzaaki door de oorlog. 

Budget des dépenses ordinaires 
. - ' 

Begroting der gewone uitgavén. 

Montants. 

Bedragm. 

No de référ. des 
articles - V erwif 
zingsn• der artikelen 

Montants. 

Bedragen 

N° de référ, des 
articles - Verwif 
zingsn• der artikelen 

Montants. 

Bedragen. 

Montant total de l'intervention 
Totaal bedrag 

van 
de tussenkom;t 

500,0 1 69,51 3·,0 1.727 ,5 
55,0 

1.100,0 
- 
- 
12,1 

143,6 1 155,7 317 
, 
236,4 
27 ,0 1 263,4 

129,0 
5,5 1 134,5 

75,0 
- 
2,0 

-- 
2.,358,1 

1.727,5 

146 301,7 

263,4 

134,5 

2,0 

146 2.504,1 
=-====================================================== 

243,0 t 
212,0 455 16,1 300 

811,0 ~ 
54,0 1.415 - 16,5 et/en 16,6 300 

550,0 

919,1 ( 
180,0 1.099,1 - 16,3 181 

2.969,1 - 781 

755 

1.715 

1.280,1 

3.750,1 
-------- ---- --=--============--==----=--------------- 

1.356,7 1.356, 7 
----- - - ---- ..... --- ----- - -- - -·· -- ;..;,;....,;;... __ 

228,4 l 
100,0 1 328,4 16 71 399;4 

7.012,3 146 852 8.0{0,3 
----------------------==========- =========~= ====------= 

791,2 . 
(1) Zie aanvullende tabel (bladzijde 117), .. 
(2) Een deel van die uitgaven, nl. 40,4 millioen, vertegenwoordigt geen eigenlijke investering en is dus niet in het tienjaren 

programma opgenomen. 
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B. - BUDGET DE L'ÉTAT. 
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B. - RIJKSBEGROTING. 

Il a été souligné, dans le chapitre introductif, que 
le programme décennal des investissements publics, 
pour avoir un sens réel et général, devait s'appliquer 
non seulement aux secteurs ressortissant directement 
à l'Etat, mais aussi à ceux relevant des administra 
tions subordonnées et des organismes paraétatiques. 
De même, les dépenses de renouvellement et celles 
causées par les réparations de dommages de guerre 
ne doivent pas être disjointes des dépenses relatives 
à des extensions proprement dites .. 

Ces deux éléments expliquent les divergences 
apparentes que l'on constate lorsqu'on compare les 
tableaux de propositions du programme décennal 
avec le budget des dépenses extraordinaires de 19tl8. 

En effet, l'Etat ne couvre directement qu'une 
partie plus ou moins grande des dépenses à résulter 
des travaux des administrations subordonnées et des 
organismes paraétatiques. D'autre · part, certains 
travaux sont inscrits au budget des dépenses ordi 
naires, qui doivent figurer au programme, parce 
qu'ils correspondent à la notion des investissements 
de renouvellement et qu'ils puisent nécessairement 
aux sources de main-d'œuvre disponible pour l'en 
semble des travaux. C'est le cas, par exemple, des 
travaux d'entretien des routes, des bâtiments, des 
voies navigables. 

Enfin, parmi les dépenses prévues au chapitre IV 
du budget des dépenses extraordinaires (crédits rela 
tifs aux immobilisations), certaines n'ont pas été 
reprises au programme décennal, pour des raisons 
diverses, schématisées ci-dessous : 

- les acquisitions de biens immeubles nécessaires 
pour l'exécution de certains travaux (par exemple 
routes et voies hydrauliques),' ont été négligées. 
Il s'agit ici d'un problème purement financier, ne 
comportant en réalité aucun travail nouveau. 

il en est de même de la dotation de 350 millions 
au Ministère de la Reconstruction pour la 
construction d'immeubles nouveaux. Ceci con 
cerne le secteur privé de l'habitation, qui ne doit 
pas être envisagé dans le cadre des investisse 
ments publics proprement dits 

certaines dépenses ne correspondent pas à la 
notion d'investissements adoptée, comme par 
exemple, les budgets d'aide aux artistes. Elles ont 
donc été exclues des tableaux. 

enfin, certains secteurs n'ont pu être suffisam 
ment examinés et, en conséquence, n'apparais 
sent pas au programme décennal. Leur incidence 
est très faible, clans l'ensemble 

In, het .inleidend hoofdstuk werd reedsonderlijnd 
dat het tienjarenprogramma van de openbare inves 
teringèn, om een werkelijke en algemene betekenis 
te hebben, niet alleen op de sectoren.moet slaan, die 
rechtstreeks onder d~ Staat ressorteren, maar ook op 
die welke van de ondergeschikte besturen en van de 
parastatale instellingen afhangen. Zo ook mogen de 
uitgaven voor hernieuwing en voor herstelling van 
oorlogsschade niet gescheiden worden van die welke 
op eigenlijke uitbreidingen betrekking hebben. 

Deze twee elementen leggen het schijnbaar ver 
schil uit, dat men vaststelt wanneer men de voorstel 
lentabellen van het tienjarenprogramma vergelijkt 
met de begroting der buitengewone uitgaven voor 
1948. 

Immers, de Staat dekt op_ rechtstreekse wijze 
slechts een min ·of meer groot deel der onkosten die · 
voortvloeien uit de werken der ondergeschikte 
besturen en parastatale instellingen. Anderzijds zijn 
sommige werken die op het programma moeten 
voorkomen, ingeschreven op de begroting van de 
gewone uitgaven omdat zij beantwoorden aan het 
begrip cc investering voor hernieuwing ,> en noodza 
kelijk gaan putten uit de bronnen van de werkkrach 
ten die voor het geheel der Werken beschikbaar zijn. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met de werken voor 
onderhoud van wegen, gebouwen en waterwegen. 

Ten slotte, onder de uitgaven voorzien onder 
hoofdstuk IV van de begroting der buitengewone 
uitgaven (kredieten voor· immobilisaties) zijn er 
enkele niet opgenomen in het tienjarenprogramma, 
wegens verschillende redenen die 'hieronder in het 
kort opgegeven worden : 

- de verwervingen van onroerende goederen, nodig 
voor de uitvoering van sommige werken (b.v. 
wegen en waterwegen), werden ter zijde gelaten. 
Het betreft hier een louter financieel vraagstuk 
-dat in werkelijkheid geen nieuw werk vergt; 

- hetzelfde geldt voor het bedrag van 350 millioen 
dat aan het Ministerie van Wederopbouw toege 
wezen werd voor het oprichten van nieuwe 
gebouwen. Deze zaak heeft alleen betrekking op 
de private woningsector, die niet in het raam van 
de eigenlijke openbare investeringen moet be 
schouwd worden. 

- zekere uitgaven beantwoorden niet aan het in 
dit werk. aanvaarde begrip van investeringen, 
b.v. de hulpverlening aan kunstenaars. Ze werden 
dus niet op de tabellen genoteerd. 

- zekere sectoren konden niet genoeg onderzocht 
worden en komen derhalve niet op het tienjaren 
programma voor. De materiële belangrijkheid 
van de aldus niet in aanmerking genomen werken 
is over het algemeen zeer gering. 
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Il conviendra, à ce sujet, lors de l'étude des 
améliorations à apporter au présent travail, d'exa 
miner les modifications éventuelles de présentation 
à réaliser. 

* * * 

La comparaison entre les budgets de l'Etat pour 
1948 et la tranche correspondante du programme 
décennal est réalisée dans le tableau des pages 118- 
119. 

On remarquera : 
a) que sur les 13.067 millions inscrits au pro 

gramme de 1948, les budgets de l'Etat supportent 
8.010 millions, soit 61,6 p.c.; 

b) que parmi les dépenses prévues au chapitre IV 
du budget des dépenses extraordinaires (crédits rela 
tifs aux immobilisations nouvelles et à la restaura 
tion du domaine public et assimilé), soit 7.803,5. mil 
lions, seule une part peu importante, c'est-à-dire 
791,2 millions, n'a pas été reprise dans le programme 
décennal. 
Par ailleurs, il a été estimé nécessaire de donner 

un tableau complémentaire, relatif plus spécialement 
aux administrations subordonnées, y compris les 
ports d' ~nvers et de Gand. (page 117) 

* * * 

CHAPITRE V. 

Synthèse et conclusion. 

A. - CADENCE DES INVESTISSEMENTS. 

Le tableau ci-après reprend, en chiffres globaux, 
les données de récapitulations générales des «besoins 
présentés n et des <1 propositions ». La comparaison 
est marquante: tout d'abord une élimination des 
besoins les moins urgents a été effectuée, ensuite, 
l'année -1948 est considérablement déchargée. Les 
montants sont exprimés en millions de francs. 

Wanneer de verbeteringen zullen bestudeerd wor 
den die aan onderhavig werk dienen aangebracht, 
zal men moeten nagaan welke werken eventueel uit 
het programma verwijderd of er in opgenomen 
moeten worden. 

• * * 
· De vergelijking tussen de Rijksbegrotingen voor 
1948 en de overeenstemmende schijf van het tien 
jarenprogramma staat op de tabel der bladzijden . 
118-119. 

Men zal opmerken: 
a) dat van de 13.067 millioen die ophet'programma 

van 1948 voorkomen, de Rijksbegrotingen er 8.010 
dragen, dus 61,6 t. h.; 

b) dat van de uitgaven, voorzien onder hoofd 
stuk IV van de begroting derbuitengewone uitgaven 
(kredieten voor nieuwe immobilisaties en voor het 
herstel van het openbaar en het er mede gelijkge 
stelde domein), namelijk 7.803,5 millioen, enkel een 
weinig belangrijk deel (791,2 millioen) niet in het 
tienjarenprogramma opgenomen werd. 

Men heeft het nodig geacht ook een aanvullende 
tabel te geven, die meer in het bijzonder betrekking 
heeft op de ondergeschikte besturen, met inbegrip 
van de havens van Antwerpen en Gent. (bladz. 117) 

* * * 

HOOFDSTUK V. 

Samenvatting· en gevolgtrekking. 

A. - RHYTHME DER INVESTERINGEN. 

Onderstaande tabel herneemt in globo de gegevens 
der algemene samenvattingen van de « voorgelegde 
behoeften » en de « voorstellen ». De vergelijking is 
kenschetsend : eerst werd tot de uitschakeling van 
de minst dringende behoeften overgegaan, daarna 
werd het jaar 1948 gevoelig ontlast. De bedragen 
zijn uitgedrukt in millioen frank. 

Besoins présentés. Propositions. Voorgelegde behoeften. Voorstellen. 

10 ans. 1948. 10 ans. 1948. Iû iaar. 1948. 10 jaar. 1948. 

:\. Communications 62.075 8.762 62.075 7.002 A. Verkeerswezen 62.075 8.762 62.075 7.002 
B. Travaux Publics 46.732 5.564 46.7:12 3.750 H. Openbare Werken 46.732 5.564 46.732 3.750 (Etat) (Staat). - 
C. Ports d'Anvers et Gand 9.500 1.601 9.500 300 C. Havens van Antwerpen 

en Gent 9.500 1.601 9.500 300 
D. Admin. subord. 38.120 4.052 27.400 1.615 D. Ondergeschikte bestu- 

ren 38.120 4.052 27.400 1.616 
E. Défense Nationale 5.186 518 5.186 400 E. Landsverdediging ... 5.186 518 5.186 400 -- -- -- -- -- -- 

ta.067 Totaux 161.613 20.497 160.893 13.067 Totalen 161.613 20.497 150.893 
dont Urgence I 148.809 20.129 116.548 13.067 waarvan Dringendheid I 148.809 20.129 116.548 13.067 

Urgence II 12.804 368 84.345 - Dringendheid II 12.804 368 34.345 
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Le diagramme ci-joint donne une représentation 
graphique des résultats du présent travail. Les 
courbes qui y figurent sont relatives aux investisse 
ments annuels et correspondent: 
- les courbes B, aux besoins présentés.; 
- les courbes P, au programme proposé. 

Ce graphique complète le tableau ci-dessus en 
indiquant les modifications intervenues : _ 
- une réduction pure et simple par rejet, au delà 

de la période de dix ans considérée, des projets 
ma nif esternent les moins urgents; 
- une égalisation dans le temps, consistant à repor 

ter vers les dernières années des projets initiale 
ment concentrés sur les premières et qui auraient· 
provoqué, au début, une accumulation de travaux 
irréalisables. 

Cette première rationalisation conduit à un pro 
gramme qui, à aucun moment, ne dépasse la capacité 
physique de réalisation de nos entreprises ou de 
notre industrie. 
Deux remarques doivent être formulées au sujet 

des urgences adoptées. 

La courbe p J doit être considérée comme la 
'mesure de l'effort technique et financier à fournir 
par le pays pour atteindre à un minimum de réhabi 
litation de son patrimoine. La réalisation des inves 
tissements correspondants doit être considérée 
comme indispensable et il ne peut y être renoncé 
que dans le cas d'impossibilités majeures et graves. 

La courbe p II des investissements de complément 
peut être considérée comme parfaitement souple. 
Si le programme propose pour elle une croissance 
régulière en fonction du temps, il est bien entendu 
cependant qu'ellepeut être déplacée ou déformée au 
gré des nécessités. Rien n'empêche d'en rassembler 
]es éléments et, dans la mesure des possibilités 
physiques, de concentrer leur réalisation sur deux 
ou trois années intermédiaires, ou d'en reporter 
l'exécution à une période ultérieure. 

Enfin,il ya lieu de se rappeler que le présent travail 
n'est relatif qu'aux investissements du seul secteur 
public. Il n'est en rien· représentatif de l'activité 
économique de l'ensemble du pays. Il va sans dire 
que, si une répartition différente des travaux d'ur 
gence II s'avérait nécessaire, elle devrait être effec 
tuée en fonction de la courbe del' activité économique 
générale et viser à en combler une éventuelle dépres 
sion. Il importe de souligner ici que l'utilisation 
d'une réserve de travaux en vue de corriger la 
conjoncture, implique une politique budgétaire et 
financière qui assure la disposition, au moment 
voulu, des capitaux nécessaires à l'exécution de ces 
travaux. Or, une dépression conjoncturelle se traduit 
normalement par des difficultés de financement pour 
l'Etat. Le Gouvernement se préoccupe, dès à présent, 
de ce problème essentiel. . 

• * * 

Bijgaand diagram geeft een graphische voorstel 
ling van de uitslagen van onderhavig werk. De 
curven die er in voorkomen, hebben betrekking op 
de jaarlijkse investeringen en beantwoorden : 
-- de curven B, aan de voorgelegde behoeften; 
- de curven P, aan het voorgestelde programma. 

Deze graphiek vult bovenstaande tabel aan door 
er de aangebrachte wijzigingen van aan te duiden : 
-- een vermindering door eenvoudig de klaarblijke 

lijk minst dringende ontwerpen te verdagen tot 
na de beschouwde tien jaren; _ 
- een gelijke verdeling over de tijd, die hierin 

bestaat dat de oorspronkelijk op de eerste jaren 
gec6ncentreerde projecten, die een opeenhoping 
van onverwezenlijkbare werken zouden veroor 
zaakt hebben, overgebracht worden naar de 
laatste jaren. · 
Deze eerste rationalisatie leidt tot een programma 

dat op geen enkel ogenblik de physische capaciteit 
van onze, ondernemingen of onze nijverheid over- 
schrijdt. . 

In verband met de vastgestelde graad van drin 
, gendheid moeten twee opmerkingen gemaakt wor 
den: 

De curve p I 'moet beschouwd worden als de maat 
van de technische en financiële inspanning die het 
land zal moeten leveren om zijn patrimonium alvast 
terug op een minimumpeil te brengen. Het tot 
stand brengen van de hiermee overeenstemmende 
investeringen moet beschouwd worden als noodza 
kelijk en er mag niet van afgezien worden tenzij iu 
ernstige gevallen van overmacht, die de verwezen 
lijking onmogelijk maken. 

De curve p II van de complementaire investerin 
gen mag als volkomen aanpasbaar beschouwd wor 
den. Alhoewel zij volgens het programma een 
regelmatige stijging vertoont in functie van de tijd, 
is het nochtans vanzelfsprekend dat zij kan ver 
plaatst of vervormd worden naargelang de noodzake 
lijkheden. Niets belet er de elementen van samen te 
brengen en hun verwezenlijking, in de mate van de 
physische mogelijkheden, te concentreren op twee 
of drie overgangsjaren, of hun uitvoering tot een 
latere periode uit te stellen. 
Ten slotte is het gepast er aan te herinneren dat 

onderhavig werk slechts slaat op de investeringen 
van de openbare sector alleen. In geen geval mag 
het beschouwd worden als representatief voor de 
economische activiteit van heel het land. Het spreekt 
vanzelf dat, indien een andere verdeling van de 
onder dringendheid II vallende werken mocht nood 
zakelijk blijken, deze zou moeten gedaan worden in . 
functie van de curve van de algemene economische 
activiteit om er een eventuële depressie van aan te 
vullen. Hier moet onderlijnd worden dat het aan 
wenden van een reserve werken met het oog op de 
correctie van de conjunctuur, een budgétaire en 
financiële politiek veronderstelt, waardoor men ver 
zekerd is dat men op het gepaste ogenblikoverde no 
dige kapitalen beschikt om deze werken uitte voeren. 

Aan de andere kant brengt een conjunctuur 
depressie gewoonlijk financieringsrnoeilij kheden voor 
de Staat mede. De Regering houdt zich van nu af 
met dit essentieel probleem bezig. 

* * • 
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B. - SURVEILLANCE DES RÉALISATIONS. IB.-· TOEZICHT OVER DE VERWEZENLIJKINGEN. 

11 · appartient au Parlement de décider si une 
politique des investissements de l'Etat doit être 
poursuivie et si un programme à longue échéance 
doit être établi, dont le présent travail constitue une 
première étape. 

Ce travail doit comprendre deux parties: 
a) l'établissement, pour chaque exercice, d'un 

inventaire technique et financier de ce qui a été effec 
tivement réalisé, la comparaison avec les projets 
correspondants, l'estimation des travaux qui n'ont 
pu être terminés ; 

b) le programme technique et financier de ce qui 
reste à réaliser dans l'avenir; ce programme est à 
examiner, pour chaque exercice, compte tenu de 
l'inventaire prévu au a} et des perspectives conjonc 
turelles. 
La coordination doit être réalisée : 
- sur le plan technique et économique, par le 

Ministère de la Coordination économique et du 
Rééquipement National; 

- sur le plan financier, par le Ministre des Finances 
auquel il appartient de décider des Voies et 
Moyens qui peuvent être mis à la disposition de 
l'exécution du programme; 

-- sur le plan budgétaire proprement dit, et en 
fonction de la politique générale.ipar le Ministère 
du Budget. 
Il est bien entendu que, une fois décidée la réali 

sation d'un ouvrage, les divers ministères exécutants 
restent seuls compétents au point de vue de l'exé 
cution et conservent intégralement leurs préroga 
tives, leur autonomie et leur responsabilité. La coor 
dination proposée n'a d'autre but que d'acter les 
réalisations du programme, ainsi que les retards y 
apportés, de permettre l'adaptation annuelle du 
programme aux conditions du moment et en fin de 
compte, d'inscrire les réalisations dans le cadre de 
l'économie nationale et de ses possibilités. 

Conçue sous cette forme, l'observation des réalisa 
tions donnerait au Parlement une base d'apprécia 
tion rationnelle où ce dernier trouverait non seule 
ment l'indication des sommes dépensées, mais 
surtout une manière de bilan technique lui permet 
tant de suivre physiquement les investissements 
effectués et de _les situer dans la perspective d'une 
politique d'ensemble. 

"' * * 

C. - PRINCIPES D'ORGANISATION DES INVES 
TISSEMENTS PUBLICS. 

Une organisation rationnelle des investissements 
publics présente, pour le pays, une importance 
énorme. Mieux que tout raisonnement, la cadence 
annuelle de 10 à 15 milliards établit la dimension 
du problème et la nécessité de l'étudier de près. 

Het Parlenient moet beslissen of een investerings 
politiek door de Staat moet nag est reef d worden en 
of een programma op lange termijn, waarvan onder 
hayig werk een eerste stap vormt, moet opgesteld 
worden. 
Dit werk moet twee delen omvatten : 
a) het opstellen, voor· elk dienstjaar, van een 

technische _en financiële inventaris van wat werkelijk 
verwezenlijkt werd, de vergelijking met de overeen 
komstige ontwerpen, de 'schatting van de werken 
die niet konden voltooid worden; 

b) het technisch en financieel programma dat nog 
in de toekomst moet verwezenlijkt 'worden: dit 
programma· moet voor elk dienstjaar onderzocht 
worden, rekening houdend met de sub a) voorziene 
inventaris en de conjunctuurperspectieven. 

De coördinatie moet verwezenlijkt worden : 
~ op het technisch en economisch plan, door het 

Ministerie van Economische Coördinatie en van 
's Lands Wederuitrusting; 

~ op het financieel plan, door de' Minister van 
Financiën, die moet beslissen over de Rijksmid 
delen die mogen ter beschikking gesteld .worden 
voor de uitvoering van het programma; 

- op het · eigenlijk budgetair plan en in functie 
de. algemene politiek, door het Ministerie van 
Begroting. 
Het spreekt vanzelf dat eens de beslissing getroffen 

om een werk tot stand te brengen, de verschillende 
uitvoerende Departementen uitsluitend bevoegd 
blijven wat de uitvoering betreft en zij integraal 
hun prerogatieven, hun autonomie en hun verant 
woordelijkheid blijven behouden. De voorgestelde 
coördinatie heeft geen enkel ander deel dan de ver 
wezenlijkingen van het programma aan te tekenen 
evenals de aangebrachte vertragingen, er voor te 
zorgen dat het programma jaarlijks aan de omstan- · 
digheden van het ogenblik wordt aangepast en, ten 
slotte, de verwezenlijkingen te plaatsen in het kader 
van de nationale huishouding en haar mogelijkheden. 
In deze vorm opgevat, zou het waarnemen van de 

verwezenlijkingen voor het Parlement een basis voor 
een rationele beoordeling vormen, waar dit laatste 
niet alleen de aanduiding van de uitgegeven sommen 
zou vinden, maar vooral een soort technische balans 
die zou toelaten physisch de gedane investeringen 
te volgen en ze te plaatsen in de lijn van een algemene 
politiek. 

* * * 
C. - ORGANISATIEPRINCIPES VAN DE OPEN 

BARE INVESTERINGEN. 

Een rationele organisatie van de openbare inves 
teringen is van buitengewoon belang voor het land. 
Beter dan elke redenering, geeft het jaarlijks 

rhythrne van 10 à 15· milliard een idee van de 
belangrijkheid van het vraagstuk en de noodzake 
lijkheid het van naderbij te beschouwen. 
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Nous ne nous occuperons plus ici de discuter la 
valeur absolue des sommes inscrites au programme 
pour les divers ouvrages. Nous évoquerons seulement 
les améliorations techniques et les économies de 
capitaux qu'il y aurait moyen de réaliser en coor 
donnant entre eux Jes investissements du secteur 
public. · 

Au cours de ce premier travail, divers obstacles à 
cette coordination ont été rencontrés. Il s'agit de 
difficultés bien connues, mais nous croyons utile de 
mentionner celles qui nous ont paru dominantes. 
Un programme des investissements publics peut 
être l'occasion de repenser les problèmes de la 
technique administrative: il convient d'en discerner 
clairement les défauts actuels et de chercher à bien 
les définir en vue d'y remédier. 

a) Dimension économique des chantiers. 

Il est reconnu que toute activité de production 
ou de mise en œuvre exige une dimension minimum 
des· ouvrages en dessous de laquelle · une réalisation 
économique est techniquement impossible. Il est 
donc essentiel de prévoir des chantiers unportants, 
Dans le domaine des routes en particulier, lorsqu'une 
réduction des crédits prévus doit être envisagée, il 
serait absurde de faire porter cette réduction unifor 
mément sur tous les projets. Il faut, au contraire, 
supprimer radicalement les petits chantiers et 
concentrer les crédits disponibles sur des ouvrages 
d'une dimension suffisante pour atteindre au mini 
mum de prix de revient. 

Il est important de remarquer qu'une rationali 
sation des chantiers conduira à une meilleure utili 
sation de la main-d'œuvre et augmentera la capacité 
totale du secteur du génie civil. Ce progrès permet 
trait de revoir les chiffres de possibilités sur lesquels 
s'appuie le présent travail et de majorer les attri 
butions proposées. 

b) Cadence Induatrtelle de réalisation. 

En dehors de la question de dimension qui vient 
d'être mise en lumière, il existe, pour chaque 
ouvrage, une cadence optimum de réalisation qui 
assure le meilleur fonctionnement du chantier et un 
prix minimum de l'ouvrage. Toute cadence. anor 
malement lente et, plus encore, toute activité spora 
dique ou désordonnée conduisent au gaspillage et à. 
une majoration considérable du prix de revient. 
L'obtention d'un coût raisonnable est donc liée 
indissolublement à une cadence normale d'exécution, 
donnée technique précise qui dépend du genre de 
travail envisagé et qu'il y a un intérêt majeur ·à 
calculer et à maintenir. 

c) Nombre d'ouvrages entamés. 

De la nécessité d'une cadence d'exécution découle 
directement l'obligation de n'entamer les ouvrages 
qu'en proportion des crédits qui peuvent être obte 
nus. Quelle que soit, dans le cadre d'un programme 

Wij zullen ons hier niet meer bezighouden met de 
bespreking van de absolute waarde van de in het 
programma opgenomen sommen voor de verschil 
lende .werken. Wij zullen slechts de technische ver 
beteringen en de besparingen van kapitalen in het 
licht stellen, die kunnen verwezenlijkt worden door 
de investeringen van de publieke sector onderling 
te coördineren. 
Bij het opstellen van dit werk stonden verschil 

lende hinderpalen deze coördinatie in de weg. Het 
gaatom welgekende moeilijkheden, maar wij achten 
het nuttig die te vermelden welke ons van over 
wegend belang toeschenen. Een investeringspro 
gramma kan aanleiding geven tot overdenkingen in 
verband. met de vraagstukken van de administra 
tieve techniek : het past een klaar inzicht te hebben 
in de huidige fouten en te trachten ze goed te bepalen 
om ze te verhelpen. 

a) Economische grootte der werven. 

· Het is een algemeen erkend feit dat elke productie 
activiteit of werkonderneming een minimum-grootte 
moet hebben, beneden welke een economische ver 
wezenlijking technisch onmogelijk is. Het is dus 
essentieel belangrijke· werven te voorzien. Vooral op 
het gebied der wegert zou het onzinnig zijn, indien 
een vermindering der voorziene kredieten moet 
overwogen worden, deze vermindering gelijkelijk 
toe te passen op alle ontwerpen. Men moet, integen 
deel, radicaal de kleine werken afschaffen en de 
beschikbare kredieten concentreren op de werken 
met een voldoende omvang om de kostprijs tot een 
minimum te herleiden: 
Het is van belang vast te stellen dat een rationa 

lisatie der werven zal leiden tot een betere aanwen 
ding van de arbeidskrachten en tot een verhoging 
van de totale capaciteit van de sector der burgerlijke 
bouwkunde. Deze vooruitgang zou toelaten de cijfers 
der mogelijkheden, waarop onderhavig werk steunt, 
te herzien en d~ voorgestelde toekenningen te ver 
hogen .. 

b) Industrieel verwezenlljklngsrhytbme. 

Buiten het vraagstuk van de grootte, die hoger 
belicht werd, bestaat cr voor elk werk een optimum 
verwezenlijkingsrhythme dat een betere werking van 
de werf en de minimumprijs van het werk verzekert. 
Elk abnormaal langzaam rhythme en meer nog, elke 
sporadische of ordeloze werkzaamheid leiden tot 
verspilling en een gevoelige verhoging van de kost 
prijs. Het bekomen van een redelijke prijs is dus 
onafscheidelijk verbonden aan een normaal uitvoe 
ringsrhythme, hetwelk een technisch gegeven is dat 
afhangt van de aard van het voorgenomen werk en 
waarvan de berekening en de handhaving van over- 
groot belang is. · 

c) Aantal begonnen werken, 

Uit de noodzakelijkheid van een uitvoerings 
rhythme vloeit rechtstreeks de verplichting voort 
slechts werken te beginnen naar verhouding van de 
kredieten die kunnen bekomen worden. Welke ook, 
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décennal. l'ignorance d'ailleurs relative oit l'on 
puisse se trouver au sujet des budgets ultérieurs, 
il y a ~énéralcment des ordres de grandeur qui 
peuvent être fort suffisamment estimés en vue de 
fixer le volume des travaux admissibles. 

ür, à la cadence normale d'exécution correspond 
également, pour chaque ouvrage, un crédit annuel 
normal qui doit être obtenu, mais qu'il est inutile 
de dépasser. Le nombre de travaux à commencer 
simultanément dépend alors de la proportion entre 
le crédit total et les crédits annuels normaux affectés 
aux différents ouvrages. Si les fonds obtenus per 
mettent d'alimenter dix chantiers importants par 
exemple, il convient de s'en tenir strictement à ce 
nombre et de résister énergiquement à tout épar 
pillement. L'équité bien comprise ne consiste pas à 
ouvrir dans tout le pays, des chantiers trop nom 
breux pour être vraiment actifs. Ce n'est pas une 
politique saine que de sembler donner, à chacun, un 
début de satisfaction et puis d'abandonner des 
travaux inachevés. Dans le domaine réaliste des 
investissements, seuls comptent les résultats dont 
les deux plus importants sont : 

- l'économie de prix de revient; 
- la mise en activité, en un temps minimum, des 

ouvrages terminés. 
Nous croyons un programme décennal des inves 

tissements publics susceptible d'éviter tonte disper 
sion dans ce domaine et d'assurer l'observation de 
ces trois conditions techniques essentielles indisso 
lublement liées : dimension, cadence et nombre des 
chantiers. 

d) Délimitation des attributions. 

Une source sérieuse de complications et de diffi 
cultés vient de ce que, dans de nombreux cas, deux 
organismes au moins participent financièrement à 
l'établissement d'un ouvrage et il est alors difficile 
d'arriver, sur le plan technique, à l'unité désirable 
dans la conception et dans l'exécution. 

De tels dédoublements sont à réduire le plus pos 
sible : ils conduisent à des discussions stériles notam 
ment sur l'importance relative des quote-parts et la 
délimitation précise des travaux incombant à cha 
cun. De telles distinctions sont; en effet, arbitraires; 
c'est tout de même le secteur public dans son ensem 
ble qui finance les investissements et c'est une perte 
de temps que de canaliser, par plusieurs voies diffé 
rentes, des fonds venant d'une même source et 
allant au même but. Cette discrimination est d'au 
tant plus inutile que les quote-parts respectives 
d'intervention des divers organismes ne peuvent 
être fixées qu'arbitrairernent et ne sauraient répon 
dre à des critères d'équité impossibles à établir. 

Il n'est malheureusement pas possible de fixer, 
une fois pour toutes, une délimitation précise des 
attributions ministérielles et administratives. Aussi. 
Iaudra-t-il s'efforcer d'aboutir progressivement à une 
meilleure classification des dépenses et mettre fin au 

in het kader van een tienjarenprogramma, de trou 
wens relatieve onkundigheid zij waarin men verkeert 
betreffende de toekomstige begrotingen, er 'bestaan 
over 't algemeen gegevens die met een voldoende 
benadering kunnen geschat worden, met het oog op 
de vaststelling van het volume toe te laten werken. 
Welnu, met het normaal uitvoeringsrhythme 

komt ook, voor ieder werk, een normaal jaarlijks 
krediet overeen, welk krediet moet bekomen worden 
doch niet hoeft overschreden. Het aantalder werken, 
die gelijktijdig mogen begonnen worden, hangt dari 
af van de verhouding tussen het totaal krediet en 
de normale kredieten welke jaarlijks aan de verschil 
Jende werken worden toegekend. Indien bijvoorbeeld 
de toegewezen fondsen kunnen voorzien in de 
behoeften van tien belangrijke werven, dan moet 
men zich strikt tot dit aantal beperken en kracht 
dadig elke versnippering te keer gaan. Een welbe 
grepen billijkheid bestaat niet in het oprichten van 
werven over geheel het land, te talrijk om werkelijk 
aktief te zijn. Het is geen daad van gezonde politiek, 
aan ieder een schijn van voldoening te geven bij het 
begin en daarna de begonnen werken onvoltooid te 
laten. Op het zakelijk terrein van de investeringen, 
hecht men alleen belang aan de uitslagen, waar 
van de twee voornaamste zijn: 
- Zo klein mogelijke kostprijs; 
- Zo spoedig mogelijk in dienst nemen der beëin- 

digde werken. 
Wij denken dat een tienjarenprogramma voor de 

openbare investeringen wel in staat is elke versnip 
pering op dit gebied te voorkomen, evenals de 
inachtneming te verzekeren van deze drie wezenlijke 
technische voorwaarden, die onafscheidelijk ver 
bonden zijn: grootte.rhythme en aantal der werven. 

d) Omschrijvin~ der bevoegdheden. 

Een ernstige bron van moeilijkheden en verwik 
kelingen is het feit dat, in vele gevallen, twee of 
meer organismen financieel betrokken zijn bij het 
uitvoeren van een werk; het is dan moeilijk op 
technisch gebied de gewenste eenheid van opvatting 
en uitvoering te bekomen. 

Dergelijke splitsingen dienen zoveel mogelijk ver 
meden. Zij leiden tot nutteloze redetwisten óver het 
relatief belang der aandelen en de juiste omschrijving 
van het werk dat aan ieder wordt opgelegd. Immers, 
dergelijk onderscheid is willekeurig, want per slot 
van rekening is het toch de openbare sector in zijn 
geheel die de investeringen financiert en het is tijd 
verlies de fondsen, die uit één en dezelfde bron 
komen en aangewend worden voor hetzelfde doel, 
langs verscheidene wegen te leiden. Dit onderscheid 
heeft hoegenaamd geen zin, aangezien de respectieve 
aandelen waarvoor de onderscheiden organismen 
tussenkomen slechts heel willekeurig kunnen bepaald 
worden, en er onmogelijk een criterium van billijk 
heid kan vastgesteld worden. 

Ongelukkig genoeg is het onmogelijk eens voor 
altijd een juiste omschrijving te geven van de 
ministeriële en de bestuurlijke bevoegdheden. Ook 
zal men een inspanning moeten doen om geleidelijk 
tot een betere classificatie der uitgaven te komen en 
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gonflement artificiel des budgets par doubles emplois, 
lequel constitue une difficulté supplémentaire à la 
recherche de l'équilibre budgétaire. 

e) Mise au point des travaux conjoncturels. 

L'utilité d'une réserve de travaux conjoncturels 
n'est techniquement effective que si ces travaux ont 
été préalablement étudiés dans tous leurs détails et 
sont prêts à être mis immédiatement en chantier.· 
Il est donc nécessaire que les travaux inscrits en 
urgence II soient individuellement désignés et pro 
gressivement mis au point en vue de leur exécution. 
En présence d'une crise économique, le Gouver 

nement doit pouvoir disposer d'un moyen d'action 
qui soit: 

- adapté, par son volume, 'au fléchissement de la 
conjoncture; 
- prêt à être immédiatement utilisé, grâce à une 

préparation parfaite qui garantisse la célérité 
dans l'intervention. · 

Sans doute, Ja mise au point, longtemps à l'avance, 
de projets importants qui ne doivent être réalisés 
qu'à une date indéterminée est-elle fort difficile, les 
services étant déjà surchargés par' l'exécution des 
travaux en cours. Il conviendrait éventuellement de 
voir les départements intéressés recourir, en cas. de 
nécessité, aux services d'études d'organismes exté 
rieurs et même privés. Les frais correspondants 
devront quand même être un jour supportés et ils 
représentent peu de chose à côté des dépenses 
énormes et stériles de chômage que la réserve de 
travaux, si elle est prête, peut éviter. 

aldus een einde te ste11en aan het kunstmatig aan 
dikken van de begrotingen door dubbele aanwending, 
wat nog een bijkomende moeilijkheid uitmaakt hij 
het nastreven van een budgetair evenwicht. 

è) Op punt stellen van conjuncturele werken. 

Een reserve conjuncturele werken brengt op 
technisch gebied slechts dan nut bij, als deze werken 
vooraf tot in de minste details bestudeerd werden 
en helemaal klaar zijn om onmiddellijk aangevat te 
worden. Vandaar de noodzakelijkheid om al de 
werken die onder « dringendheid II >> voorkomen, 
afzonderlijk te omschrijven en geleideleik op punt 
te stelJen met het oog op hun uitvoering. Wan 
neer de Regering voor een economische crisis komt 
te staan, dan moet zij over een middel tot handelen 
beschikken dat : 
- door zijn omvang, aangepast is aan de inzinking 

der conjunctuur; 
- gebruiksklaar is, .dank zij een volmaakte voor 

bereiding die een snelle tussenkomst waarborgt. 

Het lijdt geen twijfel dat het zeer moeilijk is lang 
op voorhand- belangrijke ontwerpen uit te werken, 
waarvan de uitvoeringsdatum onbepaald is, daar 
de diensten reeds overlast zijn met de werken 
waarvan de uitvoering aan gang is. Gebeurlijk zou 
den de betrokken departementen, in geval van nood, 
hun toevlucht kunnen nemen tot de studiediensten 
van andere, zelfs private organismen. De kosten die 
er uit voortvloeien, moeten toch eens gedragen 
worden en zij zijn klein in vergelijking met de 
enorme en niets opbrengende uitgaven voor werk 
lozensteun, die kunnen vermeden worden door de 
reserve werken, indien deze gereed is. 

f) Investissements des administrations subordonnées. 

Les principes précédents ne doivent pas s'appli 
quer uniquement à l'Etat, mais aussi; et avec plus 
de pertinence encore aux administrations subor- 
données. · 

Dans, le cas des départements ministériels et des 
organismes paraétatiques, la technique budgétaire 
réalise, malgré tout, une première coordination qu'un 
programme décennal a d'ailleurs pour but de ren 
forcer. Mais spécialement à l'échelon des communes, 
il reste un grand effort à faire pour promouvoir des 
investissements rationnels. 

Dans l'état actuel des choses, et lorsque les finan 
ces locales sont prospères, toute commune est prati 
quement en droit d'utiliser à son gré ses propres 
capitaux, sous la seule réserve d'une approbation de 
son budget par la Députation permanente. C'est là 
une règle saine, mais à laquelle il est indispensable 
d'apporter une certaine limitation : 

1° Une prospérité toute locale ne doit pas conduire 
une commune à réaliser, dans un domaine accessoire, 
des investissements discutables que d'autres orga 
nismes publics sont contraints de se refuser; 

2° Il est souhaitable de suivre, à l'échelon « com 
mune ,,, les règles valables pour les travaux de 
l'Etat, Particulièrement au point de vue dimension 

f) Investeringen der ondergeschikte besturen. 

De voorgaande principes zijn niet alleen van toe 
passing op de Staat, maar ook en met meer reden 
nog op de ondergeschikte besturen. · 

In het geval van de ministeriële departementen en 
de parastatale instellingen, verricht de begrotings 
techniek ondanks alles een eerste coördinatie, welke 
trouwens nog versterkt wordt door het tienjaren 
programma. Maar vooral op het gemeentelijk plan 
blijft een grote krachtinspanning te doen om te 
komen tot rationele investeringen. 

Met de huidige staat van zaken, en als de plaatse 
lijke financiën welvarend zijn, is elke gemeente 
practisch gerechtigd haar eigen kapitaal naar goed 
dunken te gebruiken, onder het enig beding, dat de 
Bestendige Deputatie het budget goedkeurt. Deze 
stelregel is gezond, maar nochtans moet er een zekere 
beperking aan gesteld worden: 

1 ° Een louter plaatselijke welvaart mag voor een 
gemeente geen aanleiding zijn tot betwistbare in 
vesteringen in een ondergeschikt domein, welke andere 
openbare instellingen niet kunnen verrichten.: 

2° Het is wenselijk op het gemeentelijk plan de 
stelregelen te volgen welke gelden voor de Rijkswer 
ken. Vooral wat betreft de grootte der werven, is het 
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des chantiers, il est nécessaire de faire un effort de 
concentration qui ne peut être que favorable aux 
finances communales; 

3° Pour les activités qui ne sont pas spécifique 
ment locales, il n'est plus possible d'admettre des 
projets conçus dans le cadre étroit de la commune 
et de la forme géographique que lui ont donnée les 
hasards politiques du passé. Dans les domaines de 
la voirie, des réseaux d'égouts, des distributions 
d'eau, de l'électricité notamment, les projets doivent 
être étudiés du point de vue rëgionai, sous peine de 
conduire à des investissements financièrement exa 
gérés, techniquement irrationnels, et incohérents 
dans l'espace et clans le temps. 

Ce dernier point est vraiment essentiel. De très 
nombreux exemples pourraient être cités où un 
excès de particularisme a conduit à des réalisations 
coûteuses et illogiques à réformer plus tard. L'im 
portance du problème ressort clairement des chiffres 
présentés : le programme des fravaux des adminis 
trations subordonnées se monterait à 27 milliards et 
le coût total des travaux de la voirie communale et 
provinciale est supérieur à celui du réseau routier 
de l'Etat. On conçoit que des ouvrages d'une telle 
ampleur exigent d'être étudiés en s'inspirant de 
données purement techniques et, en particulier, 
d'une politique des routes qui doit être une bonne 
fois mise au point et appliquée à l'ensemble du 
territoire national. 

Dans le domaine des administrations subordon 
nées, les possibilités d'intervention de l'Etat sont, 
à l'heure actuelle, fortement limitées par l'autono 
mie communale que, par ailleurs, il convient de 
respecter clans ses spécialités propres. Le refus d'un 
crédit pour participation à des investissements jugés 
non souhaitables, représente pratiquement la seule 
mesure à laquelle il puisse être fait appel. Sans doute, 
la Direction générale de l'Urbanisme constitue-t-elle 
déjà un important élément de coordination. Mais une 
action plus poussée devrait être entreprise et pour 
rait être menée en liaison avec les organismes de 
financement des administrations subordonnées. 

Sans toucher au principe de l'autonomie commu 
nale, il est indispensable de l'adapter, dans certains 
cas, à des nécessités techniques indiscutables.' Si 
cette autonomie doit être maintenue dans son inté 
grité pour tous les objectifs exclusivement locaux, 
elle doit être atténuée lorsqu'il s'agit de problèmes 
qui, par leur nature même, sont intercommunaux. 
Il est alors justifié de rechercher des solutions con 
çues à l'échelle régionale et de les réaliser par des 
moyens puissants. Des ententes intercommunales 
sont hautement souhaitables et les obstacles admi 
nistratifs et psychologiques doivent s'effacer devant 
la nécessité objective de réalisations d'ensemble 
et rationnelles. 

nodig een inspanning te doen tot samenbundeling, 
die niet anders dan gunstig voor de gemeentelijke 
finantiën kan uitvallen.: 

3° Betreft het· werkzaamheden die niet meer echt 
plaatselijk zijn, dan is het onduldbaar dat de desbe 
treffende ontwerpen zouden opgevat worden in het 
enge kader van de gemeente en van de geographi 
sche vormen haar door het politiek toeval vroeger 
gegeven. In het domein van de wegenbouw, het af 
wateringsstelsel, de watervoorziening en de elec 
triciteit namelijk, moeten de ontwerpen bestudeerd 
worden op het gewestelijk plan; anders leiden zij tot 
investeringen die finantieel overdreven, technisch 
irrationeel en onsamenhangend in ruimte en tijd zijn. 

Dit laatste punt is werkelijk essentieel. Men zou 
zeer talrijke voorbeelden kunnen aanhalen van 
gevallen waar een te ver gedreven particularisme 
geleid heeft tot dure verwezenlijkingen, die onlogisch 
waren en later moesten omgevormd worden. Hoe 
belangrijk het probleem is, volgt duidelijk uit de 
voorgestelde cijfers: het programma der werken van 
de ondergeschikte besturen zou 27 milliard bedragen 
en de totale kostprijs voor wegenbouw, provinciale 
en gemeentelijke, overschrijdt die van het wegennet 
van de Staat. 

Men verstaat· gemakkelijk dat werken met der 
gelijke omvang bestudeerd moeten worden op zuiver 
technische grondslag, en in 't bijzonder op grondslag 
van een politiek van wegenbouw die eens voor goed 
op punt gesteld moet worden en toegepast over heel 
het nationale grondgebied. 

Op het gebied van de ondergeschikte besturen 
zijn de tussenkomstmogelijkheden van de Staat, op 
het huidig ogenblik, zeer beperkt door de gemeente 
lijke autonomie, die overigens dient geëerbiedigd te 
worden in haar eigen bijzonderheden. Het weigeren 
van een krediet dat zou dienen om deel te nemen 
aan niet wenselijk geoordeelde investeringen, is 
practisch de enige maatregel waarop kan beroep 
gedaan worden. 

Zonder twijfel vormt het Bestuur van Stedebouw 
reeds een belangrijk element voor de coördinatie. 
Maar een verder gedreven actie zou moeten onder 
nomen worden en zou kunnen gevoerd worden in 
verbinding met de fmancieringsorganismen der 
ondergeschikte besturen. 

Zonder aan het principe van de gemeentelijke 
autonomie te raken, is het toch volstrekt noodzake 
lijk deze in zekere gevallen aan te passen aan onbe 
twistbare technische noodwendigheden. 
Indien deze autonomie in haar geheel moet behou 

den blijven voor al de uitsluitend plaatselijke doel 
einden, dan moet ze toch verminderd worden, 
wanneer het gaat om vraagstukken die, door hun 
aard zelf, intercommunaal zijn. Het is dan gerecht 
vaardigd een oplossing te zoeken die op gewestelijk 
plan opgevat is, en ze te verwezenlijken door 
krachtige middelen. Intercommunale overeenkom 
sten zijn zeer gewenst en de bestuurlijke en psycho 
logische hindernissen moeten wijken voor de objec 
tieve noodzakelijkheid van algemene en rationele 
verwezenlijkingen. 
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Cette conception du problème est susceptible, Deze· opvatting van het vraagstuk kan op de 
d'exercer sur les finances des administrations subor- financiën der ondergeschikte besturen een gunstige 
données, une influence heureuse. invloed uitoefenen. 

* * * 

D. - RESERVES ET CONCLUSION. 

Le présent travail ne constitue encore qu'une 
première étape et doit être progressivement appro 
fondi et précisé. Tel quel, il fixe quand même les 
données essentielles du problème des investissements 
publics pour les années à venir. 
Il y a lieu de remarquer que, pour comparer les 

besoins du pays et sa capacité de production, il 
fallait adopter une unité de mesure. La seule com 
mune mesure qui puisse être appliquée à des choses 
infiniment disparates, c'est leur valeur. Aussi le 
programme a-t-il été établi en francs. 

Une telle méthode nécessite certaines réserves. 
Dans l'ensemble d'un ouvrage, seules les quantités 
de matières et les volumes de travaux à effectuer, 
exprimés en unités physiques, tonnes, mètres cube, 
heures de travail, machines, etc ... représenteraient 
vraiment une expression invariable des investisse 
ments nécessaires. L'expression de ces mêmes inves 
tissements en unités monétaires est évidemment 
relative et les· montants indiqués sont susceptibles 
de révision dans la mesure d'une variation éventuelle 
des prix. Le programme étant établi pour une période 
étendue, il est indispensable de mentionner cette 
réserve objectivement. 

Le détail des travaux envisagés pour l'exercice 
1948 sera donné par le programme justificatif des 
crédits sollicités pour cet exercice. A l'heure actuelle, 
il manque encore au programme proposé pour les 
années ultérieures une désignation plus précise. 
Nombreux sont, cependant, les projets qui apportent 
déjà une certaine précision tant au point de vue du 
montant que de l'époque à laquelle ils devront être 
entrepris. S'ils n'ont pas été repris individuellement 
aux tableaux généraux des propositions adoptées, 
c'est qu'il était superflu, clans cette première analyse 
d'un si vaste problème, d'entrer dans des détails 
auxquels il sera tout de même nécessaire de revenir 
ultérieurement. 

D'autre part, les programmes de certains secteurs 
pour les exercices postérieurs à 1948, n'ont été intro 
duits que de façon très incomplète et exagérément 
approximative, et il était inutile de poursuivre, dans 
quelques domaines, une précision qui ne pouvait être 
maintenue pour l'ensemble. Aussi, est il nécessaire 
de formuler les plus expresses réserves sur· la valeur 
absolue des chiffres présentés pour les exercices 
postérieurs à 1948. Plusieurs sont encore certaine 
ment entachés d'imprécisions. Le programme vaut 
toutefois certainement par sa signification d'ensem 
hle et constitue une base de prévision satisfaisante 
à longue échéance. 

* * * 
D. - VOORBEHOUD EN GEVOLGTREKKING. 

Dit werk is slechts ·een eerste stap en moet gelei 
delijk verder gedreven en nader omschreven worden. 
Zoals het nu is, bepaalt het toch reeds de voor 
naamste gegevens van het vraagstuk der open bare 
investeringen voor de komende jaren. 
Er dient opgemerkt dat, om de behoeften van het 

land en zijn productiecapaciteit te vergelijken, een 
eenheidsmaat moest aangenomen worden. De enige 
eenheidsmaat die . kan toegepast worden op ten 
zeerste uiteenlopende zaken, is hun waarde. 

Ook werd het programma· opgesteld in franken. 
Een dergelijke methode eist een zeker voorbehoud. 

In een werk in zijn geheel beschouwd, zou enkel de 
hoeveelheid materialen en de omvang van de uit te 
'voeren werken, uitgedrukt in physische eenheden, 
ton, kubieke meter, arbeidsuren, machines, enz .. , 
een werkelijk onveranderlijke uitdrukking zijn van 
de nodige investeringen. 

De uitdrukking van deze investeringen in munt 
eenheden is natuurlijk betrekkelijk en de opgegeven 
bedragen moeten herzien worden in de mate van een 
eventuële prijzenwijziging. 
Daar het programma over een lang tijdperk loopt, 

is het noodzakelijk dit voorbehoud objectief te 
vermelden. · 

De bijzonderheden der voor het dienstjaar 1.948 
voorziene werken zullen gegeven worden door het 
programma dat de voor dit dienstjaar aangevraagde 
kredieten verantwoordt. Op het huidig ogenblik 
kan het voor de latere jaren voorgestelde programma 
nog niet nader omschreven worden. 
Talrijk zijn nochtans de ontwerpen die reeds een 

zekere nauwkeurigheid vertonen, zowel aangaande 
het bedrag er van als wat het tijdperk betreft 
wanneer ze zullen moeten uitgevoerd worden. 
Indien ze niet afzonderlijk op de algemene tabellen 

der voorgedragen voorstellen vermeld staan, dan is 
het omdat het overbodig was, in deze eerste ontleding 
van een zo omvangrijk vraagstuk, in bijzonderheden 
te treden waarop men toch later zal moeten terug 
komen. 

Anderzijds werden de programma's van zekere 
sectoren voor de dienstjaren na 1948 slechts op· 
onvolledige wijze en heel ruw geschat ingediend en 
was het nutteloos, in bepaalde takken een nauw 
keurigheid na te streven die niet kon gehandhaafd 
blijven voor het geheel. 

Het is dus nodig een uitdrukkelijk voorbehoud te 
formuleren nopens de absolute waarde van de cijfers 
die voor de dienstjaren na 1.948 voorgesteld werden. 
Verschillende er van lijdengewis nog aan een zekere 
onnauwkeurigheid. Het· programma heeft nochtans 
waarde wegens zijn betekenis in het geheel genomen 
en vormt een voldoende basis voor de vooruitzichten 
op lange termijn. 
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Niettegenstaande het niet altijd mogelijk was om· 

de zaken anders dan bij benadering te bepalen in een 
werk, dat voor de eerste maal in de geschiedenis van 
's lands bestuur werd uitgevoerd,. is de Regering 
zich bewust van de waarde en van de belangrijkheid 
der inspanning die onder haar impuls door . de. 
betrokken . besturen . geleverd . werd. . D.it . eerste 
tienjarenprogramma betekent dat de Belgische Staat 
de weg is opgegaan van het wetenschappelijk beheer, 
wat noodzakelijk is geworden door de ontwikkeling 
van zijn tussenkomst inzake investeringen .. 

Le développement industriel et social du monde De industriële en sociale ontwikkeling' van de 
.a contraint les pouvoirs publics à assumer la gestion wereld heeft de openbare besturen er toe genoopt 
d'activités techniques de plus en plus nombreuses et het beheer waar te nemen van steeds talrijker en 
de plus en plus· complexes : transports, voiries, steeds ingewikkelder wordende technische bedrijvig 
égouts, distributions diverses et, en général, tous heden : verkeer, wegen, riolering, allerlei distributie 
Jes services publics dont le bon fonctionnement con- en, in het algemeen, alle openbare diensten waarvan 
stitue une des bases du niveau de vie de la popula- de goed~ werking een _der grondslagen. van het 
tion et un puissant facteur d'efficience économique. levenspeil van de bevolking en een machtige factor 

· inzake economische doeltreffendheid vormt.' 
L'exercice de ces activités exige impérieusement 1 . De uitoefening van deze bedrijvigheden eist ge- 

un plan d'ensemble· pour arriver aux buts suivants: bleq.e~d een algemeen plaJ:?. ten einde de volgende 
· doeleinden te kunnen bereiken : 

En dépit des approximations inévitables dans un 
travail effectué pour la première fois clans l'histoire 
de l'administration du pays, le Gouvernement est 
conscient de la valeur et de l'importance de l'effort 
fourni sous son impulsion par Jes administrations 
intéressées. Ce premier programme décennal signifie 
que l'Etat belge est entré dans la voie de la gestion 
scientifique qu'impose le développement de ses 
interventions en matière d'investissements. 

- au point de vue technique : unité de conception 
et de méthode, seule capable de conduire à des 
réalisations valables; · 
- au point de vue économique : programme de 

travaux d'un volume adapté aux possibilités en 
outillage, matériaux et main-d'œuvre, présentant 
une répartition satisfaisante dans le temps et · 
dans l'espace et comportant une réserve con 
joncturelle suffisante et bien préparée; 

- au point de vue budgétaire et :financier: rationa 
lisation et clarté budgétaires, économies décou 
lant de la· coordination des prévisions. 

- uit technisch oogpunt: een eenheid van opvat 
ting en methode, enig middel Om tot waardevolle 
verwezenlijkingen te komen; 
- uit economisch oogpunt : een programma van 

werken waarvan d~ omvang is aangepast aan de 
mogelijkheden inzake materieel, materialen, en 
werkkrachten, welk .programma een 'voldoende 
verdeling in de tijd én ·de ruimte bieden moet en 
een voldoende en goed voorbereide conjuncturele 
reserve moet voorzien; 
- uit begrotings- en financieel oogpunt : begrotirîgs 

rationalisatie, budgétaire duidelijkheid, bezui 
nigingen voortvloeiende uit de coördinatie 'der 
ramingen. 


