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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITIING 1994-1995 (*1

11 APRIL 1995

15r Boek van het Rekenhof

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE
FINANCIEN (1)

UITGEBRACHT DOOR DE HEER LISABETH

DAMES EN HEREN,

N a de officiële overhandiging van het 151e Boek
van het Rekenhof op 20 juli 1994 heeft de subcom-
missie van de commissie voor de Financiën onder het
voorzitterschap van de heer Olivier (1) 3 vergaderin-
gen gewijd aan het onderzoek van dit 151e Boek, met
name op 2, 16 en 30 maart 1995.

Een delegatie van het Rekenhof woonde alle ver-
gaderingen bij.

Uw rapporteur heeft namens de subcommissie
verslag uitgebracht aan de commissie voor de Finan-
ciën. Deze heeft zich op 7 apriI1995 eenparig aange-
sloten bij de bevindingen van de subcommissie.

(1) Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: de heer Dupré.

A. - Vaste leden:
C.V.P. HH. Dupré, Eyskens. Oli-

vier, Taylor, Van Rompuy.
P.S. HH. Flahaut. Gilles.Mevr.

Lizin, H. Narnotte.
V.L.O. HH. Br·il.Daems,Platteau.

Verhofstadt.
S.P. HH. Diele ns , Li sabet.h ,

Vanvelthoven.
P.R.L. HH. de Clippele, Michel.
P.S.C. HH. Langendries,Poncelet.
Agalev/ HH. Defeyt. De Vlieghere.
Ecolo
VI. H. Van den Eynde.
Blok

B. - Plaatsvervangers:
HH. Ansoms, De Clerck, Gautry,
Moors, Tant, N.
HH. Collart, Delizée, Dufour,
Eerdekens, Harmegnies IM.l.
HH. Cortois, Denys. Dewael, Van
Mechelen.Vergote.
H.Bossuyt,Mevr.DeMeyer,H.Van
der Maelen. N.
HH. Bertrand. Ducarme, Kubla.
Mevr.Corbisier-Hagon, HH. Grirn-
berghs, Thissen.
HH. Barbé, Detienne. Thiel.
HH. Annemans, Wymeersch.

('i· I Vierde zitting van de 48' zittingsperiode.

- 1807 /1 - 94 I 95

Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*l

11 AVRIL1995

15r Cahier de la Cour des comptes

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES
FINANCES (l)

PAR M. LISABETH

MESDAMES, MESSIEURS,

Après la transmission officielle du l5le Cahier de
la Cour des comptes le 20 juillet 1994, la sous-com-
mission de la commission des Finances, présidée par
M. Olivier (1), a consacré 3 réunions à l'examen de ce
Cahier, à savoir les 2, 16 et 30 mars 1995.

Une délégation de la Cour des comptes a assisté à
toutes les réunions.

Votre rapporteur a fait rapport à la commission
des Finances, au nom de la sous-commission. Celle-ci
s'est ralliée à l'unanimité aux constatations de la
sous-commission le 7 avril 1995.

*
* *

(1) Composition de la commission:
Président: M. Dupré.

A. - Titulaires:

C.V.P. MM. Dupré, Eyskens, Oli-
vier, Taylor, Van Rompuy.

P.S. MM.Flahaut, Gilles,Mme
Lizin, M. Namotte.

V.L.O. MM.Bril,Daems,Platteau,
Verhofstadt.

S.P. MM. Dielens, Lisabeth,
Vanvelthoven.

P.R.L. MM. de Clippele, Michel.
P.S.C. MM.Langendries,Poncelet.

B. - Suppléants:

MM. Ansoms, De Clerck,Gautry,
Moors, Tant, N.
MM. Collart , Delizée, Dufour,
Eerdekens, Harmegnies (M.I.
MM. Cortnis, Denys,Dewael,Van
Mechelen, Vergote.
M.Bossuyt,MmeDeMeyer,M.Van
der Maelen, N.
MM. Bertrand, Ducarme,Kubla.
Mme Corbisier-Hagon, MM.Grim-
berghs, Thissen.
MM. Barbé, Detienne, Thiel.
MM. Annemans, Wymeersch.

AgalevlMM.Defeyt,De Vlieghere.
Ecolo
Vl. M. Van den Eynde.
Blok

(* I Quatrième session de la 48° législature.
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Zoals voor het 149"en 150"Boek van het Rekenhof,
waarover uw rapporteur op 28 maart 1995 verslag
heeft uitgebracht aan de commissie voor de Finan-
ciën (Stuk n' 1797/1-94/95) heeft de subcommissie
slechts een beperkt gedeelte van de in het 151"Boek
behandelde materie besproken.

Op 2 maart 1995 heeft het Hof de hiernavolgende
lijst van artikelen uit zijn 151e Boek, die voor onder-
zoek door de subcommissie in aanmerking kwamen,
voorgelegd :

1. Wettelijké grondslag van de controle van de
pensioenen door het Rekenhof (blz. 115).

2. Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: Be-
geleidingsplan van de werklozen - Financiële te-

.gemoetkomingdoor de Staat - Toepassing van het
samenwerkingsakkoord van 22 september 1992 tus-
sen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten -
Toepassing van de artikelen 135 tot 143 van de pro-
grammawet van 30 december 1992 (blz. 171).

3. Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden : de
uitvlagging van de Belgische koopvaardijvloot naar
Luxemburg (blz, 185).

4. Fonds voor het Financieel Evenwicht van de
Sociale Zekerheid: organisatie, middelen, verdeling,
leemten, financiële evolutie (blz. 221).

5. Ministerie van Landsverdediging: Vuurstabi-
lisatiesystemen voor de Leopardtanks - Meerja-
rencontract - In de bijakte vastgestelde vergoe-
ding in geval van vermindering van het aantal
tanks - Heronderhandeling (blz. 287).

6. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Levering
van voertuigen voor de Rijkswacht (blz. 297).

7. Ministerie van Economische Zaken : De infor-
matisering van de Belgische Geologische Dienst: het
GIBS-project (blz. 303).

8. Regie der Gebouwen: Onderzoek van het sta-
tutair en budgettair beheer en van de toepassing van
de wetgeving en reglementering inzake overheidsop-
drachten - Realisatie van vastgoedprojecten in sa-
menwerking met dochtermaatschappijen van de Ge-
westelijke Investeringsmaatschappij voor
Vlaanderen (blz. 313).

De subcommissie is van oordeel dat deze acht
therna's alle zeer belangrijk zijn.

Om praktische redenen (de door de Eerste minis-
ter aangekondigde parlernentsontbinding in april
1995) heeft zij zich echter moeten beperken tot de
bespreking van de punten 2, 3, 4 en 8.

Aangezien de Senaat (krachtens het gewijzigde
artikel 180, 3e lid van de Grondwet) in de toekomst
terzake niet meer bevoegd zal zijn leek het weinig
zinvol nog een werkverdeling overeen te komen.
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Comme pour les 149" et 150· Cahiers de la Cour
des comptes, sur lesquels votre rapporteur a fait
rapport à la commission des Finances le 28 mars
1995 (Doc. n° 179711-94/95), la sous-commission n'a
examiné qu'une partie des questions traitées dans le
151e Cahier.

Le 2 mars 1995, la Cour a soumis la liste ci-après
des articles de son 151e Cahier susceptibles d'être
examinés par la sous-commission :

1. Le fondement légal du contrôle des pensions
par la Cour des comptes (p. 114).

2. Ministère de l'Emploi et du Travail: Plan d'ac-
compagnement des chômeurs - Application de
l'accord de coopération du 22 septembre 1992, entre
l'Etat, les communautés et les régions - Applica-
tion des articles 135 à 143 de la loi-programme du
30 décembre 1992 (p. 170).

3. Caisse de secours et de prévoyance en faveur
des marins : le passage de la flotte marchande belge
sous pavillon luxembourgeois (p. 184).

4. Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité
sociale: organisation, ressources, répartition, lacu-
nes, évolution financière (p. 220).

5. Ministère de la Défense nationale: Systèmes
de stabilisation de tir destinés aux chars Léopard -
Contrat pluriannuel - Indemnité prévue par ave-
nant en cas de diminution du nombre de chars -
Renégociation (p. 286).

6. Ministère de l'Intérieur: Foumiture de véhicu-
les pour la gendarmerie (p. 296).

7. Ministère des Affaires économiques : Informa-
tisation du service géologique de Belgique: le projet
« GIBS» (p. 302).

8. Régie des bâtiments: Examen de la gestion
statutaire et budgétaire et de l'application de la légis-
lation et de la réglementation en matière de marchés
publics - Réalisation de projets immobiliers en col-
laboration avec des filiales de la Société régionale
d'investissement de la Flandre (p. 312).

La SOUS-COmmISSIOnestime que les huit points
précités présentent tous un grand intérêt.

Des raisons pratiques (l'annonce par le premier
ministre de la dissolution des Chambres en avril
1995) l'ont toutefois obligée à limiter la discussion
aux points 2, 3, 4 et 8.

Etant donné que le Sénat ne sera désormais plus
compétent en la matière (en vertu de l'article 180,
alinéa 3, modifié de la Constitution), il a paru peu
opportun de convenir encore d'une répartition du
travail.



I. - UITEENZETTING VAN
DE HEER J. VAN DE VELDE,

EERSTE VOORZITTER
VAN HET REKENHOF

.. Het jaar 1993 betekende een keerpunt in de ge-
schiedenis van het Rekenhof en van de openbare
financiën in ons land. In mei van dat jaar heeft de
Grondwetgever namelijk artikel 116 van de Grond-
wet (artikel 180 van de coördinatie die de wetgeven-
de Kamers in februari laatstleden hebben goedge-
keurd) gewijzigd.

Krachtens de nieuwe bepaling « oefent het Reken-
hof een algemeen toezicht uit op de verrichtingen
met betrekking tot de vaststelling en de invordering
van de door de Staat verkregen rechten, met inbegrip
van de fiscale ontvangsten »,

Deze hervorming van de Grondwet is van zeer
groot belang op het vlak van de openbare financiën:
de totale ontvangsten van de Staat bedroegen verle-
den jaar immers 2103,3 miljard frank (waarvan
1 934,7 miljard frank alleen al fiscale ontvangsten),
of 29,4 % van het bruto nationaal produkt <BNP).

Door .het erkennen door de Grondwetgever dat de
bevoegdheid van het Rekenhof zich ook tot de ont-
vangsten van de Staat uitstrekt, wordt definitief een
einde gemaakt aan de onzekerheid die lange tijd
heeft geheerst rond de problematiek van de controle
op de ontvangsten. Zoals uit de parlementaire werk-
zaamheden kan worden afgeleid, neemt zulks even-
wel niet weg dat er nog een wetgevend initiatiefmoet
volgen om de draagwijdte van dat principe te precise-
ren en de uitvoeringsmodaliteiten te specificeren.

In dit opzicht werd een wetsvoorstel tot wijziging
van de oprichtingswet van het Rekenhofvan 29 okto-
ber 1846, ingediend door de heer Lisabeth en mede-
ondertekend door de vertegenwoordigers van het
merendeel van de politieke groepen, met eenparig-
heid van stemmen op 21 juni laatstleden goedge-
keurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het enig artikel van dit voorstel bepaalt dat « de
verrichtingen met betrekking tot de vaststelling en
de invordering van de rechten verschuldigd aan de
Staat en de provincies, met inbegrip van de fiscale
ontvangsten, zijn onderworpen aan de algemene con-
trole van het Rekenhof ».

Het door de Kamer goedgekeurd voorstel werd op
21 juni 1994 aan de Senaat overgemaakt (Stuk Se-
naat, n' 1145-1, 1993-1994).

Teneinde ervoor te zorgen dat de vereisten van die
nieuwe opdracht optimaal zouden worden weergege-
ven, heeft het Rekenhof het nuttig geacht in zijn
151 t- Boek van Opmerkingen ten behoeve van het
Parlement uiteen te zetten hoe het deze controle op
de ontvangsten wil benaderen.

Er dient in dat verband aan te worden herinnerd
dat het Rekenhof, als nevenorgaan van het Parle-
ment, de wetgevende macht bijstaat bij het controle-
ren van de regering. Het Rekenhof vervult deze op-
dracht als gemandateerde van de wetgevende macht
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I. EXPOSE DE M. J. VAN DE VELDE,
PREMIER PRESIDENT

DE LA COUR DES COMPTES

« L'année 1993 a marqué à coup sûr un tournant
dans l'histoire de la Cour des comptes et des finances
publiques dans notre pays, puisqu'elle a vu, au cours
du mois de mai, le Constituant modifier l'article 116
de la Constitution (article 180 dans la coordination
adoptée par les Chambres législatives en février der-
nier).

La nouvelle disposition prévoit que la Cour des
comptes exerce « un contrôle général sur les opéra-
tions 'relatives à l'établissement et au recouvrement
des droits acquis par l'Etat, y compris les recettes
fiscales ».

Pour souligner l'importance de cette réforme de la
Constitution sur le plan des finances publiques, on
rappellera que les recettes totales de l'Etat se sont
élevées l'an dernier à 2 103,3 milliards de francs
(dont 1 934,7 milliards de francs pour les seules re-
cettes fiscales), soit 29,4 % du produit national brut
(PNB).

Ce principe, affirmé par le Constituant, de la com-
pétence de la Cour des comptes à l'endroit des recet-
tes de l'Etat lève définitivement l'incertitude qui a
longtemps caractérisé la problématique du contrôle
des recettes. Il n'en reste pas moins, ainsi qu'en
témoignent les travaux parlementaires, qu'une in-
tervention législative est nécessaire pour préciser la
portée de ce principe et spécifier les modalités de sa
mise en œuvre.

Dans ce sens, une proposition de loi adaptant la loi
organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846,
déposée par M. Lisabeth et contresignée par des
représentants de la plupart des groupes politiques, a
été votée à l'unanimité par la Chambre des représen-
tants le 21 juin dernier. L'article unique de cette
proposition précise que « les opérations relatives à
l'établissement et au recouvrement des droits acquis
par l'Etat et les provinces, y compris les recettes
fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour
des comptes »,

Le projet approuvé par la Chambre a été transmis
au Sénat le 21 juin 1994 (Doc. Sénat, n° 1145-1,
1993-1994).

Dans le but d'assurer une concordance óptimale de
sa loi _organique avec les-nécessités de cette nouvelle
mission, la Cour a jugé utile de faire connaître au
Parlement, par la voie de son 151e Cahier d'observa-
tions, l'état de ses réflexions en matière de contrôle
des recettes.

Il convient à ce propos de rappeler que la Cour des
comptes, en tant qu'institution auxiliaire du Parle-
ment, contribue à l'exercice du contrôle que ce der-
nier exerce sur l'action du gouvernement. Il s'agit
d'une mission qu'en tant que mandataire du pouvoir
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buiten de controlestructuren die de uitvoerende
macht heeft opgezet. Deze externe controle is een
aanvulling van de interne controles die de admini-
straties uitvoeren maar reikt tegelijkertijd verder.

Naar aanleiding van de herziening van artikel 116'
werd de vrees geuit dat het Rekenhofzich zou inlaten
met het interpreteren van de belastingwetten, indi-
viduele dossiers van belastingplichtigen naar zich
toe zou trekken en zelfs in de plaats van de Bijzonde-
re Belastinginspectie zou treden.

Wat de interpretatie van de belastingwetten be-
treft, dient te worden onderstreept dat dit net zoals
voor alle andere wetten trouwens, in de eerste plaats
een prerogatief is van de wetgevende alsook van de
rechterlijke macht, de uitvoerende macht en vervol-
gens van de fiscale besturen. Het Rekenhofheeft niet
de bedoeling zich in hun plaats te stellen door syste-
matisch een advies te geven over de draagwijdte die
moet worden verleend aan toekomstige wettelijke
bepalingen. Dat betekent evenwel niet dat het niet
kan gebeuren dat naar aanleiding van een controle
van zowelontvangsten als uitgaven er voor een wel-
bepaald punt een interpretatie zal moeten worden
gegeven aan een wettelijke of reglementaire bepa-
ling. Het Rekenhof heeft zo reeds de gelegenheid
gehad zijn interpretatie te geven van de regels voor
de inning van de sociale zekerheidsantvangsten, en
nooit heeft dat tot conflicten geleid met de betrokken
adrninistratieve overheden of met de rechterlijke
macht,

In verband met de vrees voor een mogelijke inmen-
ging in de individuele dossiers van belastingplichti-
gen dient onderstreept te worden dat de controle van
het Rekenhof hoofdzakelijk betrekking zal hebben
op:

- het bepalen van de belastbare basis <de « zet-
ting » van de belastbare stof);

- het berekenen van de belasting (toepassing, op
de belastbare basis, van het bij wet bepaalde belas-
tingtarief);

- het invorderen van de belasting (de betaling
van de belasting door de belastingplichtige).

Om die controle op een degelijke wijze uit te oefe-
nen, moet het Rekenhof toegang kunnen hebben tot
de basisgegevens, zal het met andere woorden in
concreto bepaalde dossiers moeten kunnen raadple-
gen. Zani et zou zijn optreden enkel neerkomen op het
bekrachtigen van de actie van de administratie. Dat
zou de geloofwaardigheid van zijn controle in het
gedrang brengen en het in een moeilijke positie
plaatsen tegenover zijn opdrachtgever, het Parle-
ment.

Raadpleging mag overigens niet gezien worden als
inmenging. Het Rekenhof beschikt inzake ontvang-
sten niet over een blokkeringsmogelijkheid zoals dat
het geval is voor de uitgaven die aan het voorafgaand
visum zijn onderworpen. De raadpleging is er voor-
namelijk op gericht een aantal basisgegevens te ver-
zamelen die het noodzakelijke uitgangspunt zijn
voor algemene studies. De controle die het Rekenhof
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législatif, la Cour accomplit en dehors des structures
de surveillance mises en place par le pouvoir exécu-
tif. Elle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle externe
qui complète, en les dépassant, les contrôles internes
à l'administration.

La crainte a été émise, lors des travaux de la
révision de l'article 116, que l'exercice de cette mis-
sion n'amène la Cour des comptes à s'immiscer dans
l'interprétation de la loi fiscale, à intervenir dans les
dossiers individuels des contribuables, voire à se
substituer à l'Inspection spéciale des impôts.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale, com-
me de toute autre législation d'ailleurs, il convient de
souligner que cette prérogative appartient au pre-
mier chef au pouvoir législatif ainsi qu'au pouvoir
judiciaire, au pouvoir exécutif et ensuite aux admi-
nistrations fiscales. La Cour des comptes n'entend
pas s'y substituer en donnant systématiquement son
avis sur la portée à donner aux dispositions légales
qui verront le jour. Reste que, par nature, l'exercice
d'une mission de contrôle - aussi bien en matière
de recettes que de dépenses - peut amener, de ma-
nière ponctuelle, le contrôleur à interpréter l'une ou
l'autre disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la
Cour a déjà eu l'occasion de proposer son interpréta-
tion des règles organisant la perception des recettes
de sécurité sociale et ce type d'intervention n'a ja-
mais suscité de conflits avec les instances adminis-
tratives concernées ou avec le pouvoir judiciaire.

Pour ce qui est d'une possible immixtion dans les
dossiers individuels des contribuables, soulignons
que le contrôle de la Cour des comptes portera essen-
tiellement:

- sur la détermination de la base imposable
(1'« assiette " de l'impôt);

- sur le calcul de l'impôt (l'application, à la base
imposable, du taux de l'impôt légalement prévu);

- sur le recouvrement de l'impôt (le paiement de
l'impôt par le contribuable).

Il est indispensable, pour exercer valablement ce
contrôle, que la Cour puisse avoir accès aux données
de base, c'est-à-dire, concrètement, consulter cer-
tains dossiers. Faute de quoi, la Cour ne pourrait que
cautionner l'action de l'administration, ce qui affecte-
rait la crédibilité de son contrôle et la placerait dans
une situation dificile vis-à-vis de son mandant, c'est-
à-dire le Parlement.

Au demeurant, consultation ne signifie pas inter-
vention. Il n'est pas prévu que la Cour dispose en
matière de recettes, d'un mécanisme de blocage ana-
logue à celui dont elle dispose en matière de dépen-
ses, à savoir le visa préalable. La consultation a pour
objectif de base de récolter un certain nombre de
données de base, qui sont le point de départ nécessai-
re pour des analyses de portée générale. Car, en fin



zal uitoefenen, situeert zich namelijk op een hoger
niveau en zal zijn toegespitst op de eerbiediging van
de normen en op het evalueren van de efficiëntie van
de fiscale maatregelen en van de besturen die deze
moeten toepassen. Het gaat met andere woorden om
een bijzonder type van controle, die men systeem-
analyse zou kunnen noemen.

Het spreekt vanzelf dat de controleur zich in een
dergelijk perspectief niet zal mengen in de werk-
zaamheden van de fiscale besturen en zich nog min-
der in de plaats zal stellen van hun normale ofbijzon-
dere controlediensten. Het Rekenhof heeft trouwens
nooit die bedoeling gehad.

*
* *

Evenals de voorgaande boeken geeft het 151e Boek
van Opmerkingen slechts gedeeltelijk de taken weer
die het Rekenhof in de loop van het jaar 1993 heeft
verricht.

Het boek handelt immers alleen over de controles
die zijn uitgevoerd op het vlak van de federale Staat
en van de instellingen van openbaar nut die ervan
afhangen. Anderzijds worden via dialoog met de ver-
antwoordelijke overheden, voor vele opmerkingen
die het Rekenhof formuleert, geëigende oplossingen
gevonden. In dit 151e boek worden derhalve slechts
de meest belangrijke dossiers behandeld waarvoor
geen bevredigendantwoord werd verstrekt.

Aldus werd onder andere de aandacht van het
Parlement op de volgende onregelmatigheden en
controleverslagen gevestigd:

I. Sociale zaken

1. De reglementering inzake klinische biologie
(blz. 133)

In 1992 werd een bedrag van 30,1 miljard frank
(8,4 % van de uitgaven in de sector gezondheidszorg)
uitgegeven voor klinische biologie, waarvan 17,8 mil-
jard frank voor de ambulante sector alleen. Sedert
loktober 1992 is een nieuw financieringsstelsel van
toepassing op die laatste sector. Wanneer de uitga-
ven het geplande budget overschrijden met minstens
2 ik, zijn de laboratoria krachtens dat stelsel een
ristorno aan het RIZIV verschuldigd. Aangezien de
definitieve uitgaven pas gekend zijn tijdens het der-
de jaar dat volgt op de prestatie, worden aan de
laboratoria driemaandelijkse voorschotten ge-
vraagd.

Voor de periode 1989-1992 werd de budgettaire
enveloppe met 9 miljard frank overschreden. Op
14 februari 1994 werden aan de laboratoria schuld-
vorderingsverklaringen voor een bedrag van slechts
4,5 miljard frank overgezonden; de effectieve terug-
betalingen die daaruit voortvloeiden, beliepen echter
slechts 2,8 miljard frank.
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de compte, le niveau auquel s'exerce le contrôle de la
Cour se situe à un échelon plus élevé, qui touche au
respect des normes et à l'étude de l'efficience, tant
des mesures fiscales que des administrations char-
gées de leur application. En d'autres termes, ce con-
trôle est d'un type particulier que l'on peut qualifier
d'analyse de système.

Il va de soi, dans une telle perspective, que le
contrôleur n'a ni à intervenir dans l'action ni, a for-
tiori, à se substituer aux services de contrôle, normal
ou spécial, des administrations fiscales. La Cour des
comptes ne l'a d'ailleurs jamais envisagé.

*
*' *

A l'instar de ceux qui l'ont précédé, le 151e Cahier
d'observations ne reflète que partiellement les tâches
accomplies par la Cour des comptes au cours de
l'exercice 1993.

Il faut en effet garder à l'esprit, d'une part, que ce
Cahier ne concerne que le contrôle portant sur l'Etat
fédéral et les organismes d'intérêt public qui en dé-
pendent. Par ailleurs, beaucoup de remarques ou
d'objections formulées par la Cour trouvent, dans un
dialogue avec les autorités responsables, des solu-
tions appropriées. Ne sont dès lors évoqués dans ce
151" Cahier, que les dossiers les plus importants
auxquels aucune réponse satisfaisante n'a encore été
apportée.

Parmi les irrégularités et les rapports d'enquête
sur lesquels la Cour souhaite attirer l'attention du
Parlement, on relèvera entre autres:

I. Affaires sociales

1. La réglementation en matière de biologie clini-
que (p. 132)

En 1992, un montant de 30,1 milliards de francs
(8,4 % des dépenses du secteur soins de santé), a été
consacré à la biologie clinique, dont 17,8 milliards de
francs pour le seul secteur ambulant. Depuis le
1er octobre 1992, un nouveau système de finance-
ment est applicable à ce dernier secteur. En vertu de
ce système, lorsque les dépenses dépassent d'au
moins 2 % le budget prévu, les laboratoires sont rede-
vables d'une ristourne à l'INAMI. Comme les dépen-
ses définitives ne sont connues que la troisième an-
née qui suit la prestation, des avances trimestrielles
sont réclamées aux laboratoires.

Or, pour la période 1989-1992, l'enveloppe budgé-
taire a été dépassée de 9 milliards de francs. A la date
du 14 février 1994, des déclarations de créance pour
un montant de 4,5 milliards de francs seulement ont
été adressées aux laboratoires, et elles n'ont donné
lieu qu'à des remboursements de 2,8 milliards de
francs. '
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2. Het Teuierkstellingsfonds (blz. 145)

Het koninklijk besluit n' 181 van 30 december
1982 heeft een mechanisme ingericht met het oog op
de aanmoediging tot het scheppen van arbeidsplaat-
sen in ruil voor een vermindering van de sociale
lasten. Dat Tewerkstellingsfonds wordt gestijfd door
een bijdrage van de werkgevers (0,25 % van de loon-
massa vanaf 1991) en heeft onder meer als doel
initiatieven te financieren die genomen worden ten
voordele van « risicogroepen » op de arbeidsmarkt.
De dienst « Inschakeling in het Arbeidsproces » van
het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid is belast
met de controle op de financiële tegemoetkomingen
door het fonds.

Die interne controle is in meerdere opzichten on-
toereikend gebleken, in die mate dat het Rekenhof er
voor de jaren 1992 en 1993 toe genoopt werd beta-
lingsordonnanties voor een bedrag van ongeveer
60 miljoenfrank te verminderen of te annuleren.

Die verminderingen en annuleringen vloeien voort
uit dubbele betalingen, het ontbreken van de voorge-
schreven verantwoordingsstukken, de niet-naleving
door de betrokken werkgevers van de voorwaarden
die vastgesteld zijn in ofwel de reglementering, ofwel
de bijzondere overeenkomsten die door de minister
en werkgevers (of de promotoren van het project)
ondertekend zijn.

3. De « trehkingsrechten » ten voordele van de ge-
westen voor de financiering van programma's voor
wedertewerkstelling van uierklozen (blz. 165)

De door het Rekenhof uitgevoerde controle heeft
aangetoond dat de geldende bepalingen van de bij-
zondere wet betreffende de financiering van de ge-
meenschappen en de gewesten niet altijd correct
worden toegepast omdat geen overleg wordt gepleegd
tussen de federale regering en de gewestregeringen
en omdat het Waalse Gewest niet bij machte is een
volledige verantwoording voor de gevraagde tege-
moetkomingen te verstrekken.

Tot op heden heeft het Rekenhof trouwens nog
geen enkel rechtvaardigend stuk en geen enkele af-
rekening ontvangen van het Ministerie van Tewerk-
stelling en Arbeid, met betrekking tot de financiële
tegemoetkomingen van de federale Staat.

4. Begeleidingsplati van de werklozen: toepassing
van het samenuierkingsakkoord van 22 september
1992 tussen de Staat, de gemeenschappen en de ge-
uiesten (blz. 171)

Dit plan, dat de wederinschakeling beoogt van de
werklozen in de arbeidsmarkt, bestaat inzonderheid
uit een belangrijke financiële verbintenis van de
Staat.

De modaliteiten van die financiering hebben het
Rekenhof ertoe genoopt verschillende leemten aan
de kaak te stellen. die betrekking hebben op de tri-
mestriële voorschotten en hun afrekening, de perio-
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2. Le Fonds pour l'emploi (p. 144)

L'arrêté royal na 181 du 30 décembre 1982 a mis
au point un mécanisme destiné à encourager la créa-
tion d'emplois en contrepartie d'une diminution des
charges de sécurité sociale. Alimenté par une cotisa-
tion à verser par les employeurs (0,25 % de la masse
salariale à partir de 1991), ce Fonds pour l'emploi a
notamment pour objectif de financer des initiatives
prises en faveur des « groupes à risques» sur le
marché du travail. C'est le service- Insertion profes-
sionnelle » du ministère de l'Emploi et du Travail qui
assure le contrôle des interventions financières du
Fonds.

Ce contrôle interne s'est révélé insuffisant à plus
d'un égard, au point que, pour les exercices 1992 et
1993, la Cour des comptes a été amenée à réduire ou
à annuler des ordonnances de paiement pour un
montant de quelque 60 millions de francs.

Ces réductions et annulations sont la sanction de
doubles paiements, d'absences de pièces justificati-
ves adéquates, du non-respect, par les employeurs
concernés, des conditions fixées soit dans la régle-
mentation soit dans les conventions particulières si-
gnées entre le ministre et les employeurs (ou les
promoteurs des projets).

3. Les « droits de tirage» en faveur des régions
pour le financement des programmes de remise au
travail des chômeurs (p. 164)

Le contrôle effectué par la Cour des comptes a
révélé que les dispositions de la loi spéciale relative
au financement des communautés et des régions ap-
plicables en la matière ne sont toujours pas correcte-
ment appliquées faute d'une concertation entre le
gouvernement fédéral et les gouvernements régio-
naux, ainsi qu'en raison de l'incapacité de la Région
wallonne à fournir la justification complète des inter-
ventions demandées.

A ce jour, aucune pièce justificative et aucun dé-
compte relatifs aux interventions financières de.
l'Etat fédéral n'ont d'ailleurs été transmis à la Cout·
par le ministère de l'Emploi et du Travail.

4. Plan d'accompagnement des chômeurs: mise en
œuvre de l'accord de coopération conclu le 22 septem-
bre 1992 entre l'Etat, les communautés et les régions
(p. 170)

Ce plan, qui a pour objectif de garantir la réinser-
tion des chômeurs dans le marché de l'emploi, se
traduit notamment par un important engagement
financier de l'Etat.

Les modalités de ce financement ont conduit la
Cour à dénoncer diverses lacunes, qui concernent les
avances trimestrielles et leur décompte, les estima-
tions périodiques destinées à assurer la cohérence du



dieke ramingen ter verzekering van de samenhang
van het plan, de afwezigheid van rechtvaardigende
stukken en, ten slotte, de globale evolutie van het
begeleidingsplan.

5. De uitulagging van de koopvaardijvloot naar
Luxemburg (blz. 185)

Teneinde het concurrentievermogen van de Bel-
gische koopvaardijvloot en de tewerkstelling in die
sector te handhaven, heeft de Belgische regering in
december 1988 met de reders en de vakverenigingen
een protocolondertekend dat de mogelijkheid opende
tot uitvlagging naar Luxemburg van een aantal Bel-
gische schepen.

De bedoeling was de loonkosten te drukken door
tegelijkertijd de sociale zekerheidsbijdragen te ver-
minderen en de fiscale afhoudingen te verlagen. AIs
tegenprestatie verbonden de reders zich ertoe het
tewerkstellingspeil te handhaven en het in een twee-
de fase zelfs te verhogen.

Zonder te willen ingaan op alle juridische proble-
men waartoe die uitvlagging aanleiding heeft gege-
ven en die tot op heden nog niet allemaal zijn opge-
lost, wordt de aandacht erop gevestigd dat het
verhoopte resultaat op het vlak van de tewerkstel-
ling niet werd bereikt: in plaats van toe te nemen,
verminderde het aantal arbeidsplaatsen van 1 068 in
1991 tot 887 in 1993.

Voor de reders bracht de verrichting niet de ver-
wachte winst omdat de gemiddelde loonlast voor een
Belgisch schip met Luxemburgse vlag nog steeds
22 miljoen frank hoger is dan die voor een schip dat
onder « goedkope " vlag vaart. In februari 1994 dien-
de dan ook een nieuw protocol te worden onderte-
kend dat voorziet in een nieuwe vermindering van de
sociale zekerheidsbijdragen (met als direct gevolg
een vermindering van de ontvangsten en een verho-
ging van de tegemoetkoming door de Staat), evenals
in de verplichte aanwerving op ieder schip van ten-
minste tien bemanningsleden die zijn ingeschreven
in de Belgische pool der zeelieden, wat het mogelijk
zou moeten maken 700 arbeidsplaatsen te vrijwaren.
De rest van de bemanning zal bestaan uit zeelieden
die afkomstig zijn uit lage-Ioonlanden.

6. Rijhsdienst voor de Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. Fi-
nanciering en prefinanciering van de wedertewerk-
stellingspremies ten voordele van contractuele perso-
neelsleden in de ziekenhuizen (blz. 209)

De prefinanciering van gesubsidieerde betrekkin-
gen in de ziekenhuissector, die door de Rijksdienst
voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en
Plaatselijke Overheidsdiensten wordt verzekerd via
de afhouding van een deel van de bijdragen bestemd
voor het Fonds voor het Financieel Evenwicht van de
Sociale Zekerheid, werd bij overgangsmaatregel door
de Ministerraad in 1987 gemachtigd.
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plan, l'absence de pièces justificatives, et enfin l'éva-
luation globale du plan d'accompagnement.

5. Le passage de la flotte marchande sous pavillon
luxembourgeois (p. 184)

Dans le but de maintenir la position compétitive
de la flotte marchande belge et l'emploi dans ce sec-
teur, le gouvernement belge a signé en décembre
1988, avec les armateurs et les syndicats, un protoco-
le qui autorisait le passage sous pavillon luxembour-
geois d'un certain nombre de navires belges.

L'objectif était de réduire les coûts salariaux, à la
fois par une diminution des cotisations de sécurité
sociale et par un abaissement des prélèvements fis-
caux. En contrepartie, les armateurs s'engagaient à
maintenir le niveau de l'emploi et même, dans un
deuxième temps, à l'augmenter.

Sans évoquer ici tous les problèmes juridiques que
ce « dépavillonnage » a suscités et qui n'ont pas tous
trouvé de solution à l'heure actuelle, on se bornera à
faire observer que, sur le plan de l'emploi, l'objectif
escompté n'a pas été atteint: au lieu d'un accroisse-
ment, le nombre de postes de travail est tombé de
1 068 en 1991 à 887 en 1993.

Pour les armateurs, l'opération n'a pas généré le
bénéfice escompté, puisque le coût salarial moyen
d'un navire belge battant pavillon luxembourgeois
est toujours de 22 millions supérieur à celui d'un
navire battant un pavillon « avantageux", Si bien
qu'un nouveau protocole a dû être signé, en février
1994, qui prévoit une nouvelle diminution des cotisa-
tions de sécurité sociale (avec, comme corollaire, une
diminution des recettes et un accroissement de l'in-
tervention de l'Etat) ainsi que l'engagement obliga-
toire, sur chaque navire, d'au moins dix marins ins-
crits au pool belge des marins, ce qui devrait
permettre de préserver 700 emplois. Le reste de
l'équipage sera complété de marins provenant de
pays à bas salaires.

6. Office national de sécurité sociale des adminis-
trations provinciales et locales: financement et préfi-
nancement des primes de remise au travail en faveur
des contractuels engagés dans les hôpitaux (p. 208)

Le préfinancement d'emplois subventionnés dans
le secteur hospitalier, assuré par l'Office national de
sécurité sociale des administrations provinciales et
locales par le biais de rétention de cotisations dues
au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité
sociale, a été autorisé à titre transitoire par le Con-
seil des ministres en 1987.
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Tot op heden werd ter zake evenwel geen enkele
terugbetaling ten laste van het Interdepartementaal
Begrotingsfonds voor de Bevordering van de Tewerk-
stelling verricht. Bovendien werd nog geen regle-
ment uitgewerkt om die prefinanceringswijze te be-
krachtigen die ten nadele van het FFESZ gebeurt.

7. Organisatie en financiële evolutie van het
Fonds voor het Financieel Euetuoicht van de Sociale
Zekerheid (blz. 221)

Het uitvoerig artikel dat in dit Boek wordt gepu-
bliceerd, beschrijft de organisatie van het FFESZ, de
middelen van dat fonds (afhouding op het dubbele
vakantiegeld, afhouding ten laste van genieters van
kinderbijslag, bijzondere bijdragen ten laste van al-
leenstaanden en kinderloze gezinnen, loonmatiging,
enz.), de verdeling van die middelen (gemeensehap-
pelijke rekening en afzonderlijke rekeningen) en de
lacunes die het stelsel vertoont (ontbreken van een
koninklijk besluit dat de verdeling van de middelen
reglementeert, terugschroeven van de rol van het
beheerscornité).

Het fonds is een regulerend instrument dat zijn
financiële invloed heeft vertienvoudigd en dat mo-
menteel instaat voor de toewijzing van nagenoeg
15 % van de ontvangsten van de sociale zekerheid;
het heeft zelfs dermate aan belang gewonnen dat het
Rekenhofvan oordeel is dat de procedures en modali-
teiten bepaald bij de van kracht zijnde wetgeving,
niet meer toereikend lijken om dergelijke financiële
stromen in goede banen te leiden.

De leemten die door het Rekenhof werden opge-
merkt, betreffen voornamelijk de afwezigheid van
transparantie van de boekhouding tegenover de RSZ
en het gebrek aan een transparante besluitvorming,
wegens de te zware procedure inzake tenuitvoerleg-
ging en sociaal beheer.

De regering wenste een verbetering van het finan-
ciële beheer en meer transparantie en doeltreffend-
heid inzake de financiering van de sociale zekerheid.
Daarom heeft zij, in het raam van het globaal plan
voor de tewerkstelling, de concurrentiekracht en de
sociale zekerheid, een globaal beheer van de sociale
zekerheid uitgewerkt.

In dat raam zou bij een herdefiniëring van de
opdrachten van de RSZ grotendeels tegemoet kun-
nen worden gekomen aan de kritiek die door het
Rekenhof wordt geuit in verband met het huidig
beheer van het FFESZ.

II. Autoriteitsdepartementen

1. Inrichting van de basis van Florennes (blz, 277)

De werken voor de inrichting van de basis van
Florennes hebben tot heel wat geschillen met de
aannemers geleid, die bijna allemaal werden afge-
handeld met dadingen.

Uit het onderzoek van die dadingen kon worden
vastgesteld dat heel wat geschilpunten heel snel en
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Il n'a, cependant, à ce jour, fait l'objet d'aucun
remboursement à charge du Fonds interdépartemen-
tal de promotion de l'emploi. En outre, aucun règle-
ment n'est encore intervenu en vue de consacrer ce
mode de préfinancement assuré au détriment du
FEFSS.

7. Organisation et évolution financière du Fonds
pour l'équilibre financier de la sécurité sociale
(p. 220)

L'article circonstancié publié dans le présent Ca-
hier d'observations décrit l'organisation du FEFSS,
les ressources de ce Fonds (retenue sur Ie double
pécule de vacances, retenue à charge des attributai-
res d'allocations familiales, cotisation spéciale à
charge des isolés et des familles sans enfants, modé-
ration salariale, etc.), la répartition desdites ressour-
ces (compte commun et comptes séparés) et les lacu-
nes du système (absence d'un arrêté royal
réglementant la répartition des ressources, mise en
veilleuse du rôle du comité de gestion).

Outil performant de régulation, le FEFSS a décu-
plé son empire financier et préside actuellement à
l'affectation de près de 15 % des recettes de la sécuri-
té sociale, à telle enseigne que la Cour estime que les
procédures et modalités prévues par la législation en -
vigueur ne lui semblent plus suffisantes pour traiter
la canalisation de pareils flux financiers.

Les lacunes relevées par la Cour concernent sur-
tout l'absence de transparence comptable vis-à-vis de
l'ûNSS et l'absence de transparence de la prise des
décisions, les procédures exécutives et de gestion
sociale étant trop lourdes.

Soucieux d'améliorer la gestion financière et
d'aboutir à une transparence et une efficacité plus
grandes en matière de financement de la sécurité
sociale, le gouvernement, dans le cadre du Plan glo-
bal pour l'emploi, la compétitivité et la sécurité socia-
le, a élaboré une gestion globale de la sécurité sociale.

Au sein de cette réforme, la redéfinition des mis-
sions de l'ûNSS serait de nature à répondre, pour
une grande part, aux reproches formulés par la Cour
des comptes au sujet de la gestion actuelle du
FEFSS.

II. Départements d'autorité

1. Aménagement de la base de Florennes (p. 276)

Les travaux d'aménagement de la base de Floren-
nes ont amené de nombreux litiges avec les entrepre-
neurs, litiges qui ont quasi tous été réglés par des
transactions.

L'examen de ces transactions a permis de consta-
ter que bien des points litigieux auraient pu trouver



andere gemakkelijker waren opgelost indien men ze
onmiddellijk had aangepakt.

Het Rekenhof heeft bijgevolg opnieuw het idee te
berde gebracht van de oprichting van een geschillen-
commissie, waarvan al in 1989 sprake was maar
waaraan toen geen concreet gevolg werd gegeven.

2. Leoering van batterijladers aan het Belgisch
leger: onderhandse opdracht met toekenning van
uoorschotten (blz. 285)

In 1992 heeft de minister van Landsverdediging
een onderhandse opdracht gegund aan een Neder-
landse firma voer de levering van batterijladers en
toebehoren. Met die levering was een bedrag ge-
moeid van 55,9 miljoen frank en een voorschot van
30 % was contractueel bedongen.

De controle van het Rekenhof op die levering gaf
aanleiding tot een aantalopmerkingen met betrek-
king tot de toepassing van de wet van 14 juli 1976
betreffende de overheidsopdrachten (beroep op de
onderhandse procedure, contractuele voorschotten)
en benadeling van de Schatkist.

3. Meerjarencontract betreffende de levering van
vuurstabilisatiesystemen bestemd voor de Leopard-
tanks (blz. 287)

In augustus 1992 heeft de minister van Landsver-
dediging met een Duitse firma een meerjarencon-
tract gesloten voor de levering van 270 vuurstabili-
satiesystemen die bestemd waren om op de
Leopardtanks te worden gemonteerd. Op dat ogen-
blik was het evenwel reeds algemeen bekend dat de
landmacht geen 270 operationele tanks zou behou-
den.

Daar het Belgisch leger het aantal tanks die het in
gebruik heeft, sterk heeft verminderd, heeft de Staat
op aandringen van het Rekenhof nieuwe onderhan-
delingen gevoerd over de vergoeding waarin een bij-
akte voorziet ten voordele van de leverancier van
vuurstabilisatiesystemen.

Dat bracht een besparing op van 28,3 miljoen
frank voor de Schatkist.

4. Levering van voertuigen voor de Rijkswacht
(blz.297)

Naar aanleiding van het onderzoek van de gun-
ningsvoorwaarden van twee meerjarenopdrachten
met voorwaardelijke tranches met het oog op de aan-
koop van 1 186 voertuigen voor assistentie en pa-
trouille en 352 lichte voertuigen door de rijkswacht,
heeft het Rekenhof voorbehoud geformuleerd omdat
de procedure van de offerteaanvraag niet strikt werd
nageleefd en het normale verloop van de mededin-
ging werd verstoord.

Het Rekenhof heeft inzonderheid het nagenoeg
discretionaire karakter aan de kaak gesteld van de
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une conclusion plus rapide et, pour certains, moins
controversée, s'ils avaient été traités au fur et à
mesure de leur apparition.

La Cour a dès lors relancé l'idée de la création
d'une commission des litiges, idée avancée en 1989
par le ministre de la Défense nationale mais demeu-
rée sans suite concrète.

2. Fourniture de chargeurs de batteries à l'armée
belge: marché de gré à gré assorti de l'octroi d'avan-
ces (p. 284)

En 1992, le ministre de la Défense nationale a
attribué un marché de gré à gré à une firme néerlan-
daise pour la fourniture de chargeurs de batteries et
d'accessoires. Le coût de cette fourniture s'élevait à
un montant de 55,9 millions de francs et une avance
de 30 % était stipulée dans le contrat.

A la suite de son contrôle de cette fourniture, la
Cour des comptes a formulé un certain nombre d'ob-
servations concernant l'application de la loi du
14 juillet 1976 relative aux marchés publics (recours
au gré à gré, avances contractuelles) et le préjudice
causé aux intérêts du Trésor public.

3. Contrat pluriannuel relatif à la fourniture de
systèmes de stabilisation de tir destinés aux chars
Léopard de l'armée belge (p. 286)

En août 1992, le ministre de la Défense nationale a
conclu avec une entreprise allemande un contrat
pluriannuel relatif à la fourniture de 270 systèmes
de stabilisation de tir destinés à être montés sur les
chars Léopard, alors qu'à ce moment il était déjà de
notoriété publique que la force terrestre ne conserve-
rait pas 270 chars opérationnels.

Le nombre de chars utilisés par l'armée belge
ayant été sensiblement réduit, l'Etat a, sur interven-
tion de la Cour, renégocié l'indemnité prévue par
avenant en faveur du fournisseur de systèmes de
stabilisation de tir.

Il en résulte une économie de 28,3 millions de
francs pour le Trésor public.

4. Fournitures de véhicules pour la gendarmerie
(p. 296)

L'examen des conditions de passation de deux
marchés pluriannuels à tranches conditionnelles en
vue de l'acquisition de 1 186 véhicules d'assistance et
de patrouille et 352 véhicules légers par la gendar-
merie a conduit la Cour des comptes à formuler
plusieurs réserves portant tant sur les libertés prises
avec la procédure d'appel d'offres que sur les pertur-
bations du jeu normal de la concurrence.

En particulier, la Cour a dénoncé le caractère qua-
si discrétionnaire de la procédure menée par la gen-
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procedure die de rijkswacht heeft gevolgd voor het
evalueren en rangschikken van de offertes betreffen-
de de levering van de voertuigen voor assistentie en
patrouille.

In antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof
in verband met het beperken van het normale ver-
loop van de mededinging door de korte termijn voor
de gunning van die specifieke opdracht en door het
feit dat er reeds een gedetailleerd ontwerp bestond,
hebben de betrokken diensten er zich voor de toe-
komst toe verbonden de kandidaten in de mate van
het mogelijke langere termijnen toe te staan om hun
offertes voor te bereiden. De rijkswacht heeft ook het
nut erkend van het opnemen van de « kosten --facto-
ren in de totale financiële waarde van de offertes.

III. Economie, Landbouwen Infrastructuur

1. De informatisering van de Belgische Geologi-
sche Dienst (blz, 302)

De Belgische Geologische Dienst van de Admini-
stratie van het Mijnwezen van het ministerie van
Economische Zaken is belast met de vergaring van
fundamentele kennis van de ondergrond van België;
sedert zijn oprichting bijna een eeuw geleden heeft
hij een schat aan gegevens opgeslagen.

Ten einde de behandeling en de beschikbaarheid
ervan te optimaliseren is een projecs op grote schaal,
GIBS genaamd (<< Geological Information System of
the Belgian Survey »), uitgewerkt. De uitvoering er-
van is krachtens twee in 1988 ondertekende contrac-
ten aan een gespecialiseerde privémaatschappij toe-
vertrouwd. Die overeenkomsten hebben een looptijd
van vijf jaar, met mogelijkheid van jaarlijkse opzeg-
ging. In 1990 heeft de minister van Economische
Zaken beslist de vernieuwing van de twee overeen-
komsten afhankelijk te maken van de resultaten van
een audit. De conclusies van die audit hebben de
minister ertoe aangezet de contracten definitief op te
zeggen.

Uit het onderzoek van het dossier blijken ernstige
onregelmatigheden op financieel en juridisch vlak.
De Geologische Dienst ging er mee akkoord dat de
privémedecontractant niet zijn effectieve prestaties
factureerde, maar het maximum van de contractueel
toegestane prestaties. Het verschil werd aan de Geo-
logische Dienst teruggestort in de vorm van creditno-
ta's die werden gebruikt om bij dezelfde medecon-
tractant informaticamaterieel aan te kopen zonder
de instemming van de verantwoordelijken van het
departement en met miskenning van de regels inza-
ke overheidsopdrachten en comptabiliteit van het
departement. Door die overfacturering werden tot de
datum van de opzegging van het contract uitrustin-
gen aangekocht voor een waarde van ongeveer tien
miljoen frank. Het Hoog Comité van Toezicht werd
met de zaak belast en heeft een onderzoek ingesteld;
hierdoor waren de boekhoudkundige stukken niet
beschikbaar en verkeerde het Rekenhof materieel
niet in de gelegenheid de juistheid te verifiëren van
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darmerie pour l'évaluation et le classement des offres
relatives à la fourniture des véhicules.

En réponse aux observations de la Cour portant
sur les restrictions apportées au jeu normal de la
concurrence par la brièveté de la passation de ces
marchés spécifiques et l'existence d'un projet déjà
bien arrêté, les services intéressés se sont engagés
pour l'avenir à accorder, dans toute la mesure du
possible, de meilleurs délais aux candidats pour la
préparation de leurs soumissions. La gendarmerie a
également pris acte de l'intérêt qu'il peut y avoir à
intégrer les facteurs « coûts» dans la valeur financiè-
re globale des offres.

III. Economie;Agriculture et Infrastructure

1. L'informatisation du Service géologique de Bel-
gique (p. 303)

Chargé d'acquérir des connaissances fondamenta-
les sur les sous-sols de la Belgique, le Service géologi-
que de l'administration des mines du ministère des
Affaires économiques a constitué, depuis sa création
il y presque un siècle, une banque de données excep-
tionnellement riche.

Pour en optimaliser le traitement et la disponibili-
té, un projet à grande échelle, dénommé GIBS (<< Geo-
logical Information System of the Belgian Survey ») a
été élaboré. La mise en œuvre en a été confiée, en
vertu de deux contrats signés en 1988, à une société
privée spécialisée. Ces conventions ont une durée de
cinq ans, avec possibilité de résiliation annuelle. En
1990, le ministre des Affaires économiques a décidé
de soumettre le renouvellement des deux conven-
tions aux résultats d'un audit. Les conclusions de cet
audit ont amené le ministre à résilier définitivement
les contrats.

L'examen du dossier a révélé de graves irrégulari-
tés sur les plans financier et juridique. En accord
avec le Service géologique, le cocontractant privé
facturait en effet non pas ses prestations effectives,
mais le maximum des prestations autorisées dans le
contrat. La différence était ristournée au Service
géologique sous la forme de notes de crédit qui lui ont
permis d'acquérir du matériel informatique auprès
du même cocontractant sans l'accord des responsa-
bles du département et au mépris des règles qui
régissent les marchés publics et la comptabilité du
département. Cette surfacturation a conduit, jusqu'à
la date de la résiliation, à l'acquisition d'équipements
pour une valeur de près de dix millions de francs.
Saisi de l'affaire, le Comité supérieur de contrôle a
effectué une enquête, ce qui a eu pour effet de rendre
les pièces comptables indisponibles et d'empêcher
matériellement la Cour de vérifier l'exactitude des
montants repris dans le décompte définitif. Malgré la
promesse faite par le ministre en octobre dernier, la



de bedragen die in de definitieve afrekening zijn
opgenomen. Ondanks de belofte die de minister in
oktober laatstleden heeft geformuleerd, is het Re-
kenhof nog steeds niet in het bezit van die informa-
tie,

De indienstneming van eigen personeel door de
Geologische Dienst meegerekend, bedraagt de kost
van het project « GIBS» tot op heden 244 miljoen
frank. Het blijkt evenwel dat de doelstelling om een
geïntegreerde gegevensbank te creëren, geenszins is
bereikt. Van de verwezenlijkte investeringen blijven
slechts een aantallokale toepassingen over die dan
nog slechts volledig gevaloriseerd zullen kunnen
worden wanneer ze in het beoogde multifunctionele
stelsel zullen zijn geïntegreerd. Ook de verbintenis-
sen die aangegaan zijn inzake de internationale uit-
wisseling van gegevens, worden eveneens opnieuw
op de helling gezet. In de praktijk moet het archief
van de geologische gegevens op dezelfde, archaïsche
en omslachtige wijze als voorheen geraadpleegd wor-
den. Het wordt derhalve slechts zeer gedeeltelijk
aangewend.

De noodzaak van de informatisering van de Geolo-
gische Dienst wordt door de hiërarchische overheid
overigens niet in twijfel getrokken; sedert de opzeg-
ging van de contracten heeft die laatste ieder jaar in
de begroting van Economische Zaken kredieten laten
inschrijven met het oog op de voortzetting van het
informatiseringsprogramma van die dienst. Die kre-
dieten werden evenwel nooit aangewend.

2. De Regie der Gebouwen (blz, 313)

Deze in 1971 opgerichte openbare instelling die
beheerd wordt door de minister die voor Openbare
Werken bevoegd is, heeft tot taak de gebouwen ter
beschikking te stellen van de Staat en van de instel-
lingen die daaronder ressorteren. Daartoe kan de
regie gebouwen oprichten, inrichten en onderhou-
den, kopen en verkopen, huren en verhuren.

Het Rekenhof' stelt ieder jaar op verschillende
vlakken talrijke onregelmatigheden en beheersfou-
ten vast (en deelt die aan de bevoegde minister mee) :

- de niet-naleving van het principe van de op-
roep tot mededinging (gesplitste opdrachten, on-
rechtmatig aanvoeren van de hoogdringendheid
enz.);

- het gratis of bijna voor een symbolische prijs
ter beschikking stellen van openbare lokalen ten
voordele van privé-organisaties of organisaties die
van andere overheden afhangen;

- het ontbreken van een indexeringsclausule in
de huurcontracten voor gebouwen die de regie ver-
huurt, alsook van clausules die de betaling van ver-
wijlintrest opleggen;

- het afsluiten van contracten en zelfs het op-
starten van de werken vóór de vastlegging van de
uitgave, wat herhaaldelijk ertoe heeft geleid dat de
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Cour n'est toujours pas en possession de ces informa-
tions.

Si l'on prend en compte l'engagement du personnel
propre par le Service géologique, le coût du projet
« GIBS» s'est élevé jusqu'à présent à 244 millions de
francs. Il apparaît néanmoins que l'objectif visant à
réaliser une banque de données intégrée n'a aucune-
ment été atteint. Il ne subsiste des investissements
réalisés qu'un certain nombre d'applications locales
qui ne pourront être pleinement valorisées que si
elles sont intégrées dans le système multifonctionnel
envisagé. Quant aux engagements contractés en ma-
tière d'échange de donnèes au niveau international,
ils sont également remis en cause. En pratique, les
archives des données géologiques doivent être con-
sultées de la même manière, archaïque et fastidieu-
se, qu'auparavant. Elles ne sont, de ce fait, que très
partiellement utilisées.

La nécessité de l'informatisation du Service géolo-
gique n'a d'ailleurs pas été remise en question par
l'autorité hiérarchique qui, depuis la résiliation des
contrats, a chaque année fait inscrire des crédits au
budget des Affaires économiques en vue dela pour-
suite du programme d'informatisation de ce service.
Ces crédits n'ont toutefois jamais été utilisés.

2. La Régie des bâtiments (p. 312)

Créé en 1971, cet établissement public géré par le
ministre qui a les travaux publics dans ses attribu-
tions, a pour mission de mettre à la disposition de
l'Etat et des organismes qui en dépendent, les im-
meubles destinés à abriter leurs services administra-
tifs. Il est habilité à cette fin à construire, aménager
et entretenir, acquérir, louer et vendre des bâti-
ments.

De nombreuses irrégularités et erreurs de gestion
sont chaque année constatées par la Cour des comp-
tes (et signalées au ministre compétent) sur divers
plans:

- le non respect du principe de l'appel à la con-
currence (marchés scindés, urgence invoquée à tort,
etc.);

- la mise à disposition gratuite ou pour un prix
quasiment symbolique de locaux publics au profit
d'organisations privées ou dépendant d'autres pou-
voirs; •

- l'absence de clause d'indexation dans des baux
relatifs à des immeubles donnés en location par la
Régie, ainsi que de clauses prévoyant le versement
d'intérêts de retard;

- la conclusion de contrats, voire même le démar-
rage de travaux avant l'engagement de la dépense, ce
qui a, à plusieurs reprises, débouché sur des arrêts
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werken moesten worden stilgelegd en dat er schade-
vergoeding aan de aannemers moest worden betaald.

Het Rekenhof heeft vooral aandacht besteed aan
twee grootschalige projecten in Antwerpen en Gent,
met het oog op de oprichting van « rijksadministra-
tieve centra» waar de verschillende diensten van het
ministerie van Financiën zouden worden samenge-
bracht. In beide gevallen diende de Regie der Gebou-
wen sarnen te werken met dochterondernemingen
van de gewestelijke Investeringsmaatschappij voor
Vlaanderen (GIMV).

a) Het AMCA-project te Antwerpen (blz. 329)

GIMOGEM, een dochtermaatschappij van de
GIMV, heeft zich in een in .december 1989 onderte-
kende overeenkomst ertoe verbonden aan de regie de
site van de Koninklijke Stapelhuizen en een volgens
de plannen en de normen van de regie op te richten
gebouw af te staan voor een bedrag van 2,9 miljard
frank (exclusiefBTW en prijsherzieningen).

De analyse van deze verrichting heeft uitgewezen
dat de uiteindelijke kostprijs ervan nagenoeg
3,8 miljard frank bedroeg, een vaststelling die het
Rekenhof ertoe heeft aangezet een aantal opmerkin-
gen ten gronde te formuleren ten aanzien van de
minister van Infrastructuur.

Zo bedroegen de honoraria die GIMOGEM voor
zijn optreden de regie heeft aangerekend, 60 miljoen
frank, exclusief BTW. Dat bedrag werd forfaitair
vastgesteld zonder ooit a priori of a posteriori te zijn
verantwoord.

Het Rekenhof wou tot slot vernemen hoe het komt
dat de regie van het begin af geen gebruik gemaakt
heeft van de mogelijkheid van een onteigening voor
algemeen nut; zo had ze kunnen vermijden een nood-
gedwongen dure omweg te maken via een privé-
tussenpersoon die opgetreden is tussen de stad Ant-
werpen, die de oorspronkelijke eigenaar was van de
site, en GIMOGEM.

b) Het Kouterpoort-project te Gent (blz. 335)

In 1989 heeft een projectontwikkelaar met het
kabinet van de minister van Openbare Werken con-
tact opgenomen om hem een voorstel te doen; dat
voorstel had tot doel op een perceel waarvan de pro-
vincie Oost-Vlaanderen eigenaar was en dat gelegen
is in Gent een complex met kantoren en parkeer-
plaatsen op te trekken. Dat project met de naam
" Kouterpoort » bood een geschikte oplossing voor het
probleem van de centralisatie van het ministerie van
Financiën en voor het parkeerprobleem van het mi-
nisterie van Justitie.

Ondanks het bod van de Regie der Gebouwen heeft
de provincie dat perceel aan een privé-ontwikkelaar
afgestaan via een erfpachtovereenkomst van 66 jaar.
Daar die ontwikkelaar niet over de nodige financiële
draagkracht beschikte om dat project te voltooien,
werd de erfpacht uiteindelijk overgenomen door een
andere maatschappij, de NV " De Kouterpoort », een
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des travaux et le versement de dommages et intérêts
aux entrepreneurs.

Deux projets de grande ampleur ont plus particu-
lièrement retenu l'attention de la Cour des comptes.
Ils concernent chacun l'érection, à Anvers d'une part,
à Gand de l'autre, d'une « cité administrative » desti-
née à opérer le regroupement de divers services du
ministère des Finances. Dans les deux cas, la Régie
des bâtiments a été amenée à collaborer avec des
filiales de la Société régionale d'investissement de
Flandre (GIMV).

a) Le projet . AMCA» à Anvers (p. 328)

Par convention signée en décembre 1989, la GI-
MOGEM, filiale de la GIMV, s'est engagée à céder à
la Régie, pour un montant de 2,9 milliards de francs
(hors TVA et révisions), le site des Entrepôts royaux
et un immeuble à y ériger selon les plans et les
normes de la Régie.

L'analyse de cette opération, dont le coût final s'est
élevé à près de 3,8 milliards de francs, a amené la
Cour des comptes à formuler à l'adresse du ministre
de l'Infrastructure un certain nombre d'observations
de fond.

Ainsi, l'intervention de la GIMOGEM a coûté à la
Régie des honoraires de 60 millions de francs, hors
TVA. Ce montant a été fixé forfaitairement et n'a fait•l'objet d'aucune justification ni a priori ni a posterio-
ri.

La Cour s'est enfin enquise de la raison pour la-
quelle la Régie n'a pas, dès le départ, fait usage de la
possibilité d'expropriation pour cause d'utilité publi-
que, ce qui aurait permis d'éviter le détour, forcé-
ment dispendieux, par un intermédiaire privé, inter-
venu entre la ville d'Anvers, propriétaire originel du
site et la GIMOGEM.

b) Le projet . Kouterpoort » à Gand (p. 334)

Dès 1989, un promoteur immobilier a pris contact
avec le cabinet du ministre des Travaux publics pour
lui faire une proposition visant à construire, sur une
parcelle située à Gand et appartenant àla province
de Flandre orientale, un complexe de bureaux et de
parkings. Ce projet, baptisé «Kouterpoort », appor-
tait une solution appropriée au problème de centrali-
sation du ministère des Finances et au problème de
stationnement du ministère de la Justice.

Malgré l'offre de la Régie des bâtiments, la provin-
ce a cédé cette parcelle à un promoteur privé par bail
emphythéotique de 66 ans. Ce promoteur ne dispo-
sant pas de la surface financière suffisante pour
mener à bien le projet, c'est finalement une autre
société, la SA « De Kouterpoort », filiale de la SA
GIMO-HOLD (elle-même contrôlée par la GIMO-



dochtermaatschappij van de NV GIMO-HOLD (die
zelf door GIMOGEM, een dochter van de GIMV en
van de NV « Copernicus ", wordt gecontroleerd); deze
heeft het gebouwals bouwheer laten optrekken voor
een bedrag van 780 miljoen frank (BTW, prijsherzie-
ningen en tussentijdse intrest niet inbegrepen). Zo-
dra het complex was opgetrokken, heeft de
NV Kouterpoort het verkocht aan haar moedermaat-
schappij, de NV GIMO-HOLD, die het onmiddellijk
aan de Regie der Gebouwen heeft verhuurd via een
huurcontract van 27 jaar. De halfjaarlijkse huur
werd vastgesteld op 51,4 miljoen frank, dat bedrag
kan telkens na drie jaar worden herzien op grond
van de rentevoeten en het wordt na negen jaar ver-
hoogd met een bedrag van 6,3 miljoen frank.

Wegens de op zijn minst ongebruikelijke aard van
die verrichting heeft het Rekenhof de minister van
Infrastructuur vragen gesteld over een aantal leem-
ten en onnauwkeurigheden, die erop wijzen dat de
belangen van de Schatkist niet optimaal verdedigd
werden.

De opmerkingen die het Rekenhof formuleerde
leiden tot een meer fundamentele vraag, met name
de uiteindelijke kosten-batenverhouding van de ver-
richting aangezien de ingebruikname van het
« Kouterpoort »-complex er slechts toe heeft geleid
dat eigendommen werden ontruimd die hoofdzake-
lijk reeds aan de Staat toebehoorden. ».
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GEM, filiale de la GIMV et de la SA « Copernicus ,,)
qui a repris le bail emphythéotique, et, en tant que
maître de l'ouvrage, a fait construire le bâtiment
pour un montant de 780 millions de francs (TVA,
révisions de prix et intérêts intercalaires non com-
pris). Le complexe, une fois érigé, a été vendu par la
SA Kouterpoort à sa maison-mère, la SA GIMO-
HOLD, qui l'a aussitôt loué àla Régie des bâtiments
par bail d'une durée de 27 ans. Le loyer semestriel en
a été fixé à 51,4 millions de francs, montant révisable
tous les trois ans en fonction des taux d'intérêt et
majoré, après neuf ans, d'un montant de 6,3 millions
de francs.

Le caractère pour le moins inhabituel de cette
opération a amené la Cour à interroger le ministre de
l'Infrastructure sur un certain nombre de lacunes et
d'imprécisions, qui mettent en évidence le fait que les
intérêts du Trésor n'ont manifestement pas été dé-
fendus de manière optimale.

Les observations formulées par la Cour débou-
chent sur une interrogation plus fondamentale, à
savoir le rapport coûts I bénéfices final de l'opéra-
tion, puisque la location du complexe « Kouterpoort »

n'a eu comme contrepartie que l'évacuation de biens
appartenant déjà, pour l'essentiel, à l'Etat. ".



- 1807 Il - 94/95

II. - BESPREKING

1. Regie der Gebouwen: realisatie van vast-
goedprojecten in samenwerking met dochter-
maatschappijen van de Gewestelijke Investe-
ringsmaatschappij voor Vlaanderen (blz, 313)

A) Standpunt van het Rekenhof

De vertegenwoordiger van het Rekenhof geeft aan
dat de interne controle bij de Regie der Gebouwen
ontoereikend is.

Dit blijkt vooral uit het nader onderzoek van twee
grote dossiers, met name het AMCA-project te Ant-
werpen en het Kouterpoort-project te Gent.

In beide gevallen gaat het om gebouwen, bestemd
voor het ministerie van Financiën.

I. De contractuele verhoudingen

In beide dossiers worden de zakelijke rechten op
het bouwperceel - in het AMCA-dossier via een
aankoopoptie, in het Kouterpoort-project via een
recht van erfpacht - oorspr-onkelijk in het bezit
van een privé-maatschappij, ondergebracht in een
afzonderlijke vennootschap, die behoort tot de finan-
ciële invloedssfeer van de GIMV.

Deze vennootschappen zijn, in tegenstelling tot de
Regie der Gebouwen, niet onderworpen aan de regle-
mentering op de overheidsopdrachten en realiseren
het kantoorcomplex conform de plannen van de Re-
gie der Gebouwen.

a) Het AMCA-gebouw (contractuele waarde:
2,3 miljard Belgische frank) wordt door NV GIMO-
GEM, de bouwheer, aan de regie verkocht via het
Aankoopcomité. De projectkostprijs, afgerond op
3,8 miljard frank, wordt bij de oplevering integraal
door de regie voldaan, mits beroep op een financie-
ring over 15 jaar toegekend door een bankconsor-
tium.

Schematisch voorgesteld zag de juridische con-
structie voor het AMCA-dossier eruit als volgt :
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II. - DISCUSSION

1. Régie des bâtiments: réalisation de pro-
jets immobiliers en collaboration avec des filia-
les de la c Gewestelijke Investeringsmaat-
schappij voor Vlaanderen » (GIMV) (p. 312)

A) Point de vue de la Cour des comptes

Le représentant de la Cour des comptes fait obser-
ver que le contrôle interne est insuffisant à la Régie
des bâtiments.

Cette insuffisance ressort surtout d'un examen
plus approfondi de deux dossiers importants, à sa-
voir le projet « AMCA » à Anvers et le projet « Kou-
terpoort » à Gand.

Dans les deux cas, il s'agit de Bâtiments destinés
au ministère des Finances.

I. Les relations contractuelles

Dans les deux dossiers, les droits réels sur la par-
celle à bâtir - dans le dossier {(AMCA ", par le
biais d'une option d'achat et, dans le dossier du projet
« Kouterpoort ", par le biais d'un droit emphytéoti-
que - initialement détenus par une société privée,
ont été cédés à une société distincte, qui relève de la
sphère d'influence de la GIMV. .

A la différence de la Régie des bâtiments, ces
sociétés ne sont pas soumises à la réglementation sur
les marchés publics; elles réalisent le complexe de
bureaux conformément aux plans de ladite Régie.

a) Le bâtiment de rAMCA (valeur contractuelle de
2,3 milliards de francs belges) est vendu par la SA
GIMOGEM, maître de l'ouvrage, à la Régie par l'en-
tremise du Comité d'acquisition. Le coût du projet,
arrondi à 3,8 milliards de francs, est intégralement
liquidé par la Régie au moment de la réception,
moyennant recours à un financement en 15 ans,
accordé par un consortium bancaire.

Schématiquement, la construction juridique mise
en place dans le cadre du dossier « AMCA» se pré-
sente comme suit: .



REGIE

REGIE

l
GIMOGEM

GIMOGEM•

l
6.

Aannemers
NVEPMC
NVAMCA

6.
Entrepreneurs

SA EPMC
SAAMCA

Schema « AMCA ••

Antwerpen Grondeigenaar

Anvers Propriétaire du terrain

l 1. Aankoopoptie

1. Option d'achat

NVEPMC

SA EPMC

l 2. Inbreng optie

2. Apport de l'option
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Schéma c< AMCA »

4. Aankoopcontract

4. Contrat d'achat

4'. Intercalaire financiering (tijdens
de bouwperiode : 314 miljoen frank)

NVAMCA 3. Overdracht optie

SAAMCA 3. Transfert de l'option

1. De stad Antwerpen is eigenaar van de grond
waarop de gebouwen dienen te worden opgericht.

2. Zij verleent op 10 september 1987 een over-
draagbare aankoopoptie aan de privaatrechtelijke
naamloze vennootschap EPMC, die hiervoor een af-
zonderlijke vennootschap, de NVAMCAopricht.

3, De NV AMCA draagt deze optie vervolgens
over aan de NV GIMOGEM, een dochteronderne-
ming van de GIMV en het Gemeentekrediet van
België.

4. De NV GIMOGEM sluit een aankoopcontract
met de Regie der Gebouwen en een bouwovereen-
komst (voor een bedrag van 2,3 miljard frank) met
6 aannemers, waaronder de NV EPMC.

De intercalaire financiering van het project ge-
beurt door het Gemeentekrediet van België.

De intercalaire financiering van het project in
hoofde van de regie geschiedt door een bankconsor-
tium en loopt over 15jaar.

4. Bouwovereenkomst

4. Contrat d'entreprise

1. La ville d'Anvers est propriétaire du terrain sur
lequel les bâtiments devront être érigés.

2. Le 10 septembre 1987, elle accorde une option
d'achat cessible à la société anonyme de droit privé
EPMC, qui fonde à cet effet une société distincte, la
SAAMCA.

3. La SAAMCAcède ensuite cette option à la SA
GIMOGEM,une filiale de la GIMV(société régionale
flamande d'investissement) et du Crédit communal
de Belgique.

4. La SA GIMOGEM conclut un contrat d'achat
avec la Régie des bâtiments ainsi qu'un contrat de
construction (d'un montant de 2,3 milliards de
francs) avec 6 entrepreneurs, dont la SA EPMC.

Le financement intercalaire du projet est assuré
par le Crédit communal de Belgique.

Dans le chef de la régie, le financement intercalai-
re du projet est assuré par un consortium de banques
et s'étale sur 15 ans.
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bi Het Kouterpoort-complex (waarde van het ge-
bouw: ongeveer 850 miljoen frank) wordt, na de af-
werking door de bouwheer, de NV KOUTERPOORT,
verkocht aan de NV GIMO-HOLD, die met de Regie
der Gebouwen een huurovereenkomst afsluit over
een vaste termijn van 27 jaar a rato van ± 102 mil-
joen frank op jaarbasis. Aan de huurovereenkomst
wordt achteraf een aankoopoptie toegevoegd.

Schema « Kouterpoort »

Prov.Oost.-Vl. Grondeigenaar.
- Propriétaire du terrain.ProvoFlandre Or.

1
1. erfpacht,

- droit emphytéotique.
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b) Le complexe « Kouterpoort » (valeur du bâti-
ment: environ 850 millions de francs) est, à l'issue
du parachèvement par le maître de l'ouvrage, la SA
KOUTERPOOijT, vendu à la SA GIMO-HOLD, qui

. signe avec la Régie des bâtiments un bail d'un terme
fixe de 27 ans, à raison d'environ 102 millions de
francs sur une base annuelle. Ce contrat de location
a, par la suite, été assorti d'une option d'achat.

Schéma « Kouterpoort »

BVBAKP
REGIE

SPRLKP

1
4,- verkoopakte. I GIMO·HOLO l'" financierin •.

. - acte de vente. •. . •• - financement.

---------- 5. aankoop aandelen. -------

I
-partiCiPation à l'achat.

3. bouwovereenkomst.
- contrat d'entreprise.

1
2. overdracht erfpacht.

- transfert emphytéose.

NVKP

SAKP

Aannemers

Entrepreneurs

1. De provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van
de grond waarop de gebouwen worden opgericht.

Zij geeft dit perceel op 21 december 1988 in erf-
pacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Kouterpoort,

2. De BVBA De Kouterpoort brengt deze erfpacht
in in de naamloze vennootschap Kouterpoort.

3. De NV Kouterpoort sluit een bouwovereen-
komst met twee aannemers, die terzelfdertijd twee
aandeelhouders zijn van de naamloze vennootschap
zelf.

4. De NV De Kouterpoort verkoopt het gebouw
aan de NV GIMO-HOLD, een dochtermaatschappij
van de NV GIMOGEM en de NV COPERNICUS.

De financiering gebeurt door het Gemeentekrediet
van België,

De NV GIMO-HOLD verhuurt het gebouw (met
aankoopoptie) aan de Regie der Gebouwen.

l 3. verhuur.
- bail.

~

~

1. La province de Flandre orientale est propriétai-
re du terrain sur lequel sont érigés les bâtiments.

Le 21 décembre 1988, elle donne cette parcelle en
emphytéose à la SPRL « Kouterpoort. »

2. La SPRL « Kouterpoort » fait apport de ce bail
emphytéotique à la SA « Kouterpoort ».

3. La SA « Kouterpoort » conclut un contrat d'en-
treprise avec deux entrepreneurs, qui sont en même
temps des actionnaires de la société économique
même.

4. La SA « Kouterpoort » vend le bâtiment à la SA
GIMO-HOLD, une filiale de la SA GIMOGEM et de
la SA COPERNICUS.

Le financement est assuré par le Crédit communal
de Belgique.

La SA GIMO-HOLD loue ce bâtiment (avec option
d'achat) à la Régie des bâtiments.
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II. Gemeenschappelijke kritiek van het Rekenhof II. Critique commune de la Cour des comptes

Beide overeenkomsten werden, via de tussenkomst
van de GIMV-dochters, aan de toepassingssfeer van
de reglementering op de overheidsopdrachten, inzon-
derheid het basisprincipe van de mededinging, ont-
trokken, zodat afbreuk werd gedaan aan het prijsre-
gulerend effect van de mededinging.

Hiermee verband houdend werd in beide dossiers
kritiek geuit op de uitgevoerde prijzencontrole, onder
meer op het vlak van de kostprijs der werken, de in
rekening gebrachte prefinancieringslasten, de erelo-
nen, de beheersvergoeding toegekend aan de GIMV-
dochter en de grondprijs (AMCA: het Aankoopcomi-
té werd niet bij de onderhandelingen over de
grondprijs betrokken),

Het Rekenhof wenste bovendien te vernemen
waarom de Regie der Gebouwen geen gebruik maak-
te van de in beide gevallen voorhanden zijnde moge-
lijkheid tot onteigening ten algemenen nutte van de
benodigde bouwpercelen, om aldus in eigen beheer
én met respect voor voormelde wetgeving de bouw-
projecten te realiseren.

III. Specifieke opmerkingen Kouterpoort

- Aanzienlijke leemten in het verantwoordings-
dossier, die de uitoefening van de grondwettelijke
controle-functie hebben belemmerd.

- Onduidelijke projectvoorbereiding (onderzoek
alternatieven, gewijzigde visie inzake opportuniteit
van het contract).

- Ontbreken van interne controle door de Inspec-
tie van Financiën en het ministerieel comité voor
sociale en economische coördinatie (MCESC).

- Niet optimale behartiging van de belangen van
de schatkist:

- ongelijke verdeling der lasten en risico's: verze-
keringen en alle onderhoud ten laste van de Regie
der Gebouwen;

- contractuele verbrekingsclausules zonder fi-
nancieel voordeel voor de instelling;

- werfopvolging door de regie zonder financiële
tegemoetkoming.

- Kosten en baten van de operatie : het Rekenhof
vroeg de huurbesparingen te maximaliseren door de
supplementaire ontruiming van door het Ministerie
van Financiën bezette en ingehuurde kantoren.

De brieven die het Hof in verband met deze beide
dossiers aan de bevoegde minister heeft gericht ble-
ven tot nog toe onbeantwoord.

Les deux contrats ont, par l'intervention des filia-
les de la GIMV, été soustraits au champ d'application
de la réglementation sur les marchés publics, notam-
ment le principe de la concurrence, échappant de la
sorte à l'effet de régulation des prix qu'implique la
concurrence.

Dans le même ordre d'idées, des critiques ont été
émises dans les deux dossiers à l'égard du contrôle
des prix qui a été exécuté, notamment en ce qui
concerne le coût des travaux, les charges de préfinan-
cement portées en compte, les honoraires, la rétribu-
tion accordée pour la gestion à la filiale de la GIMV et
le prix du terrain (AMCA: le Comité d'acquisition n'a
pas été associé aux négociations relatives au prix du
terrain).

En outre, la Cour des comptes s'est informée de la
raison pour laquelle la Régie des bâtiments n'a pas
fait usage de la possibilité d'appliquer, dans les deux
cas, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique aux parcelles à bâtir nécessaires, afin de
réaliser ainsi les projets immobiliers en régie et dans
le respect de la législation précitée.

III. Observations spécifiques concernant le projet
« Kouterpoort »

- Lacunes considérables dans le dossier justifi-
catif, qui ont entravé l'exercice de la mission consti-
tutionnelle de contrôle.

- Préparation imprécise du projet (examen de
solutions de rechange, modification du point de vue
quant à l'opportunité du contrat).

- Absence de contrôle interne par l'Inspection
des finances et le Comité ministériel de coordination
économique et sociale (CMCES).

- Défense insuffisante des intérêts du Trésor:

- répartition inégale des charges et des risques :
assurances et totalité de l'entretien supportés par la
Régie;

- clauses de résiliation contractuelles ne pré-
voyant aucun avantage financier pour l'organisme;

- suivi du chantier assuré par la Régie sans com-
pensation financière.

- Coûts et bénéfices de l'opération: la Cour des
comptes a demandé de maximaliserles économies en
matière de loyers par l'évacuation supplémentaire de
bureaux occupés et pris en location par le ministère
des Finances.

Les lettres que la Cour a adressées au ministre
compétent au sujet de ces deux dossiers sont restées
sans réponse à ce jour.
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B) Standpunt van de minister van Wetenschaps-
beleid en Infrastructuur

De oertegenuioordiger van de minister merkt eerst
en vooral op dat de Regie der Gebouwen voor geen
van beide projecten over een volledig dossier be-
schikt.

Deze zaken werden immers volledig geregeld door
het kabinet van de toenmalige Staatssecretaris voor
Institutionele Hervormingen, belast met de Her-
structurering van het ministerie van Openbare Wer-
ken.

Niettemin legt de minister de hiernavolgende ver-
klaring af over deze beide dossiers :

10 met betrekking tot het AMCA-project :

De niet gedateerde nota van de regie der Gebou-
wen aan de vice-eerste minister, minister van Ver-
keerswezen en Overheidsbedrijven geeft een over-
zicht van het dossier. De nota vermeldt meer bepaald
dat de NV GIMOGEM op dezelfde datum van 6 de-
cember 1989 een overeenkomst heeft gesloten met
een tijdelijke vereniging voor de uitvoering van het
AMCA-project. De regie schrijft dat de NV GIMO-
GEM die overeenkomst heeft gesloten zonder uitno-
diging tot openbare of beperkte concurrentie, terwijl
de wet dat voor overheidsinvesteringen oplegt. Uit
dit document blijkt ook dat de financieringskosten in
totaal 3765779347 frank bedragen (3670126633
frank + meerwerken).

De bruto buitenoppervlakte, garage inbegrepen,
bedraagt 76 000 m".

De prijs per m" bedraagt bijgevolg 49 554 frank.
Dat is veel wanneer men rekening houdt met de
bouwkosten. De nota van de regie vermeldt boven-
dien dat de kostprijs van het bedrijvenconsortium als
normaal kan worden beschouwd. Hetzelfde kan
evenwel niet worden beweerd over het optreden van
de NV GIMOGEM.

De regie vestigt er de aandacht op dat de
NV GIMOGEM voor de verwezenlijking van het
voormelde project niet tot mededinging heeft uitge-
nodigd. AIs overheidsinstelling was ze daartoe niet
verplicht; een en ander brengt mee dat de regie der
Gebouwen niet rechtstreeks met de NV AMCA heeft
kunnen onderhandelen. De interventie van de
1"N GIMOGEM kost geld en moet in de toekomst in
ieder geval worden vermeden.

De regie vermeldt uitdrukkelijk dat volgens de
overeenkomst tussen de overheid en de NV GIMO-
GEM de bouw 2 669 160 981 frank kost en dat ander-
zijds de bouwovereenkomst die de NV GIMOGEM
met de bouwbedrijven heeft gesloten, het bedrag van
2294709616 frank vermeldt, exclusief herzienin-
gen, BTW en meerwerken.

De financiering door de NV GIMOGEM (de winst
van de NV met andere woorden) bedraagt
2669 160981 frank - 2294709616 frank, hetzij
374451365 frank.
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B) Point de vue du ministre de la Politique scienti-
fique et de l'Infrastructure

Le représentant du ministre fait tout d'abord obser-
ver que la Régie des bâtiments ne dispose de dossier
complet pour aucun de ces deux projets.

Ces questions ont en effet été entièrement réglées
par le cabinet du secrétaire d'Etat aux Réformes
institutionnelles, chargé de la Restructuration du
ministère des Travaux publics, qui était en fonction à
l'époque.

Le ministre fournit néanmoins les explications
suivantes en ce qui concerne ces deux dossiers:

10 en ce qui concerne le projet AMCA :

La note non datée de la Régie des bâtiments au
vice-premier ntinistre, ministre des Communications
et des Entreprises publiques est un historique du
dossier. II y est exposé notamment qu'. une conven-
tion fut conclue par la SA GIMOGEM, à cette même
date du 6 décembre 1989, avec une association mo-
mentanée pour la construction du projet AMCA », La
Régie écrit « qu'en concluant cette convention, la SA
GIMOGEM n'a pas fait appel à la concurrence publi-
que ou restreinte comme il est légalement de règle
pour tous les investissements publics ». Cette pièce
révèle en outre que le prix total à financer s'élève à
3 765 779347 francs (3670 126633 francs + tra-
vaux supplémentaires).

La superficie brute extérieure, garage compris,
atteint 76 000 m2•

Le prix au m2 atteint donc 49 554 francs. Ceci est
un montant élevé en fonction des coûts de construc-
tion. La note de la Régie indique en outre que le coût
du consortium d'entreprises est à considérer comme
normal mais on ne peut pas en dire autant de l'im-
pact de la SA GIMOGEM.

La Régie souligne que « la SA GIMOGEM n'a pas
fait appel à la concurrence pour la réalisation du
projet précité ». « En tant qu'institution publique,
cela n'était pas exigé et dans ces conditions, la Régie
des bâtiments n'a pas pu négocier directement avec
la SA AMCA ». « L'intervention de la SA GIMOGEM
coûte de l'argent et est certainement à éviter dans
l'avenir ».

La Régie expose très clairement que, d'une part, la
convention entre l'Etat et la SA GIMOGEM évalue le
coût de la construction à 2669 160981 francs et que,
d'autre part, la convention de construction conclue
entre la SA GIMOGEM et les constructeurs évalue le
coût de la construction à 2 294 709 616 francs, révi-
sions, TVA et travaux supplémentaires non compris.

Le coût du financement par la SA GIMOGEM (en
d'autres termes le profit réalisé par la SA) atteint:
2669 160981 francs - 2294709616 francs, soit
374451365 francs.



Dat bedrag ligt nog hoger doordat de NV GIMO-
GEM ook nog winst boekt op de herzieningen en de
BTW, schrijft de regie.

De NV rekent bijgevolg voor de financiering
16,32 % aan op het bedrag van het contract van
2294709616 frank en dat is veel. .

De regie besluit dat het project de overheid
3 191444546 frank zou hebben gekost indien ze de
overeenkomst rechtstreeks met de NV AMCA had
gesloten. Door de interventie van de NV GIMOGEM
kost het project de overheid 3765779347 frank,
hetzij 574334801 frank meer.

De regie beantwoordt vervolgens de vragen van
het Rekenhof. Volgens de regie was voornoemde ver-
richting een verkoop-aankoop-operatie met be-trek-
king tot een gebouw dat voor een vooraf bepaalde
vaste prijs binnen een toegekende termijn moest
worden opgetrokken, onder een opschortende voor-
waarde. De artikelen 1625-1649 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de verkoop werden op deze
overeenkomst van toepassing verklaard.

De regie is voorts van oordeel dat het koninklijk
besluit van 18 mei 1981 betreffende de algemene
voorwaarden van gunning van overheidsopdrachten
bij wege van een promotieovereenkomst van werken
en leveringen in dat verband niet van toepassing is,
aangezien GIMOGEM uitsluitend voor de voorlopige
financiering heeft gezorgd. De regie onderstreept bo-
vendien dat de eigenlijke financiering na een beroep
op de mededinging is toegekend. Opdat er sprake zou
zijn van een promotieovereenkomst, moeten de uit-
voering en de financiering bovendien aan een zelfde
persoon worden toegekend.

Met betrekking tot het juridische statuut van de
NV GIMOGEM merkt de regie op dat die vennoot-
schap een publiekrechtelijke instelling is. Gelet op
dat statuut kan die vennootschap geen promotie-
overeenkomsten sluiten, aangezien de uitvoering en
de financiering daarbij aan een privaatrechtelijke
natuurlijke of rechtspersoon worden toegekend.

De regie is tot slot van oordeel dat de verrichting
niet onder het toepassingsgebied valt van het ko-
ninklijk besluit van 1 augustus 1990 betreffende de
mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten
voor de uitvoering van werken in het raam van de
Europese Gemeenschappen, noch onder dat van de
Europese richtlijn 89/440 EEG van 18 juli 1989, aan-
gezien eerstgenoemde regelgeving slechts na het
sluiten van de overeenkomst betreffende de eigen-
domsoverdracht van onroerende goederen (6 decem-
ber 1989) in werking is getreden en de tweede op
diezelfde datum nog niet « self executing » was ge-
worden.

a) Van bij de aanvang van het AMCA-project
stond vast dat het gebouw bestemd was voor de
diensten van het ministerie van Financiën.

b) De beslissing betreffende de alternatieve fi-
nanciering is genomen door staatssecretaris
J. Dupré en zijn kabinet, die er zeer waarschijnlijk
van uitgingen dat de onteigening ten algemenen nut-
te van een ondergeschikt bestuur (hier de stad Ant-
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« Ce montant est encore augmenté car la
SA GIMOGEM a aussi son bénéfice sur les révisions
et la TVA ", écrit la Régie.

Pour le financement, la SA réclame donc 16,32 %
du montant de 2 294709616 francs figurant dans la
convention.

En conclusion, la Régie reconnaît que par la con-
clusion d'un accord direct avec la SA AMCA, le projet
aurait coûté 3 191 444 546 francs à l'Etat mais que,
suite à l'intervention de la SA GIMOGEM, il coûte
3 765 779 347 francs, soit 574334801 francs de
plus.

Aux questions posées par la Cour des comptes, la
Régie apporte les réponses suivantes. Celle-ci a con-
sidéré l'opération susmentionnée comme une opéra-
tion vente-achat relative à un bâtiment encore à
construire, pour un prix fixe préétabli, dans un délai
imparti et sous condition suspensive. Les arti-
cles 1625-1649 du Code civil relatifs à la vente ont
été déclarés applicables à cette convention.

Quant à l'application de l'arrêté royal du 18 mai
1981 sur les marchés de promotion, la Régie estime
qu'elle ne peut être envisagée en l'espèce,
GIMOGEM n'ayant assuré que le financement provi-
soire. La Régie souligne en outre que le financement
proprement dit a été attribué après un appel à la
concurrence. Pour qu'il y ait un marché de promo-
tion, il s'impose.également que l'exécution et le finan-
cement soient attribués à une même personne.

Pour ce qui concerne la nature juridique de la
SA GIMOGEM, la Régie estime que cette société est
une institution de droit public. Par son statut, elle ne
peut agir dans le cadre d'un marché de promotion,
lequel nécessite que l'exécution et le financement
soient attribués à une personne physique ou morale
de droit privé.

La Régie estime enfin que l'opération ne tombe pas
sous l'application de l'arrêté royal du 1er août 1990
relatif à la concurrence en matière de marchés pu-
blics pour l'exécution de travaux dans le cadre des
Communautés européennes, ni sous l'application de
la directive 89/440 CEE du 18 juillet 1989, la premiè-
re réglementation citée n'étant entrée en application
qu'après la conclusion de la convention de transfert
de biens immobiliers (6 décembre 1989) et la seconde
n'étant pas encore devenue « self executing » à cette
même date.

a) Dès le début du projet AMCA, il était clair que
l'opération visait l'affectation aux services du minis-
tère des Finances.

b) La décision concernant le financement alterna-
tif a été prise par M. le secrétaire d'Etat J. Dupré et
son cabinet qui estimaient fort probablement que
l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un
pouvoir subordonné (en l'espèce, la ville d'Anvers),
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werpen) door de federale overheid (in dit geval de
regie der Gebouwen) niet opportuun was. Volgens de
regie kan a posteriori moeilijk worden vastgesteld of
de onteigening van de betrokken terreinen een be-
duidende besparing zou hebben opgeleverd.

c) Met betrekking tot de prijs van het perceel wijst
de regie erop dat het Aankoopcomité tijdens de jaren
die aan de bouw van het Financiecentrum voorafgin-
gen betreffende dat onroerend goed een aantal ra-
mingen gemaakt heeft. Tot nader order wijst de regie
erop dat bij die ramingen de realiseerbare vloerop-
pervlakte nooit uit het oog verloren werd en de schat-
ters zich met name baseerden op de stedebouwkun-
dige mogelijkheden die ter plekke geboden werden
door het koninklijk besluit « Gewestplan Antwer-
pen ». Dat had aanvankelijk toestemming verleend
voor een bouwhoogte die merkelijk lager was dan die
welke heeft geresulteerd uit een latere wijziging van
het bedoelde koninklijk besluit.

d) Met betrekking tot de vergoeding (fee) merkt
de regie op dat die forfaitair vastgesteld werd en
bestemd is om het bouwrisico te dekken en erop toe te
zien dat het project winstgevend is. Een en ander is
bedoeld als een garantie dat het gebouw tijdig opge-
leverd wordt opdat de regie de werkingskosten en de
uitgaven voor lopende huurcontracten zoveel moge-
lijk kan drukken.

e) De regie heeft geen weet van inlichtingen waar-
uit zou blijken dat nog andere buitensporige uitga-
ven werden gedaan.

Het lijkt- evident dat dergelijke verrichtingen
voortaan dienen te worden vermeden en dat het in
dit geval veronachtzaamde concurrentiebeginsel
geëerbiedigd moet worden. Het is jammer dat een
beroep gedaan werd op tussenpersonen zoals
GIMOGEM.

2° met betrekking tot het « Kouterpoort ,,-project

De regie stelt dat haar diensten niet betrokken
zijn geweest bij de onderhandelingen die hebben ge-
leid tot het sluiten van de overeenkomst van 28 de-
cember 1990 en tot de bijvoegsels daaraan, noch bij
de onderhandse overeenkomst van 23 oktober 1990,
en ook niet bij de aankoopoptie van 7 november 1991.

Dat verklaart waarom de regie de documenten
niet door de Inspectie van Financiën kon laten vise-
ren, noch ter goedkeuring aan het Ministerieel Comi-
té voor Economische en Sociale Coördinatie voor te
leggen. De minister is uiteraard de mening toege-
daan dat die wezenlijke vormvereisten strikt hadden
moeten worden nageleefd en dat die tekortkomingen
ontoelaatbaar zijn.

De regie der Gebouwen wijst erop dat het niet
gebruikelijk is dat zij voor federale gebouwen een
verzekering tegen brand of andere risico's afsluit. De
Staat is immers zijn eigen verzekeraar.

Punt 3 van de brief van het Rekenhof betreft een
verhoging van de huur, na negen jaar, met een be-
drag van 6 256 323 frank per semester. Uit de huur-
verhoging blijkt dat het niet om een gewone huur-

[20 ]

par le pouvoir fédéral (en l'espèce, la Régie des Bâti-
ments) n'était pas opportune. La Régie estime qu'il
est difficile d'établir a posteriori si l'expropriation des
terrains en question aurait constitué une économie
significative.

c) Quant au prix du terrain, la Régie indique
qu'au cours des années qui ont précédé la réalisation
du Centre des Finances, le Comité d'acquisition a
procédé à un sertain nombre d'estimations relatives
à ce bien immobilier. Jusqu'à plus ample informé, la
Régie indique que celles-ci ont toujours été effectuées
en fonction de la surface de planchers réalisable,
c'est-à-dire en se fondant sur les possibilités urbanis-
tiques offertes sur place par l'arrêté royal « Gewest-
plan Antwerpen", lequel autorisait, initialement,
une hauteur de construction considérablement infé-
rieure à celle résultant d'une modification ultérieure
de cet arrêté royal.

d) La Régie précise, quant au fee, que celui-ci a un
caractère forfaitaire. Ce fee doit couvrir le risque de
construction et le bénéfice du projet. Il tient à la
garantie d'achèvement en temps voulu du bâtiment,
ce qui permettait, selon la Régie, de minimaliser les
frais de fonctionnement et les locations en cours à
l'époque.

e) La Régie n'a pas connaissance d'informations
susceptibles d'indiquer d'autres dépenses exagérées.

Il paraît clair que ce type d'opération doit être
évité à l'avenir et que le. principe de la concurrence
doit être respecté, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.
Il est regrettable de recourir à des intermédiaires
tels que GIMOGEM.

2° en ce qui concerne le projet « Kouterpoort »

La Régie affirme que ses services n'ont pas été
associés aux négociations qui ont abouti à la conclu-
sion de la convention du 28 décembre 1990 et à ses
addenda, ni à la convention de gré à gré du 23 octobre
1990, ni à l'option d'achat du 7 novembre 1991.

Ceci explique que la Régie n'a pas eu la possibilité
de transmettre les documents, pour visa, à l'Inspec-
tion des Finances et ensuite à l'approbation du Comi-
té Ministériel de Coordination économique et sociale.
Le ministre considère bien évidemment que ces for-
malités substantielles auraient dû être strictement
observées et que ces manquements ne sont pas ad-
missibles.

La Régie des Bâtiments indique qu'il n'est pas
d'usage qu'elle contracte une assurance contre l'in-
cendie ou autres risques pour des bâtiments fédé-
raux. L'Etat est en effet son propre assureur.

En ce qui concerne le point 3 de la lettre de la Cour
des comptes, il s'agit d'une augmentation du loyer,
après 9 ans, d'un montant de 6 256 323 francs par
semestre. Cette augmentation de loyer témoigne de



overeenkomst gaat,maar om een financiële aflossing
van het geïnvesteerde kapitaal, zoals dat het geval is
voor privé-leningen die, na een bepaalde periode, aan
de evolutie van de financiële markt kunnen worden
aangepast.

Er dient te worden verwezen naar de bepaling van
artikel 4.1., zesde lid, van de overeenkomst:

"Na het verstrijken van de eerste periode van
negenjaar, zal de huurprijs bovendien verhoogd wor-
den met een bedrag dat thans op 6 256 323 frank per
semester wordt vastgesteld. »

Het verklarend bijvoegsel bij de tussen de
NV GIMO-HOLD en de regie der Gebouwengesloten
huurovereenkorust geeft gedetailleerde informatie
over de huurprijs en de bepaling van de in dat ver-
band in de overeenkomst vervatte clausules. Arti-
kel 4.3. - mogelijkheid tot wijziging huurprijs -
fase 3 geeft omstandigere uitleg onder punt 3.3.

« Voor wat de huur van het negende jaar betreft,
wordt de basishuur verhoogd door de op dat ogenblik
toegepaste huurprijs te verhogen met de prijs van de
terugbetaling van een krediet lopend over 18 jaar
voor een kapitaal van 27 miljoen frank, verhoogd met
het bedrag van de effectieve stijging van het indexcij-
fer gedurende de bouwperiode; aangezien het negen-
de jaar samenvalt met de herziening van de driejaar-
lijkse rentevoet, zal de huurprijs worden aangepast
aan de financiële kostprijs (zoals vermeld in bijvoeg-
seI2), verhoogd met 20 basispunten voor GIMO-
HOLD.»

In dat verband werd de NV GIMO-HOLD verzocht
de samenstelling van het bedrag (6256323 frank)
mede te delen. De NV heeft dat niet gedaan.

In verband met de punten 4-1, 2, 3, 5 en 6, moet
opnieuw worden verwezen naar het feit dat het ter
zake gaat om kostenJ1asten en om verbintenissen die
ten laste van de regie der Gebouwen worden/werden
gelegd, wat voortvloeit uit de in de huurovereen-
komst vervatte bepalingen, in de onderhandse over-
eenkomst, alsmede in de aankoopoptie.

Inzake punt 4.4. wijst de regie erop dat de Algeme-
ne Inspectie Vlaanderen van de regie de prijscontrole
van het complex hebben uitgevoerd.

De prijzen die op dat ogenblik in de offerte voor-
kwamen, werden bij de prijscontrole als normaal
beschouwd.

De aannemer heeft een prijsofferte van
955 632 453 frank gedaan. De diensten van de regie
der Gebouwen hebben een raming uitgevoerd, op
grond van de op dat ogenblik geldende prijzen. Die
raming bedroeg 1002374326 frank, dus een prijs-
verschil van 46 741 873 frank.

Ten slotte kan worden gesteld dat als de regie der
Gebouwen zelf het complex had moeten bouwen, de
bouwprijs zeker niet lager was geweest dan wat door
de aannemer werd voorgesteld, De minister onder-
streept vooral dat het hier de door de aannemer
voorgestelde bouwprijs betreft, en niet de door de
NV GIMO-HOLD aangerekende prijs.
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ce qu'il ne s'agit pas d'un simple bail, mais d'un
amortissement financier du capital investi, tel que
c'est le cas pour des emprunts privés qui peuvent être
adaptés après une certaine période en fonction du
marché financier.

Il Y a lieu de se référer à la disposition de l'arti-
cle 4.1., alinéa six, du contrat:

« A l'issue de la première période de neuf ans, le
loyer sera en outre augmenté d'un montant fixé ac-
tuellement à 6 256 323 francs par semestre. »

L'addendum explicatif au bail conclu entre la
SA GIMO-HOLD et la Régie des Bâtiments entre
dans les détails du loyer et de la disposition des
clauses reprises à ce sujet dans le contrat. L'arti-
cle 4.3. - variabilités dans le loyer - phase 3
donne davantage d'explications sous le point 3.3.

« Pour ce qui concerne le loyer de la ge année, le
loyer de base est augmenté en augmentant le loyer de
base en vigueur à ce moment-là, du prix de rembour-
sement d'un crédit d'une durée de 18 ans pour un
capital de 27 millions de francs augmenté du mon-
tant de l'augmentation effective de l'indexation pen-
dant la période de construction; puisque le ge année
coïncide avec la révision du taux d'intérêt triennal, le
loyer sera adapté au coût financier (tel que stipulé à
l'addendum 2) augmenté de 20 points de base pour
GIMO-HOLD. »

Dans ce cadre, la SA GIMO-HOLD a été priée de
faire connaître la composition du montant
(6256323 francs). Elle ne l'a pas fait.

En ce qui concerne les points 4-1,2,3,5 et 6, il faut
se référer de nouveau au fait qu'il s'agit ici de fraisl
charges et d'engagements qui sont/ont été mis à char-
ge de la Régie des Bâtiments suite aux dispositions
contenues dans le bail, dans la convention de gré à
gré, ainsi que dans l'option d'achat.

Quant au point 4.4., la Régie signale que le contrô-
le des prix du complexe a été fait par les services de
l'Inspection générale de Flandre de la Régie des Bâti-
ments.

Les prix qui figuraient à ce moment-là dans l'offre
étaient considérés comme normaux au moment du
contrôle des prix.

L'entrepreneur a fait une offre de prix de
955 632 453 francs. Les services de la Régie des Bâti-
ments ont procédé à une estimation en fonction des
prix valables à ce moment-là. Cette estimation s'éle-
vait à 1002374326 francs, ce qui donne une diffé-
rence de prix de 46741873 francs.

Finalement, on peut dire que si la Régie des Bâti-
ments avait dû construire le complexe elle-même, le
prix de construction n'aurait certainement pas été
plus bas que celui proposé par l'entrepreneur. Le
ministre souligne surtout qu'il s'agit ici du prix de
construction proposé par l'entrepreneur et non du
prix compté par la SA GIMO-HOLD.
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Het prijsverschil tussen de oorspronkelijke offerte
en de bouwovereenkomst is vooral te wijten aan het
feit dat de telefooninstallatie niet in de offerte begre-
pen was. Tijdens de uitvoering van de werken werd
de bouwheer door het Ministerie van Financiën en
door de regie der Gebouwen gevraagd die installatie
aan te leggen alsook andere extra werken uit te
voeren.

Wat punt 6 betreft, deelt de regie der Gebouwen
mee dat de diensten van Financiën gehuurde of'fede-
l'ale gebouwen binnenkort niet zullen verlaten om
hun intrek in het Kouterpoort-gebouw te nemen.

*
* *

Tijdens de vergadering van 16 maart 1995 werden
daarenboven aan de leden van de subcommissie de
hiernavolgende documenten ter hand gesteld :

1) De kabinetsnota van de minister van Weten-
schapsbeleid en Infrastructuur aan de Regie der Ge-
bouwen dd. 13 maart 1995 (kenmerk INFNV/PJ/
9534/smw/16797).

2) Het antwoord van de Regie der Gebouwen dd.
16 maart 1995 (zonder kenmerk).

3) Het (a posteriori verleende) advies van de In-
spectie van Financiën dd. 27 april 1992 (kenmerk
155/584.4/66.92).

4) De brief van het Rekenhof dd. 9 maart 1994
betreffende het AMCA.-project (kenmerk
A8J880.758Bl).

5) De brief van het Rekenhof dd. 16 maart 1994
betreffende het project « Kouterpoort »

(kenmerk A8J880.761Bl).

C) Repliek van het Rekenhof

Het Rekenhof neemt akte van de uiteenzetting
van de vertegenwoordiger van de minister; het on-
derstreept nogmaals de fundamentele aard van zijn
opmerkingen.

Met betrekking tot het AMCA-project heeft het
Rekenhof de hoge kostprijs van het gebouw bekriti-
seerd, alsmede de niet-toepassing van de reglemen-
tering inzake overheidsopdrachten en het prijssup-
plement ingevolge het beroep op de alternatieve
financiering (geraamd op 16 % van de basisprijs),
samengesteld onder andere uit een « fee " en niet aan
de voorafgaande mededinging onderworpen financie-
ringslasten.

Met betrekking tot het Kouterpoort-contract heeft
het Rekenhofbetreurd dat de dossiers door de toepas-
sing van die procedures aan de interne controle (In-
spectie van Financiën, MCESC) werden onttrokken.
Het wijst tevens op het gebrek aan transparantie in de
betrekkingen regie/GIMV-dochters: de regie slaagt er
immers niet in van zijn medecontractant de gevraag-
de inlichtingen te bekomen.
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La différence de prix entre l'offre initiale et la
convention de construction est essentiellement due
au fait que l'installation téléphonique n'était pas
reprise dans l'offre. Lors de l'exécution des travaux,
cette installation ainsi que d'autres travaux supplé-
mentaires ont été demandés au maître de l'ouvrage
par le Ministère des Finances et par la Régie des
Bâtiments.

En ce qui concerne le point 6, la Régie des Bâti-
ments communique que les services des Finances
n'évacueront pas prochainement des bâtiments loués
ou fédéraux pour occuper le bâtiment du Kouter-
poort.

** .*
Les documents suivants ont en outre été remis aux

membres de la sous-commission au cours de la réu-
nion du 16 mars 1995 :

1) La note de cabinet du ministre de la Politique
scientifique et de l'Infrastructure à la Régie des bâti-
ments du 13 mars 1~95 (réf. INFNVIPJ/9534/smw/
16797).

2) La réponse de la Régie des bâtiments du
16 mars 1995 (sans référence).

3) L'avis (donné a posteriori) de l'Inspection des
finances du 27 avril 1992 (réf. 155/584.4/66.92).

4) La lettre de la Cour des comptes du 9 mars
1994 concernant le projet «AMCA» (réf.
A8J880.758B1).

5) La lettre de la Cour des comptes du 16 mars
1994 concernant le projet « Kouterpoort »

(réf. A8J880.761Bl).

C) Réplique de la Cour des comptes

La Cour prend acte de l'exposé du représentant du
ministre; elle souligne à nouveau le caractère fonda-
mental de ses observations.

En ce qui concerne le projet « AMCA », elle a criti-
qué le coût élevé du bâtiment, ainsi que la non-
application de la réglementation sur les marchés
publics et le supplément de prix qui résulte du re-
cours au financement alternatif (estimé à 16 % du
prix de base), composé notamment d'un « fee» et de
charges de financements non soumises à la concur-
rence préalable.

Au sujet du contrat « Kouterpoort », la Cour a
déploré que les dossiers aient été soustraits par ces
procédures aux contrôles internes (Inspection des
Finances et CMCES). Elle souligne le manque de
transparence dans les relations entre la Régie et les
filiales du GIMV, puisqu'il apparaît que la Régie ne
parvient pas à obtenir de son contractant les rensei-
gnements requis.
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D) Oordeel van de subcommissie D) Avis de la sous-commission

De subcommissie heeft met verbazing vastgesteld
dat noch de huidige minister noch de Regie der Ge-
bouwen in staat bleken op de door het Rekenhof
gestelde vragen te antwoorden.

Zij heeft ook akte genomen van de verklaring van
de vertegenwoordiger van de minister dat alleen het
Rekenhof voor deze beide projecten over een volledig
dossier beschikt.

Gelet op de ernst van de door het Hof gemaakte
opmerkingen heeft zij via haar voorzitter informeel
contact opgenomen met de toenmalige staatssecreta-
ris van Openbare Werken, de heer Dupré.

Deze was onmiddellijk bereid de gevraagde toe-
lichting te verschaffen. Dit gebeurde tijdens de ver-
gadering van 30 maart 1995.

De heer Dupré werd op die vergadering bijgestaan
door zijn toenmalige adjunct-kabinetschef, de heer
De Cannière.

E> Uiteenzetting van de heer Dupré, (toenmalig)
Staatssecretaris voor Institutionele Heroorrningen,
belast met de Herstructurering van het ministerie van
Openbare Werken

1. Inleiding

De heer Dupré geeft aan dat zijn beleid inzake
openbare werken steeds gesteund was op bedrijfs-
economische overwegingen.

Het kan worden samengevat in zes krachtlijnen:

10 het op peil houden van de openbare investerin-
gen ondanks de door de regering opgelegde budget-
taire beperkingen.

Dit gebeurde onder meer via de verkoop van voor
de regie niet meer bruikbare onroerende goederen
(waarvoor voordien het voor de Staat zeer nadelige
stelsel van precaire huur gold) en het opnieuw inves-
teren van de opbrengst ervan (± 6 miljard frank, ge-
spreid over 3 jaar);

20 het zoveel mogelijk verwerven van kantoorge-
bouwen in eigendom te Brussel wegens de abnormale
stijging van de huurprijzen aldaar;

30 het gebruik van alternatieve financieringsme-
thodes voor bepaalde projecten.

Overeenkomstig het regeerakkoord van 10 mei
1988 (punt I, D, 2.2.3) werden naast het AMCA-
project ook andere investeringen op alternatieve wij-
ze gefinancierd (bijvoorbeeld gebouwen voor het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken te Brussel en voor
het ministerie van Justitie te Luik);

4'" het optreden als projectmanager voor andere
overheidsinstellingen (bijvoorbeeld voor de Vlaamse
Gemeenschap voor de restauratie van de Vlaamse
Opera);

La sous-commission a constaté avec étonnement
que ni le ministre actuel ni la Régie des bâtiments
n'ont été en mesure de répondre aux questions de la
Cour des comptes.

Elle a également pris acte de la déclaration du
représentant du ministre selon laquelle la Cour est
seule à disposer d'un dossier complet sur ces deux
projets.

Compte tenu de la gravité des observations formu-
lées par la Cour, la sous-commission a, par l'entremi-
se de son président, pris contact de manière informel-
le avec le secrétaire d'Etat aux Travaux publics de
l'époque, M. Dupré.

Ce dernier a immédiatement accepté de fournir les
informations demandées, ce fut fait lors de la réunion
du 30 mars 1995.

A cette occasion, M. Dupré était assisté par son
chef de cabinet adjoint de l'époque, M. De Cannière.

E) Exposé de M. Dupré, (ancien) secrétaire d'Etat
aux Réformes institutionnelles, chargé de la restruc-
turation du ministère des Travaux publics

1. Introduction

M. Dupré déclare que sa politique en matière de
travaux publics a toujours été inspirée par des consi-
dérations basées sur l'économie des entreprises.

En résumé, elle s'articulait autour de six axes
essentiels:

10 maintenir le niveau des investissements pu-
blics nonobstant les restrictions budgétaires impo-
sées par le gouvernement.

Cela s'est fait, entre autres, par la vente d'immeu-
bles qui n'étaient plus utilisables par la Régie (biens
soumis précédemment au régime très défavorable
pour l'Etat, de la location précaire) et par le réinves-
tissement du produit de cette vente (environ 6 mil-
liards de francs en 3 ans);

20 acquérir le plus possible d'immeubles de bu-
reaux en propriété à Bruxelles, en raison de l'aug-
mentation anormale des loyers enregistrée dans la
capitale;

30 recourir à des financements alternatifs pour
certains projets. .

Conformément à l'accórd de gouvernement du
10 mai 1988 (point I, D, 2.2.3), outre le projet AMCA,
d'autres investissements ont bénéficié d'un finance-
ment alternatif(par exemple, des bâtiments destinés
au ministère des Affaires étrangères à Bruxelles et
au ministère de la Justice à Liège);

4a assurer la fonction de chef de projet pour
d'autres pouvoirs publics (par exemple, pour la Com-
munauté flamande en ce qui concerne la restaura-
tion de l'Opéra flamand);
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5" het verlenen van diensten als vastgoedconsu-
lent voor de Europese Commissie voor het huisvesten
van bijkomend personeel;

6° het restaureren van het cultureel erfgoed
t Sint-Michielskathedraal, Martelarenplein, ... ).

In het kader van deze zes krachtlijnen, aldus de
heer Dupré moeten ook het AMCA-project en het
Kouterpoortproject worden bekeken.

2. Het AMCA-project

2.1. Situering van het project

Het project kaderde in het regeerakkoord (extra
investeringen realiseren via alternatieve financie-
ring). Een deel van de kostprijs diende te worden
gerecupereerd door het schrappen van inhuringen.

Het doel was de verschillende diensten van het
ministerie van Financiën te Antwerpen beter te cen-
traliseren.

2.2. Hoe wordt het contract juridisch gekwalifi-
ceerd?

Het betreft een aankoopcontract met de GIMV. De
regie werd eigenaar van de grond en het gebouw
vanaf de oplevering van het gebouw.

Uit een nota van de Staatssecretaris van 22 maart
1989 aan het MCESC blijkt overigens dat het niet om
een promotie-overeenkomst gaat, omdat de GIMV
niet onder de toepassing van promotie-overeenkom-
sten ressorteert aangezien :

- zij een publiekrechtelijke instelling is;
- zij enkel als financier en niet als uitvoerder

van het werk optreedt.
Uit de nota blijkt ook dat de GIMV ingevolge de

organieke wet van 2 april 1962 tot oprichting van de
NIM en van de gewestelijke investeringsmaatschap-
pijen niet onderworpen is aan de wet op de overheids-
opdrachten (artikeI4, § 5).

2.3. Wat is de kostprijs van het project?

- Het MCESC besliste op 24 maart 1989 dat de
prijs van 3,35 miljard frank een maximumprijs dien-
de te zijn.

- De Staatssecretaris wist de prijs (inclusief
BTW) te beperken tot 3 380 miljoen frank (in verge-

~ lijking met de vraagprijs van 3585 miljoen frank).
Hierin zit weliswaar een bedrag van 435 miljoen
frank BTW (dat terugvloeit naar de schatkist). Dit
bedrag werd door het MCESC op 27 oktober 1989
goedgekeurd.

- In de loop van de werken werd door de regie
bijkomend een telefooninstallatie, een databekabe-
lingssysteem en een beveiligingssysteem voor het
gebouw besteld voor een totaal van ongeveer 100 mil-
joen frank.
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5° effectuer des prestations de conseiller immobi-
lier pour le compte de la Commission européenne
pour l'hébergement de personnel supplémentaire;

6° restaurer le patrimoine culturel (la cathédrale
Saint-Michel, la place des Martyrs, etc.),

M. Dupré souligne que le projet AMCA et le projet
du Kouterpoort s'inscrivent également dans le cadre
de ces six axes essentiels.

2. Le projet AMCA

2.1. Description du projet

Le projet s'inscrivait dans le cadre de l'accord de
gouvernement (réalisation d'investissements supplé-
mentaires par le biais d'un financement alternatif),
Une partie du coût devait être récupérée en renon-
çant à la location de certain immeubles.

Le but était de centraliser les différents services
du ministère des Finances à Anvers.

2.2. Qualification juridique du contrat

Il s'agit d'un contrat d'achat conclu avec la société
régionale d'investissement de Flandre (GIMV). La
Régie est devenue propriétaire du terrain et du bâti-
ment dès la réception de celui-ci.

Il ressort d'ailleurs d'une note que le secrétaire
d'Etat a adressée le 22 mars 1989 au CMCES qu'il ne
s'agit pas d'un contrat de promotion, étant donné que
la GIMV ne relève pas du champ d'application des
contrats de promotion, du fait:

- qu'elle est un organisme de droit public;
- qu'elle n'agit qu'en tant que financier et non en

tant que maître d'œuvre.
Il ressort également de la note qu'en vertu de la loi

organique du 2 avril 1962 constituant une SNI et des
sociétés régionales d'investissement, la GIMV n'est
pas soumise à la loi sur les marchés publics (article 4,
§ 5).

2.3. Quel est le coût du projet?

- Le CMCES a décidé le 24 mars 1989 que le prix
de 3,35 milliards de francs constituait un prix maxi-
mum.

- Le secrétaire d'Etat a réussi à limiter le prix
(TVA incluse) à 3 380 millions de francs (pour un prix
demandé de 3585 millions de francs). Ce prix com-
prend certes un montant de 435 millions de francs de
TVA (qui revient au Trésor). Ce montant a été ap-
prouvé par le CMCES le 27 octobre 1989.

- Au cours des travaux, la Régie a commandé en
plus une installation téléphonique, un système de
câblage télématique et un système de protection du
bâtiment, pour un montant total de quelque 100 mil-
lions de francs.



- Het aankoopbedrag diende contractueel te
worden aangepast aan de wettelijke prijsherzie-
ningsformule, zodat de totale kostprijs bij de opleve-
ring 3765 miljoen frank bedroeg.

2.4. Hoe werd de grondprijs bepaald?

De grond was oorspronkelijk eigendom van de
Stad Antwerpen.

Zoals U weet had de Stad Antwerpen echter reeds
op 10 september 1987 op deze grond een overdraag-
bare aankoopoptie verleend aan de NV AMCA, in ruil
voor de terbeschikkingstelling van andere gebou-
wen.

Het bleek dan ook niet opportuun tot onteigening
over te gaan.

2.5. Had de regie dit project zelf goedkoper kun-
nen realiseren ?

In een recente nota van de regie wordt verkeerde-
lijk gesteld dat de alternatieve financiering van het
project duurder is omdat intercalaire intresten die-
nen te worden betaald. In een traditioneel budgettair
financieringssysteem worden uiteraard ook interca-
laire intresten betaald, maar deze vallen dan ten
laste van de algemene intrestbetalingen op de begro-·
ting van het ministerie van Financiën (voor de Rijks-
schuld), terwijl ze in het geval van alternatieve fi-
nanciering rechtstreeks op de begroting van de regie
worden aangerekend.

Uit een briefvan 8 juli 1991 (kenmerk Cteit RDG/
LENINGILK) aan de minister van Financiën blijkt
overigens dat voor de financiering van de aankoop
van het gebouw wel degelijk een beroep werd gedaan
op de mededinging.

Hier werden met andere woorden de best mogelij-
ke prijzen bedongen (financiering opIô jaar met vas-
te rentevoet). Dit contract werd niet meer tijdens het
ministerschap van de heer Dupré gefinaliseerd.

Voor vele « traditionele » projecten van de regie
sleept de uitvoeringstermijn erg aan (de bouw van de
gevangenis van Brugge bijvoorbeeld duurde Il jaar),
Deze projecten kosten dan ook zeer duur in termen
van intercalaire intresten ten laste van de begroting
van het ministerie van Financiën.

In het geval van AMCA werd de uitvoeringster-
mijn uiteindelijk verminderd van drie tot twee en een
half jaar, wat een nettobesparing van 80 miljoen
frank aan intercalaire intresten heeft opgeleverd.

Dit bedrag komt bovenop de door de regie zelf
bekomen vermindering van de bouwkosten met circa
200 miljoen frank.

De enige meerprijs die daartegenover staat betreft
een kostenvergoeding voor de GIMV ten bedrage van
60 miljoen frank: deze kostprijs dekt onder andere
het risico van de GIMV in geval van niet tijdige
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Le montant d'acquisition a dû être adapté con-
tractuellement en fonction de la formule légale de
révision de prix, de sorte que le coût total s'est élevé à
3765 millions de francs lors de la réception des tra-
vaux.

2.4. Comment le prix du terrain a-t-il été détermi-
né?

Le terrain appartenait initialement à la ville d'An-
vers.

Ainsi qu'on le sait, la ville d'Anvers avait cepen-
dant accordé dès le 10 septembre 1987 à la
SA AMCA une option d'achat cessible sur ce terrain,
en échange de la mise à la disposition d'autres bâti-
ments.

Il a dès lors paru inopportun de procéder à l'expro-
priation.

2.5. La Régie aurait-elle pu réaliser elle-même ce
projet pour un coût moindre?

Une note récente émanant de la Régie precise
erronément que le financement alternatif du projet
s'avère plus coûteux, dans la mesure où il implique le
paiement d'intérêts intercalaires. Un système de fi-
nancement budgétaire traditionnel implique évi-
demment aussi le paiement d'intérêts intercalaires,
mais ceux-ci sont imputés sur les paiements d'inté-
rêts généraux à charge du budget du ministère des
Finances (pour la dette publique), alors qu'ils sont,
dans le cas du financement alternatif, imputés direc-
tement au budget de la Régie.

Une lettre du 8 juillet 1991 (référence Cteit RDG/
LENINGILK) adressée au ministre des Finances
prouve d'ailleurs que le financement de l'achat du
bâtiment s'est fait en appliquant les règles de concur-
rence.

Concrètement, les meilleurs prix possibles ont été
négociés (financement sur 15 ans à taux d'intérêt
fixe). Ce contrat ne fut plus finalisé SOllS le mandat
de M. Dupré.

L'exécution de nombreux projets « traditionnels»
de la Régie traîne en longueur (la construction de la
prison de Bruges, par exemple, a duré 11 ans). Ces
projets sont par conséquent très coûteux en termes
d'intérêts intercalaires à charge du budget du minis-
tère des Finances.

Dans le cas du projet « AMCA ", le délai d'exécu-
tion a finalement été ramené de trois ans à deux ans
et demi, ce qui a généré une économie nette de
80 millions de francs en intérêts intercalaires.

Ce montant s'ajoute à la diminution de quelque
200 millions de francs du coût de construction obte-
nue par la Régie même.

Le seul surcoût venant en contrepartie porte sur
une indemnisation de la GIMV d'un montant de
60 millions de francs: ce montant couvre notamment
le risque assuré par la GIMV en cas de retard dans la
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oplevering (namelijk het ten laste nemen door de
GIMV van alle huurlasten van de regie).

2.6. Wat is het effect van de AMCA-operatie ?

De financiering van het gebouw gebeurt door
15 gelijke betalingen van 568 miljoen frank per jaar.

Hier staat tegenover dat een 15-tal inhuringen
konden worden opgezegd. Deze laatsten waren in
1992 goed voor 181 miljoen frank: dit bedrag dient
evenwel jaarlijks geïndexeerd te worden (vandaag
reeds circa 200 miljoen frank).

2.7. Beslissing van de Vlaamse regering in ver-
band met « alternatieve financiering » door de GIMV

Op 23 december 1993 besliste de Vlaamse rege-
ring dat de GIMV niet langer aan onroerende « alter-
natieve financiering »mocht doen. De vele opmerkin-
gen van het Rekenhof over diverse projecten van de
GIMV lagen aan de basis van deze beslissing.

De heer Dupré stelt tot besluit vast dat de door de
Stad Antwerpen aan een projectontwikkelaar ver-
leende aankoopoptie het normale verloop van dit
project (dat reeds jaren aansleepte) heeft belet.

Door het gebruik van een alternatieve financiering
_kon het toch tot een goed einde worden gebracht.

3. Het Kouterpoortproject

3.1. Situering van het project

- De bedoeling van het project was het centrali-
seren van de diensten van het ministerie van Finan-
ciën te Gent in twee gebouwen (Kantienberg en
Kouterpoort) en het oplossen van het parkingpro-
bleem rond het Justitiepaleis.

- Het was niet bedoeld als een investering door
« alternatieve financiering » teneinde inhuringen te
kunnen schrappen.

- Het behoeftenprogramma werd gedetailleerd
overlegd tussen het ministerie van Financiën en de
Regie der Gebouwen. Dit blijkt onder meer uit een
brief van het ministerie aan de Regie dd. 6 maart
1990 (kenrnerk DG. 270.12NB/nr 3416).

3.2. Waarom een huurcontract? Waarom werd
niet veeleer zelf gebouwd?

- De grond van de Kouterpoort behoort toe aan
de provincie Oost-Vlaanderen en was sinds 1988 in
erfpacht gegeven aan de bvba Kouterpoort.

- De regie heeft getracht deze grond te verwer-
ven. Met de provincie werd overeengekomen een
schattingsverslag te laten opmaken door het Aan-
koopcomité (47,5 miljoen frank op 20 november
1990). Finaal verkocht de provincie niet, maar droeg
ze enkel de erfpacht over aan de nv Kouterpoort
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réception des travaux (en l'occurrence la prise en
charge par la GIMV de toutes les charges locatives
dues par la Régie).

2.6. Quel est l'effet de l'opération AMCA ?

Le financement du bâtiment s'effectuera en 15 an-
nuités égales de 568 millions de francs.

D'autre part, une quinzaine de baux, qui représen-
taient globalement 181 millions de francs en 1992,
pourront être résiliés. Il convient cependant d'in-
dexer ce montant annuellement (de sorte qu'il s'élève
aujourd'hui à quelque 200 millions de francs).

2.7. Décision du gouvernement flamand quant au
« financement alternatif» par la GIMV

Le gouvernement flamand a décidé, le 23 décem-
bre 1993, que la GIMV ne pourrait plus avoir recours
à la formule du «financement alternatif» dans le
domaine immobilier. Cette décision a été motivée par
les nombreuses observations formulées par la Cour
des comptes au sujet de divers projets de la GIMV.

M. Dupré constate, en guise de conclusion, que
l'option d'achat accordée à un promoteur par la ville
d'Anvers a entravé le déroulement normal de ce pro-
jet (qui traînait depuis plusieurs années déjà).

Le recours à un financement alternatif a toutefois
permis de mener ce dossier à bonne fin.

3. Le projet « Kouterpoort »

3.1. Présentation du projet

- Le projet visait à centraliser les services du
ministère des Finances à Gand dans deux bâtiments
(Kantienberg et Kouterpoort) et à résoudre les pro-

. blèmes de parking aux alentours du Palais de justice.

- L'intention n'était pas de réaliser un investis-
sement par « financement alternatif» afin de pouvoir
supprimer des loyers. .

- Le programme des besoins a fait l'objet d'une
concertation détaillée entre le ministère des Finan-
ces et la Régie des bâtiments, ce qui ressort notam-
ment d'une lettre du ministère des Finances adres-
sée à la Régie en date du 6 mars 1990 (référence DG.
270.12NB/n° 3416).

3.2. Pourquoi un bail? Pourquoi ne pas avoir plu-
tôt construit?

- Le terrain du Kouterpoort appartient à la pro-
vince de Flandre orientale et avait été donné en
emphytéose en 1988 à la sprl Kouterpoort.

- La Régie a tenté d'acquérir ce terrain. Il avait
été convenu avec la province de faire établir un rap-
port d'évaluation par le Comité d'acquisition
(47,5 millions de francs au 20 novembre 1990). Fina-
lement, la province n'a pas vendu le bien mais l'a
donné en emphytéose à la sprl Kouterpoort (= GIMV)



(= GIMV) mits aanpassing van de voorwaarden ,
(66 jaar, 1 miljoen frank cijns per jaar),

- Aangezien de grond niet in eigendom kon ver-
worven worden door de regie, leek een huurcontract
aangewezen.

- Zelfs al had de regie de grond verworven, dan
nog zou deze bezwaard zijn geweest met een erfpacht
ten gunste van derden.

3.3. Waarom een huurcontract van 27 jaar?

- In hoofde van de GIMV diende de huur de
volledige aflossing te omvatten van het gebouw. De
GIMV was ook bereid op kortere periode te verhuren,
maar dan tegen een veel hogere prijs. Dit leek even-
wel niet gunstig voor de regie: het huurcontract bood
ten minste zekerheid gedurende 27 jaar,

- De GIMV heeft in 1991 aan de regie een optie
verleend om het gebouw op elk moment voor zijn
restwaarde te verwerven.

3.4. Wat gebeurt er na 27 jaar?

- Ofwel kan de regie het gebouw dan verwerven
door gebruik te maken van de optie die haar werd
verleend door de GIMV. Zij wordt dan eigenaar van
het gebouw, maar niet van de grond. Deze blijft in
erfpacht behouden bij de GIMV tot het 66e jaar.
Nadien moet de regie een overeenkomst maken met
de provincie, opdat deze laatste zou verzaken aan
haar recht van natrekking. Dan kan de regie ook de
grond verwerven.

- Ofwel stopt ze na 27jaar met het huren van het
gebouw. De GIMV behoudt dan het gebouwen de
erfpacht.

3.5. Is het huurcontract te duur?

- De regie betaalt een huur van 102 miljoen
frank per jaar, niet geïndexeerd. Dit komt overeen
met 4 no frank/rn". Na 9 jaar wordt een vooraf be-
paalde aanpassing uitgevoerd en komt de huurprijs
op 4 327 frank/rn".

- Vergelijkingspunten voor huur te Gent:
- project Zuid: 4380 frank/rn" vandaag;
- Hugo Ceusters : 4000-4500 frank/rn".
- Het voordeel zit vooral in de niet-indexatie van

de huurprijs. Vergeleken met een gebouw met een
aanvangshuur van bijvoorbeeld 3 500 frank/rn" (3 %
prijsstijging per jaar) bedraagt het voordeel voor de
Schatkist over 27 jaar in geactualiseerde termen
470 miljoen frank.

3.6. Had de regie zelf goedkoper kunnen bouwen?

- Gelet op het feit dat de regie de grond niet kon
verwerven, is deze vraag vrij theoretisch.
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moyennant adaptation des conditions (66 ans, 1 mil-
lion de francs de cens par an).

- Etant donné que le terrain ne pouvait pas être
acquis en propriété par la Régie, il a semblé préféra-
ble de conclure un bail.

- Même si la Régie avait acquis le terrain, ce
dernier aurait encore été grevé d'une emphytéose en
faveur de tiers.

3.3. Pourquoi un bail de 27 ans?

. - Dans le chef de la GIMV, le loyer devait per-
mettre l'amortissement intégral du bâtiment. La
GIMV était également disposée à louer pour un ter-
me plus court mais à un prix beaucoup plus élevé.
Cela ne semblait toutefois pas avantageux pour la
Régie: le bail offre au moins la sécurité pour 27 ans.

- En 1991, la GIMV a octroyé àIa Régie une
option d'achat lui permettant d'acquérir à tout mo-
ment la propriété de l'immeuble à la valeur restante
de celui-ci.

3.4. Qu'adviendra-t-il après 27 ans ?

- Ou bien la Régie acquiert le bâtiment en utili-
sant l'option d'achat qui lui a été octroyée par la
GIMV. Elle devient alors propriétaire du bâtiment
mais pas du terrain. Celui-ci est conservé en emphy-
téose par la GIMVjusqu'à l'expiration des 66 ans. La
Régie devra ensuite conclure un accord avec la pro-
vince pour que celle-ci renonce à son droit d'acces-
sion. La Régie pourra alors acquérir également le
terrain.

- Ou bien, elle cesse de louer le bâtiment après
27 ans. Dans ce cas, la GIMV conserve le bâtiment et
l'emphytéose.

3.5. Le bail est-il trop coûteux ?

- La Régie paie un loyer de 102 millions de
francs par an, non indexé, ce qui correspond à
4 110 francs le mètre carré. Après 9 ans, il sera pro-
cédé à un ajustement fixé préalablement et le loyer
passera à 4 327 francs le mètre carré.

- Points de comparaison pour les loyers à Gand:
- projet Sud: 4 380 francs/rn" actuellement;
- Hugo Ceusters : 4 000 à 4 500 francs/rn",
- L'avantage réside essentiellement dans la non-

indexation du loyer. Si l'on établit une comparaison
avec un bâtiment pour lequel le loyer initial est de
3 500 francs/rn" (3 % d'augmentation par an), l'avan-
tage financier pour le Trésor sur 27 ans en termes
actualisés s'élève à 470 millions de francs.

3.6. La Régie aurait-elle pu faire construire elle-
même à moindre frais?

- Cette question est plutôt théorique, étant don-
né que la Régie ne pouvait pas acquérir le terrain.
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- De regie stelt op dit ogenblik dat de kostprijs
van het gebouw zelf ongeveer 5 % lager ligt dan haar
eigen schattingen.

- Indien de regie het gebouw zelf had gereali-
seerd, zou hier de prijs van de grond zijn bijgeko-
men: 47,5 miljoen frank + wederbeleggingsvergoe-
ding l18 ~) + intercalaire intresten.

Zodoende zou de kostprijs nogmaals 70 tot 80 mil-
joen frank hoger gelegen hebben, Anderzijds zou dan
niet het bedrag van 27 miljoen frank moeten betaald
geweest zijn aan de nv Kouterpoort.

- De rentelast is goedkoop (lange termijnrente +
0,20 % gemiddeld) in vergelijking met de financie-
ring door de schatkist van het project Buitenlandse
Zaken (lange termijnrente + 0,225 %).

3.7. Ressorteert dit contract niet onder de « pro-
motie-overeenkomsten 00 ?

In de bovenvermelde nota van 22 maart 1989 aan
het MCESC naar aanleiding van het AMCA-projet
werd uitvoerig aangetoond dat de GIMV niet onder
de toepassing van de promotie-overeenkomsten res-
sorteert omdat :

- zij een publiekrechtelijke instelling is;
- zij enkel als financier en niet als uitvoerder

van het werk optreedt.
Uit die nota blijkt ook dat de GIMV niet onderwor-

pen is aan de wet op de overheidsopdrachten.

3.8. Waarom werd het contract niet aan de In-
spectie van Financiën voorgelegd ?

Strikt genomen moet een huurcontract van een
instelling van openbaar nut niet aan de Inspectie van
Financiën worden voorgelegd (koninklijk besluit van
8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van
controle vanwege de Inspectie van Financiën op som-
mige instellingen van openbaar nut).

- Toch werd het contract destijds wel degelijk
door de waarnemende inspecteur geviseerd.

Er werd echter geen formeel advies uitgebracht.

3.9. Waarom werd de verzekering en het eige-
naarsonderhoud ten laste van de huurder gelegd?

Deze kostprijselementen worden normaal in de
huurprijs geïncorporeerd. De huurprijs zou dan met
een overeenkomstig bedrag verhoogd geweest zijn.

Er werd van uitgegaan dat de régie dit eigendoms-
onderhoud goedkoper kon realiseren.

Inzake de verzekering stelde de verhuurder (de
GIMV) zich niet tevreden met een verzekering van
overhei dswege.

Daartegenover staat dat wel werd bedongen dat de
verhuurder alle financiële gevolgen diende te dragen
bij laattijdige oplevering van het gebouw.
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- La Régie estime actuellement que le coût du
bâtiment est d'environ 5 % inférieur à ses propres
estimations.

- Si la Régie avait réalisé le bâtiment elle-même,
il aurait fallu y ajouter le prix du terrain: 47,5 mil-
lions de francs + l'indemnité de remploi + les intérêts
intercalaires.

Le coût aurait dès lors été de 70 à 80 millions de
francs plus élevé. Par contre, le montant de 27 mil-
lions de. francs n'aurait pas dû être versé à la
nv Kouterpoort.

- La charge d'intérêts est peu élevée (taux à long
terme + 0,20 % en moyenne) par rapport au finance-
ment par le Trésor du projet des Affaires étrangères
(taux à long terme + 0,225 %).

3.7. Ce contrat ne relève-t-il pas des marchés pu-
blics de promotion ?

La note précitée du 22 mars 1989 adressée au
CMCES à propos du projet AMCA souligne de maniè-
re circonstanciée que la GIMV n'est pas soumise à
l'application des marchés publics de promotion étant
donné:

- qu'elle est un organisme public;
- qu'elle se borne à financer les travaux et qu'elle

ne les exécute pas.
. TI ressort également de cette note que la GIMV
n'est pas soumise à la loi relative aux marchés pu-
blics.

3.8. Pourquoi le contrat n'a-t-il pas été soumis à
l'Inspection des finances?

TI n'est pas obligatoire de soumettre le bail d'un
organisme d'intérêt public à l'Inspection des Finan-
ces (arrêté royal du 8 avri11954 réglant les modalités
de contrôle des inspecteurs des Finances dans cer-
tains organismes d'intérêt public).

- Le bail a néanmoins été dûment visé à l'époque
par l'inspecteur faisant fonction.

Aucun avis formel n'a toutefois été rendu.

3.9. Pourquoi l'assurance et l'entretien incombant
normalement au propriétaire ont-ils été mis à charge
du preneur?

Ces éléments constitutifs du coût sont normale-
ment incorporés dans le loyer. Celui-ci' aurait alors
été majoré d'un montant équivalent.

On a estimé que la Régie pouvait se charger de cet
entretien à moindre frais.

En ce qui concerne l'assurance, le bailleur (la
GIMV) ne se satisfaisait pas d'une assurance publi-
que.

En revanche, il a été convenu que le bailleur sup-
porterait toutes les conséquences financières d'une
réception tardive du bâtiment.
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F) Besluit van de subcommissie F) Conclusion de la sous-commission

De subcommissie stelt vast dat zowel de vertegen-
woordigers van de huidige minister van Weten-
schapsbeleid en Infrastructuur als de vertegenwoor-
digers van het Rekenhof nota nemen van de door de
heer Dupré verstrekte antwoorden. Zij hebben deze
ter zitting niet betwist.

Het lijkt haar een goede zaak dat ingevolge de
beslissing van de Vlaamse regering van 23 december
1993 de GIMV niet langer aan onroerende alterna-
tieve financiering mag doen.

Zij drukt tenslotte haar waardering uit voor het
feit dat de toenmalige staatssecretaris bereid werd
gevonden om over deze beide projecten bijkomende
toelichting te verschaffen.

2. Fonds voor het Financieel Evenwicht van
de Sociale Zekerheid: organisatie, middelen,
verdeling, leemten, financiële evolutie (blz. 221)

Al Standpunt van het Rekenhof

Raadsheer de Fays geeft aan dat het om een be-
schrijvend artikel gaat en dat het geschil dat destijds
bestond, nu reeds van de baan is.

Het Fonds voor Financieel Evenwicht van de So-
ciale Zekerheid (FFESZ) werd op loktober 1983 bin-
nen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op-
gericht en het heeft mettertijd dank zij de middelen
die door of krachtens een wet werden toegekend, de
doelstellingen bereikt die bij zijn oprichting werden
vastgelegd : het moest eerst en vooral bijdragen tot
het herstel van het globale evenwicht tussen de ont-
vangsten en de uitgaven van de sociale zekerheid van
de werknemers door de toewijzing van nieuwe mid-
delen; het moest vervolgens een einde maken aan de
strikte scheiding tussen de financiering van de ver-
schillende sectoren van de sociale zekerheid door het
aanwenden van de overschotten van een bepaalde
sector om de tekorten in een andere aan te zuiveren.

Op 31 december 1994 zag het FFESZ toe op de
toewijzing van 15 % van de ontvangsten van de socia-
le zekerheid. Het Rekenhof was toendertijd van oor-
deel dat de procedures en de modaliteiten in verband
met de werking van het fonds niet meer toereikend
waren om dergelijke financiële stromen in goede ba-
nen te leiden.

Enerzijds leek het op zijn minst verwonderlijk dat
de verrichtingen van het FFESZ, dat meer dan
150 miljard frank per jaar beheert, enkel maar geïn-
dividualiseerd werden door een specifieke rekening
ASLK-SI, die door enkele documenten in bijlage
geëxpliciteerd wordt. Het Hof heeft hierbij opge-
merkt dat het Fonds aldus een minder gestructureer-
de en minder ontwikkelde boekhouding voerde dan
die welke van een rekenplichtige van fondsenvoor-
schotten wordt vereist.

La sous-commission constate que tant les repré-
sentants du ministre actuel de la Politique scientifi-
que et de l'Infrastructure que les représentants de la
Cour des comptes prennent note des réponses four-
nies par M. Dupré. Ils n'ont pas contesté ces réponses
en réunion.

Elle se réjouit cependant que par suite de la déci-
sion du gouvernement flamand du 23 décembre
1993, la GIMV ne puisse plus pratiquer le finance-
ment alternatif immobilier.

Enfin, elle apprécie vivement que le secrétaire
d'Etat de l'époque ait été disposé à fournir des préci-
sions concernant ces deux projets.

2. Fonds pour l'équilibre financier de la sé-
curité sociale: organisation, ressources, répar-
tition, lacunes, évolution financière (p. 220)

A) Point de vue dela Cour des comptes

Le conseiller de Fays précise qu'il s'agit d'un arti-
cle descriptif et que le différend qui existait à l'épo-
que est aujourd'hui réglé.

Le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité
sociale (FEFSS) a été créé le 1er octobre 1983 au sein
de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et est
parvenu, avec le temps et grâce aux ressources qui
lui ont été attribuées par ou en vertu de la loi, à
atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés à
sa création: il devait, avant tout, contribuer à réta-
blir l'équilibre global entre les recettes et les dépen-
ses de la sécurité sociale des travailleurs salariés par
l'attribution de ressources nouvelles; il devait ensui-
te supprimer le cloisonnement strict du financement
des divers secteurs de la sécurité sociale en utilisant
les bonis réalisés dans un secteur donné pour com-
bler les déficits enregistrés dans un autre secteur.

Au 31 décembre 1994, le FEFSS veillait à l'attri-
bution de 15 % des recettes de la sécurité sociale. La
Cour des comptes a alors estimé que les procédures
et modalités de fonctionnement du Fonds ne suffi-
saient plus pour gérer correctement de tels flux fi-
nanciers.

D'une part, il semblait pour le moins étonnant que
les opérations du FEFSS, qui brasse plus de 150 mil-
liards de francs par an, ne soient individualisées que
par un seul compte spécifique eGER-OS, détaillé à
l'aide de quelques documents en annexe. La Cour a
par conséquent fait observer que la comptabilité du
Fonds était moins structurée et moins développée
que celle exigée d'un comptable d'avances de fonds.
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Anderzijds vergt het werken met dergelijke finan-
ciële geldmassa's snelle beslissingen en komt het
principe van het paritair beheer, dat nochtans één
van de sluitstukken is van onze sociale zekerheid,
meer en meer in het gedrang.

Om dringende thesaurieproblemen in de verschil-
lende stelsels het hoofd te bieden, heeft de minister
van Sociale Zaken in de voorbijejaren op eigen gezag
aanzienlijke bedragen aan de instellingen toegewe-
zen; deze beslissingen werden a posteriori, bij ko-
ninklijk besluit, geregulariseerd.

Het Rekenhof heeft hierbij opgemerkt dat de mi-
nister van Sociale Zaken tot op heden niet bij wet
werd gemachtigd om sociale fondsen te beheren en
dat het principe van het paritair beheer door de
genomen beslissingen op de helling wordt gezet, aan-
gezien het advies van het beheerscomité van de RSZ
pas werd gevraagd nadat de gelden al toegewezen
waren.

In het raam van het globaal beheer van de sociale
zekerheid (een hervorming die door het Globaal Plan
werd doorgevoerd) kan ruimschoots aan de hierbo-
ven vermelde grieven worden tegemoetgekomen
mits een nieuwe definitie van de opdrachten van de
RSZ wordt bepaald.

Weliswaar blijft de fundamentele opdracht van de
dienst de inning en de verdeling van de sociale zeker-
heidsbijdragen, maar met ingang van 1 januari 1995
wordt het fonds ook belast met het totstandbrengen
van een globaal financieel beheer onder het gezag
van een nieuworgaan, het beheerscomité van de
sociale zekerheid. Dit beheerscomité wordt bijge-
staan door een raadgevend comité, dat is samenge-
steld uit de leidende ambtenaren van de betrokken
openbare sociale zekerheidsinstellingen. Het be-
heerscomité van de sociale zekerheid, dat een uit-
breiding is van het bestaande beheerscomité van de
RSZ wordt daarenboven aangevuld met een derde
component die ook stemrecht heeft, met name vijf
vertegenwoordigers van de regering.

Door de invoering van dit drieledig comité zullen
de sociale gesprekspartners rechtstreeks betrokken
worden bijde financiering van de sociale zekerheid
en wordt het principe van het paritair beheer op-
nieuw gerespecteerd.

Vanuit budgettair en boekhoudkundig oogpunt
dienen, om tot een op de behoeften afgestemd finan-
cieringssysteern te komen, alle beschikbare midde-
len te worden samengebracht, met inbegrip van het
merendeel der middelen van het FFESZ. Om die
reden meent het Rekenhof dat niet meer moet wor-
den gestreefd naar de toekenning door de RSZ aan
het fonds van budgettaire en boekhoudkundige auto-
nomie.

B> Standpunt van de minister van Sociale Zaken

De minister looft de kwaliteit van het in het
151e Boek gepubliceerde artikel.

Zij geeft toe dat in het verleden vaak transfers
tussen de sectoren van de Sociale Zekerheid hebben
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D'autre part, la manipulation de telles masses
financières imposant des décisions rapides, le princi-
pe de la gestion paritaire, l'une des clés de voûte de
notre sécurité sociale, se trouve de plus en plus com-
promis. _

Afin de faire face à des problèmes de trésorerie
urgents dans les différents régimes, la ministre des
Affaires sociales a, ces dernières années, attribué
d'initiative des montants considérables aux organis-
mes. Ces décisions ont été régularisées a posteriori
par le biais d'arrêtés royaux.

A cet égard, la Cour des comptes a fait observer
que la ministre des Affaires sociales n'est pas habili-
tée par la loi à gérer des fonds sociaux et que les
décisions prises mettent en péril le principe de la
gestion paritaire, étant donné que l'avis du comité de
gestion de l'ONSS n'a été demandé qu'une fois les
fonds attribués.

La gestion globale de la sécurité sociale (une réfor-
me réalisée par le Plan global) permet de répondre
largement aux griefs évoqués ci-dessus, pourvu que
l'on redéfinisse les missions de rONSS.

Si la perception et la répartition des cotisations de
sécurité sociale demeurent la mission fondamentale
de l'office, depuis le 1er janvier 1995, le fonds est
également chargé de la mise en œuvre d'un équilibre
financier global sous l'autorité d'un nouvel organe, le
comité de gestion de la sécurité sociale. Ce comité est
assisté d'un comité consultatif composé des fonction-
naires dirigeants des institutions publiques de sécu-
rité sociale concernées. Le comité de gestion de la
sécurité sociale, issu de l'élargissement du comité de
gestion de rONSS, est en outre complété par une
troisième composante, ayant également voix délibé-
rative, à savoir cinq représentants du gouvernement.

L'instauration de ce comité tripartite permettra
d'associer directement les interlocuteurs sociaux au
financement de la sécurité sociale et de faire en sorte
que le principe de la gestion paritaire soit à nouveau
respecté.

Des points de vue budgétaire et comptable, tous
les moyens disponibles, y compris la majeure partie
des moyens du FEFSS, doivent être réunis afin de
pouvoir développer un système de financement axé
sur les besoins. La Cour des comptes estime dès lors
qu'il n'est plus utile de tendre vers l'autonomie bud-
gétaire et comptable du fonds par rapport à l'ûNSS.

B) Point de vue de la ministre des Affaires sociales

La ministre loue la qualité de l'article publié dans
le 151e Cahier.

Elle reconnaît que par le passé, il y a souvent eu,
entre les secteurs de la sécurité sociale, des trans-



plaatsgevonden die slechts achteraf bij koninklijk
besluit werden geregulariseerd.

Tijdens de voorbije jaren heeft het Fonds voor het
Financieel Evenwicht van de Sociale Zekerheid
enorm aan belang gewonnen.

Het globaal beheer van de sociale zekerheid heeft
definitief een einde gesteld aan de onevenwichtige
toestand waarbij jaarlijks in sommige sectoren over-
schotten en in andere tekorten werden vastgesteld.

In de toekomst zullen alle ontvangsten van het
Fonds voor het Financieel Evenwicht deel uitmaken
van het geheel der inkomsten van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid.

In tegenstelling tot vroeger zal de verdeling ervan,
over de sectoren van de Sociale Zekerheid niet meer
gebeuren bij koninklijk besluit maar volgens de be-
hoeften en op voorstel van het nieuwe beheerscomité,
na advies van het raadgevend comité van leidingge-
vende ambtenaren.

Cl Besluit van de subcommissie

De subcommissie stelt vast dat door de invoering
van het globaal beheer van de Sociale Zekerheid
werd tegemoetgekomen aan de door het Rekenhof
geuite kritiek op de werking van het FFESZ.

3. Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden :
de uitvlagging van de Belgische Koopvaardij-
vloot naar Luxemburg (blz. 185)

Al Standpunt van het Rekenhof

Raadsheer De Fays zet uiteen dat vanaf de tweede
helft van de jaren '80 de regering maatregelen heeft
genomen om de concurrentiepositie van de Belgische
koopvaardijvloot te verbeteren en de tewerkstelling
van de zeelieden te vrijwaren. Aanvankelijk beston-
den die maatregelen enkel uit intrestherschikkingen
en sociale en fiscale bijdrageverminderingen voor de
reders. Uiteindelijk werd aan Belgische schepen toe-
lating gegeven onder Luxemburgse vlag te varen. Dit
had voor de reders in een lagere loonkost moeten
resulteren; als tegenprestatie moest de tewerkstel-
ling worden opgevoerd.

In het kader van het « Plan tot verbetering van de
concurrentiepositie van de Belgische koopvaardij »

werd de coëfficiënt, waarmee de gage van de zeelie-
den moet worden vermenigvuldigd om tot het for-
faitair sociaal zekerheidsloon te komen, terugge-
bracht van 1,48 % tot 1,33 %:. Bovendien mocht deze
volle gage verminderd worden met 250 frank per
vaartdag en per werknemer als « kosten eigen aan de
werkgever ». Op dit bedrag waren geen bijdragen
voor de sociale zekerheid verschuldigd.

Sinds 1januari 1991 mogen de Belgische reders
hun schepen onder Luxemburgse vlag laten varen.
Aan die uitvlagging was onder meer als voorwaarde
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ferts qui ne furent régularisés qu'ultérieurement par
arrêté royal.

Au cours des dernières années, le Fonds pour
l'équilibre financier de la sécurité sociale a cepen-
dant pris une importance considérable.

La gestion globale de la sécurité sociale a définiti-
vement mis fin au déséquilibre existant, certains
secteurs étant chaque année en boni et d'autres en
déficit.

Toutes les recettes du Fonds pour l'équilibre finan-
cier seront dorénavant intégrées dans l'ensemble des
recettes de l'Office national de sécurité sociale.

Contrairement à ce qui se faisait par le passé, la
répartition desdites recettes entre les différents sec-
teurs de la Sécurité sociale ne s'effectuera plus par
voie d'arrêté royal mais en fonction des besoins et sur
proposition du nouveau comité de gestion, après avis
du comité consultatif des fonctionnaires dirigeants.

C) Conclusion de la sous-commission

La sous-commission constate que l'instauration de
la gestion globale de la Sécurité sociale a permis de
faire droit aux critiques exprimées par la Cour des
comptes au sujet du fonctionnement du Fonds pour
l'équilibre financier de la sécurité soicale.

3. Caisse de secours et de prévoyance en fa-
veur des marins: le passage de la flotte mar-
chande belge sous pavillon luxembourgeois
(p. 184)

A) Point de vue de la Cour des comptes

Le conseiller de. Fays fait observer que depuis la
seconde moitié des années quatre-vingt, le gouverne-
ment a pris des mesures afin d'améliorer la position
concurrentielle de la flotte marchande belge et de
garantir l'emploi des marins. Initialement, ces mesu-
res ne consistaient qu'à effectuer des réajustements
d'intérêts et à accorder des réductions de cotisations
sociales et fiscales en faveur des armateurs. Finale-
ment, les navires belges ont été autorisés à naviguer
sous pavillon luxembourgeois, ce qui aurait dû se
traduire, pour les armateurs, par une réduction de la
charge salariale; en contrepartie, l'emploi devait être
augmenté.

Dans la cadre du « Plan d'amélioration de la posi-
tion concurrentielle de la flotte marchande belge ", le
coefficient par lequel il faut multiplier les gages des
marins pour obtenir la rémunération forfaitaire en
matière de sécurité sociale a été ramené de 1,48 % à
1,33 %. Ces gages pleins pouvaient en outre être
diminués de 250 francs par jour de navigation et par
travailleur au titre de « frais propres à l'employeur »,

Aucune cotisaton de sécurité sociale n'était due sur
ce montant.

Depuis le 1er janvier 1991, les armateurs belges
peuvent exploiter leurs navires sous pavillon luxem-
bourgeois. Ce dépavillonnage a notamment été su-
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verbonden dat deze schepen moesten worden be-
mand met zeelieden ingeschreven in de Belgische
Pool der zeelieden. Tegen het einde van het derde
jaar moest de tewerkstelling worden opgevoerd met
minstens 250 zeelieden ingeschreven in de Belgische
Pool. Hiervoor mochten ook zeelieden in aanmerking
worden genomen die tewerkgesteld worden op sche-
pen varend onder vreemde vlag, door tussenkomst
van een Belgische reder. Voor de betrokken zeelieden
wordt het Belgisch stelsel van de sociale zekerheid
behouden. De loonbasis wordt vervangen door « volle
gage xl». Er werd een paritair akkoord gesloten,
waarbij de vermindering van 250 frank die op het
resultaat van deze formule wordt toegepast wordt
herleid tot 125 frank.

Op 1januari 1994 werd een nieuw protocol opge-
steld, waarin een minimum tewerkstelling van
700 arbeidsplaatsen wordt gegarandeerd. Voor de
berekening van de sociale zekerheidsbijdragen wordt
thans een forfaitair loon van 1 000 frank per dag
gehanteerd.

Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de
uitvlagging en heeft op het juridisch vlak een aantal
opmerkingen geformuleerd. Er wordt vastgesteld dat
aan alle opmerkingen van het Hof een gunstig gevolg
is gegeven; slechts voor een drietal punten (bijdragen
Sluitingsfonds, Maribel-aftrek, jaarlijkse vakantie
scheepsgezellenl moeten nog technische maatrege-
len worden getroffen die betrekking hebben op de
regularisatie van de bijdragen gedurende de periode
van 1 januari 1991 tot 31 december 1993.

Eveneens zeer belangrijk zijn de gevolgen van
deze ingrepen op de ontvangsten van de sociale ze-
kerheidsbijdragen voor het stelsel der zeelieden ter
koopvaardij en op het vlak van de tewerkstelling.

In tegenstelling tot wat in de diverse protocollen
werd overeengekomen heeft de uitvlagging niet ge-
leid tot een stijging van de tewerkstelling. Integen-
deel, het aantal beschikbare arbeidsplaatsen in de
Pool der Zeelieden ter Koopvaardij is gedaald van
1068 in 1991, 968 in 1992, 887 in 1993 tot 688 op
31 december 1994.

Bovendien hebben al deze maatregelen tot gevolg
gehad dat de inkomsten van de Hulp- en Voorzorgs-
kas voor Zeevarenden op gevoelige wijze zijn ge-
daald. Voor de uitvlagging in 1991 werd er voor
650 miljoen frank aan sociale zekerheidsbijdragen
geïnd. In 1991 bedroeg dat 500 miljoen frank, in 1992
480 miljoen frank, in 1993 400 miljoen frank en in
1994 worden de inkomsten op 300 miljoen frank ge-
schat. De omslag naar de diverse sectoren daalde
evenredig.

Deze minderontvangst heeft nog geen belangrijke
gevolgen gehad voor de inkomsten van de sectoren
van het algemeen stelsel waaronder de zeelieden
vallen: de pensioenen, de arbeidsongevallen, de be-
roepsziekten, de kinderbijslagen ...

De vermindering van de ontvangsten wordt im-
mers opgeslorpt door het geheel van de ontvangsten
van die takken. Daarentegen is deze vermindering
duidelijk voelbaar in de tak die door de Hulp- en
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bordonné à la condition que l'équipage de ces navires
soit constitué de marins inscrits au Pool belge des
marins. Pour la fin de la troisième année, l'emploi
devait augmenter d'au moins 250 marins inscrits au
Pool belge des marins. Pouvaient également être pris
en considération dans le calcul de cette augmenta-
tion, les marins employés sur des navires battant
pavillon étranger par l'entremise d'un armateur bel-
ge. Les marins concernés restent soumis au régime
belge de sécurité sociale. La rémunération de base
est remplacée par la formule « gages pleins xl". Un
accord paritaire a été conclu, accord aux termes du-
quel la réduction de 250 francs qui s'applique au
résultat de cette formule est ramenée à 125 francs.

Le 1er janvier 1994, un nouveau protocole garan-
tissant le maitien de 700 emplois au minimum a été
rédigé. A l'heure actuelle, les cotisations de sécurité
sociale sont calculées en fonction d'un .salaire forfai-
taire de 1 000 francs par jour.

La Cour des comptes a consacré une étude au
dépavillonnage et a formulé une série d'observations
d'ordre juridique. Force est de constater qu'une suite
favorable a été réservée à toutes les observations de
la Cour; les mesures techniques qui restent à pren-
dre pour régulariser les cotisations au cours de la
période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 dé-
cembre 1993 ne concernent que trois points (cotisa-
tions au Fonds de fermeture, déduction Maribel, va-
cances annuelles des matelots).

Ces interventions ont également une incidence
très importante sur les recettes provenant des cotisa-
tions de sécurité sociale au régime des marins de la
marine marchande ainsi que sur l'emploi.

Contrairement à ce qui a été convenu dans le cadre
des divers protocoles, le dépavillonnage n'a pas en-
traîné d'accroissement du volume de l'emploi. Au
contraire, le nombre d'emplois disponibles au sein du
Pool des marins de la marine marchande est passé de
1068, en 1991, à 968 en 1992, 887 en 1993 et 688 au
31 décembre 1994.

Ces mesures ont en outre entraîné une réduction
sensible des recettes de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins. En 1991, avant le
dépavillonnage, 650 millions de francs de cotisations
sociales avaient été perçus. Ce montant était de
500 millions de francs en 1991, de 480 millions de
francs en 1992, de 400 millions de francs en 1993 et
les recettes sont estimées à 300 millions de francs
pour 1994. La répartition entre les divers secteurs
s'est réduite proportionnellement.

Cette moins-value de recettes n'a pas encore eu
des conséquences importantes sur les recettes des
secteurs du régime général dont relèvent les marins:
les pensions, les accidents de travail, les maladies
professionnelles, les allocations familiales .. ,

La diminution des recettes est en effet résorbée
par l'ensemble des recettes de ces branches. Par con-
tre, on enregistre une baisse particulièrement sensi-
ble dans la branche qui est gérée par la Caisse de



Voorzorgskas voor Zeevarenden zelf wordt beheerd,
met name de tak ziekte- en invaliditeit van het stel-
sel der zeelieden. Daar zijn, mede door deze maatre-
gelen, de inkomsten ontoereikend geworden om de
uitgaven te dekken waardoor jaarlijks beroep moet
worden gedaan op het Fonds voor het Financieel
Evenwicht van de Sociale Zekerheid: 1990:
34,9 miljoen frank; 1991 : 63,8 miljoen frank; 1992 :
93,8 miljoen frank; 1993 : 79,1 miljoen frank; 1994 .:
124 miljoen frank (raming),

B) Antwoord van de minister van Sociale Zaken

Onder de hoofding « Hulp- en Voorzorgskas voor
Zeevarenden » maakt het Rekenhof een evaluatie
van de opeenvolgende maatregelen ten voordele van
de koopvaardij en tot behoud van de tewerkstelling
van de zeelieden.

De koopvaardijvloot is het laatste decennium uit-
gegroeid tot een typevoorbeeld van hoe de internatio-
nale concurrentie de factor arbeid doet evolueren en
van de moeilijkheidsgraad om op die situatie te rea-
geren. Toch dient men bij het beschouwen van de
problematiek van de koopvaardijvloot ook oog te heb-
ben voor de belangrijke zijdelingse tewerkstelling in
de dienstverlening in agenturen, scheepsmanage-
ment, verzekering en bevrachting die rechtstreeks
met de koopvaardij verband houdt.

In het 151e Boek van het Rekenhof wordt een
overzicht gegeven van de opeenvolgende maatrege-
len ten voordele van de koopvaardij.

Aanvankelijk werd ingegrepen op het niveau van
de kapitaalsverschaffing (scheepskredieten en in-
trestherschikking).

In een tweede fase werd bij de wet van 1 augustus
1985 houdende sociale bepalingen (Hoofdstuk VIII,
Sociale zekerheid der zeelieden ter koopvaardij) het
begrip forfaitair loon ingevoerd als grondslag voor de
berekening van de bijdragen in de sociale zekerheid.
Bij koninklijk besluit van 4 september 1985 werd dit
loon voor het eerst vastgesteld. De coëfficiënt, een
tijdsfactor, werd door opeenvolgende koninklijke be-
sluiten verminderd.

De wet van 21 december 1990 betreffende de regis-
tratie van zeeschepen maakte het mogelijk de Bel-
gische koopvaardijschepen uit te vlaggen met be-
houd van de toegekende scheepskredieten tegen
gunstige voorwaarden. Daartegenover werden in het
Protocol van 19 december 1990 maatregelen voor het
behoud van de tewerkstelling gesteld.

Het Groothertogdom Luxemburg trof daarnaast
fiscale maatregelen voor niet-verblijfhoudende inko-
menstrekkers aan boord van schepen onder Luxem-
burgse vlag.

Ondanks deze maatregelen verminderde het aan-
tal arbeidsplaatsen in de koopvaardij met 44 % tus-
sen 1985 en 1993 (van 1574 in 1985 tot 887 in 1993).

De ontvangen bijdragen voor sociale zekerheid
verminderden als gevolg van de genomen maatrege-
len en als gevolg van de vermindering van de groep
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secours et de prévoyance en faveur des marins elle-
même, à savoir la branche « maladie-invalidité » du
régime des marins. Par suite notamment de ces me-
sures, les recettes sont devenues insuffisantes pour
couvrir les dépenses et. il s'ensuit qu'il faut faire
appel chaque année au Fonds pour l'équilibre finan-
cier de la sécurité sociale: 1990: 34,9 millions de
francs; 1991: 63,8 millions de francs; 1992:
93,8 millions de francs; 1993: 79,1 millions de
francs; 1994: 124 millions de francs (estimation).

B) Réponse de la ministre des Affaires sociales

Dans le chapitre « Caisse de secours et de pré-
voyance en faveur des marins ", la Cour procède à
une évaluation des mesures successives prises en
faveur de la flotte marchande et de l'emploi des ma-
rins.

La flotte marchande est devenue, au cours de la
dernière décennie, un exemple type de la manière
dont la concurrence internationale fait évoluer le
facteur travail et de la difficulté de réagir à cette
situation. On ne peut toutefois envisager la problé-
matique de la marine marchande sans tenir compte
également de l'emploi indirect important procuré par
des services ayant un rapport direct avec la marine
marchande (agents maritimes, gestion de navires,
assurances et affrètement).

Le 151e cahier de la Cour des comptes donne un
aperçu des mesures successives prises en faveur de la
marine marchande.

Initialement, ces mesures portaient sur les capi-
taux (crédits maritimes et réajustement des inté-
rêts).

Dans une deuxième phase, la loi du 1er août 1985
portant des dispositions sociales (chapitre VIII, Sé-
curité sociale des marins de la marine marchande) a
introduit la notion de rémunération forfaitaire com-
me base de calcul des cotisations sociales. L'arrêté
royal du 4 septembre 1985 a fixé pour la première
fois cette rémunération. Le coefficient, un facteur
temps, a été diminué par des arrêtés royaux succes-
sifs.

La loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistre-
ment des navires a permis de dépavillonner les navi-
res marchands belges tout en maintenant les crédits
maritimes octroyés à des conditions avantageuses.
En contrepartie, le protocole du 19 décembre 1990
assortissait le dépavillonnage de mesures destinées
à préserver l'emploi.

Le Grand-Duché de Luxembourg a également pris
des mesures fiscales à l'égard des salariés non-rési-
dents naviguant sous pavillon luxembourgeois.

En dépit de ces mesures, le nombre d'emplois dans
la marine marchande a baissé de 44 % entre 1985 et
1993 (passant de 1574 unités en 1985 à 887 unités en
1993).

Les cotisations sociales perçues ont diminué, sous
l'effet conjugué des mesures prises et de la diminu-
tion du nombre de marins, de 71 % durant la même
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zeelieden met 71 % in dezelfde periode (van
1 256423601 frank in 1985 tot 388309889 frank in
1993).

De gevolgen van de uitvlagging voor de statutaire
opdracht van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeeva-
renden zijn vergaand. Voor het eerst wordt immers
de bijdrageplicht gekaderd in het internationaal ar-
beidsrecht voor zeelieden terwijl de sociale zekerheid
nationaal gekaderd blijft. Dit heeft geleid tot een
aantal aanpassingen aan de nationale regelgeving.

Arbeidsongevallenwet

Er gebeurde een aanpassing aan de arbeidsonge-
vallenwet.

Maribel-vermindering en bijdragen Fonds voor
Sluiting Ondernemingen

In antwoord op de bemerking van het Rekenhof
betreffende de niet-toepasselijkheid van de bijdragen
voor het Fonds Sluiting Ondernemingen en de Mari-
bel-bijdragevermindering beraadt de minister zich
over het voorstel van het Beheerscomité van de
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden een interne
afrekening te maken tussen het Fonds Sluiting On-
dernemingen en Maribel, omdat het niet logisch lijkt
enerzijds een lastenvermindering toe te staan en
anderzijds na 4 jaar nog bijkomende lasten uithet
verleden op te leggen.

Jaarlijkse vakantie - Gelijkstelling scheepsge-
zellen met officieren

Gevolg gevend aan de opmerkingen van het Re-
kenhof heeft de minister een wetsontwerp uitge-
werkt teneinde eenzelfde regime vast te stellen voor
de regeling jaarlijkse vakantie voor alle zeelieden
van de koopvaardij door gelijkschakeling van de
scheepsgezellen met de officieren.

Dit vereist een wijziging van de wet op de jaarlijk-
se vakantie. Een wetsontwerp terzake zal zo spoedig
mogelijk bij het Parlement ingediend worden.

Protocol 1994

Het Protocol tussen regering, reders en vakbon-
den, dat besproken werd in de ministerraad van
11 februari 1994, voorziet in een forfaitair bijdrage-
plichtig loon van 1 000 frank per effectieve vaartdag
of bijwerkdag. Dit zal de bijdragemassa nog eens
herleiden tot ongeveer een derde van de in 1993
ontvangen bijdragen terwijl de verplichtingen gelijk
blijven op de pensioenen na.
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période (passant de 1 256 423 601 francs en 1985 à
388309889 francs en 1993).

Le dépavillonnage a des conséquences importan-
tes sur la mission statutaire de la Caisse de secours
et de prévoyance en faveur des marins. Pour la pre-
mière fois, l'obligation de cotiser est régie par le droit
du travail international des marins, alors que la
sécurité sociale reste régie par le droit national. Cela
a conduit à une série d'adaptations de la réglementa-
tion nationale.

Loi sur les accidents du travail

Cette loi a été adaptée.

Réduction-Maribel et cotisations au Fonds d'in-
demnisation des travailleurs licenciés en cas de fer-
meture d'entreprises

En réponse à l'observation de la Cour des comptes
relative à la. non-applicabilité des cotisations au
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en
cas de fermeture d'entreprises et la réduction de la
cotisation Maribel, la ministre étudie la proposition
du comité de gestion de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins, proposition visant
à procéder à un décompte interne entre le Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises et Maribel, parce qu'il ne
serait pas logique d'accorder une réduction de char-
ges et d'imposer ensuite, quatre ans plus tard, des
charges du passé supplémentaires.

Vacances annuelles - Assimilation des matelots
aux officiers

A la suite des observations de la Cour des comptes,
la ministre a préparé un projet de loi visant à appli-
quer le même régime de règlement des vacances
annuelles à tous les marins de la marine marchande
en traitant sur pied d'égalité les matelots et les offi-
ciers.

Cela nécessite une modification de la loi relative
aux vacances annuelles. Un projet de loi sera déposé
au Parlement dans les plus brefs délais.

Protocole 1994

Le Protocole conclu entre le gouvernement, les
armateurs et les syndicats, protocole qui a été discuté
en conseil des ministres le 11 février 1994, prévoit
que les cotisations seront perçues en fonction d'un
salaire forfaitaire de 1 000 francs par jour de naviga-
tion effective ou par jour d'estarie. Cela aura pour
effet de ramener la masse des cotisations à environ
un tiers des cotisations perçues en 1993 alors qu'hor-
mis les pensions, les obligations demeurent identi-
ques.



Daarnaast beoogt het Protocol de afschaffing van
de bijdragen voor loonmatiging en van de bijdragen
op dubbel vakantiegeld voor prestaties onder Luxem-
burgse en vreemde vlag. Dit vereist de opheffing van
de bepalingen van artikel 31 van de programmawet
van 20 juli 199!.

Deze nieuwe wijziging aan de bijdrageplichtige
basis stelt een bijzonder probleem omdat door de
bijdragevermindering de verworven pensioenrech-
ten in het RVP-stelsel op termijn onder de minimex
zullen dalen.

Besluit

De opeenvolgende regeringsmaatregelen lijken
het leegbloeden van de koopvaardij te hebben ver-
traagd. Een strenge opvolging van de afspraken zal
leiden tot beperkte, doch stabiele inkomsten voor het
stelsel van de zeelieden.

De technische problemen voor de sociale zekerheid
kunnen vermeden worden door het voorbeeld van
Nederland, een natie met een grotere vloot, te volgen.
Daar worden de bijdragen voor het volle pond geïnd
terwijl een belangrijk deel ervan per kerende terug-
gestort wordt als steun voor de rederijen. Naast het
vermijden van bijzondere regelgevende maatregelen,
heeft deze werkwijze het voordeel dat niet uit het
budget van de sociale zekerheid geput wordt voor
steun aan de sector.

C) Bespreking

Een lid wenst dit artikel in het 151· Boek van het
Rekenhof aan te grijpen om enkele bemerkingen te
maken over de opportuniteit van het beleid dat door
de opeenvolgende regeringen met betrekking tot
onze koopvaardijvloot is gevoerd.

Zelf is hij reeds 17 jaar voorzitter van de Hulp- en
Voorzorgskas voor Zeevarenden. In die hoedanigheid
heeft hij vooral gestreefd over te gaan van het (toen-
malige) stelsel van forfaitaire lonen naar volledig
reële lonen.

In de periode 1985-1986 werd aldus voor
± 100 schepen onder Belgische vlag (met meer dan
twee miljoen bruto registerton) voor meer dan
10 miljard frank aan sociale zekerheidsontvangsten
geboekt.

Spreker heeft zich steeds verzet tegen de tendens
tot uitvlagging die in 1987 is ontstaan en uiteindelijk
geleid heeft tot de huidige toestand waarbij:

l°de uitvlagging niet beperkt is gebleven tot het
Groothertogdom Luxemburg en

2° de ontvangsten van de Hulp- en Voorzorgskas
fel zijn gedaald (van 1 miljard frank naar ± 100 mil-
joen frank).

De gevolgen van deze uitvlagging (naar derde lan-
den met een « goedkope » vlag) werden destijds (in
1989) fel onderschat.
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Le protocole vise en outre à supprimer les cotisa-
tions de modération salariale et les cotisations sur le
double pécule de vacances en cas de navigation sous
pavillon luxembourgeois ou étranger. Cela nécessite
l'abrogation des dispositions de l'article 31 de la loi-
programme du 20 juillet 199!.

Cette nouvelle modification de l'assiette des coti-
sations pose un problème particulier en èe sens que
la réduction de cotisation implique qu'à terme, les
droits à la pension acquis dans le régime üNP passe-
ront sous le minimex.

Conclusion

Les mesures prises par les gouvernements succes-
sifs semblent avoir freiné le déclin de la marine
marchande. Un respect rigoureux des accords géné-
rera des recettes limitées mais stables pour le régime
des marins.

Il est possible de parer aux problèmes techniques
qui se posent à la sécurité sociale en suivant l'exem-
ple des Pays-Bas, dont la flotte est plus importante.
Dans le système néerlandais, les cotisations sont
perçues au tarif plein, tandis qu'une part importante
de celles-ci est reversée à titre d'aide aux armateurs.
Outre qu'elle évite de devoir prendre des mesures
réglementaires particulières, cette formule offre
l'avantage qu'il ne faut pas puiser dans le budget de
la sécurité sociale pour soutenir le secteur.

C) Discussion

Un membre tient à profiter de l'examen de cet
article du 151· cahier de la Cour des comptes pour
formuler quelques observations concernant l'oppor-
tunité de la politique que les gouvernements succes-
sifs ont menée à l'égard de la marine marchande.

En sa qualité de président de la Caisse de secours
et de prévoyance en faveur des marins, fonction qu'il
assume depuis 17 ans déjà, ce membre s'est surtout
efforcé d'obtenir que le régime des rémunérations
forfaitaires (appliqué à l'époque) soit remplacé par le
régime des rémunérations réelles.

Dans les années 1985-1986, la sécurité sociale a
enregistré plus de 10 milliards de francs de recettes
pour quelque 100 navires battant pavillon belge (re-
présentant plus de deux millions de tonneaux bruts).

L'intervenant s'est toujours opposé à la tendance
au dépavillonnage qui est apparue en 1987 et qui a
finalement débouché sur la situation actuelle, où l'on
constate:

1° que le dépavillonnage ne s'est pas limité au
Grand-Duché de Luxembourg;

2° que les ressoures de la Caisse de secours et de
prévoyance ont fortement diminué (de 1 milliard de
francs à environ 100 millions de francs),

Les conséquences de ce dépavillonnage (vers des
pays tiers avec pavillon de complaisance) avaient été
nettement sous-estimées à l'époque (en 1989).
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De tewerkstelling van Belgische zeelui op schepen
met Belgische vlag Is gedaald van gemiddeld 22 naar
hooguit 5 per schip. Op diê"manier gingen 5 000 ba-
nen verloren.

Nochtans had België tot in 1987 op clat vlak re1a-
tief goed stand gehouden in vergelijking met bijvoor-
beeld Noorwegen en Groot-BriUannië.

Het Iid blijft clan ook betfturen clat de regering tot
de uitvlagging van onze koopvaardijvloot is 0W!Ip-
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Le nombre de mariDs belges employés sur des
navires battant pavillon belge est tombé de 22 à 5
tout au plus en moyenlle par navire. Ce sont
5 000 emplois qui ont ainsi disparu..

Pourtant, la Belgique awit bien résisté dans ce
secteur jusqu'en 1987, par rapport par esempIe à la
Nanège et à Ja Grande-Bretagne.
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