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Dames en heren,

Tijdens haar vergadering van 14 juni 2022 heeft de 
Subcommissie voor de Nucleaire Veiligheid een twee-
de gedachtewisseling gehouden met de ministers, be-
voegd voor de Taskforce voor de nucleaire ontmanteling.

I. — INLEIDENDE UITEENZETTINGEN

A. Inleidende uiteenzetting door de minister  
van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten

De minister van Energie, mevrouw  Tinne 
Van der Straeten, herinnert eraan dat deze taskforce 
werd opgericht om de drie ministers wiens bevoegdhe-
den gelinkt zijn met kernenergie, en hun kabinetten, op 
regelmatige basis te laten samenkomen. Op die manier 
moet ervoor worden gezorgd dat de sluiting van de 
kerncentrales, en de grote veranderingen in de nucleaire 
sector die dit met zich meebrengt, niet in verspreide 
slagorde worden aanpakt. Sinds de vorige keer dat in 
deze subcommissie een stand van zaken werd geven, 
is er veel veranderd. De wereld is veranderd.

Gezien de problemen met de Franse nucleaire centra-
les, de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, 
het versnellen van de energietransitie en de geopolitieke 
spanningen waardoor de prijzen zeer volatiel zijn en de 
bevoorrading van aardgas onder druk komt te staan 
heeft de regering beslist om de nodige stappen te zet-
ten met het oog op de verlenging van twee gigawatt 
(afgekort: 2 GW) nucleaire capaciteit, meer bepaald de 
reactoren Doel 4 en Tihange 3, voor een periode van 
tien jaar. Deze beslissing is in lijn met het beleid dat 
de Europese Commissie wenst te voeren, zijnde een 
grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en 
een gediversifieerde energiebevoorrading.

De onderhandelingen met de uitbater van de kerncen-
trales zijn lopende. Hierover is al veel geschreven in de 
pers, er is al over gesproken in de Commissie Energie 
en in de plenaire vergadering van de Kamer, maar ze 
zijn niet het onderwerp van deze zitting en er zal dan 
ook niet worden over uitgeweid.

Wat wel het onderwerp is van deze zitting is de ont-
manteling en het afvalbeheer. Ook daar heeft de regering 
een duidelijk standpunt ingenomen, en reeds de nodige 
teksten ingediend in het Parlement.

Engie Electrabel, de uitbater, samen met EDF-
Belgium en EDF Luminus, de zogenaamde bijdragende 

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa réunion du 14 juin 2022, la sous-com-
mission de la Sécurité nucléaire a procédé à un deu-
xième échange de vues avec les ministres responsables 
de la task force pour le démantèlement nucléaire.

I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif de la ministre de l’Énergie, 
Mme Tinne Van der Straeten

Mme Tinne Van der Straeten, ministre de l’Énergie, 
rappelle que cette task force a été mise en place afin 
de réunir régulièrement les trois ministres dont les 
compétences sont liées à l’énergie nucléaire ainsi que 
leurs cabinets. Le gouvernement entend ainsi veiller à ce 
que la fermeture des centrales nucléaires et les grands 
changements qu’elle induira dans le secteur nucléaire 
soient gérés de façon coordonnée. La situation a forte-
ment changé depuis le dernier état des lieux présenté 
au sein de cette sous-commission. Le monde a changé.

Compte tenu des problèmes liés aux centrales 
nucléaires françaises, de la grande dépendance aux 
combustibles fossiles, de l’accélération de la transition 
énergétique et des tensions géopolitiques qui ont rendu 
les prix très volatils et qui menacent l’approvisionnement 
en gaz naturel, le gouvernement a décidé de prendre les 
mesures nécessaires en vue de prolonger la capacité 
nucléaire de deux gigawatts (abréviation: 2 GW), plus 
précisément les réacteurs Doel 4 et Tihange 3, pour 
une durée de dix ans. Cette décision est conforme à la 
politique que la Commission européenne entend mener, 
à savoir une plus grande indépendance vis-à-vis des 
combustibles fossiles et une diversification de l’appro-
visionnement énergétique.

Les négociations avec l’exploitant des centrales 
nucléaires sont en cours. La presse a déjà écrit de 
nombreux articles à ce propos, ces négociations ont 
déjà été évoquées en commission de l’Énergie et en 
séance plénière de la Chambre, mais elles ne sont pas 
à l’ordre du jour de cette réunion et ne seront donc pas 
abordées.

Le démantèlement et la gestion des déchets sont en 
revanche inscrits à l’ordre du jour de celle-ci. Le gouver-
nement a également adopté une position claire sur ces 
points et a déjà déposé les textes requis au Parlement.

Engie Electrabel, l’exploitant, ainsi que EDF-Belgium 
et EDF Luminus, les sociétés dites contributives qui 
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vennootschappen die ook voor een deel eigenaar zijn, 
blijven verantwoordelijk voor de ontmanteling en de 
bestraalde splijtstof en alle kosten daaraan verbonden, 
voor alle zeven kernreactoren op Belgisch grondgebied. 
De Belgische overheid zal zelf geen uitbater zijn. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat de uitbater jarenlang de 
lusten geniet, en de lasten doorschuift naar de staat.

Het is ook daarom dat de minister van Energie een 
wetsontwerp voor het versterken van de controle op de 
nucleaire voorzieningen heeft neergelegd in de Kamer 
(zie DOC 55 2640/001 en volgende). Het moet zeker 
zijn dat de uitbater en de bijdragende vennootschappen 
voldoende geld opzijzetten, dat dit goed wordt beheerd, 
dat er voldoende garanties zijn, en dat zij hun verant-
woordelijkheid nemen en zullen blijven nemen.

Het wetsontwerp werd ingeleid op 17 mei. Op 31 mei 
is er een hoorzitting geweest met de voorzitter van de 
Commissie voor Nucleaire Voorzieningen. Volgens de 
voorzitter van de Commissie Energie zou de bespreking 
van het ontwerp gepland zijn op 21 juni e.k. Daarom 
wordt in deze zitting niet verder op dit wetsontwerp 
ingegaan, maar de minister drukt de hoop uit dat de 
Kamer dit snel goedkeurt.

In datzelfde kader is er nog een andere belangrijke 
beslissing door de regering genomen, namelijk de eerste 
beleidsmaatregel voor het langlevende en/of hoogradio-
actieve afval. Het gaat om een eerste principebeslissing, 
ingebed in een participatief proces met een maatschap-
pelijk debat. Het is immers belangrijk om de bevolking 
goed te informeren, en mee te nemen in de evolutie van 
het dossier. De principebeslissing wordt zo gaandeweg 
en in overleg met de bevolking omgezet in een concrete 
uitwerking op een concrete plaats. Optimalisaties of al-
ternatieve oplossingen die tijdens die besprekingen naar 
boven zouden komen, kunnen daarbij op elk moment 
meegenomen worden.

Het pakket bestond uit een koninklijk besluit dat de 
beleidsmaatregel vastlegt, en een voorontwerp van wet 
dat de financiering en de participatie juridisch verankert. 
De Raad van State heeft meegedeeld dat het wetsontwerp 
moet zijn gestemd alvorens hij zich over het koninklijk 
besluit kan uitspreken. Er is geen tijd verloren gegaan, 
het wetsontwerp wacht enkel nog op de handtekening 
van het Staatshoofd alvorens het in deze Kamer wordt 
ingediend.

Als dit wetsontwerp nog voor het reces kan worden 
gestemd, kan onmiddellijk na het reces en na het advies 
van de Raad van State, het koninklijk besluit met de 

sont également partiellement propriétaires, demeurent 
responsables du démantèlement et du combustible 
irradié ainsi que de tous les coûts y afférents, pour les 
sept réacteurs nucléaires présents sur le territoire belge. 
Les pouvoirs publics belges n’auront pas eux-mêmes 
la qualité d’exploitant. Il serait aberrant que l’exploitant 
bénéficie des profits pendant des années et reporte les 
charges sur l’État.

C’est pourquoi la ministre de l’Énergie a également 
déposé à la Chambre un projet de loi renforçant le contrôle 
des provisions nucléaires (cf. DOC 55 2640/001 et sui-
vants). Il faut s’assurer que l’exploitant et les sociétés 
contributives mettent suffisamment d’argent de côté, 
que ce dossier soit bien géré, que les garanties soient 
suffisantes et que l’exploitant ainsi que les sociétés 
contributives prennent et continuent à prendre leurs 
responsabilités.

Ce projet de loi a été déposé le 17 mai dernier et une 
audition a eu lieu le 31 mai en présence du président de 
la Commission des provisions nucléaires. Le président 
de la commission de l’Énergie indique que la discussion 
de ce projet aura lieu le 21 juin prochain. Il ne sera donc 
pas examiné plus avant durant la réunion en cours mais 
la ministre espère que la Chambre l’adoptera rapidement.

Le gouvernement a pris une autre décision importante 
dans ce domaine en annonçant la première mesure 
politique concernant les déchets radioactifs de haute 
activité et/ou de longue durée de vie. Il s’agit d’une 
première décision de principe qui s’inscrit dans un 
processus participatif impliquant un débat sociétal. Il 
est en effet capital de bien informer la population et 
d’avoir son adhésion dans l’évolution du dossier. La 
décision de principe pourra ainsi progressivement être 
mise en œuvre concrètement à un endroit concret en 
concertation avec la population. Les optimisations ou les 
solutions alternatives qui pourront émerger au cours de 
ces discussions pourront être intégrées à tout moment 
dans le processus.

Cette procédure repose sur un arrêté royal définissant 
la politique et sur un avant-projet de loi qui ancre juridi-
quement le financement et la participation. Le Conseil 
d’État a fait savoir qu’il ne pourrait pas se prononcer sur 
l’arrêté royal avant que le projet de loi ait été voté. On 
n’a pas perdu de temps. Le projet de loi n’attend plus 
que la signature du chef de l’État avant d’être déposé 
à la Chambre.

Si ce projet de loi est voté avant les vacances parle-
mentaires, l’arrêté royal contenant la politique effective 
pourra être pris juste après les vacances parlementaires, 
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effectieve beleidsmaatregel worden genomen, en kan 
er nog eind dit jaar worden gestart met het maatschap-
pelijk debat.

De voorbereidingen voor dit maatschappelijk de-
bat lopen ondertussen in een samenwerking tus-
sen de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen (afgekort: NIRAS) en de Koning 
Boudewijnstichting.

B. Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste 
minister en de minister van Economie en Werk

De heer Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister 
en minister van Economie en Werk, herinnert eraan dat 
de taskforce is opgericht om van de ontmanteling van 
de kerncentrales een collectief succes te maken.

Ook al is de verantwoordelijkheid voor de economische 
reconversie regionaal, toch heeft de taskforce zich tot 
doel gesteld de regionale initiatieven in dit verband te 
coördineren. Daarom hebben de kabinetten regelmatig 
contact met de “Delivery Unit” van Tihange, die sinds de 
hoorzitting op 9 november 2021, op plaatselijk niveau 
met de exploitant en zijn onderaannemers werd geor-
ganiseerd om de reconversie te ondersteunen. De drie 
federale kabinetten hebben ook contact opgenomen met 
het Vlaamse Gewest. Er zijn twee vergaderingen geweest 
met het kabinet van de Vlaamse viceminister-president 
en Vlaams minister van Landbouw, Economie, Werk, 
Innovatie en Sociale Economie, en met de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(afgekort: VDAB), maar in dit stadium was er nog geen 
structuur opgezet om de reconversie te verzekeren. 
De werkgelegenheidskansen voor de werknemers van 
Doel zijn echter veel groter gezien de nabijheid van de 
haven van Antwerpen, waar veel technische profielen 
worden gevraagd.

Na verschillende gesprekken met de gewesten, die op 
zoek waren naar opleidingsprogramma’s, is er aan het 
Studiecentrum voor Kernenergie (afgekort: SCK CEN) 
gevraagd om een lijst te maken van de opleidingen en 
activiteiten op het gebied van ontmanteling, die binnen 
de SCK CEN Academy beschikbaar zijn.

Voor studenten bestaan er specifieke cursussen bin-
nen het “Belgian Nuclear Higher Education Network” 
programma (afgekort: BNEN), in de module “advanced 
course on the nuclear fuel cycle”, evenals binnen de 
master “nuclear engineering technology”, georgani-
seerd in een samenwerking van het SCK CEN met de 
Universiteit Hasselt.

Daarnaast organiseert de BNEN “Career Days” waar 
ook de mogelijkheden van een loopbaan in de nucleaire 

lorsque l’avis du Conseil d’État aura été recueilli, et le 
débat sociétal pourra quand même encore être lancé 
à la fin de l’année.

Les préparatifs en vue du débat sociétal sont en cours 
dans le cadre d’une collaboration entre l’Organisme 
national des déchets radioactifs et des matières fissiles 
(ONDRAF) et la Fondation Roi Baudouin.

B. Exposé introductif du vice-premier ministre et 
ministre de l’Économie et du Travail

M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et 
ministre de l’Économie et du Travail, rappelle que la 
taskforce a été créée afin que le démantèlement des 
centrales nucléaires soit un succès collectif.

Bien que les Régions soient responsables de la 
reconversion économique, la task force s’est fixé comme 
objectif de coordonner les initiatives régionales à cet 
égard. C’est pourquoi les cabinets sont régulièrement 
en contact avec la “Delivery Unit” de Tihange qui, depuis 
l’audition du 9 novembre 2021, a été organisée au 
niveau local, avec l’exploitant et ses sous-traitants, pour 
soutenir la reconversion. Les trois cabinets fédéraux 
ont également pris contact avec la Région flamande. 
Deux réunions ont eu lieu avec le cabinet de la vice-
ministre présidente flamande et ministre flamande de 
l’Agriculture, de l’Économie, du Travail, de l’Innovation 
et de l’Économie sociale, et avec l’Office flamand de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB). 
Toutefois, à ce stade, aucune structure n’a encore 
été mise en place pour assurer la reconversion. Les 
opportunités d’emploi pour les travailleurs de Doel sont 
toutefois beaucoup plus nombreuses compte tenu de 
la proximité du port d’Anvers, où de nombreux profils 
techniques sont demandés.

À la suite des différentes discussions avec les Régions 
qui étaient à la recherche de programmes de forma-
tions, il a été demandé au Centre d’études de l’énergie 
nucléaire (SCK CEN) de lister les formations et activités 
dans le domaine du démantèlement disponibles au sein 
de son Académie.

Pour les étudiants, des cours spécifiques existent 
au sein du programme BNEN (Belgian Nuclear higher 
Education Network), dans le module “advanced course 
on the nuclear fuel cycle” ainsi qu’au sein du master 
“Nuclear engineering technology”, organisé en partenariat 
entre l’Université d’Hasselt et le SCK CEN.

Le BNEN organise par ailleurs des journées de recru-
tement au cours desquelles les possibilités de carrière 
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ontmanteling worden belicht. De volgende evenementen 
vinden eind 2022 of begin 2023 plaats.

Voor professionelen zijn er al verschillende program-
ma’s opgezet door de SCK CEN Academy, zoals:

— een vierdaagse cursus, gegeven in 2019, als on-
derdeel van het Europese “European Learning Initiatives 
for Nuclear Decommissioning and Environmental 
Remediation” (afgekort: ELINDER) project, over autorisa-
ties en milieu-impactstudies voor ontmantelingsprojecten;

— een vijfdaagse cursus over de ontmanteling van 
nucleaire installaties, die sinds 2014 bijna jaarlijks door 
het SCK CEN wordt gegeven (de laatste sessie vond 
plaats eind maart 2022);

— een cursus van zeven dagen, ontwikkeld op aan-
vraag en in samenwerking met het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle (afgekort: FANC) en NIRAS, 
over het beheer van radioactief afval sinds 2017 (de 
volgende sessie vindt plaats in oktober 2022);

— in 2016 werd opnieuw een gelijkwaardige acht-
daagse cursus over oplossingen voor de tussenopslag 
van radioactief afval georganiseerd.

Daarnaast worden er door de SCK CEN Academy 
verschillende cursussen op vraag van specifieke klan-
ten, zoals nucleaire operatoren, georganiseerd. Maar 
waarom ook geen beroepsopleidingsinstituten?

Tot slot is er met de minister van Energie en met 
de staatssecretaris voor Relance en Strategische 
Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, zoals reeds 
uitgelegd in november 2021, een industriële ronde tafel 
over de ontmanteling van kerncentrales georganiseerd. 
De missie van deze ronde tafel was analyseren of er een 
mogelijkheid bestaat om “een ondersteunende activiteit 
rond de ontmanteling van kerncentrales te creëren, die 
het mogelijk maakt om de werkgelegenheid in de sector 
te behouden, om de activiteiten van de ontmanteling van 
energiecentrales in België te verankeren, om de Belgische 
kennis in de ontmantelingstechnieken te ontwikkelen, 
zodat deze vervolgens geëxporteerd kunnen worden”. 
Er werd een in België economisch levensvatbare sector 
rond de behandeling van “grote componenten”, zoals 
stoomgeneratoren, geïdentificeerd. De industrie heeft het 
nu overgenomen. Agoria organiseerde op 25 april 2022 de 
“First Nuclear Decommissioning Day Electrabel-Agoria” 
waaraan naast de drie kabinetten ook de industrie, die 
aan de ronde tafel had deelgenomen, aanwezig was. 
Deze drie kabinetten, van de minister van Economie en 
Werk, de minister van Energie, en van de staatssecreta-
ris voor Relance en Strategische Investeringen, belast 

dans le démantèlement nucléaire sont présentées. Les 
prochains évènements auront lieu fin 2022 ou début 2023.

Pour les professionnels, différents programmes ont 
déjà été élaborés par la SCK CEN Academy:

— un cours de quatre jours donné en 2019 dans le 
cadre du projet européen “European Learning Initiatives 
for Nuclear Decommissioning and Environmental 
Remediation” (ELINDER) et consacré aux autorisations 
et aux études sur l’impact environnemental des projets 
de démantèlement;

— un cours de cinq jours sur le démantèlement des 
installations nucléaires donné presque chaque année 
depuis 2014 par le SCK CEN (dont la dernière session 
a eu lieu fin mars 2022);

— un cours de sept jours élaboré à la demande de – 
et en coopération avec – l’Agence fédérale de contrôle 
nucléaire (AFCN) et l’ONDRAF sur la gestion des déchets 
radioactifs depuis 2017 (la prochaine session aura lieu 
en octobre 2022);

— en 2016, un cours de huit jours sur les solutions 
de stockage provisoire des déchets radioactifs a de 
nouveau été organisé.

La SCK CEN Academy organise en outre plusieurs 
cours à la demande de clients spécifiques comme les 
opérateurs nucléaires. Mais pourquoi pas aussi pour 
les instituts de formation professionnelle?

Enfin, comme indiqué précédemment, en no-
vembre 2021, une table ronde industrielle sur le déman-
tèlement des centrales nucléaires a été organisée en 
collaboration avec la ministre de l’Énergie et le secrétaire 
d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, 
chargé de la Politique scientifique. La mission de cette 
table ronde était d’explorer la possibilité de créer une 
activité de soutien concernant le démantèlement des 
centrales nucléaires afin de maintenir l’emploi dans le 
secteur, d’ancrer les activités du démantèlement des 
centrales nucléaires en Belgique et de développer les 
connaissances belges en matière de techniques de 
démantèlement afin de pouvoir ensuite les exporter. 
Un secteur économiquement viable de traitement des 
grandes pièces comme les générateurs de vapeur a 
été identifié en Belgique. L’industrie a maintenant pris 
le relai. Le 25 avril 2022, Agoria a organisé le “First 
Nuclear Decommissioning Day Electrabel-Agoria”, qui 
a réuni, outre les trois cabinets concernés, l’industrie 
ayant participé à la table ronde. Ces trois cabinets, à 
savoir ceux du ministre de l’Économie et du Travail, de 
la ministre de l’Énergie et du secrétaire d’État pour la 
Relance et les Investissements stratégiques, chargé 
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met Wetenschapsbeleid waren ook aanwezig voor de 
voorstelling van het herstelplan rond de minimalisering 
van het afval bij de ontmanteling van de kerncentrales. 
Dit project krijgt 25 miljoen euro steun via het SCK CEN. 
Nadat Electrabel de aanpak voor de ontmantelingen 
presenteerde bij Agoria, was er bij de bedrijven uit de 
sector een groot enthousiasme om deel te nemen aan 
de aanbestedingen die Electrabel zal lanceren.

C. Inleidende uiteenzetting door de minister  
van Binnenlandse Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw 
Annelies Verlinden, geeft een stand van zaken over de 
stappen die reeds werden gezet in het ontmantelingspro-
ces. Daarnaast wordt er ingegaan op de voorbereidingen 
voor wat betreft de toekomstige werking en financiering 
van het FANC.

Tijdens de vorige vergadering van de subcommissie 
zijn er reeds inlichtingen over de verschillende stappen 
van het ontmantelingsproces gegeven. Inmiddels zijn er 
concrete stappen in het traject gezet.

De voorbije zes maanden hebben het FANC en zijn 
dochteronderneming Bel V met de uitbater Electrabel 
actief overleg gepleegd in het kader van de geplande 
stillegging en daaropvolgende ontmanteling van de re-
actoren Doel 3 en Tihange 2. De nadruk werd gelegd op 
de veiligheidsaspecten van de “post-operationele fase”. 
Dit is de eerste fase, die start op 1 oktober 2022 voor 
Doel 3 en op 1 februari 2023 voor Tihange 2. Deze fase 
zal enkele jaren duren waarna de daadwerkelijke ontman-
teling van de centrales van start kan gaan. Tijdens deze 
overgangsperiode zullen verschillende voorbereidende 
werken worden uitgevoerd. Dit omvat het verwijderen 
van splijtstof uit reactorfaciliteiten en het legen en het 
schoonmaken van pijpleidingen.

Op 31 maart 2022, zes maanden vóór de definitieve 
stopzetting van de elektriciteitsproductie, ontving het 
FANC de formele melding van stopzetting van de kernre-
actor Doel 3. Deze melding werd, zoals het regelgevend 
kader vereist, 6 maanden voor de definitieve stopzetting 
van elektriciteitsproductie aan het FANC bezorgd. Het 
dossier dat werd overgemaakt, beschrijft de voorberei-
dende werkzaamheden in de post-operationele fase, 
en de bijhorende aanpassingen aan de installaties en 
de organisatie.

De analyse van het dossier is momenteel lopende 
bij het FANC en Bel V. Een definitief standpunt over 
het dossier zal in september 2022 aan de exploitant 
kenbaar worden gemaakt, in aanloop naar de eigenlijke 
stopzetting op 1 oktober 2022.

de la Politique scientifique, ont également assisté à la 
présentation du plan de relance concernant la minimali-
sation des déchets lors du démantèlement des centrales 
nucléaires. Le SCK CEN soutient ce projet à hauteur 
de 25 millions d’euros. Après qu’Electrabel a présenté 
la stratégie de démantèlement à Agoria, les entreprises 
du secteur ont manifesté un grand enthousiasme à 
l’égard de leur participation aux marchés publics qui 
seront lancés par Electrabel.

C. Exposé introductif de la ministre de l’Intérieur

Mme Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, dresse 
un état des lieux des étapes déjà franchies dans le 
processus de démantèlement. Elle évoque ensuite les 
travaux visant à préparer le fonctionnement et le finan-
cement de l’AFCN à l’avenir.

Des informations sur les différentes étapes du proces-
sus de démantèlement ont déjà été données au cours 
de la réunion précédente de la sous-commission. Des 
étapes concrètes ont déjà été franchies depuis lors.

Ces six derniers mois, l’AFCN et sa succursale Bel V 
se sont activement concertées avec l’exploitant Electrabel 
dans le cadre de l’arrêt prévu et du démantèlement sub-
séquent des réacteurs Doel 3 et Tihange 2. L’accent a été 
mis sur les aspects de la sécurité de la “phase postopé-
rationnelle”. Il s’agit de la première phase, qui débutera 
le 1er octobre 2022 pour Doel 3 et le 1er février 2023 pour 
Tihange 2. Cette phase durera quelques années et sera 
suivie du véritable démantèlement des centrales. Au cours 
de cette phase de transition, plusieurs travaux prépara-
toires seront réalisés. Ces travaux incluront l’élimination 
des combustibles des équipements des réacteurs ainsi 
que la vidange et le nettoyage des canalisations.

Le 31 mars 2022, six mois avant l’arrêt définitif de 
la production d’électricité, l’AFCN a reçu la notification 
formelle de l’arrêt du réacteur nucléaire Doel 3. Comme 
l’impose le cadre réglementaire, cette notification a été 
transmise à l’AFCN six mois avant l’arrêt définitif de 
la production d’électricité. Le dossier transmis décrit 
les travaux préparatoires de la phase postopération-
nelle et les adaptations à apporter aux installations et 
à l’organisation.

Le dossier est en cours d’analyse par l’AFCN et Bel V. 
Une position définitive sur le dossier sera communiquée 
à l’exploitant en septembre 2022, à l’approche de l’arrêt 
effectif prévu le 1er octobre 2022.
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Daarnaast werd via een koninklijk besluit van 
1 maart 2022 (“Kennisgeving – Wijziging van een ver-
gunning van installaties behorende tot een inrichting 
van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 13 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen 
reglement op de bescherming van de bevolking, van de 
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
ioniserende stralingen”) een administratieve herstruc-
turering van de exploitatievergunning voor de kerncen-
trale van Doel door. Het doel van deze administratieve 
herstructurering is te komen tot één enkele, volledig 
herziene en geconsolideerde machtiging voor de defi-
nitieve stopzetting en de definitieve ontmanteling van de 
kernreactoren. Daarnaast zijn er een harmonisatie van 
de toelatingsvoorwaarden en een aantal administratieve 
en ad hoc verbeteringen doorgevoerd.

Deze herstructurering van de vergunningen heeft geen 
versoepeling van de geldende vergunningsvoorwaarden 
met zich meegebracht. Dezelfde oefening werd ook 
gelanceerd voor de kerncentrale van Tihange.

Tijdens het ontmantelingsproces dient de noodza-
kelijke informatie aan het publiek te worden gegeven. 
Zoals vorige keer vermeld, werd door het FANC een 
communicatieplan opgemaakt om alle belanghebbenden 
te informeren. Dit plan voorziet in de nodige communi-
catieacties, doorheen de looptijd van het project. Zo zal 
de website van het FANC op regelmatige basis met de 
meest recente informatie worden geüpdatet en zullen 
ook de media op sleutelmomenten van de ontmanteling 
worden geïnformeerd. Daarnaast zijn er gerichte com-
municatieacties gepland naar de lokale overheden, de 
omwonenden, …

Een eerste communicatie werd uitgestuurd naar de 
lokale overheden, de burgemeester en de gouverneur, na 
de ontvangst van de formele melding van de exploitant 
met betrekking tot de stopzetting van de activiteiten in 
Doel 3. Op korte termijn voorziet de exploitant op het 
moment van de stopzetting van de activiteiten informa-
tiesessies in Doel en Tihange, om het veiligheidsaspect 
van deze projecten toe te lichten. Het FANC verleent 
hieraan zijn medewerking.

Tijdens de subcommissievergadering eind 2021 werd 
reeds gezegd dat het in stand houden van een onaf-
hankelijke nucleaire veiligheidsinstantie in België voor 
de minister van Binnenlandse Zaken een vaststaand 
feit was. Dit is niet alleen een internationale verplichting 
voor België, maar ook een noodzaak, gezien de vele 
uitdagingen op het gebied van nucleaire veiligheid.

Het FANC is gestart met de nodige interne evaluaties. 
Alle gegevens over de financiële situatie van het FANC 
en de functieomschrijving voor het Agentschap werden 

Par ailleurs, l’arrêté royal du 1er mars 2022 (“Notification 
– Modification d’une autorisation d’installations apparte-
nant à un établissement de classe I en application des 
articles 6 et 13 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant 
règlement général de la protection de la population, des 
travailleurs et de l’environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants”) a opéré une restructuration 
administrative de l’autorisation d’exploitation de la cen-
trale nucléaire de Doel. L’objectif de cette restructuration 
administrative est de parvenir à une seule autorisation 
globale, entièrement révisée et consolidée dans la 
perspective de l’arrêt définitif des réacteurs nucléaires 
et de leur démantèlement définitif. Une harmonisation 
des conditions d’autorisation et plusieurs améliorations 
administratives et ponctuelles ont en outre été réalisées.

Cette restructuration des autorisations n’a pas entraîné 
d’assouplissement des conditions d’autorisation en 
vigueur. Le même exercice a été lancé pour la centrale 
nucléaire de Tihange.

Les informations nécessaires devront être communi-
quées au public durant le processus de démantèlement. 
Ainsi qu’il a été indiqué lors de la dernière réunion, 
l’AFCN a élaboré un plan de communication en vue 
d’informer toutes les parties concernées. Ce plan pré-
voit les actions de communication nécessaires tout au 
long du projet. Le site internet de l’AFCN sera ainsi 
régulièrement complété par les informations les plus 
récentes et les médias seront informés aux moments 
clés du processus de démantèlement. Des actions de 
communication ciblées sont en outre prévues à l’adresse 
des pouvoirs locaux, des riverains, …

Une première communication a été envoyée aux 
pouvoirs locaux, au bourgmestre et à la gouverneure 
après réception d’un avis formel de l’exploitant concer-
nant l’arrêt des activités de Doel 3. L’exploitant prévoit 
d’organiser à court terme des séances d’information à 
Doel et à Tihange au moment de l’arrêt des activités 
pour expliquer le volet sécurité de ces projets. L’AFCN 
l’assistera dans cette tâche.

Lors de la réunion de la sous-commission fin 2021, la 
ministre de l’Intérieur avait déjà indiqué que le maintien 
d’une autorité de sécurité nucléaire indépendante dans 
notre pays était pour elle un fait établi. Il s’agit non seu-
lement d’une obligation internationale pour notre pays, 
mais aussi d’une nécessité au vu des nombreux défis 
dans le domaine de la sécurité nucléaire.

L’AFCN a entamé les évaluations nécessaires en 
interne. Toutes les données sur la situation financière 
de l’Agence et la description des tâches ont déjà été 
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reeds verzameld. Er moet nu een duidelijk kader voor 
de benodigde financiering worden ontwikkeld. Op het 
verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken is een 
marktconsultatie voor het aanstellen van een adviseur 
uitgevoerd. Deze consultant zal het FANC ondersteunen 
bij het inschatten van bijkomende financieringsbehoef-
ten, rekening houdend met de veranderende omgeving. 
Deze evaluatie moet leiden tot een concreet plan dat is 
gebaseerd op een duurzame en adequate financiering, 
rekening houdend met de opdrachten die aan het FANC 
zijn toevertrouwd.

Intussen werd reeds een nieuw wetsontwerp voorbereid 
met het oog op een nieuwe indexering van de retributies 
die door het FANC kunnen worden opgelegd. Dit ontwerp 
zal spoedig aan de Ministerraad worden voorgelegd.

Samen met de oefening rond de toekomstige finan-
ciering van het FANC, werd er het voorbije jaar ook 
gewerkt aan een nieuwe strategie voor het FANC. In 
deze strategie geeft het FANC aan hoe het, binnen de 
veranderende omgeving, zijn taak als nucleaire veilig-
heidsautoriteit zal blijven garanderen en laten evolueren 
in functie van de noden tijdens de periode 2023-2032. 
De komende jaren staan de sectoren waarop het FANC 
toezicht houdt, en de domeinen waarbinnen het FANC 
actief is, voor heel wat veranderingen. Het is in deze 
context dat de nieuwe strategie werd vormgegeven. De 
strategie werd goedgekeurd door de beheersorganen 
en zal mee een leidraad vormen bij de uitwerking van 
de toekomstige financiering.

Als conclusie bevestigt de minister dat er de afge-
lopen maanden niet is stilgezeten. De context rond de 
verlengde uitbating van twee kernreactoren, neemt niet 
weg dat alle betrokkenen zich voorbereiden op de ont-
manteling. Een goede voorbereiding is hierbij uiteraard 
cruciaal. Alle betrokkenen nemen hun verantwoordelijk-
heid op en zullen erover waken dat de veiligheid te allen 
tijde gewaarborgd zal blijven.

II. — GEDACHTEWISSELING

De heer Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) weet dat 
het nucleaire thema een explosief onderwerp is in de 
politieke debatten. Maar de ontmantelingen vormen juist 
een uitdaging die de politiek kunnen verbinden. Het is 
een industriële werf zonder voorgaande, die meerdere 
miljarden euro zal kosten en die meer dan 20 jaar zal 
duren. Een goede voorbereiding zal primordiaal zijn, 
ook voor de werkgelegenheid en voor de economische 
reconversie van de twee sites.

recueillies. Il faut à présent élaborer un cadre clair concer-
nant le financement nécessaire. À la demande de la 
ministre, une consultation de marché a été réalisée afin 
de désigner un consultant. Ce consultant soutiendra 
l’AFCN dans l’évaluation des besoins de financement 
supplémentaire, en tenant compte des changements de 
contexte. Cette évaluation doit aboutir à un plan concret 
fondé sur un financement durable et adéquat, compte 
tenu des missions confiées à l’AFCN.

Un nouveau projet de loi a été préparé dans l’inter-
valle en vue d’une nouvelle indexation des redevances 
qui peuvent être imposées par l’AFCN. Ce projet sera 
soumis à court terme au Conseil des ministres.

Parallèlement à l’exercice relatif à son futur finan-
cement, l’Agence s’est attelée au cours de l’année 
écoulée à l’élaboration d’une nouvelle stratégie. L’AFCN 
précise dans cette stratégie comment elle continuera 
à assumer sa mission d’autorité de sûreté nucléaire 
dans un environnement en mutation et de quelle façon 
elle la fera évoluer en fonction des besoins au cours 
de la période 2023-2032. Les secteurs qui sont sous la 
supervision de l’AFCN et les domaines dans lesquels 
elle est active connaîtront de nombreux changements 
dans les prochaines années. C’est dans ce contexte que 
la nouvelle stratégie a été conçue. Elle a été approuvée 
par les organes de gestion et elle pourra servir de fil 
conducteur pour l’élaboration du futur financement.

La ministre confirme en conclusion que les acteurs ne 
sont pas restés inactifs au cours de ces derniers mois. 
La décision de prolonger l’exploitation de deux réacteurs 
nucléaires n’empêche pas les différents acteurs de se 
préparer au démantèlement. Une bonne préparation 
est bien entendu cruciale. Tous les intéressés prennent 
leurs responsabilités. Ils veilleront à ce que la sécurité 
soit garantie à tout moment.

II. — ÉCHANGE DE VUES

M. Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) sait que le thème 
du nucléaire est un sujet explosif dans les débats poli-
tiques. D’un autre côté, le démantèlement des centrales 
représente un défi qui peut unir le monde politique. Il 
s’agit d’un chantier industriel sans précédent, qui coû-
tera plusieurs milliards d’euros et durera plus de 20 ans. 
Une bonne préparation sera primordiale, y compris en 
termes d’emploi et de reconversion économique des 
deux sites concernés.
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Op het gebied van werkgelegenheid weten Engie 
Electrabel en de professionelen uit de sector op welke 
momenten er op de huidige werknemers van de nucleaire 
centrales zal worden gerekend voor de ontmantelingen. Zij 
kennen ten slotte de centrales het best. Kan er vandaag 
een betere schatting worden gegeven van het aantal 
van de huidige werknemers die tijdens de ontmante-
lingsperiode zullen worden ingezet? De heer Thierry 
Saegeman, CEO van Engie Electrabel, sprak in het 
verleden over 1 400 mensen voor de twee sites. Is er 
vandaag een betere schatting? Wat is de status van de 
syndicale onderhandelingen bij Engie Electrabel? De 
onderaannemers van de centrales worden gemakkelijk 
vergeten. De directe werknemers van Engie Electrabel 
zijn heel goed beschermd, maar voor de werknemers van 
de onderaannemers ligt dat moeilijker. Maatregelen om 
ook deze werknemers te beschermen zijn zeker nodig.

De ontmantelingen zijn ook een economische op-
portuniteit. De Europese Commissie berekende dat 
de markt voor nucleaire ontmantelingen in de komen-
de 100 jaar 400 miljard euro bedraagt. België kan hierin 
een rol spelen. Het Europese relanceplan voorziet voor 
België 25 miljoen euro voor het deel ontmantelingen. Hoe 
wordt dit deel op het Belgische niveau geïmplementeerd? 
Kan er in Tihange en/of in Doel geen excellentiecentrum 
voor ontmantelingen komen? Hoe zien de sprekers 
deze reconversie? De koppeling met de “Delivery Unit” 
in Tihange is belangrijk, maar werd reeds besproken. 
Een goede samenwerking op alle niveaus is uitermate 
belangrijk.

In andere landen, zoals Duitsland, stelt men vast dat 
de ontmantelingen veel langer duren dan de oorspron-
kelijk schattingen. In België werd er gekozen voor een 
directe ontmanteling, en zou een ontmanteling van een 
kernreactor 15 jaar duren. Zijn er vandaag preciezere 
planningen van Engie Electrabel bekend? Hoe gaat 
men de exploitant verplichten om de centrales direct 
te ontmantelen? Het is uitermate belangrijk dat de ont-
mantelingen veilig gebeuren, maar het is ook belangrijk 
dat de terreinen worden vrijgemaakt voor nieuwe eco-
nomische activiteiten. Er is zeker mogelijkheid om op 
deze terreinen activiteiten rond de energietransitie te 
ontwikkelen. Maar daarvoor is eerst een “green field” 
nodig, een “retour à l’herbe”. Wat gaat er concreet aan 
de exploitant opgelegd worden op het einde van de 
ontmantelingen?

De kosten van de ontmantelingen zijn een ander be-
langrijk aspect. De ervaringen uit andere landen tonen 
dat de reële kost van een ontmanteling soms het dubbele 

En ce qui concerne l’emploi, Engie Electrabel et les 
professionnels du secteur savent à quels moments ils 
feront appel au personnel actuel des centrales nucléaires 
pour les opérations de démantèlement. Ce sont en effet 
ces travailleurs qui connaissent le mieux les centrales. 
Est-il déjà possible aujourd’hui d’établir une estimation 
plus précise du nombre de membres du personnel actuel 
qui seront déployés pendant la phase de démantèle-
ment? M. Thierry Saegeman, CEO d’Engie Electrabel, 
a avancé par le passé le chiffre de 1 400 personnes 
pour les deux sites. Existe-t-il aujourd’hui une meilleure 
estimation? Où en sont les négociations syndicales 
chez Engie Electrabel? On oublie trop facilement les 
sous-traitants des centrales. Les personnes directement 
employées par Engie Electrabel sont très bien protégées, 
mais c’est plus difficile pour les travailleurs employés 
par les sous-traitants. Des mesures visant à protéger 
ces travailleurs-là aussi seront assurément nécessaires.

Le démantèlement des centrales représente également 
une opportunité économique. La Commission européenne 
a calculé que le marché du démantèlement des centrales 
nucléaires s’élèvera à 400 milliards d’euros au cours 
des 100 prochaines années. La Belgique peut jouer 
un rôle dans ce domaine. Le plan de relance européen 
prévoit 25 millions d’euros pour la Belgique pour le 
volet démantèlement. Comment ce volet sera-t-il mis 
en œuvre au niveau belge? Ne pourrait-on pas créer 
un centre d’excellence en matière de démantèlement 
à Tihange ou à Doel? Comment les orateurs voient-
ils cette reconversion? Le lien avec la “Delivery Unit” 
sur le site de Tihange est important, mais a déjà été 
évoqué. Une bonne coopération à tous les niveaux est 
extrêmement importante.

Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, on constate 
que les opérations de démantèlement prennent beaucoup 
plus de temps qu’initialement prévu. En Belgique, c’est 
le choix du démantèlement immédiat qui a été fait, et, 
dans ce cadre, le démantèlement d’un réacteur nucléaire 
prendrait 15 ans. Le groupe Engie Electrabel dispose-t-il 
aujourd’hui de calendriers plus précis? Comment va-
t-on obliger l’exploitant à procéder au démantèlement 
“immédiat” des centrales? Il est extrêmement important 
que les opérations de démantèlement soient effectuées 
en toute sécurité, mais il est également important que les 
sites soient libérés pour accueillir de nouvelles activités 
économiques. Il devrait certainement être possible de 
développer sur ces sites des activités liées à la transition 
énergétique. Mais pour cela, il faut d’abord un “green 
field”, un “retour à l’herbe”. Qu’est-ce qui sera concrète-
ment imposé à l’exploitant à la fin des démantèlements?

Les coûts du démantèlement constituent un autre 
point important. L’expérience d’autres pays montre que 
le coût réel d’un démantèlement atteint parfois le double 
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is van de schattingen, zoals door het Franse “Cour des 
comptes” werd berekend. Het principe “de vervuiler 
betaalt” wordt door de regering aangehouden. Het is 
belangrijk dat het systeem van de nucleaire provisies 
wordt versterkt, zodat de Belgische belastingbetaler 
niet opdraait voor eventuele kosten. Wat is de status 
van het wetsontwerp hiervoor? Wie schat vandaag 
de ontmantelingskosten? En wat in het geval dat deze 
kosten worden onderschat, zoals nu overal anders in 
Europa te zien is?

De heer Eric Thiébaut (PS) vraagt aan de minister 
van Binnenlandse Zaken of er al initiatieven werden 
genomen voor het verwerven van nieuwe competenties 
op het gebied van methodes voor het ontsmetten of 
voor het versnijden, of op het gebied van het verwerken 
van speciaal afval, die nodig zijn en zoals de minister 
op 29 maart 2022 had aangekondigd?

Er werden reeds heel wat opleidingen op het gebied 
van ontmanteling en ontsmetting, in samenwerking met 
de nucleaire autoriteiten, georganiseerd. De minister 
van Economie heeft hierover reeds informatie gegeven. 
Maar kan er wat meer informatie gegeven worden over 
de verbeterpunten die de minister eind maart zelf heeft 
opgeworpen? In welke mate hebben bepaalde oplei-
dingen ervoor gezorgd dat bepaalde tekorten werden 
weggewerkt? Wordt er overwogen met de universiteiten 
samen te werken?

Op het gebied van de financiering van het FANC moet 
worden vastgesteld dat de exploitatie van de kerncentrales 
voor 75 % van de inkomsten van het FANC zorgt. De 
sluiting van vijf centrales en de verplichting voor België 
om een onafhankelijke nucleaire veiligheidsautoriteit te 
hebben, heeft tot gevolg dat er een alternatieve finan-
ciering voor het FANC zal moeten worden gevonden. 
Het uitwerken van een systeem van dotaties is een van 
de mogelijke oplossingen. Een plan zou op dit moment 
worden uitgewerkt, en zou tegen eind 2022 worden 
afgerond. Kunnen er meer details over dit plan worden 
gegeven? Is er een planning beschikbaar?

De regering heeft beslist twee kernreactoren tien jaar 
langer in bedrijf te laten, tot 2035. Welke invloed heeft dit 
op het plan voor de dotaties? Werd de bijdrage van de 
twee reactoren die langer in bedrijf zullen blijven, reeds 
geraamd? Is dit meegenomen in de onderhandelingen 
van de regering met Engie Electrabel, voor het verlengen 
van twee reactoren?

Kunnen er garanties gegeven worden op het gebied 
van de onafhankelijkheid van het FANC, ook als het 
systeem van dotaties, dat nu wordt bestudeerd, in wer-
king zou zijn?

des estimations, comme l’a indiqué la Cour des comptes 
française. Le principe du “pollueur-payeur” est défendu 
par le gouvernement. Il est important que le système 
des provisions nucléaires soit renforcé si l’on veut que 
le contribuable belge ne doive pas supporter d’éventuels 
coûts supplémentaires. À quel stade se trouve actuel-
lement le projet de loi à ce sujet? Qui estime actuelle-
ment le coût du démantèlement des centrales? Que se 
passera-t-il si ces coûts sont sous-estimés, comme on 
le voit actuellement partout ailleurs en Europe?

M. Eric Thiébaut (PS) demande à la ministre de 
l’Intérieur si des initiatives ont déjà été prises en vue 
d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine 
des méthodes de décontamination ou de découpage ou 
dans le domaine du traitement des déchets spéciaux? 
De telles initiatives sont nécessaires et avaient été 
annoncées par la ministre le 29 mars 2022.

De nombreuses formations sur le démantèlement et la 
décontamination ont déjà été organisées en coopération 
avec les autorités nucléaires. Le ministre de l’Économie 
a déjà donné des informations à ce sujet. Mais pour-
rait-on en savoir un peu plus sur les points à améliorer 
que la ministre a elle-même évoqués à la fin du mois 
de mars? Dans quelle mesure certaines formations ont-
elles permis de combler des lacunes? Une collaboration 
avec les universités est-elle envisagée?

En ce qui concerne le financement de l’AFCN, force est 
de constater que l’exploitation des centrales nucléaires 
fournit 75 % des revenus de l’AFCN. La fermeture de 
cinq centrales et l’obligation pour la Belgique de dis-
poser d’une autorité de sûreté nucléaire indépendante 
signifient qu’il faudra trouver un financement alternatif 
pour l’AFCN. L’élaboration d’un système de dotations 
est l’une des solutions possibles. Un plan serait actuel-
lement en cours d’élaboration et serait finalisé d’ici la 
fin de l’année 2022. L’intervenant aimerait obtenir plus 
de détails sur ce plan et demande si un calendrier est 
disponible.

Le gouvernement a décidé de maintenir deux réacteurs 
nucléaires en activité pendant dix années supplémen-
taires, jusqu’en 2035. Quelle incidence cela a-t-il sur 
le plan relatif aux dotations? La contribution des deux 
réacteurs qui resteront en activité plus longtemps a-t-elle 
déjà été estimée? Cet élément a-t-il été pris en compte 
lors des négociations entre le gouvernement et Engie 
Electrabel concernant la prolongation de deux réacteurs?

Des garanties pourraient-elles être données quant à la 
garantie de l’indépendance de l’AFCN si le système de 
dotations en cours d’examen venait à être mis en œuvre?
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Het SCK CEN heeft reeds ervaring opgedaan met een 
ontmanteling, namelijk van reactor “Belgian Reactor 3” 
(afgekort: BR3). Het SCK CEN heeft een studie gedaan 
om uit te zoeken of de opgedane ervaringen met de 
ontmanteling van de BR3-reactor kunnen worden ge-
bruik voor het ontmantelen van commerciële reactoren. 
Kleine en middelgrote ondernemingen (afgekort: kmo’s) 
zouden kunnen worden betrokken. Kunnen hierover 
meer inlichtingen hierover worden verstrekt?

Bij de NIRAS zijn een aantal openstaande functies. 
Volgens de minister van Energie zijn de profielen, die 
door de NIRAS worden gezocht, ook nodig bij de exploi-
tant en bij het FANC. In welke mate is dit een probleem? 
Kan er voor het FANC ook een stand van zaken worden 
gegeven? Zoekt het FANC medewerkers? En indien zo, 
welke profielen worden gezocht?

De heer Kurt Ravyts (VB) vindt dat er door de spre-
kers en hun kabinetten te weinig is gekeken naar de 
hoorzitting van de subcommissie nucleaire veiligheid 
en de industriële ronde tafel van 29 maart 2022 (zie 
DOC 55 2275/006).

De taskforce draagt bij aan de voorbereiding van 
het wetgevende werk. Belangrijk zijn de nucleaire pro-
visie en de beleidsmaatregel, waartegen trouwens een 
Europese procedure liep. Het strekt tot eer dat dit toch 
werd aangepakt, en hopelijk dit jaar met dit groot en 
breed participatieproject kan worden begonnen. Het ziet 
er naar uit dat het VB beide wetsontwerpen zal steunen, 
bij NIRAS en aanverwanten wordt hierop gewacht.

De economische reconversie zit ook op gewestelijk 
niveau. Mevrouw Hilde Crevits werd in de Vlaamse re-
gering opgevolgd door de heer Jo Brouns als bevoegd 
minister. Zijn er al contacten geweest met minister Brouns?

De verschillende werkgroepen van de industriële ronde 
tafel hebben vastgesteld dat het ontmantelingspotentieel 
voor de Belgische bedrijven vooral in nichetoepassingen 
ligt. Ze vragen steun voor technologische ontwikkelingen, 
los van het SCK CEN. De voorziene 25 miljoen euro 
wordt toegekend via het SCK CEN. Er lopen educatieve 
projecten, hiervan werd een lijst gemaakt. Agoria heeft 
als overkoepelende organisatie de industrie samenge-
bracht met de exploitant, waar ook de kabinetten bij 
aanwezig waren. De industrie vraagt vooral een kader. 
En dat betekent ook dat de industrie steun vraagt voor 
het realiseren van een expertisecentrum. Zijn hierover 
meer inzichten binnen de regering? Hoe kan dit worden 
gerealiseerd? Het eindverslag van de industriële ronde 

Le SCK CEN dispose déjà d’une expertise en matière 
de démantèlement, notamment grâce au démantèlement 
du réacteur Belgian Reactor 3 (en abrégé: BR3). Le SCK 
CEN a mené une étude pour déterminer si l’expertise 
acquise lors de ce démantèlement pouvait être mise 
à profit dans le cadre du démantèlement de réacteurs 
commerciaux. Des PME pourraient être associées à ce 
démantèlement. La ministre pourrait-elle fournir davan-
tage d’informations à ce sujet?

Plusieurs postes sont vacants au sein de l’ONDRAF. 
Selon la ministre de l’Énergie, les profils recherchés 
par l’ONDRAF seront également nécessaires auprès 
de l’exploitant et de l’AFCN. Dans quelle mesure est-ce 
un problème? La ministre pourrait-elle aussi fournir un 
état des lieux de la situation au sein de l’AFCN? L’AFCN 
cherche-t-elle des collaborateurs? Dans l’affirmative, 
quels sont les profils recherchés?

M. Kurt Ravyts (VB) estime que les ministres et leurs 
cabinets ont accordé trop peu d’attention aux auditions 
de participants à la Table ronde industrielle, qui ont été 
organisées le 29 mars 2022 au sein de la sous-commis-
sion de la sécurité nucléaire (voir DOC 55 2275/006).

La task force contribue à la préparation du travail 
législatif. La provision nucléaire et la mesure stratégique, 
contre laquelle une procédure européenne est d’ailleurs 
en cours, constituent deux éléments importants. Il est 
heureux que ce problème ait tout de même été pris à 
bras-le-corps et que ce grand et large projet de partici-
pation puisse être lancé cette année. L’intervenant pense 
que le groupe VB soutiendra les deux projets de loi, en 
particulier parce que c’est ce qu’attendent l’ONFRAF 
et les organes apparentés.

La compétence de la reconversion économique est 
également régionalisée. M. Jo Brouns est devenu le 
ministre compétent du gouvernement flamand en la 
matière, en remplacement de Mme Hilde Crevits. Des 
contacts ont-ils déjà été pris avec le ministre Brouns?

Les différents groupes de travail de la Table ronde 
industrielle ont constaté que le potentiel en matière de 
démantèlement pour les entreprises belges se situe 
surtout dans des applications de niche. Ces entreprises 
demandent un appui en matière de développement 
technologique, qui serait indépendant du SCK CEN. 
Les 25 millions prévus seront octroyés par le biais du 
SCK CEN. Plusieurs projets éducatifs, qui ont été listés, 
sont en cours. En sa qualité d’organisation faîtière, Agoria 
a organisé une réunion entre l’industrie et l’exploitant, à 
laquelle les cabinets ont également participé. L’industrie 
demande surtout un cadre, ce qui signifie aussi qu’elle 
demande de l’aide pour la création d’un centre d’exper-
tise. Le gouvernement en sait-il davantage à ce sujet? 
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tafel is van 21 september 2021, toch al negen maanden 
geleden. Het is tijd dat er een aantal volgende stappen 
worden gezet.

In het verslag van de hoorzitting van 29 maart 2022 staat 
dat de firma NETALUX, van de taskforce primair circuit, 
stelde dat het energietransitie fonds (afgekort: ETF) de 
nucleaire toepassingen vandaag als de laagste prioriteit 
behandelt. Dat is een politieke keuze. De sector vraagt 
een soort ontmantelingsschool, met steun voor de tech-
nologie. Het is toch deze technologie die zal kunnen 
worden geëxporteerd.

De taskforce logistiek en stockage legde de nadruk 
op het potentieel van “waste management facilities” 
(afgekort: WMF’s). Bestaande installaties zouden kun-
nen worden omgevormd tot WMF’s, waar zal worden 
gesneden, gereinigd… Wordt er op kabinetsniveau 
hierover beraadslaagd?

De zeven Belgische kerncentrales zijn in private 
handen. Als de overheid denkt aan excellentiecentra 
en excellentiepolen, en dan verder aan exporteren, 
dan zal daar financieel iets tegenover moeten staan. 
De exploitant moet uiteraard ook meegenomen worden 
in het verhaal.

Er zou een externe consultant worden aangesteld, om 
precies te bepalen wat er voor het FANC financieel nodig 
zal zijn om te functioneren in de toekomst. Er zou dan 
overgeschakeld worden op een systeem van dotaties, 
wat de logica zelf lijkt. Dit is “work in process”, dat zal 
worden opgevolgd.

Mevrouw Leen Dierick (cd&v) weet dat Engie Electrabel 
in het verleden had aangegeven dat de exploitant niet 
gelijktijdig reactoren kan exploiteren en gelijktijdig aan-
grenzende reactoren ontmantelen. Is dit nog steeds zo? 
Waarom kunnen beide processen niet gelijktijdig?

Voor de impact van de sluiting van de kerncentra-
les op de werkgelegenheid had Engie Electrabel een 
sociaal plan beloofd. Ondertussen is de beslissing 
genomen twee kerncentrales te verlengen, wat zeker 
ook een invloed zal hebben op de tewerkstelling. Er 
zullen waarschijnlijk nieuwe aanwervingen nodig zijn om 
de natuurlijke afvloeiing op te vangen. Wordt hiermee 
rekening gehouden? Moet het sociaal plan hiervoor 
worden aangepast? Kan er voldoende gekwalificeerde 
personeel aan boord worden gehouden? En kan er een 
antwoord gegeven worden op de bezorgdheid rond de 
aangekondigde afvloeiingen?

Comment ce projet pourrait-il être réalisé? Cela fait tout 
de même déjà neuf mois que le rapport final de la Table 
ronde industrielle a été publié, le 21 septembre 2021. Il 
serait temps d’avancer.

Le rapport de l’audition du 29 mars 2022 indique que 
la société NETALUX, qui participe au groupe de travail 
“Circuit primaire”, a souligné que le Fonds de transition 
énergétique (FTE) accorde aujourd’hui la priorité la plus 
faible aux applications nucléaires. Il s’agit d’un choix 
politique. Le secteur demande la création d’une sorte 
d’école du démantèlement, où un soutien technologique 
lui serait apporté. Ce seront tout de même ces techno-
logies qui pourront être exportées.

La task force “Logistique et stockage” a mis l’accent 
sur le potentiel des infrastructures de gestion des déchet 
(waste management facility, WMF). Les installations 
existantes pourraient être converties en WMF, où l’on 
procédera à des découpages, des nettoyages, etc. Une 
concertation est-elle organisée à ce sujet au niveau du 
gouvernement?

Les sept centrales nucléaires belges sont entre les 
mains d’acteurs privés. Si les pouvoirs publics songent 
à la création de centres et de pôles d’excellence, puis 
ensuite à l’exportations des technologies développées 
dans ce cadre, il conviendra de prévoir une compen-
sation financière. L’exploitant devra évidemment aussi 
être associé au projet.

Un consultant externe serait désigné pour déterminer 
précisément le montant du financement dont l’AFCN aura 
besoin pour fonctionner à l’avenir. On passerait alors un 
système de dotations, ce qui semble tout à fait logique. 
Il s’agit d’un projet en cours, qui sera suivi.

Mme Leen Dierick (cd&v) sait qu’Engie Electrabel a 
indiqué dans le passé que l’exploitant ne pouvait pas 
exploiter des réacteurs tout en démantelant des réac-
teurs voisins. Est-ce toujours le cas? Pourquoi ces deux 
processus ne pourraient-il pas être menés de front?

Engie Electrabel avait promis un plan social en vue 
d’absorber l’impact de la fermeture des centrales nu-
cléaires sur l’emploi. Entre-temps, la décision a été 
prise de prolonger deux centrales nucléaires, ce qui 
aura certainement aussi une incidence sur l’emploi. De 
nouveaux recrutements seront probablement néces-
saires pour compenser les départs naturels. Cela est-il 
pris en compte? Le plan social doit-il être adapté en 
conséquence? Peut-on conserver suffisamment de 
personnel qualifié? Et peut-on répondre aux préoccu-
pations concernant les départs annoncés?
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Overleg met de gewesten is heel belangrijk, om de 
bezorgdheid in de regio’s rond Tihange en rond Doel, 
het Waasland, weg te nemen. Welke stappen zijn er 
reeds genomen om in overleg te gaan met de regio’s 
en met de Gewesten?

De beslissing om Tihange 3 en Doel 4 te verlengen 
heeft een invloed op het ontmantelingsproces en op de 
taskforce. Is het niet vreemd dat de ontmantelingen en 
de verlenging los van elkaar worden gezien? Moeten de 
taken en de bevoegdheden van de taskforce niet worden 
uitbereid met de verlenging van de twee kerncentrales?

Een snelle ontmanteling vereist ook dat er vaart wordt 
gemaakt met de voorbereiding van de berging van het 
afval. Er is een participatief project aangekondigd in de 
vorm van een nationale dialoog. Hoever staat dit? Zal 
er ook met representatieve panels worden gewerkt? Is 
er een planning bekend?

Een goede communicatie naar alle betrokkenen en 
zeker ook naar alle omwonenden en alle lokale besturen 
is heel belangrijk. Dit lijkt op het goede spoor te zitten.

Voor de financiering van het FANC is een externe 
consultant aangesteld. Is er een planning bekend voor 
het opstellen van een toekomstige strategie?

De heer Thierry Warmoes (PVDA-PTB) wijst erop dat 
er in de kerncentrales ongeveer 2 000 werknemers van 
Engie Electrabel werken, en ongeveer 5 000 werknemers 
van onderaannemers. Er wordt dan ook gevraagd naar 
de engagementen van de regering op het vlak van de 
sociale transitie van Doel en Tihange. Voor de mensen 
van Engie Electrabel is het wel belangrijk te weten of 
er voor twee kerncentrales een verlenging komt of niet, 
wanneer die er komt en voor hoelang die zal zijn. De 
inschatting is dat als er twee centrales worden verlengd, 
er geen onoverkomelijke problemen voor de Engie 
Electrabel werknemers zullen zijn. Bij een volledige slui-
ting is dat anders. Vandaag is het nog altijd niet duidelijk 
of er een verlenging komt, en dat creëert onrust bij de 
werknemers en de onderaannemers. Het zou dan ook 
goed zijn dat deze onderhandelingen, zoals voorzien, 
in juni 2022 worden afgerond, met een garantie voor de 
betrokken werknemers op een al dan niet aangepaste 
tewerkstelling binnen het bedrijf of minstens binnen de 
sector, met volledig behoud van de huidige loon- en 
arbeidsvoorwaarden.

In de sector geldt nog steeds het oude akkoord over 
werkgelegenheidsstabiliteit van 1962 (“Accord paritaire 
sur la stabilité et la politique d’emploi et sur les budgets 
sociaux 1962 et 1963, Commissions paritaires nationales 

La concertation avec les régions est très importante 
afin d’apaiser les inquiétudes dans les régions à pro-
pos de Tihange et de Doel, le Pays de Waas. Quelles 
mesures ont déjà été prises pour se concerter avec les 
régions concernées et les Régions?

La décision de prolonger Tihange 3 et Doel 4 a un 
impact sur le processus de démantèlement et sur la task 
force. N’est-il pas étrange que les démantèlements et la 
prolongation soient considérés séparément? Les tâches 
et les compétences de la task force ne devraient-elles 
pas être étendues à la prolongation des deux centrales 
nucléaires?

Un démantèlement rapide nécessite également d’ac-
célérer la préparation de l’enfouissement des déchets. 
Un projet participatif sous forme de dialogue national a 
été annoncé. Où en est ce projet? Fera-t-on également 
appel à des panels représentatifs? Un calendrier a-t-il 
déjà été fixé?

Une bonne communication avec toutes les personnes 
concernées, et certainement avec tous les riverains et 
toutes les autorités locales, est très importante. Cela 
semble être sur la bonne voie.

Un consultant externe a été nommé pour le finance-
ment de l’AFCN. Existe-t-il un calendrier connu pour 
l’élaboration d’une stratégie future?

M. Thierry Warmoes (PVDA-PTB) souligne qu’en-
viron 2 000 travailleurs d’Engie Electrabel et envi-
ron 5 000 travailleurs de sous-traitants travaillent dans 
les centrales nucléaires. Le membre demande donc 
quels sont les engagements du gouvernement en faveur 
de la transition sociale de Doel et Tihange. Il est impor-
tant pour les gens d’Engie Electrabel de savoir si deux 
centrales nucléaires seront prolongées ou non, quand 
et pour combien de temps. L’évaluation est que si deux 
centrales sont prolongées, il n’y aura pas de problèmes 
insurmontables pour les travailleurs d’Engie Electrabel. 
La situation est différente en cas de fermeture complète. 
Aujourd’hui, on ne sait toujours pas s’il y aura une 
prolongation, ce qui crée un malaise chez les travail-
leurs et les sous-traitants. Il serait dès lors bon que ces 
négociations puissent se conclure en juin 2022, comme 
prévu, avec la garantie pour les travailleurs concernés 
de pouvoir trouver un emploi, adapté ou non, au sein de 
l’entreprise ou au moins du secteur, tout en conservant 
intégralement leurs conditions de rémunération et de 
travail actuelles.

Dans le secteur, l’ancien accord sur la stabilité de 
l’emploi de 1962 prévaut toujours (“Accord paritaire sur 
la stabilité et la politique d’emploi et sur les budgets 
sociaux 1962 et 1963, Commissions paritaires nationales 
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du Gaz et de l‘Electricité, 11 avril 1962”). Dit is een 
landelijke sectorovereenkomst die de werkgelegenheid 
bij Engie Electrabel garandeert. Wordt ervoor gezorgd 
dat deze afspraak wordt nageleefd? Niet alleen over 
het veiligstellen van werkgelegenheid tot 2027, zoals nu 
afgesproken, maar ook op de langere termijn?

Wordt er gegarandeerd dat alle werknemers die 
vandaag rapporteren onder het paritair comité van het 
gas- en het elektriciteitsbedrijf, PC 326, onder ditzelfde 
paritair comité blijven, of in ieder geval dezelfde loon- 
en arbeidsvoorwaarden behouden? Hoe zal dit worden 
gerealiseerd?

Zal Engie-Electrabel worden gedwongen om in zijn 
ontmantelingsplannen een budget op te nemen om de 
werkgelegenheid en eventueel de omscholing van de 
arbeiders te garanderen?

Welk budget wordt er voorzien om de maatschap-
pelijke gevolgen van de uitfasering van kernenergie op 
te vangen?

Hoe zit het met de werknemers van de onderaanne-
mers die momenteel niet onder paritair comité 326 val-
len? Wordt hun werkgelegenheid ook gegarandeerd? 
Er zijn heel wat functies bij die niet nucleair-techno-
logisch zijn, ook bij Engie Electrabel zelf. Denk maar 
aan de zogenaamde “klassieke” sectoren zoals lood-
gieterij, elektriciteit, onderhoud van machines, bewa-
king… Deze gaan niet kunnen worden ingezet voor de 
ontmantelingswerkzaamheden.

Artikel 10 van de wet van 31 januari 2003, de wet 
houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor 
industriële elektriciteitsproductie, verplicht de regering 
om een sociaal plan op te stellen. Er staat in de wet: 
“Wanneer er tot sluiting van een nucleaire centrale 
overgegaan wordt, moet er in overleg met de sociale 
partners een sociaal begeleidingsplan voor de betrokken 
werknemers opgesteld worden.” De ontwikkeling van dit 
sociaal plan valt onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Economie en Werk. Kan dit punt vandaag 
eindelijk worden verduidelijkt? Wat is de voortgang van 
het sociaal plan?

Beschikt het FANC vandaag en de komende jaren over 
voldoende middelen en personeel om haar controletaken 
uit te voeren? Volstaat de indexering van de bijdragen? 
Met de gedeeltelijke kernuitstap zal deze financiering 
via nucleaire bijdragen stapsgewijze verminderen. Hoe 
wil de regering de financiering op lange termijn garande-
ren? Waarom is het nodig om hiervoor een vermoedelijk 
dure consultant in te huren in plaats van te steunen op 
de eigen interne expertise van de administratie? De 

du Gaz et de l’Electricité, 11 avril 1962”). Il s’agit d’un 
accord sectoriel national qui garantit l’emploi chez 
Engie Electrabel. Est-on assuré que cet accord sera 
respecté? Non seulement sur la garantie de l’emploi 
jusqu’en 2027, comme convenu actuellement, mais 
aussi à plus long terme?

A-t-on la garantie que tous les travailleurs qui relèvent 
aujourd’hui de la Commission paritaire du gaz et de 
l’électricité, CP 326, continueront de relever de cette 
même Commission paritaire, ou du moins garderont les 
mêmes conditions de salaire et de travail? Comment 
cela sera-t-il réalisé?

Engie-Electrabel sera-t-elle obligée d’inclure dans ses 
plans de démantèlement un budget pour garantir l’emploi 
et éventuellement la reconversion des travailleurs?

Quel budget prévoit-on pour faire face aux consé-
quences sociales de la sortie progressive de l’énergie 
nucléaire?

Qu’en est-il des travailleurs des sous-traitants qui, 
actuellement, ne relèvent pas de la Commission pa-
ritaire 326? Leur emploi est-il également garanti? Il 
y a beaucoup de fonctions qui ne relèvent pas de la 
technologie nucléaire, même chez Engie Electrabel. Il 
suffit de penser aux secteurs dits “classiques” comme 
la plomberie, l’électricité, l’entretien des machines, la 
sécurité, etc. Ils ne pourront pas être utilisés pour les 
travaux de démantèlement.

L’article 10 de la loi du 31 janvier 2003, la loi sur la 
sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de 
production industrielle d’électricité, impose au gouverne-
ment d’élaborer un plan social. La loi stipule: “Lorsqu’il 
est procédé à la fermeture d’une centrale nucléaire, un 
plan d’accompagnement social doit être élaboré pour 
les travailleurs concernés, en concertation avec les 
partenaires sociaux.” L’élaboration de ce plan social 
relève de la responsabilité du ministre de l’Économie et 
du Travail. Ce point peut-il enfin être clarifié aujourd’hui? 
Quel est l’état d’avancement du plan social?

L’AFCN dispose-t-elle aujourd’hui et disposera-t-elle 
dans les années à venir de suffisamment de moyens et 
de personnel pour effectuer ses missions de contrôle? 
L’indexation des contributions suffira-t-elle? La sortie 
partielle du nucléaire entraînera une diminution pro-
gressive de ce financement à partir des contributions 
nucléaires. Comment le gouvernement entend-il garantir 
le financement à long terme? Pourquoi est-il nécessaire 
d’engager à cet effet un consultant sans doute onéreux 
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ontmanteling is een proces van meer dan 15 jaar, het 
zou beter zijn de kennis in eigen huis te halen.

De regering zal geen mede-eigenaar worden van 
de verlengde kerncentrales. Dat is een belangrijke uit-
spraak. Deze regering maakte zich ook sterk dat er níet 
geraakt zal worden aan de factuur van het kernafval, 
maar sinds enkele weken is geweten dat deze factuur 
wel onderdeel is van de onderhandelingen, ten minste 
toch het toekomstig geproduceerde kernafval. Blijft het 
wetsontwerp voor de nucleaire provisies zoals het is, 
wordt het níet afgezwakt? PVDA-PTB steunt een snelle 
goedkeuring van dit wetsontwerp, ook al werden verschil-
lende amendementen ingediend om het wetsontwerp 
verder aan te scherpen.

Mevrouw Marianne Verhaert (Open Vld) vraagt in 
welke mate de verlenging van twee kerncentrales, beslist 
in maart 2022, invloed heeft op de werking van de task-
force? En in welke mate heeft de exploitant aangegeven 
dat de ontmanteling complexer zou worden als op beide 
locaties nog een werkende reactor actief is? België is 
wereldtop op het gebied van nucleaire kennis. Wat be-
tekent de verlenging voor de werknemers op de beide 
sites? In welke mate is de uitstroom of afvloeiing kleiner? 
Waar zitten de verschillen tussen de werknemers van 
de exploitant, met vaste contracten, en de werknemers 
van de onderaannemers? Zullen werknemers, door dit 
perspectief, langer blijven? Werkt de exploitant aan 
het herwerken van het eind 2021 aan de werknemers 
voorgestelde retentieplan? Zorgt de verlenging van 
tien jaar voor een groter behoud van kennis? Of komt 
er een enorme uitstroom van talent?

De taskforce zou ook onderzoeken in welke mate 
verschillende projecten binnen het Europese relance-
plan en in het bijzonder binnen de nucleaire projecten 
voor nieuwe tewerkstelling kan zorgen, zowel bij Engie 
Electrabel als bij de onderaannemers. Het zou gaan 
over 60 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro speci-
fiek voor de ontmanteling. Wat is hiervan de stand van 
zaken? Is de tewerkstelling geïdentificeerd?

De heer Kris Verduyckt (Vooruit) vindt het goed dat 
wordt herbevestigd dat de regering geen ambitie heeft 
om uitbater te worden van de kerncentrales, en dat de 
kosten van het afvalbeheer niet naar de belastingbetaler 
kunnen komen.

Of er twee centrales langer openblijven of niet maakt 
niet zoveel uit voor de ontmanteling. De uitdaging blijft 
even groot. De moeilijkheid bestaat hem misschien in 

plutôt que de s’appuyer sur la propre expertise interne 
de l’administration? Le démantèlement étant un proces-
sus qui durera plus de quinze ans, il serait préférable 
de disposer des connaissances en interne.

Le gouvernement ne deviendra pas copropriétaire 
des centrales nucléaires prolongées. C’est une décision 
importante. Le gouvernement a également affirmé que 
la facture en matière de déchets nucléaires ne pourrait 
en aucun cas être revue, mais on sait depuis plusieurs 
semaines que cette facture fait néanmoins partie des 
négociations, du moins en ce qui concerne les déchets 
nucléaires qui seront produits à l’avenir. Le projet de loi 
relatif aux provisions nucléaires sera-t-il maintenu dans 
sa formulation actuelle ou sera-t-il édulcoré? Le groupe 
PVDA-PTB est en faveur d’un vote rapide de ce projet de 
loi, même si plusieurs amendements ont été présentés 
pour continuer à le renforcer.

Mme Marianne Verhaert (Open Vld) demande dans 
quelle mesure la prolongation de deux centrales nu-
cléaires, décidée en mars 2022, influencera le fonc-
tionnement de la task force. Et dans quelle mesure 
l’exploitant a-t-il indiqué que la présence d’un réacteur 
actif sur les deux sites compliquerait le démantèlement? 
La Belgique est la meilleure au monde en matière de 
connaissances nucléaires. Que signifie la prolongation 
pour les travailleurs des deux sites? Dans quelle mesure 
le nombre de départs sera-t-il réduit? Quelles sont les 
différences entre les travailleurs de l’exploitant, sous 
contrats fixes, et les travailleurs des sous-traitants? 
Cette perspective incitera-t-elle les travailleurs à rester 
plus longtemps? L’exploitant s’attèle-t-il à retravailler le 
plan de rétention présenté aux travailleurs fin 2021? La 
prolongation de dix ans permettra-t-elle de conserver 
plus de connaissances? Ou un nombre considérable 
de talents partiront-ils?

La task force comptait également étudier dans quelle 
mesure différents projets appartenant au plan de re-
lance européen et en particulier aux projets nucléaires 
pourraient créer des nouveaux emplois, tant chez Engie 
Electrabel que chez les sous-traitants. Il s’agirait de 60 mil-
lions d’euros, dont 25 millions d’euros en particulier pour 
le démantèlement. Où en est ce dossier? Les emplois 
ont-ils été identifiés?

M. Kris Verduyckt (Vooruit) estime qu’il est positif de 
reconfirmer que le gouvernement n’a pas l’ambition de 
devenir exploitant des centrales nucléaires et que les 
coûts liés à la gestion des déchets ne peuvent pas être 
reportés sur le contribuable.

La prolongation ou non de deux centrales n’a que peu 
d’incidence sur le démantèlement. Le défi demeure aussi 
important. La difficulté pour l’exploitant réside peut-être 
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de combinatie van centrales die worden ontmanteld 
en centrales die nog worden uitgebaat. Er zal een uit-
stroom van personeel zijn, maar anderzijds moeten er 
ook genoeg mensen aan boord blijven om de veiligheid 
te garanderen.

Op het gebied van tewerkstelling werd er voor Doel 
verwezen naar de haven van Antwerpen. Is er vandaag 
al een structurele samenwerking? Of zijn dat pistes 
waaraan wordt gedacht om mensen te werk te stellen 
of mensen aan te werven voor de ontmantelingen?

Wat zegt de uitbater zelf? Maakt hij zich meer zorgen 
over het behoud van gekwalificeerde personeelsleden, 
of eerder over het vinden van gepast werk voor mensen 
die vandaag uitstromen?

De teksten rond de nucleaire provisies van de minister 
van Energie worden verwelkomd. De verstrenging en de 
verduidelijking in de voorgelegde teksten zijn absoluut 
noodzakelijk.

In de Commissie Landsverdediging is veel gedis-
cussieerd over de operatie “vigilant guardian”, waar 
nu beslist is om de militairen uit het straatbeeld te ha-
len. Maar er is ook nog de operatie “Spring Guardian” 
waarbij militairen de nucleaire site in Doel bewaken. In 
Tihange wordt de site door de directie beveiliging van 
de federale politie (afgekort: DAB) beveiligd. Zal tijdens 
de ontmanteling de beveiliging in Doel verder door het 
leger worden verzekerd?

De heer Bert Wollants (N-VA) heeft de indruk dat, 
doordat er niet wordt gesproken over de onderhandelingen 
met Engie Electrabel, de recent besliste levensduurver-
lenging onvoldoende is meegenomen in deze oefening. 
Er moet niet worden gezegd wat er met Engie Electrabel 
wordt besproken, maar de gevolgen daarvan zijn wel 
duidelijk en die worden vandaag amper aangeraakt. 
Waarom wordt er gewacht? Tegelijkertijd ontmantelen 
en centrales in werking houden heeft een aantal ge-
volgen. Dit zorgt voor een aantal problemen die verder 
moeten worden onderzocht, zoals ook het FANC heeft 
aangegeven. Zij spreken over de werklast en de planning 
voor andere nucleaire projecten. Is er vandaag al een 
positie ingenomen door het FANC over het samengaan 
van deze zaken? In de nota die op 17 januari 2022 aan 
de regering is bezorgd, wordt er melding gemaakt dat 
dit verder moet worden onderzocht. Is dit ondertussen 
verder onderzocht?

Het langer openhouden van twee centrales heeft 
ook een aantal voordelen, zoals de financiering van het 
FANC. Ongeveer een derde van de heffingen die het 
FANC jaarlijks ontvangt, komen van deze twee centrales. 

dans la combinaison du démantèlement de certaines 
centrales et de la poursuite de l’exploitation d’autres 
centrales. Si des membres du personnel partent, il 
convient toutefois de veiller à ce qu’il reste suffisamment 
de travailleurs pour garantir la sécurité.

En matière d’emplois, le port d’Anvers a été évoqué 
pour le site de Doel. Existe-t-il déjà aujourd’hui une 
collaboration structurelle? Ou s’agit-il de pistes envisa-
gées pour occuper ou recruter des personnes pour les 
démantèlements?

Qu’indique l’exploitant lui-même? S’inquiète-t-il da-
vantage du maintien d’agents qualifiés ou de trouver 
un travail adapté pour ceux qui partent actuellement?

Les textes portant sur les provisions nucléaires de la 
ministre de l’Énergie sont les bienvenus. Il est impératif 
de renforcer et de préciser les textes soumis.

La commission de la Défense a longuement discuté 
de l’opération “vigilant guardian”, alors qu’il a désormais 
été décidé de retirer les militaires des rues. Il reste 
toutefois l’opération “Spring Guardian”, qui affecte les 
militaires à la surveillance du site nucléaire à Doel. À 
Tihange, le site est sécurisé par la direction de la sécu-
risation (abréviation: DAB) de la police fédérale. L’armée 
continuera-t-elle à assurer la sécurité à Doel pendant 
le démantèlement?

M. Bert Wollants (N-VA) a le sentiment que le silence à 
propos des négociations avec Engie Electrabel a abouti 
à ce que la décision récente de prolonger la durée de 
vie n’ait pas suffisamment été prise en compte dans 
cet exercice. Il n’est pas nécessaire de communiquer la 
teneur des discussions avec Engie Electrabel, mais les 
conséquences de ces discussions sont toutefois claires 
et elles sont aujourd’hui à peine évoquées. Pourquoi 
attendre? Par ailleurs, le démantèlement et le maintien 
de centrales en activité a des conséquences. Cette 
situation pose plusieurs problèmes qu’il conviendra 
d’examiner de manière plus approfondie, comme l’a 
également indiqué l’AFCN, qui évoque la charge de 
travail et la planification d’autres projets nucléaires. 
L’AFCN a-t-elle déjà adopté une position sur le lien entre 
ces éléments? La note transmise au gouvernement 
le 17 janvier 2022 indique qu’il convient d’examiner ce 
point de manière plus approfondie. Cet examen a-t-il 
entre-temps été réalisé?

La prolongation de deux centrales présente également 
plusieurs avantages, par exemple en ce qui concerne 
le financement de l’AFCN. Près d’un tiers des prélè-
vements que l’AFCN perçoit chaque année provient 
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Heeft dat een impact op de manier dat er naar het dossier 
voor de financiering op lange termijn wordt gekeken? Of 
is het niet langer de bedoeling dat deze twee centrales 
in de toekomst niet langer betalen aan het FANC en er 
wordt overgeschakeld op een totaal ander systeem?

Over het ETF hebben de leden van de industriële 
ronde tafel gezegd dat de nucleaire projecten voor de 
regering de laagste prioriteit hadden, en als gevolg 
daarvan heeft de industrie beslist geen euro meer te 
investeren voor het indienen van dossiers. Maar dat 
zijn net de projecten waarvan de regering verwacht 
dat ze een enorme meerwaarde kunnen creëren, door 
in te zetten op de kennis over nucleaire ontmanteling. 
Van alle projecten die in het ETF zijn geselecteerd, is 
er inderdaad geen enkel dat in dat plaatje past. Worden 
hier geen kansen gemist? Moet er niet opnieuw naar 
het ETF worden gekeken? Zeker als twee kerncentrales 
langer openblijven, zou kunnen worden geredeneerd 
dat een deel van de opbrengsten hiervan een stukje 
van de financiering van het ETF op langere termijn zou 
kunnen vormen.

Volgens de deelnemers aan de industriële ronde tafel 
houdt de manier waarop de ontmanteling wordt geor-
ganiseerd een risico in. Als Engie Electrabel het hele 
pakket in een aanneming steekt, komt er geen enkele 
binnenlandse onderneming in aanmerking om deel te 
nemen aan de ontmanteling. Voor de nieuwe gascentrale 
in Les Awirs heeft Engie Electrabel ook een dergelijke 
contractor gezocht en het is ondertussen geweten van-
waar die komt. Er wordt naar de regering gekeken om 
ervoor te zorgen dat een deel van de nucleaire kennis 
en ook het uitvoeren van een aantal taken binnen de 
grenzen kan worden gehouden.

De taskforce werd opgericht op een moment dat alle 
centrales in 2025 zouden gesloten zijn. Vandaag is de 
wereld veranderd. Moet de taskforce geen rekening 
houden met de nieuwe realiteit? Is er geen verder stu-
diewerk nodig?

Mevrouw Kim Buyst (Ecolo-Groen) vindt het opmer-
kelijk dat, voor een beslissing die 20 jaar geleden werd 
genomen, dit de eerste regering is die met de voorberei-
ding van de ontmanteling bezig is. Het is duidelijk dat de 
taskforce al een aantal stappen voorwaarts heeft gezet. 
Van de wereldwijd 200 stilgelegde reactoren, zijn er op 
dit ogenblik slechts 25 volledig ontmanteld. In Duitsland 
blijkt dat de ontmanteling van de reactoren meer tijd en 
meer geld kost en meer materiaal met zich meebrengt.

Op het gebied van tewerkstelling is er gesproken over 
samenwerking met de Universiteit van Hasselt en met 
het SCK CEN. Dat lijkt vooral over de toekomst te gaan. 

de ces deux centrales. Cela a-t-il une incidence sur la 
manière dont le dossier du financement à long terme 
est examiné? Ou l’objectif est-il que ces deux centrales 
cessent de financer l’AFCN à l’avenir et que l’on passe 
à un système totalement différent?

Concernant le FTE, les membres de la table ronde 
industrielle ont déclaré que pour le gouvernement, les 
projets nucléaires constituaient la dernière des priorités 
et qu’en conséquence l’industrie a décidé de ne plus 
investir un seul euro dans le dépôt de dossiers. Or, 
ce sont précisément les projets dont le gouvernement 
attend qu’ils puissent générer une énorme plus-value 
en misant sur les connaissances acquises en matière 
de démantèlement nucléaire. De tous les projets qui ont 
été sélectionnés dans le cadre du FTE, aucun ne rentre 
effectivement dans le cadre. Ne s’agit-il pas d’occasions 
manquées? Ne faut-il pas réexaminer le FTE? A fortiori 
dans une perspective de maintien de deux centrales 
nucléaires, on pourrait considérer qu’une partie des 
revenus pourrait constituer une partie du financement 
du FTE à plus long terme.

Selon les participants de la table ronde industrielle, la 
manière dont le démantèlement est organisé présente 
un risque. Si Engie Electrabel sous-traite l’ensemble de 
ces activités, aucune entreprise belge ne sera admise à 
participer au démantèlement. Pour la nouvelle centrale 
au gaz des Awirs, Engie Electrabel s’est également mise 
à la recherche d’un sous-traitant et on sait aujourd’hui 
d’où il viendra. On attend du gouvernement qu’il veille 
à maintenir une partie des connaissances nucléaires, 
ainsi que l’exécution d’une série de travaux à l’intérieur 
de nos frontières.

La task force a été créée à une époque où on pen-
sait fermer toutes les centrales en 2025. Aujourd’hui, 
le monde a changé. La task force ne doit-elle pas tenir 
compte de la nouvelle réalité? Ne convient-il pas de 
mener d’autres études?

Mme Kim Buyst (Ecolo-Groen) estime qu’il est curieux 
que ce gouvernement soit le premier qui s’occupe des 
préparatifs du démantèlement alors que cette opération 
a été décidée il y a 20 ans. La task force a clairement 
déjà enregistré une série d’avancées. Sur les 200 réac-
teurs mis à l’arrêt dans le monde, 25 seulement ont été 
totalement démantelés à ce stade. En Allemagne, il 
apparaît que le démantèlement des réacteurs est plus 
long et plus coûteux que prévu et qu’il génère davantage 
de matières.

En ce qui concerne l’emploi, il est question d’une 
collaboration avec l’Université de Hasselt et avec le 
SCK CEN. Cette collaboration semble surtout concerner 
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Maar op welke manier gaat voor de huidige werknemers 
worden gezorgd?

Het is vandaag heel moeilijk om specifieke technische 
profielen aan te trekken. Is er al een manier uitgedacht 
om specifiek die technische profielen die nodig zijn aan 
te trekken? In welke mate kan een bepaald excellentie-
centrum hieraan bijdragen?

Voor het ontmantelingsproces is er met het FANC 
een duidelijk plan uitgetekend. De formele melding werd 
op 31 maart 2022 gedaan. Maar zitten er bij dat duidelijk 
plan ook kostenramingen?

In Duitsland kwam er 1,8 miljoen ton materiaal uit een 
centrale. Wordt er naar de circulariteit hiervan gekeken? 
Kunnen deze materialen opnieuw worden gebruikt?

Communicatie is belangrijk. En in Doel en Tihange 
gebeurt dat ook. Maar wat voor het vervoer van de 
materialen. Zijn daar reeds plannen voor? Zal dat per 
spoor, per schip of per vrachtwagen gebeuren? En zal 
er voldoende worden gecommuniceerd naar die regio’s 
die daar dan eventueel mee te maken krijgen?

III. — ANTWOORDEN 
VAN DE GENODIGDE MINISTERS

Mevrouw Tinne Van der Straeten, minister van Energie, 
antwoordt op de vragen over de kostenramingen van 
de ontmantelingen, dat het Engie Electrabel is die de 
inschatting maakt, de NIRAS geeft hierover vervolgens 
een advies en de commissie voor nucleaire voorzienin-
gen (afgekort: CNV) moet die daarna goedkeuren. De 
volgende herziening staat gepland voor dit jaar. Als de 
inschatting van Engie Electrabel te laag is, dienen deze 
door NIRAS en door de CNV aangepast te worden. Als 
later zou blijken dat de inschatting nog te laag is, dan 
laat het systeem van driejaarlijkse herzieningen toe om 
de voorzieningen te verhogen.

Op de vragen rond het ETF is het inderdaad zo dat er 
is beslist om de nucleaire projecten de laagste prioriteit 
te geven. Er zijn ondertussen reeds twee projectoproe-
pen geweest, waaruit blijkt dat er 25 miljoen euro wordt 
toegekend aan projecten rond de energietransitie, wat de 
bedoeling was toen het fonds werd opgericht. De vraag 
is of er dan kansen voor het nucleaire gemist worden. 
Dat is niet zo. Er is ook 25 miljoen euro voorzien door 
de ministers van Economie en Energie, in het kader 
van “The Recovery and Resilience Facility” (afgekort: 
RRF), specifiek voor ontmantelingstechnieken. Daarvoor 
werd de industriële ronde tafel opgericht. Er werd ver-
wezen naar NETALUX, actief in decontaminatie met 

l’avenir. La question est toutefois de savoir comment les 
travailleurs actuels seront pris en charge.

Il est aujourd’hui très difficile d’attirer des profils tech-
niques spécifiques. Une méthode pour attirer ces profils 
techniques nécessaires en particulier a-t-elle déjà été 
élaborée? Dans quelle mesure un centre d’excellence 
peut-il y contribuer?

Une plan précis a été défini avec l’AFCN pour le 
processus de démantèlement. Il a été formellement 
annoncé le 31 mars 2022. Ce plan est-il toutefois éga-
lement assorti d’estimations des coûts?

En Allemagne, 1,8 million de tonnes de matériel ont 
été extraits d’une centrale. La question de la circularité 
a-t-elle été examinée? Ce matériel peut-il être réutilisé?

Il est crucial de communiquer, comme le font Doel 
et Tihange. Mais qu’en est-il du transport de matériel? 
A-t-il déjà été planifié? Sera-t-il effectué par le rail, par 
les voies navigables ou par la route? Communiquera-t-
on en outre suffisamment avec les Régions qui seront 
éventuellement concernées?

III. — RÉPONSES 
DES MINISTRES INVITÉS

Mme Tinne Van der Straeten, ministre de l’Énergie, 
répond aux questions concernant les estimations des 
coûts des démantèlements en indiquant que Engie 
Electrabel réalise les estimations et que l’ONDRAF 
émet ensuite un avis à ce sujet. Ensuite, il appartient 
à la Commission des provisions nucléaires (CPN) de 
l’approuver. La prochaine révision est prévue pour 
cette année. Si l’évaluation d’Engie Electrabel est trop 
faible, elle devra être modifiée par l’ONDRAF et la CPN. 
S’il apparaît ultérieurement qu’une estimation est encore 
trop faible, le système des révisions triennales permettra 
d’augmenter les approvisionnements.

En ce qui concerne les questions relatives au FTE, 
il est exact qu’il a été décidé d’accorder la plus faible 
priorité aux projets nucléaires. Deux appels à projets ont 
déjà été lancés entre-temps. Il en ressort que 25 mil-
lions d’euros seront affectés à des projets de transition 
énergétique, ce qui était l’objectif lors de la création du 
fonds. On peut donc se demander si l’on ne rate pas 
une opportunité pour le nucléaire. Mais ce n’est pas le 
cas. Les ministres de l’Économie et de l’Énergie ont 
également accordé un montant de 25 millions d’euros 
spécifiquement pour les techniques de démantèlement 
dans le cadre de la “Facilité pour la reprise et la résilience” 
(en abrégé: FRR). La table ronde industrielle a été mise 
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lasertechnieken. In de ontmantelingstechnieken wordt 
onderscheid gemaakt tussen de hoogtechnologische 
technieken, zoals decontaminatie en andere, en het zware 
werk, het heffen en het breken. Die bedrijven maken er 
gebruik van, ze zijn naar de ronde tafel gekomen, en 
ze waren aanwezig op de “decommissioning days”. Het 
ETF is voor maatregelen rond energietransitie, zoals de 
waterstofeconomie, wind op zee, bevoorradingszekerheid, 
het verder aanmoedigen van de flexibiliteit, … Daarnaast 
heeft België een hoge expertise in de nucleaire instel-
lingen en een aantal bedrijven daarrond, in de regio’s 
rond die instellingen. NETALUX is daar een heel mooi 
voorbeeld van. Het is juist de bedoeling van de ronde 
tafel om een aantrekkelijke bedrijvengroep te vormen 
om ervoor te zorgen dat deze bedrijven, vaak kmo’s, 
kunnen meespelen in de ontmantelingen, overal in de 
wereld. Beide financieringsvormen, het ETF en het RRF, 
bestaan naast elkaar. Beiden hebben hun plaats en 
het heeft geen zin ze tegen elkaar uit te spelen. Beide 
soorten van onderzoek, beide soorten van projecten 
worden door de regering een warm hart toegedragen.

Op de vragen over de moeilijkheden van het gelijktijdig 
ontmantelen en in werking laten van nucleaire reactoren 
heeft de exploitant niet gezegd dat ze niet gelijktijdig 
kunnen, maar wel dat ze niet afzonderlijk mogen worden 
bekeken. Hoe dat kan worden verwezenlijkt, zal moeten 
worden beoordeeld door het FANC.

Op de vragen over het sociaal plan wordt geantwoord 
dat dit als eerste een verantwoordelijkheid is van de 
werkgever. De regering gaat uiteraard de werknemers 
niet in de kou laten staan, maar ondersteunen waar nodig.

De vraag over de planning van de beleidsmaatregel 
werd reeds eerder beantwoord. Het zou goed zijn dat er 
niet wordt gedraald. Er is nu een eerste stap gezet en 
er moet verder worden gewerkt. De ontmanteling komt 
er zeker, vijf van de zeven centrales gaan sluiten. De 
berging van het afval komt er ook aan.

Op de onderhandelingen met de exploitant kan 
niet worden ingegaan, maar het is wel duidelijk dat 
de Belgische overheid niet de uitbater kan zijn van de 
nucleaire centrales, en het kan ook niet de bedoeling 
zijn dat een uitbater jarenlang de lusten heeft genoten 
en dan de lasten doorschuift naar de Staat.

en place à cet effet. Il a été fait référence à NETALUX, 
qui est actif dans le domaine de la décontamination 
au moyen de techniques laser. Parmi les techniques 
de démantèlement, on distingue les techniques de 
haute technologie telles que la décontamination, par 
exemple, et les travaux lourds, le levage et la casse. 
Ces entreprises sont venues à la table ronde et elles 
étaient présentes aux “decommissioning days”. Le FTE 
a pour mission de soutenir les mesures relatives à la 
transition énergétique, telles que l’économie de l’hydro-
gène, l’éolien en mer, la sécurité d’approvisionnement, 
l’encouragement accru de la flexibilité, … La Belgique 
dispose à côté de cela d’un haut niveau d’expertise dans 
les institutions nucléaires et dans plusieurs entreprises 
situées dans les mêmes régions qui gravitent autour 
de ces institutions. NETALUX en constitue un très bon 
exemple. Le but de la table ronde est précisément de 
former un groupe d’entreprises attractif de façon à per-
mettre à ces entreprises, qui sont souvent des PME, 
de jouer un rôle dans le démantèlement partout dans le 
monde. Les deux formes de financement – le FTE et la 
FRR – coexistent. Elles ont chacune leur place et il est 
inutile de les opposer l’une à l’autre. Le gouvernement 
est favorable aux deux types de recherches, aux deux 
types de projets.

En ce qui concerne les questions relatives à la dif-
ficulté de démanteler les réacteurs nucléaires tout en 
continuant à en faire fonctionner, il convient de souligner 
que l’exploitant a déclaré qu’il ne fallait pas considérer 
ces opérations séparément, mais qu’il n’a pas dit que 
ces opérations ne peuvent pas être réalisées simulta-
nément. C’est à l’AFCN qu’il incombe de déterminer la 
méthode à appliquer en la matière.

En réponse aux questions relatives au plan social, 
la ministre indique que cette responsabilité incombe 
d’abord à l’employeur. Bien entendu, le gouvernement 
ne laissera pas les travailleurs sur le carreau et il les 
soutiendra si nécessaire.

Il a déjà été répondu à la question relative à la pla-
nification de la mesure politique. Il n’y a pas de temps 
à perdre. Une première étape est à présent franchie et 
le travail doit se poursuivre. Le démantèlement aura 
certainement lieu, car cinq des sept centrales fermeront. 
L’enfouissement des déchets aura également lieu.

Bien que la ministre ne puisse pas commenter les 
négociations avec l’exploitant, il est clair que les pou-
voirs publics belges ne peuvent pas être l’exploitant des 
centrales nucléaires, et qu’il serait inadmissible qu’un 
exploitant ait bénéficié des avantages de leur privatisa-
tion pendant plusieurs années puis fasse supporter la 
charge de leur fermeture par l’État.
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Het wetsontwerp over de nucleaire voorzieningen 
zal niet meer afgezwakt worden door de minister die 
de tekst heeft ingediend.

De heer Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister 
en minister van Economie, bevestigt op de vragen over 
het sociaal plan dat dit op de eerste plaats een verant-
woordelijkheid van de werkgever is. Er is op dit moment 
geen sprake over het opstarten van een “procedure 
Renault” (verwijst naar de wet van 13 februari 1998, Wet 
houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstel-
ling, bekend als de wet Renault) omdat de activiteiten nog 
altijd worden voortgezet, omdat de exploitatie van twee 
reactoren zal worden verlengd en omdat het personeel 
zal worden aangehouden tijdens de ontmantelingsfase. 
Daarom heeft Engie Electrabel geen sociaal plan, maar 
wel een retentieplan op tafel gelegd, duidelijk met de 
bedoeling de beschikbare kennis en competenties, ook 
van de onderleveranciers, binnen het bedrijf te houden, 
wat ook de uitkomst zal zijn van de onderhandelingen 
over de verlenging van twee reactoren.

De voorwaarden in het retentieplan zijn redelijk goed 
bekend. Er is een behoud van de volledige tewerkstel-
ling voor alle personeelsleden in de nucleaire centrales 
tot 2027. Dit geldt voor in totaal 2 100 personeelsleden, 
ongeveer 1 000 in Tihange, ongeveer 1 000 in Doel, en 
ongeveer 100 in het hoofdkantoor. Aanwervingen worden 
bevroren vanaf 2025, behalve indien uitzonderingen 
door de directie worden gegeven. Ongeveer 1 000 per-
soneelsleden ouder dan 45 jaar, krijgen een tewerk-
stellingsgarantie tot hun pensioen, eventueel met een 
heroriëntering van hun functie, maar met behoud van 
hun salaris en hun statuut. Het statuut van de perso-
neelsleden jonger dan 45 jaar wordt gegarandeerd door 
het eerdergenoemde akkoord van 1962.

De exploitant voorziet een budget van 18 miljoen euro 
voor de vorming van zijn nucleair personeel, en dit voor de 
periode 2022 tot 2027. Tijdens de fase van de ontmante-
ling, de verderzetting van de activiteiten en de eventuele 
verlenging van twee centrales zal het nodig zijn een deel 
van het personeel op te leiden of bij te scholen. Vandaag 
kan het behoud van het personeel worden gegarandeerd. 
Om vertrekken op de twee sites te vermijden, heeft Engie 
Electrabel nog extra retentiepremies ingevoerd. Naar 
aanleiding van de onderhandelingen van Engie Electrabel 
met de regering, over de verlenging van twee centrales, 
heeft Engie Electrabel aan het personeel meegedeeld 
dat bepaalde maatregelen uit het retentieplan opnieuw 
zullen moeten worden geëvalueerd in het geval er een 
verlenging komt.

De Nationale Arbeidsraad (afgekort: NAR) heeft 
op 17 december 2019 een advies (nummer 2 149) en 

Le projet de loi relatif aux provisions nucléaires ne 
sera pas affaibli par le ministre qui a déposé le texte.

M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre 
et ministre de l’Économie, confirme, en réponse aux 
questions relatives au plan social, que celui-ci relève 
d’abord de la responsabilité de l’employeur. Il n’est pas 
question aujourd’hui d’entamer une “procédure Renault” 
(en référence à la loi du 13 février 1998 portant des dis-
positions en faveur de l’emploi, dite loi Renault) parce 
que les activités se poursuivent, parce que l’exploita-
tion de deux réacteurs sera prolongée et parce que le 
personnel sera maintenu en fonction pendant la phase 
de démantèlement. Par conséquent, Engie Electrabel 
n’a pas présenté de plan social mais bien un plan de 
rétention dans le but avoué de conserver en son sein 
les connaissances et les compétences disponibles, y 
compris celles des sous-traitants, quelle que soit l’issue 
des négociations à propos de la prolongation de deux 
réacteurs.

Les conditions du plan de rétention sont raisonna-
blement bien connues. Il prévoit le maintien du plein 
emploi pour tout le personnel des centrales nucléaires 
jusqu’en 2027. Cela concerne 2 100 personnes au 
total, soit environ 1 000 à Tihange, 1 000 à Doel, 
et 100 au siège. Les recrutements seront gelés à partir 
de 2025, sauf exception accordée par la direction. Près 
de 1 000 membres du personnel âgés de plus de 45 ans 
bénéficient d’une garantie d’emploi jusqu’à leur retraite, 
éventuellement moyennant une réorientation de leurs 
fonctions, mais sans perte de salaire ni de statut. Le statut 
des membres du personnel âgés de moins de 45 ans 
est garanti par l’accord susmentionné de 1962.

L’exploitant prévoit un budget de 18 millions d’euros 
pour la formation de son personnel nucléaire pour la 
période 2022-2027. Pendant la phase de démantèlement, 
la poursuite des activités et la prolongation éventuelle de 
deux centrales, il faudra former ou recycler une partie 
du personnel. Aujourd’hui, le maintien du personnel 
peut être garanti. Pour éviter des départs sur les deux 
sites, Engie Electrabel a mis en place des primes de 
rétention supplémentaires. À la suite des négociations 
entre Engie Electrabel et le gouvernement concernant 
la prolongation de deux centrales, Engie Electrabel a 
informé le personnel que certaines mesures du plan de 
rétention devraient être réévaluées en cas de prolongation.

Le 17 décembre 2019, le Conseil national du tra-
vail (CNT) a émis un avis (numéro 2 149) et une 
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een aanbeveling (nummer 28) uitgebracht, inzake her-
structureringen. Deze aanbeveling is dubbel:

— een kwalitatieve en efficiënte informatie-consultatie 
voor het geheel van de personeelsleden;

— een aanbeveling over de mee te delen informatie met 
betrekking tot medecontractanten zoals onderaannemers.

De regering en de taskforce hadden willen anticiperen 
en de verschillende betrokken ondernemingen, met de 
verschillende nationale instituten actief in de nucleaire 
sector en ook die actief op het gebied van de financie-
ring rond de tafel brengen. Zo was ook de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (afgekort: 
FPIM) aanwezig op de ronde tafel, om eventuele finan-
cieringsbronnen voor het opzetten van een industriële 
ontmantelingsstructuur te kunnen overwegen. Van bij de 
aanvang was het voor de regering duidelijk dat ze een 
eerste stap met het initiëren van een samenkomst voor 
het uitwisselen van ervaringen moest zetten, maar voor 
het vervolg de fakkel zou moeten worden doorgegeven 
aan de sector. In een concurrentiële omgeving, waar 
bepaalde regels gelden, kan de regering niet optreden 
zoals ze misschien zou willen. De regering heeft het 
maximaal toelaatbare gedaan. En het is verheugend vast 
te stellen dat de sector, onder coördinatie van Agoria, 
het nu zelf in de hand heeft genomen. Een extra stap 
werd gezet met de presentatie, door Engie Electrabel, 
van het ontmantelingsprogramma en de manier waarop 
ze de ontmanteling in verschillende fasen willen uitvoe-
ren, aan de ondernemingen uit de sector, klein en groot. 
Het was ook belangrijk de kmo’s uit de sector hierbij te 
betrekken. Iedereen werkt mee in de logica van een 
nieuwe industriële sector. De lijst van de deelnemers 
is bekend en kan worden gegeven.

De samenwerking met de universiteiten op het gebied 
van de vorming gebeurt in het kader van de BNEN. 
Zowel het SCK CEN als de Belgische Universiteiten 
die actief zijn op het gebied van nucleaire vorming zijn 
hierbij betrokken. Er worden opleidingen gegeven die 
gelinkt zijn aan ontmantelingen, maar ook opleidingen 
gelinkt aan de verderzetting van de activiteiten. Een 
meer gedetailleerde lijst met opleidingen is beschikbaar 
en kan worden gegeven.

Het is niet de bedoeling het toepassingsgebied van 
het paritaire comité 326 te veranderen. De werknemers 
die vandaag onder PC 326 vallen, zullen dit ook in de 
toekomst doen.

Samen met de gewesten wordt er heel veel aandacht 
gegeven aan het upgraden van de werknemers van 
de onderaannemers, in de hypothese dat er door de 

recommandation (numéro 28) au sujet des restructura-
tions. Cette recommandation est double:

— une information-consultation qualitative et efficiente 
pour tous les membres du personnel;

— une recommandation sur les informations à com-
muniquer en ce qui concerne les co-contractants tels 
que les sous-traitants.

Le gouvernement et la task force ont voulu anticiper 
et réunir autour de la table les différentes entreprises 
concernées ainsi que les différents instituts nationaux 
actifs dans le secteur nucléaire et dans le domaine du 
financement. C’est ainsi que la Société fédérale de 
participation et d’investissement (SFPI) était également 
présente à la table ronde afin d’examiner les sources 
de financement possibles pour la mise en place d’une 
structure de démantèlement industriel. Dès le départ, 
il était clair pour le gouvernement qu’il devait faire le 
premier pas en initiant une réunion pour échanger les 
expériences, mais que pour le reste, il devait passer le 
flambeau au secteur. Dans un environnement concurren-
tiel, où certaines règles sont de mise, le gouvernement 
ne peut pas agir comme il le souhaiterait peut-être. Le 
gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et 
il est réjouissant de constater que le secteur, sous la 
coordination d’Agoria, a désormais pris les choses en 
main. Une étape supplémentaire a été franchie avec la 
présentation par Engie Electrabel aux entreprises du 
secteur, grandes et petites, du programme de démantè-
lement et de la manière dont l’entreprise entend réaliser 
ce démantèlement en plusieurs phases. Il était égale-
ment important d’associer les PME du secteur. Chacun 
participe à la logique d’un nouveau secteur industriel. La 
liste des participants est connue et peut être transmise.

La coopération avec les universités dans le domaine 
de la formation s’inscrit dans le cadre du programme 
BNEN. Le SCK CEN et les universités belges actives 
dans le domaine de la formation nucléaire y participent. 
Des formations sont dispensées sur le démantèlement, 
mais aussi sur la poursuite des activités. Une liste plus 
détaillée des cours de formation est disponible et peut 
être transmise.

L’objectif n’est pas de modifier le champ d’application 
de la commission paritaire 326. Les travailleurs salariés 
qui relèvent aujourd’hui de cette commission continueront 
à en relever à l’avenir.

Une attention toute particulière est attachée, avec les 
Régions, au reclassement de tous les travailleurs des 
sous-traitants, dans l’hypothèse où un plan social serait 
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exploitant een sociaal plan op tafel wordt gelegd, wat 
vandaag nog niet het geval is. Er is een verhoogde 
waakzaamheid voor de eerbiediging van de verschillende 
fasen van de procedures, eerst voor de informatiefase, 
die zou moeten starten met een betekening, en die 
normaal leidt tot een sociaal plan. Maar de wet Renault 
is nog niet van toepassing. Dit neemt niet weg dat alle 
betrokkenen zo goed als mogelijk zullen anticiperen op 
een sociaal plan, met de noodzakelijke opleiding voor en 
upgraden van de werknemers. Dit is een bevoegdheid 
die vooral tot de Gewesten behoort.

Doordat de onderhandelingen over een eventuele 
verlenging nog steeds lopen, is het vandaag heel moeilijk 
om precieze cijfers over het aantal betrokken werkne-
mers te geven.

De nieuwe sector rond de ontmantelingen schrijft zich 
in in de logica van de circulaire economie. De bedoe-
ling is om per schip componenten te vervoeren en de 
ontsmette materialen opnieuw te gebruiken.

De contacten met de Gewesten, zowel met Vlaanderen 
als met Wallonië, verlopen bijzonder goed, zowel tus-
sen de kabinetten als met de regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling.

Mevrouw Annelies Verlinden, minister van Binnen-
landse Zaken en Veiligheid, verduidelijkt dat een con-
sultant werd aangesteld omwille van het belang van de 
opdracht, en omdat dit toelaat dat het FANC zich con-
centreert op zijn basistaak. Deze consultant zal samen 
met het FANC voor eind 2022 een plan opstellen. Op 
dat moment zal bekend zijn welke financiering voor de 
toekomst van het FANC nodig zal zijn. De piste van de 
dotaties zal zeker nodig zijn als men ziet welke inkom-
sten het FANC van andere klanten krijgt. De analyse zal 
moeten bepalen hoe groot de dotatie moet zijn.

Op het gebied van personeel zijn er zeker experten no-
dig, vandaag en in de toekomst, en het zal ook afhangen 
van de operaties van Engie Electrabel op langere termijn 
en van de situatie met de nucleaire reactoren waarvan 
de levensduur zal worden verlengd. Vanaf 2023 zullen 
de ontmantelingen en de lange termijn operaties van 
Engie Electrabel gelijktijdig moeten worden gedaan. 
Vandaag bereidt het FANC zich daarop voor.

Op de vragen over het gelijktijdig ontmantelen en in 
bedrijf houden van kernreactoren op dezelfde site moet 
worden gewacht op de verdere details van de lange 
termijn operaties van Engie Electrabel, die nog niet be-
schikbaar zijn. Er wordt momenteel nog onderhandeld 
over de basisbeslissing. Het zit ook in de planning van 

mis sur la table par l’exploitant, ce qui n’est pas encore 
le cas aujourd’hui. Une attention accrue sera accordée 
au respect des différentes phases des procédures, avec 
tout d’abord la phase d’information, qui devrait débuter 
par une notification et qui aboutit généralement à la 
conclusion d’un plan social. Mais la loi Renault n’est pas 
encore applicable. Il n’empêche que tous les acteurs 
concernés anticiperont le plus possible les différents 
éléments d’un plan social, dont les nécessaires forma-
tion et mises à niveau des travailleurs. Il s’agit d’une 
compétence qui relève en grande partie des Régions.

Il est très difficile de fournir aujourd’hui le nombre 
précis de travailleurs concernés dès lors que les négo-
ciations quant à une éventuelle prolongation sont tou-
jours en cours.

Le nouveau secteur qui se développe autour des 
travaux de démantèlement s’inscrit dans la logique de 
l’économie circulaire. L’objectif est de transporter les 
composants par navire et de réutiliser les matériaux 
décontaminés.

Les contacts avec les Régions flamande et wallonne 
se déroulent particulièrement bien, tant avec les cabinets 
qu’avec les services régionaux de l’emploi.

Mme Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, des 
Réformes institutionnelles et du Renouveau démocra-
tique, précise qu’un consultant a été désigné au vu de 
l’importance de la mission, et parce que cette désigna-
tion permet à l’AFCN de se concentrer sur sa mission 
de base. Ce consultant élaborera un plan avec l’AFCN 
pour la fin 2022, moment où l’on connaîtra le montant 
du financement dont l’AFCN aura besoin à l’avenir. La 
piste des dotations sera certainement nécessaire lorsque 
l’on analyse le montant des recettes que l’AFCN perçoit 
de ses autres clients. Cette analyse devra déterminer le 
montant auquel cette dotation devra s’élever.

En matière de personnel, des experts sont sans 
aucun doute nécessaires, aujourd’hui et demain, et cela 
dépendra aussi des opérations à long terme d’Engie 
Electrabel et de la situation des réacteurs nucléaires 
dont la durée de vie sera prolongée. Dès 2023, les 
démantèlements et les opérations à long terme d’Engie 
Electrabel devront être menés de front, ce à quoi l’AFCN 
se prépare aujourd’hui.

En réponse à la question de savoir s’il sera possible 
de procéder simultanément, sur un même site, au dé-
mantèlement et à l’exploitation de réacteurs, la ministre 
indique qu’il faudra attendre les détails des opérations 
à long terme d’Engie Electrabel, qui ne sont pas encore 
disponibles. Les négociations sur la décision de base se 
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het FANC. Voor het FANC is de veiligheid een absolute 
prioriteit. Het is op dit moment niet mogelijk om een goede 
inschatting te maken over hoe beide samen zullen gaan. 
Het is aan de exploitant om voorstellen te doen op het 
gebied van aanpak, organisatie en planning.

Op de vraag over de taak of het toepassingsgebied 
van de taskforce lijkt het inderdaad aangewezen, na de 
afronding van de onderhandelingen met Electrabel, te 
evalueren of deze moet worden herzien.

Op de vraag waarom een externe en verondersteld 
dure consultant nodig is voor het bepalen van de toe-
komstige financiering van het FANC, kan worden ge-
antwoord dat het belangrijk is dat dit zo goed mogelijk 
moet worden gedaan. Duur is een relatief begrip en 
de aanduiding van de expert is goedgekeurd door de 
bevoegde beheersorganen.

Rond “vigilant guardian” is het vandaag zo dat de 
beveiliging van de kerncentrales nog altijd door defensie 
wordt gedaan, en dit in afwachting van de overname door 
DAB. Ook na de sluiting zal er een verdere beveiliging 
nodig zijn. Of dit door defensie of door DAB zal gedaan 
worden hangt ook af van de bezetting van DAB, maar 
er komen op het gebied van beveiliging zeker geen 
compromissen.

Voor de reactoren die verder in uitbating blijven zullen 
de heffingen moeten worden betaald, tot de stopzetting 
van de reactoren. De inkomsten van deze heffingen zul-
len worden meegenomen in de studie voor de verdere 
financiering van het FANC. Het is niet de bedoeling dat 
er dotaties komen voor inkomsten die er nog zouden zijn.

De kostprijs van de ontmantelingen is geen onderdeel 
van het dossier dat in maart 2022 werd ingediend. Dit is 
een dossier waarin verwezen wordt naar de voorberei-
dende activiteiten en de activiteiten na de stopzetting, 
op het gebied van nucleaire veiligheid. Een exacte 
kostenraming maakt daarvan geen onderdeel uit.

Op het gebied van communicatie wordt geprobeerd 
dit op een zo betrokken mogelijke manier met alle be-
langhebbenden te doen, maar op het gebied van vervoer 
moet er ook rekening mee worden gehouden dat dit 
een uiterst gevoelige, delicate en vertrouwelijke aange-
legenheid betreft, waarover geen ruime communicatie 
kan worden gedaan. Er zal worden gecontacteerd wie 
nodig is, en die zal op de hoogte worden gebracht, maar 
omwille van de veiligheid zal er heel andere soort com-
municatie nodig zijn.

poursuivent actuellement. Ce point figure aussi dans la 
planification de l’AFCN, pour qui la sécurité est la priorité 
absolue. Il est aujourd’hui impossible d’évaluer correc-
tement comment ces deux opérations se concilieront. Il 
appartiendra à l’exploitant de formuler des propositions 
en matière de gestion, d’organisation et de calendrier.

S’agissant de la question relative au champ d’applica-
tion de la task force, il semblerait effectivement indiqué 
d’évaluer, après la conclusion des négociations avec 
Electrabel, l’opportunité de réviser ce champ d’application.

En réponse à la question de savoir pourquoi un consul-
tant externe présumé onéreux est nécessaire pour 
déterminer le montant futur du financement de l’AFCN, 
la ministre indique qu’il importe que cette évaluation soit 
réalisée au mieux. Le prix est une notion relative et la 
désignation de l’expert a été approuvée par les organes 
de gestion compétents.

Concernant les questions relatives à l’opération vigilant 
guardian, il est exact que la sécurisation des centrales 
nucléaires est aujourd’hui toujours assurée par la Défense, 
en attendant que la DAB reprenne cette mission. Il sera 
encore nécessaire d’assurer cette sécurisation après la 
fermeture des centrales. La question de savoir si cette 
sécurisation sera assurée par la Défense ou par la DAB 
dépendra aussi de l’occupation en personnel de la DAB, 
mais pas la moindre concession ne sera faite en matière 
de sécurisation.

Les taxes prélevées sur les réacteurs qui resteront en 
activité devront être payées jusqu’à leur arrêt. Le produit 
de ces taxes figurera dans l’étude sur le financement à 
venir de l’AFCN. Il n’est pas envisageable d’allouer des 
dotations si des revenus sont encore perçus.

Le coût du démantèlement n’est pas mentionné dans 
le dossier introduit en mars 2022. Il s’agit d’un dossier 
qui renvoie aux activités préparatoires et aux activités 
postérieures à l’arrêt en lien avec la sûreté nucléaire. Il 
ne comporte aucune estimation exacte des coûts.

On s’efforcera de communiquer en associant au mieux 
toutes les parties prenantes à la communication, mais 
il faudra également tenir compte du fait que la question 
du transport est une question extrêmement sensible, 
délicate et confidentielle à propos de laquelle il ne peut 
pas être communiqué à grande échelle. Les personnes 
nécessaires seront contactées et informées mais, pour 
des raisons de sécurité, il sera nécessaire d’élaborer 
un autre type de communication.
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IV. — REPLIEKEN

De heer Kurt Ravyts (VB) komt terug op wat werd 
gezegd over het ETF. In het verslag van de hoorzitting 
van 29 maart 2022 staat ook dat de heer Christian Dierick 
van Agoria, de coördinator “business group Advanced 
Belgian Competences in (nuclear) Decommissioning”, 
die ongetwijfeld aanwezig was op de infosessie met 
Electrabel op 25 april 2022, zegt: “Er zou toch goed 
moeten worden nagedacht over een parallel circuit, 
naast de fundamentele research van het SCK CEN. Als 
een project geen toegevoegde waarde heeft voor het 
SCK CEN zal het er niet door komen. Als de overheid 
hier toch ondersteuning zou willen verlenen, dan zou dat 
direct naar de ondernemingen moeten gaan.”.

De industrie zegt dus dat het toekennen van de 
middelen aan de ondernemingen, via het SCK CEN, 
een te beperkte vrijheid geeft om iets te doen rond de 
ontmantelingen.

Het zou goed zijn de aanwezigheidslijst van de sessie 
van 25 april 2022 te verspreiden, en indien mogelijk ook de 
verslaggeving ervan te bezorgen. Deze vergadering was 
een belangrijk moment voor de verdere ontwikkeling van 
de industriële spelers.

De heer Bert Wollants (N-VA), is van oordeel dat 
vele zaken worden beïnvloed door het dossier van 
de levensduurverlenging van de kerncentrales. Het is 
begrijpelijk dat nog niet alle stappen zijn gezet om dat 
op een degelijke manier voor te bereiden. Maar het 
moet wel gebeuren en misschien kunnen al een aantal 
voorbereidende werkzaamheden worden doorgevoerd. 
In het rapport van het FANC staat dat de medewerkers 
van het FANC, die gelijktijdig de ontmantelingen en de 
verdere exploitatie van de kerncentrales zullen moeten 
begeleiden, voor bijzondere uitdagingen staan. Hier is 
toch wat voorbereiding noodzakelijk, zelfs vooraleer 
geweten is hoe de verdere exploitatie er zal uitzien, 
en welke investeringen wel of niet en wanneer worden 
gedaan. Het kan niet dat het FANC in de toekomst de 
ontmantelingen en de verdere exploitatie onderbezet 
moet opvolgen. Ofwel wordt het FANC versterkt, ofwel 
wordt er aan één van beiden een prioriteit gegeven.

Toen het ETF bij wet werd aangenomen, tijdens de 
vorige regeerperiode, was de definitie bewust voldoende 
ruim geformuleerd zodat ook de nucleaire projecten 
mogelijk waren. Een amendement van de Ecolo-Groen-
fractie om nucleaire projecten uit te sluiten werd toen 
door het Parlement weggestemd. Het is onbegrijpelijk dat 
de minister van Energie zegt dat het nooit de bedoeling 
was om nucleaire projecten via het ETF te ondersteunen, 
en het juist de fractie Ecolo-Groen was die een dergelijk 

IV. — RÉPLIQUES

M. Kurt Ravyts (VB) revient sur ce qui a été dit à propos 
du FTE. Le rapport de l’audition du 29 mars 2022 indique 
également que M. Christian Dierick, représentant d’Agoria 
et coordinateur du “business group Advanced Belgian 
Competences in (nuclear) Decommissioning”, qui était 
certainement présent à la séance d’information d’Elec-
trabel du 25 avril 2022, a tenu les propos suivants: «Il 
faudrait néanmoins bien réfléchir à un circuit parallèle, 
en plus de la recherche fondamentale du SCK CEN. 
Si un projet ne présente pas de valeur ajoutée pour 
le SCK CEN, il n’aboutira pas. Si les pouvoirs publics 
souhaitent apporter une aide à ce niveau, ils doivent 
l’octroyer directement aux entreprises.”.

L’industrie fait donc observer que l’octroi des moyens 
aux entreprises au travers du SKC CEN donne trop peu 
de liberté pour agir en matière de démantèlement.

Il serait judicieux de diffuser la liste des personnes 
présentes à la réunion du 25 avril 2022 et, si possible, 
également le rapport y afférent. Cette réunion fut un 
moment important pour le futur des acteurs industriels.

M. Bert Wollants (N-VA) estime que le dossier de 
la prolongation de la durée de d’exploitation des cen-
trales nucléaires a de nombreuses conséquences. Il 
est compréhensible que toutes les étapes n’aient pas 
encore été franchies pour préparer correctement le 
démantèlement. Celui-ci devra toutefois avoir lieu et 
certains travaux préparatoires peuvent peut-être déjà 
être réalisés. Le rapport de l’AFCN indique que des 
défis importants attendent les collaborateurs de cette 
agence, qui devront accompagner simultanément les 
démantèlements et la poursuite de l’exploitation des 
centrales nucléaires. Une importante préparation sera 
nécessaire à cette fin, même avant de savoir comment 
l’exploitation se poursuivra et quels investissements 
seront réalisés ou pas. Il serait inadmissible que l’AFCN 
manque de personnel à l’avenir pour assurer le suivi 
des démantèlements et de la poursuite de l’exploitation. 
Il convient soit de renforcer l’AFCN, soit de donner la 
priorité à l’un de ces deux points.

Lorsque le FTE a été créé sous la législature précé-
dente, ses objectifs ont été formulés assez largement 
pour admettre également les projets nucléaires. Un 
amendement présenté par le groupe Ecolo-Groen ten-
dant à exclure les projets nucléaires a alors été rejeté 
par le Parlement. L’orateur ne comprend pas que la 
ministre de l’Énergie affirme que l’objectif n’a jamais été 
de soutenir d’éventuels projets nucléaires au travers du 
FTE, alors que c’est précisément le groupe Ecolo-Groen 
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amendement had ingediend. Ecolo-Groen heeft toen 
tegen het ETF, zoals het door de vorige regering was 
geformuleerd, gestemd.

De rapporteurs, De voorzitter,

Kris VERDUYCKT
Kurt RAVYTS

Bert WOLLANTS

qui a présenté un amendement à ce sujet. Ecolo-Groen 
avait alors voté contre le FTE tel que proposé par le 
gouvernement précédent.

Les rapporteurs, Le président,

Kris VERDUYCKT
Kurt RAVYTS

Bert WOLLANTS
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