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Chambre des représentants  
de Belgique

Belgische Kamer van  
volksvertegenwoordigers

tot instelling van  
een parlementaire onderzoekscommissie 

belast met het onderzoek naar  
het gefaalde digitaliseringsproject i-Police

(ingediend door  
de heer Ortwin Depoortere c.s.)

visant à instituer  
une commission d’enquête parlementaire 

chargée d’examiner l’échec  
du projet de numérisation i-Police

(déposée par  
M. Ortwin Depoortere et consorts)

PROPOSITIONVOORSTEL
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N-VA� : Nieuw-Vlaamse Alliantie
VB� : Vlaams Belang
MR� : Mouvement Réformateur
PS� : Parti Socialiste
PVDA-PTB� : Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Les Engagés� : Les Engagés
Vooruit� : Vooruit
cd&v� : Christen-Democratisch en Vlaams
Ecolo-Groen� : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
Anders.� : Anders.
DéFI� : Démocrate Fédéraliste Indépendant
ONAFH/INDÉP� : Onafhankelijk-Indépendant

Afkorting bij de nummering van de publicaties: Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 56 0000/000
Parlementair document van de 56e zittingsperiode + 
basisnummer en volgnummer

DOC 56 0000/000
Document de la 56e législature, suivi du numéro de 
base et numéro de suivi

QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites
CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV Beknopt Verslag CRABV Compte Rendu Analytique

CRIV
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal 
verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de 
toespraken (met de bijlagen)

CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte 
rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique 
traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN Plenum PLEN Séance plénière
COM Commissievergadering COM Réunion de commission

MOT Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT
Motions déposées en conclusion d’interpellations 
(papier beige)
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DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de numérisation i-Police a été lancé début 
2017 par l’autorité fédérale dans le but d’équiper la 
police intégrée d’une plateforme numérique moderne, 
complète et performante. En décembre 2021, les autorités 
publiques ont attribué ce marché à la société informa-
tique française Sopra Steria. Ce projet visait notamment 
à assurer un meilleur partage de l’information entre les 
services de la police locale et fédérale, le remplacement 
de la Banque de données Nationale Générale (BNG) 
ainsi qu’un soutien plus efficace du travail policier sur 
le terrain. Plusieurs applications et plusieurs banques 
de données vieilles de plusieurs dizaines d’années 
devaient être ainsi remplacées par une plateforme ultra-
moderne et fonctionnelle qui devait réunir l’ensemble 
des informations.

L’objectif était de mettre fin à la fragmentation et à 
l’utilisation de systèmes archaïques qui accablent la 
police intégrée depuis l’affaire Dutroux, datant de la fin 
des années 1990, et les attentats perpétrés à l’aéroport 
de Zaventem en 2016.

Quatre ans après le lancement du projet i-Police, le 
bilan est toutefois lamentable. Ce projet a été définitive-
ment abandonné fin 2025 par le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité sans que le moindre projet opération-
nel n’ait été intégralement livré, et il se solde par une 
débâcle financière, administrative et organisationnelle 
dont le préjudice pourrait atteindre, selon les estimations 
disponibles, plusieurs centaines de millions d’euros.

Il ressort d’une reconstitution détaillée que:

a) le budget initial de 90 millions d’euros est passé à 
299.728.747 euros pour la période 2021-2027;

b) le financement était structurellement flou et instable, 
notamment en raison de la prise en compte de crédits 
de personnel non utilisés;

c) plusieurs audits réalisés, notamment, par l’Inspection 
des Finances, Deloitte et des managers de crise externes, 
étaient très critiques à l’égard de la gouvernance, de la 
stratégie informatique et du fonctionnement interne de 
la Police fédérale;

d) plusieurs factures établies par des partenaires 
externes ont été payées sans avoir été suffisamment 
contrôlées;

TOELICHTING

Dames en Heren,

Het digitaliseringsproject i-Police werd begin 2017 door 
de federale overheid gelanceerd met de ambitie om de 
geïntegreerde politie uit te rusten met een modern, al-
lesomvattend en performant digitaal platform, waarna 
in december 2021 de overheid de opdracht gunde aan 
Frans IT-bedrijf Sopra Steria. Het project moest onder 
meer zorgen voor een betere informatiedeling tussen 
lokale en federale politiediensten, een vervanging van 
de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en een 
efficiëntere ondersteuning van politiewerk op het terrein. 
Decenniaoude applicaties en databanken zouden ver-
vangen worden door een hypermodern en functioneel 
platform dat alle informatie samenbrengt.

Daarmee zou men een einde maken aan de ver-
snippering en archaïsche systemen die reeds sinds de 
zaak-Dutroux eind de jaren 1990 en de aanslagen op 
de luchthaven van Zaventem in 2016 de geïntegreerde 
politie teisteren.

Vier jaar na de opstart van het project is de balans 
echter onthutsend. Het project i-Police werd eind 2025 de-
finitief stopgezet door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Veiligheid, zonder dat ook maar één project 
in zijn totaliteit operationeel werd opgeleverd. Wat rest 
is een financieel, bestuurlijk en organisatorisch debacle 
waarvan de schade volgens beschikbare ramingen kan 
oplopen tot honderden miljoenen euro’s.

Uit een uitgebreide reconstructie blijkt dat:

a) het oorspronkelijke budget van 90 miljoen euro 
opliep tot 299.728.747 euro, voor de periode 2021-2027;

b) de financiering structureel onduidelijk en instabiel 
was, onder meer door het rekenen op niet-benutte 
personeelskredieten;

c) audits van onder andere de Inspectie van Financiën, 
Deloitte en externe crisismanagers vernietigend waren 
over de governance, de IT-strategie en de interne werking 
van de federale politie;

d) facturen van externe partners zonder voldoende 
controle werden betaald;
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e) plusieurs logiciels et plusieurs licences achetés 
pour épuiser les budgets se sont révélés largement 
inutilisables;

f) l’architecture informatique choisie était totalement 
inadaptée au travail policier;

g) plusieurs avertissements formulés dans les audits 
et par le sommet de la hiérarchie de la police ont été 
traités trop tard ou insuffisamment;

h) des tensions communautaires et institutionnelles 
ont empêché, pendant de nombreuses années, d’opter 
pour des solutions existantes et performantes.

De plus, les policiers utilisent encore aujourd’hui des 
systèmes obsolètes et fragmentés bien que des moyens 
publics considérables aient déjà été dépensés. Outre 
que cette situation a des conséquences financières, 
elle affecte directement l’efficacité opérationnelle et la 
sécurité de nos services de police et, par extension, 
de la population.

Compte tenu de l’ampleur du préjudice financier évo-
qué plus haut, du caractère structurel des manquements 
constatés, de l’absence de responsabilités politiques 
claires et de la nécessité d’en tirer des leçons pour les 
futurs projets de numérisation dans les services de 
sécurité, ainsi que de l’enquête judiciaire en cours sur 
les questions de l’existence de conflits d’intérêts et du 
détournement de fonds publics, nous estimons qu’il 
convient absolument que le Parlement exerce pleinement 
le contrôle qui lui incombe en vertu de la Constitution 
en instituant une commission d’enquête parlementaire.

Cette enquête apparaît indispensable pour identifier les 
causes exactes de cet échec, établir les responsabilités 
aux niveaux politique, administratif et opérationnel, et 
formuler des recommandations structurelles afin d’éviter 
que pareille situation se reproduise à l’avenir.

e) aangekochte software en licenties, aangekocht om 
budgetten uit te putten, in belangrijke mate onbruikbaar 
bleken;

f) de gekozen IT-architectuur fundamenteel ongeschikt 
was voor politiewerk;

g) waarschuwingen vanuit audits en de politietop te 
laat of onvoldoende werden opgevolgd;

h)  communautaire en institutionele spanningen een 
rationele keuze voor bestaande, performante oplossin-
gen jarenlang hebben geblokkeerd.

Daarenboven werken politiemensen vandaag nog 
steeds met verouderde en versnipperde systemen, on-
danks de enorme publieke middelen die reeds werden 
aangewend. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar 
raakt ook rechtstreeks aan de operationele slagkracht 
en veiligheid van onze politiediensten en, bij uitbreiding, 
van de bevolking.

Gelet op de omvang van de financiële schade, het 
structurele karakter van de vastgestelde tekortkomingen, 
het gebrek aan duidelijke politieke verantwoordelijkheid 
en de noodzaak om lessen te trekken voor toekomstige 
digitaliseringsprojecten binnen de veiligheidsdiensten 
alsook het lopende gerechtelijke onderzoek naar belan-
genvermenging en verduistering van overheidsgelden, 
achten wij het absoluut noodzakelijk dat het Parlement zijn 
grondwettelijke controlerende rol ten volle opneemt via de 
oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie.

Een dergelijk onderzoek is onontbeerlijk om de ware 
toedracht van het falen vast te stellen, verantwoorde-
lijkheden op politiek, administratief en operationeel 
niveau te identificeren en structurele aanbevelingen te 
formuleren om herhaling in de toekomst te vermijden.

Ortwin Depoortere (VB)
Francesca Van Belleghem (VB)
Barbara Pas (VB)



51351/001DOC 56

K A M E R • 3 e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2025 2026 C H A M B R E   3 e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E

PROPOSITION

Article 1er

Il est institué une commission d’enquête parlementaire 
chargée d’enquêter sur la préparation, la procédure 
décisionnelle, l’exécution, le suivi et l’abandon du projet 
de numérisation i-Police.

Art. 2

La mission de la commission d’enquête consiste à:

1° réaliser une évaluation complète et approfondie du 
déroulement de la mise en œuvre et de la gestion du 
projet i-Police en accordant une attention particulière au 
dérapage budgétaire, aux structures de gouvernance 
choisies, au rôle des bureaux de consultance, au rôle 
de la Police fédérale et de ses services IT, ainsi qu’à sa 
supervision par les ministres compétents et leurs cabinets;

2° déterminer dans quelle mesure les avertissements, 
les audits et les rapports émanant, notamment, de 
l’Inspection des Finances, de consultants externes et 
de managers de crise, ont été pris en compte à temps, 
correctement et intégralement;

3° examiner la procédure d’adjudication, les accords 
contractuels et les contrôles financiers se rapportant 
aux partenaires IT externes, y compris le paiement des 
factures et l’évaluation des prestations fournies;

4° déterminer pourquoi des solutions numériques 
existantes et éprouvées n’ont pas été retenues, ou l’ont 
été insuffisamment, et quel rôle les tensions institution-
nelles et communautaires ont joué à cet égard;

5° inventorier les conséquences de l’échec du projet 
i-Police sur le fonctionnement opérationnel et la sécurité 
des services de police;

6° constater les éventuelles responsabilités politiques, 
administratives et opérationnelles;

7° formuler toutes les recommandations et toutes les 
réformes structurelles nécessaires pour garantir le bon 
déroulement, la transparence et l’efficacité des futurs 
projets de numérisation au sein des services de sécurité.

VOORSTEL

Artikel 1

Er wordt een parlementaire onderzoekscommissie 
opgericht, belast met het onderzoek naar de voorbe-
reiding, de besluitvorming, de uitvoering, de opvolging 
en de stopzetting van het digitaliseringsproject i-Police.

Art. 2

De opdracht van de onderzoekscommissie bestaat erin:

1° een volledige en grondige evaluatie te maken van 
de wijze waarop het project i-Police werd opgezet en 
beheerd, met bijzondere aandacht voor de budgettaire 
ontsporing, de gekozen governance-structuren, de rol 
van consultancybureaus, de rol van de federale politie 
en haar IT-diensten, de aansturing door de bevoegde 
ministers en hun kabinetten;

2° na te gaan in welke mate waarschuwingen, audits 
en rapporten van onder meer de Inspectie van Financiën, 
externe consultants en crisismanagers tijdig, correct en 
volledig werden opgevolgd;

3° de gunningsprocedure, contractuele afspraken en 
financiële controles met externe IT-partners te onderzoe-
ken, inclusief de betaling van facturen en de beoordeling 
van geleverde prestaties;

4° te onderzoeken waarom bestaande en bewezen 
digitale oplossingen niet of onvoldoende werden benut 
en welke rol institutionele en communautaire spanningen 
daarbij speelden;

5° de impact van het falen van i-Police op de opera-
tionele werking en veiligheid van de politiediensten in 
kaart te brengen;

6° eventuele politieke, administratieve en operationele 
verantwoordelijkheden vast te stellen;

7° alle aanbevelingen en structurele hervormingen 
te formuleren die nodig zijn om toekomstige digitalise-
ringsprojecten binnen de veiligheidsdiensten degelijk, 
transparant en efficiënt te laten verlopen.
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Art. 3

La commission est composée de onze membres 
que la Chambre désigne parmi ses membres suivant la 
règle de la représentation proportionnelle des groupes 
politiques.

Art. 4

La commission est investie de tous les pouvoirs prévus 
par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

Art. 5

Les réunions de la commission sont publiques.

La commission peut toutefois décider, à tout moment, 
de se réunir à huis clos.

Art. 6

Dans les limites du budget fixé par le Bureau de la 
Chambre des représentants, la commission d’enquête 
parlementaire peut prendre toutes les mesures utiles 
pour réaliser ses travaux avec l’expertise et la rigueur 
requises.

Elle peut, à cet effet, faire appel à des experts, éven-
tuellement dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un 
contrat d’entreprise. La durée de ces contrats ne peut pas 
excéder celle des travaux de la commission d’enquête 
parlementaire.

Art. 7

La commission d’enquête parlementaire fait rapport 
à la Chambre des représentants dans les douze mois 
de son installation.

29 janvier 2026

Art. 3

De commissie bestaat uit elf leden, die de Kamer onder 
haar leden aanwijst, overeenkomstig de regel van de 
evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties.

Art. 4

De commissie wordt bekleed met alle bevoegdhe-
den waarin de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 
onderzoek voorziet.

Art. 5

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

De commissie kan evenwel op elk ogenblik beslissen 
met gesloten deuren te vergaderen.

Art. 6

De parlementaire onderzoekscommissie mag, binnen 
de door het Bureau van de Kamer vastgestelde begro-
ting, alle nodige maatregelen nemen die nuttig zijn om 
haar werkzaamheden met de vereiste deskundigheid 
en nauwkeurigheid te verrichten.

Zij kan daartoe een beroep doen op deskundigen, 
desgevallend in het kader van een arbeidsovereenkomst 
of een aannemingsovereenkomst. De duur van deze 
overeenkomsten mag die van de werkzaamheden van de 
parlementaire onderzoekscommissie niet overschrijden.

Art. 7

De parlementaire onderzoekscommissie brengt bin-
nen twaalf maanden na haar oprichting verslag uit aan 
de Kamer van volksvertegenwoordigers.

29 januari 2026

Ortwin Depoortere (VB)
Francesca Van Belleghem (VB)
Barbara Pas (VB)
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