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WETSONTWERP
betreffende de raming van het Nationaal Bureau
voor de voltooiing der Noord-Zuidverbindinq,

voor het dienstjaar 1950.

VERSLAG
NAM8NS DI~COMiVllSSIE

VOOR HWI' VlmKr'~RRSWI~ZRN('), urrrG~BRACHT
noon Og HEim. MARCK.

MEVROUWEN, MIJNE HEREN,

Het verslag en de rarning hehbsn he] voorwerp uitge-
rnankt van hot Parlementoir -Stuk nt 98, Karner der
Volksvertegenwoordigers (ziLtingsjaar ill19-1950, 15 De-
cember 19/19).

Bij hel lezen van clat stuk, hebt U zich rekenschap kun-
nen geven van de verschillende administratieve kwesties
in vsrband met het N.B. V., de stand vande aan de gang
zijnde werken, van de eigenlijke verbinding en van de
ophoging van hel Noord- en hel Zuidstntion, van de

. nieuwe werken uil le voeren in de omgeving van Brussel-
Zuid, de terrnijnen, enz., de versehillende heheersreke-
ningen van hel Bureau en de rarning del' uitgaven die
nog moeten gedaan wordcn om de werken te vollooien.

Volgens de vooruitzichten, kan het plan tot voltooiing
van de werken van de Noord-Zuidverbinding wordèn
samengevat als volgl :

a) JAAR 1950.

Begin 1050 zal de ruwhouw van de tunnel en van het
Noord-viaduct vollooirl zij n , De N.M.B.S. houdt zich thans
bezig met de uitrusling van de tunnel (ballast, plaatsen
van dwarsliggers en sporcn).

(1) Sarncnstclllnç van de Commissie : de heer Brunfaut, voorzitter:
de heren Clerckx, Delhachc, De Paepe, Goetqhebeur, [arnlnet, Loos,
Marck, Van Acker (Benoît). Vandcnberqhe (O.). Verqels, Verhamme.
_ Anseele, De Bruyn, De Kinder, Durer, Hens, Majot, Van Wtnqhe,
Vercauteren. ·-Becquevort, Demuyter, De Wllde. - Van den Branden.

zu,
98: Wetsontwerp.

22 MARS 1950.

PROJET DE LOI
relatif au compte de prévision de l'Office national
pour l'achèvement de la jonction Nord-Midi

pour l'exercice 1950.

RAPPORT
FAIT, AU NOM DE LA

COMMISSION DES COMMUNICATIONS ('),
PAR M. MARCK.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le rapport et le compte de prévisions ont fuit l'objet
~u Document parlementaire n° 98, Chambre des Repré-
sentants (session 19/1\)-1950, 15 décembre i9/19).

Vous avez pu vous rendre compte, il la lecture de ce
document, de diverses questions administratives concer-
nant l'O.N.J., de la situation des travaux en cours, de
la jonction proprement dite et du relèvement des gares
du Nord et du Midi, des ouvrages nouveaux à réaliser aux
abords cie Bruxelles-Midi, des délais, etc., des divers
comptes de gestion de l'Office et de l'estimation des
dépenses restant ft effectuel' pour l'achèvement des tra-
vaux.

D'après les prévisions, le planning d'achèvement des
travaux de la Jonction Nord-Midi peut se résumer comme
suit:

a) ANNÉE 1950.

Au début de i950, les travaux de gros œuvre du tunnel
et du viaduc Nord seront terminés. La S.N.C.B. procède à.
l'équipement du tunnel (ballast, pose des traverses eL des
voies).

(j) Composition de la Commission: M. Brunfaut, président;
MM. Clerckx, Delhache, De Paepe, Goetqhebeur, [amlnet, Loos. Marck,
Van Acker (Benott}, Vandenberqhe (O.), Verqels,' Verhamme. -
Anseele, De Bruyn, De Kinder, Duret, Hens, Major, Van Winghe, Ver-
cauteren, - Becqucvort, Demuyter, De Wilde. - Van den Branden.

Voir:
98: Projet de lolo H.
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De werken van hel Zuid-vladucl, van de Kapellekerk
tol iWII lu-l Zuirtholwerk, zij n aan de gang en zullen
einde vuu het l'''' halfjuur 1930 vollooid zijn. De nlwer-
kill/{ van de ijzereu hrug is \'I)Or dezellde periode voor-
zien. De ruwbou w van de kleine vierhoek nu) de Grond-
welplaats is voltooid en de westelijke schijf van de grote
vierhoek iAl'gonllc:~lraal, Overdekle struat) voor : hel
nieuwe "tillion, waar het mogelijk is 2 spoorhanen te
leggell, zal ('ilId" 1950 voltooid zijn.

III hel Cenf raal Station is de ruwhouw vollooid en de
alwerking, vooral die \.111 hel Sl'Ool"wcg-gedeelte,is aan de
g.mg 'gczondheitlsillriehlingen, verw.u-ming; enz.).

De ruwhouw \'lI1I rie venl ilntiecentrales zal einde '1950
vnl!lJ(lid zijn ('II hel ('p~lellell van hel mechaniseh gedccl te
l,al tijrleus dezdfde periode geschieden.

Hel ,;traölt werk vau de seetoren gelegen tussen de
Loxumstrunt en de Kruidtuinlnnn znl cincle 1930, de her-
slelling vun de Kruidluin in de loop van 1951 vollooid
ziju. '

In hel sluliou Hrussel-Zuid , zij n W sporen in hcdicning
g-esletd op Iwl hnveuplan , mel outvungstgobouw in cie
Frankrijkstrnut. Alle lijnen vcrtrekken van hel boven-
plan, en hel \'oor!opig laagstntion voor de lijn Charleroi
[lungs dt, Fousuyluun) werrl affÇ(>schaft. De 22 lnrnen ,
'l.eg.cçc dl' algdlcelheid van hel wegvlak, zullen cinde van
hel jaarJ950 hoger ziju gelegd.

III het Noordstation, wcrdcn :1 spoorbancn hoger gelegd
(elec:lrische spoorweg Brussel-A ntwerpen) mel ecn hulp-
onlmllgslgehouw in cit· Aurscholstruat. De overblljvende
spoorhanen worden hogr-r gelegd.

h) JAREN 1951 EN VOLGENDE.

Hot N.B.V. znl, begin J950, de werken van de grote
vierhoek Yan Brussel-Zuid (uutobusstation) danbesteden.
Dal werk zal in de loop van de jaren 1950 enl95J worden
u itgevoerd.

De vnltooiingswerken yan hel onlvangstgebouw van hel
Ccnlmal Station 7.1111('11 in rlr: loop van 111'1. lwerrle halfjaar
.lO;)l vollooid zijn.

De nieuwe werken belreffr-mlc de geschiktmaking van de
omgeving van llrussel-Zuirl (lunnels VOOl' trams en voer-
tuigen, parkecrplnnts voor rijtuigen), werken die onaî-
hankelijk xijn van de eigenlijke Verbtnding, zulten wor-
den uilgevoerd ill de loop van de jn ren 1951 en 1952.

Bij het Zuidslation zal, lijdens rie jaren 1951, 1952 en
j95:3 worden overgegnan lot hel optrekken van de ver-
schillende gehouwell Cil kunstwerkcn die nog moeten
uitgevoerd worden (lP de Fonsnylaan (uitgangsgebouw,
gebouw voor versch illeurle doelcinden, gebouw VOOl' hel.
sortercn van rlo post, bestuursgcbouw).

'l'ijdcns hel janr t952, ï.al de N.M,B.S, overgaan tot de
uitrusl ing van de toeguugsgrill van Brussel-Zuid, gelegen
I)P dc f.{mtc vierhocl .• (ilulolms-slntion).

In hel Noordstatinn, wcrd alles in het wsrk . gesteld
om de werken te bespocdigcn.

Op hct elnde van het .l.I,. halfjaar W5J, zullon 7 banen
(nt. () lot .l<.') in hcdicniug wordcn gesleid op hel boven-
plan: 2 spoorhanr-n voor cI(' lij n Brussel-Antwerpen en
5 VOOI' df' lij Ile Il Lu il, en Narneu.

III de loop vu n rie jnren Im')j Cil 1952, zullen de laalste
spoorbancn hogcr g'elegd wnrden en de N,M .B.S. 7.-al even-
cens lijrlcns dpzl'I îdo periorl« de werken voortzettcn Han
hel niou we Ollt vangslgchouw va n de Vooru i19angstl'aat,
WHHI'\'an dl' vollooiing vcorzicn wordt inI05:3.

Les travaux du viaduc Sud, depuis l'Eglise de Notre-
lJariw de la Chapelle jusqu'au boulevurd rlu Midi, sont
en co ms cl seront terminés il la fin elu I'" semestre t95{).
L'achèvement du ponl ruélullique du houlevurd du Midi
est prévu pour la même période. Lp- gros œuvre du petit
quadrilatère de ln plnce de la Cónstltulion est terminé
et la tranche Ouest du grand qundi-i lntère (rue d'Argônne,
rue Couverte) rlevanl la nouvelle grue, permettant la pose
de 2 voies, sera terminée fin 1950,

A la Halle Centrale, les travaux de gros œuvre sont
terminés el les paruchèvoments, principalement de la
padie Ierroviaire, sont en cours (sanitaires, chauf-
fage, otc.).

Les travaux de gros œu vre des centrales de ventilation
seront terminés fin 1950 cl Je montage de la parl.ie méca-
nique se Ieru pendanl la même période.

L'aménagement de la. voirie .du secteur compris entre
la rue. de Loxum et le boulevard du Jardin Botanique
sera terminé fin 1950, la remise en étal du Jardin hota-
nique au courunt de 1951.

Ala gate de Bruxelles-Midi, 16 voies sant exploitées
ilLi niveau huul avec bûtirnent des recettes situé rue ide
France. Taules les I ignes partent du niveau surélevé, et
la gat·c hasse provisoire pour la ligne de Chnrleroi (côté
aven ue li'onsny) est su ppr: mée. Les 22 voies, soit la lota-
lité de la plule-Iorrne, seront relevées pour la fin de
l'année 1950.

A la gare du Nord, 3 voies sont relevées (voies électri-
ques Bruxelles-A nvers) avec bûti ment des recettes auxi-
liaire rue.dAerschot. On travuiüe au relèvement des voies
suivantes.

b) ANNËES 1951 ET SUIVANTES.

L'O.N..J. mettra en adjudication, au début de 1950, les
ouvrages du grand quadrilatère de Bruxelles-Midi (gare
d'autobus). Ce travail SCl:lt exécuté au cours des années
1950 el 1951-

Les travaux de parachèvement du bâtiment des recettes
de la Halte Centrnle seront. tOl'minés au cours du second
semestre 1951.

Les travaux nouveaux concernant l'aménagement des
abords de Bruxelles-Mid i (tunnels pour tramways et véhi-
cules, parking pour voilures, elc.), travaux indépendants
de la Jonction proprement dite, seront exécutés au cours
des années 1951 el 1952.

A la ga re du Midi, au cours des années 1951, 1952 el
195:1, il sera procédé it la construction cles divers bâtiments
ct ouvrages d'nrt qui restent à édifie!' avenue Fonsny
(bâtiment de sortie, bâtiment it usages clivers, bâtiment
du tri postal, bâtiment ad ministratif).

Au COUI'S de l'année 1952, la S.N.C.B. procédera il

l'équipement du gl'ill cl'enl.rée de Bruxelles-Midi situé SUI'
le grand quadi-ilatère (gnre d'autobus),

A lu gare du Nord, tous les efforts ont été mis en œuvre
palU' hâter l'exécution des Iruvaux.

A la fin du 1"r semestre 1951, 7 voies (no, 6il 12) seront
exploitées au niveau surélevé : 2 voiespoLlI' la ligne
Bruxelles-Anvers et 5 voies pour les lignes de Liége et clc
Namur.

Au cours des années 1951 et 1952,les 5 dernières voies
seront surélevées ella S.N ;C.B. conti nuera également
pendant celte période les truvaux du 1l0UVCIlU bâtiment
des receltes de Ia rue elu Progrès, dont '1' achèvement ost
prévu en 1953,



'rijdt'lh hel t wl,ecll' halfjaur I!):,I, zullen de treinen \'111I

dl' lijn .\lIlwi'l'Iwn aallkol •••-u ill lu-t Centrnat.Stution.
HOlld dl'z{~lfdt~ tijd xulh-u dl' treineu vau dl' lijn

Luik 1;!!lgs de westelijt«: '~n!;l'i'\':HI de 11IIln()! het station
Bl'lIS;;f,f-Zuid bpl'eikt,n O\'l'I' de twee spoorbunen van de
"\'pslld ijke ;;t'hij f 1'0111 .il' gmt.' vierhoek l'ail Brtb.-.;el-Zuid,
J le \'erhiIHIi"g l ,uik-Oo.4(·lIrÎI' zal kuuuen verwezenlijkt
worrleu.

0l' hr-I eiude- mu hul jnar H);'>2 nf in de loop van hel
jnar H);-,:~zal dt, VH'i>intlillp: ill haar g"l'!lef'1 in herlrijlkun-
JH'II worrlen !!csteld.

!Jie .1..Wg4~l't':iS :all'II 'JI!S !rw kl:lanlel' le zien in de hui-
dige st'tnrl \,!ll de werken e:! "ns een juisler rlenkbeeld te
\'Ulïllel: vnn dt, Ipl'fllijn dill nllg zal nocliM zij n voor de
I(,tall..' \'f,!lll"iili,~ vun til, eizonlijkr. Verbinrliug.

***

\Ien mag zu-h, nietlerni n, afnagen of, sederl de hevrij-
Ililll\, alk:; ill lu-l wr-rk \\,prcl 1!1'S11'ldIJlII dc werkr-n Il'
I.Jespf)pdig-cII Pli, o.rn., of Ih· versr-hillr-nde nunnorningen dl'
hun /lpgPlI'g-d!' h-rmijru-n nid lu'hht-II ('n:rschl'crl£'rl.

Duar dew (a't!;;l!' vraag, ill zekure opï.ièhten, van groot
Iw'ang is. Iw!lll'Il wij he! Illlflig' ze van uahij te oruler-
zoekeu .

Zir-hier da n , wnl wij elil.'n;wngaandî· hehhen vernomen.
lid spijl iHlS clat wij dil niel méér kunru-n samenv.u-
lon, dam' il'ell'n" HiIlI/Wlllill!, nfzondr-rfijk IllIJI'I worrlen
heschouwd.

OVERSCHRIJDINGEN
VAN DE UITVOERINGSTERMIJNEN ODOR DE

VERSCHILLENDE AANNEMINGEN.

In de jaa rlijksn vr-rslagr-n OH!' cie hf'clrijdgheid van de
\'pr!Jinding' lijtl('ns rh- jun-n El','; en ItH::!, werden de
ai·ltll'rl'Pnvolgcmh: mueili] klll'den upgesomd die hel N.H.\'.
in dl' \'ol'l!l'ring 1'i111 xijn wurvr-n Iwen unrlervnndr-n
lijdens de periode nil rle hevrijding.

Wij herinnr-rcn cr Hall dal op de wei-ven van de open-
bure 1)(':,ttlrf'll, l ijrh-ns lu-I juar t91IG f'lI hel persil'
hnlf'jaar IgJ1Î, grlll'l'k aun arbr-idskraehteu, vooral van
geschoolrlc, hcersle, omdal de Slnal aan de nnnnemers rie
nict-officiëlc loonlocslagcn nid kou lerughetalen, die zij
ZOll(!C'1I mool.-n lIilgt'g('n'n hr-hlu-n om np hun werven de
arheiders tentg te hrcngpll die elders door de " zwarte n

Ionen worden aangelokt.
D'lama kwamcn rh, opcenvolgende moeili] kherlen in

zake lnvoorrnding ill sonuuig« materinlen, grint, zand,
cement. rond slnal \'IHH' lu-lou. ill'! was echler vooral de
schaarst« aan hanrlijzl'l' 1~11plalr-n nlOr ijzcrr-n rnamwerk
die het langst heelt gerluurrl.

In weerwil van de dringcnde stappen die door hel
N,B.V., mel de welwillende stcun van rle belrokkcn 'Minis-
lr-rir-s, werrh-n g'l'daan, 1110l'sll'll ril' enuslrnctiewerkhui-
zen mnandcn wnrhlen a lvornns rip plrllerijcn konrlen
gevolg gevcn nan dt; ('onlingelllhons die hun door de
vcrdel ingsorgnn iSIlH'1l werden toegckend.

De ondcrnemingcn rlie hl'I mcest te lijden haddcn onder
dir' luclorou z ijn : dl' lijdclijkr; l'eJ'cniging- " li;ntl'(~prji;cs
CerfontHine Frères cl ~.(lll'Hhy » (omgeving van hot 7,ujrJ·
station) en de « H.A. de Construction des Ateliers de Wille-
bl'O()ck' " (ijzeren brug van hot Zuldbolwerk).
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Au cours du second semestre de 19f1l, les trains de ln
ligne u'Auvers arriveronl il la Halle Centrale,

:\ iii même époque, les trains de "la ligne de Liége
emprunteront le pertuis Ouest du Tunnel, gagneront la
gare de Bruxelles-Midi en passant :;11I" les 2 voies de la
tranche Ouest du grand l'luildrilatère de Bruxelles-Midi.
La Iiaison Lié~c-Ostelldc pourra être réal isêe.

A la fin de l'année 19:)2 ou i1U courunl de l'année 195::;,
ia jonction pou rr a être exploitée intéerulement.

Ces données permettent donc de voir plus clnir dans
lélat actuel des travaux ct de sc Inire une idée plus
exacte du délai qu'il Iaudrn encore pour l'achèvemenl
Iota! cie la Jom-l iun l'''oprement dite.

*
'" '"

On peul se demander', néanmoins, si, depuis la libé-
ration, tout il été fait pour activer II'S truvaux el, nolarn-
ment, si les différentes entreprises n'ont pas dépassé les
délais rl'exécution qui leur uvaienl été imposés,

Comme cette dernière question présente, it certains
points dl' vue, un intérètconsidéreblc, nous croyons hien
Inire en l'exuminant de près,

Voici dolle cc que nous nvons appris il ce sujet et que
nous nOLIs excusons de ne pas pouvoir résumer davnn-
lage, chacune des entreprises visées devant être considérée
séparément.

DÉPASSEMENTS DES DÉLAIS D'EXÉCUTION
DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES.

LCS l'ilppot'h; nnnuels sur l'activiló de la Jonction au
cours des années WYô Pl t!)llfl ont énuméré les difficultés
SIUTI'SSÎ\'l'S reuroulrées pal' l'D.1'1../. dans l'avuncernent cil'

ses chantiers pendant la pût'iode qui a suivi la Iibérution.

Rappelons que pendant l'année HH.6 el le premier
semestre de l'année iO"ï, les chantiers des administrations
publiques 0111 dù subir une pénurie dC' main-d'œuvre,
surtout qualifiée, l'Elut ne pouvant rernhourser aux entre-
preneurs les suppléments de salaire non officiel qu'ils
auraient dll débourser pour ramener sur leurs chantiers
les ouvriers sollicités ailleurs pal' des salaires « noirs JI.

Vinrent ensuite les rliff'icultés successives, d'approvision-
nement (le certains matériuux, gravier, sable, ciment, acier
rond pour béton. Mais c'est surtout la pénurie de fers
plats el cie loles pour charpentes métalliques qui a sévi
le plus longtemps.

Mulgré les démarches pressantes effectuées par l'O,N.J,
avec l'appui bienveillant des Ministres intéressés, les
ateliers de construction ont clù attendre cie nombreux mois
nvunl de pouvoir Iaire honorer par les laminoirs les hans
de contingents qui leut' avaient été octroyés pill" les orgn-
nismes distributeurs.

Les en trcprises qui ont eu le plus it souffrir de ces
Iacteurs sont: I'nssociation momentanée « l':ntrepl'ises
Cerfontaine Frères ct Sotrahy " (abords gare du MiCli) et
la S,A, de Construct.ion des Ateliers de Willebroeck (pont
métallique du boulevard du Midi),
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Juist die aannemingan ornvatten cen groot gedcelte
ijzeren raamwerk (ul dan niet ommanteld).

De aanneming " Certontaine Frères et Sotrahy » ving
haar terrnijn van 3r)o werkdagen aun op "1September t9'lß.
Met inachtneming van de weersomstandlgheden, rnoest M
contractuele terrnijn verlopen in Pebruari 19-'.8.

Na verscheidene vergaderingen van de raad van heheer,
tijdens welke de aannerner werd gehoord, die de redenen
van de vertrugingen c1ieniet aan hemzelt waren te wijten
uiteenzette, hesloot hel N.ß.V. dat hel verstrijken van zijn
termijn zou worden verdaagrl lol 15 Seplember HH9.

Daarna, hij toepassing van de ministeriële besltssing
lot het houwen van een tunnel voor trams, belastte het
N.B.V. de aunnemer met de uitvoering van een toegangs-
helling en van eengedeeHe van de tunnel, gelegen binnen
de grenzen van zijn werf.

Die beslissing heeft, buiten bij komende werken, hel
stilleggen van de aan de gang zijnde ruwbouw, nieuwe
sludiën, hel afbreken van reeds uitgevoerde gedeelten van
werken en de uanpussing van andere werken teweegge-
bracht. Duaruit volgt, alhoewel een groot gedeelte van de
onclerneming thans voltooid is, dat de werken in hel
gebied beïnvloed door het aanleggen van de toegangshelling
en van de tunnel, niel zullen kunnen voltoold zljn vóór
15 Novernber t!:J50. Die terrnijn stnut het in dienst stellen
van de spoorverbinding geenszins in de weg.

De aannemer heeff echler meer clan liens de aandacht
van het N.B-V. gevestigd op de ongunstige gevolgen VOOl"

de inrlchting van zijn uannerning van de ahnormale
duur van zijn werf', orndal deze hogere algernene onkoslen
veroorzaakt, zonder evenredige ultbreiding van de uit te
voeren werken. Tot dusver heeft hel N.D.V. geen enkele
cornpensatie VOOI' de schade die de annnerner heweert le
hebben geleden, aangcnomon noch toegestaan.

IJZEREtl BRUG VAH HET ZUIDBOLWERK.
Aanneming van de « S, A. de Construction et des Ate/iBrll

de Willebroeek Il,

Dit werk werrl uangeval op I September -t9118en zou
eontractueel moeten voltooid geweest zijn einde October
194.9.Wegens de vertruging bij de leveringen van platen
en breed bandijzer, vertruging die behoorlijk werd vast-
gesteld dom' de amblenaren van het bestuur, werd een
termijnverlenging aan de aannerning loegeslaan. Deze
moet norrnaal verlopen in April 1950.

Die datum slemlovereen met het plan in zake het in
dienst stellen van de spoorwegverbindrng.

N. V. SOCOL,
Halte Kapellekerk en viaduct tussen het Zuidelijk hoofd

van de tunnel en de Bassestraat.

In dit geval z.ijn de oorzaken van de vertrnging van
een andere nard.

Hel N.B.V. kon rie lcrreinen, golegen op de plaals van
de uit te voeren werken, niet binnen de in het bijzonder
bestek voorzienc lerrnijnen 1('1' beschikking van cie aan-
nerner stcllcn.

Dit geldt, o.m., VOOI' zekere gebouwen waarvan de
onteigening gerechtelijk moest govorderd worden, en laa]
len einde was,

Ten slolte, werden heelonlangs (Februari 1950) wijzl-
gingen gebracht in cie schikkingen in zako het straatwerk,
waarvan de uitvoering lot die onderneming behoort, en
die cnkele nicuwo onleigeni ngen zullen vergen.

r 4 1

Ce sont précisément les entreprises comportant une
grande proportion de charpente métallique (enrobée ou
non).

L'entreprise Cerfontaine Freres et Sotrahy fi commencé
son délai de 350 jours ouvrables, le tf' septembre 19116.
Compte tenu des intempéries, le délai contractuel devait
expirer en Iévrier 1948.

Après plusieurs séances du conseil d'nrlministrnlion, au
COurs desquelles l'entrepreneur a été entendu et a justifié
les causes de retards indépendantes de sa volonté, l'D.N.J.
a admis que l'expirution de son délai soit reportée au
t5 septembre 1949.

Par la suite, l'O.N.,I., appliquant la dérision ministérielle
de procéder il la construction d'un tunnel pour tramways,
a prescrit il l'entrepreneur l'exécution d'une rampe d'accès
ct d'un tronçon du tunnel situés il l'intérieur des limites
de son chantier.

Cette décision a entratné, outre les travaux supplémen-
taires, l'nrrêt -de truvaux de gros œuvre en cours. de
nouvelles études, In démolition de parties d'ouvrages déjà
exécutés et l'appropriation d'autres constructions. Il en
résulte que, bien qu'une grande partie de l'entreprise soit
actuellement terminée, les ouvrages dans la zone influencée
par la rampe el du tunnel ne pourront être complètement
terminés, qu'au i;:) novembre t950. Ce délai ne contrarie
nullement la mise en service de la jonction ferl'Oviail"£'.

Toutefois, l'entrepreneur il, it diverses reprises, nttiré
l'attention de l'O.N.J. sur les conséquences défavorables,
SUl" l'économie de son entreprise, de la durée anormale
de son chantier, celle-ci occasionnant des Irais généraux
accrus, sans majoration proportionnelle du montant des
ouvrages il exécuter. A ce jour, l'O.N.:}. n'a admis ni
accordé It l'entrepreneur aucune compensation pour les
dommages qu'il prétend avoir subis.

PONT MnALLIQUE DU BOULEVARD DU MIDI.
Entreprise de la S. A. de Construction et de$ Atelierll

de Wlllebroellk.

Celte entreprise li commencé le tor septembre 1948 el
aurait dû ccntructuellement se terminer fin octobre Hl!19.
gn raison des retards clans [a livraison des tôles et larges
plats dûment constatés pat· les agents de l'administration,
une prolongation de délai il été accordée il. l'entreprise.
Celle-ci doit se terminer normalement en avril 1"\)50.

Celle date se concilie avec le planning de mise en service
rie la jonction ferroviaire.

S. A, SOCOL.
Point d'arrSI Chapelle et viaduc entre ta tSte Sud du tunnel

et la rue Basse.

Icl, les causes de retard sont. d'un autre ordre,

L'O.N.J. n'a pas pu rneltre il la disposition de l'entre-
preneur, dans les délais prévus [LU cahier spécial des
charges, les terrains situés il j'emplacement des ouvrages
à construire,

JI en est ainsi, notamment, pour certains immeubles
dont l'expropriation il dû être poursuivie judiciairement
et s'est terminée tardivement.

Enfin, des modifications importantes aux dispositions
de voirie dont la réalisation est comprise dans cette entre-
prise viennent d'être décidées tout récemment (février
1950) el nécessiteront quelques nouvelles expropriations.



In clic ornstundigheden, zullen de spoorwerken rond hel
midden van het jaar 1950 klaar zijn, ler wijl hel strnatwerk
niel VÓÓI' einde 1950 zal vollooid zij n.

De uitvoeringstermijn VUOt· clic annncrnlng bedruagt
500 werkdagen en verahijk! norrnaul « einde 19'19».

Ook hier zal de terrnijnoverschrijding geen wserslag
hebben op de rlaturn van de indienststolling van de ver-
binding met dubbclspoor, die voorzien is VOOl' hel tweede
hulf'jaar 1951.

** *
Onze aandacht werd gevestigd op cen anders kwestie

in verband met cie uanncmingen, nI. deze van cie her-
ziening van de uitvoerlngsprtjzen.

HERZIENING VAN DE UITVOEJ:tINGSPRIJZEN
VAN DE AANNEMINGEN,

De onstandvustigheid van de lonen, de sociale lasten ,
de kesten van het vervoer en cie prijs van cie bouwmate-
riulen hebhen heL N.ß.V, Cl' toe aungeze] in de lasten-
kohisren van de na de bevrijd ing an.ngewezen onder-

enemingen bepalingen op te nernen hetreffende de
schommelingen van de cenbeidsprijzen del' borderellen,
in îunctie van die drie Iactmen.

Hel sprcekt vanzel ï dat guen enkele aunnerner voor
werken van eon zekere duur, die 2 of 8 j aar kunnen in
heslug nernen, zonder voorhehoud de wep; van het vol-
strekt Iorlailair bedrag wu opgega.a.n zij n.

Wi] nemen hieronder, in hun geheel, de hepulingen
van het beslek over die betrekking hebben op die
formules van aanpussing van de eenneidsprijzen :

u De eenheidsprijzen van de verschillende poslen zijn
vatbaar voor herziening volgens de hieronder hepaalde
rnodalileiten :

"Te dien cincle, zijn de inschrijvers gehouden bij.
hun inscbrijving cen lijs! vau de eeuheidsprijzen le
voegen, mils aanduiding voor iedere el' van, van de tac-
lOI' « Iorten » en van de factor" vervoer li, huilen de undere
Iucloren in achi, genomen voor net vaslstcl lon van die
eenheidsprijzen.

" De aannerner wordl geacht die factoren « lonen » te
hehhen vastgesteld op grondslag van hel berlrag del' lonen,
wettelijke vergoedingen en sociale laslen die toepasselijk
waren op een dalum, 3 dagen vóór de VOOI' helopenen
van cie inschrijvingen vastgestelde daturn.

" Wal de Iacloron c; vervoer" beb'eH, wordt de aan-
nerner geachL deze te hebben vaslgesteld op grondslag
van cie op dezelfde dai.um als hierboven loegepaste prijzen.

» Hel, type-loon clat voor de berekening van die weer-
slag moet genomen worden, wordl gevorrnd door hel
gemiddelde van de officiöle maxima- en rninimalonen van
de geschoolde arbeider, voor de Brusselse agglomeratio.

"Wat de prijs van het vervoer betreii, wordt, afgezien
van de toegepusto vervoerwijzs, contractueel aangenomen
dat de schommeling alleen wordt geregeld door de wij-
zigingen vnn de tarieven VOOI' het vervoer van koopuiaren
van de N.M.B.S., de kotcruarieoen uitçesioten.

n In geval van verhoging of vermindering van de
hedragen van de lonen, loontoeslagen, wettelijke vergee-
dingen en mnalschappelijke lastcn welke die lonen bepa-
lon, worden de eenhcidsprijzen verhongd of verrninderd
mel inachlneming van de weerslag van die wijziging op
de tacler « lonen " van die prijzen.
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Dans ces conditions, les ouvrages ferroviaires seront
terminés pour le milieu de l'année 1950, tandis flue les
aménagements de voirie ne seront pas terminés avant
fin 1950,

Le délai d'exécution pour celle entreprise est de
500 jours ouvrables, expirant normalement « fin 19-19 »,

Ici également, le dépassement de délai n'aura pas de
répercussion sur lu dale de mise en service de la Jonction
à deux voies, prévue pour le deuxième semestre 1951.

$.*
Notre aLlentiona été attirée sur une autra question

relative aux entreprises, notamment celle de la revision
des prix d'exécution.

REVISION DES PRIX D'EXÉCUTION
DES ENTREPRISES.

L'instabilité des salaires, charges sociales,' coûl des
transports et prix des matériaux de construction, ont
amené l'O.N ..l. ft. inclure dans les cahiers des charges
des entreprises adjugées après la libération, des clauses
de vuriution des prix unitaires des bordereaux en fonction
de ces trois éléments.

Il est évident que pour des travaux d'une certaine durée,
pouvant atteindre 2 ou 3 ans, aucun entrepreneur ne se
seruit engagé sans réserve dans la voie du fOl'fait absolu.

Nous reproduisons ci-après, in extenso, les clauses du
cahier des charges se rapportant il ces formules d'ndap-
talion des prix unitaires:

« Les prix unitaires des différents postes sont sujets à
revision su ivant les modalités définies ci-après:

" i\ ccl effel, les soumissionnaires sont tenus de joindre
il leur sournisslon UIl relevé rles prix unitaires avec indi-
cation pour chacun d'eux de l'élément « salaires" et de
l'élément « transports " comptés en dehors des autres élé-
menis, pour la détermination de ces prix unitaires,

" L'entrepreneur est censé avoir établi ces éléments
salaires en se basant SUl' les Laux de salaires, indemnités
légales et charges sociales applicables à une date qui pré-
cède de 3 jours la date fixée pour l'ouverture des
soumissions.

» En ce qui concerne les éléments Iransports, l'entre-
preneur est censé les avoir établis en se basant sur les
prix en vigneul' à la même date que ci-dessus.

n Le salaire type il faire intervenir pour le calcul de
celle incidence est constitué pal' la moyenne des salaires
officiels maxima et minima de l'ouvrier spécialisé, pour
l'agglomération bruxelloise.

" POUl' ce qui concerne le prix des transports, quel
que soi] le mode en usage, il est admis contractuellement
que la variation est réglée uniquement par ln variation
des tarifs de transport de marchandises de la S.N,C.F,n.,
à l' ezciusion des tariis de charbon:

» En cas de majoration ou de diminution des taux de
salaires, suppléments de salaires, indemnités légales et
charges sociales fonction de ces salaires, les prix unitaires
sont majorés ou diminués en tenant compte de l'incidence
de celle variation sur l'élément « salaires II de ces prix.
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" ln gc\'al van verhoging of vermindering van die
Iarieven van de N.M.B.S:, worden de oenheidsprljzen
verhoogd of verminderd , rloor de Iaclor « vervoer » van
die prijzen in dezelfde verhouding te verhogen of te
verlagen.

"De wegens de schomme1ingen van de lnoloren
" lonen » en " vervoer » herzlene prijzen zijn van toepas-
sing' van de stand der werken af, die werd vastgesteld
vnor de periode wnarin de dnturn van toepassing valt van
die schommelingen van de lonen of van de vervoerprijzen.

" Alle wijzigingen die gesehlcrlen, na cen datum die met
:~ dagen de- daturn vaslgeslelrl voor he] openen van de
inschrijvingen vooratgnat, aan de door de insohrijver
opgegeven hnsisprijzen, vertrek werkhulzen of groeven,
voor de aan le wendcn maleriulen, geven aanleiding tot
verrekening van meer of min.

» Tc dien einde, wordcn alleen volgende materialen in
anmerking genornen : cernent. zand, steenslag, bakstenen,
houwsteen, rond staal voor beton, geplet staal 1'001' raam-
werk. De annnerner voegl bij z ij n inschrijving 'de prljze n-
lijsl van zijn rnalerlalen, verhek werkhuis of groeve.

» In gevnl van verhoging of vcrlaging van de prij-
zen van de mnteriulen, vertrek werkhuis of groeve, worrlt
een verrekening opgemaakl met inachlncming van het ver-
schil tusson de hij de Ievering gefuctureerde en cle or de
lijsl, gevoegd hij de inschrijving, opgegeven prijxcn, met
inuchlnemi ng van de ter plnalse aangekomen en behoor-
lijk in ontvnngst gcnornen hoeveelheden.

» De aannerner moet de vaal' hel opmuken van die ver-
rekeni ng verciste hescheiclen ter beschikki ng van het
N .B.V. stellen en alle faciliteitenin zake navorsing en
contrôle verslrekken.

» Hel verrekentngsbedrag « matenalen » van meer of
min wordt vcrrnecrderd met 5 t.h., ornrekening Ie houden
met cie vermeerdering of de vermindering van sommige
laslen van cle ouderneming. »

De jongsle aanbesledlngen die door de N .M.B.S. voor
de werken van de Vcrhi nding werden uilgeschreven
omvallen herzieningsbepalingen die overeenstemmen met
die yan hel N.B.V.

Hel N.B.V. heeft, van zijn kant, die clausule opgenornen
ill de IJcslekl,cn ViL!1 de [huns uitgevoerde aannemingen
van hel zuidrilijk viuduel, voor rie omgeving van het Zuid-
slal ion, voor rh: ijzr-ren brllg van hel Zuidbolwerk, Vaal' de
Halle KilfwJlekerl, t'Il VOOl' hel zuidclljk viaduct. Helzellde
geleit VOOl' somrnigc aannemingen lot alwerking van hel
Cnntraa! Rtn.lion.

Hel autobus-station yan Brussel-Zuid, dal in de loop van
cie cersbkomcndc maanden zal worden toegewezen en
waarvan hct berirag wordt geraarnd op l50 millioen, zul
evcneens op dezelfde grondslagen .wordcn aanbesteed.

** *
";en vrnngstuk dut, tercent, door uw Commissie wcrrl

onderzocht, is clal yan de ventilotic van de tunnel; van de
IH'ITons van hel Centrual Slalioll en van dio van de Halle
Congwskolom.

De oplossing van dat vruagstuk mnaktc, vanwcge de
llldmici van hot N. B.V. hel voorwerp uit van grond igc
studiën, die hon hehben toegeluten ventilatie-installaties te
ontwcrpen die de besle waarbnrgen bieden.

Die installulios wordcn thans tot stand gebrncht. In cen
hl] rlil vnrslag ~ev()('grk nota, die door het N.ß.V. werd
opgesield, wordl hel begi nsel er van aangotoond en de
pructische verwuxenlijking cr van goschetst.

l 6 J

» En cas <Ir majoration ou de dimiuulion cie ces larHs
de la S.N.COli'.B., les prix unitaires sont majorés ou dimi-
nués en majorant Oll diminuant clans la mërne proportlon
l'élément « transports » de ces prix.

i, Les prix revisés en raison des variations des éléments
« salaires » el « transports " sont d'application il parti l' de
la situation d'nvancement éla~)l ie pour la période compre-
nan] la. dale' d 'appl ication de ces vnriutions des salaires
ou des transpor-ts.

" 'roules modifications survenues après une date pré-
cédant de 3 jours la dale fixée pour l'ouverture des sou-
missions aux prix (k base renseignés par le soumission-
naire, départ usines ou carrières, des matériaux il mettre
en œuvre, donnent lieu it décompte en plus ou en moins.

» A cd effel, sont seuls pris en considération les maté-
riuux suivants: ciment, sable, pierrailles, In-iques, juerres
cie taille, aciers ronds pour béton, acier laminé pour
charpente. L'entrepreneur joindra à sa soumission hl lisle
cles prix de ces matériaux, départ usine ou carrière.

)l En cas de majoration ou de réduction de prix (les
matières départ usine ou carrière, un décompte est élabl i
en tenant compte de la diltérence entre les prix Iacturés
lors de la fourniture et les prix l'enseignés il In liste jointe
it la soumission, compte. lenu des quantltés arrivées ;\
pied d'œuvre et dûment réceptionnées.

.» L'entrepreneur est tenu de mettre il Ta disnosition de
('O.N.J: les documents nécessaires pour l'éinhllssement de
ce décompte eK lui donne" toute facililé d'invest.igation el
de contrôle.

)l Le montant du décompte " mntières » en plus 011 en
moins est majoré de 5 'X, pour tenir compte de l'augmen-
tation ou de la diminution de curlnincs charges de
l'entreprise. »

Les adjudications récentes lancées pal' la S.N.C.F.ß.
pour ce qui concerne les travaux de la Jonction renferment
des clauses de revision simila il'es il cellesde l'ü.N .J.

L'O.N.J. a, pour sn pnrl. inclus cette clause dans les
cahiers des charges des entreprises du viaduc Sud actuel-
lement en cours, pour les abords de ln gare du -Midi: pour
le pont métallique du boulevard du Midi; pour la Halle
Chapelle et le viaduc Sud. n en ost rio même de certaines
entreprises de parachèvement cie la Halte Centrale.

La gare d'autobus il Bruxelles-Midi, qui va être adjugée
clans les prochains mois, cl dont le montant estimé est de
E)O millions, s'adjugera également sur les mêmes bases.

** *
Un problème (lui, il juste titre, il été examiné pill' votre

Commission est celui dr la ocntiiatuni du tunnel, clcs' fluais
de la Halle Centrale et rie ceux de l'arrêt Congrès.

La solution de ce problème il fail, de la pnl't des techni-
ciens de l'O.N.J., l'objet d'études upprofondies qui leur
on t permis de concevoir des ins lallations rie ventilation
offrant. les meilleures gnruntiss.

Cesinstallaliáns sont en voie de réalisation. Une note
annexée il ce rapport ct (lui il ét(l rédigée par l'O;N.J. vous
en montre le principe el en esquisse la réalisation pratique.
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Uw Conuuissie heùft eveneens belang gesteld in de
kllJc.~tù:IJ((rt 11i:/ strantmrr]: die, op het grondgebied van'
Brussel, wordt gesteld als gevolg van de werken van de
Verbinding.

Op ons verzoek , heeft hel N.B.V. ons aangaande die
kwestie volgende inlichtingen verschaft :

Bij hel l'l'r:;ll' artikel van dl' wel van tiJ uli 19:35 tot
opl'iehling rail hol N. B. V., \\'1'1'(1 herloeld organisme helusl
md rie \'o\l""iing de,' Nllorf!-7.uirl\·CI·lJinding, mel het oog
op de ({(lIlIc!! NI tlr: Ir f/elr/,.,mlfdll.'1l'1m rlr: tloor drz« onder-
nfJmlll!llJlltl'if/cnrir grrmdeN.

Derhalve was hel na dl' voltooliug vun rie werken van
de tunnel niet rnogelijk de eugc slraatjes weder aan te
Ieggen zoals ze OOI'SI)I'(JIIkl'lijk heslonden. Wij stippen
onder meer aau : rie (joud::;ll1lat en (Il, Keizerslraat in de
Kapellewijk, rie Herlnimontslrnal en de Pacheeostrnat in
rie wijk van de Nalionale Bank l'II van hel Sint-Jans
Gasthuis.

In djf~ omslalldigheden, werrl ('1'11 :':' lol :)0 m. brede
laan aangclegd tusson dl' w ijk vun de Knpellckerk en de
Kruidtuinlaan.

Bij url ikel ti van d •. ovr-n-enkomsl vanl9!lO, die tusson
het N.B.V. en (h· Slad Brussel werd gt:slotcn en door de
raad van hehr-r-r \,111 hel N.B, V., de Gerneenleraad vun dl'
Stad Brussel (:IJ de BC:;tclldige Deputai il' (') ~ocdgekelll'(l
werd, wordl In'fHlidd :

" Hel nieuwe \\'l'gl:llnct zal worrlen aangelegd onder
voorwaarden, dil' ill g-el/l('ell oVPI'leg- werden beslolen tus-
sen hel N.B.V. en dl' SIad. llel N.B.V. zul de last over-
nernen van de "ilvller'illg vau alle wcgwcrkcn, wanrtoc
onder meer de rioulwerken , de straalgoleu, dl' wegbcclek-
kingon, de rij wegkaulslenen, enz., hehorcn.

" Bedoelde werken, hehalve degcne die bctrckk ing .heb-
ben op de slralen die onder de grote wegen zijn gerang-
schikl, zullen aan de Sla(1 worrlon ovcrgelaten onder ver-
plichting van onderhoud naurmute van de einrloplevcring
cl' van. »

1)001' vr-rschnitlcne artikclcn van de overeenkornst werd
de hreedte geregdd van dl' verschilleud« verkeerswegen,
dip hel N.B.\'. rnoct aanleggen, onder meer : cie slraat
langs dl' Vprhindirl); III:-:-en dl' Brigiltiencn- en de Huide-
vctlr-rsslranl, de l.rsulinoustraal, dl' Goudslruat, cie '}{ci-
zcrstraat, dl' Paehre(J~II'il<l\, tir Borlnimnntslruut , enz.

Sindsdien werrlcn. zoals men wecl, hclnng rijkc wegver-
brcdingcn vvrwezenl ijkt or voorzir-n , die ncodzakelijk zijn
geworden wcgens de aallzil'Illijkl' tocnamc van het ver-
keer.

De aanleg van de7.c vorscheidenn \'l'I'kcl'n;w('gen wordt
gp)'egt'Id hij arl ikol Il van voorrneldc ovcreenkornsl.

1)(' ('nigp lIill.Ondel'in.'4 van die algcmene regelis cie
Wcst-xijslrunl tusson dl' Walenplaals ('n de Rogicr van der
Wl'ydl'nsll'ilill. liet ~.f:'\'. lunl kosicloos aan de Stad Brus-
sel ann rh- Vvrbinrling palr"J(Ir~ongchruikln grnndcn over,
wuarvan het de eigenaar is, orn aan de slnd de mogelijk-
Ill'id le verschaücn, g-elH'llrlijl, ccn IG m. brede slraa] nan
le 1('goglll,

Als eompousulie voor dip nicuwe straat, die len koste
van hel N.B.V. worrll aill1gplegcl, is hij artikol 18 van de
overeenkornsl hcpauld I dal dl: stad afziet van.de evcntuële
wi nsl van de velTic'hling op onroercnde goederen, die haar
lO('gelwnd werden rlonr de nvercenlcornsten VILli 190a en
IOOij .

\ I) [)h' /I\'fll'pmtl..;,. JIll st I,ttll dlllll' dl' 1loge ()\'('rlleitl lIil!l \vol'dcn

gf)edgelü'llI"tl weg'l~lls !lp (u,,"lfl.L::soln:-olallcHghetleJl ill Mul H)·H),
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*"'
Votre Commission s'est intéressée également il la ques-

lion de la noirie qui sc pose, sm le terrltoire de Bruxelles,
comme conséquence des travnux de lu Jonction.

Répondant il notre demande, l'O.N.J. nous a fourni,
concernant cette question, les renseignements suivants:

L'article premier de la loi du 1t juillet 19:35 créant
l'O.N.J. charge cel örgnnisme de l'achèvement de la Jonc-
tion Nord-Midi cl de la mise en valeur el de la réalisation
des terrains e.T7!T07!riés en V1I1' de ceue entreprise.

Pour el: motif, il n'était pas possible, après achèvement
des trav il li X du tunnel, de rétablir les rues clans leur état
primitif de ruelles étroites. Citons nolammnnt parmi
celles-ci les l'UCS d'al' et cie l'Empereur dans le quartier
de la Chapelle, les t'lies de Berlaimont et Pachéco dans
le quadipr (le la Banque Nationale ct de l'Hôpital Saint-
Jean,

Dans ces conditions, un boulevard variant de 22 à 30 m.
dl' largeur aété créé entre le quartier de l'Eglise de Notre-
Darne dl' la Chapelle el le boulevard Botanique.

L'nrficle I. cie la convention de 19110,passéeenlre l'O.N ..J.
el la Ville cie Bruxelles, convention approuvée par le
conseil rl'udmi nisb-ation de l'O.N.J., le Conseil.cornmunul
de la Ville de Bruxelles ct la Dóputation permanente (I),
d i I textuellement :

« La voirie 'nouvelle sera étahlie clans des conditions
arrêtées d'accord entre l'O.N.J. ot la Ville. L'O.N.J. pren-
dm il sa charge l'exécution de tous les travaux de voirie
cornportunt notamment les égouts, les caniveaux, les revê-
tements de chaussées, les bordures de trottoirs, elc.

" Ces dits ouvrages, sauf ceux dépendant des rues clas-
sées elans la grande voirie. seront remis à la Ville il charge
d'entretien au fur el. it mesure cie leur réception défi-
nilive. »

Différents articles dl' ln convention réglaient la largeur
des diverses artères à créer par l'O.N.J., nolammenl. : la
rue latérale il la Jonction entre la rue des BrigiLlines et la
rue cles 'I'annsurs, la rue des Ursulines, la rue d'Or, la
rue de l' Empereur, les rues Pachéco, Berlaimont, etc,

On sail que depuis JOI'S des élargissements importants
ont été réalisés ou prévus, ceux-ci nécessités par lexten-
sion considérable de la circulutiou.

La création de ces différentes artères est réglée pal' l'ar-
licle ti de la convention citée ci-dessus.

Seule là rue latérale Ouest, entre la place des Wallons
et la rue Roger Vun der \V eyclen, échappe il cette regle
générale. L.O.N ..J. cède grutuiternent il la Ville cie Bru-
xelles les excédents cie Lerrains attennnt à la Jonction eL
dont il esl proprlélulre, en vue de permettre il la Ville la
créalinn éventuelle rl'une rue de Il) m. de largeur.

I$n compensation de celte voirie nouvelle, établie aux
Irais cie l'ü,N.J., l'article i8de la convenlion stipule que
la Ville ubandonne le bénéfice éventuel cie l'opération
immouilièro qui lui avait été accordó par les conventions
de19œ et de 19Ofl.

(I) Celte runvcntiou Il',1 pli 1'11·1' nPllI·nlll·c"C pill' lAutoritó SIIPc'!,

Heure ell rulsou des ('il'<:QlIslullccs de gllel,j'e de lIH1i In·W.
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De eigendom van deze onleigende gronden van de wijk
van de Putterij en van de Keizerstrant wordt aan het
N.B.V. overgedragen.

***
Uw Commissie hield er ookaan inlichtingen in le win-

nen omirent de inhoud van de overeenkomst die aange-
gaan werd tussen de Slaat en het " Pershuis ", alsmede
omtrent de huidige gevolgen van die overeenkomst, die
door hel N.D.V. werd overgenomen. Het N.B.V. Iiet ons
dtenaangaande een nota geworden, die wi] aan ons ver-
slag toevoegen.

** *
Loden van Uw Commissie hebben de wens geuit de

kesten le kermen van de werken die tot nu toe door hel
N.B.V. en door de N.M.B.S. werden uitgevoerd.

Or.derslaande cijfers werden ons rnedegedeeld

1. - Tot einde 1949.

Studiën en algemene onkosten .
Onteigeningen
Spoorbanen en ballast
Tunnel , ..
Onderhouw
Bruggen, vi ad uclen
Beinen, telegraafinrlchtlngen
Gebouwen (stations-balten, enz.)
Hydraulische inricbüngen . ,
Onderscheidene inrichl.ingen
Beheerde werken in de stations

. Ir. 7ï .597, rn.se
i7/I,368,035.07
10,40i.077.i5

760,492,300.47
21,741.583.75

520,799,963.74
9,200,347.71

408,350,588.86
406,329.72

55,lt1i6,481.94
103,700,952.93

'fotw.1.1 . . fr. 2,1/12,504,838.70

Er valt op le merken cial de uitgaven voor werken in de
stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid, die in voormelde
cijfers zijn bevat, einrle i!Vt9, fr. 652,708,804.88 bedragen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN,

1'" VRAAG,

Welke zijn de VOOI' 1950 voorziene uitgaven '?

ANTWOORD,

Beçrotinq voor hel jaar 1950.

111 mil lioenen
Tunnels:

Wcgl'I'uising van de Kruidtui nlnan
Doortocht riel' trams in de nnhijheid

station '" ,..
Ventilatie Y/Hl lIe tunnel
SPOOl'wcgllilrusling van de tunnel

!to

van het Zuid·

Vinrtuctcn :
Brabnntstrnat en Voornilgnngslnwt
Brlgittinenslrallt en zukuaan
Brug Zuidlaun

10

30
15

Stations :
Brlll;seJ·Noord . . ..
Brussel·Zuid .
starton Schaarbeek, l\oorderzijde

152
:!4!l

8

l 8 ]

La propriété de ces lerruins expropriés du quartier de la
Putlerie et de la rue de l'Empereur est transférée à
l'O,N,:J .

** *
Votre Commission a tenu il se l'enseigner aussi sur la

teneur de la convention intervenue entre l'Etal et « La
Maison de la Presse" et sur le sort actuel de cet accord,
qui a été repris par l'D.N.J, Celui-ci nous Il fait parvenir
à ce sujel une Ilote que nous annexons à notre rapport.

***
Des membres de votre Commission ont exprimé le désir

de connaltre le coût des travaux réalisés jusqu'à présent
par l'O.N.J. et la S.N.C.F.n.

Voici les chiffres qui nous ont été fournis

I. - JUSQ1l' il fin 1949.

Etudes el frais généraux . fI'.
Expropl'ialions
Voies el ballast
Tunnel ,
Infrastructure
Ponts, viaducs
Signaux, installations télégraphiques
Bâtiments (gares-haltes, etc.)
Installations hydrauliques .
Installalions diverses . . .
'I'ravaux en régie aux gares .

77,597,177.36
174,368,035.07
10,401,077.15

760,4.92,300.47
21,7111,583.75

520,799,963.7/1
9,200,347.71

408,350,588.86
1106,329.72

55,446,481.94
103,700,952.93

'fotal . fr. 2,il12,504,838.70

li est à remarquer que les dépenses faites pour travaux
aux gares de Bruxelles-Nord el de Bruxelles-Midi, et qui
sont comprises dans les chiffres ci-dessus, s'élèvent fin
1949 à fr. 652,708,804.88.

QUESTIONS ET RÉPONSES.

1'· QUESTION,

Dépenses prévues pour 1950?

RtroNSE.

Budget de t'année 1950.

Tunnels:
Passage routier boulevard Botanique
Tunnel pour tramways aux abords de la ga re du

Midi .
Ventilation du tunnel
Equipement ferroviaire £111 tunnel

Viaducs:
Rile de Brabant et l'Ile des Plantes '"
Hue des BrlgiHines ct. boulevard dil Midi .
Pont houlcvnrd lin Midi ... ... .

55
Gares:

Bruxelles-Ncrd ...
Bruxelles-Midi .
Gare de Schaerbeek, cöté Not'(! .

40!J

663

En millions

40

27

10
30
15

55

m
240

8
409

663



Anders verblntenlssen. hovenstaande ge(lctailleerrle
ctjrers ntet inbegrepen :

Voltooiing "un net Centrual Stution .
Anrlere verbtntenissen, wetke onder de verbintenis-

sen met lJetrekKing op Ile • tunnels. vlnrlucten,
stations. nlet begrepen zij n : ovanlrueht ...
Kleine vterhoek, winkets en nutobusstauon .
Grote vlerhoek van Brussel-Zuld
Ptuklng voor tuxirijtutgun

'I'otual der voor 19;,0 voorziene werken.

2d• VRAAC.

85

20
70
ro

Welk. is het detail cler uitgaven van het N_B.V. VOOI'

1951 en volgende jaren ?

ANTWOORD.

1\. - l\.B.V.

10 Gewone werken.
Grote v ierhoek Yan Brtrssul-Zuir! :

Huwbouw
Voltooiing . ... ...

Stilstand Kapólte, voltoe llng .
Centraal Station, vottooüng ...
Ven tllat ie (mccnantschc toestellen)
Allerlel áJqclJ)ene onkosten

~n Nieuwe werken.
Tunnel \'001' de trains .

Tunnel voor hel wegvcrkeer-purkiugs ...
Garuge taxlrtjtuig en ... ... ...

n. K.l\Lß.S.
10 Dienst der sporcn.

ßrusscl·Noord .
Brussel-Zuir!
Uitrusling vurbinrl ing'

20 ntcust eledt'idlcil.-~E'ininridlliug.
Seiuinticht iug . ...
Verlichting en he\\'eE!gl;l'lIdlt ..

Onüerstaüons cu cateuntres
Tcleverbintlillgell

3do VRAAC.

In nnttloenen

RI)

so
tllJ
10
15

ft

·\1
lHII

!II)

fa)

12

·irt
asz

1:1
H:18

m
:{ï
1,1

17
Itj't

'roraar. 1.34'1

J{oslen veroorzunkt door de onteigeningen voor de ver-
wezenlijking van de Verhinding ?

ANTWOORD.
lu mi lliocnr-n

Period« 1,(,,'11' 1nl'. . .. ï8

Periode van .WH lot. eindE' I!IIO:
Vanl()[!1 lot. lOB',... . ..
Vanaf ;Jn~5 (oprichliug vau het N.H:V.) lol elude

1%0 '" ... ... œ.:i

Periode \'i111 I!HI lol herll'II luc

Tolall1. 256.5

N, 13.~ EI' dienl (elhen:> verwczeu IliHII.· de waarde van de frunk
op dat ogenbltk.
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Autres eugagerueuts, /lOll compris Ilan-; les •..hiHfl.'S

détaillés ci-dessus:
Par(l(;bi:~'emenl de la Ilallc Céutrale ... ... .. ... '
Autres engagemeuts, nor. comprts dans les engage-

ments relatifs aux • tunnels, viaducs, gures s :

report . ... .., ... ... ... ... ... .,. ... ... ..,
Petit (1m.u!i'i!nl ère, maguslus cl gare autobus ...
('l'alld quaûrllutère de Bruxeltes-Midi
Parking l'OUI' taxis ........'

WIS Tota l pour travaux 11I'('\'U5 en 19YJ.

2" QUESTION.

Le détail des dépenses de ('O.N..J. pour 1951 ct les
années suivanles ?

RtPONSE.
En unuious

A. - O.i'i.J.

1" Travaux (JIllillaircs.
t'rand (1Ilarlril<IIÏJrc de Bruxcll('s·Mi,1i :

firos (('II\TC

Paraehèvemeu!

Halle Chapelle. parachëvement
Halle Centrale, pal'ac;hè\,cmellt
Yentitatiou (appareils mécuniquesj

Frais g'''H·' •.al.lx divers ... ... ...

110

l"
J:.
·i

·H
, ISII

IX)

(jft

It. Wt

,t{
:t~

J:l
:s;IS

li')

;Iï

\I
lï

HV"

To!al. 1.:H·~

t, .Travuux nouveaux.
TIIHnel tramways

TIIIHlùl routier parkings
{in rage taxis ... ... '"

Il. S.i'\.C.F.B.
l'' Service lie la vole.

Bru xetles-Nord
Bl'llxelles-Milli . ....
B'll.lipelllent jouet lon

to Service élcclricih'·siguaiisatiull.
Signalisation .. .... .., '" ...

Ecl ••i"(lgc et torce iuot riel'
Suus-stut iöus et caténalres
Télécol1llll11llicaliolls

3" QUESTION.

Cotil des expropriations faites en vue de ln réalisation
de la Jonction ?

RtPONSE.

Période antérieure il Wil

Pértode de ma il. rtu l!J.\U:
Ilc 1.!lH it 1935. ... ... ... ... ... ... ...
DI.' Hla5 (créatlon de l'O_N.l.) it Iiu l!).\O ...

Eu Illilliolls
ill

·1

In:l.;'
75 Période cie J!JIl iL cu jour

mu
75

Total. 2:.6.:)

N. ri. - JI nonvlent (Ic !;e reporter chaque fois il la valeur du
franc de l'époque,



324

4"C VRAAG,

Welk is het detail van art.ikel Il, :j), van de bcgrating
voor 1950 : « 'Kuntoorbehoeften, uitrusting,,?,

ANTWOORD,

Onderhoud der machines: slenci luupuraul.,
rokcn- en schrij Imnchi nes. Benodigdheden
carbonpapicr. stencils, inkt .

'I'cchnische vcrslugcn
J\ bormernenten : Betqiscli Staatsblad., Bulletin

des Ventes notariales, Pasinomie (ingebonclen),
Marlct:p1'ijslijsten, nllerhande tcchnischc uilga-
ven

Inlnssing van bekendmukingen van uanbesle-
dingcn

Foto's cler werken en wet'ven ,

Allcrlai : pharmaceuüschc producten, hlbhm'-
slcmpels, en/;. .

'l'olaal

3ß1,OOO

HO,OOO

51,fJOO

se.ooo

58,000

GU,OOO
10,000

40,000
.L5,OOO

11,200

2,300
l,500

2,000

. fl'. ROO,OOO

Welk is het detail van post « Uitgaven voortvlociende
uit de vesLiging van de N,H.V.-diellsLcn in de nieuwe
werkverlrekkcn van hel Cenlraal Slalion, Canlersleen ll?

ANTWOORD,

Verhuizing Cil Inrichting . . Ir.
Verlichtingstoestellen, hel- en lclof'oouverbin-

dillgcn
Volledigc mclaaluilrusf ng voor wcrkvertrek-

ken
Versioringen van rumen en vcnsters (2 verdie-

pingen) .
Kleedkusten
Eetzaal van hot personcel (kaslen, 1;ufellakclls,

ullerhnndc)
Regisl.rceru IIrwerk
Inrlchting van cen verlrek
Tien flehcslcnsl.ell
!\<ill!.(fol'llozcn .

voor hel nrchicf
. fr. 1'1,500

5,000

a2,500

57,000

65,000

80,000
22,100

9,000
9,300

15,000

22,500

l 10 J

4" QUESTION.

Le détail de l'article II, 3), du budget de t950 ; " Four-
nitures de bureau, outillage " t

RÉPONSE,

Dépenses résultant de l'Installution des services dans
les nouveaux locaux de la Halle Centrale ;

Vestiaire, réfectoire, bureaux, cartonniers,
garniture des haies ct fenêtres , fr.

Plans r reproduction, papier calque, papier à

dessiner .
Assurance du personnel. Ilesponsabillté civile

Fuurnitures de bureau. ]t;ntrclien du mobilier.
Butngaz .

Voiture uulumobile : essence, huile, entretien,
réparations

tNote : Les Services généraux du Département
prennent 1!3 de cette dépense il chargs.)

Filrns de l'O,N.,J.
Documents : traductlon, impression
l~nLt'8tiell des machines: machines il stencil,

machines il calculer, machines il écrire. Fourni-
tures : papier carbone, papier il stencil, encre .

Rapports techn iques
Abonnements: Moniteur Belçc, Bulletin des

Ventes notariales, Pasinomie (reliées), Mercu-
riales, publications techniques diverses

Insertion des annonces d'adjudications

Photos des travaux el chantiers
Divers : produits phurrnnccutiques, cachets

en caoutchouc, cie ..

Tolal

361,000

iliO,OOO
51,000

55,000

58,000

60,000
io.œo

/10,000
15,000

4,200

2,300

1,500

2,000

. ft'. 800,000

Uitgavon voortvloeiende uit do vestigiug del' dlenslen
in hun nieuwe werkvertrekkenvan het Centraal Station :

j( lecd kumer, eetzaal, werkvertrekken, Iiches-
kaslen, versiering van rumen en vcnslers . . fr.

Plannon : reprod uctie , calqueerpapier, teken-
,inpicl'

Vorzekering van het personeel. Burgerlijke
vur.uil woordcli] kheid .

Bureelbenorligdheden. Onderhoud van de
meubilering. ßulagas ,

Autorij tuig : henxine, olle, onderhoud, her-
slellingen

t Not a : De Algcmene Diensten van het Dcpar-
tement ncrnen 1/3 van deze kesten voor hun
rckening.)

Films van de N.B.V.
ßeschciden : verlnl ing, druk

5n QUESTION,

Le détail du poste "Dépenses résultant de l'instal-
lation des services cie l'O,N.J, duns les nouveaux locaux
cie la Halte Cenlralc. Canterstcen " '?

R~I>ONSE.

Déménagement cl enménagement . fr.
Appareils d'ócluirugo, raccordements sourie-

ries, . téléphones .
Bureaux métall iqucs complets ,

Ga!'nilul'cs des baies et fenêtres (2 étages)

Armoires-vestiaires .
H.éfectoil'e du personnel (n rrnoiros, nappes,

divers)
Horloge enregistreuse .:
Aménagement rl'un local pour archives
Dix cartonniers . fi'. 17,500
Cil t'[nns 5,000

32,000

57,000
65,000

80,000

22,toO

9,000
9,300

15,000

22,500



IJidafolJ1l

I fer"lel vau de 1(i,nl'JlH'llll:ulJi!erillg e!l vau
twee ;:;t:hrijfnló\(:hil\(~:; ,

SdIJ'ijftafd ,
'\ldalell kast voor film,: van ,I;> Verblncling
1I0p ruu:u: Il iIII:
Vluertnulten elt iililatre;.;elo.:ll ter hewuriug van

de l':trkel\'fuel'l.'lI, \\'all(lhl'!del'ds(~ls .

I\ilpstokkl'II vonr lil: nwdszaal .
Laken \'''01' de lafd vau deze zaal
Vlag nu-I st.i,k
lJellrsluill:rs

12,000

9,300
1,000
5,000

5,000

~,200
2,800

:3,800
J,Ona
t.,000

Tutaal , fr, :361.,000

***
De heer .\Iinbh'r \"lII Verkeerswezen is zo vrienrlelijk

geweest de verg,l(lcringen vau IlW Cnmmissio hi] te wonen
l'll al lr- illli(;hling'I;1I tl' \~;rsl"llilff('n die hern gevl'aagel
werden.

,\lldt'rdeels !ledt 11\\' Comrnissie de vnorlgnng van de
wurken ler plaalse wil leu onrlerzoeken en uitleg vragen
olllln'ni dl' onlwerpr-n iii,; no,~ lIit~"'VOCI'd moetcn wordcn,
Bij de hexichtiging werd 7.ij rondgeleid door de heer Voor-

. ~,ilfer t'Il V('I's<'!wicil'rl(' illg('lIif'lll'S van hel N.B.V" die w ij
al lr: rlankeu \'WH' dl' ze('" groll' I' riPlulpl ij k heid waarmede
xij ons lclkr-us tot in ilij7,()lldl'rhf'den alles. hebben willen
uilleggun, wnl ons dif:nslig was orn ons een j uisi beeld te
vormun vu n de krurhlainspnnu ing elie l'ceris gedaan wcrrl
l'Il diu lhans wurrll a;ln,!!ewend 0111 Ic slagen in een onder-
ur-ming dil' wi] z"ll(h'r il1I1'ZI·I'.:11 " r(~llsilC'lilig" noemen
Cil \Viióll'OP uns klei Il land îier mag- 7.ij n.

Ilel onlwerp \VCI'd doo:: dt' ililllwezigc leden conpurig
glJcdgd.(:lIrd.

Dît verslag gaf ~I'('11 ililnleiding tot opmerkingeu.

!J,. VI'lIIl!f[f('I'I'T, !Je Voorziüer,

Ii'. nnCN[i'!\U'r.II. .\L\IlCI\,

BIJLAGE L

VENTILATIE-INSTALLATIES VAN DE TUNNEL
DER NOORD-ZUIDVERBINDING.

nI' luuru-l-r-xplnilul i« 7.;iI, ,!!;cr!1I1'pnrle een onbcpaaldc
lijd vóór dl! volledige cluchif icatic Vi\D hel net, door elec- I

l risrlu lrci nr-n (Aïrlwr'l'pl'n-CllóIrll'l'oi) on rliescltreincn
worrlcn verzckcrd, ulsmude rloor sloorntreinen. Laalsfhe-
dol'ld[~ 7,1I11[~11rll'r[risl'h op sll'('ptollw g-ellnmen worden
mol' dl' r/oorlndll v.rn dl' IUIlIH'I, rie stonrnlocoruoliof zal
nnchlan« rnnulr-n hr-lpcn um het treinstel in beweging te
7.elt.(~n, na de normale stilstand (stations) of na de onvoor-
zim1l' stilsland (scincu) Cl' van. De tunnel is verdeeld in
vcrschillendo " vmllilalil'gl'r1l'l'll['l1 ": deze zijn, van hot
Nnurrl- tol !rpi huidslilliol1 :

fi) hd tlll1l1clgcd,:!'lle tusson het Nonrcl«l i] k 1100fd en hct
Noordclijk uitcindc van de perrons van de Congreshaltc;
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Dictaphoue
Hemise en étal de mcuhlcs de bureau r:l de

deux machines il écrire '
Table-bu l'cau
Arrnoirc métallique pour films de la Jonction
Cireuse
l'ai llussous el mesures de couservulion des

I IJ1lrqllets, revêtements ,
I
I Portemanteaux pour la salle elu conseil
f, Dl'ap puu r luhlc de celte salie

Drapeuu avec hampe
1"(: l'm8- portes

12,000

9,:300
1.,000

5,000
5,000

8,2üO
::,800
:3,800
1,000
1,000

Tutal . fr. 3GI.,OOO

** *
!VI.le Ministre des Communicalions il bien voulu assister

aux séances de votre Cornrn ission el fou l'iii r ü rolle-ci lous
les renseigr1emenLs qui lui ont été demandés.

D'nul re [Jarl, votre Commission il voulu examiner
sur place J'élal d'avancement des travaux el s'y faire
expliquer les plans qui l'estent i\ exécuter. Dans ses visites,
die a été guidée pal' 'NT. le Président et plusieurs ingé-
nlcurs de l'O,N.,I., que nous tenons il remercier tous pour
lil très grande urnabililé avec lnquelle ils ont hien voulu,
chaque fois, nous exposer en délail loul ce qui nous per-
mettait de nous laire une idée exacte des efforts déjà
accomplls el de coux. qui s'uccornnlissent actuellement
pour mener it bion lino entreprise quo nous n'hésitons pas
il quatilier dr. « gigantesque" et dont notre peti] pays
pou t être fior.

Le projet. il été adopté ù l'unanimité 'des membres
présents.

Le présent rapport rl'a pas donné lieu à observation.

f,l~ Rapporunir,
II. MAUCK,

fAJ Président,
]t'. mWNFAU'l'.

ANNEXE L

INSTALLATIONS DE VENTILATION OU TUNNEL
DE LA JONCTION NORD·MIDI.

t.'exploitnhon du tunnel se fera pendant une période
indéicnrrinée, avant l'électrification complète du réseau,
pal' des truins électriques (Anvers-Charleroi), des autorno-
triees Diesel ainsi qlte pal' des trains it vapeur. Ces derniers
seront lraclionnés électriquement pOUL' le passage du
tunnel, ln locomotive ;\ vapeur devant toutefois aider au
démarrage de la rame après son arrêt normal (gares) ou
imprévu (signaux). Le tunnel a été divisé en plusieurs
« troncons de vcnli lntion " qui sont, en allant. du Nore!
au Midi:

a) le tronçon de tunnel cornprie entre la tête Nord et
I'cxlrómité Nord des quais cie I'urrêl Congrès;
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b) de C.,ngnslwlh? (ongeveer 200 m. lange perrons);

l') hr-t IUlllwlgcrlr,eUe tusscn hel Zuidelijk uileinde van
ril.' perron;; van rie Congreshalte en de Komedinntenstraut;

dj hel lunnelgedeelte tusson de Komedinntenstrant en
lu-l Noorrldijk uitcinrle vau hel Centraal filation;

l', Iil'l Cpntraal Stalion;
Ii hel tunnelgedcelle tussen hel Zuidelijk uileinde van

de W"Tl}nS vau hd Cenlraal Slillion en het 7.uiddijk hoold.

I)e vcntilntiecapnciteit in die verschillende tunnetgedecl-
tell werrl herekend met inachtneming van onderslaande
gegevens :

volrlnende verdunn ing van de schadelljke gassen die
door Ile lorumotieven en de diesellreinen worden uitge-
laien; ,

ch'gl'lijke luchtvervr-rsiug icdr-r uur, daar Waal' reizigers
op !WITOIIS slaan (Centmal Station en Congreshalte);

sterkr- winrl ill le hlazen duul' hel Noordelljkof Zuidelijk
hoofd van de tunnel.

011I rie donrstrnming van die ververxiugsiucht zonder
ongemak VOOI' de gebruikers vun de tunnel tc verzekeren,
wertl bestoten dul :

de lucht van de VOOI' hel verkeer beslemde tunnelgerleel-
tell (fi, c , ri cu !hierhoveu) overlangs zal wordcn ververst,
waurbij de vcrversingslucht de ganse lengte van het te
vent ileren ~crleeltc zal doorstromon:

de luchl van hel Ccnlruul Slation dwars zul wordcn ver-
verst:

de lur.hl vuu de Congreshalte overlangs zul worrlen ver-
versl door mirlr!el van een afzonderlijke ventllutie.

Die verschoidene ventilatles zullon worrlen ingerichl als
vulgt :

Voor /11'1 nerkeer hestenul« tunnetqcdeeltcn : de verse
luchl slronml hinnen door een del' uileinden van hel ge·
rlet'Ill' waarvan men de lurhl mopt verversen INnordnl ijk
l'II Zuidolij k tunnclhooftl] of door de instrorningsopening
van rie Knrncrliunleustruat ; de lucht stroomt in hel tunnel-
gl'(h'ell<~tol ann hel uitcinde cl' vim, waar 7.ij in dl' entresol
hovr-n de tunnel hinnenslroornt door openingen (rook-
"angen), die ill dl' zoldering zij n <Iil.ng-ehril('ht. Hel belrok-
IH'n gedeelte van de entresol is verhonden mel con ven li-
lafieceutrnle, waar ventilalorcn de bedorvcn lucht naar
lllliien op- r-n wegzuigen;

t'rnt raal SlafirJ!l : lwce lnchtinblauscenlralcs hlazen de
n:r:'e luchl \CI'l1g' onder dl' perrons, waar ze over de hele
leng-le wordl verdeeld rloor oneningcn, die in de zijrnuur
tjcs Cl' van zijn nangehrachl. De berlorvcn luchl wordt,
evenecns rlnor zijopeningen , in kokers opgezuigd, clic
hoven de IH'I'I'ons en over de ganse lengte cr van zijn
iHlnge!wacht: dey.e kokcrs xijn in verhindlng mel twce
vont ilul incenlrules, waar ventilalors de hedorvcn luchl op-
en wegzuiccn:

Conqreshaltc : Iwee luchtlorens voor toelaat van verse
luchl en vonrzlen van ccn hulpspoelventilator, verversen
de luchl van de stilstand; deze Inch] stroornt in de longte-
richting langs de perrons on wordt ill de entresol opge-
;':0fj('n door de rnokvangon die aan de uitcinden van de
perrons zijn nangobrncht.

De vcrversing van rie luchl Van de tunnel, zoals hoger
\VCI'd boschroven, rnaakl de opbouw noodzakelijk van
drie zuigcentrules, twcc blaascentrales en één zijluohtin-
stromingsopening (Komed iuntenslraat).

[ 12 ]

li) l'arrêt Congrès (longueur des quais environ 200 m.):
c) Je tronçon de tunnel entre l'extrémité SuC! des quais

de l'arrêt Congrès et la rue des Cornéd lens;
ri) le tronçon de tunnel entre la rue des Comédiens el

l'extrémité Nord des quais de la Halte Centrale;
c) la Halte Cuntrule;
/) le tronçon de tunnel entre l'extrémité Sud des quais

de la Halte Centrule ct la tête Sud.

Les débits de ventilation dans ces divers tronçons ont
été calculés en tenant compte des facteurs ci-après:

dilution suffisante des g·az nocifs émis par les locomotives
cl les automotrices;

renouvellement horaire convenable de l'air Iii où des
voyageurs se trouvent SUl' les quais (Halte Centrale et
arrêt Congrès);

vent violent soufflant dans une des têtes Nord ou Sud
du tunnel.

Pour assurer la circulation ete cet air de ventilation :SÙIlS
gêne pour les usagers du tunnel , il Iut décidé ce qui suit :

les parties courantes du lun nel (a, C, ri el I ci-dessus)
seront ventilées iongitudinalernenl, l'ail' de ventilation
traversant complètement le tronçon ti. ventiler;

la Halle Cenlrule sem ventilée transversalement;

l'arrêt Congrès sera ventilé Iongiludiualement par une
ventilation séparée,

Voici comment se feront ces diverses ventilalious :

Parties court/nies de tunnel: l'air Irais entre 1mI' une
des oxtrérnilés du tronçon il ventiler (têtes Nord et Sud du
tunnel) ou par l'entrée d'air do la l'lie des Comédiens; l'ail'
chemine clans le tronçon jusqu'il son extrémité, où il pénè-
tre clans l'entresol au-dessus du tunnel par des ouvertures
(hoLLes) pratiquées duns le plafond, La partie intéressée
de I'entresol est en cornm unicahon avec une centrale de
ventilation où des ventilateurs aspirent l'ail' vicié el le
rejettent dans l'utrnosphère.

llulte Centrale: deux centrales cie souf lluge refoulent
l'air frais sous les quais, qui le dislribue nl sur loute leur
longueur pal' des ouvertures pratiquées dans leurs murettes
latérales, L'ail' vicié est aspiré, également pal' des cuver-
turcs lulérales, dans des gaines élabl ies au-dessus des
quais cl SUt' toute la longueur de ceux-ci: ces gaines sont
en communication a vec deux centrales de ventilation où
des ventilateurs aspirent l'ail' vidé et le rejettent dans
l'atmosphère,

A rrê! Conqrès : deux cheminées d'entrée d'air Irais,
munies (j'un éjecta-ventilateur de secours, alimentent l'at-
mosphère du point d'arrêt; cet air chemine longitudinale-
ment le long des quais ct est aspiré clans l'entresol pal' les
haltes établies aux extrémités des quais,

Telle que décrite ci-dessus, la ventilation du tunnel
exige la construction de trois centrales de ventilatton aspi-
rantes, de deux centrales soufflantes et d'une entrée d'air
Iutéralo (rue des Comédiens),



Op esthetiseh gebied hieden noch de cent rales noch de
luchtlnstromingsopening in de Kornediuntenstrnnt enige
moeilijkheid, daar die werken gelegen zijn in plaalsen,
waal" zij waarschijnlijk door gebouwen-complexen zullen
z.ijn verborgen. De toestand is niet dezellde voor de cen-
trale in cie Puchecostraut, Deze cenlrnlo is samengeordend
met de twee ingangen IHWI' dl' Congreshqlte, de ('lW in rie
Pacheeostraat, de andere in de vl'I'h'nging van (Ic Sint-
Laurentius- en de Blekerijstrual.

Hel N.B.V. is van mening geweest, rial men deze bouw
moest beschouwen als één alleenstaand bouwkundig
geheef met een indrukwekkend ultzicht.

De electrornechanische inslallalies werden in 1917 aan-
besteed nan de Nederlandse finna " Werkspoor »; deze
heeft beroep gedaan op de A.C.KG" als onderunnnemers
voor het electrischc gedeelle, en op ßf\gclse en Ameri-
kaanse Iirrna's voor (Je uitrusting \'001' de luchteonlrôle.
Het totaal bedrag van de onder nerning belnop], 20 mil-
Iioen frank.

Het is voorzien rlat de ventilalie rond hel ri nrle van he!
jaar 1950 zal kunnen in wei-king lreden.

BIJLAGE II.

NOTA BETREFFENDE DE OVEREENKOMST GESLO-
TEN TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET PERS-
HUIS. HUIDIGE TOESTAND ZOALS BLIJKT UIT DE
STUDIE DER DOSSIERS.

DOOl' de domaniale wel van :~oJuli 193:!, werd rie Minis-
ter van Financiën gemachtigrl aau de Belgische Pershond,
Il\8! heloog op de opriehting van cen Pershuis, om
niel een lerrein af te stnan met een oppervlakte van
origeveer 5 are, gelegcn le Brussel. op voorwaurde dut
die grond van rechtswege zou teruggaan naar df> Bel-
frische Slaat, met de gebouwen die er zullen worden
opgetrokken, zonder enige vergoeding, ill geval van ont-
hinding van de vereniging eigenaurster, of indien boven-
vcrrnelrie bestemming van hel gued ophield te bestaan.

In de mernorie van loelichting worrll voorzien dat de
hijdrage van de Sluul niot meer zul hedragen dan het
overlaten vnn de grond en dut he! Pershuis geen enkel
ander krediel mag aanvrugen dan de jaarlijkse toelage
van 50,000 frank die rlestijds WCI'd loegekend, ten luste
van de begroling van hi-l Departement van Kunslon en
Welenschuppen.

De memorie van toeliehling voorziel evcneens dat die
grond eventueel zon mnolon genomen wordon in een
dornaniaal terrain gelegen in de wijk van cie vroegerc
~Iisabeth·kazerne (Sionhergstraut). Zekere moeilijkheden,
o.m. een kwestie van erfdienstbn.n-heid van hoogte, ver-
hinderden de onmirldcll ijke conslructie van een gehouw
op de voorzicne plaals. Inlussen gaf hel Bestuur del'
Domeinen aan hel Pershuis, volgens overeenkomst van
27 Februnri 1938, de vroeger« eigendom Hamoir, Markies-
straal, n' 1, rln] lhans dOOI' hel N.II.V. wordt uîgebroken,
in huur.

Bi] de oprichting van hel N,n,V., in 1935, werd over-
eengekomen dnt het Bureau de verhinlenis van de Slnat
zou overnernen, om aan de Belgisehe Persbond een grond
van 5 are af Le slann, te nemen in de terreinen van de
Verbindlng die beschikbaar zouden worden , De keuze vnn
het lerrein mocht de verwezenlijking van de Verhinding
in genen dele in hel gedrang brengen.
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Ali point de vile esthétique. les centrales ainsi que l'en-
trée d'air de la rue des Comédiens Ile causent aucune diffi-
cullé, ces ouvrages étant inclus dans des zones où des blocs
d'immeubles les soustrairont vraisemblablement il. la vue.
Il n'en est pas de même de la centrale (rue Pachéco). En
erret, eette.centrale est combinée nvec deux entrées de
l'arrêt Congrès, l'une desservant la rue Pachéco, l'autre
les rues Saint-Laurent et de la Blanchisserie prolongées.

L'O.N ,J. li estimé qu'il fallait traiter celte construction
comme un ensemble architectural isolé il. caractère monu-
mental.

Les installationsélectro-mécaniques de la venlilatlon ont
été adjugées en 1947 il la firme néerlandnise « Werk-
spoor »; celte-ci s'est adressée aux A,C.KC. comme sous-
traitant de la partie électrique el il des firmes anglaise et
américaine pour les installations de contrôle de l'atmo-
sphère, Le montant total de telle entreprrse est de l'ordre
de 20 millions de francs. '

Il est prévu que la ventilation sera prête il fonctionner
vers la ün de l'année 1950.

ANNEXE II,

NOTE RELATIVE A LA CONVENTION INTERVENUE
ENTRE L'ÉTAT BELGE ET LA MAiSON DE LA
PRESSE. SITUATION ACTUELLE, TELLE QU'ELLE
RÉSULTE DE L'ÉTUDE DES DOSSIERS.

JJ<l loi domaniale du ao juillet 19:'12a autorisé le Ministre
des l''inances (l il céder gratuitement tl l'Union prolossion-
nelle de la Presse Belge, en vue de l'érection d'une maison
de la l'l'esse, un terrain d'une cqntenance de 5 ares envi-
l'On, sis il Bruxelles, sous la condition que ce terrain fera
de plein droit retour il l'Etat Belge avec les constructions
qui y seront érigées, sans aucune indemnité, en cas de
dissolution de l'Association propriétaire ou si j'affectation
susdite du hien venait il cesser ,,:

L'exposé des motifs prévoit que la. contribution cie l'Etat
n'excédera pas l'ubnnrlon du terrain ct que la Maison de
la l'l'esse ne pourra solliciter aucun subside autre .que la
subvention annuelle cie 50,000 francs, accordée il l'époque
tl charge du budget du Département cles Sciences et. -des
1\ rls.

JI prévoit également que cc terrain serait il prendre
éventuellement dans un terrain domanial situé dans le
quartier de l'ancienne caserne Elisabeth (l'lie Montagne
de Sion). Certaines difficultés, et notamment une question
de servitude de haulem,. laisnit obstacle il la .conslruclion
immédiate ct'un immeuble il l'emplacement envisagé,
gntretemps, l'Administration des Domaines donna en
location il la Maison de la Presse, suivant convention
du 27 févr iCI' 1933, l'ancienne propriété Hamoir, rue du
Marquis, n° It, actuellement dé~olie par l'O.N ..J.

Lors de ln créalion de l'O.N ..J. en 1935, il fut entendu
que l'Office reprenait l'engagement de l'Etat de céder à
l'Union professionnelle de la Presse un terrain de 5 ares,
ft prendre dans les terrains de la Jonction qui devien-
draient disponibles. Le choix du terrain ne pouvait corn-
promettre en rien la réalisution de la Jonction.



324

'I'oen het N.n.V. voorzag dat hel verhuurde gebouw ill

de Mur-k iesstraat , n" !l, zou mouten aïgebroken wordeu,
werd een voorstel gNJaun Incl hel doel, nnderzijds, gevolg
te geven uun de verbiuleuis verrneltl in de domaniale
wet van :1932, een hepaald aantal lokalen ter beschikking
van de Pel'sbond te stellen, gelegen op de verdiepingen
van hel Cenlrnal Slation die ruet lot spoorwegrlootuinden
zouden worden aangewend.

nat vourslel vwerd door de Persbond gunstig onlhaald
en cie toenrnaligo regering betuigrle haar principiële
instemming, in Oclober 193G.

De tcepassingsrnodaf lteiten van die beslissing bleken
center vrij rnoeizuum.

De Pershond was, irtderduad, van rnening dut een
oppervlakle van 1,980 rn" veieist wus om a! zijn dienslen
onder te hrcngen.

Welnu, men heeft vustgesteld dat cie uitvoering van de
plannen tot inr-ichling van de Pershond in de gebouwen
van het Cenlraal Station, veel hogero uitgaven zou leweeg-
brengen dan de prijs van de grond, waarvau de afstund
oorspronkelijk wus voorzien.

Verscheidcne oplossingen werden overwogen :
a) De Pershond zou het vereisle supplement storten voor

de constructie, zouls zij thans is vnorz ien; hel is echler
wcinig waarschij nl ijk clat zi] over de nodige kapilalen
be.schikt;

IJ) De lokulen zouden bepcrkt wnrden ;
c) EI' zou een verhurmg kunnen voorzien worrlen;
d) De Staat zou de kesten van cie constructie en de '

inrichting vnn de lokalen op zieh nemen, doch de jaar-
lijkse nan de Persbonrl toegekende toelage zou worrlen
nJgcschaH,

'I'ij dens z ij n vergadeiing vun i8 Novernber HWi, meende
de Mi nisterraud echter dat de toelage aan de Persbond
moest worden gehandhaafrl, doch dat de oppervlukte van
de toegel<enc1c Iokalen, in het Centraal Station, lot meer
hescheiden verhoudingen rnocst worden teruggobracht.

'l'hans zij Il vcrsch i llènde lokalen voorzien, op de Iweerle
vcrdieping van hel Centraal Station voor de Beroepsbond
Vi.L11 de BelgischePers en op de derde verdiepi ng VOOl' hel
Instituut voor Journalisrne.

De definitieve oppcrvlakte WCI'd nog niet vnstgesteld
noch gocdgckeurd door de bevoegde overheden,

[ 14 I

Comme I'Dffice de la Jonction prévoyait devoir démolir
l'Immeuble loué, nie du ,\Iartlllis, n" la, UIlC proposition
ful faite, dans le hut d'autre pill't de d()OI11~rsuite fi
l'engagement contenu duns la loi domaniale de 1932, de
mettre il ln disposition de l'Union dl' la Presse un cer-
tain nombre de locaux dans les élnges non Ierrovinires
de la Halle Centrale,

CeUe suggestion fut accueillie Invornhlemenl par
l' ünion de la PI'E'SSC, et le Oouvcrnement de l'époque mar-
qua son accord de principe, en octobre 19:16.

'I'oulefois, los modalités rlupplicat ion de cette décision
allaient s'avérer assez laborieuses.

I~n effel, la Presse estimai! qu'une surface de 1.980 rn-
était nécessaire p01l1' abriter tÖIIS ses services.

Or, on s'est avisé que l'exécution des plans d'installa-
lion de l'Union de la l'l'esse .dans les bâtiments de la
Halle Centrale ent ralneruil une dépense bien supérieure
au prix rlu ler-rain dont la cession élail prévue initiale-
ment.

Plusieurs soluli?lJ;; furent envisagées:
a) La Presse verserai! lp supplément 'nécessaire il la

construction telle qu'elle est prévue actuellement: il esl
cependant peu probable qu'clic dispose des cnpitnux
nécessaires;

IJ) Les locaux seraient réduits;
c) Une location pourrait être prévue;
d) L'Etal prendrait ù sa charge le coût de la consfruc-

lion et de l'aménagement des locaux, mais la subvention
annuelle accordée it l'Uuion de la l't'esse serait supprimée.

En séance du 18 novembre 194G, le Conseil des Ministres
estima cependant que la subvention it la Presse devait être
maintenue, mais que la superficie des locaux alloués, it
ia Halle Centrale, devait {Me l'amenée à des proportions
plus modestes,

A l'heure nctuelle, divers locaux sont prévus 110m"
l'Union professionnelle de la Presse helge, nu deuxième
étage de la Halle Centrale, ct au troisième étage pour
t'Institut du Journalisme.

La superficie définitive n'est pas CIlCOI'C fixée ni approu-
vée par les orgnnismes compétents.
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